
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 32-2023  

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC  RFC 1297 

Název RFC  ISZR - Služby G02 a G03 pro AISV 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0102942 / 149346 

Katalogový list  ISRZ05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0102942 / 149346 ze dne 
7.11.2023. 

2. Zadání požadované změny 

DIA realizuje projekt, jehož cílem je vytvořit nový IS – AISV (AIS Vyrozmívací), který využívá své 
vlastní AIFO. S ohledem na specifické umístění systému na vnitřní straně komunikační infrastruktury 
(nutná specifická komunikace s ROB a ROS), je potřebné aby ISZR vystavilo na vnitřní straně 
rozhraní služby převodníku ORG, které AISV vyžaduje ke správnému fungování.  
Úkolem je zajistit vystavení služeb G02 a G03 pro potřeby AISV. 
ISZR zpřístupní na interním rozhraní pro AISV dvě služby E322 a E323 zpřístupňující interní služby 
ORG G02 a G03 (totožně jako existující zpřístupnění služby G27 službou E225). 

3. Popis zajištění realizace změny 

 Na vnitřním rozhraní budou připraveny služby: 

• E322 iszrOrgZalozAifo 

• E323 iszrOrgCtiZruseneAifo 

  

4. Odhad pracnosti 

   

   

   

   

  

Celková cena činí  141 900,00 Kč bez DPH, tj. 171 699,00 Kč včetně DPH. 



 

   

 

 

 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-
2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – 
tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a 
tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ 
nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 
 

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Nasazení proběhne do 10 dní od objednání změny na testovacím prostředí. 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023. 
 

6. Návrh testovacího scénáře 

Možnost provolání služeb ze strany AISV na vnitřním rozhraní ISZR:  

 

• E322 iszrOrgZalozAifo 

• E323 iszrOrgCtiZruseneAifo 
 

7. Výstupy změnového požadavku 

-  Nová verze ISZR 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria  

- Nasazení a ověření výše uvedených služeb v testovacím prostředí a otestování v rámci 
celého ekosystému AISV. 

8.2 Způsob ověření na produkci 
- Před spuštěním AISV na produkčním prostředí, které je plánováno k 30.6.2024, bude 

probíhat nové kompletní testování všech relevantních systémů v rámci AISV.  
- Nasazení služeb na produkční prostředí proběhne na základě pokynu DIA v rámci 

schválení příslušného release.  



 

   

 

 

8.3   DIA 

• Koordinační práce ze strany DIA  
• Součinnost při akceptaci  

 

8.4   AISV 

• Součinnost při testování.  
• Součinnost při akceptaci  

9. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Bez dopadu. 

9.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další 
dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 
 

   

   

   

   

 


