
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 06 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

06.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

06.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

06.3 0,00 2 248 716,95 2 248 716,95

Údaje v Kč bez DPH:

06.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

06.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

06 0,00 2 248 716,95 2 248 716,95

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 2 06

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 61 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Železobetonové a betonové konstrukce

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká stavebních prací, které byly Zhotovitelem realizovány nad rámec původního předpokladu
Projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „PDPS“).

Při provádění zemních prací na stavebním objektu 101 (dále jen „SO 101“) – Silnice II/608, při provádění odkopů a hloubení, bylo
Zhotovitelem zastiženo množství původních železobetonových a betonových konstrukcí, které musely být odstraněny a uloženy na skládku
(Příloha č. 09 – Fotodokumentace k ZBV č. 6).

Skutečnost byla Zhotovitelem oznámena ve Formuláři pro ohlášení změn Stavby, č. 6 a Krajská správa a údržba silnic (dále jen „KSÚS“)
Středočeského kraje vydala vyjádření, a to dne 02.11.2022. (Příloha č. 10 a 11).

Tato změna vyvolala potřebu nových položek č. 014101.D a 967168.SKL, které byly převzaty ze Smlouvy o Dílo (SO 201).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna
nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 2 06.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 2 248 716,95 2 248 716,95 2 248 716,95

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 2 06.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 06

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 101 / 2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

38 464 101,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -12 645 940,17 11 827 200,00 37 645 361,06 -818 740,17

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 2 248 716,95 14 075 916,95 36,59

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -12 645 940,17 39 894 078,01 1 429 976,78 3,72

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 0,00

Nové položky

97
014101.

D
POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 0,000 427,751 427,751 452,60 0,00 - - - 193 600,10 193 600,10 193 600,10 100,00

98
967168.

SKL
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 427,751 427,751 4 804,47 0,00 - - - 2 055 116,85 2 055 116,85 2 055 116,85 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 2 248 716,95 2 248 716,95 2 248 716,95 100,00

Celkem za všechny změněné položky 0,00 0,00 2 248 716,95 2 248 716,95 2 248 716,95 100,00

Celkem za stavební objekt 38 464 101,23 0,00 2 248 716,95 40 712 818,18 2 248 716,95 5,85

Celkem za stavební objekt po všech změnách 38 464 101,23 -12 645 940,17 14 075 916,95 39 894 078,01 1 429 976,78 3,72

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,00%

Hodnota skupiny 5    0,00 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  111 058 498,67 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  134 380 783,39 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 95,81 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 - 4 850 899,23 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -4,19%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 34,36%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 39 824 880,75 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 337 889,99 Kč  17 486 990,76 Kč - 4 850 899,23 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 337 889,99 Kč  17 486 990,76 Kč - 4 850 899,23 Kč  39 824 880,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 06

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 22

8. Přehled nových položek 1

9. Fotodokumentace bouraných betonových konstrukcí 3

10. Ohlášení změny stavby č. 6 3

11. Souhlasné stanovistko KSÚS ze dne 02.11.2022 1

12. Výpočet kubatury bouraných železobetonových
konstrukcí a zákres

2

13. Potvrzení o nakládání s odpady ze dne 21.10.2022 1

14. Vážní lístky 25

15. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 24.05.2023 1

16. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
24.05.2023

1

Počet listů celkem 60
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NÁZEV SO: SO 101 - Silnice II/608

CENA SO (ZE SMLOUVY): 38 464 101,23 Kč

CENA VŠECH ZBV: 1 429 976,78 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 39 894 078,01 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - Silnice II/608

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 21 221,385 104,45 Kč 2 216 573,66 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
26*0,25=6,500 [B]   dle pol.12931.SKL
94,875=94,875 [C]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

ZBV: 02 -21 120,010 -2 205 985,04 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 101,375 10 588,62 Kč

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 17,888 104,45 Kč 1 868,40 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 17,888=17,888 [A]   dle pol.967138.SKL

technická specifikace

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 488,219 452,60 Kč 220 967,92 Kč

doplňující popis

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr 404,800=404,800 [A]   dle pol.113348.SKL
69,863=69,863 [C]   dle pol.967148.SKL
13,556=13,556 [B]   dle pol.967158.SKL
Celkem: A+C+B=488,219 [D]

technická specifikace

97 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 0,000 452,60 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 193 600,10 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 427,751 193 600,10 Kč

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 097,898 208,89 Kč 229 339,91 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 656 364,95 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

96 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 0,000 1 300,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113348 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 404,800 266,92 Kč 108 049,22 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KSC
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY
1580*0,09+2626*0,1=404,800 [A]

technická specifikace

6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 7 293,000 29,01 Kč 211 569,93 Kč

doplňující popis FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21 120,010 133,46 Kč 2 818 676,53 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
4,1*92+5,41*62+4,91*134+3,5*77+3,9*90+6,6*30+3,6*237+6*42+5*179+4,5*110+2,85*110+5*232+3,6*59+5,5*28+6,4*69+4,1*135+2,8*79+3,25*53+6,6*84+5,1*330+4,55*46+3,2*57+6*34+5,5*91+
4,7*32+3,5*54+6,25*120+3,2*59+4,6*31+5,8*26+5,2*120+3,6*46+6,2*52+5*239+4,9*115+3,85*275+4,05*63+7,1*108+4,5*136+4,6*67+3,7*66+4,5*39+5,3*96+3,3*32+3,2*147+3,6*72+3,5*34=20
572,010 [A]

VÝKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [B]

Celkem: A+B=21 120,010 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -1 973 073,57 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 336,003 845 602,96 Kč

8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 097,898 249,51 Kč 273 936,53 Kč

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 12931 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 26,000 92,84 Kč 2 413,84 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
11+15=26,000 [A]

technická specifikace

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM m 11,500 382,97 Kč 4 404,15 Kč

doplňující popis včetně likvidace vzniklého odpadu

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ
11,5=11,500 [A]

technická specifikace

11 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 94,875 359,76 Kč 34 132,23 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA VÝKOPU
8,25*11,5=94,875 [A]

technická specifikace

12 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21 214,885 11,61 Kč 246 304,81 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
94,875=94,875 [B]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B=21 214,885 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -171 642,32 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 430,878 74 662,49 Kč

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 208,930 386,27 Kč 853 243,39 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
1,17*62+1,64*134+7,5*42+0,05*69+0,01*135+0,15*79+0,85*53+2*91+1,3*32+0,6*59+1*31+9,6*52+0,81*275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8*72+1,06*34=2 208,930 [A]

technická specifikace

14 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10 638,450 386,27 Kč 4 109 314,08 Kč

doplňující popis AKTIVNÍ ZÓNA, TL. 0,5M

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,5+46*0,5+66*0,5+22*0,5+180*0,5+56*0,5+72*0,5+306*0,5+858*0,5=5 823,153 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,5+208*0,5+95*0,5+120*0,5+26*0,5
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1*0,5=4 687,947 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38*0,5=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

ZBV: 02 -7 446,915 -2 876 519,86 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3 191,535 1 232 794,22 Kč

15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 110,756 562,84 Kč 625 177,91 Kč

doplňující popis DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
0,15*92+0,41*62+0,17*50+0,1*85+0,055*77+0,23*90+0,035*30+0,052*237+1,24*42+0,17*48+0,06*151+0,34*94+0,06*127+0,35*101+0,06*132+0,05*86+0,23*69+0,052*135+0,23*42+0,03*20+
0,37*18+0,02*22+0,05*32+0,06*104+0,35*84+0,06*226+0,3*46+0,06*57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05*59+0,3*31+0,3*192+0,35*52+0,38*162+0,06*39+0,05*106+0,05*167+0,05*171+0,42*108+
0,05*136+0,47*42+0,22*20+0,1*21+0,053*26+0,52*39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*71+0,06*36+0,06*5,5+0,4*11+0,4*14,5+0,06*4+0,06*4,4+0,06*4,5+0,06*9+0,4*9,5+0,4*36+0,4*12,5+0,4*12,5+
0,4*9+0,4*10,6+0,4*12+0,06*9+0,06*10+0,06*16+0,06*15+0,053*30+0,06*23+0,06*12+0,42*90+0,03*30+0,2*110+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*108+0,19*67+0,3*147=1 110,756 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59,800 638,28 Kč 38 169,14 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
5,2*11,5=59,800 [A]

technická specifikace

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 21 324,080 12,77 Kč 272 308,50 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1+114*1,1=216,700 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1=74,800 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

technická specifikace

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 901,488 26,69 Kč 24 060,71 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVÁNÍ
(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+165+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+13,5+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47
+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,12*0,2=901,488 [A]

technická specifikace

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 196,410 17,41 Kč 3 419,50 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVÁNÍ;OHUMUSOVÁNÍ PRO ZELENÉ PÁSY MEZI KOM.A CHODNÍKEM
(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29,1+14,7+26+39,3+7,4+75+17,5+74+54,7+11,7+58,9+1,9+38,1+71,3+8+14,4+49,2+24,2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+20)*0,2=196,410 [A]

technická specifikace

1 - Zemní práce 4 603 944,73 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 3 096,500 271,56 Kč 840 885,54 Kč

doplňující popis DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

ZBV: 02 -3 096,500 -840 885,54 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 548,000 588,37 Kč 322 426,76 Kč

doplňující popis NÁSYP Z KAMENITÉ SYPANINY VÝŠKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

výkaz výměr VÝMĚNA PODLOŽÍ NÁSYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [A]

technická specifikace

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 760,000 60,35 Kč 45 866,00 Kč

doplňující popis SEPARAČNĚ - VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST PROTI PROTLAČENÍ CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ<10 MM,MAX PRŮTAŽNOST 15%

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
10*40+9*40=760,000 [A]

technická specifikace

90 215663 N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M m2 0,000 243,00 Kč 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis prvotní promletí do půl metru s 2% pojiv

výkaz výměr

ZBV: 02 15 400,000 3 742 200,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

CELKEM: 15 400,000 3 742 200,00 Kč

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 7 741,250 52,22 Kč 404 248,08 Kč

doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ; GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5*(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

ZBV: 02 -7 741,250 -404 248,08 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN m2 640,000 97,48 Kč 62 387,20 Kč

doplňující popis VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny a násypu, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
9*40+7*40=640,000 [A]

technická specifikace

2 - Základy 4 172 879,96 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

3 - svislé konstrukce

3 - svislé konstrukce 0,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,006 2 599,52 Kč 15 612,72 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis PODKLADNÍ BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
0,26*23,1

technická specifikace

26 45157 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,648 836,72 Kč 27 317,23 Kč

doplňující popis štěrkopísek fr. 8/16

výkaz výměr štěrkopísek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M
(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

technická specifikace

27 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,000 836,72 Kč 5 857,04 Kč

doplňující popis LOŽE ZE ŠP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU+PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1

technická specifikace

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,368 5 096,92 Kč 22 263,35 Kč

doplňující popis ODLÁŽDĚNÍ ROURY A PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,2 M DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPÁROVÁNO MC25-XF4

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
(6+7)*1,12*0,3=4,368 [A]

technická specifikace

29 466921R DLAŽBY VEGETAČNÍ m2 326,480 557,04 Kč 181 862,42 Kč

doplňující popis VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M

výkaz výměr PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA NÁSYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU
(76+39+66)*1,12=202,720 [A]
PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA PRUDKÉHO NÁSYPU
(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem: A+B=326,480 [C]

technická specifikace

30 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 0,804 3 358,95 Kč 2 700,60 Kč

doplňující popis BETONOVÝ PRÁH 0,3x0,8

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
0,3*0,8*0,86+0,3*0,8*0,82+0,3*0,8*0,88+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

technická specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 255 613,36 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m2 265,000 290,13 Kč 76 884,45 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 38,000 142,74 Kč 5 424,12 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 150 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM m2 18 151,870 142,74 Kč 2 590 997,92 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

ZBV: 02 -12 706,309 -1 813 698,55 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 5 445,561 777 299,37 Kč

34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,900 612,16 Kč 2 999,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
TL. MIN. 150 MM
(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]

technická specifikace

35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 507,167 612,16 Kč 3 371 267,35 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,27+46*0,15+66*0,15+22*0,15+180*0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858*0,15=2 951,782 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
83*1,10*0,23+114*1,10*0,24=51,095 [B]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,15+26*0,15=2 480,246 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
68*1,10*0,23=17,204 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA plocha vozovky *průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 150 MM
38*0,18=6,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 507,167 [F]

ZBV: 02 -3 855,017 -2 359 887,21 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 652,150 1 011 380,14 Kč

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 19,600 116,05 Kč 2 274,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

91 567501 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 0,000 2 100,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 3 850,000 8 085 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 3 850,000 8 085 000,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

37 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 151,500 104,45 Kč 15 824,17 Kč

doplňující popis ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]

technická specifikace

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 18 151,870 13,46 Kč 244 324,17 Kč

doplňující popis INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 34 853,536 8,59 Kč 299 391,87 Kč

doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [B]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(83+114)*2=394,000 [C]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D]
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
68*2=136,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

technická specifikace

40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 265,000 308,46 Kč 81 741,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 265,000 483,46 Kč 128 116,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, TL. 60 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM m2 16 996,751 359,64 Kč 6 112 711,53 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B]

Celkem: A+B=16 996,751 [C]

technická specifikace

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM m2 265,000 337,47 Kč 89 429,55 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 25/55-60, TL. 50 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

44 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM m2 8 159,550 348,03 Kč 2 839 768,19 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]

technická specifikace

45 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 16 501,700 202,97 Kč 3 349 350,05 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace

46 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ
VRSTVY TL. 80MM

m2 9 167,235 333,06 Kč 3 053 239,29 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [A]

technická specifikace

47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 18 151,870 5,80 Kč 105 280,85 Kč

doplňující popis POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 m2 16 501,700 2,79 Kč 46 039,74 Kč

doplňující popis POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace

49 58212R KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM m2 15,000 881,98 Kč 13 229,70 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM,ŠÍŘKY 400 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25n XF3, TL. 100 MM , VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NÁSLEDNÝM FRÉZOVÁNÍM DRÁŽEK PRO VZNIK UMĚLÉ
VODÍCÍ LINIE

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V ASFALTOVÉ VOZOVCE
6+9=15,000 [A]

technická specifikace

50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 38,000 464,20 Kč 17 639,60 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM, VÝPLŇ SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DO TL. 40 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace

51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m2 5,000 640,60 Kč 3 203,00 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM,DO LOŽE Z BETONU C 20/25n XF3, VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
DVĚ ŘADY DLAŽ. KOSTEK DO LOŽE Z BETONU PRO ODDĚLENÍ 2 ODLIŠNÝCH KONSTRUKCÍ
5=5,000 [A]

technická specifikace

52 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 19,600 528,03 Kč 10 349,39 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ,HLADKÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO 2 SJEZDY NA ZÚ VLEVO (CHODNÍK POD NÁSYPEM)
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 8,000 270,40 Kč 2 163,20 Kč

doplňující popis ODSTRANĚNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690
8=8,000 [A]

technická specifikace

5 - Komunikace 26 373 065,36 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 30,492 3 017,30 Kč 92 003,51 Kč

doplňující popis OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
1,32*23,1

technická specifikace

8 - Potrubí 92 003,51 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ m 66,500 974,82 Kč 64 825,53 Kč

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN. N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ DVOU KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ
58,5+4+4=66,500 [A]

technická specifikace

56 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ m 71,500 1 206,92 Kč 86 294,78 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN.H1

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ TŘÍ KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ (4M)
10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

technická specifikace

57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 74,000 359,76 Kč 26 622,24 Kč

doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
74=74,000 [A]

technická specifikace

58 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

kus 14,000 299,41 Kč 4 191,74 Kč

doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
14=14,000 [A]

technická specifikace

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 2 238,000 266,92 Kč 597 366,96 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,6+39+11,2+16,3+50+24+11+8,1+
27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

technická specifikace

60 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 259,100 313,34 Kč 81 186,39 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4,3+4+5,2+11,6+4,5+8,6+9,5+5,2+6+11,6+4,2+6,7+6+4+4+4+11,1+4+4+5,5+4+9+10+6=259,100 [A]

technická specifikace

61 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 2,000 13 926,00 Kč 27 852,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis VÝÚSTNÍ OBJEKT na potrubí DN 200

výkaz výměr VÝÚSTNÍ OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301
2=2,000 [A]

technická specifikace

62 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 23,100 8 065,48 Kč 186 312,59 Kč

doplňující popis ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4

výkaz výměr 23,1=23,100 [A]

technická specifikace

63 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 m 7 293,000 52,22 Kč 380 840,46 Kč

doplňující popis MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 49,000 510,62 Kč 25 020,38 Kč

doplňující popis PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPÁROVÁNO M25-XF4

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

technická specifikace

65 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 0,180 2 785,20 Kč 501,34 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
BETONOVÝ PODKLADEK 0,5x0,2x0,2
9*0,5*0,2*0,2=0,180 [A]

technická specifikace

66 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 17,888 2 605,32 Kč 46 603,96 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*15%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,15=17,888 [A]

technická specifikace

67 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 69,863 1 508,65 Kč 105 398,81 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*75%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,75=69,863 [A]

technická specifikace

68 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 13,556 3 841,26 Kč 52 072,12 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*10%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,10=13,556 [A]

technická specifikace

98 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 4 804,47 Kč 0,00 Kč

doplňující popis položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 D (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 2 055 116,85 Kč

výkaz výměr 183,02+8,13+132,527+21,02+1,444+81,61= 427,751

technická specifikace položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

CELKEM: 427,751 2 055 116,85 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 740 206,15 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZHV: 06

Název ď evidenční číslo stavby: ll/SOS Nové Ouhelice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provoznibo souboru (SO/PS): Silnice 11/606

Číslo SO/PS/čislo Zmány SO/PS: SO 101/2

Kód 
polníky

Název položky Ml Počet MJ Cena MJ Cena Celkem Původ Jednotková ceny

014101.0 POPLATKY ZA SKLÁDKU ■ železobeton r/3 427,75 452,60 198 600,10 Převzato z SO 201

967168.5
KL

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ÍEUEZOBET 5 ODVOZEM DO 20KM r/3 427,75 4 804,47 2 055 116,85 Převzato z SO 201

Jednotkové ceny nových položek c. 014101.D a 967168.SKL byly určeny v souladu s oceňováním dle § 17 odst. 4, písm. a) směrnice R-Sm-36r tedy převzaty ze Smlouvy o Dílo.

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:
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Fotodokumentace bouraných betonových konstrukcí

31



32



33



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č. 6

„I1/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"
K rukám:

Ing. Petr Nádvomík
Martin Exner
Zdeněk Pecka
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS Středočeského kraje, po.
- starosta obce Nová Ves
-Technický dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.
-Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „II/6O8 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

Název veřejně zakázky Jl/608 Nově Ouholioe - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml
Společník 1 :
B ES s.r.o.
se sídleme Suková 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Společník 2:
Metrostav infrastructure a.s.
se sídlem; Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 006
DIČ: CZ24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Ing. Aleš Sládek, výrobně technický náměstek

SMLOUVA O DÍLO

Čislo SoD objednatele S-2009/00066001/2Q21

Číslo SoD zhotovitele S-16/2021

Termín plněni do 68.týdnů od předání staveniště

Celková cena díla 115 909 397,90 CZK

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku
ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující
provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice1'),
změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla
v důsledku nepředvídatelných okolnosti. Bližší informace jsou uvedeny dále.

BESí.ť.ů., Suková 625, 25617
Fáma je zapsána u obchodním rejslnku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, úložka 7496
IC 43792553 DtC GZ43792553 Bankwnl spojeni - Česká spoňtelna a.s.. t ú.                 Komeiťni banka a.s..             
T                                                       
www basbn.cz
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Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří
veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a
celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata
změny

Objekt SO 101 - Silnice II/608

Při provádění zemních prací - především odkopech a hloubeních bylo Zhotovitelem
zastiženo množství původních - ponechaných ŽB a betonových k-cí, které nebyly
popsány v PD a pro provedení nových k-cí a objektů je nutné tyto konstrukce
odstranit a uložit na skládku.

Současné po odfrézováni stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že oproti PD se
pod stávající asfal. vrstvami objevila stmelená betonvá vrstva, jakési SC v tl 5-8cm
cca, na 65-70% plochy. Tato vrstva nebyla v PD popsána a nebylo s ní uvažovváno.
Pro provedeni nové k-ce vozovky je nutněji odstranit,

Důvody
potřeby změny,
popis
problému

Zhotovitel na základě tohoto oznámeni upraví výměry položek bourání ŽB a
betonových k-cí s ohledem na skutečně zjištěné k-ce.

Čeho se
zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací

SES s.rjů., Suková 625. 25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku verfeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC GZ43792553 Bankovní spojeni - česká spořitelna a s., č. ú.                 Komerční banka a s.,             
T                                                     
ww.besbn.cz
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Vliv rra termín
plnění

Bez dopadu na čas

Vliv na
celkovou cenu
díla

ANO

Kategorizace
změny dle
ZZVZ

Jedná se □ Změnu nepodstatnou která je tak podle § 5, odst 1, písmeno c) rasp § W Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění směn závazků dle
zákona č. 13472016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Ředitel společnosti
V Praze dne
Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2

BĚS sj,o,, Suková 626, 266 1 7 Benešov
Fkma e zapsána v obchodním rejstříku vedeném MĚSUkým soudem v Prase, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZA3792553 Bankovní Spojeni - Česká spoňlelna ajs., £. ů                    Komartnl banka a.s.,            
T                                                     
www.besbn.cz
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ursus...
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská II

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - M I
zastoupené BES s.r.o.

Suková 625,256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Ing. Aleš Sládek, výrobně technický náměstek

laš dopis zn. /ze dne Xaše značka Vyřizuje / fe/eýtjn Říčany
Ing Petr N advom ík,           2.11. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámené změně ě. 6 - 11/608 Move Ouholice - Mová Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce , ,11/608 Nové Ouholice

- Nová Ves“ souhlasí s provedením navržených změn během výstavby. Jmenovitě se jedná o

souhlas se změnou SO 101 - Silnice 11/608.

Oproti projektové dokumentaci byly pfi výkopech a hloubeních zastiženy historické

železobetonové a betonové konstrukce. Tyto betonové konstrukce je nutné odstranil před

prováděním konstrukcí nových.

Zároveň bylo nutné odstranil stmelenou betonovou vrstvu SC v tloušťce 5-8 cm na cca 65 — 70

% plochy komunikace, aby mohla byl provedena nová konstrukce vozovky.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a

jejich předložení projektovému manažerovi stavby, který ZBV předá ke kontrole supervizi.

Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované a jejich oprávněnost a nezbytnost

řádné doložená.

S pozdravem

         
         

                  
                   
                 
                

IČ: mů6W!
DIČ: i ZWííffl)/

e-mail:                          
telejon:          
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Výpočet kubatury bouraných železobetonových konstrukcí

výpočet pro potřeby změny během výstavby č. 6

Boční zeď - vlevo sta ničení 0,723 - 0,753
délka 30 m
šířka 0,5 m

výška 2,6 m
celková kubatura 39 m3

Boční zeď - vpravo sta ničení 0,723 - 0,753
délka 30 m
šířka 0,5 m

výška 2,6 m
celková kubatura 39 m3

Celková kubatura Levá + Pravá 78 m3
Železobetonový blok - obetonávka potrubí, 
klenby a výplně mezi klenbami

sta ničení 0,723 - 0,753

délka 30 m
šířka 6 m

výška 2 m
celková kubatura 360 m3

Potrubí DN 800 z objemu odečítáme
délka 7 m

celková kubatura 10,25 m3

Celková kubatura bouráních 
železobetonových konstrukcí

427,75 m3

výpočty uvedených hodnot byly měřeny na stavbě pomocí 
svinovacího metru a měřícího kolečka
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Nákres bouoraných konstrukcí ŽB na meziměstí

SO
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POTVRZENÍ O NÁKLÁDÁNÍ S ODPADY

Oprávněná osoba:
ASK ME s.r.o.
U nádrže 625/6. Kobylisy, 182 00 Praha 8
IČO: 26959101
a
ASK STAVBY DEMOLICE s.r.o.
Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO: 17288177

Původce:
BES, s.r.o.
Suková 625, 256 01 m Benešov
IČO: 43792553

Místu původu - stavba:
11/608 Nové Ouholíce - Nová Ves stavba, v průběhu výstavby 2022.
Objekt silníce SO 101 - mezí mosty SO 201 a 202,

Identifikace zařízení;
IČZ: CZA01422

Datum: 21,10.2022

Odpady zařazené dle vyhl.č. 381/2001 Sb.. Katalog odpadů v pl. znění:

i 070,00 tun_______ 17 01 01___________ ktg „O“
*428,000 m3: koef. 2.5t/m3 -?.B vibrovaný

Beton - železobeton

V souladu se zák. 185/2001 Sb., O odpadech v pl. znění potvrzujeme, že byly výše uvedené
odpady v daném množství z výše uvedené stavby převzaty a uloženy na skládku.

Datum:

Podpis:
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní lístek
Dodací list č. B22001

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Původce: ASK ME
řidič: Fischer 

Stavba; Nová Ves - Ouholiče

Datum:29.03.2022
- Opisem 

Brutto: 34,02 t Tára: 16,061 Netto: 17,961
Odpad: 170101 Kategorie: 2

Betony do lm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Voj ko vice Vážní lístek
Dodací list č. B22002

Označení vozidla RZ; 5SE 0300 Původce: ASK ME
řidič: Fischer 

Stavba: Nová Ves - Ouholiče

Datum: 29.03.2 02 2 
- Opisem

Bruťto: 34,lit Tára: 16,061 Netto: 18,051
Odpad: 170101 Kategorie: 2

Betony do lm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. 
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil; Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provaz - Mezideponie Voj ko vice Vážní lístek
Dodací list Ě. B22004

Označení vozidla RZ:
řidič:

5SE 0300
Fischer

Původce: ASK ME

Stavba: Nová Ves - Ouholice

Dat um:30.03.2022

Brutto: 34,191
-Opisem
Tára: 16,061 Netto: 18,131

Odpad: 170101
Betony do lm

Kategorie: 2

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen $ pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek  Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olo mane
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní lístek
Dodací list č. B22006

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Původce: ASK ME
řidič: Fischer

Stavba: Nová Ves - Ouholiče

Datum:30.03.2022
- Opisem

Brutto: 34, t Tára: 16,06 t Netto: 17,941
Odpad: 170101 Kategorie: 2

Betony do Im

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému pří první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek   Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezi de po ni e Voj ko víte
Deponie Úžíce, a.s.

Vážní lístek
Dodací list č.: B22010

Označení vozidla RZ: 45F 7774 Původce: ASK ME
řidič: Pažitný

Stavba: Nová Ves - Ouholíce

Datum: 31.03.2022
- Opisem

Brutto: 32,931 Tára: 15,3 8t Netto: 17,55 t
Odpad: 170101 Kategorie; 2

Betony do Im

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

 
Vystaví 1: Vospá lek   Přij al:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

45



Provoz - Mezideponie Voj k o vice 
Deponie Úžíce, a.s.

Vážní lístek
Dodací list č.; B22011

Označení vozidla RZ; 4SF 7774 Původce: ASK ME
řidič: Pa žitný

Stavba: Nová Ves - Ouhoíice

Datum: 31.03.2022 
- Opisem

Brutto: 33,411 Tára: 15,38t Netto: 18,031
Odpad: 170101 Kategorie; 2

Betony do lm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenznváhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice 
Deponíe Úžíce, a.s.

Vážní lístek
Dodací list ř.: B22012

Označení vozidla RZ: 4SF 7774 
řidič: Pažitný

Původce: ASK ME

Stavba: Nová Ves - Ouholice

Datum: 31.03.2022
- Opisem

Brutto: 33,32t Tára: 15,38t Netto: 17,941
Odpad: 170101 Kategorie: 2

Betony do Im

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Voj ko více
Deponie Úžíce, a.s.

Vážní lístek
Dodací list č.! B22013

Označení vozidla RZ: 45 F 7774 Původce: ASK ME
řidič: Pažitný

Stavba: Nová Ves - Ou holiče

Datum: 31.03.2022
- Opisem

Brutto: 32,631 Tára: 15,3St Netto: 17,251
Odpad: 170101 Kategorie: 2

Betony do lm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzují, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

 

Vystavil: Vos pálek   Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Voj k o vice
Deponie Úžíce, a.s.

Vážní lístek
Dodací list č.: B22D14

Označeni vozidla RZ: 4SF 7774 Původce: ASK ME
řidič: Pa žitný

Stavba; Nová Ves - Ouholtce

Datum: 31.03.2022
- Opisem

Brutto: 33,981 Tára: 15,38t Netto: 18,61
Odpad: 1701Q1 Kategorie: 2

Betony do lm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen $ pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

 
Vystavil: Vospálek     Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezldeponie Vojkovice Vážni list
Dodací list i. BT211047

Beton, směs do 50cm

Označení voildla RZ:
Řidič:

55E 0300
Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba ; Nová Ves -Ouholice
Vážení 
Datum: 24 11.2022

Brutto: 34,3 t
Opisem
Jára: 16,06 t Netto: 18,24 t

Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen $ pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážen i n a si I n i č n í vá ze Ten zováhy s. r. o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vnjkovice Vážni list
Dodací list č. BT2UQ25

Označení vozidla RZ: 4SF7774
Řidič: Zawatsky

Váženi 
Datum: 15.11.2022

Opisem
Brutto: 33,61 t Tara:

Dopravce ; ASK ME s.r.o

Stavba ; Nová Ves - Ouhoíice

15,38 t Netto: 18,23 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skíádky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhys.r.o. Olomouc
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Pro voi - Mezi depem ie Vojkovice Vážní Jist
Dodací Jist Ě. BT211O27

Označení vozidla RZ: 4SF 7774
Řidič: Zawatsky

Vážení 
Datum; 18 11-2022

Opisem
Brut to: 32,59 t Tara:

Dopravce : A5K MEs.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

15,38 t Netto: 17,21 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , smés do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.

Potvrzuji, ie jsem byl seznámen s pravidly BQZP a PO v areálu skládky.
Vystavil; Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s,r,o. Olomouc
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Provoz ■ Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací iliti. BT211029

Beton, směs do 50cm

Oz načení voz id! a RZ: 4SF 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Zawatsky

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení 
Datum: 18.11.2022

Opisem
Brutto: 33,33 t Táta: 15,38 t Netto: 17,95 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému pří první z řady dodávek.

Potvrzují, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Váfenína silniční váze Tenzoyáhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezi depo nie Vojkovice Vážni list
Dodací Ifct C. A 211043

Název: Asfalt-živířné kry nad 30c m. (kry Kód odpadu: 17 03 02
se zeminou a kamením)

Označení vozidla RZ: 45 F 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum;

Řidič:

21.11 2022
Opisem

Stavba ; Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,18 t Tára: 15,38 l Netto: 17,8 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. 
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vcjkovrce Vážní list
Dodaci listě. A

Název: Asfalt-živičné kry nad 30 cm. (kry Kód odpadu: 17 03 02
se zeminou a kamením)

Označení vozidla RZ: 4SF 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič:

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 23.11.2022

Opisem
Brutto: 33,59 t Tára: 15,38 t Netto: 18,21 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovíce Vážní list
Dodací list č. A 211047

Název: Asfalt-živičné kry nad 30cm. (kry Kód odpadu; 17 OJ 02
se zeminou a kamením)

Označení vozidla RZ; 45F 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič:

Stavba : Nová Ves - Doholíte
Vážení
Datum: 23.11.2022

Opisem
Brutto: 32,32 t Tára: 15,38 t Netto: 16,54 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. 
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení n a si In iční váze Te nzováhy s. r ,o. Olomouc 
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Provoz - MezideponJe Vojkovice Vážní list 
Dodací list č. A 211048

Název: Asfalt-živičné kry nad 30cm. (kry Kód odpadu: 17 03 02
se zeminou a kamením)

Označení vozidla RZ: 4SF 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení
Datum:

Řidič:

23.11.2022
Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,59 t Tára; 15,38 t Netto: 18,21 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. 
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. O lámouc
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Provoz - Mezideponte Vojkovice Vážní list
Dodaci list č. BT211031

Označení vozidla RZ: 4SF7774
Řidič: Zawatsky

Vážení
Datum: 23.11.2022

Opisem
Brutto: 33,74 t Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

15,38 t Netto: 18,36 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT211034

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 4SF7774 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Zawatsky

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 23.11.2022

Opisem
Brutto: 33,92 t Tára: 15,38 t Netto: 18,54 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil : Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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I
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému pří první z řady dodávek,

Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT211040

Označeni vozidla RZ: 4SF 7774 Dopravce: ASK ME s.r.o
Řidič: Zawatsky

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Váženi
Datum: 24.11.2022

Opisem
Brutto: 34,43 t Tára: 15,38 t Netto: 19,05 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton , směs do SOcrn

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu sládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT211039

Označeni vozidla RZ: 4SF 7774
Řidič: Zawatsky

Vážení
Datum: 24.11,2022

Opisem
Brutto: 32,76 t Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

15,38 t Netto: 17,38 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o, Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážni list
Dodací list č. BT211036

Označeni vozidla RZ: 4SF 7774
Řidič: Zawatsky

Váženi 
Datum: 24.11.2022

Opisem
Brutto: 32,33 t Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

15.38 t Netto: 16,95 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list 
Dodací list c. 81211045

Belon , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 4SF7774
Zawatsky

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouhoiíce
Řidič

Vážení
Datum: 25.11.2022

Opisem
Brutto: 33,34 t Jára: 15,3B t Netto: 17,90 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vy sta vil: Vospálek Přijal:

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponíe Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT211045

Označení vozidla RZ: 4SF7774
Řidič: Zawatsky

Váženi 
Datum: 25.11.2022

Opisem
Brutto: 33,44 t Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

15,38 t Netto: 18,06 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážni list
Dodací list i, BT211041

Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 4SF 7774 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Zawatsky

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 25.11.2022

Opisem
Brutto: 33,78 t Tára: 15,38 t Netto: 18,4 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryíánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

naše značka. TD-112/16-433/23/Bk
vyřizuje: Ing. Karel BARTYZAL
TEL:            
email                               
datum 24.5.2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
15021 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru - ZBV č.06 - SO 101 - Silnice íl/608

Akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Při provádění zemních prací na SO 101 - Silnice II/608 především na odkopech a hlou

beních bylo zastiženo velké množství původních (ponechaných) železobetonových konstruk
ci Tyto nebyly popsány vPDPS, Pro provedení nových konstrukci a objektů je nutné tyto
konstrukce odstranit a uložit na skládku.

Současné s odfrézováním stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že oproti předpo
kladu PDPS se pod stávajícími asfaltovými vrstvami objevila stmelená betonová vrstva, ja
kési SC v tl. 5-8 cm. Tato se vyskytovala na cca 65-70% plochy. Pro provedení nové kon
strukce vozovky bylo ji nutné odstranit.

Skutečnost byla Zhotovitelem oznámena ve Formuláři pro ohlášeni změn Stavby č.6.
KSÚS vydala dne 2.11.2022 k této změně vyjádření.

AD souhlasí s předloženým zjištěním. Tyto skutečnosti mohly být zjištěny až při prová
dění stavebních prací na daném stavebním objektu a zpracovatel PDPS je nemohl předpo
kládat.

S pozdravem

Ing Karel BARTYZAL

Kopie: KSUS - Martin Voříšek
BES, s.r o. - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing. Leoš Burval, DIS.

Sídlo: K Ryíánce 16645/'6, 147 54 Praha 1
ml.:                                        
‘www.pragoprajekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272367. DIČ CZ45272367,6. ú.:              KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Měs:s<ěhc soudu v Praze.
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádřeni TDI k ZVB č. 6
SO 101 - Silnice II/608

Při prováděni zemních prací na stavebním objektu 101 (dále jen „SO 101") - Silnice II/608, při provádění
odkopů a hloubení, bylo Zhotovitelem zastiženo velké množství původních železobetonových a
betonových konstrukcí, které musely být odstraněny a uloženy na skládku. Skutečnost byla
Zhotovitelem oznámena ve Formuláři pro ohlášení změn Stavby č. 6 a Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje vydala vyjádření, a to dne 02.11.2022.
Tato změna vyvolala potřebu nových položek týkajících se vybourání konstrukci včetně uložení na
skládku, které byly převzaty ze Smlouvy o Dílo (SO 201 - Most ev.č. 608-011 pres strouhu v obcí Nové
Ou holíce).

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Dne 24. 5. 2023
                 

           
               
                   

Ing. Leoš Buřval, DiS.
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustku)

Nldlú Hrw
Pehdtavi 14Ů?. I9S DU Prah* 9 - Kyje
Zjpiiíu u MátukAo prihi Óft oddíl 11. vkiíti 4235
IČŮc 2ÍU1U1K1. D#L: CZ2SŮ7Ů2H2
Píťiěžůj ŮílfiV KU PTlŽu S
Llů« Cbk.                    

kuBijLki: j. LcSLcri kumpundcfcr
hlnwi kiůjtlif Prutu kancelář Llrrw
PeliEkď.ů 14Ů7 PulinJcčhú I4J
I4K ÚU Prda 9 - Kge Hjů C«J Urao Krůk>v-ú Pídě
id.:                    lei:              
em                        e-mtul                
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