
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001

Město Beroun

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

IČ: 00233129

Město Králův Dvůr

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 60838744

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

41 -49 132,32 5 540,16 -43 592,16

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

41.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

41.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

41.3 -49 132,32 5 540,16 -43 592,16

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

41.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

41.1 0,00 0,00 0,00

27.II
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 41 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

41Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
158.1 / 1

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

    Další doklady 7 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy 

a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022 ) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 

se jedná o změnu nepředvídanou. 

Změny tohoto ZBV byly způsobeny na základě rozdílu mezi předpokládaným stavem dle PDSP a skutečným stavem v době realizace objektu

SO 158.1. Především nebyly realizovány povrchy chodníků z asfaltových vrstev. Z důvodu upřesnění, provedených v rámci zpracování

realizační dokumentace stavby, došlo k úpravám nebo rekonstrukci navazujících chodníků, kde byl původní asfaltový povrch nahrazen

betonovou dlažbou. Z důvodu zachování jednotného povrhu pak nebylo v těchto místech vhodné realizovat asfaltové vrstvy. V některých

případech také výměna stávajícího povrchu nebyla nutná, a bylo možné zachovat povrch stávající. Dochází tak k úspoře finančních nákladů

Objednatele. V tomto ZBV také došlo k doměření skutečně provedených ploch.

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město 

Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s.,Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

41Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
158.1 / 1

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun

Příjemce



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové

projednání Změny
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele KSÚS SK Martin Voříšek

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Ing. Jan Fidler, DiS

RNDr. Soňa Chalupová

Číslo paré:

Zhotovitel

Ing. Martin Bašár

Ing. Karel Klofáč

-49 132,32 5 540,16 -43 592,16 54 672,48

Petr Vychodil

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Máša

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jan Novák

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podr                         
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsah                   
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz t                             
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

919 696,61

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 919 696,61 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -49 132,32 5 540,16 5 540,16 0,60%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -49 132,32 876 104,45 -43 592,16 -4,74%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 41

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 158.1 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 91,00 0,00 -91,00 26,94 2 451,54 -2 451,54 0,00 -2 451,54 -100,00

25 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 91,00 0,00 -91,00 8,50 773,50 -773,50 0,00 -773,50 -100,00

26 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 91,00 0,00 -91,00 217,18 19 763,38 -19 763,38 0,00 -19 763,38 -100,00

30 592452681-1 dlažba zámková tl. 6 cm červená bez zkosených hran M2 332,29 300,29 -32,00 207,08 68 810,61 -6 626,56 62 184,05 -6 626,56 -9,63

31 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 238,36 270,36 32,00 173,13 41 267,27 5 540,16 46 807,43 5 540,16 13,43

36 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 138,00 0,00 -138,00 44,95 6 203,10 -6 203,10 0,00 -6 203,10 -100,00

37 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 138,00 0,00 -138,00 66,51 9 178,38 -9 178,38 0,00 -9 178,38 -100,00

38 919111212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 138,00 0,00 -138,00 29,97 4 135,86 -4 135,86 0,00 -4 135,86 -100,00

Celkem -49 132,32 5 540,16 -43 592,16

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis: Podpis:

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Datum:

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny záporné 

v Kč

Změny kladné 

v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 41

Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 158.1 - Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun 158.1

Číslo a název rozpočtu: SO 158.1 - Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun Skupina Změn: 3

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  121 013 705,79 6=32+36 2 981 223,17 9=(32A/1)*100 24,68% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 13,27%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 123 870 256,16 7=(6/1)*100 2,46% 10=(36A/1)*100 2,59% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 16 060 974,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH 149 883 009,95 8=1*0,3 36 304 111,74 10A=32A+36A 32 993 933,87 14=+137366000-37 121 305 025,27

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,36% 11=1*0,5 60 506 852,90

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,02%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny 

záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-20,49%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 137 366 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - 24 798 591,75  27 655 142,12  2 856 550,37    0,00    0,00    0,00 - 1 713 569,11  1 685 256,16 -  28 312,95 - 15 006 355,35  14 857 079,42 12,28% -149 275,93  29 863 434,77    0,00  3 130 499,10 2,59% 3 130 499,10  3 130 499,10  16 060 974,73 13,27%

102 1 Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží - 8 078 667,29  7 821 907,90 -  256 759,39    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00  15 900 575,19 13,14%

161 2 Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců    0,00   160 399,54   160 399,54    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   160 399,54 0,13%

302 3
Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s 

plynovodem
   0,00   176 006,40   176 006,40    0,00    0,00   176 006,40 0,15% 176 006,40 176 006,40 0,00% 0,00 0,00 0,00%

303 4
Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání 

betonu
   0,00   71 385,48   71 385,48    0,00    0,00   71 385,48 0,06% 71 385,48 71 385,48 0,00% 0,00 0,00 0,00%

202 5
Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / změna založení mostu
-1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43    0,00 -1 413 973,63 1 404 806,20 -  9 167,43 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

312 6 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek -2 265 546,08 134 266,01 - 2 131 280,07 - 2 265 546,08   134 266,01 0,11% -2 131 280,07 2 399 812,09 0,00% 0,00 0,00 0,00%

102 / 2 7 Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky 0,00 93 396,62   93 396,62    0,00    0,00 0,00 93 396,62 0,08% 93 396,62 93 396,62 0,00% 0,00 0,00 0,00%

162.1 8 Dopravně inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022 0,00 91 342,36   91 342,36 0,00 91 342,36 0,08% 91 342,36 91 342,36 0,00%

162.2 9 Dopravně inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022    0,00  3 039 156,74  3 039 156,74 0,00 3 039 156,74 2,51% 3 039 156,74 3 039 156,74 0,00%

112 10 Okružní křižovatka Zahořany / zábradlí nad propustkem    0,00   37 556,00   37 556,00    0,00   37 556,00 0,03% 37 556,00 37 556,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.1 11
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-196 694,39 911 259,27   714 564,88 -  196 694,39   911 259,27 0,75% 714 564,88 1 107 953,66 0,00% 0,00 0,00 0,00%

423.2 12
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny 

svítidel
-97 180,27 409 206,90   312 026,63    0,00    0,00 -  97 180,27   409 206,90 0,34% 312 026,63 506 387,17 0,00% 0,00 0,00 0,00%

424 13
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny 

svítidel
-77 709,45 323 509,35   245 799,90    0,00    0,00 -  77 709,45   323 509,35 0,27% 245 799,90 401 218,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

801.1 14 Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň -30 707,20 88 793,88   58 086,68 -  30 707,20   88 793,88 0,07% 58 086,68 119 501,08

102 / 3 15 Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti -4 080 462,98 3 944 064,83 -  136 398,15    0,00    0,00 -4 080 462,98 3 944 064,83 3,26% -136 398,15 8 024 527,81 0,00% 0,00 0,00 0,00%

111 16
Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-130 950,85 120 638,16 -  10 312,69 -130 950,85 120 638,16 -10 312,69

112 / 2 17
Okružní křižovatka Zahořany /  záměna betonových obrubníků za 

žulové krajníky
-168 644,63 159 811,80 -  8 832,83 -168 644,63 159 811,80 -8 832,83

201 18

Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany / změna 

zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou 

stěnou

-1 475 484,80 1 173 678,49 -  301 806,31 - 1 475 484,80  1 173 678,49 0,97% -301 806,31 2 649 163,29

181.1 19

Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého 

nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 

mm

-764 906,42 764 904,52 -   1,90 -  764 906,42   764 904,52 0,63% -1,90 1 529 810,94

161.2 20 Dopravní značení / nové trvalé DZ -177 850,32 210 317,71   32 467,39 -  177 850,32   210 317,71 0,17% 32 467,39 388 168,03

303 / 2 21
Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - 

zatrubnění
0,00 170 454,67   170 454,67    0,00   170 454,67 0,14% 170 454,67 170 454,67

423.1 22
Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / 

přemístění 3 ks stožárů VO
0,00 235 821,21   235 821,21    0,00   235 821,21 0,19% 235 821,21 235 821,21

302 / 2 23 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí 0,00 29 578,88   29 578,88    0,00   29 578,88 0,02% 29 578,88 29 578,88

101.1 24 Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce -245 114,05 218 304,50 -  26 809,55 -  245 114,05   218 304,50 0,18% -26 809,55 463 418,55

162.1 25
Dopravně inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 

2022
-13 496,84 2 647 816,89  2 634 320,05 0,00 0,00 -13 496,84 2 647 816,89 2,19% 2 634 320,05 2 661 313,73 0,00% 0,00 0,00 0,00%

159.1 26
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL 

směr Beroun
-491 110,60 0,00 -  491 110,60 -491 110,60 0,00 0,00% -491 110,60 491 110,60

101 27 Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS 0,00 641 249,86   641 249,86    0,00   641 249,86 0,53% 641 249,86 641 249,86

301 28 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS -206 484,64 0,00 -  206 484,64 -  206 484,64    0,00 0,00% -206 484,64 206 484,64

302 / 3 29 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS -162 541,89 0,00 -  162 541,89 -  162 541,89    0,00 0,00% -162 541,89 162 541,89

303 / 3 30 Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS -200 623,34 0,00 -  200 623,34 -  200 623,34    0,00 0,00% -200 623,34 200 623,34

102 / 4 31 Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta -211 691,30 0,00 -  211 691,30 -211 691,30 0,00 0,00% -211 691,30 211 691,30

113 / 1 32
Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou / záměna betonových 

obrubníků za žulové krajníky
-132 287,82 126 413,04 -  5 874,78 -132 287,82 126 413,04 10,45% -5 874,78 258 700,86

201 / 2 33 Rekonstrukce opěrné zdi, silIII/2365 - Zahořany / piloty -489 674,77 0,00 -  489 674,77 -489 674,77 0,00 0,00% -489 674,77 489 674,77

202 / 2 34
Rekonstrukce mostu ev. č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice 

Jungmannova) / litý asfalt
-22 220,16 0,00 -  22 220,16 -22 220,16 0,00 0,00% -22 220,16 22 220,16

203 / 1 35
Úprava mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok (ulice 

Plzeňská) / litý asfalt a odvodňovače
-19 723,67 0,00 -  19 723,67 -19 723,67 0,00 0,00% -19 723,67 19 723,67

159.2.2 / 1 36
Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Králův Dvůr / prodloužení 

zastávky BUS
0,00 166 536,00   166 536,00 0,00 166 536,00 13,76% 166 536,00 166 536,00

311 / 1 37 Úpravy vodovodů - II/605 / úprava výměr dle skutečnosti -251 411,40 0,00 -  251 411,40 -251 411,40 0,00 0,00% -251 411,40 251 411,40

301 / 2 38
Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / změna umístění 

odlehčovací komory a zaměření skutečnosti
-1 414 004,65 1 365 113,42 -  48 891,23 -1 414 004,65 1 365 113,42 1,13% -48 891,23 2 779 118,07

161.1 / 2 39 Dopravní značení / nové trvalé DZ -441 076,87 427 093,74 -  13 983,13 -441 076,87 427 093,74 35,29% -13 983,13 868 170,61

101 / 2 40 Rekonstrukce silnice II/605 / úprava výměr dle skutečnosti -1 489 219,12 484 811,59 - 1 004 407,53 - 1 489 219,12   484 811,59 0,40% -1 004 407,53 1 974 030,71

158.1 / 1 41
Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. 

Beroun / úprava výměr dle skutečnosti
-49 132,32 5 540,16 -  43 592,16 -  49 132,32   5 540,16 0,00% -43 592,16 54 672,48

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 - Změnový soupis prací SO 158.1 po

změně 1 2

08 - Oznámení Zhotovitele 1

09 - Stanovisko AD k ZBV 41 1

10 - Stanovisko TDS k ZBV 41 2

11 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke 

zpracování ZBV 41 1

Počet listů celkem 7

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

41

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. 

Beroun

158.1 / 1



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

1 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 183,00 183,00 16,43 3 006,69 3 006,69 0,00 0,00

2 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 253,00 253,00 24,65 6 236,45 6 236,45 0,00 0,00

3 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 700,00 700,00 52,57 36 799,00 36 799,00 0,00 0,00
4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 71,00 71,00 36,97 2 624,87 2 624,87 0,00 0,00
5 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 120,00 120,00 33,80 4 056,00 4 056,00 0,00 0,00
6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,00 24,00 84,51 2 028,24 2 028,24 0,00 0,00
7 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,00 2,00 106,92 213,84 213,84 0,00 0,00

8 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 30,00 30,00 98,59 2 957,70 2 957,70 0,00 0,00

9 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 9,00 9,00 4,93 44,37 44,37 0,00 0,00

10 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,63 7,63 191,45 1 460,76 1 460,76 0,00 0,00
11 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,29 2,29 9,57 21,92 21,92 0,00 0,00

12 162301101.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

DEPONIE
m3 120,00 120,00 56,58 6 789,60 6 789,60 0,00 0,00

13 162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - 

SKLÁDKA
m3 7,63 7,63 109,65 836,63 836,63 0,00 0,00

14 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 60,00 60,00 26,21 1 572,60 1 572,60 0,00 0,00
15 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 60,00 60,00 126,20 7 572,00 7 572,00 0,00 0,00
16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,63 67,63 11,32 765,57 765,57 0,00 0,00
17 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 15,26 15,26 73,55 1 122,37 1 122,37 0,00 0,00
18 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 774,00 774,00 13,18 10 201,32 10 201,32 0,00 0,00

19 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm m 29,00 29,00 3 278,56 95 078,24 95 078,24 0,00 0,00
20 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 30,50 30,50 1 615,59 49 275,50 49 275,50 0,00 0,00
21 592284100.R palisáda betonová přírodní 160x160x1000mm kus 191,00 191,00 233,11 44 524,01 44 524,01 0,00 0,00

22 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek m 12,00 12,00 2 998,73 35 984,76 35 984,76 0,00 0,00

23 564851111.A Podklad ze štěrkodrtě ŠDA m3 123,84 123,84 770,07 95 365,47 95 365,47 0,00 0,00

24 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 91,00 0,00 -91,00 26,94 2 451,54 0,00 -2 451,54 -100,00
ZBV č_41: -91

25 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 91,00 0,00 -91,00 8,50 773,50 0,00 -773,50 -100,00
ZBV č_41: -91

26 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 91,00 0,00 -91,00 217,18 19 763,38 0,00 -19 763,38 -100,00

ZBV č_41: -91

27 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 634,00 634,00 227,45 144 203,30 144 203,30 0,00 0,00

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v                   Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Cena celkem 

ve Změně v Kč

Množství ve 

Změně

Změnový soupis prací SO 158.1 po změně 1 pro ZBV 41
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 158.1 - Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun 158.1

Číslo a název rozpočtu: SO 158.1 - Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun celkem

č.p. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      Kč

Podíl cen celkem v      

%



Příloha č. 7

28 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 55,62 55,62 328,16 18 252,26 18 252,26 0,00 0,00
29 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 15,45 15,45 193,50 2 989,58 2 989,58 0,00 0,00
30 592452681-1 dlažba zámková tl. 6 cm červená bez zkosených hran M2 332,29 300,29 -32,00 207,08 68 810,61 62 184,05 -6 626,56 -9,63

ZBV č_41: -32

31 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 238,36 270,36 32,00 173,13 41 267,27 46 807,43 5 540,16 13,43

ZBV č_41: 32

32 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 702,00 702,00 12,45 8 739,90 8 739,90 0,00 0,00

33 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,00 4,00 1 048,58 4 194,32 4 194,32 0,00 0,00

34 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 306,00 306,00 425,49 130 199,94 130 199,94 0,00 0,00
35 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 306,00 306,00 99,58 30 471,48 30 471,48 0,00 0,00

36 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 138,00 0,00 -138,00 44,95 6 203,10 0,00 -6 203,10 -100,00
ZBV č_41: -138

37 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 138,00 0,00 -138,00 66,51 9 178,38 0,00 -9 178,38 -100,00

ZBV č_41: -138

38 919111212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 138,00 0,00 -138,00 29,97 4 135,86 0,00 -4 135,86 -100,00

ZBV č_41: -138

39 997221551.R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 90,00 90,00 70,61 6 354,90 6 354,90 0,00 0,00
40 997221561.R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele t 19,36 19,36 70,61 1 367,01 1 367,01 0,00 0,00

41 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 11,77 11,77 101,84 1 198,66 1 198,66 0,00 0,00

42 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 97,59 97,59 73,55 7 177,74 7 177,74 0,00 0,00

43 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 216,02 216,02 5,66 1 222,67 1 222,67 0,00 0,00

44 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 13,68 13,68 161,06 2 203,30 2 203,30 0,00 0,00

Celkem 919 696,61 876 104,45 -43 592,16



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 51 Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

                      
                     

24.04.2023

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: oznámení Zhotovitele o změnách na objektu SO 158, které vznikly v souvislosti se
skutečným stavem v místě stavby v době realizace.

Vážený Objednateli,

na základě rozdílu mezi předpokládaným stavem dle PDSP a skutečným stavem v době
realizace objektu SO 158 dojde ke změnám v množství položek soupisu prací tohoto objektu. Na
rozdíl od předpokladu PDPS nebyly realizovány povrchy chodníků z asfaltových vrstev. Důvodem
změny je velký časový rozdíl mezi přípravou PDSP a samotnou realizací stavby, kdy v tomto
období došlo k úpravám nebo rekonstrukci navazujících chodníků, kde byl původní asfaltový
povrch nahrazen betonovou dlažbou. Z důvodu zachování jednotného povrhu pak nebylo v těchto
místech vhodné realizovat asfaltové vrstvy. V některých případech také výměna stávajícího
povrchu nebyla nutná, a bylo možné zachovat stávající povrch. Dochází tak k úspoře finančních
nákladů Objednatele. V tomto ZBV také došlo k doměření skutečně provedených ploch.

Zhotovitel na výše uvedenou skutečnost Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

a) nedojde k prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Uvedenou
změnou dochází nedochází k nárůstu celkového objemu prací.

b) nastane změna smluvní ceny, protože dojde ke změně některých položek soupisu prací
objektu SO 158.

V Berouně dne 24.04.2023

Ing. Jan Novák
Vedoucí projekl             

                               
            
       

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/česká republika
www.strabag.cz

                     
        
                         

Československá obchodní banka, a.s.
                                   
                      

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744



II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
            
                      
             

STANOVISKO K ZBV 41

SO/Změna v pořadí 158.1/1
Název SO Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun
Název změny Skutečné provedení

24.11.2023

Stanovisko:
Změny tohoto ZBV vyplývají z rozdílu mezi předpokládaným stavem dle PDSP a skutečným stavem v době
realizace objektu SO 158.1.

Především nebyly realizovány povrchy chodníků z asfaltových vrstev. Důvodem změny je velký časový rozdíl mezi
přípravou PDSP a samotnou realizací stavby. V daném období došlo k úpravám nebo rekonstrukci navazujících
chodníků, kde byl původní asfaltový povrch mezitím nahrazen betonovou dlažbou. Pro zachování jednotného
povrhu pak nebylo v těchto místech vhodné realizovat asfaltové vrstvy. V některých případech výměna
stávajícího povrchu nebyla nutná, a bylo možné zachovat povrch stávající. Dochází tak k úspoře finančních
nákladů Objednatele.

V tomto ZBV také došlo k úpravám ostatních položek na základě doměření skutečně provedených ploch.

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 41 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské
správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor



Vyjádření TDS k ZBV č.41



                    
 
 

Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – 
zbývající úsek“ 
 

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 158.1/1 – úprava chodníků a 

nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun. 

Stanovisko TDS k ZBV č. 41 

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném 

prozkoumání požadavků správce kanalizační sítě souhlasí se změnou 

v rámci SO 158.1/1- úprava chodníků a nástupišť autobusových 

zastávek - k.ú. Beroun. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u 

tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny 

změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 

oceněny v dokumentaci této změny. Tento změnový list představuje 

dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 

změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele 

a zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Změny jsou řešeny 

formou ZBV č. 41. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem 

technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV 

zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.    

 

 

vypracoval: Pavel Novák TDS 
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STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt:  II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc:  Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 158 – Úprava chodníků a nástupišť autobusových
zastávek - k.ú. Beroun

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365
Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS,
souhlasí se změnou v rámci SO 158 – Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú.
Beroun. Změny vznikly rozdílem mezi předpokládaným stavem dle PDSP a skutečným stavem v době
realizace objektu SO 158. Důvodem změny je velký časový rozdíl mezi přípravou PDSP a samotnou
realizací stavby, v tomto období došlo k úpravám nebo rekonstrukci navazujících chodníků. Nebylo
tedy nutné realizovat úpravu chodníků v předpokládaném rozsahu, v některých případech bylo
možné zachovat stávající povrch. Dále v ZBV došlo k doměření skutečně provedených ploch. Úpravou
dochází ke snížení celkové ceny stavby, bude řešena formou ZBV č. 41.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předložení ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek

Projektový manažer

                 
                              
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
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IČ: 00066001
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www.ksus.cz
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