
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 17 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

17.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

17.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

17.3 0,00 138 814,89 138 814,89

Údaje v Kč bez DPH:

17.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

17.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

17 0,00 138 814,89 138 814,89

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 342 / 1 17

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 41 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 341 v
rámci provádění přeložek a úprav vodovodů. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti. Objekt přeložky
vodovodu ve správě SVAS byl řešen dle požadavků správce sítě.

Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 17“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 8). Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k
provedení změny (příloha č. 9).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činností obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny
3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

2

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 342 / 1 17.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 138 814,89 138 814,89 138 814,89

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 342 / 1 17.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 17

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 342 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

928 906,63

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 928 906,63 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 138 814,89 138 814,89 14,94

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 1 067 721,52 138 814,89 14,94

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Číslo a název rozpočtu: SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4
132838.

SKL
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 80,847 153,947 73,100 580,25 46 911,47 - - - 42 416,28 89 327,75 42 416,28 90,42

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 259,144 318,044 58,900 638,28 165 406,43 - - - 37 594,69 203 001,12 37 594,69 22,73

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,251 125,251 10,000 812,35 93 624,15 - - - 8 123,50 101 747,65 8 123,50 8,68

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,762 33,962 4,200 899,39 26 767,65 - - - 3 777,44 30 545,09 3 777,44 14,11

11
86634.0

2
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM m 8,000 15,000 7,000 522,23 4 177,84 - - - 3 655,61 7 833,45 3 655,61 87,50

12 87314
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO
40MM

m 89,310 175,310 86,000 158,99 14 199,40 - - - 13 673,14 27 872,54 13 673,14 96,29

17 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY m 8,000 19,000 11,000 208,89 1 671,12 - - - 2 297,79 3 968,91 2 297,79 137,50

18 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM kus 1,000 2,000 1,000 7 137,08 7 137,08 - - - 7 137,08 14 274,16 7 137,08 100,00

23
891815.

02
NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM kus 4,000 5,000 1,000 1 369,39 5 477,56 - - - 1 369,39 6 846,95 1 369,39 25,00

32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM m 122,010 208,010 86,000 103,28 12 601,19 - - - 8 882,08 21 483,27 8 882,08 70,49

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM m 122,010 208,010 86,000 81,24 9 912,09 - - - 6 986,64 16 898,73 6 986,64 70,49

36 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 15,000 16,000 1,000 2 901,25 43 518,75 - - - 2 901,25 46 420,00 2 901,25 6,67

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 431 404,73 0,00 138 814,89 570 219,62 138 814,89 32,18

Celkem za stavební objekt 928 906,63 0,00 138 814,89 1 067 721,52 138 814,89 14,94

Celkem za stavební objekt po všech změnách 928 906,63 0,00 138 814,89 1 067 721,52 138 814,89 14,94

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  118 324 333,85 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  143 172 443,96 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 102,08 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  1 923 464,20 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,66%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 40,53%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 46 976 672,36 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 526 604,08 Kč  24 941 540,03 Kč  2 414 935,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 526 604,08 Kč  24 450 068,28 Kč  1 923 464,20 Kč  46 976 672,36 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO
101_PD2

10 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč   748 719,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 11 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 12 Silnice II/608 / Změna čel propustků, monolitická křídla    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 321 13 Úprava koryta u SO 201 / Přeložka splaškové kanalizace a uvolnění plynového vedení u koryta potoku    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 251 14 Opěrná zeď v km 0,500 / Změna záporové stěny, ochrana vedení CETIN a plynovodu, přeložka NN VO -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč   236 344,82 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 15 Silnice II/608 / Vybourání zastiženého betonu    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

6
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SO 341 16 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice / Doměrky a nová šoupátka    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 342 17 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves / Doměrky    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

7



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 17

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 342 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 11

8. Ohlášení změn stavby č. 17 ze dne 19.07.2023 12

9. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 17 2

10. Zápis o předání výsledků geodetických prací č.
15/2022 ze dne 11.11.2022

8

11. Fotodokumentace 4

12. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám
č. 17

1

13. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
29.09.2023

1

14. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 05.10.2023 1

Počet listů celkem 40
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NÁZEV SO: SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

CENA SO (ZE SMLOUVY): 928 906,63 Kč

CENA VŠECH ZBV: 138 814,89 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 1 067 721,52 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 404,237 104,45 Kč 42 222,55 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle položky 17120.SKL - 404,237=404,237 [A]

technická specifikace

2 02920R OSTATNÍ POŽADAVKY - POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU kpl 1,000 19 844,55 Kč 19 844,55 Kč

doplňující popis náklady majiteli za způsobenou ztrátu, vypuštění, napuštění, odkalení, dezinfekce

výkaz výměr vypuštění, odkalení, napuštění vodovodu DN 110 :  délka * průřez =   3*285*3,14*0,05*0,05=6,71 m3  [A]
proplach a dezinfekce vodovodu DN 110 :  délka   285 m  [B]
1=1,000 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 62 067,10 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

3 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 323,390 365,56 Kč 118 218,45 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr délka potrubí * (m3/m)
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A]
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B]
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C]
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D]
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E]
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F]
chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G]
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H]
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J]

80% těžitenost třídy I: J*0,8=323,390 [K]

technická specifikace

4 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 80,847 580,25 Kč 46 911,47 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr délka potrubí * (m3/m)
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A]
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B]
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C]
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D]
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E]
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F]
chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G]
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H]
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J]

20% těžitenost třídy I: J*0,2=80,847 [K]

ZBV: 17 73,100 42 416,28 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 153,947 89 327,74 Kč

5 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 404,237 11,61 Kč 4 693,19 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr dle položky 132738.SKL - 323,390=323,390 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr

dle položky 132838.SKL - 80,847=80,847 [B]

Celkem: A+B=404,237 [C]

technická specifikace

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 259,144 638,28 Kč 165 406,43 Kč

doplňující popis

výkaz výměr délka potrubí * (m3/m)
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,42=19,030 [A]
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,62=16,740 [B]
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,40=6,280 [C]
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,60=5,400 [D]
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,65=3,822 [E]
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,05=184,202 [F]
chránička ocel DN 100 vozovka17,00*0,71=12,070 [G]
chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,72=5,760 [H]
chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,73=5,840 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=259,144 [J]

ZBV: 17 58,900 37 594,69 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 318,044 203 001,12 Kč

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,251 812,35 Kč 93 624,15 Kč

doplňující popis - obsyp hutněný štěrkopísek zrno do 20 mm

výkaz výměr délka potrubí * (m3/m)
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,26=11,781 [A]
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,26=7,020 [B]
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,28=4,396 [C]
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,28=2,520 [D]
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,40=2,352 [E]
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,40=70,172 [F]
chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,45=7,650 [G]
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,54=4,320 [H]
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*0,63=5,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=115,251 [J]

ZBV: 17 10,000 8 123,50 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 125,251 101 747,65 Kč

1 - Zemní práce 516 988,16 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,762 899,39 Kč 26 767,65 Kč

doplňující popis - pískové lože 0/8 mm

výkaz výměr délka potrubí * (m3/m)
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,08=3,625 [A]
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,08=2,160 [B]
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,08=1,256 [C]
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,08=0,720 [D]
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,1=0,588 [E]
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,1=17,543 [F]
chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,11=1,870 [G]
chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,12=0,960 [H]
chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,13=1,040 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=29,762 [J]

ZBV: 17 4,200 3 777,44 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 33,962 30 545,09 Kč

4 - Vodorovné konstrukce 30 545,09 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

9 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM m 17,000 406,18 Kč 6 905,06 Kč

doplňující popis chránička ocel DN 100, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr 17,0=17,000 [A]

technická specifikace

10 86634 01 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM m 8,000 464,20 Kč 3 713,60 Kč

doplňující popis chránička ocel O168x8, svařované, 3x izolované

výkaz výměr 8,0=8,000 [A]

technická specifikace

11 86634 02 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM m 8,000 522,23 Kč 4 177,84 Kč

doplňující popis chránička ocel DN 200, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované

výkaz výměr 8,0=8,000 [A]

ZBV: 17 7,000 3 655,61 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 15,000 7 833,45 Kč

12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM m 89,310 158,99 Kč 14 199,40 Kč

doplňující popis potrubí PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky

výkaz výměr 89,31=89,310 [A]

ZBV: 17 86,000 13 673,14 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 175,310 27 872,54 Kč

13 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM m 32,700 220,50 Kč 7 210,35 Kč

doplňující popis potrubí PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky

výkaz výměr 32,70=32,700 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

14 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM m 189,310 510,62 Kč 96 665,47 Kč

doplňující popis potrubí PE100, SDR17, O110x6,6, elektrotvarovky

výkaz výměr 189,31=189,310 [A]

technická specifikace

15 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY m 17,000 42,94 Kč 729,98 Kč

doplňující popis nasunutí potrubí přípojky d32x2 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření konců chráničky a vystřeďovacích prvků

výkaz výměr 17,0=17,000 [A]

technická specifikace

16 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY m 8,000 162,47 Kč 1 299,76 Kč

doplňující popis nasunutí potrubí vodovodu d50x3 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření konců chráničky a vystřeďovacích prvků

výkaz výměr 8,0=8,000 [A]

technická specifikace

17 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY m 8,000 208,89 Kč 1 671,12 Kč

doplňující popis nasunutí potrubí vodovodu DN 100 do chráničky ocel DN 200, včetně uzavření konců chráničky a vystřeďovacích prvků

výkaz výměr 8,0=8,000 [A]

ZBV: 17 11,000 2 297,79 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 19,000 3 968,91 Kč

18 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM kus 1,000 7 137,08 Kč 7 137,08 Kč

doplňující popis armatura - šoupě DN 80

14



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr 1=1,000 [A]

ZBV: 17 1,000 7 137,08 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 2,000 14 274,16 Kč

19 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM kus 2,000 8 529,68 Kč 17 059,36 Kč

doplňující popis armatura - šoupě DN 100

výkaz výměr 2=2,000 [A]

technická specifikace

20 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM kus 2,000 7 462,02 Kč 14 924,04 Kč

doplňující popis armatura - montážní vložka DN 100

výkaz výměr 2=2,000 [A]

technická specifikace

21 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM kus 1,000 17 831,08 Kč 17 831,08 Kč

doplňující popis armatura - hydrant DN 80 + poklop hydrantový

výkaz výměr 1=1,000 [A]

technická specifikace

22 891815 01 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM kus 11,000 1 369,39 Kč 15 063,29 Kč

doplňující popis armatura - celolitinový navrtávací pas d32

výkaz výměr 11=11,000 [A]

technická specifikace

23 891815 02 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM kus 4,000 1 369,39 Kč 5 477,56 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis armatura - celolitinový navrtávací pas d50

výkaz výměr 4=4,000 [A]

ZBV: 17 1,000 1 369,39 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 5,000 6 846,95 Kč

24 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM kus 1,000 2 112,11 Kč 2 112,11 Kč

doplňující popis armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový

výkaz výměr 1=1,000 [A]

technická specifikace

25 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM kus 2,000 2 112,11 Kč 4 224,22 Kč

doplňující popis armatura - zemní souprava šoupátková DN 100 + poklop šoupátkový

výkaz výměr 2=2,000 [A]

technická specifikace

26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 2,000 870,38 Kč 1 740,76 Kč

doplňující popis armatura - rektifikace stávajícího poklopu šoupátkového

výkaz výměr 2=2,000 [A]

technická specifikace

27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ m 311,320 19,73 Kč 6 142,34 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 89,31+32,7+189,31=311,320 [A]

technická specifikace

28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 311,320 19,73 Kč 6 142,34 Kč

16



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis bílá výstražná fólie nad potrubím řadů

výkaz výměr 89,31+32,7+189,31=311,320 [A]

technická specifikace

29 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM kus 2,000 2 437,05 Kč 4 874,10 Kč

doplňující popis přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu O 50 na přeložku

výkaz výměr 2,0=2,000 [A]

technická specifikace

30 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM kus 4,000 2 611,13 Kč 10 444,52 Kč

doplňující popis přepojení stávajícího potrubí vodovodních řadů DN 100 na přeložky

výkaz výměr 4,0=4,000 [A]

technická specifikace

31 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM kus 2,000 2 761,99 Kč 5 523,98 Kč

doplňující popis přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu DN 150 na přeložku

výkaz výměr 2,0=2,000 [A]

technická specifikace

32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM m 122,010 103,28 Kč 12 601,19 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 89,31+32,7=122,010 [A]

ZBV: 17 86,000 8 882,08 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 208,010 21 483,27 Kč

17



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

33 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM m 189,310 103,28 Kč 19 551,94 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 189,31=189,310 [A]

technická specifikace

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM m 122,010 81,24 Kč 9 912,09 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 89,31+32,7=122,010 [A]

ZBV: 17 86,000 6 986,64 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 208,010 16 898,73 Kč

35 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM m 189,310 123,01 Kč 23 287,02 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 189,31=189,310 [A]

technická specifikace

36 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 15,000 2 901,25 Kč 43 518,75 Kč

doplňující popis přepojení přípojek na nové vodovodní řady

výkaz výměr 15,0=15,000 [A]

ZBV: 17 1,000 2 901,25 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 16,000 46 420,00 Kč

8 - Potrubí 411 043,33 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

37 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH m 10,700 149,70 Kč 1 601,79 Kč

doplňující popis demontáž stávajícího řadu PE O50
vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku

výkaz výměr 10,70=10,700 [A]

technická specifikace

38 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH m 189,310 240,22 Kč 45 476,05 Kč

doplňující popis demontáž stávajícího řadu PVC DN 100
vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku

výkaz výměr 189,31=189,310 [A]

technická specifikace

9 - Ostatní konstrukce a práce 47 077,84 Kč
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 17

JI/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

K nikám;

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing, Leoš Buřval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS

- Starosta obce Nová Ves
“Technický dozor investora, Infram, a.s.
- Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholíce-Nová Ves stavba“

Název veřejné zakázky „11/608 Nové Ou holiče - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice- Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1:

BES S.r.o.

se sídlem Suková 625, 25Ě 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Infrastructure a.$.

Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libert
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Čista SoD objednatele S - 2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Tenmin plněni □le SoD 68 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující prováděni změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“}, změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 434/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, od st 1} Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Tato změna je podle § 5, odst. i písm. a}, resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
zařazena do Skupiny 1. Bližší informace jsou uvedeny dále.

BES 5-r.o.. Suková 625, 256 17 Benešův
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddit C, vložka 7496
IC 43792553 DlC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s.. č. ů                                                  
                                                       
www.besbn.cz
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Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul skutečně výměry
na realizovaném SO.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečnosti;

A. Domérek skutečné provedených položek

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP při zpracování
soupisu.

Čeho se zhotovitel

domáhá

Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací

Vliv na termín
plněni

Bez dopadu na čas

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice
R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

V Benešově dne V Praze dne

Výrobní náměstek
B E S S.r.0.

Počet listů: 2

BES ir.L A [44}
Suková 625,256 01 Benešov
IČ0 437 92 553.DIČCZ43792 553

Za objednatele změnu potvrzuje

Seznam příloh;
1. Návrh oceněni změny
2. Geodetický protokol SO 342

BES s.r.o,, Suková 625, 256 17 Benešov
Firnia je zapsána v obchodním nejalnku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792563 DlC CZ43792553 Bankovní spojení-Česká spořitelna a.s., č. ú.                                                
                                                       
www.besbn.cz 21



Za Zhotovitele: Za Objednatele:
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CCE Praha S.r.O., Koželužská2246,180 00 Praha 8
IČO; 2513+497, DIČ: CZ2613+497, tel:                                         

E-ma i I;                            , www.cCepráhs.cz

Stavba: 11/608 Nové Ouholice -Nová Ves, rekonstrukce

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 15/2022

Název akce: Zaměření skutečného stavu vodovodu SO342
Datum měřeni: 20. května -1, listopadu 2022

Projektová dokumentace:

Vytyčovací síť:

Souřadnicový systém:

Výškový systém;

SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů

ZVS-viz protokol 02/2022

JTSK

Bpv

Použité přístroje:

Přesnost měřeni:

Leica TS16

mxy=±1 Omm, mT=±5mm

Zaměřil: Jan Grobár

Zpracoval: Ing, Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření bylo provedeno metodou číselné tachymetne z bodů ZVS.

Body byly měřeny na horní hraně potrubí nebo na povrchovém znaku podle pokynů zhotovitele.

Přílohy:
1. Situace
2. Seznam souřadnic

5xA4
2xA4

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemné dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: Ing. Jiří Bouček Za BES s.r.o. Převzal:

číslo ověřeni: 11D4Í2O22

Datum ověření: 11.11.2022 Dne:
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CCE Průba B.r.a.
1 Kolílujíků 22«/i, letno Praha 0
VJ T- tri.: +420-284 BS1 S25

< J p řax.:                 
1 . khísII:                      

PRAHA M J URL                

MÉRU VYHOTOVIL

Jan Grobůc Ing. Tomáš Lauer

STAV KE DNI TI.11.2022
OBJEDNATEL: 0ES s.r.o. VYHOTOVIL DNE 11.11.2022
NÁZEV AKCE:

11/608 Nové Ouholice - Novo Ves,rekonstrukce

POČtt FORMÁTŮ 3w A+

C1SL0 ZAKÁZKY 15/2022

SOUŘADNÝ
SYSTÉM

VÝŠKOVÝ
SYSTÉM

měřítko
MAPY

VÝKRES:

Zaměření skutečného stavu S0342 S-JTSK Bpv 1:250
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Obvod SMA

Vodovodní přípojka hadice

foo, SDfí ff, JZtW) m

Vodovod

Vodovodní přípojka PE laj SM H. 
napojení ncrff&acím pcrJatn DN <00/32, 
2<r napojením Šoupá DN 32 ZAK 34

napojení na stávající 
vodovodní přípojku 

DM 32 ISIFlů spojka

Vodovodní přípojka PE KXJ, SOfí II. 32x3ff mm, dl. Ktf m 
napojení tw/rtá/adm pasem DN ÍOO/32, 
za napojením Šoupá DN 32, ZM 34

napojení na stófajtd 
vodatodní přípojku 

DN 32 ISlFiů spojka

napojení no stávající 
vpdamtíní přípojku 

Ní 32 iSiFUJ spojka

— Napojení ftr stůvajfcl řad 
spojko WMA * GF

Žjt Vodovodní přípojka PE 
napojení navrtávsaífn pasem DN tfX)/32, 
za napojením Šoupá ON 32. ZM 34

Skutečné převedení - část I

Vodwod DN IIOt PE 
LUNA PLAST EXTRA

1OORC, 
COAT

dl. 2j<43 m

PN iO

DN 32

26



Vodovod

27

napojení na slívající 
vodo/ndní přípojku 
DN 32 IS/FLO spojka

napojení na stávající 
vodovodní přípojku 
ON 32 ÍSíFtf) spojka

napojení no stávající 
vflfawW přípojku 
DN 32 ISIFLO spojka

Vodovodní přípojka PF 100. $M íl. 
32x3fi «, dí. l£ m
napojení na/riávadm pasta DN tw/32.
Za napojením šrtpi M 32. ZM 34

Voda/odní přípojka P£ ioO. SDF II. 32x30 mm. A U m 
napojení wrfírac/m praw? DN 100/32, 
za napojením šoupá ON 32, ZfiK 34

Vodovodní přípojka PE HXl. tl. 32X30 mn. <11. 13 m 
nepojení mvridvocim pasem DN KřO/32, 
za napojením šoupá DN 32, ZAK 34

Skutečné převedení - část 2

napojení na stává JÍV
vodovodní přípojku
ÍM 3Z I51FUJ spojka

Vodovodní přípojko PF 100. SOF II. 32x30 m di. t3 m 
napojení rKvrtdvocím pasem &í SOQ/32.
za twpojením šoupá ÍW 32 ZNÍ 34



Obvod SMA

Vodovodní přípojka

spojka

PE >00, sm li.

Vodovod sm fí.

Skutečné provedení ON 100/32část

napojeni na stávající
Vaiaitxiní přípojku 
ON 32 ISIF10 spojka

napojeni na stávající 
vodavání přSpojku 
ON 32 ISIFLO spojka

Napojeni na slávaJíd fad 
spojka < OF

napojeni na stávající 
vodominl přípojku 
ŮY 32 ISIF10

Vodovodní přípojka PE 100. SDfí II. 
32x30 m <fl. 12 &
napojeni imrrMvocIm pasem DN 100/32.
za napojením Šoupli ON 32 ZAK 34

VfxJwífit přípojka PE 100, SDR II, 32x30 m, 
mpojerí nmrtďtadm pasem ON 100/32 
za napojením Soupi DU 32. ZAX 34

Vodwtxln/ přípojka 
32x30 mm. til. 10 
napojení oafrtázxtm pasem DN 100/32 
zo napojením Sajpé iw zík 34

Vodaiadní přípojko PE 100, 
32x30 mm, <fi. <2 m 
napojení navrtávocím pasem 
Za nwcjWai Soupé DN 32, ZJVI 34

napojení W stihajlaí 
wdoetxiní přípojku 
DN 32 ISIF10 spojko

Vodovod DN HO, PE 
LUNA PLAST EXTPA

/OORC, PN !0 

COAT

28



Nofojenf ns sfá/ojld valtvad OH HO 
spajio WKA

Přeložka vodovodu PE 
DN 110 SDR, 110X10 - 
litinová chránička DN 160

Napojení na stávající vodovod D.H tlO 
spojte WíVjA

SO 342 - Vodovod

Skutečné provedení - část 4



Stavba;
11/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

SO342 - zaměřeni vodovodu

SEZNAM SOUŘADNIC
S-JTSK, Bpv

číslo bodu Y X Z Poznámka
1 747168.615 1017297.876 182.553 Vodovodní přípojka
2 747169.054 1017296.875 182.663 Vodovodní přípojka
3 747172.265 1017289.601 182.520 Vodovodní přípojka
4 747176.461 1017279.598 182.789 Vodovodní přípojka
5 747179.984 1017269.919 182.941 Trasa vodovodu
6 747181.273 1017266.628 182.997 T rasa vodovodu
7 747181.717 1017265.432 183.051 T rasa vodovodu
3 747183.867 1017259.817 183.193 Trasa vodovodu
9 747185.981 1017254.344 183.393 Trasa vodovodu
10 747188.542 1017248.000 183.452 Trasa vodovodu
11 747190.935 1017241.899 183.470 Trasa vodovodu
12 747194.117 1017233.823 183.743 Trasa vodovodu
13 747197.355 1017225.188 183.766 Trasa vodovodu
14 747199.699 1017218.882 184.014 Trasa vodovodu
15 747203.530 1017209.483 184.275 Trasa vodovodu
16 747206.687 1017201.251 184.213 Trasa vodovodu
17 747209.132 1017195.099 184.309 Trasa vodovodu
13 747211.662 1017188.602 184.518 Trasa vodovodu
19 747216.835 1017175.931 184.780 Trasa vodovodu
21 747221.891 1017162.913 184.997 Trasa vodovodu
22 747224.261 1017156.880 185.097 Trasa vodovodu
23 747228.086 1017147.246 185.153 Trasa vodovodu
24 747230.148 1017142.030 185.131 Trasa vodovodu
25 747232.324 1017136.364 185.194 Konec nového vodovodu
26 747182.116 1017264.484 183.102 Trasa vodovodu
27 747180.599 1017269.358 183.244 Trasa vodovodu
28 747217.342 1017174.591 184.770 Trasa vodovodu
29 747217.126 1017174.525 184.865 Trasa vodovodu
30 747230.500 1017141.133 185.065 Vodovodní přípojka
31 747205.717 1017203.740 184.378 Vodovodní přípojka
32 747202.811 1017211.156 184.315 Vodovodní přípojka
33 747202.673 1017211.098 184.312 Vodovodní přípojka
34 747181.983 1017264.627 183.089 Vodovodní přípojka
36 747169.131 1017297.926 182.733 Vodovodní přípojka
37 747179.617 1017302.689 182.690 Vodovodní přípojka
38 747193.557 1017264.651 183.1311 Vodovodní přípojka
39 747230.331 1017141.059 185.082 Vodovodní přípojka
40 747183.757 1017260.821 183.157 Vodovodní přípojka
41 747183.480 1017260.705 183.133 Vodovodní přípojka
42 747185.690 1017255.213 183.355 Vodovodní přípojka
43 747185.865 1017255.296 183.369 Vodovodní přípojka
44 747195.529 1017259.089 183.653 Vodovodní přípojka
45 747232.361 1017136.169 185.355 Vodovodní přípojka
46 747224.606 1017156.163 185.142 Vodovodní přípojka
47 747224.335 1017156.074 185.105 Vodovodní přípojka
48 747219.356 1017169.407 164.826 Vodovodní přípojka
49 747219.269 1017169.356 184.810 Vodovodní přípojka
50 747211.037 1017190.525 184.444 Vodovodní přípojka
51 747210.835 1017190.413 184.510 Vodovodní přípojka
52 747205.858 1017203.794 184.360 Vodovodní přípojka
53 747241.415 1017113.844 187.361 Stávající šoupě

Stránka 1
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SEZNAM SOUŘADNIC
S-JTSK, Bpv

číslo bodu Y X Z Poznámka
54 747235.947 1017128.276 187.050 Stávající šoupě
55 747224.327 1017156.058 186.523 Šoupě
56 747219,077 1017169173 186.302 Šoupě
57 747216.755 1017174.277 186.229 Hydrant
53 747216.925 1017174.465 186.242 Šoupě
59 747210.916 1017190.396 185.963 Šoupě
60 747205.594 1017203.659 185.308 Šoupě
61 747202.337 1017210.592 165.570 Šoupě
62 747183.703 1017260.769 184.740 Šoupě
63 747180.303 1017269.389 184.535 Šoupě
64 747179.906 1017269.762 184.43 B Šoupě
65 747180.054 1017269.736 184.509 Šoupě
66 747288.754 1017033.639 166.760 Přeložka vodovodu
67 747298.828 1017041.658 165.594 Přeložka vodovodu
68 747283.702 1017033.678 189.630 Šoupě
69 747293,841 1017041.611 189.536 Šoupě
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMÉN STAVBY; č. 17

r,11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS
- Starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora. Infram, a.s.
-Autorský dozor investora. PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu ,,11/606 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Název veřejné zakázky „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1:

SES s.r.o.

se sídlem Suková 625,256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Infrastructure a.s,

Se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti 8 E S s r o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S-2099/00066001/2021

číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plněni Dle SoD 6B týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující prováděni změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice"), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, vězněni pozdějších předpisů („ZZVZ"), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Stfedočes kého k ráje u p řes ň u jíc í prová děn i změn zá vazkú dle zá koná č. 134/2016 Sb. o zad áv áni veřej ných zakázek,
zařazena do Skupiny 1. Bližší informace jsou uvedeny dále.

BES s.r.o , Supova 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejsl’iku veienem Věstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIG CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořilema a.s , č. li                                                   
                                                       
www besun.cz
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Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni rádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož součást tvoři veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín plněni a celkové náklady
stavby,

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul skutečné výměry
na realizovaném SO

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečnosti:

A. Doměrek skutečné provedených položek

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP pn zpracováni
soupisu.

Čeho se zhotovitel
domáhá

Akceptace úprava vydáni pokynu k zahájeni prací

Vliv na termín
plnění

Bez dopadu na čas

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadáváni veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice
R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující prováděni změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1

V Praze dneV Benešově dne

Za zhotovitele

Výrobní náměstek
B E S s.r.o.

Počet listů: 2

                  
                           
                                

Za                            
                             
                       
                      

---                                          
                          

 

Seznam příloh:
1. Návrh oceněni změny
2. Geodetický protokol SO 342

BES s.r.o.. Suková 625,25tí 17 Benešov
Firma $ zapsána i obchodní m rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddil C, vložka 7496
IC 43792553 QIC CZ43792553 Barikovri’ strojen - česká spcfileina a.s., fi. ú                                                   
                                                    
vrww Oesbn cz
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CCE Praha S.F.O., Koželužská2246, ISO 00 Praha 8
IČO: 26134497. DIČ: CZ2 6134497, tel: +                                        

E-mail:                      , www .ccepr:i ha.cz

Stavba: 11/608 Nové Ouholice -Nová Ves, rekonstrukce

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 15/2022

Název akce: Zaměření skutečného stavu vodovodu SO342
Datum měřeni: 26. května - 1. listopadu 2022

Projektová dokumentace:

Vytyčovací síť:

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

SO 342 - Přeložky a úpravy voda vadu

ZVS - viz protokol 02/2022

JTSK

Bpv

Použité přístroje:

Přesnost měření:

Leica TS16

m«y=±10mm, mz=±5mm

Zaměřil: Jan Grabár

Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměřeni bylo provedeno metodou číselné tachymetrie z bodů ZVS.

Body byly měřeny na horní hraně potrubí nebo na povrchovém znaku podle pokynů zhotovitele.

Přílohy:
1. Situace
2. Seznam souřadnic

5xA4
2xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: Ing. Jiři Bouček Za BES s.r.o. Převzal:

Číslo ověřeni: 1104/2022

Datum ověření: 11.11.2022 Dne:
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Z"1 CCE Praho i.r.o,
■ Xožoiulsků 22*6/5, 1SOOO Praha 8
X_J 1 _ K:                 

<J7 fax.r                 
j ema»i:                        

PRAHA J J URL:                

MĚŘIL VYHOTOVIL

Jan Grobůr Ing. Tomůš Louer

STAV KE DNI 11.11,2022

OBJEDNATEL: SES s.r.ů. VYHOTOVIL DNE 11.1 1.2022

NÁZEV AKCE:

11/608 Nové Ouholice - Nová Ves,rekonstrukce

POČET FORMÁTŮ Jx A4

ČÍSLO zakázky 15/2022
SOUŘADNÝ

SYSTEM
VÝŠKOVÝ
ststěm

MĚŘÍTKO
MAPY

VÝKRES:
Zaměření skutečného stavu SO342 S-JTSK Spv 1:250
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Obvod SMA

Vodovodní přípojka

442/3

ffwt. dt ;tX5

tóOl SDfl ih 32x30 dl. 2x43 ffl

Vodovod

36

Vodovodní přípojka PE 100, 
napojeni navrtdvacím pasem 
za napojením iajpé £w 32.

napojení na stávající 
ulíMtfnf sr/pj/™ 

DN 32 ISIFlO spojka

napojení na stávající 
vodovodní přípojku 

DN 32 tSIFID spojka

napojení na stávající 
vodovodní přípojku 

DN 32 lOlFLO spojka

SDfí II. 32x30 mm. dl. Kt5 m 
DN 100/32,

napojení na stávající řad 
spojka WMfi ’ GF

SCfl II. 32x3 jO 
DN 100/32.
ZřX 34

Skutečné provedení - část I

2x vodovodní přípojka PE 
napojení navmjvacim pasem DU >00/32. 
zo napojením £oup6 OH 32. ZAX 34

Vodovodní přípojkd PE IOO. 
napojeni navrtávacím pasem 
za napojením řoupé ON 32

Vodovod DN í!O, PE 

LUNA PLAST EXTRA

tOORC, PN 

COAT



Vodovod

mm, dl. (3 m

37

napojeni na sídvající 
vodovodní přípojku 
DN 32 ISIFW sejita

napojení na stá/ojid 
iradovudtf přípojku 
DM 32 ISIFiD spojitá

napojeni no stávající 
vodovodní přípojku 
OK 32 ISIFLO spojka

Vodovodní přípojko PE 100, SDfí II, 32x30 mm. dl. IJ m 
napojeni navrtávaoím pasem ON 100/32
Jo napojením éoupé CW 32, ZůK 34

Vodovodní přípojka PE 100. SDfí II. 32x30 mm, dl. 0 m 
napojení navrtávacim pasem DM 100/32, 
za napojením šoupá DN 32 Zřiř 34

Skutečné provedení - část 2

Vodovodní přípojka PE 100. SDfí H, 
32x3$ mm, dl. >2 m
napojeni rwrtávacím pasem DN KJO/32 
za napojením douf^ Dit 32, ZAK 34

napojeni na sidvajíd
vodovodní přípojku
DH 32 ISIFU3 spojka

Vodovodní přípojka PE 100, SDfí II, 32x30 
napojení navrfdvaolm pasem DH 100/32.
za napojením dtvpi Dh 32. Zak 34



Obvod SMA

st. 17

- hadiceVodovodní přípojka

310

Vodovod

napojení na stínající 
vodovodní přípojku 
DN 32 ISIFÍO spojka

Napojení na slívající řad 
spojka NAGA • GF

SDfí II. 32x30 mm, dl. 10 m 
DN 100/32,

Skutečné provedení - část

Vodovodní přípojka PE KK). 
napojení navrtůvacim pasem 
za napojením Šoupě DN 32 ZW 3d

st. 18/3

s

Vodovod DN 110, PE IOORC, 

LUNA PLAST EXTRA COAT

a.

napojení na stdvajíol 
vodovodní přípojku 
DN 32 ISIFLO spojka

Vodovodní přípojka PE 100. SDfí 
32x30 mm, dl. 10 m
napojeni navrtávaam pasem DN 100/32, 
za napojením Šoupě DN 32 ZW 34

Vodovodní přípojko PE 100, SDfí 11, 
32x30 mm, dl. 12 m
napojení n^nd/acím pasem M <00/32
za napojením íwpé DN 32, ZAK 34 

‘71

napojení no stdvajlcí 
vodovodní přípojku 
DN 32 ISIFLO spojka

Vodovodní' přípojka PE ftX). SDfí II, 
32x30 mm, dl. 12 m
napojení wvrtdvtia'm pasem DN 100/32.
za napojením ioupt DN 32. ZAK 34 

38

napojení na s/dvající 
vodovodní přípojku 
DN 32 ISIFLO spojka

PN 10

DN 32 
444/5



39

Ntnxjůnl na stůvajlci vftjanotf DN HO 
spojte w/GA

Přeložka vodovodu PE 
DN\IO SDR, IIOXIO ★ 
litinová chrání oka DN

no stávající vodovod DN NO 
spojka W^GA

O 342 - Vodovot 

Skutečné provedeni



Stavba:
11/608 Nové Ouholíce - Nová Ves, rekonstrukce

SO342 - zaměřeni vodovodu

SEZNAM SOUŘADNIC
S-JTSK. Bpv

číslo bodu ¥ X Z Poznámka
1 747168.615 1017297.876 182.553 Vodovodní přípojka
2 747169.054 1017296.875 182.663 Vodovodní přípojka
3 747172.265 1017289.601 182.520 Vodovodní přípojka
4 747176.461 1017279.598 182.789 Vodovodní přípojka
5 747179.984 1017269.919 182.941 Trasa vodovodu
6 747181.273 1017266.628 182.997 Trasa vodovodu
7 747181.717 1017265.432 183.051 Trasa vodovodu
8 747183.887 1017259.817 183.193 Trasa vodovodu
9 747185.981 1017254.344 183.393 Trasa vodovodu
10 747188.542 1017248.000 183.452 Trasa vodovodu
11 747190.935 1017241.899 183.470 Trasa vodovodu
12 747194.117 1017233.823 183.743 Trasa vodovodu
13 747197.355 1017225.188 183.766 Trasa vodovodu
14 747199.699 1017218.882 184.014 Trasa vodovodu
15 747203.530 1017209.483 184.275 Trasa vodovodu
16 747206.687 1017201.251 184.213 Trasa vodovodu
17 747209.132 1017195.099 184.309 Trasa vodovodu
18 747211.662 1017188.602 184.518 Trasa vodovodu
19 747216.835 1017175.931 184.780 Trasa vodovodu
21 747221.891 1017162.913 184.997 Trasa vodovodu
22 747224.261 1017156.880 185.097 Trasa vodovodu
23 747228.086 1017147.246 185.153 Trasa vodovodu
24 747230.148 1017142.030 185.131 Trasa vodovodu
25 747232.324 1017136.364 185.194 Konec nového vodovodu
26 747182.116 1017264.484 183.102 Trasa vodovodu
27 747180.599 1017269.358 183.244 Trasa vodovodu
28 747217.342 1017174.591 184.770 Trasa vodovodu
29 747217.126 1017174.525 184.865 Trasa vodovodu
30 747230.500 1017141.133 185.065 Vodovodní přípojka
31 747205.717 1017203.740 184.378 Vodovodní přípojka
32 747202.811 1017211.156 184.315 Vodovodní přípojka
33 747202.673 1017211.098 184.312 Vodovodní přípojka
34 747181.983 1017264.627 183.089 Vodovodní přípojka
36 747169.131 1017297.926 182.733 Vodovodní přípojka
37 747179.617 1017302.689 182.690 Vodovodní přípojka
38 747193.557 1017264.651 183.131 Vodovodní přípojka
39 747230.331 1017141.059 185.082 Vodovodní přípojka
40 747183.757 1017260.821 183.157 Vodovodní přípojka
41 747183.480 1017260.705 183.133 Vodovodní přípojka
42 747185.690 1017255.213 183.355 Vodovodní přípojka
43 747185.865 1017255.296 183.369 Vodovodní přípojka
44 747195.529 1017259.089 183.653 Vodovodní přípojka
45 747232.361 1017136.169 185.355 Vodovodní přípojka
46 747224.606 1017156.163 185.142 Vodovodní přípojka
47 747224.335 1017156.074 185.105 Vodovodní přípojka
48 747219.356 1017169.407 184.826 Vodovodní přípojka
49 747219.269 1017169.358 184.810 Vodovodní přípojka
50 747211.037 1017190.525 184.444 Vodovodní přípojka
51 747210.835 1017190.413 184.510 Vodovodní přípojka
52 747205.858 1017203.794 184.360 Vodovodní přípojka
53 747241.415 1017113.844 187.361 Stávající šoupě

Stránka l
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SEZNAM SOUŘADNIC 
S-JTSK, Bpv

čísla bodu ¥ X Z Poznámka
54 747235.947 1017128.278 187.050 Stávající čoupě
55 747224.327 1017156.058 186.523 Šoupě
56 747219.077 1017169.178 186.302 Šoupě
57 747216.755 1017174.277 186.229 Hydrant
58 747216.925 1017174.465 186.242 Šoupě
59 747210.916 1017190.396 185.963 Šoupě
60 747205.594 1017203.659 185.808 Šoupě
61 747202.337 1017210.892 185.570 Šoupě
62 747183.708 1017260.769 184.740 Šoupě
63 747180.303 1017269.389 184.535 Šoupě
64 747179.906 1017269.762 184.438 Šoupě
65 747180.054 1017269.736 184.509 Šoupě
66 747288.754 1017033.639 188.760 Pfeložka vodovodu
67 747298.828 1017041.658 188.594 Přeložka vodovodu
68 747288.792 1017033.678 189.630 Šoupě
69 747298.841 1017041.611 189.536 Šoupě

Stránka 2
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Kra/.íiJ xprciva » údržba \ilm<: Středočv ykého kraje přispčvknvá wgartizuce. tC tlWMOtlI
ISO 21 1’R.UI.I 5. /.horrrv.ikít H

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - M I
zastoupené BES s.r.o.
Suková 625,256 01 Benešov
(C: 437 92 553

Vyřizuje / telefon
Martin Voříšek,            

Projekt: li/603 Nově Ouholice - Nová Ves

Věc: Souhlasné stanovisko k omámeným změnám č. 17 - SO 342, Přeložky a úpravy vodovodů
Nová Ves v rámci stavby 11/603 Nové Ouholice - Nová Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p,o., jako objednatel akce „11/608 Nové
Ouholice - Nová Ves," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou
změnou v rámci SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves. Ve zpracované PDPS ani realizační
dokumentaci nebylo možné zastihnout skutečné výměry na stavebním objektu SO 342. Touto
změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti. Změny budou řešeny formou
Z 5 V.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešeni navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schváleni spadá do kompetenci vedení KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracováni souvisejících změnových listů (ZBV} a
jejich předloženi ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladné zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer

ursus
WWk >. JJi.

                 
                              
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11,150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www ksus.cz
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ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádření TDI k ZVB č. 17
SO 342 - Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Tato změna během výstavby (dále jen »ZBV“) se týká realizace přeložky a úpravy vodovodů v Nové Vsi.

V zadávací projektové dokumentaci ani realizační dokumentaci nebylo možné, aby Objednatel a
Zhotovitel zastihl skutečné výměry na stavebním objektu SO 342. Nízké kryti a materiál potrubí sí na
základě požadavku správce sítě vynutil výměnu potrubí a s tím spojené další práce.
V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě množství položek týkajících se hloubení rýh, zásypů rýhT
obsypu potrubí, podkladních vrstev, chráníček z trub ocelových, potrubí z trub tlakových plastových,
nasunutí potrubí do ch rán Íčky, tlakových zkoušek, desinfekce potrubí, přepojeni přípojek, na vrtá vacích
pasů a šoupat.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámili svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 17* ze dne
19.07.2023. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše
zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Dne 29. 9. 2023

                    

    
              
                  

Ing. Leoš Buřval, DiS.
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Nldlú Hrw
ťůluíhrt a 14ď?. I9S Oj Prah* 9 - Kvje
Áipmi u Máíidcěfeo Prifai Úft ůddiJ El. visita 4335
iČŮc Í3Ů7SM1, D#L: CZ2SŮ7Ů2H2
Píůěžůj uíiův KB Ptížu M
ŮůdiBJ                    

iunfctid 4 vcUtcrt kumpunJcfcr
hlavatí LiůJť-lif Prahl kaneehif Brno
PeliElď.ů 14Ů7 PuiinJcčhú I4J
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PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryiénce 1668/10. 147 54 Praha 4
//Vk

PRAGOPROJEKT

maše značka. TD-270/16-433/23/Bk
vyřizuje Ing. Karel BARTYZAL
TEL:            
email                               
datum 5.10 2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
/borovská 11
150 21 Praha 5

Véc: Vyjádření autorského dozoru - ZBV č. 17 - 80 342 - Přeložky a úpravy
vodovodů Nová Ves

Akce: 11/603 Nově Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Tato změna se zabývá skutečnostmi, které vznikly při vlastni realizací SO 342 Přeložky

a úpravy vodovodů v Nové Vsi. Zpracovaná PDPS ani realizační dokumentace nedokázala
postihnout skutečný stav průběhu vedení sítě jako je nízké kryti a opotřebování materiálu
potrubí. Vzhledem k této skutečnosti správce šitě vydal požadavek k výměně potrubí, které
přineslo s tím spojené další práce.

Tato změna vyvolala úpravu množství položek týkajících se hloubení a zasypání rýh,
obsypu potrubí, podkladních vrstev, potrubí z trub plastových tlakových a další související
činnosti.

TDI provedlo kontrolu změnového množství položek a porovnáni se skutečným stavem.

Uvedené změny byly zjištěny až při vlastní realizaci stavebních prací a dodatečného po
žadavku správce sítě, což nebylo možné při zpracováni PDPS předvídat Na základě shora
uvedených skutečností AD s předloženým ZBV souhlasí.

S pozdravem

Ing Karel BARTYZAL

                  
                                
                             
                                    

Kopie. BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing. Leoš Buřval, DíS.

Sídla: K finance 1E6BH6,147 54 Praha 4
tel.:                                        
ww                              

IČ: 45272387, DIČ: CZ452723B7, i □ :                 Pruha
Zapsán v obchůdním rejstříku, Městského loudil v Praze,
Oddíl B, vložka 1434

ISO 0001
ISO 14001
ISO 45001

48


		2023-11-23T11:21:26+0100
	Daniel Löffler


		2023-11-23T16:38:15+0100
	Ing. Radim Poustka


		2023-11-23T16:39:01+0100
	Ing. Radim Poustka


		2023-11-23T17:50:52+0100
	Ing. Jan Freudl


		2023-11-24T10:08:36+0100
	Ing. Zdeněk Ludvík


		2023-11-24T10:22:58+0100
	Ing. Marek Steiner


		2023-11-27T12:34:54+0100
	Ing. Leoš Buřval, DiS.


		2023-11-27T12:35:07+0100
	Ing. Leoš Buřval, DiS.


		2023-11-28T09:03:39+0100
	Lukáš Jansa


		2023-11-28T14:59:09+0100
	Ing. Pavel Mandík


		2023-11-28T15:47:32+0100
	Martin Voříšek


		2023-11-28T18:51:34+0100
	Ing. Jaroslava Jurková




