
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

18.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

18.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

18.3 0,00 496 278,95 496 278,95

Údaje v Kč bez DPH:

18.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

18.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

18 0,00 496 278,95 496 278,95

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

111.1 / 1 18

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Chodníky - nové_uznatelné

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 30 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Zhotovení chodníků ve staničení km 0,000 až -0,350

Popis a zdůvodnění Změny:

Při provádění stavebních prací na stavebním objektu (dále jen „SO“) 111 – Chodníky nové, v úseku „B“ km 0,000 – 0,345 SO 111.1 bylo při
provádění odkopávek pro spodní stavbu zjištěno, že je nutné odtěžit část nevhodné zeminy z důvodu splnění požadovaných parametrů pro
konstrukci budoucího chodníku. Vzhledem k nevhodným základovým podmínkám bylo nutné odtěžit část nevhodné zeminy, sanovat podloží
pod uvažovanou plání chodníků a  vytvořit tak nové konstrukce z nakupovaného materiálu.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 18“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 9). Zástupce obce
Nová Ves tuto změnu potvrdil podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny (příloha č. 10).

Z dostupných informací v „Zadávací dokumentaci“ nebylo možné toto zjistit a bylo zjištěno až při vlastní realizaci na tomto SO. Z náplně
položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k
takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny
3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

111.1 / 1 18.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Chodníky - nové

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 496 278,95 496 278,95 496 278,95

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Lukáš Počík podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 111 / 1 18.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 18

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

111.1 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

4 841 007,35

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 841 007,35 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 496 278,95 496 278,95 10,25

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 5 337 286,30 496 278,95 10,25

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: 111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Číslo a název rozpočtu: 111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 146,463 158,463 12,000 899,39 131 727,36 - - - 10 792,68 142 520,04 10 792,68 8,19

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,120 111,120 88,000 836,72 19 344,97 - - - 73 631,36 92 976,33 73 631,36 380,62

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 565,000 1 930,000 1 365,000 116,05 65 568,25 - - - 158 408,25 223 976,50 158 408,25 241,59

25 89712R PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ULIČNÍ kus 1,000 2,000 1,000 13 926,00 13 926,00 - - - 13 926,00 27 852,00 13 926,00 100,00

29 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

m 1 307,400 1 311,400 4,000 266,92 348 971,21 - - - 1 067,68 350 038,89 1 067,68 0,31

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 579 537,79 0,00 257 825,97 837 363,76 257 825,97 44,49

Nové položky

167 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 0,000 8,500 8,500 526,87 0,00 - - - 4 478,40 4 478,40 4 478,40 100,00

170
1712512

01.N
ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY NEBO MEZISKLÁDKY M3 0,000 187,500 187,500 22,40 0,00 - - - 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00

174
9181A5.

N
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 0,000 1,000 1,000 9 864,25 0,00 - - - 9 864,25 9 864,25 9 864,25 100,00

175
919112.

N
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 0,000 8,000 8,000 183,69 0,00 - - - 1 469,52 1 469,52 1 469,52 100,00

242
1222114

01.N
VYKOPÁVKY V ZEMNÍKU NA SUCHU V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I
SKUPINY 3 RUČNĚ

M3 0,000 3,000 3,000 932,00 0,00 - - - 2 796,00 2 796,00 2 796,00 100,00

243
1322511

04.N
HLOUBENÍ RÝH NEZAPAŽENÝCH Š DO 800 MM V HORNINĚ TŘÍDY
TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 3 OBJEM PŘES 100 M3 STROJNĚ

M3 0,000 176,000 176,000 493,00 0,00 - - - 86 768,00 86 768,00 86 768,00 100,00

244
1627511

13.N
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PŘES 5 000 DO 6 000 M VÝKOPKU/SYPANINY
Z HORNINY TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 1 AŽ 3

M3 0,000 187,500 187,500 227,00 0,00 - - - 42 562,50 42 562,50 42 562,50 100,00

245
5898115

2.N
RECYKLÁT ASFALTOVÝ FRAKCE 0/8 R-MATERIÁL   T 0,000 8,000 8,000 260,00 0,00 - - - 2 080,00 2 080,00 2 080,00 100,00

246
9982230

11.N
PŘESUN HMOT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM   T 0,000 764,030 764,030 110,25 0,00 - - - 84 234,31 84 234,31 84 234,31 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 238 452,98 238 452,98 238 452,98 100,00

Celkem za všechny změněné položky 579 537,79 0,00 496 278,95 1 075 816,74 496 278,95 85,63

Celkem za stavební objekt 5 308 752,04 0,00 496 278,95 5 805 030,99 496 278,95 9,35

Celkem za stavební objekt po všech změnách 5 308 752,04 0,00 496 278,95 5 805 030,99 496 278,95 9,35

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Lukáš Počík, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  118 820 612,80 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  143 772 941,49 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 102,51 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  2 419 743,15 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,09%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 40,96%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 47 472 951,31 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 526 604,08 Kč  25 437 818,98 Kč  2 911 214,90 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 526 604,08 Kč  24 946 347,23 Kč  2 419 743,15 Kč  47 472 951,31 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO
101_PD2

10 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč   748 719,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 11 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 12 Silnice II/608 / Změna čel propustků, monolitická křídla    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 321 13 Úprava koryta u SO 201 / Přeložka splaškové kanalizace a uvolnění plynového vedení u koryta potoku    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 251 14 Opěrná zeď v km 0,500 / Změna záporové stěny, ochrana vedení CETIN a plynovodu, přeložka NN VO -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč   236 344,82 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 15 Silnice II/608 / Vybourání zastiženého betonu    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč
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SO 341 16 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice / Doměrky a nová šoupátka    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 342 17 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves / Doměrky    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

111.1 18 Chodníky - nové_uznatelné / Zhotovení chodníků ve staničení km 0,000 až -0,350    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 18

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: 111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 111.1 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 13

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn stavby č. 18 ze dne 19.07.2023 4

10. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 18 2

11. Fotodokumentace 7

12. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
29.10.2023

1

13. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 30.10.2023 1

Počet listů celkem 29
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NÁZEV SO: 111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

CENA SO (ZE SMLOUVY): 4 841 007,35 Kč

CENA VŠECH ZBV: 496 278,95 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 5 337 286,30 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

111.1 - Chodníky - nové_uznatelné

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 486,920 104,45 Kč 50 858,79 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL
75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL
3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

technická specifikace

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 256,831 208,89 Kč 53 649,43 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 157,741+99,09=256,831 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 104 508,22 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

242 122211401 N VYKOPÁVKY V ZEMNÍKU NA SUCHU V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 3 RUČNĚ M3 0,000 932,00 Kč 0,00 Kč

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

9



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 3,000 2 796,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3,000 2 796,00 Kč

3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 407,930 133,46 Kč 54 442,34 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
0,41*82+0,77*207+2,15*85+0,65*29+0,37*36=407,930 [A]

technická specifikace

4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 256,831 249,51 Kč 64 081,90 Kč

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 157,741+99,09=256,831 [A]

technická specifikace

243 132251104 N
HLOUBENÍ RÝH NEZAPAŽENÝCH Š DO 800 MM V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITELNOSTI I SKUPINY
3 OBJEM PŘES 100 M3 STROJNĚ

M3 0,000 493,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 176,000 86 768,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 176,000 86 768,00 Kč

5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 75,490 365,56 Kč 27 596,12 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

10



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr výkop pro vsakovací rýhu
0,34*82+0,23*207=75,490 [A]

technická specifikace

6 133738 SKL HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,500 660,32 Kč 2 311,12 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr výkop pro vsakovací šachtu hloubky 5 m
3,5=3,500 [A]

technická specifikace

244 162751113 N
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PŘES 5 000 DO 6 000 M VÝKOPKU/SYPANINY Z HORNINY TŘÍDY
TĚŽITELNOSTI I SKUPINY 1 AŽ 3

M3 0,000 227,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 187,500 42 562,50 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 187,500 42 562,50 Kč

7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 486,920 11,61 Kč 5 653,14 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL
75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL
3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

technická specifikace

170 171251201 N ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY NEBO MEZISKLÁDKY M3 0,000 22,40 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 187,500 4 200,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 187,500 4 200,00 Kč

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 239,570 386,27 Kč 92 538,70 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
0,21*82+0,75*139+0,1*207+2,8*29+0,45*36=239,570 [A]

technická specifikace

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 4 886,500 13,93 Kč 68 068,95 Kč

doplňující popis

výkaz výměr (47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+
9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)+
(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+
11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+
11,3+3,93+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1=4 886,500 [A]

technická specifikace

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 157,741 26,69 Kč 4 210,11 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TLOUŠŤKA VRSTVY
(31,2+84,6+45,2+105,8+6,5+314,9+12+47+57)*1,12*0,2=157,741 [A]

technická specifikace

11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 99,090 17,41 Kč 1 725,16 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY+DÉLKA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE*ŠÍŘKA*TLOUŠŤKA VRSTVY
(8,4+5+27+12,9+5,3+2,5+2,8+3,7+8+9,5+12+13,2+3,3+4,1+17+54,5+69,9)*0,2+(23,7+38,1+36+19,7+19,6+19,8+8,7+17,2+20+12,2+9,6+10,1+20,2+10,2+6+7,1+134,2+20,6+15,9+39,2+61,9+97,6+15,4+33+
17,5+5,7+12,5+43,5+17,3+50,8+24,5+41,6+36)*0,25*0,2=99,090 [A]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce 456 954,04 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 722,500 52,22 Kč 37 728,95 Kč

doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;GEOTEXTILIE  PRO VSAKOVACÍ RÝHU
2,5*289=722,500 [A]

technická specifikace

2 - Základy 37 728,95 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

3 - Svislé konstrukce

3 - Svislé konstrukce 0,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 146,463 899,39 Kč 131 727,36 Kč

doplňující popis ŠTĚRK FR. 32-63

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU+ PLOCHA ZÁKLADU* VÝŠKA;KAMENIVO PRO VSAKOVACÍ RÝHU+ KAMENIVO PRO VYPLNĚNÍ VSAKOVACÍ ŠACHTY
0,5*289+3,14*0,5*0,5*2,5=146,463 [A]

ZBV: 18 12,000 10 792,68 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 158,463 142 520,04 Kč

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,120 836,72 Kč 19 344,97 Kč

doplňující popis FILTRAČNÍ VRSTVA KAMENIVA FR. 8-16, TL. 150 MM
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;KAMENIVO PRO VSAKOVACÍ RÝHU
0,08*289=23,120 [A]

ZBV: 18 88,000 73 631,36 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 111,120 92 976,33 Kč

4 - Vodorovné konstrukce 235 496,37 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

15 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM m2 9,250 493,21 Kč 4 562,19 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
9,25=9,250 [A]

technická specifikace

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 806,700 612,16 Kč 493 829,47 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY
TL. MIN. 150 MM
(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+
9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)
*0,16=682,400 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PŘESAH VRSTVY*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY
TL. MIN. 150 MM
(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+
11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+
11,3+3,93+3,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1*0,2=124,300 [B]

Celkem: A+B=806,700 [C]

technická specifikace

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 565,000 116,05 Kč 65 568,25 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+
11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+
11,3+3,93+3,9+3,62)+1,1+1,8=565,000 [A]

ZBV: 18 1 365,000 158 408,25 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 930,000 223 976,50 Kč

18 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 9,250 308,46 Kč 2 853,26 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIF. PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
9,25=9,250 [A]

technická specifikace

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 4 153,385 481,61 Kč 2 000 311,75 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr (PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ)
47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1
+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3-0,85
-0,25-0,25-0,26-0,25-1,6-1,6-0,25-0,25-3,8-1,9-0,24-0,82-4,5-0,25-0,25-0,25-0,22-0,23-0,23-1,4-1,45-1,45-0,18-0,18-0,185-0,18-0,15-0,15-0,19-0,17-0,81-0,52-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,21-0,23-0,22-0,23-
0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,24-0,23-3,2-2-0,6-3,17-2-1,5-1,5-2,5-3,15-1,2-4,55-1,62-3,15-0,19-0,19-5,2-3,1-2,36-2-0,24-0,25-3,31-0,19-0,19-0,21-0,29-0,32-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,21
-0,21-0,24-0,24-3,3-2,1-2,6-3,7-0,72-1,2-0,72-1,2-1,05-1,2-0,8-1,15-1,15-1,4-1,4-0,25-0,4-0,25-0,25-0,24-1,2-1,2-0,7-0,7-0,71-0,71-0,2-0,2-0,95=4 153,385 [A]

technická specifikace

20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 8,250 551,24 Kč 4 547,73 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO KONTRASTNÍ PÁS AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
4,55+3,7=8,250 [A]

technická specifikace

21 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 450,900 528,03 Kč 238 088,73 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE-PLOCHA DLAŽBY VAROVNÝCH PÁSŮ-PLOCHA NEUZNATELNÝCH PLOCH SJEZDŮ, DLAŽBA POD SJEZDY
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+
11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-(4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+
1,9+2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4)-9,5-10,1-(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3
+3,93+3,9+3,62)=450,900 [A]

technická specifikace

22 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 114,100 731,12 Kč 83 420,79 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO VAROVNÉ PÁSY NA SJEZDECH ,BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM
4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1,9+2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4+1,1+
1,8=114,100 [A]

technická specifikace

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 103,365 481,61 Kč 49 781,62 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM
0,85+0,25+0,25+0,26+0,25+1,6+1,6+0,25+0,25+3,8+1,9+0,24+0,82+4,5+0,25+0,25+0,25+0,22+0,23+0,23+1,4+1,45+1,45+0,18+0,18+0,185+0,18+0,15+0,15+0,19+0,17+0,81+0,52+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22
+0,21+0,23+0,22+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,24+0,23+3,2+2+0,6+3,17+2+1,5+1,5+2,5+3,15+1,2+1,62+3,15=54,465 [B]
0,19+0,19+5,2+3,1+2,36+2+0,24+0,25+3,31+0,19+0,19+0,21+0,29+0,32+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,21+0,21+0,24+0,24+3,3+2,1+2,6+0,72+1,2+0,72+1,2+1,05+1,2+0,8+1,15+1,15+
1,4+1,4+0,25+0,4+0,25+0,25+0,24+1,2+1,2+0,7+0,7+0,71+0,71+0,2+0,2+0,95=48,900 [A]
Celkem: B+A=103,365 [C]

technická specifikace

245 58981152 N RECYKLÁT ASFALTOVÝ FRAKCE 0/8 R-MATERIÁL   T 0,000 260,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 8,000 2 080,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 8,000 2 080,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace 3 103 452,04 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

7 - Přidružená stavební výroba

7 - Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

167 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 0,000 526,87 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 8,500 4 478,40 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

CELKEM: 8,500 4 478,40 Kč

24 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM kus 1,000 20 865,79 Kč 20 865,79 Kč

doplňující popis VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1000 HLOUBKY 5 M

výkaz výměr V KM 0,060 ÚSEKU B
1=1,000 [A]

technická specifikace

25 89712R PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ULIČNÍ kus 1,000 13 926,00 Kč 13 926,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis PODOBRUBNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SE SKRUŽÍ S OTVOREM PRO DN 200 A DNEM S KALOVOU PROHLUBNÍ,VPUSŤ VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU TL. 0,1 M A PŘÍPOJKY DN 200

výkaz výměr VPUSŤ V KM 0,060
1=1,000 [A]

ZBV: 18 1,000 13 926,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 2,000 27 852,00 Kč

8 - Potrubí 53 196,18 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 61,500 1 206,92 Kč 74 225,58 Kč

doplňující popis OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DO LOŽE Z BETONU

výkaz výměr DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
10+26+14,5+11=61,500 [A]

technická specifikace

27 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 4,870 11 605,00 Kč 56 516,35 Kč

doplňující popis

výkaz výměr POČET PALISÁD*PLOCHA ZÁKLADU* VÝŠKA
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 1 M, ŠÍŘKY 0,16 M
93*0,16*0,16*1=2,381 [A]
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,6 M, ŠÍŘKY 0,16 M
146*0,16*0,16*0,6=2,243 [B]
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,4 M, ŠÍŘKY 0,16 M
24*0,16*0,16*0,4=0,246 [C]
Celkem: A+B+C=4,870 [D]

technická specifikace

28 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM m 3 231,560 178,72 Kč 577 544,40 Kč

doplňující popis ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
10+24,7+15,5+61,7+18,7+63,4+56,4+15,5+4,2+4,2+14,2+165,5+165,5+12,8+43,5+43,5+13,3+35,2+24,8+23,7+38+9,3+4,4+4,2+10+9,6+9,9+16+11+6,8+16+13,3+10+11+8,2+13,6+31,2+31,3+20,3+2,4+39,1+
41,8+8+46+10+19,8+11,5+22,7+20,3+14+31,4+10,4+9+7,8+9,7+102+9+103,1+39,6+13+11,5+14,3+13,2+5,5+20+14+12,2+10,8+9,6+11+10+9,5+20,2+10,5+10,2+13,2+6+8,3+7,1+9+136,6+20,7+18+10,1+
72,3+13,8+80,8+15,9+38,8+8+106,6+15,4=2 424,100 [B]
7,7+6+11,5+2,7+11,3+5+33,8+12,6+9+20,5+42,4+33+8,8+3,4+4,5+9,5+19+10,7+26,2+9,2+11,7+10,3+12,3+9,4+8+8+26,2+2,3+39,6+6+17,6+40,1+32,2+2,3+2,3+2,3+2,3+17,1+18,2+81,8+11+15,8+17,3+50,1+
50,8+11+24,5+24,5+12,5+11+41,5+9,6+43,1+13+100-(5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+
7,06+10,15+8,7+11,4+8,2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+6,7+12,7+0,7+0,7+0,6+0,6+7,5)+1,8+2,7+1,6+0,8+1,6+0,5=807,460 [A]
Celkem: B+A=3 231,560 [C]

technická specifikace

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 1 307,400 266,92 Kč 348 971,21 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
22,7+59,4+6+9,5+33,4+1,1+24,5+53,1+7,6+34,7+18,7+22,3+2,8+5,7+101,8+5,8+14,4+8,2+3,4+3,9+6,5+20,7+11,6+8,9+9,5+19,5+9,4+5,3+5,7+5+70,5+56,9+15+5,8+13,5+22+41,5+60,6+119,3+9,5+18,7+13+
12+18+25,2+14,5+22,8+19,8+8,8+14,9+6,4+2,6+2,9+11+9+7,1+15,2+68,3+30,3+36,8-2,8-2,8=1 307,400 [A]

ZBV: 18 4,000 1 067,68 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 311,400 350 038,89 Kč

30 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 369,200 313,34 Kč 115 685,13 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
4,5+10+12,7+4,2+4,2+5+4+4,8+8,2+2,1+4+3,7+5,5+6+3+3,7+3,7+4,6+5,6+6+6+6+7+4,4+4,8+5+8+3,3+5,8+11,2+4+5+3,7+3,7+6,5+4+4+6+4+4+6,2+2,6+3,6+5,5+5,2+4+6+5,2+5,6+5,6+6+6+10+6+5+4+6,5+2,5
+2+2,5+3,6+3,6+11,8+5,9+3,2+3,2+1,7+1,7+1,7+1,7+6+8,7+4,5=369,200 [A]

technická specifikace

31 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ m 30,000 2 387,15 Kč 71 614,50 Kč

doplňující popis BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3, VÝŠKA 0,2 M NAD VOZOVKOU

výkaz výměr DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
17+13=30,000 [A]

technická specifikace

174 9181A5 N ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 0,000 9 864,25 Kč 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 1,000 9 864,25 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

CELKEM: 1,000 9 864,25 Kč

175 919112 N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 0,000 183,69 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 8,000 1 469,52 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

CELKEM: 8,000 1 469,52 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

32 924911 01 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI m 11,250 410,82 Kč 4 621,73 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,PŘÍRODNÍ, TL. 80 MM

výkaz výměr 4,5/0,4=11,250 [A]

technická specifikace

33 924911 02 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI m 0,575 236,22 Kč 135,83 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,BAREVNÁ (ČERVENÁ), TL. 60 MM

výkaz výměr 0,23/0,4=0,575 [A]

technická specifikace

246 998223011 N PŘESUN HMOT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM   T 0,000 110,25 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 18 764,030 84 234,31 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 764,030 84 234,31 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 345 950,49 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZHV: 1S

Název a evidenční čísla stavby: II/éíiS Nové ŮuholicE - Nová Ves stavba -16-433-2

Název stavebního ob jektu/provoznibo souboru (SO/PS): Chodníky - nově_uznatelně

Číslo SO/PS/čislo Zh4ny SO/PS: 111.1/1

Za Zhůtůviiele

Kód 
položky

Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem Původ Jednotková ceny

1222114 
01.N

VYKOPÁVKY V ZEMNÍKU NA SUCHU V HORNINĚ TŘÍDY TĚŽITEUNOSTl 1
SKUPINY 3 RUČNĚ M3 3,000 932,00 2 796,00 ÚRS 2023/1

1322511 
04. N

HLOUBENÍ RÝH NEZAPAŽENÝCH 5 DO 800 MM V HORNINĚ TŘÍDY 
TÉŽlTELNOSTl1 SKUPINY 3 OBJEM PŘES 100 M3 STROJNĚ M3 176,000 493,00 86 768,00 ÚRS 2023/1

1627511
13. N

VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ PŘES 5 000 DO 6 000 M VÝKOPKU/SYPANINY
Z HORNINY TŘÍDY TĚŽIT EUNOSTl 1 SKUPINY 1 AŽ 3

M3 187,500 227,00 42 562,50 ÚRS 2023/1

1712512 
01.N

ULOŽENÍ SYPÁNINY NA SKLÁDKY NEBO MEZlSKLÁDKY M3 187,500 22,40 4 200,00 ÚRS 2023/1

5898115
2.N

RECYKLÁT ASFALTOVÝ FRAKCE 0/8 R-MATERIÁL T 8.000 260,00 2 080,00 ÚRS 2023/1

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 8,500 526,87 4 478,40 Převzata z SO 301

9181AS.
N

ČELA PRO PUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 1,000 9 864,25 9 864,25 Převzata z SO 302

919112.
N

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 8.000 183,69 1469,52 OTSKP 2023

9982230
11

PŘESUN HMOT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM T 764,030 110,25 84 234,31 Převzata z SO 101_PD2

Za Objednatele

Datum: Datum:
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMÉN STAVBY; č. 18

JI/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš By rval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS

- Starosta oboe Nová Ves
- Technický dozor investora, Infram, a.s.
— Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba11

Název veřejné zakázky „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1:

B E S sr.o.

se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2;

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S - 2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S16/2021

Termín plněni Dle SoD 68 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s EL 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č, 4 - Směrnice upřesňující prováděni změn závazků
podle zákona i. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.r o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 1&odst. 1 Směrnice.

BES sj.ft., Suková 826.25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7436
IC 43792553 DIC CZ43792653 Bankovní spojení - Česká spořitelna a.s., é. ú                                                    
                                                      
www.bestin.cz
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Zhotovitel niže uvádí přehled skutečností nutných k posouzeni táto změny a její dopady na termín plněni a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny
Objekt S0111,1.8 - Chodníky - novéjjznatelné

Zhotoveni nových konstrukci chodníků ve staničeni 0,000 až minus 0,350 km

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul potřebu zhotovení
nového chodníku mimo hlavní trasu komunikace, a to ve staničeni -0,350 km až 0,000 km.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištěni skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečnosti:

A. Potřeba zhotovení zemních prací a konstrukčních vrstev chodníku.

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činností
obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladu Zhotovitel nemohl
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP a ÚRS při
zpracování soupisu. Databáze ÚRS byla použita z důvodu vysoké pracnosti a velkých přesunů

hmot, které databáze OTSKP nezvládne pojmout.

Čeho se zhotovitel

domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájení prací

Vliv na termín
plnění

S časovým dopadem, prodloužení termínu dokončeni o 2 týden.

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10
Směrnice R- SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

V Praze dneV Benešové dne

Za zhotovitele Za objednatele změnu potvrzuje

Rostišlav Hovězák
Výrobní náměstek
BESs.r.o,     

                 
                         
                                

Počet listů: 2
Seznam příloh:

1, Návrh ocenění změny

BES s.r.o., Suková 625,25617 Benešov
Firma |e zapsána v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s., č. ú                                                   
                                                       
www.besbn.cz



Rozpis ocenění změn položek (včetně  předchozích  změn) - pro  ZBV  čísío: ZBV18
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMÉN STAVBY; č. 18

,,11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:
Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing, Leoš Burval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS
- Starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora, Infram, a.s.
-Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT. a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/prcjektu „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

Název veřejné zakázky „I1/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba*

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Mi

Společník 1:

BES s,r,o.

se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosli BES s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S-2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plnění Dle SoD 68 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanoveni § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

BES s-r.o., Suková 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchocním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s, č. Ú                                                 
                                                       
ww.bestrn.cz 27



Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopadly na termín plněni a celkové náklady 
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny
Objekt S0111. LB - Chodníky - nově^uznateíně

Zhotoveni nových konstrukcí chodníků ve staničenl 0,000 až minus 0,350 km

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul potřebu zhotoveni 
nového chodníku mimo hlavni trasu komunikace, a to ve staničení -0,350 km až 0,000 km.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující

Důvody potřeby 
změny, popis 
problému

skutečnosti:

A. Potřeba zhotovení zemních prací a konstrukčních vrstev chodníku.

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informací o náplní položek a jednotilvých činností 
obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl 
předpokládat, že k takové skutečnost dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP a ÚRS pn 
zpracováni soupisu. Databáze ŮRS byla použita z důvodu vysoké pracnosti a velkých přesunů 
hmot, které dalabáze OTSKP nezvládne pojmout.

Čeho se zhotovitel 
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájení prací

Vliv na termín 
plněni

S časovým dopadem, prodloužení terminu dokončeni o 2 týden.

Vliv na celkovou 
cenu díla

ANO

Kategorizace 
změny dleZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle £ 5, odst. 1, písmeno c} resp. § 10 
Směrnice R- SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.r o zadáváni veřejných zakázek zařazeny 
do Skupiny 3.

















CPA Ing. Lukáš Pučík
AI - 04016Q5

pro jekl

sicfo. Kamýk 112,41201 LltomMcs
kancelář: Elišky Krásnoharakě 1717/1D, 41201 Liloměnce
lei.:                  
email:                       
IČ •                                               

Vyjádření TDIkZBVč.18
SO 111.1 - Chodníky -nové uznatelné

Tato změna, která se vyskytla během výstavby, se týká odtěžení nevhodných materiálů pro zakládáni
chodníků a vytvoření nové konstrukce.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 111.1 v úseku km -0,350 - 0,000 bylo vzhledem k
nevhodným zakládacím podmínkám nutně odtěžit nevhodné materiály pod uvažovanou plání chodníků
a vytvořit nové konstrukce z nakupovaného materiálu.

Zhotovitel luto skutečnost oznámil svým dopisem .Formulář pro ohlášení změn stavby č. 18" ze dne
197.2023. Obec Nová Ves tuto změnu potvrdila svým podpisem výše zmíněného formuláře, který
slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, skutečného množství realizovaných prací, a
předložené změny během výstavby.

TDI z technického hlediska souhlasí s předloženou změnou č. 18.

V Kamýku dne 29.10.2023

                 
                     

                           
             

Ing. Lukáš Počik
Technický dczor investora
sidlo: Kamýk 112,412 01 Litoměřice
kancelář; Elišky Kiásnotioraké 1717/W, 412 01 Litoměřice
tel.:                 
e-mail:                       

šíraná 1/1
lC- 8676W13
Sankafiank
OSOB, a.t

    
                        

čisío tiftu/Accouií No
             

Dtó WJtMaBJ

a-'.: 36
CEKOCZPP



PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryíánce 1 666/16, 147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

naše značka; TD-293/16-433/23/B k
vyřizuje Ing. Karel BARTYZAL
TEL:            

email?                                            
DATUM: 30.10.2023

Krajská správa a Údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru - ZBV č.18 - SO 111 - Chodníky nové

Akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Toto ZBV reaguje na skutečnost, která vznikla při provádění na SO 111 - chodníky nové,

v úseku „B“ km 0,0 - 0,345. Zhotovitel při prováděni odkopá vek pro spodní stavbu zjistil, že
je potřeba z důvodu dodrženi požadovaných parametrů pro budoucí konstrukci chodníku,
odtěžit část nevhodné zeminy. V místech, kde byla zemina odtěžena se provedla sanace
podloží tak, aby byly splněny požadované parametry podloží.

Tuto skutečnost dokumentace PDFS nepředpokládala a mohla být zjištěna až při vlastni
realizaci na tomto stavebním objektu. AD s předloženým technickým řešením ZBV č. 18 pro
SO 111 - Chodníky nové souhlasí.

S pozdravem

Ing. Karel BARTYZAL

Kopie BES. s r.o - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing Leoš Buřval, DIS.

sídla: K Ryšánce 1666/16.147 M Praha 4
lEl                                          
ww                               

IČ 45272367, DIŮ: CZ45272387, t ú              B Praha
Zapsán v obchtxJním rejstříku, Městsk                e,
oddíl b. vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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