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SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.

▪	▪	▪
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S U B T E R R A A.S.




Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město“



číslo Smlouvy Objednatele: S/109/2022
číslo Smlouvy Zhotovitele: 22029010


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO (DIČ):	68378025 (CZ68378025)
bankovní spojení:	xxx
jehož zastupuje:	Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

S u b t e r r a a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383
se sídlem:	Koželužská 2246/5, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO (DIČ):	45309612 (CZ45309612, plátce DPH)
bankovní spojení:	xxx
jíž zastupuje:	Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město“
dále jen jako „Dodatek“
[bookmark: _Toc3427959][bookmark: _Toc118825944]
[bookmark: _Toc3427960][bookmark: _Toc118825945]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2022 smlouvu o dílo č. S/109/2022 (SOU-788/2022) a 22029010 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
Smluvní strany dále uzavřely dne 16. 11. 2022 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 1“).
V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo ve znění Dodatku č. 1, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. IX. oddíl 24 odst. 24.6. a čl. III. oddíl 4 Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla, tomu odpovídající změně Ceny za zhotovení Díla a lhůty pro dokončení Díla.
Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 1 a 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.
Změna Díla, Ceny a Lhůty pro dokončení díla
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v
a) provedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nejsou součástí předmětu Smlouvy o dílo;
b) provedení některých stavebních prací, dodávek nebo služby, které jsou součástí předmětu Smlouvy o dílo jinak; a
c) neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou součástí předmětu Smlouvy o dílo.
Podrobné vymezení změn stavebního Díla je uvedeno v přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:
	Cena za zhotovení Díla:
	Cena bez DPH:

	Původní Cena za zhotovení Díla dle Smlouvy o dílo
	40 588 139,00 Kč

	Změna Ceny za zhotovení Díla dle Dodatku č. 2
	+ 6 981 679,01 Kč

	Nová Cena za zhotovení Díla CELKEM
	47 569 818,01 Kč


Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla dle tohoto Dodatku je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Část změn stavebního Díla spočívající v/e podepření severní římsy (002), statických úpravách, hrázděných příčkách a záklopech (003), výtahové šachtě – mč. 1.06 a 1.11 (004), části stavebních prací vyplývajících z nálezů a skutečného stavu odhalených konstrukcí (005), dřevěných trámech (007) a požadavcích OPP (008) a odpovídající částce 3 290 591,78 Kč bez DPH (před případnou úpravou dle cenového indexu) bude Zhotovitelem, s ohledem na její provedení, vyúčtována fakturou vystavenou do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku. Pro ostatní změny stavebního Díla se užijí platební podmínky stanovené Smlouvou o dílo.
Stavební Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2024 (Lhůta pro dokončení Díla).
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku potvrzení o prodloužení Bankovní záruky (např. dodatek) na provedení díla.
Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku
Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem Dodatek uzavřely.
Příloha Dodatku
příloha č. 1 Dodatku: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny (I)



V Praze	V Praze

za Objednatele:	za Zhotovitele:


	Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.		Ing. Petr Kajer
	ředitel		ředitel Divize 2


– podepsáno elektronicky –
Rekonstrukce domu Linhartská 135/4, Praha 1 – Staré město
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Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny (I)
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