
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: CTB, a.s.

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČ: 24694410

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

1 0,00 700 759,99 700 759,99

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

1.5 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 700 759,99 700 759,99

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/611 Starý Vestec, propustek

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101

SO 101 Oprava povrchu komunikace



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 1 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů

1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách 7 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladu

Předmět změny: Oprava povrchu komunikace

Kč %

1 14102 27 336,96 20,47%

4 11372 93 902,00 213,31%

8 572123 315,83 5,82%

9 572213 39 249,35 283,02%

10 574C66 13 165,35 13,19%

12 574I54 477 711,20 587,49%

14 915111 9 281,25 56,36%

15 915211 30 071,25 56,36%

17 917224 1 777,50 27,27%

18 919111 11 526,00 245,65%

20 931315 17 630,00 445,65%

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/611 Starý Vestec, propustek

1.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/1

SO 101 Oprava povrchu komunikace

Strany smlouvy o dílo č. S-3407/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 8.12.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatelé: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel:  CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4, IČ 24694410

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Stručný popis Změny- rozšíření opravy povrchu komunikace 

Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) vznikla na základě zjištění nesouladu v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace obsahuje požadavek na 

provedení výměny vozovky v rozsahu dle koordinační situace. Dle uzavřené SoD je předmětem díla rekonstrukce stávajícího propustku pod silnicí II/611 a 

rekonstrukce krytu vozovky v celé ploše křižovatky. Tento rozsah prací nebyl zohledněn v soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 SoD.  V soupise prací byla 

zahrnuta pro výpočty pouze plocha vozovky potřebná pro realizaci opravy propustku, nebylo počítáno s opravou plochy vozovky navazující křižovatky.

Kromě změny u položky opravy plochy vozovky došlo zároveň k navýšení rozsahu položek souvisejících s opravou vozovky ve větším rozsahu jako 

frézování, zálivky VDZ a skládkovné.Zhotovitel tuto skutečnost oznámil dopisem  ze dne 1.8.2023, který je součástí příloh tohoto ZBV.

Součástí příloh ZBV je také geodetické zaměření ze dne 31.7.2023 kdy byla zaměřena skutečná výměra nové obrusné vrstvy SMA 11 S s celkovou plochou 

1895 m2. Tato výměra odpovídá skutečné ploše která byla určena  plochou uvedenou v koordinační situaci. Dále došlo k navýšení plochy opravy z důvodu 

eliminace příčné spáry provedené při předchozí opravě.                                                                                                                                                                                                                      

Na základě vytyčení došlo k navýšení délky silničních obrubníků.

Popis a zdůvodnění Změny:

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel, CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4, IČ: 24694410

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Popis položky

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv.. "řetězení změn". Změna nevyvolává ani potřebu jiné Změny. Provedená Změna 

nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Jedná se o Změnu Nepodstatnou dle § 222, odst. (3) ZZVZ.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Změny nezbytné k dokončení (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): 

V průběhu realizace výstavby byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí dokumentace a soupisem prací v položce 574154 Asfaltový koberec mastixový 

SMA 11+, včetně souvisejících položek a bylo tak nutné v soupisu prací navýšit výměry jednotlivých položek

RozdílPoložka

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

POPLATKY ZA SKLÁDKU

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny v podobě dodatečných stavebních prací, které vznikly v průběhu realizace zakázky a které 

jsou nezbytné pro dokončení této veřejné zakázky. Tyto Změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto 

stavebním objektu, kterého se týkají tyto Změny a posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto Změnách by 

mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo způsobit značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby,

nedodrěení technických a technologických postupů a rozdělení odpovědnosti za vady a v souladu se Smlouvou o dílo by mohlo vyvolat s tím spojené 

nároky Zhotovitele a mohlo by dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení Díla), což by Zadavateli způsobilo 

výrazné zvýšení nákladů. Hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku ve smyslu Zákona 134/2016 

Sb.

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno podpis

datum podpis

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana datum podpis

Projektant (autorský dozor) Ing. Jakub Vyhnálek

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

0,00 700 759,99 700 759,99 700 759,99

Zhotovitel (Stavbyvedoucí) Ing. Jan Zemánek

Stavební dozor Daniel Balla DiS

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání 
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele: Bc. Petr Müller

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních 

podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti 

Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 

Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zhotovitel Ing. Tomáš Chmelař datum

Číslo paré:

Předmětná Změna byla posouzena v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 

R-Sm-36 čl.2.3 a 2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné změny, s ohledem na výše uvedené, splňuje podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 

134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Změny nezbytné pro dokončení čl.11 Směrnice a limity stanovené v čl. 13 Směrnice, byla pro tuto Změnu 

určena Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení.



Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 101 Oprava povrchu komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

821 464,85

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 

na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 700 759,99 700 759,99 85,31%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 

Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 522 224,83 700 759,99 85,31%

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

II/611 Starý Vestec, propustek

101/1.4



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 317,952 383,040 65,088 420,00 133 539,84 0,00 27 336,96 160 876,80 27 336,96 20,47%

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 30,360 95,120 64,760 1 450,00 44 022,00 0,00 93 902,00 137 924,00 93 902,00 213,31%

8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 217,067 229,700 12,633 25,00 5 426,68 0,00 315,83 5 742,50 315,83 5,82%

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 554,726 2 124,700 1 569,974 25,00 13 868,15 0,00 39 249,35 53 117,50 39 249,35 283,02%

10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 252,670 286,000 33,330 395,00 99 804,65 0,00 13 165,35 112 970,00 13 165,35 13,19%

12 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 275,640 1 895,000 1 619,360 295,00 81 313,80 0,00 477 711,20 559 025,00 477 711,20 587,49%

14
915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 131,750 203,050 71,300 125,00 16 468,75 0,00 8 912,50 25 381,25 8 912,50 54,12%

15
915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 131,750 203,050 71,300 405,00 53 358,75 0,00 28 876,50 82 235,25 28 876,50 54,12%

17
917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM
M 16,500 21,000 4,500 395,00 6 517,50 0,00 1 777,50 8 295,00 1 777,50 27,27%

18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 96,600 50,600 102,00 4 692,00 0,00 5 161,20 9 853,20 5 161,20 110,00%

20 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 46,000 96,600 50,600 86,00 3 956,00 0,00 4 351,60 8 307,60 4 351,60 110,00%

Celkem 821 464,85 0,00 700 759,99 1 522 224,83 700 759,99 85,31%

Za Zhotovitele: Ing. Jan Zemánek Za Objednatele: Daniel Balla DiS. (TDI)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Změny záporné v Kč
Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      

Kč

Skupina Změn: 4

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název stavby: II/611 Starý Vestec, propustek ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

Číslo SO/PS:   SO 101

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky

101

Název SO/PS: SO 101 Oprava komunikace

Množství 

rozdílu

Podíl cen celkem v      

%

Cena za m.j. v                   

Kč
m.j.



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/611 Starý Vestec, propustek

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  6 853 441,95 6=32+36 700 759,99 9=(32A/1)*100 0,00% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 1 028 016,29

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

bez DPH
7 554 201,94 7=(6/1)*100 10,22% 10=(36A/1)*100 10,22% 13=37 Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 

včetně DPH
9 140 584,34

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 110,22%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 3 426 720,98

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)
0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a Změn 

kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 137 366 600 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/611 Starý Vestec, propustek    0,00   700 759,99   700 759,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00   700 759,99 10,22% 700 759,99   700 759,99    0,00 0,00%

101/1 1 SO 101 Oprava povrchu komunikace    0,00   700 759,99   700 759,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00   700 759,99 10,22% 700 759,99 700 759,99 0,00%

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

700 759,99 14=137 366 600,00-37 Hodnota Skupiny 5 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 056 032,59 10A=32A+36A



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)

NE - Uloženo

(počet listů)

1-Oznámení okolností a návrh změny 1

2- Vyjádření TDI k návrhu změny 1

3- Vyjádření AD k návrhu změny 2

4- Souhlas Objednatele se změnou 1

5- Zaměření skutečně provedené asfaltové 

plochy obrus
1

6- Zaměření asfaltové plochy propustek 3

7 - vytyčení obrubníků 1

8- zaměření dopravního značení 1

9- SO 101 situace 1

Počet listů celkem 12

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/611 Starý Vestec propustek

SO 101 rekonstrukce komunikace

101.1



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 13_2_075 Starý Vestec Propust

číslo a název SO SO 101 Oprava povrchu komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava povrchu komunikace

Zatřídění JKSO:

jednotková  celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2019_OTSKP 014102 3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

suť živičných vrstev vozovky 2,4 t/m3 T            317,952    420,00 133 539,84 Kč                  

113338 132,48*2,4=317,952 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

ZBV č.1 65,088 27 336,96 Kč                    

CELKEM 160 876,80 Kč                  

0 Všeobecné konstrukce a práce 133 539,84 Kč                  

1 Zemní práce

2 2019_OTSKP 113338

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

skládkovné 014102.3
M3           132,480    822,00 108 898,56 Kč                  

0,48*12*23=132,480 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

3 2019_OTSKP 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH
M            16,400    99,00 1 623,60 Kč                      

16,4=16,400 [A]

Počet

jednotek

CENA
Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky MJ



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 2019_OTSKP 11372

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

včetně ručního bourání okolo detailů , včetně odvozu na deponii

povinný odkup zhotovitelem na základě smlouvy
M3           30,360   1 450,00 44 022,00 Kč                    

0,11*12*23=30,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

ZBV č. 1 64,760 93 902,00 Kč                    

CELKEM 137 924,00 Kč                  

1 Zemní práce 154 544,16 Kč                  

4 Vodorovné konstrukce

5 2019_OTSKP 45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

ŠP 0/16 pod dlažbu tl. 150 mm M3           3,804    900,00 3 423,60 Kč                      

24,15*0,15*1,05=3,804 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál

4 Vodorovné konstrukce 3 423,60 Kč                      

5 Komunikace

6 2019_OTSKP 561441

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM

SC 8/10   tl. 170 mm M2           206,730    480,00 99 230,40 Kč                    

(2*0,82+3,64+3,72)*22,97=206,730 [B]



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 2019_OTSKP 56335

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDA  0/32 M2           188,354    205,00 38 612,57 Kč                    

22,97*(2*0,42+3,64+3,72)=188,354 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 2019_OTSKP 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI EK 0,70 kg/m2 M2           217,067    25,00 5 426,68 Kč                      

206,73*1,05=217,067 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

ZBV č. 1 12,633 315,83 Kč                         

CELKEM 5 742,51 Kč                      

9 2019_OTSKP 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS EK  0,25 kg/m2
M2           554,726    25,00 13 868,15 Kč                    

(252,67+275,64)*1,05=554,726 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení



ZBV č. 1 1 569,97 39 249,35 Kč                    

CELKEM 53 117,50 Kč                    

10 2019_OTSKP 574C66

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

ACL 16S 50/70  tl. 70 mm M2           252,670    395,00 99 804,65 Kč                    

(2*1,82+3,64+3,72)*22,97=252,670 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV č. 1 33,330 13 165,35 Kč                    

CELKEM 112 970,00 Kč                  

11 2019_OTSKP 574E56

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

ACP 16S  50/70  60mm
M2           229,700    310,00 71 207,00 Kč                    

(2*1,32+3,64+3,72)*22,97=229,700 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 2019_OTSKP 574I54

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM

SMA 11S M2           275,640    295,00 81 313,80 Kč                    

(2*2,32+3,64+3,72)*22,97=275,640 [B]



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV č. 1 1 619,360 477 711,20 Kč                  

CELKEM 559 025,00 Kč                  

13 2019_OTSKP 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM
M2           37,950    480,00 18 216,00 Kč                    

2,3*16,5=37,950 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 

pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-

li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 427 679,25 Kč                  

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2019_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2           131,750    125,00 16 468,75 Kč                    

V1 0,125 48*0,125=6,000 [C]

V4 0,125  144*0,25=36,000 [D]

V5 0,5  5,5*0,5=2,750 [E]

přechody chodci šipky symboly87=87,000 [F]

Celkem: C+D+E+F=131,750 [G]



položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 

plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV č. 1 71,300 8 912,50 Kč                      

CELKEM 25 381,25 Kč                    

15 2019_OTSKP 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA
M2           131,750    405,00 53 358,75 Kč                    

V1 0,125 48*0,125=6,000 [C]

V4 0,125  144*0,25=36,000 [D]

V5 0,5  5,5*0,5=2,750 [E]

přechody chodci šipky symboly87=87,000 [F]

Celkem: C+D+E+F=131,750 [G]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 

plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV č. 1 71,300 28 876,50 Kč                    

CELKEM 82 235,25 Kč                    

16 2019_OTSKP 917212

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

do lože C 20/25 nXF3 M            11,000    275,00 3 025,00 Kč                      

11=11,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 2019_OTSKP 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

do lože C 20/25 nXF3
M            16,500    395,00 6 517,50 Kč                      

16,5=16,500 [B]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV č. 1 4,500 1 777,50 Kč                      



CELKEM 8 295,00 Kč                      

18 2019_OTSKP 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            46,000    102,00 4 692,00 Kč                      

2*23=46,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

ZBV č. 1 50,600 5 161,20 Kč                      

CELKEM 9 853,20 Kč                      

19 2019_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M            92,000    155,00 14 260,00 Kč                    

2*2*23=92,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

20 2019_OTSKP 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M            46,000    86,00 3 956,00 Kč                      

2*23=46,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 

ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

ZBV č. 1 50,600 4 351,60 Kč                      

CELKEM 8 307,60 Kč                      

9 Ostatní konstrukce a práce 102 278,00 Kč                  

C e l k e m 821 464,85 Kč                  

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 700 759,99 Kč                  

Méněpráce

Méněpráce celkem -  Kč                              

Celkem 700 759,99 Kč                  

Celkem 1 522 224,84 Kč               



Sídlo firmy: Korespondenční adresa: 

, a.s. , a.s. 
Hrudičkova 2114/2 Pod Plynojemem 19 
148 00 Praha 4 - Chodov Areál K3 
zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276 180 00 Praha - Libeň 
IČ: 24694410 
DIČ: CZ24694410 e-mail: info@ctbas.cz 
Peněžní ústav: Komerční banka Praha www.ctbas.cz 
Číslo účtu:                    

Věc: Oznámení okolností a návrh změny dle SoD S-3407/00066001/2021 stavba 

II/611 Starý Vestec, propustek 

Tímto Vám oznamujeme, že došlo k navýšení výměry asfaltu u SO 101 asfalt – koberec 

mastixový SMA11S, tl.40 mm. včetně souvisejících položek. 

Zhotovitel našel rozpor u realizace díla ve výměrách podle výkresu situace dle dokumentace 

pro stavební povolení a výkazu výměr, který je součástí SoD. 

Na základě pochůzky za účasti SD Danielem Ballou a projektovým manažerem KSÚS Petrem 

Müllerem na místě byl upřesněn rozsah na 1 895 m2. Původní výměra byla 275,64 m2. 

Předpoklad navýšení ceny bude činit cca 990 tis. Kč a bude doložena geodetickým zaměřením 

skutečného provedení a výpočtem v souladu s SoD. 

V Praze dne 1.8.2023 

Děkujeme a jsme s pozdravem 

Ing. Tomáš Chmelař 

Člen správní rady 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

IČ: 00066001 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, ředitel KSÚS 



 

II/611 Starý Vestec, propustek 
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, PO 
Zborovská 11, Praha 5 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stavba: „II/611 Starý Vestec, propustek“ 
 
Věc: Vyjádření TDI 
 

Vyjádření TDI k Oznámení okolnosti a návrhu změny dle SoD S-3407/00066001/2021 stavby 

II/611 Starý Vestec, propustek – SO 101, které zaslal Zhotovitel dne 2.8.2023. 
 

 

Zhotovitel zaslal Objednateli 2.8.2023 Oznámení okolností a návrh Změny díla. 
Změny díla jsou navrženy z důvodu zjištění rozporu ve výkresové části a výkazem výměr. 
 
 Zhotovitel našel rozpor u realizace díla ve výměrách podle výkresu situace dle dokumentace pro 
stavební povolení a výkazu výměr, který je součástí SoD. 
 
TDI potvrzuje Zhotovitelem uvedené skutečnosti a doplňuje o následující 
 
Součástí dokumentace je situace s vyznačenou výměnou obrusné vrstvy. Tato výměra ovšem 
nekoresponduje se soupisem prací, kde je uvedena výměna obrusné vrstvy pouze nad 
propustkem v místech kompletního odstranění AHV. 
Na základě pochůzky byla společně s investorem vyznačen rozsah ploch pro provedení nové 
obrusné vrstvy.  
Uvedená změna je nezbytná pro dokončení díla a bude mít dopad do ceny díla. 
 

Změny uvedené Zhotovitelem nemohl Objednatel předvídat a byli zjištěny v průběhu výstavby. 
 
TDI doporučuje vydat Objednateli Pokyn k provedení prací, respektive pokyn k předložení 
Změnových listů. 
 
Změny budou oceněny v souladu se Smlouvou a doloženy skutečným zaměřením. 
 
TDI doporučuje Změnu uvedenou v Oznámení zařadit do Skupiny 4 – Změny nezbytné 
k dokončení. 

 
 
  
Daniel Balla DiS - TDI 
IBH spol. s r.o.  
 

Naše značka: 50.1/SV/2023/Ba 

Vaše značka: Oznámení okolnosti 

a návrh změny (SO 

101) 

Vyřizuje: Daniel Balla DiS 

 

Datum:  07.08.2023 



AF PÓYRY

Datum:

9.8.2023
Vaše značka:

Naše značka

Odpovědná osoba / telefon:

Vyhnálek /
Číslo projektu:

2023/0104

Adresa:

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5

Stavba: 11/611 Starý Vestec, propustek

Vyjádření AD ke změně rozsahu vozovky dle Oznámení (Oznámení okolností a návrh 
změny dle SoD S-3407/00066001/2021 stavba 11/611 Starý Vestec, propustek - SO 201) od 
firmy CTB, a.s. pro KSÚS Středočeského kraje z 1.8.2023

V oznámení zhotovitele stavby, které je zároveň přiloženo k tomuto vyjádření AD, je uveden 
pouze stručný popis změny, bez uvedení kompletního znění ZBV, tedy bez rozdílového soupisu 
prací a dalších obvyklých příloh ZBV. Vyjádření AD se týká pouze způsobu technického řešení 
této změny.

Zhotovitel stavby navrhuje změnu v rozsahu provedení obrusné vrstvy vozovky v rámci SO 101. 
V rámci PDPS byl zjištěn nesoulad ve výměře ve výkresech, kde byla uvažována vozovka nad 
propustkem i v ploše navazující křižovatky s výměrou v soupisu prací, kde byla uvažována pouze 
plocha potřebná pro realizaci propustku. Na základě pochůzky zhotovitele stavby s TDS a 
zástupcem investora byl upřesněn rozsah výměry obrusné vrstvy vozovky s ohledem na aktuální 
technický stav na 1895 m2, tj. včetně plochy křižovatky, což odpovídá maximální možné ploše 
obnovy křižovatky uvedené v DSP+PDPS.

Autorský dozor nemá žádné výhrady k navrženým opatřením. Stanovení rozsahu výměny 
obrusné vrstvy vozovky je v kompetenci investora stavby.

V Praze 9.8.2023

AFRY CZ s.r.o.

AFRY CZ s.r.o. 
Sídlo společnosti 
Magistrů 1275/13 
140 00 Praha 4

Telefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q



Sídlo firmy: Korespondenční adresa: 

, a.s. , a.s. 
Hrudičkova 2114/2 Pod Plynojemem 19 
148 00 Praha 4 - Chodov Areál K3 
zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276 180 00 Praha - Libeň 
IČ: 24694410 
DIČ: CZ24694410 e-mail: info@ctbas.cz 
Peněžní ústav:                                   
                               

Věc: Oznámení okolností a návrh změny dle SoD S-3407/00066001/2021 stavba 

II/611 Starý Vestec, propustek 

Tímto Vám oznamujeme, že došlo k navýšení výměry asfaltu u SO 101 asfalt – koberec 

mastixový SMA11S, tl.40 mm. včetně souvisejících položek. 

Zhotovitel našel rozpor u realizace díla ve výměrách podle výkresu situace dle dokumentace 

pro stavební povolení a výkazu výměr, který je součástí SoD. 

Na základě pochůzky za účasti SD Danielem Ballou a projektovým manažerem KSÚS Petrem 

Müllerem na místě byl upřesněn rozsah na 1 895 m2. Původní výměra byla 275,64 m2. 

Předpoklad navýšení ceny bude činit cca 990 tis. Kč a bude doložena geodetickým zaměřením 

skutečného provedení a výpočtem v souladu s SoD. 

V Praze dne 1.8.2023 

Děkujeme a jsme s pozdravem 

Ing. Tomáš Chmelař 

Člen správní rady 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

IČ: 00066001 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, ředitel KSÚS 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CTB, a.s. 
Hrudičkova 2114/2 
148 00 Praha 4 – Chodov 

Projekt: II/611 Starý Vestec, propustek 

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/611 Starý 
Vestec, propustek“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s projednanými 
změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se: 

ZBV č. 1 SO 201, kde byly navrženy zhotovitelem tyto změny díla: 
1. Úprava rámu a zesílení stěny propustku v místě kolize splaškové kanalizace s tělesem propustku 

2. Napojení dešťové kanalizace DN 400 do tělesa propustku – nebyla uvedena v PD 
3. Kolize vodovodu VAK Nymburk nebyla řešena v PD 
4. Výšková kolize kabelů ČEZ s tělesem propustku 
5. Silniční svodidlo 2x 8 m nebylo řešeno v PD 
6. Římsa na stávající kamenné zídce podél potoka na vtoku – nutné zhotovit pro ukotvení nového 
zábradlí požadovaného podle PD a požadavků stavebního úřadu 

ZBV č. 2 SO 101: navýšení výměry asfaltu pro nesoulad mezi výměrou uvedenou ve výkresu situace v 
dokumentaci pro stavební povolení a výkazu výměr, který je součástí SoD 

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchtno 
okolností, a proto žádá zhotovitele o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, 
která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení 
navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do 
kompetence vedení KSÚS. 

Petr Müller 

Projektový manažer 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje příspěvková organizace 

Se sídlem Zborovská  11, Praha 5 

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany 

Tel.:             
E-ma                        

www.ksus.cz 
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Zakázka č.: 23015

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAMĚŘENÍ ASFALTOVÉ PLOCHY

|_d r □ nj~

GED
DronGeo s.r.o.
Hodyně 34 
267 27 Skuhrov

1. Stavba: 11/611 Starý Vestec, propustek

2. Souřadnicový systém: JTSK

3. Výškový systém: Bpv

4. Použité přístroje a pomůcky: GNSS aparatura Leica GS07 (výr. č. 1860211) 
Totální stanice Leica TS16 R1000 (výr. č. 3012000)

5. Projektová dokumentace:

• Vypracoval: VANER s.r.o.
• Datum: 03/2023

6. Zaměření provedl: Ing. Martin Hanzl
DronGeo s.r.o.

7. Postup prací:
• Dne 31.7.2023 bylo provedeno zaměření obvodu nově zhotoveného asfaltového povrchu a 

následně byla vypočtena plocha, která je 1895m2.

8. Přílohy:
• Schéma (1 strana A3)
• Seznam souřadnic (1 strana A4)

Technickou zprávu vyhotovil a ověřil:

Ing. Martin Hanzl 
Ev.č.: 47/2023 

Dne: 16.8.2023
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Souř. systém: Zakázka: 
Výšk. systém: Lokalita: 

Popis: 
Číslo bodu Y X Z Kód kvality Popis

1 711847.601 1040719.676 187.672
2 711842.888 1040720.528 187.786
3 711837.633 1040721.329 187.669
4 711837.425 1040725.301 187.677
5 711836.511 1040729.094 187.680
6 711835.057 1040732.563 187.685
7 711833.185 1040735.920 187.685
8 711830.392 1040739.054 187.740
9 711828.420 1040740.170 187.757

10 711822.875 1040744.084 187.809
11 711817.027 1040746.739 187.816
12 711810.683 1040749.442 187.837
13 711812.729 1040755.270 187.923
14 711814.759 1040761.000 187.728
15 711823.368 1040758.104 187.734
16 711833.887 1040754.361 187.798
17 711836.901 1040756.252 187.685
18 711839.572 1040762.220 187.445
19 711842.682 1040775.121 187.246
20 711845.672 1040783.406 187.115
21 711847.958 1040785.475 187.035
22 711849.975 1040789.624 187.082
23 711854.344 1040788.247 187.227
24 711858.561 1040786.916 187.141
25 711857.011 1040780.026 187.152
26 711855.756 1040773.735 187.209
27 711854.546 1040767.398 187.273
28 711854.010 1040764.388 187.299
29 711853.367 1040760.321 187.391
30 711853.336 1040756.325 187.540
31 711854.569 1040752.510 187.681
32 711856.126 1040749.898 187.737
33 711858.966 1040747.056 187.818
34 711861.536 1040745.498 187.826
35 711865.662 1040743.415 187.863
36 711872.596 1040740.508 187.892
37 711879.361 1040737.902 187.883
38 711885.924 1040735.380 187.895
39 711891.631 1040733.199 187.891
40 711889.668 1040727.624 187.997
41 711887.736 1040722.182 187.932
42 711876.211 1040726.532 187.906
43 711868.266 1040729.188 187.913
44 711865.069 1040730.033 187.923
45 711861.579 1040730.669 187.887
46 711858.123 1040730.040 187.812
47 711855.606 1040729.172 187.769
48 711853.141 1040727.680 187.728
49 711851.447 1040726.231 187.705
50 711849.233 1040724.032 187.685
51 711848.200 1040722.091 187.679

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C

SO201 - rekonstrukce propustku

23015
II/611 Starý vestec

JTSK
Bpv
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Vytyčil: ing. Martin Hanzl 
Dne: 20.7.2023

SMĚR PODĚBRADY



STAVBA: REKONSTRUKCE PROPUSTKU il/611 STARÝ VESTEC

Ld ' o nJ

EED
Zaměřil: Ing. Martin Hanzl 
dne: 23.9.2023

ZAMĚŘENÍ PLOCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

VÝPOČET PLOCHY VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

část popis plocha

1 Přechod pro chodce 19,6 m2

2 značení zastávky 9,0 m2

3 značení zastávky 11,0 m2

4 středová čára + "zebra" 15,0 m2

5 krajnice 36,9 m2

šipky 14,8 m2

6 linie odbočovací pruhy 30,7 m2

7 krajnice + "zebry" 66,6 m2

CELKEM 203,5 m2



Vypracoval TICHÁ KAROLÍNA zak. číslo 23-02-017

Zodp. projektant ING.J.VANER datum 08/2023X/AMCD H
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, 'if m Techn. kontrola ING.T.HUMPAL stupeň DSPS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

s. r. 0.

Investor STŘEDOČESKÝ KRAJ ' měřítko 1:200

Adresa: V Horkách 101/1

460 07 Liberec 9 

tel.: 485 152 532

Příloha:
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