
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

20.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

20.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

20.3 0,00 163 852,62 163 852,62

Údaje v Kč bez DPH:

20.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

20.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

20 0,00 163 852,62 163 852,62

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 301 / 3 20

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 29 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Výšková úprava poklopů

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS”) neuvažovalo na stavebním objektu (dále jen „SO“) 301 s
výškovou úpravu poklopů a hrnců a s přepojením přípojek.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 301 Zhotovitel zjistil, že změnou nivelety SO 101 je nutná výšková úprava poklopů a hrnců,
včetně rektifikace povrchových znaků na síti vodovodu a tlakové kanalizace. PDPS tyto práce nepostihovala.

Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 20“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 9). Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k
provedení změny (příloha č. 10).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činností obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny
3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 301 / 3 20.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 163 852,62 163 852,62 163 852,62

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 301 / 3 20.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 301 / 3

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

4 549 949,11

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -51 340,52 3 560 278,79 8 058 887,38 3 508 938,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 163 852,62 3 724 131,41 81,85

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -51 340,52 8 222 740,00 3 672 790,89 80,72

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 0,00

Nové položky

186 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 0,000 32,000 32,000 2 901,25 0,00 - - - 92 840,00 92 840,00 92 840,00 100,00

187 89923.N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus 0,000 52,000 52,000 1 081,08 0,00 - - - 56 216,16 56 216,16 56 216,16 100,00

188 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 0,000 17,000 17,000 870,38 0,00 - - - 14 796,46 14 796,46 14 796,46 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 163 852,62 163 852,62 163 852,62 100,00

Celkem za všechny změněné položky 0,00 0,00 163 852,62 163 852,62 163 852,62 100,00

Celkem za stavební objekt 4 549 949,11 0,00 163 852,62 4 713 801,73 163 852,62 3,60

Celkem za stavební objekt po všech změnách 4 549 949,11 -51 340,52 3 724 131,41 8 222 740,00 3 672 790,89 80,72

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  119 161 285,30 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  144 185 155,21 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 102,81 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  2 760 415,65 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,38%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 41,25%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 47 813 623,81 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 526 604,08 Kč  25 778 491,48 Kč  3 251 887,40 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 526 604,08 Kč  25 287 019,73 Kč  2 760 415,65 Kč  47 813 623,81 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO
101_PD2

10 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč   748 719,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 11 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 12 Silnice II/608 / Změna čel propustků, monolitická křídla    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 321 13 Úprava koryta u SO 201 / Přeložka splaškové kanalizace a uvolnění plynového vedení u koryta potoku    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 251 14 Opěrná zeď v km 0,500 / Změna záporové stěny, ochrana vedení CETIN a plynovodu, přeložka NN VO -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč   236 344,82 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 15 Silnice II/608 / Vybourání zastiženého betonu    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč
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SO 341 16 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice / Doměrky a nová šoupátka    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 342 17 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves / Doměrky    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

111.1 18 Chodníky - nové_uznatelné / Zhotovení chodníků ve staničení km 0,000 až -0,350    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 112 19 Chodníky - oprava / Výměna oplocení    0,00 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 20 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Výšková úprava poklopů    0,00 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 20

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 3

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 13

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn stavby č. 20 ze dne 19.07.2023 3

10. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 20 2

11. Fotodokumentace 6

12. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám
č. 20

1

13. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
29.09.2023

1

14. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 09.10.2023 1

Počet listů celkem 28
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NÁZEV SO: SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

CENA SO (ZE SMLOUVY): 4 549 949,11 Kč

CENA VŠECH ZBV: 3 672 790,89 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 8 222 740,00 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 301 - Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 1 777,656 104,45 Kč 185 676,17 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle položky 17120 - 1777,656=1 777,656 [A]

ZBV: 11 1 706,000 178 191,70 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3 483,656 363 867,87 Kč

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1,858 208,89 Kč 388,12 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]

ZBV: 11 204,000 42 613,56 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 205,858 43 001,68 Kč

115 02770 N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH kpl 0,000 80 000,00 Kč 0,00 Kč

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 1,000 80 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

CELKEM: 1,000 80 000,00 Kč

117 02940 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE kpl 0,000 304 000,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 1,000 304 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

CELKEM: 1,000 304 000,00 Kč

118 02971 N OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU kpl 0,000 150 000,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 1,000 150 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

CELKEM: 1,000 150 000,00 Kč

3 03760R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY kpl 1,000 23 210,00 Kč 23 210,00 Kč

doplňující popis Náklady na realizaci "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" dle samostatné dokumentace.

výkaz výměr

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce 964 079,55 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

120 111207 N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM m2 0,000 81,24 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 24,000 1 949,76 Kč

výkaz výměr

technická specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

CELKEM: 24,000 1 949,76 Kč

121 11512 N ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 0,000 176,67 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 200,000 35 334,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

CELKEM: 200,000 35 334,00 Kč

123 122838 N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 870,48 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 1 570,000 1 366 653,60 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

11



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 1 570,000 1 366 653,60 Kč

4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,858 249,51 Kč 463,59 Kč

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]

ZBV: 11 204,000 50 900,04 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 205,858 51 363,63 Kč

124 12960 SKL.N ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 0,000 870,38 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 136,000 118 371,68 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč] Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

CELKEM: 136,000 118 371,68 Kč

5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 422,125 365,56 Kč 519 872,02 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr délka potrubí * m3/m
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A]
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C]
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

80% těžitelnosti tř. I - G*0,8=1 422,125 [H]

technická specifikace

6 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 355,531 580,25 Kč 206 296,86 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr délka potrubí * m3/m
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A]
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C]
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G]

odhad 20% těžitelnosti - G*0,2=355,531 [H]

ZBV: 07 -88,480 -51 340,52 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 267,051 154 956,34 Kč

99 13893 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III M3 0,000 4 060,00 Kč 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 07 88,480 359 228,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 88,480 359 228,80 Kč

7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 777,656 11,61 Kč 20 638,59 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr dle položky 132738.SKL - 1422,125=1 422,125 [A]
dle položky 132838.SKL -  355,531=355,531 [B]

Celkem: A+B=1 777,656 [C]

ZBV: 11 1 706,000 19 806,66 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3 483,656 40 445,25 Kč

126 17280 N ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 836,11 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 101,997 85 280,71 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

CELKEM: 101,997 85 280,71 Kč

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 020,456 638,28 Kč 651 336,66 Kč

doplňující popis

výkaz výměr délka potrubí * m3/m
potrubí plast DN 200 přípojka 79,5*0,58=46,110 [A]
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,0*0,12=10,440 [B]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,6*0,01=0,116 [C]
potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,44=11,440 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*1,84=528,080 [E]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*2,09=424,270 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 020,456 [G]

ZBV: 11 892,500 569 664,90 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 912,956 1 221 001,56 Kč

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 490,953 812,35 Kč 398 825,67 Kč

doplňující popis

výkaz výměr délka potrubí * m3/m
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,49=38,955 [A]
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*0,73=63,510 [B]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*0,73=8,468 [C]
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,67=17,420 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,74=212,380 [E]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,74=150,220 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=490,953 [G]

technická specifikace

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 761,620 13,93 Kč 10 609,37 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr délka potrubí * šířka potrubí
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,0=79,500 [A]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*1,20=13,920 [B]
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,20=31,200 [C]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*1,30=373,100 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*1,30=263,900 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=761,620 [F]

ZBV: 11 500,000 6 965,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 261,620 17 574,37 Kč

11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,858 17,41 Kč 32,35 Kč

doplňující popis

výkaz výměr stoka "A" 5,3*1,2*0,1=0,636 [A]
stoka "B" 9,4*1,3*0,1=1,222 [B]

Celkem: A+B=1,858 [C]

ZBV: 11 204,000 3 551,64 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 205,858 3 583,99 Kč

127 18241 N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 0,000 17,41 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 500,000 8 705,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

CELKEM: 500,000 8 705,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce 4 383 146,38 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - základy

129 28997C N OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 m2 0,000 79,36 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 80,000 6 348,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

CELKEM: 80,000 6 348,80 Kč

2 - základy 6 348,80 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 204,922 899,39 Kč 184 304,80 Kč

doplňující popis

výkaz výměr délka potrubí * m3/m
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,1=7,950 [A]
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*1,32=114,840 [B]
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*1,32=15,312 [C]
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,12=3,120 [D]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,13=37,310 [E]
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,13=26,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=204,922 [G]

ZBV: 11 148,000 133 109,72 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 352,922 317 414,52 Kč

13 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,650 1 450,63 Kč 12 547,95 Kč

doplňující popis 1ks 15-20kg

výkaz výměr 8,65=8,650 [A]

ZBV: 11 22,743 32 991,68 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 31,393 45 539,63 Kč

4 - Vodorovné konstrukce 362 954,15 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

14 85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM m 26,000 5 001,76 Kč 130 045,76 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ve vozovce 26,0=26,000 [A]

technická specifikace

15 85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM m 98,600 7 937,82 Kč 782 669,05 Kč

doplňující popis

výkaz výměr mimo vozovku 87,0=87,000 [A]
ve vozovce 11,6=11,600 [B]

Celkem: A+B=98,600 [C]

technická specifikace

16 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 79,500 526,87 Kč 41 886,17 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr 79,50=79,500 [A]

technická specifikace

17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM m 490,000 1 230,13 Kč 602 763,70 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ve vozovce  287,00+203,000=490,000 [A]

technická specifikace

130 87527 N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM m 0,000 298,84 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 11 22,124 6 611,54 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

CELKEM: 22,124 6 611,54 Kč

18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kus 15,000 28 130,52 Kč 421 957,80 Kč

doplňující popis kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

výkaz výměr 15=15,000 [A]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM kus 3,000 20 889,00 Kč 62 667,00 Kč

doplňující popis kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN

výkaz výměr 3=3,000 [A]

technická specifikace

20 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kus 1,000 30 335,47 Kč 30 335,47 Kč

doplňující popis kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN, vč čedičové výstelky

výkaz výměr 1=1,000 [A]

technická specifikace

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 23,000 10 595,37 Kč 243 693,51 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 23,0=23,000 [A]

technická specifikace

188 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 0,000 870,38 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 20 17,000 14 796,46 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

CELKEM: 17,000 14 796,46 Kč

187 89923 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus 0,000 1 081,08 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

ZBV: 20 52,000 56 216,16 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

CELKEM: 52,000 56 216,16 Kč

186 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 0,000 2 901,25 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 20 32,000 92 840,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

CELKEM: 32,000 92 840,00 Kč

8 - Potrubí 2 486 482,62 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 1,000 9 864,25 Kč 9 864,25 Kč

doplňující popis Výústní objekt DN 300

výkaz výměr 1=1,000 [A]

technická specifikace

23 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 kus 1,000 9 864,25 Kč 9 864,25 Kč

doplňující popis Výústní objekt DN 400

výkaz výměr 1=1,000 [A]

technická specifikace

9 - Ostatní konstrukce a práce 19 728,50 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZHV: 20

Název a evidenční čísla stavby: II/éíiS Nové ŮuholicE - Nová Ves stavba -16-433-2

Název stavebního objektu/provoznibo souboru (SO/PS): Odvodnění silnice 11/608 Nově Ouholice

Číslo SO/PS/čislo Zhčny SO/PS: SO 301/3

Za Zhůtůviiele

Kód 
položky

Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem Původ Jednotková ceny

89921 VÝŠKOVÁ Ll PRÁVA POKLOPŮ kus 17,00 870,38 14 796,46 Převzata z 50 342

8992 3. N VÝŠKOVÁ Ll PRÁVA KRYCÍCH HRNCŮ kus 52,00 1 081,08 5b 216,15 OTSKP 2023

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 32,00 2 901,25 92 840,00 Převzata z 50 321

Za Objednatele

Datum: Datum:
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 20

JI/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Kare! Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS

— Starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora, Infram, a.s.
-Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

Název veřejné zakázky „II/60B Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1:

B E S s.r.o

se sídlem Suková 625,256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednal za
zhotovitele Rostislav Ho věžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

číslo SoD objednatele S -2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plnění Dle SoD 68 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena diia 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s cl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek („Směrnice1), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ11), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolnosti. Bližší informace jsou uvedeny dále

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění rádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož součást tvoři veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

BES s.ro.. Sokova 625,256 17 Benešův
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 OlC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s., č. ú                                                

                                                       
ww besbn.cz
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Zhotovitel níže uvádi přehled skutečností nutných k posouzení této změny a jeji dopady na termín plnění a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny
Objekt SO 301 - Odvodněni silnice II/S08 Nové Ouholice

Výšková úprava poklopů a přepojeni přípojek

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul potřebu výškové
úpravy poklopů, hrnců a přepojení přípojek

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištěni skutečnosti Oznamuie Objednateli, následující
skutečnosti:

A. Potřebná výšková úprava poklopů a hrnců,
B. Přepojení přípojek.

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informaci o náplni položek a jednotlivých činnosti
obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP při zpracování
soupisu, jelikož OTSKP přesně tento typ položek pro tyto práce obsahuje.

Čeho se zhotovitel

domáhá

Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací

Vliv na termín
plnění

S časovým dopadem, prodlouženi termínu dokončení o 1 týden.

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
prováděni změn závazků dle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

Výrobní náměstek
BES s.r.o.

Počet listů: 2

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

                 
                         
                                

Seznam příloh:
1, Návrh oceněni změny

BES s.r.o,, Sokova 625,25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a s., č. ú.                                                 

                                                       
www.besbn.cz
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENI ZMĚN STAVBY; č. 20

„11/608 Nové Ouholice- Nová Ves stavba"

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Karel Barty zal

-Projektový manažer, KSÚS
- Starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora, Infram, a.s.
- Autorský dozor investora, PRAGOPR0JEKT, a,s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba11

Název veřejné zakázky „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba'

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, 0 E S - Ml

Společník 1:

B ESs.r.o.

se s id lem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem Koželužská 2246/5, ISO 00 Praha 0 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednal za
zhotovitele Rostislav Ho věžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S - 2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plněni Dle SoD 68 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397.90 KČ bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku o Masujeme
v souladu 9 cl. 2 smlouvy o dílo a v souladu $ její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňujíc; provádění změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadáváni veřejných zakázek („ Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných
zakázek, ve zněni pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanoveni § 222 od st. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění rádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadovaná ustanovením § 18 od st. 1 Směrnice

eÉ$ s.r.ů.. Suková 625, 25Ě 17 šenešou
Finua |e zapsána v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Plaze, oddíl C, riožKa 7496
IC43792553 DIC CZ43792553 BanKpvni spojen' Česká soonrclnaas. i. ú                                                     
                                                     
ww.beswi cz
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Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzeni této změny a jeji dopady na termín píněni a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMÉNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny
Objekt SO 301 ■ Odvodněni silnice II/60S Nové Ouholice

Výšková úprava poklopů a přepojeni přípojek

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nezastihnul potřebu výškové
úpravy poklopů, hrnců a přepojeni přípojek

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečností:

A. Potřebná výšková úprava poklopů a hrnců,
B. Přepojeni přípojek

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informaci o náplni položek a jednotlivých činnosti
obsažených v soupisu práci ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP při zpracováni
soupisu, jelikož OTSKP přesně tento typ položek pro tyto práce obsahuje.

Čeho se zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájení prací

....Vliv na termín
plnění

S časovým dopadem, prodlouženi terminu dokončeni o 1 týden.

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

V Praze dne

Výrobní náměstek
8 E S s.r.o.

Počet listů: 2

Za objednáele změnu potvrzuje

                            

      
       
      

             
            

                 
                         
                                 

Seznam příloh:
1 Návrh oceněni změny

BE$ g.r.O-, Suková 625. 256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejslríku vedeném Měsíským soudem v Praze oddíl C vložka 7496
IC 43792563 OIC CZ43792553 Bankovní spojeni - ČtsLá spořitelna as , ó ú                                                   
                                                    
m besbn.cz
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Krujakii api-tivu ij íuíržtm ail me SlřťcRiéeakého kruje, přiapCvkueú i>i-^tml~nee, /('' 0tll>660l)L
150 21 PR UL! 5. Zbmwaká U

Sdružení Nově Ouholice - Nová Ves, BÉS-MI
zastoupené BES s.r.O.
Suková 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Vyřizuje / telefon
Martin Voříšek,            

Projekt; 11/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám č. 20, SO 301 - Odvodnění silnice tt/608 Nové
Ouholice v rámci projektu n/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o„ jako objednatel akce „11/608 Nové
Ouholice - Nová Ves,* po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou

změnou v rámci SO 301, odvodnění komunikace 11/608. V průběhu provádění stavebních prací na 50
301 bylo zjištěno, že pro bezpečnou a funkční realizaci díla je nutná výšková úprava povrchových
znaků stávajících vodovodních přípojek a kanalizace. Tato skutečnost nebyla zastižena v dokumentaci

PDPS ani dokumentaci ROS, k zjištění došlo až v průběhu provádění stavebních prací. Změny budou
řešeny formou Z0V.

Jedná se pouze o souhlas $ návrhem technického řešeni navrhované ZBV. Posouzeni správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedeni KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předloženi ke kontrole supervizL Veškeré změny stavby musejí být důkladné zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer

l^sús
                 
                               
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
|C: 00066001

Kancelář: Praha
www ksus.cz
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I IMF RAM
ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádření TDI k ZVB č. 20
SO 301 - Odvodněni silnice II/608 Nově Ouholice

Tato změna během výstavby (dále jen JZBV*) se týká realizace úpravy povrchových znaků vodovodů a
kanalizace v Nových Ou holicích.

V průběhu provádění stavebních práci na SO 301 Zhotovitel zjistil, že je nutná výšková úprava
povrchových znaku stávajících vodovodních přípojek a kanalizace (poklopů a hrnců) a dále přepojení
stávajících přípojek, tato skutečnost nebyla zastižena jak v zadávací dokumentaci, tak ani v realizační
dokumentaci stavby.
V souvislosti s touto změnou tedy dochází k úpravě množství položek týkajících se přepojení
vodovodních přípojek a výškových úprav povrchových znaků (hrnců, poklopů).

Zhotovitel tuto skutečnost oznámili svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 20" ze dne
19.07.2023. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše
zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Dne 29. 9. 2023

Ing. Leoš Buřval, DiS.
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Nldlú Hrw
ťůluíhrt i 14ď?. I9S Oj Prah* 9 - Kvje
/.□puai u M&skěfe Prifai Uft oddíl B. v lůžka 4235
JČŮc D#L: CZ2SŮ7Ů2H2
Píůěžůj turn KB Ptižu M
Účet ítdb                    

kuBijLki: j. leSLerdi kumpunilcfcr
hlnwi LiůJť-lif Prutu Lint dur Brno
PeliElď.ů 14Ů7 Pu£iiukčhú I4J
                                                 
i                                       
e                                                
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P RAGOP ROJ EKT, fl■ S• Ateliér Praha L K Ryšánce 1G6H/16, 147 54 Praha 4 PRAGO PROJEKT

naše značka: TD-271/16-433/23/Bk
vyřizuje: Ing. Karel BARTYZAL
TEL:            
email                                 
datum 9.102023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 111
15021 Praha 5

Věc: Vyjádřeni autorského dozoru -ZBV £.20 - SO 301 - Odvodnění silnice II/6Q8
Nové Ouholice

Akce: II/60B Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
V rámci provádění stavebních prací na silnici 11/608 a SO 301 bylo nutno provést výško

vé úpravy povrchových znaků stávajících vodovodních přípojek a kanalizačních poklopů.
Bylo nutné přepojení stávajících vodovodních přípojek. Tato skutečnost nebyla zastižena
v dokumentaci PDFS ani dokumentaci RDS. Toto bylo zjištěno až při vlastním provádění
stavebních prací.

Tato změna vyvolala úpravu množství položek týkajících se přepojení vodovodních pří
pojek a výškových úprav povrchových znaků (hrnců, poklopů).

TDI provedlo kontrolu změnového množství položek a porovnání skutečného množství
realizovaných prací se stavem změn během výstavby.

Na základě shora uvedených skutečností AD s předloženým ZBV Ě.20 souhlasí.

S pozdravem

Ing Karel BARTYZAL
                   
                               

                             
                                       

Kopie: BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing. Leoš BuřvaL DIS.

' Sidle: K Ryšánce 1666/16, 147 54 Praha 4
t                                           

I w                             

I IČ: 4S272SB7. DIČ: CZ45272367. ti             B Prtfíů
Zapsan V obchodním rejslňku, Měslského soudu v Prase,

I oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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