
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Komunikace ŘSD

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102 - Komunikace ŘSD

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

23.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

23.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

23.3 0,00 17 655,88 17 655,88

Údaje v Kč bez DPH:

23.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

23.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

23 0,00 17 655,88 17 655,88

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 102 / 2 23

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Komunikace ŘSD

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 26 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změna odvodnění

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu dokončování stavebních prací na stavebním objektu (dále jen „SO") 102 v rámci křižovatky silnice II/608 a I/16H před přechodem
pro chodce bylo zjištěno, že na výše uvedené křižovatce dochází při intenzivních srážkách k zadržování vody.

Na základě místního šetření byl vydán ústní pokyn k obnově stávající uliční vpusti, která je zakreslena v rámci zpracovaného výkresu na SO
302 (příloha č. 10) tak, aby nedocházelo k zádrži vody v místě křižovatky.

Jako vhodné technické řešení bylo nalezeno stávající kanalizační vedení a do něho napojena obnovená uliční vpusť. Její umístění bylo
přizpůsobeno požadavkům Správy a údržby silnic a novému směrovému průběhu silničních obrub. Realizací vpusti došlo k významnému
zlepšení bezpečnosti provozu na komunikaci v místě křižovatky.

Dílo bylo vzhledem k této skutečnosti převzato k 31.08.2023 s funkční uliční vpustí.

Zhotovitel vše oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 23“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 9).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činností obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny
3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 102 / 2 23.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Komunikace ŘSD

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 17 655,88 17 655,88 17 655,88

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 102 / 2 23.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 23

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Komunikace ŘSD

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 102 - Komunikace ŘSD

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

865 772,13

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -413 664,44 424 400,00 876 507,69 10 735,56

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 17 655,88 442 055,88 51,06

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -413 664,44 894 163,57 28 391,44 3,28

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Komunikace ŘSD

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Komunikace ŘSD

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 0,00

Nové položky

227 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 0,000 1,000 1,000 10 595,37 0,00 - - - 10 595,37 10 595,37 10 595,37 100,00

228 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 0,000 5,000 5,000 526,87 0,00 - - - 2 634,35 2 634,35 2 634,35 100,00

229
131738.

SKL
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 8,000 8,000 350,47 0,00 - - - 2 803,76 2 803,76 2 803,76 100,00

230 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 0,000 6,000 6,000 270,40 0,00 - - - 1 622,40 1 622,40 1 622,40 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 17 655,88 17 655,88 17 655,88 100,00

Celkem za všechny změněné položky 0,00 0,00 17 655,88 17 655,88 17 655,88 100,00

Celkem za stavební objekt 865 772,13 0,00 17 655,88 883 428,01 17 655,88 2,04

Celkem za stavební objekt po všech změnách 865 772,13 -413 664,44 442 055,88 894 163,57 28 391,44 3,28

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  120 253 309,64 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  145 506 504,66 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 103,75 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  3 852 439,99 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,32%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 43,77%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 50 731 077,77 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 23 439 318,89 Kč  27 783 230,63 Kč  4 343 911,74 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 23 439 318,89 Kč  27 291 758,88 Kč  3 852 439,99 Kč  50 731 077,77 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO
101_PD2

10 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč   748 719,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 11 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 12 Silnice II/608 / Změna čel propustků, monolitická křídla    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 321 13 Úprava koryta u SO 201 / Přeložka splaškové kanalizace a uvolnění plynového vedení u koryta potoku    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 251 14 Opěrná zeď v km 0,500 / Změna záporové stěny, ochrana vedení CETIN a plynovodu, přeložka NN VO -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč   236 344,82 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 15 Silnice II/608 / Vybourání zastiženého betonu    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč
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SO 341 16 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice / Doměrky a nová šoupátka    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč   245 779,43 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 342 17 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves / Doměrky    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč   138 814,89 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

111.1 18 Chodníky - nové_uznatelné / Zhotovení chodníků ve staničení km 0,000 až -0,350    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč   496 278,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 112 19 Chodníky - oprava / Výměna oplocení    0,00 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč   176 819,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 20 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Výšková úprava poklopů    0,00 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč   163 852,62 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 21 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna typu potrubí -  912 714,81 Kč   356 119,32 Kč -  556 595,49 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  912 714,81 Kč   356 119,32 Kč -  556 595,49 Kč  1 268 834,13 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

111.1 22 Chodníky - nové_uznatelné / Sjezdy k soukromým pozemkům v úseku km 0,099 - 0,642    0,00 Kč  1 630 963,95 Kč  1 630 963,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 630 963,95 Kč  1 630 963,95 Kč  1 630 963,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 23 Komunikace ŘSD / Změna odvodnění    0,00 Kč   17 655,88 Kč   17 655,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   17 655,88 Kč   17 655,88 Kč   17 655,88 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 23

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 102 - Komunikace ŘSD

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 102 - Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 12

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn stavby č. 23 ze dne 19.07.2023 6

10. Situační výkres SO 302 1

11. Fotodokumentace 2

12. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám
č. 23

1

13. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 20.10.2023 1

14. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
10.10.2023

1

Počet listů celkem 25
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NÁZEV SO: SO 102 - Komunikace ŘSD

CENA SO (ZE SMLOUVY): 865 772,13 Kč

CENA VŠECH ZBV: 28 391,44 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 894 163,57 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 102 - Komunikace ŘSD

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 362,275 104,45 Kč 37 839,62 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL

ZBV: 05 -362,275 -37 839,62 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 15,600 220,50 Kč 3 439,80 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 15,6=15,600 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 3 439,80 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 170,500 29,01 Kč 4 946,20 Kč

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

technická specifikace

4 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 362,275 133,46 Kč 48 349,22 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU+PLOCHA ZE SITUACE*TLOUŠŤKA Z ŘEZU
11*17+(266+41,5)*0,57=362,275 [A]

ZBV: 05 -362,275 -48 349,22 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,600 249,51 Kč 3 892,36 Kč

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 15,6=15,600 [A]

technická specifikace

229 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 350,47 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 23 8,000 2 803,76 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 8,000 2 803,76 Kč

6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 362,275 11,61 Kč 4 206,01 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL

ZBV: 05 -362,275 -4 206,01 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 296,183 386,27 Kč 114 406,61 Kč

doplňující popis AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M

výkaz výměr PLOCHA ŠTĚRKODTĚ*TLOUŠŤKA AZ
(258+40)*1,15*0,5+67,1*1,15*0,5+5*15,5*0,5+(21+8+10)*0,5+53*0,5+3*0,5=296,183 [A]

ZBV: 05 -296,183 -114 406,61 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,640 562,84 Kč 18 371,10 Kč

doplňující popis DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
0,2*23+0,3*21+0,1*17+0,8*15,5+0,4*19,1=32,640 [A]

technická specifikace

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 592,365 13,93 Kč 8 251,64 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA VŠECH ŠTĚRKODRTÍ
(258+40)*1,15+67,1*1,15+5*15,5+(21+8+10)+53+3=592,365 [A]

ZBV: 05 -592,365 -8 251,64 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 15,600 17,41 Kč 271,60 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ ,TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA
28*0,2+50*0,2=15,600 [A]

technická specifikace

1 - Zemní práce 30 285,02 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 29,000 271,56 Kč 7 875,24 Kč

doplňující popis DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
29=29,000 [A]

technická specifikace

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 72,500 52,22 Kč 3 785,95 Kč

doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ;GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5*29=72,500 [A]

ZBV: 05 -72,500 -3 785,95 Kč

výkaz výměr

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy 7 875,24 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

13 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM m2 4,700 493,21 Kč 2 318,09 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
4,7=4,700 [A]

ZBV: 05 -4,700 -2 318,09 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

14 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM m2 401,610 142,74 Kč 57 325,81 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

ZBV: 05 -401,610 -57 325,81 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

15 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,630 612,16 Kč 4 058,62 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO OSTRŮVEK VČETNĚ CHODNÍKU
TL. MIN. 150 MM
(21+8+10)*0,17=6,630 [A]

ZBV: 05 -6,630 -4 058,62 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

16 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,848 612,16 Kč 126 624,07 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY+KUBATURA ŠTĚRKODRTĚ PRO VYVEDENÍ PLÁNĚ DO SVAHU TĚLESA
TL. MIN. 250 MM
(258+40)*1,15*0,45+67,1*1,15*0,35+5*0,15*15,5=192,848 [A]

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS
TL. MIN. 200 MM
(53+3)*0,25=14,000 [B]

Celkem: A+B=206,848 [C]

ZBV: 05 -206,848 -126 624,07 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 56,000 116,05 Kč 6 498,80 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS
53+3=56,000 [A]

ZBV: 05 -56,000 -6 498,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 11,500 104,45 Kč 1 201,17 Kč

doplňující popis ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
11,5=11,500 [A]

technická specifikace

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 401,610 13,46 Kč 5 405,67 Kč

doplňující popis INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 694,928 8,59 Kč 5 969,43 Kč

doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [B]
Celkem: A+B=694,928 [C]

technická specifikace

92 57476 N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU m2 0,000 181,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 2 000,000 362 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

CELKEM: 2 000,000 362 000,00 Kč

21 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM m2 344,123 359,64 Kč 123 760,40 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]

technická specifikace

22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 338,800 202,97 Kč 68 766,24 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

technická specifikace

23 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ
VRSTVY TL. 80MM

m2 350,805 333,06 Kč 116 839,11 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [A]

technická specifikace

24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 401,610 5,80 Kč 2 329,34 Kč

doplňující popis POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

technická specifikace

25 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 m2 338,800 2,79 Kč 945,25 Kč

doplňující popis POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

technická specifikace

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 5,600 481,61 Kč 2 697,02 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA CHODNÍKU U OSTRŮVKU
10-4,4=5,600 [A]

technická specifikace

27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 29,000 551,24 Kč 15 985,96 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO NEPOCHOZÍ OSTRŮVEK
21+8=29,000 [A]

technická specifikace

28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 53,000 528,03 Kč 27 985,59 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ(ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATOVÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ
53=53,000 [A]

technická specifikace

29 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 3,000 731,12 Kč 2 193,36 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ
3=3,000 [A]

technická specifikace

30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 4,400 481,61 Kč 2 119,08 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA CHODNÍKU
4,4=4,400 [A]

technická specifikace

230 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 0,000 270,40 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 23 6,000 1 622,40 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

CELKEM: 6,000 1 622,40 Kč

5 - Komunikace 739 820,03 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

95 62661 N INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ m 0,000 1 940,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 30,000 58 200,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

CELKEM: 30,000 58 200,00 Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 58 200,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

228 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 0,000 526,87 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 23 5,000 2 634,35 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

CELKEM: 5,000 2 634,35 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

227 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 0,000 10 595,37 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 23 1,000 10 595,37 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

CELKEM: 1,000 10 595,37 Kč

8 - Potrubí 13 229,72 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM m 19,000 220,50 Kč 4 189,50 Kč

doplňující popis ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
7+7+5=19,000 [A]

technická specifikace

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 55,800 308,69 Kč 17 224,90 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
19+21,5+11,5+2,1+1,7=55,800 [A]

technická specifikace

33 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 16,000 424,74 Kč 6 795,84 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr

4+4+4+4=16,000 [A]

technická specifikace

34 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 m 170,500 52,22 Kč 8 903,51 Kč

doplňující popis MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

technická specifikace

94 93828 N OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM m2 0,000 2,10 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 2 000,000 4 200,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

CELKEM: 2 000,000 4 200,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 41 313,75 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZBV: 23

Název a evidenční čísla stavby: II/6Í18 Nové ŮuholicE - Nová Ves stavba -16-433-2

Název stavebního ob jektu/pnovoznibo souboru (SO/PS): Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS/čislo Zmány SO/PS: SO 102/2

Za Zhůtůviiele

Kód 
položky

Název položky Ml Počet MJ Cena NU Cena Celkem Původ Jednotková ceny

131738.S
KL

HLOUBE Ní JAM ZAP AŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 8,00 350,47 2 803,76 Převzata z SO 201

587206 PŘE DLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 6,00 270,40 1622,40 Převzata z 50101

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 5,00 526,87 2 634,35 Převzata z SO 111.1

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus 1,00 10 595,37 10 595,37 Převzata z 50 301

Za Objednatele

Datum: Datum:
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 23

„11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

Krukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leos Buřval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS
- Starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora, Infrarn, a.s.
- Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.$.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Název veřejné zakázky >11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S * Ml

Společník 1:

B E S s.r.o,
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:

Metrostav Inírastrocture as.
Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Ho věžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S-2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plnění Dle SoD 66 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH___________________________________________

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o díře uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou fi. 4- Směrnice upřesňující prováděni změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných
zakázek, věznění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolnosti. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 1B odst. 1 Směrnice.

BE 5 s.r.ci., Sukava 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ437U2553 Bankovní spájení - Česká spořitelna as., č. 0                                                 

                                                       
wivw.besbn.cz
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Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plněni a celkové náklady
stavby,

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny

Objekt S0102 - Komunikace ŘSD

Odmítnuti navržení odvodněni komunikace I/16H

Změna ZBV Č. 23

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace zpracované společnosti
PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 nezastihla špatné
směrové a výškové poměry u stykové křižovatky nacházející se v SO 102.

Zadávací projektová dokumentace na objektu S0102 předpokládala po odfrézování provedení
k-ce ŠD 0/63 v tl. 250 mm a MZK vtl. 200 mm s následnou pokládkou AC vrstev.

Situace umístěni SO 102:
■4'í I- \ P

■ -
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Po odfrézování AHV vrstvy byla zjištěna stávající Cementobetonová deska
Na základě projednání v rámci KD bylo dohodnuto, že Zhotovitel za pomoci akreditované
laboratoře provede kontrolní vývrty a provede zkoušku stávající konstrukce cementové
betonové desky. Výsledky zkoušek stanovili, že stávající deska vyhovuje požadavkům a může
být ponechána. Tím pádem došlo k úpravě stávající konstrukce vozovky, deska byla ponechána
a nahradila navrženou konstrukci ŠD a MZK. Pro řádné provedeni konstrukce bude stávající
deska očištěna, vyspravena (především trhliny) a v rámci pokládky AHV doplněna 0 skelnou
geomříž pro zajištěni pevnosti v napojení.

_ Nové provedeni konstrukce v rámci ZBV 5 bylo provedeno dle výkresu takto: ___

BES s.r.o., Sikova 625,25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7436
IC 43792553 DlC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s., č. ú.                                                  
                                                       
ww.besbn.cz
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Zhotovitel předložil návrh řemení odvodnění v rámci ohlášeni ZBV č. 23.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dne 20.07.2023 zamítavé stanovisko na nový způsob
odvodnění od Zadavatele, číslo jednací 4921/23/KSUS/MHT/BEN. Přičemž Zadavatel obdržel
emailovou odpověď od Zhotovitele.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující
skutečnosti:

A. Dojde k prodleni termínu dokončeni Díla 0 4 týdny z důvodu potřeby zapracování
změny odvodnění v souladu s TP 33 - Odvodnění pozemních komunikaci;

B. Dojde k prodleni terminu dokončeni Díla 0 2 týdny z důvodu projednání a
odsouhlaseni konceptu ze strany KSÚS, ŘSD ČR, obce, a OŽP;

C. Dojde k prodleni terminu dokončeni Díla 0 3 týdny z důvodu pracování realizační
cenové nabídky a vlastni realizace.

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl
předpokládal, že k takové skutečnosti dojde.

Čeho se zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav objednáni projektové dokumentace ze strany KSÚS u zhotovitele zadávací
projektové dokumentace - PRAGOPROJEKT, a.s.

Po zpracování dokumentace, vydání pokynu k zahájení prací.

Zajištěni inženýrské činnosti spočívající v projednáni s vodoprávním úřadem.

Jelikož Zhotovitel v tomto případě není nositelem technického řešeni, žádáme u Objednatele
koordinaci a zajištění výše zmíněných činností.

BES s.r.o., Suková 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku veúeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 7496
IC 43752553 DIC CZ43792553 Bankovni spojení - Česká spcíitelna a.g., t Ú.                                                 
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Vliv na termín
plněni

S časovým dopadem, prodlouženi termínu dokončení o 9 týdnů, od nabyti právní moci nového
vodoprávního rozhodnutí pro zhotoveni 2 ks uličních vpusti.

Termín dokončení do 31.08.2023, za předpokladu realizace pouze odvodnovacího
drážkováni v ob rušné vrstvě živičného krytu S0102.

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadáváni veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

V Benešové dne

Za zhotovitele

Ro            

Výrobní náměstek
BESsr.o.                

                         
                                 

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 4
Seznam příloh:

1. Vyjádřeni k navrženému řešení odvodněni komunikace I/16H, číslo jednací 4921 /23/KSUS/MHT/BEN
2. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - NAPOJENÍ II/608 A l/16 H, Výkres 4.3a
3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, Výkres 4a
4. Výřez ze situace obrubníků ve stanicemi 1,200 km
5. Vyjádřeni autorského dozoru

BES s.r.o., Suková 625,256 1 7 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DíC CZ43792553 Bankovní spojení - Česká spořitelna a.s., č. ů.                                                  
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WHkonsk^Roman

Od:
Odeslána:
Komu:
Předmět:

Ho věžák Rostislav
pondělí 14. srpna 2023 1533
Ryšavý Jakub; Wilkonský Roman
FW; FW: FW: Odpověď na dopis
4921/23/KSUS/MHT/BÉN ze dne 20.07.2023

Důležitost: Vysoká

Stanovisko Zapletal M4roads k ZBV č.34^3

Rostislav Hovězák
výrobní náměstek

BES s.r.o.
Suková 625, 256 17 Benešov u Prahy
             
                          
www.besbn.cz

From: Zapletal Jan, Ing.                       
Sent: Friday; August 4, 2023 1:56 PM
To: H ové zá k Rostislav <                             
CcŠperl Filip, Ing,                      
Subject: FW: Od po věd na dopis 4921/23/KSUS/MHT/BEN ze dne 20.07 2023

Dobré odpoledne,
kolega má před dovolenou, finišuje, tak odpovím za něj, protože se mnou celou problematiku průběžně konzultuje.

Obecně si myslím, že Vaše odpověď, která byla přílohou mailu, je výstižná a reflektuje skutečnost.

Shrnu to;
- PC vod ni stav - voda z 1/16 H (ŘSD) tekla povrchově do křižovatky a všechna voda, ať už z povrchu Či

z příkopů, skončila na 11/608, opět na povrchu nebo v silničních příkopech. A odtud tekla do konečného
recipientu (potoka).

- Nový stav - koncepce odvodněni v PDPS tento stav reflektovala, všechny vody nadále končí tam, kde končily
předtím, tj, v potoce. Jediný rozdíl je, že tam netečou příkopy, ale přes uliční vpusti dešťovou kanalizací

- Nejde rozdělovat vody na „státní - fiSD" a „krajské - KSÚS". Voda teče i kopce. Existují stovky případů, kdy
krajské vody tečou do systému odvodnění dálnice, napr, u silničních nadjezdů přes dálnice, kde jsou běžně
od silničních příkopů skluzy do dálničních příkopů. A nikdo neřeší, že by se vody měly oddělovat. Je
evidentní, že požadavek na oddělení vod z I/16H a z 11/608 nikdo nikdy neuplatnil, a proto v PDF’S bylo
lakově řešení jaké bylo. A v RDS byla koncepce (správně) převzata.

- Co se týká dílci úpravy výškového řešení provedené během realizace vinou nalezené betonové desky (ZBV 5),
tak jejím výsledkem je, že byla beze zbytku zachována koncepce odvodnění a jen v minimalistickém rozsahu
upravena poloha vpusť odpovídající upravenému výškovému řešeni. Ano, dochází k vtoku vod z SO 102 do
prostoru křižovatky (je-li na 50 101 jednostranný sklon, jinak to prostě nejde), ale k tomu by částečně
docházelo i podle řešení v PDP5. Tj, i kdyby se postupovalo hypoteticky podle PDPS, odbourala se za
vysokých nákladů betonová deska a neupravovalo se výškové řešení, došlo by, zejména vinou vrcholového
oblouku SO 101 v prostoru křižovatky a z toho vyplývajících malých výsledných sklonů, k vtoku vody do
prostoru křižovatky a pomalému odtoku vody z vozovky.

- Co se týká drážek, tak to byla jen snaha zhotovitele vyhovět dodatečným požadavkům KSÚS.

6 - . =----- , — - -
P ”...... ' ■ i ií 1 I ■ w
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Hezký víkend,
Jan Zapletal

Ing. Jan Zapletal
ředitel společnosti

                                     
                                

M4
ROAD DESIGN ■

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 07229585, DIČ: CZ07229585

From: Šperl Filip, Ing.                      
Sent: Thursday, August 3, 2023 3:43 PM
To: Zapletal Jan, Ing. <                     
Subj*

From: Hovězák Rostislav                             
Sent: Thursday, August 3, 2023 3:36 PM
To: Šperl Filip, Ing.                      
Subject:

*«ť
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SO 302 ODVODNĚNÍ SILNICE 11/608

ckx.no-I
:e Vjezdu k Rp (kar r

paz

TYP VOD!1

související záměr rekonstrukce atóv. chodníku

g_______ / /oKvĚdiČTLiHIE.

!Eg»

ČÁSTB
SO 302

Souřadnicový systém $—JTSK, Výškový systém 0pv

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Objednatel 1:
Středočeský kroj
Zborovská 11, 1150 21 Pruhu 5

Zokdzku lůjisťuje:
KSCS Středočeského kraje p.ú.
Zborovská 11, 150 21 Pruhu 5

OBEC NOVÁ VES
Objednatel 2:
Obec Nová Ves
Novů Ves č.p. 154
277 52 Noví Ves

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, s.4„ K RySfince 1&6B/16, 147 54
Zpracovatelský útvar; Ateliér Praha 1 - K RySůnce 1668/16, 147

Praho 4, iC: 45272307* www.pro<]ůprůjekt.cz> DoLschrfinko: 4kiíf54
54 Praho 4r Tel.: 226 066 111, E-mail: maíltoox&pragoprajekt.cz

Nůwftl/^ypfaccwQi:
Jngi..Ěvg...KLOSOyÁ  

pefrtť  
     -

íodpewédný prejektafil:

 etr. „ZLOSK    
4edi1e dtdlíéfu Pťůhd I:

 ng. Jan ZAPLETAL

PRAGOPRQJEK^Tschnickft kontrakt 
n<:..Ii;í CE^IAÁ

podpis

   vní in2®nýr pr      
  ._yiodimír_               

Kraj: STŘEDOČESKÝ Čísle ickéakýL 16-433-2
Hfc NOVÉ CKJHOLICE. VEPŘEK, NOVA VES U NELAHOZEVSI Čísle akce: 16-433
Objstinctsi: i - SiřKciíSrfj buj, ZbomnWi 11, 150 21 Ihstiii 5, 2 - OtHC Bhrt Nes. Nwí 'ta. č.p. 154, ill 52 kom Ves Datum: 11/2019

■’”* 11/608 Nové Ouholice - Nová Ves, Formát: 6xA4
MCHUUk 1:500

rekonstrukce
“I“ SO 302 - ODVODONÉNÍ SILNICE 11/608 NOVÁ VES

Stupefl;

PDPS
Souprava;

PfHoha;

SITUACE-1. ČÁST
Čísl* přílohy:

2.1
----------- 28--------
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Krajská správa a ildríhn sítnic Stbedotteského kraje. příspěvková organizace, IČ 00066001,
13021 t’R \tU 5. ZbormskúH

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, BES-Ml
zastoupené BES s.r.o.
Suková 625, 256 01 Benešov
IĎ 437 92 553

Vyřizuje / telefon
Martin Voříšek,            

Projekt: rl/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Věc: Souhlasné stanovisko k omámeným tměnám č. 23, SO 102 -11/608 Nové Ouholice - Nová
Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, po., jako objednatel akce „11/608 Nově
Ouholice - Nová Ves," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou
změnou v rámci SO 102. V průběhu dokončování stavebních prací došlo ke zjištění, že v místě
křižovatky 11/608 a I/16H ve správě ŘSD není dostatečné odvodnění. Problém vzniká při silných
dešťových srážkách a valící se vody z komunikace ŘSD. Bylo rozhodnuto o realizaci a provedeni uliční
vpusti tak, aby nedocházelo k zadržováni vody v místě křižovatky. Realizaci dochází k výraznému
zlepšeni bezpečnosti provozu v místě. Změny budou řešeny formou ZBV.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešeni navrhované ZBV Posouzeni správnosti
ZBV zajisti supervize a finální schválení spadá do kompetenci vedeni KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracováni souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předložení ke kontrole supervízi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer

                 
                              
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha S
IČ; 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz
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PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

naše značka TD-285/16-433/23/Bk
vyřizuje fng. Karel BARTYZAL
tel.!            
email                               
datum 20.10,2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádřeni autorského dozoru -ZBV č.23 - SO 102 - Komunikace ŘSD

Akce: H/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Způsob odvodnění křižovatky 1/16 a sil. II/608 bylo řešeno v PD ve výkrese 302_02-

1 _Situace-1 část. Těsně před přechodem pro chodce je stávající vpust. V době provádění
stavby byla tato již nefunkční Protože v křižovatce zůstávala voda, na základě místního šet
ření byl vydán ústni pokyn k obnovení vpusti. Umístění bylo přizpůsobeno požadavkům SÚS
a poloze silničních obrub. Připojena byla na stávající kanalizační potrubí.

AD s předloženým návrhem technického řešení a předloženým ZBV č. 23 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Karel BARTYZAL

Kopie BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing. Leoš Buřval, DIS

                  
                                 

                           
                                    

Sídlo: K HySánce 166^16.147 54 Praha 4
t                                           
iv.™. pragoprojBkl.cz, íd: 4klf:54

IČ: 452723S7. DIČ CZ452T2387, č. ú.:              6 Praha
Zapsán v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
IS014001
ISO 45001
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I IMF RAM
ČSN EN ] SO 9(1(11:2(116

ČSN EN ISO (4(1(11:2016
ČSN ISO 45(H) 1:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádření TDI k ZVB č.23
SO 102 - komunikace ŘSD

Tato změna během výstavby (dále jen „ZBV") se týká doplněni části potrubí a uliční vpusti v místě
napojení silnice 1/16H na II/608.

Pří provádění prací byla stávající vpust zhotovitelem odstraněna z důvodu její neprůchodnosti. V
průběhu dokončováni stavebních prací bylo zjištěno, že na výše uvedené křižovatce zůstává voda, tedy
není zde dostatečné odvodnění. Na základě místního šetřeni byl vydán ústní pokyn k provedeni uliční
vpusti tak, aby nedocházelo k zadržování vody v místě křižovatky, nalezeno stávající kanalizační vedení
a do něho napojená nová uliční vpust. Její umístěni bylo přizpůsobeno požadavkům SÚS a novému
směrovému průběhu silničních obrub.
V souvislosti s touto změnou dochází k navýšení množství o kanalizační uliční vpust, potrubí z trub
plastových, hloubeni jam a předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámili svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 23" ze dne
19.07.2023. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše
zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Dne 10. 10. 2023
                

    
             
19B 00 Praha SKyjt,

Ing. Leoš Buřval, DiS.
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Slillu Irwt
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