
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 09 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

09.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

09.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

09.3 0,00 1 027 859,86 1 027 859,86

Údaje v Kč bez DPH:

09.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

09.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

09 0,00 1 027 859,86 1 027 859,86

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 3 09

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 44 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Zadávací dokumentace (dále jen “ZD”) předpokládalo, že v prostoru mezi stavebním objektem (dále jen “SO”) 201 a SO 202
bude provedena výměna zatrubnění – propustku, a to tak, že po odfrézování vozovky, odstranění nestmelené vrstvy a úpravě aktivní zóny
budou provedeny krajové sanace.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 101 bylo zjištěno, že se v zemním tělese nachází železobetonové konstrukce, které bylo nutné
odstranit (řešeno v ZBV č. 6). Na základě změny zbývající části zemního tělesa po odstranění železobetonových konstrukcí, následných
zkoušek a zhodnocení byl celý prostor mezi mosty odtěžen až na pláň a bylo provedeno nové zemní těleso - násyp. Došlo tedy k úpravě
pláně a postupnému hutnění zásypu až po konstrukci vozovky.

Zhotovitel skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 9“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 10). Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje (dále jen “KSÚS”) tuto Změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako
pokyn k provedení Změny (příloha č. 11).

Tato Změna vyvolala potřebu nových položek č. 132838, která byla převzata ze Smlouvy o dílo a č. 56140, která byla oceněna dle
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 2023.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna
nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.

2

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 3 09.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 1 027 859,86 1 027 859,86 1 027 859,86

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 3 09.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 09

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 101 / 3

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

38 464 101,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -12 645 940,17 14 075 916,95 39 894 078,01 1 429 976,78

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 1 027 859,86 15 103 776,81 39,27

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -12 645 940,17 40 921 937,87 2 457 836,64 6,39

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
014101.

A
POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 21 221,385 21 919,495 698,110 104,45 2 216 573,66 - - - 72 917,59 2 289 491,25 72 917,59 3,29

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 208,930 2 907,040 698,110 386,27 853 243,39 - - - 269 658,95 1 122 902,34 269 658,95 31,60

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 21 324,080 21 720,750 396,670 12,77 272 308,50 - - - 5 065,48 277 373,98 5 065,48 1,86

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 3 096,500 3 200,500 104,000 271,56 840 885,54 - - - 28 242,24 869 127,78 28 242,24 3,36

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 7 741,250 8 105,250 364,000 52,22 404 248,08 - - - 19 008,08 423 256,16 19 008,08 4,70

35
56330.0

2
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 507,167 5 824,957 317,790 612,16 3 371 267,35 - - - 194 538,33 3 565 805,68 194 538,33 5,77

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 7 958 526,52 0,00 589 430,67 8 547 957,19 589 430,67 7,41

Nové položky

102 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M3 0,000 67,620 67,620 493,21 0,00 - - - 33 350,86 33 350,86 33 350,86 100,00

238 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 698,110 698,110 580,25 0,00 - - - 405 078,33 405 078,33 405 078,33 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 438 429,19 438 429,19 438 429,19 100,00

Celkem za všechny změněné položky 7 958 526,52 0,00 1 027 859,86 8 986 386,38 1 027 859,86 12,92

Celkem za stavební objekt 38 464 101,23 0,00 1 027 859,86 39 491 961,09 1 027 859,86 2,67

Celkem za stavební objekt po všech změnách 38 464 101,23 -12 645 940,17 15 103 776,81 40 921 937,87 2 457 836,64 6,39

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  112 885 718,56 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  136 591 719,46 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 97,39 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 - 3 515 151,09 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -3,03%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 35,60%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 41 263 309,93 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 389 230,51 Kč  19 365 551,17 Kč - 3 023 679,34 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 389 230,51 Kč  18 874 079,42 Kč - 3 515 151,09 Kč  41 263 309,93 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 09

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 23

8. Přehled nových položek 1

9. Vzorové příčné řezy - k převzetí položky č. 561452 1

10. Ohlášení změny stavby č. 9 6

11. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 9 3

12. Fotodokumentace 6

13. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám
č. 9

1

14. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
14.09.2023

1

15. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 19.09.2023 1

Počet listů celkem 43
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NÁZEV SO: SO 101 - Silnice II/608

CENA SO (ZE SMLOUVY): 38 464 101,23 Kč

CENA VŠECH ZBV: 2 457 836,64 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 40 921 937,87 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - Silnice II/608

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 21 221,385 104,45 Kč 2 216 573,66 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
26*0,25=6,500 [B]   dle pol.12931.SKL
94,875=94,875 [C]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

ZBV: 02 -21 120,010 -2 205 985,04 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 698,110 72 917,59 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 799,485 83 506,21 Kč

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 17,888 104,45 Kč 1 868,40 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 17,888=17,888 [A]   dle pol.967138.SKL

technická specifikace

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 488,219 452,60 Kč 220 967,92 Kč

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr 404,800=404,800 [A]   dle pol.113348.SKL
69,863=69,863 [C]   dle pol.967148.SKL
13,556=13,556 [B]   dle pol.967158.SKL
Celkem: A+C+B=488,219 [D]

technická specifikace

97 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 0,000 452,60 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 193 600,10 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 427,751 193 600,10 Kč

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 097,898 208,89 Kč 229 339,91 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 729 282,54 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

96 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 0,000 1 300,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 113348 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 404,800 266,92 Kč 108 049,22 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KSC
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY
1580*0,09+2626*0,1=404,800 [A]

technická specifikace

6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 7 293,000 29,01 Kč 211 569,93 Kč

doplňující popis FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21 120,010 133,46 Kč 2 818 676,53 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
4,1*92+5,41*62+4,91*134+3,5*77+3,9*90+6,6*30+3,6*237+6*42+5*179+4,5*110+2,85*110+5*232+3,6*59+5,5*28+6,4*69+4,1*135+2,8*79+3,25*53+6,6*84+5,1*330+4,55*46+3,2*57+6*34+5,5*91+
4,7*32+3,5*54+6,25*120+3,2*59+4,6*31+5,8*26+5,2*120+3,6*46+6,2*52+5*239+4,9*115+3,85*275+4,05*63+7,1*108+4,5*136+4,6*67+3,7*66+4,5*39+5,3*96+3,3*32+3,2*147+3,6*72+3,5*34=20
572,010 [A]

VÝKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [B]

Celkem: A+B=21 120,010 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -1 973 073,57 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 336,003 845 602,96 Kč

8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 097,898 249,51 Kč 273 936,53 Kč

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

9 12931 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 26,000 92,84 Kč 2 413,84 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
11+15=26,000 [A]

technická specifikace

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM m 11,500 382,97 Kč 4 404,15 Kč

doplňující popis včetně likvidace vzniklého odpadu

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ
11,5=11,500 [A]

technická specifikace

11 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 94,875 359,76 Kč 34 132,23 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA VÝKOPU
8,25*11,5=94,875 [A]

technická specifikace

238 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 580,25 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 09 698,110 405 078,33 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 698,110 405 078,33 Kč

12 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21 214,885 11,61 Kč 246 304,81 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
94,875=94,875 [B]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B=21 214,885 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -171 642,32 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 430,878 74 662,49 Kč

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 208,930 386,27 Kč 853 243,39 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
1,17*62+1,64*134+7,5*42+0,05*69+0,01*135+0,15*79+0,85*53+2*91+1,3*32+0,6*59+1*31+9,6*52+0,81*275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8*72+1,06*34=2 208,930 [A]

ZBV: 09 698,110 269 658,95 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 2 907,040 1 122 902,34 Kč

14 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10 638,450 386,27 Kč 4 109 314,08 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis AKTIVNÍ ZÓNA, TL. 0,5M

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,5+46*0,5+66*0,5+22*0,5+180*0,5+56*0,5+72*0,5+306*0,5+858*0,5=5 823,153 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,5+208*0,5+95*0,5+120*0,5+26*0,5
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1*0,5=4 687,947 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38*0,5=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

ZBV: 02 -7 446,915 -2 876 519,86 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3 191,535 1 232 794,22 Kč

15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 110,756 562,84 Kč 625 177,91 Kč

doplňující popis DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
0,15*92+0,41*62+0,17*50+0,1*85+0,055*77+0,23*90+0,035*30+0,052*237+1,24*42+0,17*48+0,06*151+0,34*94+0,06*127+0,35*101+0,06*132+0,05*86+0,23*69+0,052*135+0,23*42+0,03*20+
0,37*18+0,02*22+0,05*32+0,06*104+0,35*84+0,06*226+0,3*46+0,06*57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05*59+0,3*31+0,3*192+0,35*52+0,38*162+0,06*39+0,05*106+0,05*167+0,05*171+0,42*108+
0,05*136+0,47*42+0,22*20+0,1*21+0,053*26+0,52*39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*71+0,06*36+0,06*5,5+0,4*11+0,4*14,5+0,06*4+0,06*4,4+0,06*4,5+0,06*9+0,4*9,5+0,4*36+0,4*12,5+0,4*12,5+
0,4*9+0,4*10,6+0,4*12+0,06*9+0,06*10+0,06*16+0,06*15+0,053*30+0,06*23+0,06*12+0,42*90+0,03*30+0,2*110+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*108+0,19*67+0,3*147=1 110,756 [A]

technická specifikace

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59,800 638,28 Kč 38 169,14 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
5,2*11,5=59,800 [A]

technická specifikace

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 21 324,080 12,77 Kč 272 308,50 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1+114*1,1=216,700 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1=74,800 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

ZBV: 09 396,670 5 065,48 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 21 720,750 277 373,98 Kč

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 901,488 26,69 Kč 24 060,71 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVÁNÍ
(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+165+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+13,5+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47
+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,12*0,2=901,488 [A]

technická specifikace

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 196,410 17,41 Kč 3 419,50 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVÁNÍ;OHUMUSOVÁNÍ PRO ZELENÉ PÁSY MEZI KOM.A CHODNÍKEM
(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29,1+14,7+26+39,3+7,4+75+17,5+74+54,7+11,7+58,9+1,9+38,1+71,3+8+14,4+49,2+24,2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+20)*0,2=196,410 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

1 - Zemní práce 5 283 747,48 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 3 096,500 271,56 Kč 840 885,54 Kč

doplňující popis DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

ZBV: 02 -3 096,500 -840 885,54 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 104,000 28 242,24 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 104,000 28 242,24 Kč

21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 548,000 588,37 Kč 322 426,76 Kč

doplňující popis NÁSYP Z KAMENITÉ SYPANINY VÝŠKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

výkaz výměr VÝMĚNA PODLOŽÍ NÁSYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [A]

technická specifikace

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 760,000 60,35 Kč 45 866,00 Kč

doplňující popis SEPARAČNĚ - VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST PROTI PROTLAČENÍ CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ<10 MM,MAX PRŮTAŽNOST 15%

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
10*40+9*40=760,000 [A]

technická specifikace

90 215663 N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M m2 0,000 243,00 Kč 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis prvotní promletí do půl metru s 2% pojiv

výkaz výměr

ZBV: 02 15 400,000 3 742 200,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

CELKEM: 15 400,000 3 742 200,00 Kč

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 7 741,250 52,22 Kč 404 248,08 Kč

doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ; GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5*(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

ZBV: 02 -7 741,250 -404 248,08 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 364,000 19 008,08 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 364,000 19 008,08 Kč

24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN m2 640,000 97,48 Kč 62 387,20 Kč

doplňující popis VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny a násypu, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
9*40+7*40=640,000 [A]

technická specifikace

2 - Základy 4 220 130,29 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

3 - svislé konstrukce

3 - svislé konstrukce 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,006 2 599,52 Kč 15 612,72 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
0,26*23,1

technická specifikace

26 45157 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,648 836,72 Kč 27 317,23 Kč

doplňující popis štěrkopísek fr. 8/16

výkaz výměr štěrkopísek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M
(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

technická specifikace

27 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,000 836,72 Kč 5 857,04 Kč

doplňující popis LOŽE ZE ŠP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU+PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1

technická specifikace

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,368 5 096,92 Kč 22 263,35 Kč

doplňující popis ODLÁŽDĚNÍ ROURY A PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,2 M DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPÁROVÁNO MC25-XF4

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
(6+7)*1,12*0,3=4,368 [A]

technická specifikace

29 466921R DLAŽBY VEGETAČNÍ m2 326,480 557,04 Kč 181 862,42 Kč

doplňující popis VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA NÁSYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU
(76+39+66)*1,12=202,720 [A]
PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA PRUDKÉHO NÁSYPU
(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]
Celkem: A+B=326,480 [C]

technická specifikace

30 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 0,804 3 358,95 Kč 2 700,60 Kč

doplňující popis BETONOVÝ PRÁH 0,3x0,8

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
0,3*0,8*0,86+0,3*0,8*0,82+0,3*0,8*0,88+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

technická specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 255 613,36 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m2 265,000 290,13 Kč 76 884,45 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

102 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M3 0,000 493,21 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

ZBV: 09 67,620 33 350,86 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

CELKEM: 67,620 33 350,86 Kč

32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 38,000 142,74 Kč 5 424,12 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 150 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace

33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM m2 18 151,870 142,74 Kč 2 590 997,92 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

ZBV: 02 -12 706,309 -1 813 698,55 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 5 445,561 777 299,37 Kč

19



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,900 612,16 Kč 2 999,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
TL. MIN. 150 MM
(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]

technická specifikace

35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 507,167 612,16 Kč 3 371 267,35 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,27+46*0,15+66*0,15+22*0,15+180*0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858*0,15=2 951,782 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
83*1,10*0,23+114*1,10*0,24=51,095 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,15+26*0,15=2 480,246 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
68*1,10*0,23=17,204 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA plocha vozovky *průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 150 MM
38*0,18=6,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 507,167 [F]

ZBV: 02 -3 855,017 -2 359 887,21 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 317,790 194 538,33 Kč

výkaz výměr

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

CELKEM: 1 969,940 1 205 918,47 Kč

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 19,600 116,05 Kč 2 274,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

91 567501 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 0,000 2 100,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 3 850,000 8 085 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 3 850,000 8 085 000,00 Kč

37 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 151,500 104,45 Kč 15 824,17 Kč

doplňující popis ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]

technická specifikace

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 18 151,870 13,46 Kč 244 324,17 Kč

doplňující popis INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ

21



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 34 853,536 8,59 Kč 299 391,87 Kč

doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [B]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(83+114)*2=394,000 [C]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D]
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*2=136,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

technická specifikace

40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 265,000 308,46 Kč 81 741,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 265,000 483,46 Kč 128 116,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, TL. 60 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM m2 16 996,751 359,64 Kč 6 112 711,53 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B]

Celkem: A+B=16 996,751 [C]

technická specifikace

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM m2 265,000 337,47 Kč 89 429,55 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 25/55-60, TL. 50 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]
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ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

44 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM m2 8 159,550 348,03 Kč 2 839 768,19 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]

technická specifikace

45 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 16 501,700 202,97 Kč 3 349 350,05 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace

46 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ
VRSTVY TL. 80MM

m2 9 167,235 333,06 Kč 3 053 239,29 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [A]
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technická specifikace

47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 18 151,870 5,80 Kč 105 280,85 Kč

doplňující popis POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 m2 16 501,700 2,79 Kč 46 039,74 Kč

doplňující popis POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace

49 58212R KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM m2 15,000 881,98 Kč 13 229,70 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM,ŠÍŘKY 400 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25n XF3, TL. 100 MM , VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NÁSLEDNÝM FRÉZOVÁNÍM DRÁŽEK PRO VZNIK UMĚLÉ
VODÍCÍ LINIE

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V ASFALTOVÉ VOZOVCE
6+9=15,000 [A]

technická specifikace
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50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 38,000 464,20 Kč 17 639,60 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM, VÝPLŇ SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DO TL. 40 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace

51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m2 5,000 640,60 Kč 3 203,00 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM,DO LOŽE Z BETONU C 20/25n XF3, VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
DVĚ ŘADY DLAŽ. KOSTEK DO LOŽE Z BETONU PRO ODDĚLENÍ 2 ODLIŠNÝCH KONSTRUKCÍ
5=5,000 [A]

technická specifikace

52 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 19,600 528,03 Kč 10 349,39 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ,HLADKÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO 2 SJEZDY NA ZÚ VLEVO (CHODNÍK POD NÁSYPEM)
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 8,000 270,40 Kč 2 163,20 Kč

doplňující popis ODSTRANĚNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690
8=8,000 [A]

technická specifikace

5 - Komunikace 26 600 954,54 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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8 - Potrubí

54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 30,492 3 017,30 Kč 92 003,51 Kč

doplňující popis OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
1,32*23,1

technická specifikace

8 - Potrubí 92 003,51 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ m 66,500 974,82 Kč 64 825,53 Kč

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN. N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ DVOU KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ
58,5+4+4=66,500 [A]

technická specifikace

56 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ m 71,500 1 206,92 Kč 86 294,78 Kč

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN.H1

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ TŘÍ KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ (4M)
10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

technická specifikace

57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 74,000 359,76 Kč 26 622,24 Kč

doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
74=74,000 [A]

technická specifikace

58 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

kus 14,000 299,41 Kč 4 191,74 Kč
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doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
14=14,000 [A]

technická specifikace

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 2 238,000 266,92 Kč 597 366,96 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,6+39+11,2+16,3+50+24+11+8,1+
27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

technická specifikace

60 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 259,100 313,34 Kč 81 186,39 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4,3+4+5,2+11,6+4,5+8,6+9,5+5,2+6+11,6+4,2+6,7+6+4+4+4+11,1+4+4+5,5+4+9+10+6=259,100 [A]

technická specifikace

61 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 2,000 13 926,00 Kč 27 852,00 Kč

doplňující popis VÝÚSTNÍ OBJEKT na potrubí DN 200

výkaz výměr VÝÚSTNÍ OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301
2=2,000 [A]

technická specifikace

62 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 23,100 8 065,48 Kč 186 312,59 Kč

doplňující popis ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4

výkaz výměr 23,1=23,100 [A]

technická specifikace

63 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 m 7 293,000 52,22 Kč 380 840,46 Kč
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doplňující popis MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 49,000 510,62 Kč 25 020,38 Kč

doplňující popis PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPÁROVÁNO M25-XF4

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

technická specifikace

65 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 0,180 2 785,20 Kč 501,34 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
BETONOVÝ PODKLADEK 0,5x0,2x0,2
9*0,5*0,2*0,2=0,180 [A]

technická specifikace

66 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 17,888 2 605,32 Kč 46 603,96 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*15%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,15=17,888 [A]

technická specifikace

67 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 69,863 1 508,65 Kč 105 398,81 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*75%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,75=69,863 [A]

technická specifikace

68 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 13,556 3 841,26 Kč 52 072,12 Kč
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doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*10%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,10=13,556 [A]

technická specifikace

98 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 4 804,47 Kč 0,00 Kč

doplňující popis položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 D (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 2 055 116,85 Kč

výkaz výměr 183,02+8,13+132,527+21,02+1,444+81,61= 427,751

technická specifikace položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

CELKEM: 427,751 2 055 116,85 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 740 206,15 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZHV: 09

Název a evidenční čísla stavby: II/éíiS Nové ŮuholicE - Nová Ves stavba -16-433-2

Název stavebního ob jektu/provoznibo souboru (SO/PS): Silnice ll/SCS

Číslo SO/PS/čislo Zmány SO/PS: SO 101/3

Kód 
paloiky

Název poloiky Ml Počet MJ Cena Ml Cena Celkem Původ Jednotková ceny

132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 696,110 560,25 405 078,33 Převzata z SO 301

561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL DO 250 MM M3 67,620 493,21 33 350,86 Převzata z SO 102

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele

Datum:
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NAPOJENI NA STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY S PŘESAHEM VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY
4.1a VZOROVÉ PRICNE ŘEZY - 1. CAST M 1:50, 1:100
SO 101 - Silnice II/608

M 1:100
6.00

■MODIF. ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 
TYP N2, DLE ČSN EN 14 108-1

PRŮTAH SILNICE II/608 V USPOŘÁDÁNI MÍSTNÍ KOMUNIKACE MS2 11/8/50 - základní uspořádání
11.00

8.00

* UTĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY BUDE PROVEDENO PRUŽNÍM TMELEM - ELASTICKOU 
ZÁLIVKOU. SPÁRA MEZI VOZOVKOU A OBRUBNÍKEM 
ZA HORKA TYPU N2 DLE ČSN EN 14 188-1.

BUDE OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

J 2 00

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETON 
C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ŠÍŘKY MIN. 0,08 II 

Z BETONU C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO 
LOŽE Z BETONU C20/25N-XF3

STOŽÁR VO-^

SILOVÉ KABELY

MPa

MPo

km 0,0 - SO 201 + SO 202 - km 1,140
SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-5
s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4 1,50 kg/m*
PS-CP 0,40 kg/mř ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ACL 22S PMS 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-1
PS-CP 0,40 kg/m1 ČSN 73 6129

ČSN EN 13 808
VMT 22 TSA 20/30 80 mm TP 151
PI-CP 0.60 kg/m2 ČSN 73 6129,ČSN EN 13 808
RS 0/32 Cjj.C (no místi) 250 mm TP 208
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM min, 450 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - KM 1,202 - KÚ
SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-5
s posypem pTedobaíeným kamenivem fr, 2/4 1,50 kg/m1
PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129. ČSN EN 13 808
ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-1
PS-CP 0,40 kg/m1 ČSN 73 6129

ČSN EN 13 808
ACP 22S PMB 25/55-60 80 mm ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121
PI-CP 0,60 kg/m1 ČSN 73 6129,ČSN EN 13 808
RS 0/32 C . 0 (na místě) 250 mm TP 208
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM min. 450 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - MEZI MOSTY SO 201 A 202
SMA US PMB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-5
s posypem pTedobaleným kamenivem fr. 2/4 1,50 kg/m1
PS-CP 0,40 kg/m1 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-1
PS-CP 0,40 kg/m1 ČSN 73 6129

ČSN EN 13 608
VMT 22 TSA 20/30 80 mm TP 151
PI-CP 0,60 kg/m1 ČSN 73 6129,ČSN EN 13 808
SC 0/32 Ca/10 170 mm ČSN 73 6124-1

CSN EN 14227-
ŠDo 0/63 Oe min. 250 mm ČSN EN 13285

ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 620 mm

c

b

a ÚPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 09/2022

t Název změny Datum Podpis

Název stavby:

11/608 NOVÉ OUHOLICE - NOVÁ VES STAVBA
Číslo objektu.

1013.00 3.00 0.50 „ 0.50 1.50

VP I B0~JÍZDNÍ PRUH jízdní pruh

11 1 (SO 112)30 101 SO 101

1.50

2,5% 2,5%

SO 111 
(SO Ip)

CHODNÍK | BO [ VP |

lT
-0,09 L_-

2.00

chodník

2,0%

ITTTlI

0,812 - 1,146 POLOHA STOKY 
OD OSY 11/608
1,195 - 2,216 POLOHA STOKY 
OD OSY n/608

REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
- KM 
VLEVO 
- KM 
VLEVO

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU
C35/45-XF+ ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3

2,0%

3,0%

KONSTRUKCE CHODNÍKU SDĚLOVACÍ VEDENI- 
S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY -I

STÁVAJÍCÍ VODOVOD SVAS 
KU 0,138 - 0,320 KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE 

11/608 S ASFALTOVÝM EM

USPOŘÁDÁNI S CHODNÍKEM USPOŘÁDÁNI SE SVODIDLEM

HOMOGENIZACE STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH 
VRSTEV VOZOVKY TL 0,5 m

A NÁSLEDNÁ RECYKLACE TL 0,25 m

i— OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ŠÍŘKY MIN. 0,06 M Z
Z-| BETONU C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE Z

1 BETONU C20/25N-XF3
'’’—STOŽÁR VO

ČSN
ZHUTNĚNÍ DLE ČSN

STÁV. OPLOCENÍ / NÁHRADNÍ A
OPLOCENÍ (SO 701) \

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ŠIŘÍ

3,0% g^-SILOVÉ KABELY
SDĚLOVACÍ VEDENÍ

PODÉLNÝ TRATI VOD HDPE DN 150, PERFOROVANÝ 220", KRUHOVÁ PEVNOST SN 8, ŠP LOŽE 
TL. 0,1 M. PŘI SKLONÍK 1 % LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/1O. MIN. SPÁD 0,5%
OBSYP HK 8/32, F2, ZÁSYP HK 22/32 ,F2 DLE ČSN EN 13285
- ZAÚSTĚNÍ DO ŠACHTY ULIČNÍ VPUSTI, DRENÁŽ OBALENA GEOTEXHLIÍ DLE TP 97 A VL 2.2

STÁVAJÍCÍ VODOVOD SVAS 
KM 1,550 - 1,730

LIČNÍ VPUST S VTOKOVOU MŘÍŽÍ A KALOVÝM KOŠEM
-SOUČÁSTÍ SO 301 (SO 302)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SOUČÁSTÍ
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 
- KM 1,402 - 2,116 POLOHA
VPRAVO OD OSY 11/608

USPOŘÁDÁNI V USEKU MEZI MOSTY

ZAKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY
PODÉLNÁ SPÁRA MEZI VOZOVKOU A OBRUBNÍKEM 
OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU 
HORKA TYPU N2 DLE ČSN EN 14 133—1

0.05

p%

BETONU C35/+5-XF4 ULUŽENŤ DO LOŽE 
BETínu C20/25N- 

0,20 M, 
OSETI SOUČÁSTI SO É|0l (802)

BUDE
ZA

0.50 3.003.00

I BQ I VP 7 I Ijízdní jruhchodník jízdní pruh

SO 111 (SO 112)30 101

MIN. 0,08 Mi;y

2.0% 2,5%2.5%
□HUMUSOVÁNÍ Tl

■3,077

±0.

Z
Z

XF3

DOSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS 
MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE 

73 6133, 
72 1006

0.50„ 1.002.00

L _ J

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU tiž 

C3S/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE ' ’
Z BETONU C2O/25N-XF3 

„ 1 -90

, OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU 
I C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3 
1.50

JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO S NÁSTAVCEM, 
Z. MIN. N2, VÝŠKA SVODIDEL DLE TP 114

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE, ZHUTNĚNÁ ŠD 0-32, TŘ.0 DLE
TKP A VL 1 V TL. 0,15 M

OSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS MATERIÁL
MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 
6133, ZHUTNĚNI DLE ČSN 72 1006 
HUMUSOVÁNÍ TL. 0,20 M, 

OSETI SOUČÁSTÍ SO 801 (802)

Technický dozor:

Objednatel stavby:

_ __ «']*> Krajská správa a údržba silnic
US* Středočeského kraje, příspěvková organizace

1i '.J U J dO ■' Zborovská 91/11. 15921 Praha5-Smlchov
|C, 00M6001. D£. CZDD066Ú01

Kk fn Obec Nová Ves
UkZJ Nová Ves 154. 277 52 Hová Ves
\ *$* J IČ: DD2 57 132: DIČ: CZD0237122

Razílků:

Schválil:

Datum: Podpis:

PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP Středočeský kraj
PRAGOPROJEKT, a.s. - správce společnost 
K Rysánce 1669716,147 54 Praha 4 
IČ: 452 72 387: DIČ CZ45272367

KONSTRUKCE CHODNÍKU
S POVRCHEM Z BETONOVÉ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SOUČÁSTÍ 
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

- KM 0,000 - 0,705 POLOHA VLEVO OD 
OSY 11/608 

HOMOGENIZACE STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH^ 
VRSTEV VOZOVKY TL. 0,5 m 

A NÁSLEDNÁ RECYKLACE TL. 0,25 m

USPOŘÁDÁNI SE ZELENÝM PASEM

INFRAM a.s. - společník společnosti 
Pei očková 1407,196 00 Praha 9 
IČ: 250 70 282; DIČ: CZ2507D282

-KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE
11/608 S ASFALTOVÝM KRYTEM 

eviznI Šachta dešťové kanalizace 
- KM 0,513 - 0,70+ POLOHA STOKY 
VPRAVO OD OSY 11/608 
- KM 0,089 - 0,483 POLOHA STOKY 
VPRAVO OD OSY 11/608

USPOŘÁDÁNI BEZ CHODNÍKU

Autorský dozor:

PRAGOPROJEKT
P RAG O PROJEKT, a.s.
K Ryftánce 1668/16.147 54 Praha 4
IČ.452 72 387. DIČ CZ45272387

Zhotovitel stavby: Společnost Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml Razítko:

0-50 3-00 3.00

JÍZDNÍ PRUH JZDNl PRUH

SO 11 ISO 101

2,0% 09 8,0%2,5% 2,5%

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU 
C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3

SILNIČNÍ OCELOVÉ DOPRAVNÉ BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRADLÍ V= 1.1OM.S VODOROVNÝM

VÝPLŇOVÝM PRUTEM, DO LOŽE Z BETONU
C20/25-XF3, DLE TP 186

0-50 „ 0.75

| VP | NK

lid 'ž

CHODNÍK I BO I VP~T

2.00

STÁV. TERÉN

S. 0,6

SMĚR

till.

M, 
TL

PATNÍ DŘEN hl. 1 m,
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL MUSÍ MlT PROPUSTNOST NEJMÉNĚ k~1x1CT* m/í.
S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN 15Ů DO ŠP LOŽE TL. 0,1 m, VYSPÁDOVÁNlM K 
MOSTŮM SO 201 A SO 202 A VYÚSTĚNÍM DRENÁŽNÍ TRUBKY DO KORYT

MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 6133.
ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 Í006 -
MÍRA ZHUTNĚNI NÁSYPU 97% PS
ODPOVÍDÁ POMĚRU Edef,2/Edef, 1 á 2,6

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,50 M,
MÍRA ZHUTNĚNÍ 100% PS. DLE ČSN 73 6133
ODPOVÍDÁ POMĚRU Edef,2/Edef,l í 2,3

KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE 
. JJ/608 S ASFALTOVÉM KRYTEM

l_ KONSTRUKCE VOZOVKY - 
MEZI MOSTY 80 201 A 202

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ŠÍŘKY MIN. 0,08 M Z 
BETONU C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE Z

BETONU C20/25N—XF3 
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,20 M-

OSETÍ SOUČÁSTI SO 801 (802) 
DOSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS MATERIÁL MIN. 

DLE ČSN 73 6133, 
DLE ČSN 72 1006

PODMÍNEČNÉ VHODNÝ
ZHUTNĚNI

OCHRANA TĚLESA NÁSYPU PROTI 050
POMOCÍ VEGETAČNÍCH TVÁRNIC TL. 0,20 M 

VČETNĚ PŘEDEPSANÉHO PODSYPU 
- MIN. 0,5M NAD ÚROVEŇ Q50

r--------—t------ -------- —t
CHODNÍK 1 ZELENÝ PÁS1 VP | jízdní pruh 1 jízdní pruh ________i v? i NK 1

B E S s.r.o.
Suková 625, 256 01 Beneíov
IČ: 437 92 553. DIČ: CZ43792553

Metrostav Infrastructure a.s. 
Koželužská 2246/5.180 00 Praha 8 
IČ: 242 64 005, DIČ: CZ24204D05 Kontroloval:

Datum. Podpis.

8.07 ±0,00 b

L-KONSTRUKCE chodníku 
S POVRCHEM ž_BETONOVÉ 
DLAŽBY

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU - PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE 
BETON G30/37-XF4, DO BET. LOŽff C20/25N-XF3 
0,30 M - TVOŘÍ BETONOVÝ PRÁH TRO ZAJIŠTĚNj_ 
VEGETAČNÍCH_TVjáRN1£t './YSPÁROVÁNG-CEMENTOVOU 
MALTOU MS5-XF4, KAŽDÝCH 5M SPÁRA KOLMÁ NA 
PRŮBĚHU PŘÍLEPŮ-VYPLNĚN A PRUŽNÝM TMELEM

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU
C35/+5-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3

I—£def,2 na pláni = min. 45 MPa

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,20 M, 
OSETI SOUČÁSTÍ SO 801 (802) 

OSYPÁVKA KRAJNICE 100 % PS MATERIÁL 
MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ DLE ČSN 73 6133, 
ZHUTNĚNI DLE ČSN 72 1006 

OCHRANA TĚLESA NÁSYPU PROTI 
POMOCI VEGETAČNÍCH TVÁRNIC TL 0,20 M 
VČETNĚ PŘEDEPSANÉHO PODSYPU 
- MIN. 0,5M NAD ÚROVEŇ 050

DOSYPÁVKA
MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

ZHUTNĚNÍ

100% PS 
DLE ČSN 
OLE ČSN

Q50

OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ŠÍŘKY MIN. 0,08 M Z 
BETONU C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE Z 

BETONU C20/25N-XF3

SO 11 ISO 101

a .05
0-0%,0%2,5% 2,5%

M.

SMĚR

NEBO BUDOV - 1,75M)

0,5-2

BETONOVÉ
3,0%3,0%

0HUMUSOVÁNI TL. 0,20 m, 
OSETI SOUČÁSTÍ SO 801 (802)

(ŠÍŘKA CHODNÍKU PODÉL 
OPLOCENI

MATERIÁL 
73 5133, 
72 1006

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU 
C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE 

Z BETONU C20/25N-XF3

OBRUBNÍK SILNIČNÍ Z BETONU 
C35/45-XF4 ULOŽENÝ DO LOŽE

Z BETONU C20/25N—XF3
HUMUSOVÁNÍ TL. 0,20 M, 

OSETI SOUČÁSTÍ SO 801 (802)

OSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS 
MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNÉ VHODNÝ 
DLE ČSN 73 6133, ZHUTNĚNÍ DLE 
ČSN 72 1006

E*.r,n- 45

Souřadnicový systém S-JTSK. Výukový systém B.p.v
Koordinátor RDS.

JF ■ M4 Road Design s.r.o.
nfl ■ Koželužská 2246/5. 1M 00 Pra ha 8

’ IČ: 07229585, DIČ: CZ072295S5

HIP.

Ing. FILIP ŠPERL
Zhotovitel SO.

M4 M4 Road Design s.r.o. 
Koželužská 2246/5,1M 00 Praha 8 
IČ: 07229585, DIČ: CZ07229585

KONSTRUKCE CHODNÍKU — 3’0?E 

S POVRCHEM Z 
DLAŽBY 

ZPEVNĚNI PŘÍKOPU - PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 
BETON C 30/37-XF4, DO BET. LOŽE C20/25N-XF3 
0,30 M - TVOŘI BETONOVÝ PRÁH PRO ZAJIŠTĚNÍ 
VEGETAČNÍCH TVÁRNIC, VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU 
MALTOU M25-XF4, KAŽDÝCH 5M SPÁRA KOLMÁ NA 
PRŮBĚHU PŘIKOPU VYPLNĚNA PRUŽNÝM TMELEM

1 m,PATNÍ dřen
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL MUSÍ MÍT PROPUSTNOST NEJMÉNĚ k=1x10T* m/s.
S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN 150 DO ŠP LOŽE TL. 0,1 m, VYSPÁDOVÁNlM K
MOSTU SO 201 A VYÚSTĚNÍM DRENÁŽNÍ TRUBKY DO KORYTA

■— KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE 
11/608 S ASFALTOVÝM KRYTEM 

PODÉLNÝ TRATIVOD HDPE DN 150, PERFOROVANÝ 220*, 
KRUHOVÁ PEVNOST SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% 
LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU 08/10, 

MIN. SPÁD 0,5%
OBSYP HK 6/32, F2, ZÁSYP HK 22/32,F2 DLE ČSN EN 13285 
- ZAÚSTĚNÍ DO ŠACHTY UUČNl VPUSTI, DRENÁŽ OBALENA 
GEOTEXTILIÍ DLE TP 97 A VL 2.2

LIČ NI VPUST S VTOKOVOU MŘÍŽÍ A KALOVÝM KOŠEM 
-SOUČÁSTI SO 301 (SO 302)

HOMOGENIZACE STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH 
VRSTEV VOZOVKY TL. 0,5 m

A NÁSLEDNÁ RECYKLACE Tl. 0,25 m

^,2=50 MPa 4
Edef.j^iO MPa

KONSTRUKCE CHODNÍKU
dle TP 170 - D2 - D - 1 TDZ CH

JEDNOTLIVÉ VRSTVY:
BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽNÁ VRSTVA 2 DROBNÉHO KAM.
STĚRKODRŤ_________________________
CELKEM

DL
L 0/4
ŽDo 0/32 Ce

60 mm
30 mm

min. 150 mm_____
min. 240 mm

ČSN 73 6131, TP 192
ČSN 73 6131
ČSN EN 13 285. ČSN 73 5126-1

Vypracoval:

Ing. Filip Sperl

Zodpovědný projektant

Ing. Filip Šperl

Technická kontrola.

Ing. Filip Šperl
Část / SO:

SO 101
SILNICE II/608

Čís. zakázky. 21 043

Slupeň PD: RDS

Datum: 09/2022

Čís. parte

Název přílohy:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - 1. ČÁST
MÉřilků. 15Q

Formát: 6xA4

Čís. přílohy:

4.1a
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č

„11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Ing. Milan Fiala
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Karet Barty zal

- zástupce náměstka pro oblast investic, KSÚS Středočeského kraje, p.o.
- starosta obce Nová Ves
-Technický dozor investora, Infram, a.s.
- Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“
Název veřejné zakázky JI/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1:
B E S s.r.o.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553

Společník 2:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem Koželužská 2246/5,
IČO 242 04 005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S - 2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 016/2021

Termín plnění Dle SoD 68 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřeně v návaznosti na výše uvedenou veřejnou
zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice
upřesňující provádění změn závazků podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni
pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

BES s.r.o., SUkcva 625, 256 17 Banešov
Fínna jazčp^na u drchorfním fqsiřiku ueifeněm Městským soudsm v Praze, oadil C, vbžka 7496
IC <3792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spoňtelna a.s, č. ú                                                   
T                                                       
www.besbn.cz
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Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla
v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož
součást tvoři veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzení této změny a její dopady na termín
plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata
změny

Objekt SO 101 prostor mezi mostí SO 201 a 202 změna technického řešení
úpravy

V ZD bylo provedení prostoru mezi mosty SO 201 a 202 navrženo tak, že bude
provedena výměna zatrubnéní - propustku. V projektové dokumentaci bylo
uvažováno, že po provedení odfrázování, odstranění nestmelené vrstvy a provedení
úpravy aktivní zóny budou provedeny krajové sanace.
Návrh v ZD:

Důvody
potřeby změny,
popis
problému

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v tělese se nachází dvě ŽB trouby
s obetonováním a ŽB čelem. Tato skutečnost je nárokována v ZBV 5 této stavby.
Tím došlo k větším bouracím a zemním pracím. Na základě změny zbytku tělesa po
odstraněni trub a následných zkoušek a zhodnocení byl celý prostor mezi mostí
odtěžen až na pláň a bylo provedeno nové zemní těieso - násyp.
Byla provedena úprava pláně, postupně hutněný zásyp až po konstrukci vozovky.
Skutečnost -návrh:

BES s.r.o,, Suková 625.25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejsiřiku vedeném Městským souden v Praze, oddíl C, vtaíka 7496
IC 43792555 DC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká sponlelna a s., č ú.                                                  
T                                                    
ww.beslxi.cz
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Čeho se
zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájení prací

Vliv na termín
plněni

Bez dopadu na čas

Vliv na
celkovou cenu
díla

ANO

Kategorizace
změny dle
ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c)
resp. §10 Směrnice R — SM -36 Krajské správy a údržby Silnic
Středočeského kraje upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb_, o zadáváni veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

V Benešove dne n/^/W V Praze dne

Za zhotovitele . Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Ho věžák
výrobní náměstek

Počet listů: 2                 
Seznam příloh: b                         

                               

BES s.r a, Silková 625.25617 BmsSot
Firma ju zapsána v cijcřiodn m rtjilřikij 'lédenÉm Měslským soudem v Pigze, oiclílC, vbjka 7496
IC 43792553 DIC CZ4379M53 Bankovní spojeni - Časká spoiHeiia a.s.,č_ ů.                                                  
                                                      
wMw.besbn.cz
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I________________________________________________ Rozpis ocenění změn položek * pro ZBV Číslo: ZBV9
Stavby: 

j bdíce - Nava Ves, rekonstrukce 
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Název položky

-=

POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. 1

TRATW DY  KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ} Z GEOTEXPUE
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ĚTÉRKODRTI

VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKÚ A SKLADEK TR. 1. ODVOZ 0 0  20KM 

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

Evidenční číslo a název 

16-435-2 - IIÍ60B Nové &  
Clilo a název stavebnih 

5 0  101 - Silmca llčfiOB 
Clilo  a název podobjekt 

S 0 101 - Silnice 11/608
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č.40~

„11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Ing. Milan Fiala
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Karel Bartyzal

- zástuoce náměstka pro oblast investic, KSÚS Středočeského kraje, po
- starosta obce Nová Ves
- Technický dozor investora. Infram, as.
- Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"
Název veřejné zakázky .11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml

Společník 1
BES s.r.o.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553

Společník 2:
Metrostav Infrastructure a.s,
se sídlem Koželužská 2246/5,
IČO 242 04 005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovézák, výrobní náměstek společnosti BES s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S - 2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S 016/2021

Termín plnění Dle SoD 68 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena dila 115 909 397.90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou
zakázku ohlašujeme v souladu s cL 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice
upřesňující prováděni změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek („Směrnice11), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

BES s.íjo., Suková 625, 256 17 fereícv
Fjma e zajsina v cúchodnini fsjgtiiku rtdcncm Městským soudem » Pmzo odd) C, vloz*.a 7*96
IC43792553 DIC CZ43792553 Báněni Jpo,em - Česká špofllelra a*, í. ú.                                                 
                                                   
www.beshn cz
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Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla
v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni rádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož
součást tvoři veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Smérnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín
plněni a celkové náklady stavby

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata
změny

I Objekt SO 101 prostor mezi mastí SO 201 a 202 změna technického řešení
i úpravy

V ZD bylo provedeni prostoru mezi mosty SO 201 a 202 navrženo lak, že bude
provedena výměna zatrubnění - propustku. V projektové dokumentaci bylo
uvažováno, že po provedení odfrézování. odstraněni nestmelené vrstvy a provedeni
úpravy aktivní zóny budou provedeny krajové sanace
Návrh v ZD

Důvody
potřeby zrněny,
popis
problému

V průběhu prováděni práci bylo zjištěno, že v tělese se nachází dvě ŽB trouby
s obetonováním a ŽB čelem. Tato skutečnost je nárokována v ZBV 5 této stavby
Tim došlo k větším bouracím a zemnim pracím. Na základě změny zbytku tělesa po
odstraněni trub a následných zkoušek a zhodnoceni byl celý prostor mezi masti
odtěžen až na pláň a bylo provedeno nové zemní tělese - násyp
Byla provedena úprava pláně, postupně hutněný zásyp až po konstrukci vozovky
Skutečnost - návrh:

------------- ----------------- • '-ůvb V. - c £

---------- ■_________
íV - íulU; .------------------------ ciXa-M

* FBo’PustCEJc

SES i.r.o.. Suková 525.2SS17 ěenelcv
Fiifla ,‘j upcána r obchodním njsfihu vedeiwm MÍ5l5cjm wuifcm v Praze, oddhl C, vlajka 7496
IC 43792553DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - českí 5po<il«lra a S„ č. u.                                             

                                                        
mvj.cestn.cz
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V Benešově dne

Čeho se
zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájeni prací

Vliv na termín
plnění

Bez dopadu na cas

Vliv na
celkovou cenu
díla

ANO

Kategorizace
změny dle
ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c)
reap. § 1Q Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3

V Praze dnelVe»,W
Za znolovitele Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovézá k
výrobní náměstek

                               
                     
                        
           
            

              
                  

PoCet tistů: 2                 
Seznam příloh P                           

                                 

BfS s r o.. Suhaua62S 25617S4MÍW
FhM ieiapa&na u ofidiamim ripiíSai usdaim MMskymsouiteffiv Pita, odíiiC, Hožti ra$*i
it                                                      elnj js . d u                                             
T                                                    
mm.bSSUfijCI
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 00066001.
150 21 PR.tfhi 5. Zbormská II

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, 8 E S - M I
zastoupené BES s.r.o.
Suková 625, 256 01 Benešov
IČ437 92 553

Vyřizuje / telefo 
Martin Voříšek,            

Projekt; 11/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Véc; Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám č. 9, SO 101 - 11/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „11/608 Nové
Ouholice - Nová Ves," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou
změnou v rámci SO 101. Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo, že v prostoru mezi
stavebním objektem SO 201 a SO 202 bude provedena výměna zatrubnění - propustku, a to tak, že
po odfrézováni vozovky, odstranění nestmeiené vrstvy a úpravě aktivní zóny budou provedeny
krajové sanace. V průběhu prováděni stavebních prací na SO 101 bylo zjištěno, že se v zemním tělese
nachází železobetonové konstrukce, které bylo nutné odstranit (řešeno v ZBV č. 6). Na základě
změny zbývající části zemního tělesa po odstraněni železobetonových konstrukcí, následných
zkoušek a zhodnocení byl celý prostor mezi mosty odtěžen až na pláň a bylo provedeno nové zemní
těleso - násyp. Došlo tedy k úpravě pláně a postupnému hutnění zásypu až po konstrukci vozovky.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedeni KSÚS,

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předloženi ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer

ftrsús
■1*.

Tel.:            
E-m                           
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz
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ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádřeni TDI k ZVB č. 9
SO 101 - Silnice II/608

Tato změna během výstavby (dá lejen -ZBV") se týká náhrady stávající železobetonové konstrukce mezi
SO 201 a 202 zemním tělesem. Původ ní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo, že v prostoru
mezi stavebním objektem (dále jen "SO") 201 a SO 202 bude provedena výměna zatrub není -
propustku, a to tak, že po odfrézování vozovky, odstranění nestmeleně vrstvy a úpravě aktivní zóny
budou provedeny krajové sanace. V průběhu provádění stavebních prací na SO 101 bylo zjištěno, že
se v zemním tělese nachází železobetonově konstrukce, kterě bylo nutně odstranit, což bylo řešeno v
ZBV č. 6. Na základě změny zbývající části zemního tělesa po odstraněni železobetonových konstrukcí,
následných zkoušek a zhodnoceni byl celý prostor mezi mosty odtěžen až na zemní pláň a bylo
provedeno nové zemni těleso. Byla tedy realizována úprava pláně a postupné hutnění zásypu až po
konstrukci vozovky.
Zhotovitel skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 9’ ze dne
19.07.2023. Krajská správa a údržba silníc Středočeského kraje (dále jen "KSÚS") tuto Změnu potvrdila
podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako pokyn k provedení Změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustku)

Nldlú Hrw
Pehdtavi 14Ů?. I9S DU Prah* 9 - Kyje
Zjpiiíu u Můíukěbú prihi Óft oddíl 11. vkiíti 42J3
IČŮc Í3Ů7SM1, D#t: CZ2SŮ7Ů2H2
Píťiěžůj KU Ptižu S
Llůťt čfcUů                    

iunfctid j. leSLerdi kumpundcfcr
hlnwi LiĎJť-lif Prah* kancelář brno
PeliEkď.ů 14Ů7 PulinJcčhú I4J
I4K ÚU Prda 9 - Kyje Hjů C«J Urao Kliknu Pídě
                                        
                                               

  



PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

naše značka: TD- /16-433/23/B k
vyřizuje: log. Karel BARTYZAL
TEL,:            
email                             cz
DATUM: 19.9.2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru - ZBV č.9.3 - SO 101 - Silnice II/608

Akce: II/60B Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Zadávací dokumentace předpokládala, že v prostoru mezi stavebním objektem SO 201

a SO 202 bude provedena výměna zatrubněni - propustku, a to tak, že po odfrézování vo
zovky, odstranění nestmelené vrstvy a úpravě aktivní zóny budou provedeny krajové sanace.

V průběhu prováděni stavebních prací na SO 101 bylo zjištěno, že se v zemním tělese
nacházi železobetonové konstrukce, kterou bylo nutné odstranit (řešeno v ZBV č. 6). Na zá
kladě změny zbývající části zemního tělesa po odstraněni železobetonových konstrukcí, ná
sledných zkoušek a zhodnocení byl celý prostor mezi mosty odtěžen až na pláň a bylo pro
vedeno nové zemní těleso - násyp Došlo tedy k úpravě pláně a postupnému hutnění zásypu
až po konstrukci vozovky.

Na základě shora uvedeného AD souhlasí s předloženým ZBV č.9 k SO 101 - Silnice
II/608.

S pozdravem                   
                           

                        
              

Kopie: BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TD! INFRAM - Ing Leoš 8

Ing. Karel BARTYZAL
                

al, DIS
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