
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

15.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

15.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

15.3 0,00 706 338,50 706 338,50

Údaje v Kč bez DPH:

15.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

15.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

15 0,00 706 338,50 706 338,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 5 15

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Strany smlouvy o dílo č.  na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 68 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Vybourání zastiženého betonu

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby na stavebním objektu (dále jen „SO“) 101 nepředpokládalo výskyt betonu ve
staničení km 0,000 – 0,700.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 101, konkrétně při provádění odkopávek před recyklací za studena, bylo v pravé části pláně ve
směru staničení od km 0,000 do km 0,700 nad výkopem pro plynové vedení nalezeno zpevnění z prostého betonu, které zasahuje do
konstrukcí vozovky. Opevnění bylo odstraněno vybouráním/demolicí a vybouraný materiál byl uložen na skládku. Tato skutečnost je
doložena vážními lístky (příloha č. 12).

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 15“ ze dne 19.07.2023 (příloha č. 9). Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení
změny (příloha č. 10).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činností obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny
3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 5 15.3



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH:

0,00 706 338,50 706 338,50 706 338,50

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Karel Bartyzal podpis

Stavební dozor jméno Ing. Leoš Buřval podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil podpis

Zástupce Objednatele jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se
mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - KSÚS
jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatele) - obec Nová Ves
jméno Lukáš Jansa podpis

Zhotovitel - BES jméno Ing. Jan Freudl podpis

Zhotovitel -  Metrostav Infrastructure jméno Ing. Marek Steiner podpis

Zhotovitel - Metrostav Infrastructure jméno Ing. Zdeněk Ludvík podpis

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 101 / 5 15.3

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
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Iva Nekovaříková
Obdélník



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15

Název stavby:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 101 / 5

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101 - Silnice II/608

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

38 464 101,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -12 645 940,17 15 573 773,55 41 391 934,61 2 927 833,38

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 706 338,50 16 280 112,05 42,33

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -12 645 940,17 42 098 273,11 3 634 171,88 9,45

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3
014101.

C
POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 488,219 663,219 175,000 452,60 220 967,92 - - - 79 205,00 300 172,92 79 205,00 35,84

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 220 967,92 0,00 79 205,00 300 172,92 79 205,00 35,84

Nové položky

168 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 175,000 175,000 3 583,62 0,00 - - - 627 133,50 627 133,50 627 133,50 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 627 133,50 627 133,50 627 133,50 100,00

Celkem za všechny změněné položky 220 967,92 0,00 706 338,50 927 306,42 706 338,50 319,66

Celkem za stavební objekt 38 464 101,23 0,00 706 338,50 39 170 439,73 706 338,50 1,84

Celkem za stavební objekt po všech změnách 38 464 101,23 -12 645 940,17 16 280 112,05 42 098 273,11 3 634 171,88 9,45

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radim Poustka, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Leoš Buřval, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:

5



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  17 386 409,69 Kč

Sledování limitu v % 0,42%

Hodnota skupiny 5   491 471,75 Kč

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  115 909 397,90 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  117 939 739,53 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  142 707 084,83 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 101,75 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  1 538 869,88 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,33%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 40,20%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 46 592 078,04 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 57 954 698,95 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  34 772 819,37 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 22 526 604,08 Kč  24 556 945,71 Kč  2 030 341,63 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 22 526 604,08 Kč  24 065 473,96 Kč  1 538 869,88 Kč  46 592 078,04 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 201 01 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  486 899,68 Kč  1 373 330,40 Kč   886 430,72 Kč  1 860 230,08 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 02 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 12 645 940,17 Kč  11 827 200,00 Kč -  818 740,17 Kč  24 473 140,17 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 001 03 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 8 329 427,79 Kč   601 055,94 Kč - 7 728 371,85 Kč  8 930 483,73 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 202 04 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  461 957,91 Kč  1 012 287,47 Kč   550 329,56 Kč  1 474 245,38 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 102 05 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  413 664,44 Kč   424 400,00 Kč   10 735,56 Kč   838 064,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 06 Silnice II/608 / Železobetonové a betonové konstrukce    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč  2 248 716,95 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 07 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Změna třídy těžitelnost horniny -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  51 340,52 Kč   359 228,80 Kč   307 888,28 Kč   410 569,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 180 08 Dopravně inženýrská opatření / Doplnění DIO    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   491 471,75 Kč   491 471,75 Kč

SO 101 09 Silnice II/608 / Úprava prostoru mezimostí SO 201 a 202, nová konstrukce násypu    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč  1 027 859,86 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO
101_PD2

10 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice / Změna vjezdů, provedení konstrukcí chodníku a odstranění podkladu -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  11 895,00 Kč   736 824,47 Kč   724 929,47 Kč   748 719,47 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 301 11 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice / Vsakovací nádrž    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč  3 198 878,79 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 12 Silnice II/608 / Změna čel propustků, monolitická křídla    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč   313 766,09 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 321 13 Úprava koryta u SO 201 / Přeložka splaškové kanalizace a uvolnění plynového vedení u koryta potoku    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč   124 720,44 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 251 14 Opěrná zeď v km 0,500 / Změna záporové stěny, ochrana vedení CETIN a plynovodu, přeložka NN VO -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  125 478,57 Kč   110 866,25 Kč -  14 612,32 Kč   236 344,82 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 101 15 Silnice II/608 / Vybourání zastiženého betonu    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč   706 338,50 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

6

iva.nekovarikova
Obdélník



Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

7



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 15

Evidenční číslo a název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 101 - Silnice II/608

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 101 - Silnice II/608

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 5

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 26

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn stavby č. 15 ze dne 19.07.2023 4

10. Pokyn k Ohlášení změn stavby č. 15 2

11. Fotodokumentace 8

12. Vážní lístky k položce č. 966158 23

13. Souhlasné stanovisko KSÚS k oznámeným změnám
č. 15

1

14. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
29.09.2023

1

15. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 05.10.2023 1

Počet listů celkem 67
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NÁZEV SO: SO 101 - Silnice II/608

CENA SO (ZE SMLOUVY): 38 464 101,23 Kč

CENA VŠECH ZBV: 3 634 171,88 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 42 098 273,11 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - Silnice II/608

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 21 221,385 104,45 Kč 2 216 573,66 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
26*0,25=6,500 [B]   dle pol.12931.SKL
94,875=94,875 [C]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

ZBV: 02 -21 120,010 -2 205 985,04 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 698,110 72 917,59 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 799,485 83 506,21 Kč

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 17,888 104,45 Kč 1 868,40 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 17,888=17,888 [A]   dle pol.967138.SKL

technická specifikace

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 488,219 452,60 Kč 220 967,92 Kč

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr 404,800=404,800 [A]   dle pol.113348.SKL
69,863=69,863 [C]   dle pol.967148.SKL
13,556=13,556 [B]   dle pol.967158.SKL
Celkem: A+C+B=488,219 [D]

ZBV: 15 175,000 79 205,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 663,219 300 172,92 Kč

97 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 0,000 452,60 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 193 600,10 Kč

výkaz výměr

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

CELKEM: 427,751 193 600,10 Kč

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 097,898 208,89 Kč 229 339,91 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 808 487,54 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

96 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 0,000 1 300,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113348 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 404,800 266,92 Kč 108 049,22 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KSC
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY
1580*0,09+2626*0,1=404,800 [A]

technická specifikace

6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 7 293,000 29,01 Kč 211 569,93 Kč

doplňující popis FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21 120,010 133,46 Kč 2 818 676,53 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
4,1*92+5,41*62+4,91*134+3,5*77+3,9*90+6,6*30+3,6*237+6*42+5*179+4,5*110+2,85*110+5*232+3,6*59+5,5*28+6,4*69+4,1*135+2,8*79+3,25*53+6,6*84+5,1*330+4,55*46+3,2*57+6*34+5,5*91+
4,7*32+3,5*54+6,25*120+3,2*59+4,6*31+5,8*26+5,2*120+3,6*46+6,2*52+5*239+4,9*115+3,85*275+4,05*63+7,1*108+4,5*136+4,6*67+3,7*66+4,5*39+5,3*96+3,3*32+3,2*147+3,6*72+3,5*34=20
572,010 [A]

VÝKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [B]

Celkem: A+B=21 120,010 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -1 973 073,57 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 336,003 845 602,96 Kč

8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 097,898 249,51 Kč 273 936,53 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 901,488+196,410=1 097,898 [A]

technická specifikace

9 12931 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 26,000 92,84 Kč 2 413,84 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
11+15=26,000 [A]

technická specifikace

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM m 11,500 382,97 Kč 4 404,15 Kč

doplňující popis včetně likvidace vzniklého odpadu

výkaz výměr PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ
11,5=11,500 [A]

technická specifikace

11 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 94,875 359,76 Kč 34 132,23 Kč

doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA VÝKOPU
8,25*11,5=94,875 [A]

ZBV: 12 9,600 3 453,70 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 104,475 37 585,93 Kč

238 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 580,25 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

ZBV: 09 698,110 405 078,33 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

CELKEM: 698,110 405 078,33 Kč

12 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21 214,885 11,61 Kč 246 304,81 Kč

doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL
94,875=94,875 [B]   dle pol.132738.SKL
Celkem: A+B=21 214,885 [C]

ZBV: 02 -14 784,007 -171 642,32 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 6 430,878 74 662,49 Kč

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 208,930 386,27 Kč 853 243,39 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
1,17*62+1,64*134+7,5*42+0,05*69+0,01*135+0,15*79+0,85*53+2*91+1,3*32+0,6*59+1*31+9,6*52+0,81*275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8*72+1,06*34=2 208,930 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

ZBV: 09 698,110 269 658,95 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 2 907,040 1 122 902,34 Kč

14 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10 638,450 386,27 Kč 4 109 314,08 Kč

doplňující popis AKTIVNÍ ZÓNA, TL. 0,5M

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,5+46*0,5+66*0,5+22*0,5+180*0,5+56*0,5+72*0,5+306*0,5+858*0,5=5 823,153 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,5+208*0,5+95*0,5+120*0,5+26*0,5
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1*0,5=4 687,947 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38*0,5=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

ZBV: 02 -7 446,915 -2 876 519,86 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3 191,535 1 232 794,22 Kč

15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 110,756 562,84 Kč 625 177,91 Kč

doplňující popis DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
0,15*92+0,41*62+0,17*50+0,1*85+0,055*77+0,23*90+0,035*30+0,052*237+1,24*42+0,17*48+0,06*151+0,34*94+0,06*127+0,35*101+0,06*132+0,05*86+0,23*69+0,052*135+0,23*42+0,03*20+
0,37*18+0,02*22+0,05*32+0,06*104+0,35*84+0,06*226+0,3*46+0,06*57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05*59+0,3*31+0,3*192+0,35*52+0,38*162+0,06*39+0,05*106+0,05*167+0,05*171+0,42*108+
0,05*136+0,47*42+0,22*20+0,1*21+0,053*26+0,52*39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*71+0,06*36+0,06*5,5+0,4*11+0,4*14,5+0,06*4+0,06*4,4+0,06*4,5+0,06*9+0,4*9,5+0,4*36+0,4*12,5+0,4*12,5+
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
0,4*9+0,4*10,6+0,4*12+0,06*9+0,06*10+0,06*16+0,06*15+0,053*30+0,06*23+0,06*12+0,42*90+0,03*30+0,2*110+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*108+0,19*67+0,3*147=1 110,756 [A]

technická specifikace

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59,800 638,28 Kč 38 169,14 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA
5,2*11,5=59,800 [A]

ZBV: 12 5,850 3 733,94 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 65,650 41 903,08 Kč

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 21 324,080 12,77 Kč 272 308,50 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83*1,1+114*1,1=216,700 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*1,1=74,800 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

ZBV: 09 396,670 5 065,48 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 21 720,750 277 373,98 Kč

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 901,488 26,69 Kč 24 060,71 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVÁNÍ
(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+165+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+13,5+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47
+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,12*0,2=901,488 [A]

technická specifikace

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 196,410 17,41 Kč 3 419,50 Kč

doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVÁNÍ;OHUMUSOVÁNÍ PRO ZELENÉ PÁSY MEZI KOM.A CHODNÍKEM
(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29,1+14,7+26+39,3+7,4+75+17,5+74+54,7+11,7+58,9+1,9+38,1+71,3+8+14,4+49,2+24,2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+20)*0,2=196,410 [A]

technická specifikace

1 - Zemní práce 5 290 935,11 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 3 096,500 271,56 Kč 840 885,54 Kč

doplňující popis DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

ZBV: 02 -3 096,500 -840 885,54 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 104,000 28 242,24 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 104,000 28 242,24 Kč

21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 548,000 588,37 Kč 322 426,76 Kč

doplňující popis NÁSYP Z KAMENITÉ SYPANINY VÝŠKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

výkaz výměr VÝMĚNA PODLOŽÍ NÁSYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU
7,5*40+6,2*40=548,000 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 760,000 60,35 Kč 45 866,00 Kč

doplňující popis SEPARAČNĚ - VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST PROTI PROTLAČENÍ CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ<10 MM,MAX PRŮTAŽNOST 15%

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
10*40+9*40=760,000 [A]

technická specifikace

90 215663 N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M m2 0,000 243,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis prvotní promletí do půl metru s 2% pojiv

výkaz výměr

ZBV: 02 15 400,000 3 742 200,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

CELKEM: 15 400,000 3 742 200,00 Kč

133 27231 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,000 4 319,70 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 12 6,000 25 918,20 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

CELKEM: 6,000 25 918,20 Kč

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 7 741,250 52,22 Kč 404 248,08 Kč

doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ; GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY
2,5*(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

ZBV: 02 -7 741,250 -404 248,08 Kč

výkaz výměr

ZBV: 09 364,000 19 008,08 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 364,000 19 008,08 Kč

24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN m2 640,000 97,48 Kč 62 387,20 Kč

doplňující popis VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m

výkaz výměr pro oddělení kamenité sypaniny a násypu, km 0,72-0,76
délka z řezu*délka úseku
9*40+7*40=640,000 [A]

technická specifikace

2 - Základy 4 246 048,49 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

3 - svislé konstrukce

134 311365 N VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 0,000 51 376,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

ZBV: 12 1,350 69 357,60 Kč

výkaz výměr

technická specifikace Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami
SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

CELKEM: 1,350 69 357,60 Kč

135 333125 N MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 0,000 21 648,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 12 9,000 194 832,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

CELKEM: 9,000 194 832,00 Kč

3 - svislé konstrukce 264 189,60 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,006 2 599,52 Kč 15 612,72 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
0,26*23,1

technická specifikace

26 45157 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,648 836,72 Kč 27 317,23 Kč

doplňující popis štěrkopísek fr. 8/16

výkaz výměr štěrkopísek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M
(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

technická specifikace

27 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,000 836,72 Kč 5 857,04 Kč

doplňující popis LOŽE ZE ŠP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU+PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1

technická specifikace

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,368 5 096,92 Kč 22 263,35 Kč

doplňující popis ODLÁŽDĚNÍ ROURY A PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,2 M DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPÁROVÁNO MC25-XF4

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA
(6+7)*1,12*0,3=4,368 [A]

ZBV: 12 8,000 40 775,36 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 12,368 63 038,71 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

29 466921R DLAŽBY VEGETAČNÍ m2 326,480 557,04 Kč 181 862,42 Kč

doplňující popis VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M

výkaz výměr PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA NÁSYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU
(76+39+66)*1,12=202,720 [A]
PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA PRUDKÉHO NÁSYPU
(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]
Celkem: A+B=326,480 [C]

technická specifikace

30 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 0,804 3 358,95 Kč 2 700,60 Kč

doplňující popis BETONOVÝ PRÁH 0,3x0,8

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
0,3*0,8*0,86+0,3*0,8*0,82+0,3*0,8*0,88+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

technická specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 296 388,72 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

102 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 0,000 2 444,20 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 09 67,620 165 276,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

CELKEM: 67,620 165 276,80 Kč

31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m2 265,000 290,13 Kč 76 884,45 Kč

doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 38,000 142,74 Kč 5 424,12 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 150 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace

33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM m2 18 151,870 142,74 Kč 2 590 997,92 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

ZBV: 02 -12 706,309 -1 813 698,55 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 5 445,561 777 299,37 Kč

34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,900 612,16 Kč 2 999,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
TL. MIN. 150 MM
(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]

technická specifikace

35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 507,167 612,16 Kč 3 371 267,35 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,15*0,27+46*0,15+66*0,15+22*0,15+180*0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858*0,15=2 951,782 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
83*1,10*0,23+114*1,10*0,24=51,095 [B]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně do svahu tělesa
TL. MIN. 250 MM
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,15+26*0,15=2 480,246 [C]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 220 MM
68*1,10*0,23=17,204 [D]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA plocha vozovky *průměrná tloušťka vrstvy
TL. MIN. 150 MM
38*0,18=6,840 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 507,167 [F]

ZBV: 02 -3 855,017 -2 359 887,21 Kč

23



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

ZBV: 09 317,790 194 538,33 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1 969,940 1 205 918,47 Kč

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 19,600 116,05 Kč 2 274,58 Kč

doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

91 567501 N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 0,000 2 100,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 3 850,000 8 085 000,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 3 850,000 8 085 000,00 Kč

37 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 151,500 104,45 Kč 15 824,17 Kč

doplňující popis ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]

technická specifikace

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 18 151,870 13,46 Kč 244 324,17 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 34 853,536 8,59 Kč 299 391,87 Kč

doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [B]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
(83+114)*2=394,000 [C]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D]
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E]
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68*2=136,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

technická specifikace

40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 265,000 308,46 Kč 81 741,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 265,000 483,46 Kč 128 116,90 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, TL. 60 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM m2 16 996,751 359,64 Kč 6 112 711,53 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,03=8 992,621 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B]

Celkem: A+B=16 996,751 [C]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM m2 265,000 337,47 Kč 89 429,55 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 25/55-60, TL. 50 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
83+114=197,000 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
68=68,000 [B]

Celkem: A+B=265,000 [C]

technická specifikace

44 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM m2 8 159,550 348,03 Kč 2 839 768,19 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]

technická specifikace

45 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 16 501,700 202,97 Kč 3 349 350,05 Kč

doplňující popis ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

46 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ
VRSTVY TL. 80MM

m2 9 167,235 333,06 Kč 3 053 239,29 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,05=9 167,235 [A]

technická specifikace

47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 18 151,870 5,80 Kč 105 280,85 Kč

doplňující popis POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5)*1,10=9 603,770 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B]

Celkem: A+B=18 151,870 [C]

technická specifikace

48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 m2 16 501,700 2,79 Kč 46 039,74 Kč

doplňující popis POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

výkaz výměr ÚSEK KM 0,0-1,2
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15+5,5=8 730,700 [A]

ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B]

Celkem: A+B=16 501,700 [C]

technická specifikace
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49 58212R KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM m2 15,000 881,98 Kč 13 229,70 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM,ŠÍŘKY 400 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25n XF3, TL. 100 MM , VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NÁSLEDNÝM FRÉZOVÁNÍM DRÁŽEK PRO VZNIK UMĚLÉ
VODÍCÍ LINIE

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V ASFALTOVÉ VOZOVCE
6+9=15,000 [A]

technická specifikace

50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 38,000 464,20 Kč 17 639,60 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM, VÝPLŇ SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DO TL. 40 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
38=38,000 [A]

technická specifikace

51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m2 5,000 640,60 Kč 3 203,00 Kč

doplňující popis KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM,DO LOŽE Z BETONU C 20/25n XF3, VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10

výkaz výměr ÚSEK KM 1,2-KÚ
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA
DVĚ ŘADY DLAŽ. KOSTEK DO LOŽE Z BETONU PRO ODDĚLENÍ 2 ODLIŠNÝCH KONSTRUKCÍ
5=5,000 [A]

technická specifikace

52 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 19,600 528,03 Kč 10 349,39 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ,HLADKÁ, TL. 80 MM
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO 2 SJEZDY NA ZÚ VLEVO (CHODNÍK POD NÁSYPEM)
9,5+10,1=19,600 [A]

technická specifikace

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m2 8,000 270,40 Kč 2 163,20 Kč

doplňující popis ODSTRANĚNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690
8=8,000 [A]

technická specifikace

5 - Komunikace 26 732 880,49 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 30,492 3 017,30 Kč 92 003,51 Kč

doplňující popis OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
PLOCHA Z ŘEZU B-B*DÉLKA PROPUSTKU
1,32*23,1

technická specifikace

8 - Potrubí 92 003,51 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ m 66,500 974,82 Kč 64 825,53 Kč

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN. N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ DVOU KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ
58,5+4+4=66,500 [A]

technická specifikace

56 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ m 71,500 1 206,92 Kč 86 294,78 Kč

doplňující popis JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN.H1

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ TŘÍ KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ (4M)
10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

technická specifikace

57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 74,000 359,76 Kč 26 622,24 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
74=74,000 [A]

technická specifikace

58 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

kus 14,000 299,41 Kč 4 191,74 Kč

doplňující popis

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
14=14,000 [A]

technická specifikace

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 2 238,000 266,92 Kč 597 366,96 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,6+39+11,2+16,3+50+24+11+8,1+
27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

technická specifikace

60 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 259,100 313,34 Kč 81 186,39 Kč

doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4,3+4+5,2+11,6+4,5+8,6+9,5+5,2+6+11,6+4,2+6,7+6+4+4+4+11,1+4+4+5,5+4+9+10+6=259,100 [A]

technická specifikace

61 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 kus 2,000 13 926,00 Kč 27 852,00 Kč

doplňující popis VÝÚSTNÍ OBJEKT na potrubí DN 200

výkaz výměr VÝÚSTNÍ OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301
2=2,000 [A]

technická specifikace

62 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH m 23,100 8 065,48 Kč 186 312,59 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4

výkaz výměr 23,1=23,100 [A]

technická specifikace

63 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 m 7 293,000 52,22 Kč 380 840,46 Kč

doplňující popis MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+34+14+20+21=7 293,000 [A]

technická specifikace

64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 49,000 510,62 Kč 25 020,38 Kč

doplňující popis PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPÁROVÁNO M25-XF4

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE
22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

technická specifikace

65 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 0,180 2 785,20 Kč 501,34 Kč

doplňující popis

výkaz výměr PROPUSTEK KM 0,735
BETONOVÝ PODKLADEK 0,5x0,2x0,2
9*0,5*0,2*0,2=0,180 [A]

technická specifikace

168 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 3 583,62 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 15 175,000 627 133,50 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

CELKEM: 175,000 627 133,50 Kč

66 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 17,888 2 605,32 Kč 46 603,96 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*15%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,15=17,888 [A]

technická specifikace

67 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 69,863 1 508,65 Kč 105 398,81 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*75%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,75=69,863 [A]

technická specifikace

68 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 13,556 3 841,26 Kč 52 072,12 Kč

doplňující popis odvoz a uložení na skládku

výkaz výměr ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*10%
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,10=13,556 [A]

technická specifikace

98 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 4 804,47 Kč 0,00 Kč

doplňující popis položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014101 D (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání)

výkaz výměr

ZBV: 06 427,751 2 055 116,85 Kč

výkaz výměr 183,02+8,13+132,527+21,02+1,444+81,61= 427,751

technická specifikace položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

CELKEM: 427,751 2 055 116,85 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 4 367 339,65 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZHV: 15

Název a evidenční čísla stavby: II/éíiS Nové ŮuholicE - Nová Ves stavba -16-433-2

Název stavebního ob jektu/provoznibo souboru (SO/PS): Silnice ll?6CS

Číslo SO/PSyčislo Zmány SO/PS: SO1CU/S

Za Zhotovitele Za Objednatele

Kód 
paloiky

Název poloiky Ml Počet MJ Cena Ml Cena Celkem Původ Jednotková ceny

966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 2DKM r/3 175,00 3 583,62 627 133,50 Převzata z SO 2D1_PD2

Datum: Datum:
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 15

JI/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Buřval
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS
- Starosta obce Nová Ves
-Technický dozor investora, Infram, a.s.
-Autorskýdozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stav by/p roj ektu „11/60 8 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Název veřejně zakázky „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml
Společník 1:

BES s r.o.

se sídlem Suková 625, 25601 Benešov
IČO 43792553

Společník 2:
Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti BES s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S -2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S16/2021

Termín plnění Dle SoD 68 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kc bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návazností na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s ČL 2 smlouvy o dílo a v souladu s Její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků
podle zákona č. 134/2016 Sb.s o zadáváni veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 134/2016 Sb.f o zadávání veřejných
zakázek, věznění pozdějších předpisů (jrZZVZNj, změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

BES s.r.o., Suková 625.256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měslským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 OlC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s, č. ú.                                                  
                                                       
www besbii.cz
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Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt SO 101 - Silnice II/60S

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nepředpokládal zhotoveni
vsakovací jámy. Zároveň nebylo v zadání předpokládáno vybourání, odvoz a likvidace betonu
v úsek sta niče ni 0,000 — 0,700 km.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečnosti:

A. Odstraněn i, od vozu a líkvMací zastiženého betonu ve stanlčen í 0,000 - 0,700 km

Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informaci o náplní položek a jednotlivých činností
obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP pn zpracování
soupisu.

Čeho se zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájeni prací

Vliv na termín
plnění

Bez dopadu načas

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst 1, písmeno cj resp. § 10
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňujíc!
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

V Benešově dne V Praze dne

Výrobní náměstek
B E S s.r .o.

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2
Seznam příloh:

1. Návrh ocenění změny

              
                          
                                 

BES s.nů., Suková 525,25617 Benešov
Firma je zasána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odcliF C. vložka 7496
IC 437925S3 DIC CZ43792553 Bankovní spojení - Česká spořitelna a.S„ Č, Ú.                                                  
                                                       
www.bestin.cz 37
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 15

„11/600 Nové Ouholice- Nová Ves stavba"

K rukám:

Martin Voříšek
Lukáš Jansa
Ing. Leoš Burva!
Karel Bartyzal

- Projektový manažer. KSŮS
- Starosta obce Nová Ves
-Technický dozor Investora, Infram, a.g.
- Autorský dozor investora, PR AGO PROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Název veřejné zakázky „II/&08 Nově Ouholice - Nová Ves stavba*

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml
Společník 1:
0 E S s,r.o.
se sídlem Suková 625,256 01 Benešov
IČO 43792353

Společník 2:
Metrostav Infrastructure a.s.
Se sídlem Koželužská 2246/5,150 00 Praha 8 - Líben
IČO 24204005

Osoba oprávněná jednal za
zhotovitele Rostislav Ho věžák, výrobní náměstek společnosti B E S s r o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S -2099/00066001/2021

Čisto SoD zhotovitele S 16/2021

Termín plněni Dle SoD 66 týdnů od předáni staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 115 909 397,90 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme
v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků
podle zákona c. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek Směrnice Jl)r změnu stavby, která dle analýzy
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ě. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, vězněni pozdějších předpisů („ZZVZ"1), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku
nepředvídatelných okolností. Bližši Informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášení změny tenlo formulář, jehož součást tvoři veškeré
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst 1 Směrnice.

BESa.r.o., Suková 625, 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, cddil G, vložka 7456
1C 43792553 DIC CZ437J2553 Bankovní spojeni Česká spořitelna a s„ č ú                                                    
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Zhotovitel niže uvádí přehled skutečností nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín plněni a celkové náklady
stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt SO 101 - Silnice il/608

Důvody potřeby
změny, popis
problému

Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace nepředpokládal zhotoveni
vsakovací jámy Zároveň nebylo v zadání předpokládáno vybouráni, odvoz a likvidace betonu
v úsek staničeni 0.000 - 0,700 km.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující
skutečností:

A. Odstraněni, odvozu a likvidaci zastiženého betonu ve staničeni 0,000 - 0,700 km

Tylo skutečnosti ZD nepředpokládala. Z informaci o náplni položek a jednotlivých činnosti
obsažených v soupisu práci ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Současně Objednatele upozorňujeme, že byla použita databáze položek OTSKP při zpracování
soupisu.

Čeho se zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydáni pokynu k zahájení práci

Vliv na termín
plněni

Bez dopadu na čas

Vliv na celkovou
cenu díla

ANO

Kategorizace
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silníc Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 3.

V Benešové dne V Praze dne

Za objednal *le změnu potvrzujeZa zhotovitele

                              
                    
               
           
           

              
             Rostislav Hovézák

Výrobní náměstek
B E S s r,o               

                         
                                 

Počet listů: 2
Seznam příloh:

1. Návrh oceněni změny

BES s.r,o„ Suková 626, 256 1 7 Serewv
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vtožka 7496
IC 43792553 DIC CZ4J792553 Bankovni spojeni - Česká spořitelna as t.                                                        
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Přehled vážních lístků

Ě. datum netto (t)

30 26.01.2023 16,74

31 26.01.2023 18,06

32 26.01.2023 17,23

33 26.01.2023 17,15

34 27.01.2023 17,25

35 27.01.2023 17,05

36 27.01.2023 16,54

37 27.01.2023 18,23

38 27.01.2023 18,10

39 17.02.2023 16,94

40 17.02.2023 18,06
41 17.02.2023 17,36

42 17.02.2023 17,55

43 17.02.2023 17,67

44 17.02.2023 16,87

45 17.02.2023 17,24

46 22.02.2023 17,02

47 22.02.2023 16,84

48 22.02.2023 17,26

49 23.02.2023 17,04

50 23.02.2023 32,00

51 24.02.2023 16,80

Celkem: 395, DO

50



Provoz - Mezídeponie Vojkovice Vážní list 
Dodací list č. BT2301075

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 26.01,2023

Opisem
Brut to: 32,8 t Jára: 16,06 t Netto: 16,74 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal;

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2301076

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení 
Datum: 26.01.2023

Opisem
Brutto: 34,12 t Tára: 16,06 t Netto: 18,06 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do SOcm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, ze jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospáiek Přijal;

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2301077

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton, směs do 50cm

Označení vozidla RZ: SSE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 26.01.2023

Opisem
Brutto: 33,29 t Tára: 16,05 t Netto: 17,23 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek,

Potvrzují, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Vážení
Datum: 26.01,2023

Provoz - Mezldeponie Vojkovíce Vážní list
Dodací list č. BT2301078

Označení vozidla RZt 5SE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Opisem
Brutto: 33,21 t Tára: 16,06 t Netto: 17,15 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do SOcm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váže Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list Č. BT2301080

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum; 27.01.2023

Opisem
Brutto: 33,31 t Tára: 16,06 t Netto: 17,25 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

55



Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2301082

Označení vozidla RZ: SSE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum: 27.01.2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,11 t Jára: 16,06 t Netto: 17,05 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton , směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Váženi na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list 
Dodací list Č. BT2301083

Kategorie: Kód odpadu: 17 Ol 01
Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum t 27.01.2023

Opisem
Brutto: 32,6 t Tára: 16,06 t Netto: 16,54 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční vázeTenzováhy s.r.c, Olomouc
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Provoz - Mezideponie Voj kov ke Vážní list
Dodací list č. BT2301084

Označení vozidla RZ: 5SE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení
Datum: 2701.2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 34,29 t Tára: 16,06 t Netto; 1B,23 t
Kategorie; Kód odpadu: 17 01 01

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o, Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2301085

Označení vozidla RZ;
Řidič:

Vážení 
Datum: 27.01.2023

Brutto: 34,16 t

5SE 0300 
Fischer

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

16,06 t Netto: 18,1 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton , směs do SOcm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil : Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2302045

Označení vozidla RZ: 5SE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum: 17.02.2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholiče

Brutto: 33 t Tára: 16,061 Netto: 16,94 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do SOcm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezldeponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. B2302047

Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ; 4SV 5599 
Hellmicti P.

Dopravce : A5K ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Řidič:

Vážení
Datum: 17.02.2023

Opisem
Brutto: 32,14 t Tára: 14,081 Netto: 18,061
Název: Beton Kód odpadu: 17 0101

Zamýšlené použití je uvedeno v prohlášení o vlastnostech.

Vystavil: Vos pálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vcjkovice Vážni list
Dodací list č. BT2302049

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton , směs do SOcm

Označeni vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum; 17.02.2023

Opisem
Brutto: 33,42 t Tára: 16,06 t Netto: 17,36 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek-

Potvrzuji, íe jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vaření na silniční váre Tenzováhy s.r.o. Olomouc 
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Provoz - Mezideponie Voj k o vice Vážní list
Dodací list č. B2302050

Označeni vozidla RZ: 4SV 5599
Řidič: Hellmich P.

Vážení
Datum: 1702.2023

Opisem
Brutto: 31,63 t Tára:

Dopravce : A5K ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

14,08 t Netto: 17,55 t
Název: Beton Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Zamýšlené použiti je uvedeno v prohlášení o vlastnostech.

Vystavil; Vospáiek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovíce Vážní list
Dodací list č. BT2302051

Kategorie: Kód odpadu: 17 0101
Beton , směs do 50cm

Označení vozidla RZ: 5SE 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Vážení
Datum: 17,02.2023

Opisem
Brutto: 33,73 t Tára: 16,06 t Netto: 17,67 t

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek,

Potvrzují, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky,
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. B2302053

Označení vozidla RZ: 4SV 5599
Řidič: Hellmich P

Vážení
Datum: 17.02,2023

Opisem
Brutto: 30,95 t Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

14,08 t Netto: 16,87 t
Název: Beton Kód odpadu: 17 0101

Beton , směs do 50cm

Zamýšlené použití je uvedeno v prohlášení o vlastnostech.

Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2302054

Označení vozidla RZ: 5SE 0300
Řidič: Fischer

Vážení 
Datum: 17.02.2023

Opisem

Dopravce : ASK ME S.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,3 t Tára: 16,06 t Netto: 17,241
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton, směs do SOcm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list 
Dodací list č. BT2302058

Označení vozidla RZ: 5SE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum: 22 02.2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,08 t Tára: 16,06 t Netto: 17,02 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton , směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil; Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o, Olomouc

Přijal:
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Provaz - Mez ide po ni e Vojkovice Vážní list
Dodací list c. BT2302059

Označen í voz id 1 a RZ:
Řidič:

Vážení
Datum: 22.02.2023

Brutto: 32,9 t

5SE 0300 
Fischer

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholice

16,06 t Netto: 16,84 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému pří první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list 
Dodací list č. BT2302061

Označení vozidla RZ: 5SE 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum: 22.02.2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - Ouholice

Brutto: 33,32 t Tára: 16,06 t Netto: 17,26 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byí seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezi depo nie Voj ko více Vážni list
Dodací list č. BT2302063

Označení vozidla RZ; 55F 0300
Řidič: Fischer

Dopravce : ASK ME s.r.o

Vážení 
Datum: 2302-2023

Opisem

Stavba : Nová Ves - O uh o lice

Brutto: 33,1 t Tára: 16,06 t Netto: 17,04 t
Kategorie: Kód odpadu: 17 01 01

Beton, směs do 50cm

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil: Vospálek

Vážení na silniční váze Tenzcváhy s.r.o. Olomouc

Přijal:
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Provoz - Mezídeponie Vojkovíce Vážní list
Dodací list č. BT2302064

Označení vozidla RZ;
Řidič:

Vážení 
Datum: 23.02.2023

Brutto: 47,15 t

5SJ 0202 
Dubeň

Opisem
Tára:

Dopravce : ASK ME s.r.o

Stavba : Nová Ves - Ouholíce

15,15 t Netto: 32 t
Název: Beton Kód odpadu: 17 0101

Beton, směs do 50cm

Zamýšlené použití je uvedeno v prohlášení o vlastnostech.

Vystavil : Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc
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Provoz - Mezideponie Vojkovice Vážní list
Dodací list č. BT2302065

Beton, směs do 50cm

Ozn ače n i voz idla RZ; 55 E 0300 Dopravce : ASK ME s.r.o
Řidič: Fischer

Stavba : Nová Ves - Ouholice
Váženi
Datum: 24.02.2023

Opisem
Brutto: 32,85 t Tárat 16,06 t Netto: 16,8 t
Kategorie; Kód odpadu: 17 0101

Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z rady dodávek.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.
Vystavil; Vospálek Přijal:

Vážení na silniční váze Tenzo váhy s.r.o, Olomouc
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. příspěvková organizace, /C 00066001,
150 21 PRAHA 5. Zborovská 11

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - M I
zastoupené BES s.r.o.
Suková 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Vyřizuje / telefon
Martin Voříšek,            

Projekt: 0/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám č. 15, SO 101 -11/608 Nové Ouholice - Nová
Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „11/608 Nové
Ouholice - Nová Ves," po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s navrženou
změnou v rámci SO 101. Při provádění stavebních prací na SO 101 v km 0,0 - 0,700 bylo nalezeno
značné množství betonového a železobetonového materiálu, který bylo nutné odstranit a
zlikvidovat. Zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby z dostupných podkladů a
vyjádření výskyt betonu nepředpokládal a nemohl předvídat. Změny budou řešeny formou ZBV.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti
ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedeni KSÚS.

Objednatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a
jejich předložení ke kontrole supervizi. Veškeré změny stavby musejí být důkladné zdokumentované
a jejich oprávněnost a nezbytnost řádně doložená.

Martin Voříšek
Projektový manažer
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz
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I IMF RAM
ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Martin Voříšek
Zborovská 11. Praha 5

Vyjádření TDI k ZVB č. 15
SO 101 - Silnice II/608

Tato změna během výstavby (dále jen „ZBV") se týká realizace dvou čel propustků s křidly kopírující
svah a odlážděni.

Původní řešeni Projektové dokumentace pro prováděni stavby na stavebním objektu (dále jen „SO“)
101 nepředpokládalo výskyt betonu ve staničení km 0,000 - 0,700. V průběhu prováděni stavebních
práci na SO 101 ve staničení km 0,000-0,700 bylo při výkopu nalezeno značné množství betonu, které
bylo nutné odstranit a zlikvidovat.
V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě mnošství položek týkajících se bourání
železobetonových konstrukcí včetně odvozu na skládku a dále pak k úpravě množství položky týkající
se poplatků za skládkovné.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámili svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 15" ze dne
19.07.2023. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tuto změnu potvrdila podpisem výše
zmíněného formuláře, který slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny.

TDI provedl kontrolu změnového množství položek, jednotkových cen. skutečného množství
realizovaných práci, a předložené změny během výstavby.

Z ekonomického í technického hlediska nemá TDI k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

Dne 29. 9. 2023

ng. Leoš Buřval, DiS.
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
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PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

naše značka TD-268/16-433/23/Bk
vyřizuje: Ing. Karel BARTYZAL
tel            
email;                                          
DATUM: 5.10.2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Martin Voříšek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru-ZBV Č.15-SO 101 - Silnice II/608

Akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Při provádění stavebních prací na SO 101 v km 0,0 - 0,700 bylo nalezeno značné

množství betonového a železobetonového materiálu, které bylo nutno odstranit a zlikvidovat.
Zpracovatel PDPS neměl z dostupných podkladů o tomto žádné povědomí.

V souvislosti s touto změnou dochází k úpravě množství položek týkajících se bourání
železobetonových konstrukcí včetně odvozu na skládku.

S předloženým ZBV č.15 AD souhlasí, protože mu uváděné skutečnosti v době zpracováni
PDPS nabyli známi a byli zjištěny až při vlastni realizaci stavebních prací.

S pozdravem

Ing Karel BARTYZAL
                  

               
                           

                                    

Kopie: BES, s.r.o. * Jakub Ryšavý
TDI INFRAM - Ing. Leoš Buřval, DIS.

sídla: K Rpšánca 1668/16, 147 54 Prané 4
lei:                                        
WW.pragoprojekl.cz, kl: 4KifrS4

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ů                 B Praha
Zapsán v obchodníir rejstříku. Městského soudu v Praze.
oddíl B, vložka 1434
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