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DODATEK Č. 1SMLOUVY O DÍLO
"III/1836 Hradiště – Hříchovice - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001097

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:      8500008109

číslo smlouvy zhotovitele:   23071-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém

použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                    

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                    

                          

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 211 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:   Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

zastoupená:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti

na základě plné moci

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon:              

e-mail:                             

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba:                                                                        

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 01.09. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1836 Hradiště – Hříchovice – oprava (dále jen „SOD“). 

SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

Oprava komunikace SÚSPK. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   381.760,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 419.000,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3.070.000,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku  37.240,00 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3.032.760,00 Kč 

 

3.5. Termín dokončení prací se prodlužuje do 8.12. 2023.  

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

objednatel:                   zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška

generální ředitel      ředitel společnosti

na základě plné moci

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovi                                                      



Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/1836 Hradiště - H nohovi ce - oprava

Objekt: Oprava komunikace SÚSPK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Popis změny:
Po zaměření skutečného provedeni stavby bylo zjištěno, že je rozsah provedené obrusné vrstvy a sanací byl menší než bylo původně předpokládáno, proto se 
odečítají související položky. S ohledem na stavební stav silnice bylo sjednáno, že bude provedeno vyrovnání dosavadních krytů ACO v rozsahu 680 m2 a bude 
provedeno VDZ v barvě pro zvýšeni bezpečnosti silničního provozu a z tohoto důvodu je třeba prodloužit termín realizace.

Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel,

E
Jedná se o změnu:

vypsat podle jakého odst. 4 a 6 § 222 zék. 136/2016 bude změna řešena

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedeni, jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

-37 240,00 Kč

-7 820,40 Kč

-45 060,40 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

3 070 000,00 Kč

3 070 000,00 Kč

3 032 760,00 Kč

3 669 639,60 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

-419 000,00 Kč

381 760,00 Kč
-37 240,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: ano, posunutí termínu dokončení do 8.12. 2023

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: Bc. Pavel Panuška

Ing. r
Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 111/1836 Hradiště - Hříchovice ■ oprava

MÉNĚPRÁCE

poř.
číslo kód položky popis položky

měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena.1 mór. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč_________

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt Oprava komunikace SÚSPK

2 573211112 Postřik živičný spojovací z asdfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 12 800,000 10800,000 -2 000,000 13,00 166 400,00 140 400,00 -26000,00

3 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 50 mm č. přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 6 500,000 5500,000 -1 000,000 250,00 1 625 000,00 1 375 000,00 -250000,00

5 R Sanace padlých míst zesílením konstrukce v tl. Průměrně 40 mm z 
ACL 16+ m2 6 300,000 5300,000 -1 000,000 140,00 882 000,00 742 000,00 -140 000,00

8 938909311 čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 6 500,000 5500,000 -1 000,000 3,00 19 500,00 16 500,00 -3 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -419000,00

VÍCEPRÁCE

POČ 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cenaj mcr.
jednotku 
Kč________

ce>k.cena ve 
smlouvě 
Kč__________

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt Oprava komunikace SÚSPK

15 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š, 250 mm základní 
bílá barva

bm 0,00000 2 400,00 2 400,000 20,80 0,00 49 920,00 49 920,00

16 575141112 Vyrovnání povrchu dosavadních ktyrů asfaltovým betonem ACO (AB) 
II přes 40 do 50 mm m2 0,000 680,00 680,000 488,00 0,00 331 840,00 331 840,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 381 760,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem KČ: ■37 240,00
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