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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

CHODNÍK MNIŠÍ – III. ETAPA 

Objednatel: 
 

Název: město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic 

 
 
Zhotovitel: 
 

Název: STASPO, spol. s r.o. 

Sídlo: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1807 

Zastoupení: Svatopluk Madry, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Svatopluk Madry, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Jakub Rychecký, vedoucí výroby 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních 

prací na základě výsledku zadávacího řízení „Chodník Mniší – III. etapa“ („smlouva“). 

1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany 

tento dodatek („dodatek č. 2“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný 

v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných 

prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto 

prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.  

2.2 Odůvodnění změn: 

Předmětem dodatku jsou stavební práce odlišné oproti projektové dokumentaci 

pro provedení stavby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho 

dlouhodobou funkční udržitelnost. 

Změna č. 1 – Úprava napojení komunikace na chodník – úsek 4 

Technické řešení napojení chodníku na krajskou komunikaci je obsaženo ve smlouvě 

o užívání silnice pro zvláštní užívání (dále jen smlouva) mezi zadavatelem a správcem 

komunikace. V projektové dokumentaci zapracovaná varianta napojení chodníku 

ve formě žulového dvouřádku s plošnou opravou živice bývá běžně používaným 

řešením v městské zástavbě. 

V rámci stavby "Chodník Mniší – III. etapa" byla dohodnuta jednodušší a levnější 

varianta napojení chodníku na krajskou komunikaci. Změna technického řešení byla 

předmětem dodatku č. 1 smlouvy, který byl uzavřen dne 15. 09. 2023. Zadavatel 

při tvorbě zadávacích podmínek nemohl předpokládat možnost této změny, jelikož 

výchozím a na trhu standardně používaným řešením je výše zmíněné napojení 

ve formě žulového dvouřádku. Jedná se tedy o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Změna č. 2 – Oplocení u domu č. p. 42 

Původně navržená opěrná zídka z betonových prefabrikátů bude po dohodě 

s vlastníkem nemovitosti nahrazena dřevo-plastovým oplocením s podezdívkou. Jedná 

se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny způsobu zabezpečení soukromého 

majetku požadovaného ze strany jeho vlastníka. Změna představuje snížení nákladů 

stavby. 

Změna č. 3 – Změna typu liniových žlabů – úsek 4 

Na základě vyjádření budoucího provozovatele nově budované kanalizace (společnost 

SLUMEKO Kopřivnice), zaslaného zhotoviteli po převzetí staveniště, budou osazeny 

žlaby Monoblok. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku upřesňujícího 

požadavku budoucího provozovatele kanalizace, který byl konkretizován až 

po zahájení stavebních prací. 
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Změna č. 4 – Úprava vjezdu k domu č. p. 136 

Obnova betonového nájezdu, který byl poškozen během provádění stavebních prací. 

Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku provádění stavebních prací 

v koncové části úseku 5. 

Změna č. 5 – Úprava vjezdu k domu č. p. 163 a 197 

U obou vjezdů je nutné výškové srovnání terénu k úrovni obruby nově vybudovaného 

chodníkového tělesa. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou při provádění 

stavebních prací, kdy v obou vjezdech byl zjištěn nežádoucí výškový rozdíl 

mezi obrubou chodníku a okolním terénem. 

Změna č. 6 – Betonový opěrný blok pod schodištěm k domu č. p. 119 

S vlastníkem nemovitosti dodatečně projednané napojení nového chodníku 

na soukromé schodiště. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku 

dodatečného požadavku vlastníka přilehlé nemovitosti na napojení budovaného 

chodníku na soukromé schodiště. 

Změna č. 7 – Úprava předprostoru garáže domu č. p. 42 

Z prostorových důvodů vysekání poklopu retenční nádrže vlastníka nemovitosti včetně 

jeho výměny a podbetonování a související zúžení chodníku. Jedná se 

o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku přeměření prostorových poměrů 

při provádění stavebních prací před domem č. p. 42. 

Změna č. 8 – Oprava vodorovného dopravního značení - úsek 4 

Požadavek správce komunikace při zpětném převzetí silnice do užívání. Jedná se 

o dodatečné stavební práce, které požaduje správce komunikace. 

Změna č. 9 – Úprava vjezdu k domu č. p. 39 

Místo původně navržené živice bude položena dlažba obdobně jako u ostatních vjezdů 

k domům.  

Změna č. 10 – Nová uliční vpusť před domem č. p. 209 

Na základě stávajících odtokových poměrů (shromažďování vody) v daném místě bylo 

dodatečně navrženo osazení nové vpusti. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, 

při provádění stavebních prací bylo v daném místě zjištěno shromažďování vody 

v důsledku nevhodné nivelety živice vozovky krajské silnice před domem č. p. 42. 

Po projednání s autorským dozorem navrženo osazení nové uliční vpusti pro zajištění 

odtoku povrchových vod.  

Změna č. 11 – Sbíjení skály v trase kanalizace 

V úseku 5 bylo při výkopových pracích nutno odstranit sbíjením skalnaté podloží. Jedná 

se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací v úseku 5 bylo během 

výkopových prací pro uložení potrubí zjištěno skalnaté podloží, které nebylo 

zohledněno v projektové dokumentaci ani v ceně díla. 

Změna č. 12 – Dešťová kanalizace Š14-Š16, propustek č. 4 

Kanalizace před domem č. p. 42 byla v tomto úseku realizována již na jaře 2023 

z důvodu budování opěrné zídky z prefabrikovaných profilů. Propustek č. 4 bude dále 

součástí kanalizační sítě, tzn. nebude v rámci stavby provedena jeho zálivka.  
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2.3 V důsledku změn popsaných v dodatku č. 1 a čl. 2.2 tohoto dodatku č. 2, se čl. 5.1 

smlouvy upravuje následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 

položkového rozpočtu, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a činí: 

Cena bez DPH:  7 422 165,29 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 1 558 654,71 Kč 

Cena s DPH: 8 980 820,00 Kč 

2.4 Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v příloze a) tohoto dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou smluvních stran. 

3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se smluvní 

strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.  

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nebo jeho přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3.6. Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením 24. schůze Rady města 

Kopřivnice č. 847 ze dne 28. 11. 2023. 

3.7. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 

elektronickými podpisy. 

3.8. Přílohy dodatku č. 2: 

a) Kategorizace změn závazku v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ 

b) Změnový list č. 2 – textová část 

c) Změnový list č. 2 – rozpočet 
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V Kopřivnici dne V Ostravě dne 

______________________ 

Město Kopřivnice 

Bc. Adam Hanus, starosta 

objednatel 

______________________ 

STASPO, spol. s r.o. 

Svatopluk Madry, jednatel  

zhotovitel 
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KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ 

O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ 

CHODNÍK MNIŠÍ – III. ETAPA 

Objednatel: 
 

Název: město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic 

 
 
Zhotovitel: 
 

Název: STASPO, spol. s r.o. 

Sídlo: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1807 

Zastoupení: Svatopluk Madry, jednatel 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava, a.s. 

Číslo účtu: 373743093/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Svatopluk Madry, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Jakub Rychecký, vedoucí výroby 
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1. ZMĚNA Č. 1 – ÚPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACE 

NA CHODNÍK 

1.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.2. Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 

1.3. Hodnota méněprací: 588 605,33 Kč bez DPH. 

1.4. Hodnota změny v Kč: - 588 605,33 Kč bez DPH. 

1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: -7,514 %. 

1.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Technické řešení napojení chodníku na krajskou komunikaci je součástí smlouvy 

o užívání silnice pro zvláštní užívání uzavřené mezi zadavatelem a správcem 

komunikace. V projektové dokumentaci zapracovaná varianta napojení chodníku 

ve formě žulového dvouřádku s plošnou opravou živice bývá běžně používaným 

řešením v městské zástavbě. 

V rámci stavby "Chodník Mniší – III. etapa" byla dohodnuta jednodušší a levnější 

varianta napojení chodníku na krajskou komunikaci. Změna technického řešení 

byla předmětem dodatku č. 1 smlouvy, který byl uzavřen dne 15. 09. 2023. 

Zadavatel při tvorbě zadávacích podmínek nemohl předpokládat možnost této 

změny, jelikož výchozím a na trhu standardně používaným řešením je výše 

zmíněné napojení ve formě žulového dvouřádku. Jedná se tedy o změnu závazku, 

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. 

d) Prováděná změna spočívá pouze v záměně materiálu a technologického řešení 

dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná 

o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

2. ZMĚNA Č. 2 – OPLOCENÍ U DOMU Č. P. 42 

2.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.2. Hodnota víceprací: 68 208,00 Kč bez DPH. 

2.3. Hodnota méněprací: 87 353,50 Kč bez DPH. 
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2.4. Hodnota změny v Kč: -19 145,50 Kč bez DPH. 

2.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 0,244 %. 

2.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Původně navržená opěrná zídka z betonových prefabrikátů bude po dohodě 

s vlastníkem nemovitosti nahrazena dřevo-plastovým oplocením s podezdívkou. 

Jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny způsobu zabezpečení 

soukromého majetku požadovaného ze strany jeho vlastníka. Změna představuje 

snížení nákladů stavby. 

d) Prováděná změna spočívá pouze v záměně materiálu a technologického řešení 

dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná 

o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

3. ZMĚNA Č. 3 – ZMĚNA TYPU LINIOVÝCH ŽLABŮ 

3.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

3.2. Hodnota víceprací: 67 912,96 Kč bez DPH. 

3.3. Hodnota méněprací: 60 364,00 Kč bez DPH. 

3.4. Hodnota změny v Kč: 7 548,96 Kč bez DPH. 

3.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,096 %. 

3.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Na základě vyjádření budoucího provozovatele nově budované kanalizace 

(společnost SLUMEKO Kopřivnice), zaslaného zhotoviteli po převzetí staveniště, 

budou osazeny žlaby Monoblok. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku 

upřesňujícího požadavku budoucího provozovatele kanalizace, který byl 

konkretizován až po zahájení stavebních prací. 

d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

4. ZMĚNA Č. 4 – ÚPRAVA VJEZDU K DOMU Č. P. 136 

4.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 
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b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

4.2. Hodnota víceprací: 9 123,58 Kč bez DPH. 

4.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

4.4. Hodnota změny v Kč: 9 123,58 Kč bez DPH. 

4.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,116 %. 

4.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Obnova betonového nájezdu, který byl poškozen během provádění stavebních 

prací. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku provádění 

stavebních prací v koncové části úseku 5. 

d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

5. ZMĚNA Č. 5 – ÚPRAVA VJEZDU K DOMU Č. P. 163 A 197 

5.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.2. Hodnota víceprací: 23 565,00 Kč bez DPH. 

5.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

5.4. Hodnota změny v Kč: 23 565,00 Kč bez DPH. 

5.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,301 %. 

5.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) U obou vjezdů je nutné výškové srovnání terénu k úrovni obruby nově 

vybudovaného chodníkového tělesa. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost 

vzniklou při provádění stavebních prací, kdy v obou vjezdech byl zjištěn nežádoucí 

výškový rozdíl mezi obrubou chodníku a okolním terénem. 

d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 
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6. ZMĚNA Č. 6 – BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK 

POD SCHODIŠTĚM K DOMU Č. P. 119 

6.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

6.2. Hodnota víceprací: 5 000,00 Kč bez DPH. 

6.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

6.4. Hodnota změny v Kč: 5 000,00 Kč bez DPH. 

6.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,064 %. 

6.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) S vlastníkem nemovitosti dodatečně projednané napojení nového chodníku 

na soukromé schodiště. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku 

dodatečného požadavku vlastníka přilehlé nemovitosti na napojení budovaného 

chodníku na soukromé schodiště. 

d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

7. ZMĚNA Č. 7 – ÚPRAVA PŘEDPROSTORU GARÁŽE DOMU 

Č. P. 42 

7.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Hodnota víceprací: 11 771,20 Kč bez DPH. 

7.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

7.4. Hodnota změny v Kč: 11 771,20 Kč bez DPH. 

7.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,150 %. 

7.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Jedná se o vysekání poklopu retenční nádrže vlastníka nemovitosti z prostorových 

důvodů, a to včetně jeho výměny a podbetonování a související zúžení chodníku. 

Jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku přeměření prostorových 

poměrů při provádění stavebních prací před domem č. p. 42. 
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d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

8. ZMĚNA Č. 8 – OPRAVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ 

8.1. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, 

služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě 

dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 

službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

8.2. Hodnota víceprací: 44 000,00 Kč bez DPH. 

8.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

8.4. Hodnota změny v Kč: 44 000,00 Kč bez DPH. 

8.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,562 %. 

8.6. Odůvodnění nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b): 

c) Nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem s ohledem na potřebu dokončit původní plnění.  

d) Změna dodavatele by pak představovala složité organizační a technické činnosti. 

Změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné navýšení nákladů 

s ohledem na finanční hodnotu prováděné změny. 

8.7. Odůvodnění změny: 

e) Požadavek správce komunikace při zpětném převzetí silnice do užívání. Jedná se 

o dodatečné stavební práce, které požaduje správce komunikace. 

 

9. ZMĚNA Č. 9 – ÚPRAVA VJEZDU K DOMU Č. P. 39 

9.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

9.2. Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 

9.3. Hodnota méněprací: 31 451,20 Kč bez DPH. 
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9.4. Hodnota změny v Kč: - 31 451,20 Kč bez DPH. 

9.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,401 %. 

 

10. ZMĚNA Č. 10 – NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ PŘED DOMEM Č. P. 209 

10.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

10.2. Hodnota víceprací: 9 347,35 Kč bez DPH. 

10.3. Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH. 

10.4. Hodnota změny v Kč: 9 347,35 Kč bez DPH. 

10.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,119 %. 

10.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

c) Na základě stávajících odtokových poměrů (shromažďování vody) v daném místě 

bylo dodatečně navrženo osazení nové vpusti. Jedná se o nepředvídatelnou 

okolnost, při provádění stavebních prací bylo v daném místě zjištěno 

shromažďování vody v důsledku nevhodné nivelety živice vozovky krajské silnice 

před domem č. p. 42. Po projednání s autorským dozorem navrženo osazení nové 

uliční vpusti pro zajištění odtoku povrchových vod. 

d) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

11. ZMĚNA Č. 11 – SBÍJENÍ SKÁLY V TRASE KANALIZACE 

11.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce. 

11.2. Hodnota víceprací: 31 008,00 Kč bez DPH. 

11.3. Hodnota méněprací: 4 370,00 Kč bez DPH. 

11.4. Hodnota změny v Kč: 26 638,00 Kč bez DPH. 
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11.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,340 %. 

11.6. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) 

a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b): 

d) V úseku 5 bylo při výkopových pracích nutno odstranit sbíjením skalnaté podloží. 

Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací v úseku 5 

bylo během výkopových prací pro uložení potrubí zjištěno skalnaté podloží, které 

nebylo zohledněno v projektové dokumentaci ani v ceně díla. 

e) Prováděné práce představují běžné rekonstrukční práce, tj. nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

 

12. ZMĚNA Č. 12 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE Š14-Š16, 

PROPUSTEK Č. 4 

12.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

12.2. Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH. 

12.3. Hodnota méněprací: 180 895,66 Kč bez DPH. 

12.4. Hodnota změny v Kč: - 180 895,66 Kč bez DPH. 

12.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,309 %. 

13. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 2 

13.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 7 833 788,39 Kč bez DPH. 

13.2. Smluvní cena po uzavření dodatku č. 1: 

 8 105 268,89 Kč bez DPH. 

13.3. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem: 

a) celkem vícepráce: 00,00 Kč bez DPH, 

b) celkem méněpráce: 212 346,86 Kč bez DPH, 

c) celkem v Kč: - 212 346,86 Kč bez DPH, 

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,711 %. 

 

13.4. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem: 

e) celkem vícepráce: 44 000,00 Kč bez DPH, 
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f) celkem méněpráce: 00,00 Kč bez DPH, 

g) celkem v Kč: 44 000,00 Kč bez DPH, 

h) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,562 %. 

 

13.5. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem: 

i) celkem vícepráce: 225 936,09 Kč bez DPH, 

j) celkem méněpráce: 740 692,83 Kč bez DPH, 

k) celkem v Kč: - 514 756,74 Kč bez DPH, 

l) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: -6,571 %. 

 

13.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací): 

- 470 756,74 Kč bez DPH. 

 

13.7. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení 

méněprací od víceprací):  

 - 6,009 %. 

13.8. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

7 422 165,29 Kč bez DPH. 

 

14. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI VŠECH ZMĚN 

(VŠECH DOSAVADNÍCH DODATKŮ) 

14.1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem: 

a) celkem vícepráce: 00,00 Kč bez DPH, 

b) celkem méněpráce: 212 346,86 Kč bez DPH, 

c) celkem v Kč: - 212 346,86 Kč bez DPH, 

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,711 %. 

 

14.2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem: 

e) celkem vícepráce: 44 000,00 Kč bez DPH, 

f) celkem méněpráce: 00,00 Kč bez DPH, 

g) celkem v Kč: 44 000,00 Kč bez DPH, 

h) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,562 %. 
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14.3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem: 

i) celkem vícepráce: 497 416,59 Kč bez DPH, 

j) celkem méněpráce: 740 692,83 Kč bez DPH, 

k) celkem v Kč:   - 243 276,24 Kč bez DPH, 

l) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 3,105 %. 

 

14.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací): 

 - 199 276,24 Kč bez DPH. 

 

14.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení 

méněprací od víceprací):  

 - 2,544 %. 
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OZNÁMENÍ  ZMĚNY Číslo OZ: 02 

Název akce: Chodník Mniší – III. etapa, SoD č. 425/2023 ze dne 17.07.2023 

Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO 41035704 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice      

IČO 00298077 

Název projektu: Chodník Mniší – III. etapa, registrační číslo projektu: 

CZ.06.06.01/00/22_040/0002278 

Způsob předání: Osobně Datum: 16.11.2023 

Odkazy na rozpočtové podklady: Změnový položkový rozpočet – ZPR 02 

Předmět změny: Stavební práce odlišné oproti projektové dokumentaci 

pro provedení stavby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 

dokončení díla a jeho dlouhodobou funkční udržitelnost  

Popis a zdůvodnění změn:  

 

1. Úprava napojení komunikace na chodník 

– po opakovaném projednání se Správou silnic MSK bude napojení realizováno nikoli 

dvouřádkem ze žulových kostek, ale asfaltovým betonem ACO 8 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny požadavku správce 

komunikace 

– změna představuje snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                 0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací: 588 605,33 Kč bez DPH 

2. Oplocení u domu č. p. 42 

– původně navržená opěrná zídka z betonových prefabrikátů bude po dohodě 

s vlastníkem nemovitosti nahrazena dřevo-plastovým oplocením s podezdívkou 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny způsobu zabezpečení 

soukromého majetku požadovaného ze strany jeho vlastníka, 

– změna představuje snížení nákladů stavby.  

Hodnota víceprací:       68 208,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:   87 353,50 Kč bez DPH 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Chodník Mniší – III. Etapa“ 

str. 17 z 23 

 

3. Změna typu liniových žlabů 

– na základě vyjádření budoucího provozovatele nově budované kanalizace 

(společnost SLUMEKO Kopřivnice), zaslaného zhotoviteli po převzetí staveniště, 

budou osazeny žlaby Monoblok 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku upřesňujícího požadavku 

budoucího provozovatele kanalizace, který byl konkretizován až po zahájení 

stavebních prací. 

Hodnota víceprací:       67 912,96 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:   60 364,00 Kč bez DPH 

4. Úprava vjezdu k domu č. p. 136 

– obnova betonového nájezdu, který byl poškozen během provádění stavebních 

prací 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku provádění stavebních 

prací v koncové části úseku 5. 

Hodnota víceprací:         9 123,58 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

5. Úprava vjezdu k domu č. p. 163 a 197 

– u obou vjezdů je nutné výškové srovnání terénu k úrovni obruby nově 

vybudovaného chodníkového tělesa. 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou při provádění stavebních prací, 

kdy v obou vjezdech byl zjištěn nežádoucí výškový rozdíl mezi obrubou chodníku a 

okolním terénem. 

Hodnota víceprací:       23 565,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

6. Betonový opěrný blok pod schodištěm k domu č. p. 119 

– s vlastníkem nemovitosti dodatečně projednané napojení nového chodníku 

na soukromé schodiště. 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku dodatečného požadavku 

vlastníka přilehlé nemovitosti na napojení budovaného chodníku na soukromé 

schodiště. 

Hodnota víceprací:        5 000,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:            0,00 Kč bez DPH 
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7. Úprava předprostoru garáže domu č. p. 42 

– z prostorových důvodů vysekání poklopu retenční nádrže vlastníka nemovitosti 

včetně jeho výměny a podbetonování a související zúžení chodníku 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku přehodnocení 

prostorových poměrů při provádění stavebních prací před domem č. p. 42. 

Hodnota víceprací:        11 771,20 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:              0,00 Kč bez DPH 

8. Oprava vodorovného dopravního značení  

– požadavek správce komunikace při zpětném převzetí silnice do užívání 

– jedná se o dodatečné stavební práce, které požaduje správce komunikace. 

Hodnota víceprací:       44 000,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

9. Úprava povrchu vjezdu k domu č. p. 39 

– místo původně navržené živice bude položena dlažba obdobně jako u ostatních 

vjezdů k domům 

– jedná se o srovnatelný druh prací k nahrazovaným položkám, záměnou živice 

za dlažbu bude sjednoceno provedení jako u ostatních vjezdů 

– dláždění bude vyúčtováno po zaměření skutečného stavu celého chodníku.  

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:    31 451,20 Kč bez DPH 

10. Nová uliční vpusť před domem č. p. 209 

– na základě stávajících odtokových poměrů (shromažďování vody) v daném místě 

bylo dodatečně navrženo osazení nové vpusti 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací bylo 

v daném místě zjištěno shromažďování vody v důsledku nevhodné nivelety živice 

vozovky krajské silnice před domem č. p. 209 

– po projednání s autorským dozorem navrženo osazení nové uliční vpusti 

pro zajištění odtoku povrchových vod. 

Hodnota víceprací:          9 347,35 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:              0,00 Kč bez DPH 
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11. Sbíjení skály v trase kanalizace 

– v úseku 5 bylo při výkopových pracích nutno odstranit sbíjením skalnaté podloží 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací v úseku 5 

bylo během výkopových prací pro uložení potrubí zjištěno skalnaté podloží, které 

nebylo zohledněno v projektové dokumentaci ani v ceně díla. 

Hodnota víceprací:        31 008,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:      4 370,00 Kč bez DPH 

12. Dešťová kanalizace 

– a) kanalizace v úseku Š14-Š16 před domem č. p. 42 byla realizována již na jaře 2023 

z důvodu budování opěrné zídky z prefabrikovaných profilů, která zabezpečovala 

soukromý sousedící pozemek. Méněpráce, snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:  171 735,16 Kč bez DPH 

– b) součástí kanalizační sítě bude dále propustek č. 4, tzn. nebude v rámci stavby 

provedena jeho zálivka. Méněpráce, snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:      9 160,50 Kč bez DPH 

 

Celková hodnota méněprací za bod 12:  180 895,66 Kč bez DPH 

Oznámení vydává zhotovitel: v.r. Ing. Tomáš Madry 

Stanovisko technického dozoru investora: 

s provedením změny souhlasí 

v.r. Ing. Ivana Pavlisková  

Stanovisko autorského dozoru: 

s provedením změny souhlasí 

v.r. Petr Jeřábek 

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZPR 02 
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ZMĚNOVÝ LIST Číslo ZL: 02 

Název akce: Chodník Mniší – III. etapa, SoD č. 425/2023 ze dne 17.07.2023 

Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO 41035704 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice      

IČO 00298077 

Změnový list vystavil: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO 41035704 

Datum: 11 / 2023 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: Stavební práce odlišné oproti projektové dokumentaci 

pro provedení stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla a jeho dlouhodobou funkční udržitelnost nezbytné 

Popis a zdůvodnění změn:  

1. Úprava napojení komunikace na chodník 

– po opakovaném projednání se Správou silnic MSK bude napojení realizováno nikoli 

dvouřádkem ze žulových kostek, ale asfaltovým betonem ACO 8 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny požadavku správce 

komunikace 

– změna představuje snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                 0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací: 588 605,33 Kč bez DPH 

2. Oplocení u domu č. p. 42 

– původně navržená opěrná zídka z betonových prefabrikátů bude po dohodě 

s vlastníkem nemovitosti nahrazena dřevo-plastovým oplocením s podezdívkou 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku změny způsobu zabezpečení 

soukromého majetku požadovaného ze strany jeho vlastníka, 

– změna představuje snížení nákladů stavby.  

Hodnota víceprací:       68 208,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:   87 353,50 Kč bez DPH 
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3. Změna typu liniových žlabů 

– na základě vyjádření budoucího provozovatele nově budované kanalizace 

(společnost SLUMEKO Kopřivnice), zaslaného zhotoviteli po převzetí staveniště, 

budou osazeny žlaby Monoblok 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost v důsledku upřesňujícího požadavku 

budoucího provozovatele kanalizace, který byl konkretizován až po zahájení 

stavebních prací. 

Hodnota víceprací:       67 912,96 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:   60 364,00 Kč bez DPH 

4. Úprava vjezdu k domu č. p. 136 

– obnova betonového nájezdu, který byl poškozen během provádění stavebních 

prací 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku provádění stavebních 

prací v koncové části úseku 5. 

Hodnota víceprací:         9 123,58 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

5. Úprava vjezdu k domu č. p. 163 a 197 

– u obou vjezdů je nutné výškové srovnání terénu k úrovni obruby nově 

vybudovaného chodníkového tělesa. 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou při provádění stavebních prací, 

kdy v obou vjezdech byl zjištěn nežádoucí výškový rozdíl mezi obrubou chodníku a 

okolním terénem. 

Hodnota víceprací:       23 565,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

6. Betonový opěrný blok pod schodištěm k domu č. p. 119 

– s vlastníkem nemovitosti dodatečně projednané napojení nového chodníku 

na soukromé schodiště. 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku dodatečného požadavku 

vlastníka přilehlé nemovitosti na napojení budovaného chodníku na soukromé 

schodiště. 

Hodnota víceprací:        5 000,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:            0,00 Kč bez DPH 
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7. Úprava předprostoru garáže domu č. p. 42 

– z prostorových důvodů vysekání poklopu retenční nádrže vlastníka nemovitosti 

včetně jeho výměny a podbetonování a související zúžení chodníku 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost vzniklou v důsledku přehodnocení 

prostorových poměrů při provádění stavebních prací před domem č. p. 42. 

Hodnota víceprací:        11 771,20 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:              0,00 Kč bez DPH 

8. Oprava vodorovného dopravního značení  

– požadavek správce komunikace při zpětném převzetí silnice do užívání 

– jedná se o dodatečné stavební práce, které požaduje správce komunikace. 

Hodnota víceprací:       44 000,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:             0,00 Kč bez DPH 

9. Úprava povrchu vjezdu k domu č. p. 39 

– místo původně navržené živice bude položena dlažba obdobně jako u ostatních 

vjezdů k domům 

– jedná se o srovnatelný druh prací k nahrazovaným položkám, záměnou živice 

za dlažbu bude sjednoceno provedení jako u ostatních vjezdů 

– dláždění bude vyúčtováno po zaměření skutečného stavu celého chodníku.  

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:    31 451,20 Kč bez DPH 

10. Nová uliční vpusť před domem č. p. 209 

– na základě stávajících odtokových poměrů (shromažďování vody) v daném místě 

bylo dodatečně navrženo osazení nové vpusti 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací bylo 

v daném místě zjištěno shromažďování vody v důsledku nevhodné nivelety živice 

vozovky krajské silnice před domem č. p. 209 

– po projednání s autorským dozorem navrženo osazení nové uliční vpusti 

pro zajištění odtoku povrchových vod. 

Hodnota víceprací:          9 347,35 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:              0,00 Kč bez DPH 
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11. Sbíjení skály v trase kanalizace 

– v úseku 5 bylo při výkopových pracích nutno odstranit sbíjením skalnaté podloží 

– jedná se o nepředvídatelnou okolnost, při provádění stavebních prací v úseku 5 

bylo během výkopových prací pro uložení potrubí zjištěno skalnaté podloží, které 

nebylo zohledněno v projektové dokumentaci ani v ceně díla. 

Hodnota víceprací:        31 008,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:      4 370,00 Kč bez DPH 

12. Dešťová kanalizace 

– a) kanalizace v úseku Š14-Š16 před domem č. p. 42 byla realizována již na jaře 2023 

z důvodu budování opěrné zídky z prefabrikovaných profilů, která zabezpečovala 

soukromý sousedící pozemek. Méněpráce, snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:  171 735,16 Kč bez DPH 

– b) součástí kanalizační sítě bude dále propustek č. 4, tzn. nebude v rámci stavby 

provedena jeho zálivka. Méněpráce, snížení nákladů stavby. 

Hodnota víceprací:                  0,00 Kč bez DPH 

Hodnota méněprací:      9 160,50 Kč bez DPH 

Celková hodnota méněprací za bod 12:  180 895,66 Kč bez DPH 

 

Celkový cenový dopad změny na cenu díla – snížení ceny o 683 103,60 Kč bez DPH. 

Počet připojených listů specifikace: --- Počet připojených výkresů: --- 

Cena méněprací bez DPH: 953 039,69 Kč Cena víceprací bez DPH: 269 936,09 Kč 

Výsledná cena (snížení) změny bez DPH:  

- 683 103,60 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Beze změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni 

co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje dokumentace pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: 

Ing. Pavlína Gajdušková 

 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Ing. Tomáš Madry 

 



Stavba: Kopřivnice - chodník Mniší - úsek 04,05

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM
1

11 SO 104 1 - chodník část 4 -291 368,77 25 500,00 -265 868,77

12 SO 105 1 - chodník část 5 -70 018,83 27 566,85 -42 451,98

2

21 SO 104 1 - chodník část 4 -387 241,68 136 120,96 -251 120,72

22 SO 105 1 - chodník část 5 37 544,58 37 544,58

24 SO 304.1 odvodnění část 4 -159 421,66 11 771,20 -147 650,46

25 SO 305.1 odvodnění část  5 -13 530,50 31 008,00 17 477,50

3

31 SO 104 1 - chodník část 4 -19 144,75 -19 144,75

32 SO 105 1 - chodník část 5 424,50 424,50

33 VRN

34 SO 304.1 odvodnění část 4 -12 313,50 -12 313,50

35 SO 305.1 odvodnění část  5

-953 039,69 269 936,09 -683 103,60

číslo viz Oznámení změny č. 2

1 žulový dvojřádek -588 605,33 -588 605,33

2 část Kyjankova plotu -87 353,50 68 208,00 -19 145,50

3 výměna žlabů -60 364,00 67 912,96 7 548,96

4 úprava vjezdu 136 9 123,58 9 123,58

5 úprava vjezdu 197+163 23 565,00 23 565,00

6 betonový blok Hlaváč 5 000,00 5 000,00

7 předprostor Kyjanka č. p. 42 11 771,20 11 771,20

8 vodorovné dopravní značení 44 000,00 44 000,00

9 nerealizované asfaltové vjezdy -31 451,20 -31 451,20

10 nová uliční vpusť 9 347,35 9 347,35

11 záměna typu horniny -4 370,00 31 008,00 26 638,00

12a kanalizace již zrealizovaná -171 735,16 -171 735,16

12b nerealizovaná zálivka propustku č. 4 -9 160,50 -9 160,50

Kontrolní součet -953039,69 269936,09 -683103,6

Nepřímé náklady

CELKEM

Přímé výdaje - Hlavní část projektu

Přímé výdaje - Doprovodná část 

projektu



Stavba: Kopřivnice - chodník Mniší - úsek 04,05

kód položky popis MJ množství cena celkem ÚRS

0,80

1 Přímé výdaje - Hlavní část projektu - 11 SO 104 1 - chodník část 4

MÉNĚPRÁCE Opěrná zídka Kyjanka

1 Zemní práce   

132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3m3 -7,56 828,00 -6 259,68

162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 -7,56 328,00 -2 479,68

162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 -37,80 25,30 -956,34

2 Zakládání

274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 -4,32 2 500,00 -10 800,00

274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -4,72 402,00 -1 897,44

274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -4,72 79,00 -372,88

3 Svislé a kompletní konstrukce

348272155 Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mmm2 -6,80 2 080,00 -14 152,32

348272515 Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mmm -11,34 754,00 -8 550,36

Celkem -45 468,70

MÉNĚPRÁCE Dvojřádek, vjezdy

1 Zemní práce   

113107322 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mmm2 -187,88 74,40 -13 977,90

113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mmm2 -125,40 87,40 -10 959,96

113154123 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mmm2 -187,88 117,00 -21 981,38

5 Komunikace pozemní

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2m2 -17,55 17,30 -303,62

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mmm2 -22,80 445,00 -10 146,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

916111122 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostéhom -252,60 131,00 -33 090,60

916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkym -252,60 170,00 -42 942,00

58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm m2 -25,26 1 100,00 -27 786,00

997 Přesun sutě

997006002 Úprava stavebního odpadu třídění hrubé t -103,68 169,00 -17 521,92

997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 kmt -103,68 277,00 -28 719,36

997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmt -1 451,52 16,60 -24 095,23

998 Přesun hmot

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektut -61,70 233,00 -14 376,10

Celkem -245 900,07

VÍCEPRÁCE Vodorovné dopravní značení (SO 304.1)

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

R-4 Vodorovné dopravní značení m 255,00 100,00 25 500,00

Celkem 25 500,00

1 Přímé výdaje - Hlavní část projektu - 12 SO 105 1 - chodník část 5

MÉNĚPRÁCE Dvojřádek, vjezdy

5 Komunikace pozemní

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2m2 -27,75 17,30 -480,08

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mmm2 -27,75 445,00 -12 348,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

916111122 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostéhom -190,00 131,00 -24 890,00

916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značkym -190,00 170,00 -32 300,00

Celkem -70 018,83

VÍCEPRÁCE Nová UV

1 Zemní práce   

132351251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3m3 1,46 1 020,00 1 489,20

162651112 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 mm3 1,46 202,00 294,92

162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 1,46 328,00 478,88

162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 7,30 25,30 184,69

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchm3 0,63 148,00 93,24

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 0,62 223,00 138,26

58721001 struska UHK frakce 0/4 t 1,36 350,00 476,00

4 Vodorovné konstrukce

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mmm3 0,21 800,00 168,00

8 Trubní vedení

871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160m 1,50 163,00 244,50

28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 1,50 134,30 201,45

892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 1,50 50,00 75,00

895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,00 1 190,00 1 190,00

895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm kus 2,00 664,00 1 328,00

895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 1,00 1 030,00 1 030,00

59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,00 253,00 253,00

59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,00 301,00 301,00

59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,00 181,00 181,00

59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 1,00 504,00 504,00

998 Přesun hmot

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektut 1,87 233,00 435,71

Celkem 9 066,85

VÍCEPRÁCE  - Vodorovné dopravní značení (SO 305.1)

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

R-4 Vodorovné dopravní značení m 185,00 100,00 18 500,00

Celkem 18 500,00

2 Přímé výdaje - Doprovodná část projektu - 21 SO 104 1 - chodník část 4

MÉNĚPRÁCE Oplocení Kyjanka, výměna typu žlabů, dvojřádek

3 Svislé a kompletní konstrukce

338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamekkus -4,50 376,00 -1 692,00

348171120 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 mm -27,80 146,00 -4 058,80

55342312 pole plotové kovové 1500x2000mm kus -14,00 2 500,00 -35 000,00

5 Komunikace pozemní
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566901161 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mmm2 -112,73 1 090,00 -122 870,25

573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2m2 -112,73 19,70 -2 220,68

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2m2 -225,45 17,30 -3 900,29

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mmm2 -137,78 445,00 -61 309,88

577155031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mmm2 -125,25 642,00 -80 410,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59227102 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm m -15,50 3 142,00 -48 701,00

56241455 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 150 mm kus -4,00 260,00 -1 040,00

56241453 vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mmkus -3,00 3 541,00 -10 623,00

998 Přesun hmot

998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektut -66,16 233,00 -15 415,28

Celkem -387 241,68

VÍCEPRÁCE Oplocení Kyjanka, výměna typu žlabů

3 Svislé a kompletní konstrukce

348181133 Montáž dřevoplastového oplocení z dílců v do 1 m m 30,00 93,60 2 808,00 117,00

R-1 Dodávka oplocení - plastové plotovky vč. kovového rámu m 30,00 2 180,00 65 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

ACO.416986 ACO Drain PD150V - 0.0, žlab 1,0m, natur kus 15,50 3 140,66 48 680,29 3 925,83

ACO.416987 ACO Drain PD150V - kombi stěna pro začátek/konec, natur kus 4,00 698,18 2 792,74 872,73

ACO.416990 ACO Drain PD150V - vpust H595, 0,5m, těsný odtok DN150 kus 3,00 5 479,98 16 439,93 6 849,97

Celkem 136 120,96

2 Přímé výdaje - Doprovodná část projektu - 22 SO 105 1 - chodník část 5

VÍCEPRÁCE Úprava vjezdu č.p.136 

5 Komunikace pozemní

113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 5,00 528,80 2 644,00 661,00

573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2m2 5,00 17,30 86,50

577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mmm2 5,00 445,00 2 225,00

577155031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mmm2 5,00 642,00 3 210,00

997 Přesun sutě

997006002 Úprava stavebního odpadu třídění hrubé t 1,20 169,00 202,80

997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 kmt 1,20 277,00 332,40

997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmt 16,80 16,60 278,88

Celkem 8 979,58

VÍCEPRÁCE Úprava vjezdu č.p.197+163

1 Zemní práce   

132351251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3m3 10,00 1 020,00 10 200,00

162651112 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 mm3 10,00 202,00 2 020,00

162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 10,00 328,00 3 280,00

162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 50,00 25,30 1 265,00

5 Komunikace pozemní

564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 25,00 272,00 6 800,00 340,00

Celkem 23 565,00

VÍCEPRÁCE Opěrný blok p. Hlaváč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

R-2 Prefabrikovaný opěrný blok vč. osazení kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem 5 000,00

2 Přímé výdaje - Doprovodná část projektu - 24 SO 304.1 - odvodnění část 4

MÉNĚPRÁCE Provedená dešťová kanalizace v úseku Š14-Š16  (Kyjanka)

1 Zemní práce   

132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3m3 -51,31 230,00 -11 800,93

151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 mm2 -85,51 100,00 -8 551,40

151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 mm2 -85,51 50,00 -4 275,70

162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 -51,31 100,00 -5 130,84

162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 -256,54 25,30 -6 490,51

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchm3 -15,62 148,00 -2 311,11

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -31,23 350,00 -10 930,92

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 -31,23 100,00 -3 123,12

58721001 struska UHK frakce 0/4 t -68,71 350,00 -24 048,02

4 Vodorovné konstrukce   
451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mmm3 -4,46 800,00 -3 569,28
58721001 struska UHK frakce 0/4 t -9,82 350,00 -3 435,43
8 Trubní vedení   

871390310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400m -37,18 206,00 -7 659,08

28611110 trubka kanalizační PP KG DN 400x3000, 6000mm SN10 m -37,18 674,00 -25 059,32

877395221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400kus -2,00 999,00 -1 998,00

28617220 odbočka kanalizační PP SN10 45° DN 400/200 kus -2,00 2 470,00 -4 940,00

894812329 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočnékus -2,00 9 808,00 -19 616,00

894812332 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mmkus -2,00 3 502,00 -7 004,00

894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové rourykus -2,00 131,00 -262,00

894812376 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencemkus -2,00 4 608,00 -9 216,00

Celkem -159 421,66

VÍCEPRÁCE Zpevnění a zakrytí jímky (p. Kyjanka)

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,60 2 952,00 1 771,20 3 690,00

R-3 D+MTŽ ocelový poklop s betonovým rámem kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem 11 771,20

2 Přímé výdaje - Doprovodná část projektu - 25 SO 305.1 - odvodnění část 5

MÉNĚPRÁCE Změna třídy horniny, výplň potrubí

1 Zemní práce   
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132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3m3 -19,00 230,00 -4 370,00

2 Zakládání

899910201 Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 mm3 -2,96 3 100,00 -9 160,50

Celkem -13 530,50

VÍCEPRÁCE Změna třídy horniny

1 Zemní práce   

132553251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně ztížené v omezeném prostorum3 19,00 1 632,00 31 008,00 2 040,00

Celkem 31 008,00

3 Nepřímé náklady - 31 SO 104 1 - chodník část 4

MÉNĚPRÁCE Opěrná zídka Kyjanka, dvojřádek, vjezdy

1 Zemní práce

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t -7,56 150,00 -1 134,00

-1 134,00

MÉNĚPRÁCE Dvojřádek, vjezdy

997 Přesun sutě

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t -49,19 200,00 -9 838,00

997221873.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t -54,49 150,00 -8 172,75

Celkem -18 010,75

3 Nepřímé náklady - 32 SO 105 1 - chodník část 5

VÍCEPRÁCE Nová UV

1 Zemní práce

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 1,87 150,00 280,50

280,50

VÍCEPRÁCE Úprava vjezdu č.p.136 

997 Přesun sutě

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01t 1,20 120,00 144,00

Celkem 144,00

3 Nepřímé náklady - 34 SO 304.1 - odvodnění část 4

MÉNĚPRÁCE Provedená dešťová kanalizace v úseku Š14-Š16  (Kyjanka)

1 Zemní práce

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t -82,09 150,00 -12 313,50

Celkem -12 313,50

Méněpráce - celkem -953 039,69

Vícepráce - celkem 269 936,09

CELKEM VÍCE MÉNĚ PRÁCE -683 103,60
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