
č.j. KRPH-69091-18-1/ČJ-2023-0500NE-VZ

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dilo č.j. č.j. KRPH-69091-18/ČJ-20232-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva") uzavřené

dne 7.8.2023, jejimž předmětem je provedení díla s názvem
,,Oprava interiéru - KŘP H - OOP Hořice, nám. Jiřiho z Poděbrad č.p. 158 a 392,

508 01 Hořice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,
ve zněni pozdějšich předpisu, (dále jen ,,OZ")

Článek I.
Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Sidlo:
Zastoupený:

lČO:
DlČ:
Bankovni spojení:
Čísĺo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

1.2 Zhotovitel:
Sidlo:
Zastoupený:
lČO:
DlČ
Bankovni spojeni:
Čislo účtu:
Telefon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. lng. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelstvi
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

David Antoš
Kramolna 225, 547 01 Náchod

099 79417

Zapsán v živnostenském rejstřiku, vedeném Městským úřadem v Náchodě,
č.j. KS2535/2021/ŽÚ-66

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek ll.

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění dila dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět dila, který
je specifikován ve smlouvě, měni na základě schváleného změnového listu. Detailni odůvodněni
jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. ZL 1

VIcepráce: ZL 1/1

Celkem:

" 590.971,76 Kč VČ. DPH

+ 590.971,76 Kč VČ. DPH

Hodnota dodatečných praci: 590.971,76 KČ vč. DPH, tj. 29,68% púvodni hodnoty závazku

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v puvodnim závazku ze smlouvy,
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tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončeni diia a změna zhotovitele neni z technických a
ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné
zvýšenl nákladů, nebot' se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se
stávajIcími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané.

2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba
těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem
řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení dila. Původní cena
díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi navýšena o částku 590.971,76 KČ vč. DPH, čÍmž
celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle uvedeného odstavce činí
590.971,76 Kč vč. DPH a tato změna je navýšením původní ceny o 29,68%.

Článek III.

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení ceny díla o částku
ve výši 488.406,41 KČ bez DPH, tj. 590.971,76 KČ vč. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné
a funkční dokončení praci. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH:
Původní cena díla včetně 21% DPH:

Vícepráce:
ZL 1/1
Celkem vIcepráce:

1.645.549,40 Kč
1.991.114,77 Kč

+ 590.971,76KČ VČ. DPH
+ 590.971,76 Kč VČ. DPH

Navýšení ceny díla o částku ve výši 590.971,76 KČ vč. DPH.

Cena díla upravená dodatkem č. 1:
Celková cena díla bez DPH:
Vyčíslení 21% DPH:
Cena díla včetně DPH:

2.133.955,81 Kč
448.130,72 Kč

2.582.086,53 Kč

3.2 Smluvni strany se dohodly, že všechna ostatní ustanoveni smlouvy zůstávaji beze změny.

Článek IV.

4.1 Zhotovitel souhlasi se zveřejněnim tohoto dodatku Č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek
neobsahuje údaje, které tvoři předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvIáštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejni v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavřen j, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv die předchoziho odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.
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4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl
uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podminek, a že se dohodly o celém jeho
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedilné přilohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních praci, dodávek a služeb - vIcepráce

28. '1 2023
V Hradci Králové V Náchodě

Za objednatele:

k Baudyš
náměste krajského ředitelstvi
pro ekonomiku

Za zhotovitele:
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Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo I zl1
Identifikace: ,,Oprava lnterleru - KŘP H - OOP Hořice, nám J.z Poděbrad 158 a 392"
Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS"

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi poIicie Královéhradeckého kraje,"Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Krábvé
Zhotovitel: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod, lČ: 099794417
projektant: lng. jan Svoboda, Družby 337, 530 09 Pardubice, IČ: 28831471
předmět zménového listu:
ZL1/1- Dodávka d n)ontáž nových ro7vodú vodovodniho potrubí v objektu oop vCetné souvisejicich stavebnich praci, SO02 -ZLVicepráce
- předmětem změny je provedeni nových rozvodú ZTI k nově instalovaným zp ve všech podlažich objektu OOP, včetně souvisejicich
stavebnich praci. ŠtäVdjici rozvody jsou provedeny z lepených tenkostěnných trubek, které se dnes jiZ touto techndogií neprovádi. Pro
realizačni firmu je neníožné na stávajici vedeni napojit silnosténnou trubku metodou svařováni, kterou se spojuji veškeré PVC trubky
dnes. Stávajici instalace jsou navic ve špatném stavu, značně zkřehlé a za hi'anici 5vé Životnosti. Vše nad rámec VV resp. SOD.

.Část díla dotčená změnovým listem ZL1:
Fředmět změnového listu:
ZL1/1 - 5002 - ZL Viceprácea - V pruběhu red|iza(:e mvby bylo zjištěno nevyhovujici vodovodni potrubi, zcela nevhodné pro napojení
nových zařizovacich,předmétů. V důsledku výše uvedeného nutná výměna a instalace nových rozvodů ZTl k ZP v celém objektu. .
Timto budou eliminovány náklady za následné opravy či škody, které by mohly v dalšich letech vYvstat v souvislosti s připadnou havárii
dozilých rozvodů ZTI potrljbi. Provedenim nových rozvodú bude dále zabránéno i následnému poškozeni nově zrekonstruovaných prostor
připadnými opravami stávajiciho, vodovodního potrubi, které by diky svému špatnému stavu muselo byt v horizontulet stejně opraveno
- dodatečné stavebm práce 488.406,41 KČ bez DPH, (590,971,76 KČ vč. DPH).
Původni řešení dle smluvni (tendrové) dokumentace
ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni - SO01 a ZTl SOO3 - dle pd nebvlo počÍtáno s kompletni demontáži, dodávkou d novou rnontáži
rozvodů ZTl včetně stavebnich praci v objektu OOP. Nové zařizovaci pi'edměty měly být pouze napojeny na stávajici vodovodni rozvody,
mělo být vyměneno pouze potrubi připojovaci. vzhledem k tomu, Ze ve všech mistnostech dotčených rekonstrukci budou nové ZP, dlažby,
obklady apod,, mělo by dojit z důvodu eliminace pŕipadných µoruch a následného poškozeni nových prostor k výměné starých
nevyhovujicich rozvudu ZTI.

Nové řešení:
ZL1/1 - Architektonicko-stavebm řešeni SO02 - bude provedena rekonsti'ukce rozvodů ZTl potrubi v dotčených np objektu oop, budou
doplnény deniontáže, dodávky a montáž nového vodovodniho pcŔrubi, vCetně všech souv|sejicich stavebnich praci.

Zdůvodnění změny:
"stávajicí rozvody ZTl jsou za hranici bVé životnosti. Z důvodu zajištěni odpovidajicich naroků ňd provozuschoµnost, údržbu ,a odpovidajici
hygienicke požadavky je provedeni těchto praci nezbytné a Zádouci.

· Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tVtO změny maji vliv na projektovou dokunlentacj. Vše bude zakresleno do PD skutečného
provedeni

Záznamy o změně ve stavebnim deniku a zápisech z kontrolnich dnů: zápis z KD v SD ze dne 2. 11. 2023 a nasledujicich KD
.předpokládaný vliv na termin, kvalitu, cenu díla:

VIiv ňd termin: zména nemá vhv na smluvni trrmin dokonCeni dila do 10. 12. 2023
Vliv na kvalitu dila: uněny nemají vliv na kvalitu dila a jsou nezbytné pro jeho řiidné dokonceni a.provozuschopnost . . _._ ., ,. _
vliv na cenu: oproti uzavřené SOD čj.: KRPH-69091-18/ČJ-2023-0500NE-VZ ze dne 7. 8; 2023 dojde k navýšeniceny - viz niže

Připočty k ceně dila.bez DPH: , . , _ _ , + 488.406,41 KČ .
Odpočty z ceny dila bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: _ " 4.48.4Oh,41 KC .

DPH: F 102.565,35 Kč

celkový vIiv na zménu ceny dila včetně DPH: + 590.971,76 KČ
" " r"La projektanta: : Za techmcky dozor investora:

lnost změnoveho listu za účastnika prograäu zkontráoval, " "
" ,,,,,,,, . , .. ,__ .__ __ _ _ TECHNTCKÝ"OOZ0R STA A

y |nforn)ačniho systému programového financováni.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/11/04
Stavba: OOP Hořice, Nám. Jiřiho z Poděbrad 158, oprava interiéru

KSO:
Misto: nám. jiřiho z Podébrad, č.p. 158 a 392, Hhořice

Zadavatel:
KŘ Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:
David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod

Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

lČ: " 75151545
DlČ:

lČ: 09979417
DlČ:

IČ: 28831471
DIČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ' 488 406,41
.

Ůazba daně Základ daně výše daně
DPF základni 21,00% 488 406,41 102 565,35 .

snižená 15,00% 0,00 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ' Razitko Datum a podpis: Razitko

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Datum a podp

ko Datum a podpi tko

,,,,,,,,,



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: . 2022/11/04

Stavba: OOP Hořice, Nám. Jiřiho z Poděbrad 158, oprava interiéru

Misto: nám. Jiřiho z Poděbrad, č.p. 158 a 392, Hhořice Datum:

. . . . . JKS SUBAX s.r.o.,Zadavatel: KŘ Kralovehradeckeho kraje Projektant: Družby 337, 530 09

Zhotovitel: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [CZN

Náklady z rozpočtů

02 ZL Vicepráce

488 406,41 590 971,76

488 406,41 590 971,76
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KRYCĹ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
OOP Hořice, Nám. Jiřiho z Poděbrad 158, oprava interiéru

objekt:
02 - ZL Vicepráce

KSO:
Misto: nám. Jiřiho z Poděbrad, č.p. 158 a 392, Hhořice

Zadavatel:
KŘ Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:
David Antoš, kramolna 225, 547 01 Náchod

Projektant:
JKS SUBAX s.r.o., Družby 337, 530 09 Pardubice

CC-CZ:
Datum:

lČ: 75151545
DlČ:

lČ: 9979417
DlČ:

lČ: 28831471
DlČ:

Zpracovatel: lČ:
DlČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 488 406,41 21,00% 102 565,35

sn Ížená 0,00 15,00% 0,00

Projektant" Zpracovatel

TECH

Datum Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko Datum itko
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REKAPITULACE ČLENĚNĹ SOUPISU PRACĹ
.Stavba:

OOP Hořice, Nám. Jiřiho z Poděbrad 158, oprava interiéru
objekt:

02 - ZL VIcepráce

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

nám. Jiřiho z Poděbrad, č.p. 158 a 392, Hhořice

KŘ Královéhradeckého kraje

David Antoš, kramolna 225, 547 01 Náchod

Datum:
jřUj oUDrL^

s.r.o., DružbyProjektant' 337, 530 09
ř"b_ -.J. .X: _

Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

488 406,41

443 962,45

54 636,81
170 634,99

.
159 406,85

59 283,80

44 443,96

762 - Konstrukce tesařské 36 494,10

771 - Podlahy z dlaždic 7 949,86 .
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SOUPlS PRACĹ

Stavba:

objekt:

Misto:

OOP Hořice, Nám. Jiřiho z Poděbrad 158, oprava interiéru

02 - ZL Vícepráce

nám. Jiřího z Poděbrad, č.p. 158 a 392, Hhořice

KŘ Královéhradeckého kraje

David Antoš, kramolna 225, 547 01 Náchod

Datum:
JKD DUD^^

Zadavatel:

Zhotovitel:

. s.r.o., DružbyProjektant' 337, 530 09
m _ .A. .G: _ _

Zpracovatel:

: ;i PČ Ty Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
! p .

Ž
Náklady soupisu celkem 488 406,41

D HSV Práce a dodávky HSV 443 962,45

D 6
?

..i901! k 61
. .
! 8 ! K 61
:' ^

Upravy povrchů, pod|ahy a osazováni výp|nÍ
.; Penetračni d|sperzni nátěr vnltřn|ch stěn ;

2131121 .: m2 65,176
;nanaseny rucně ;
!Potaženi vnitřnich stěn sklovláknitým pletivem

2142001 ; . . . i m2 65,176:vt|acenym do tenkovrstve hmoty

54 636,81
, %:70,90j 4620,98í .
. .1

0246,00! 16 033,30í
:

VV

VV
"304"
2,6*(2*5,23+2"6,845+4*0,15)-0,8*1,97+0,38*(2,321 "2*2) 65,176

.9 ! K 612311131
:
P
.

:
902! K 631311125

.

iPotaženi vnitřnich stěn vápenným štukem
ítloušťky do 3 mm
jMazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu
!prostého bez zvýšených nároků na prostředí

...Á.C.2Q/25

.! m2 65,176 215,00

.:
tř. ; m3 4,600 2 080,00

...

14 012,84j
.
:
.

9568,0Y
:
r

W
VV
VV
W
VV

"na OSB desky"
m.č. 3.04, 3.06 -3.09
(34,20+20,70"10,00"16,90+17,10)*0,1
96,768*0,15*0,1
Součet

9,890
1,452

11,342
.i !Přip|atek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za

903! K 631319173 istrženi povrchu spodní vrstvy před vložením
....!y.ýztuž£

904 i k 631362021 !výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
..........^ '

: E
.

! m3 11,342j
... +-··-! t 0,420!

:
P

195,00j
í

19 500,00!

;

2211,69j
.V

8190,00í
0

VV
VV
VV

VV

\JV

D 9

"2x 100/100/8"
(34,20"20,70+10,00+16,90+17,10)
96,768"0,15

Součet
1 13,415*2*7,99"1 ,3/1000

Ostatni konstrukce a práce, bouráni

98,900
14.515

113,415
2,356

170 634,99
905 i K 901 !Oprava rozvodů ZTl ! kpl 1,000: 118 488,00 118488,00!

906 é K 902 |Stavebni připomoci ! kpl 1,000j 9 420,00 9420,00j
i 1Lešeni pomocné pro objekty pozemnich staveb ! !

907! K |949101111 is lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do ! m2 34,200! 65,20
0 ·

:á i '15QMlrn2 ;

:

2229,84j

VV

VV
"pro omitky v 304""
34,2 34,200

908 ! k !965083131 jodstraněM násypů pod podlahami mezi trámy tl ! m3 1 24,725Ĺ 690,77 ! 17 079,29j

: ; jpřes 200 mm 1 i 1 '
VV m.č. 3.04, 3.06 - 3.09
VV (34,20"20,70+10,00"16,90+17,10)*0,25 24,725

.ľ , r , , .

! i ;Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š ! ij909j K !974031164 ído 150 mm
, m 1 96,768 : 242,00 ! 23 417.86 ;i ; ' ' '

VV
VV
VV

"PO obvcdu místnosti pro novou podlahu"
"304" 2"5,23"2*6,845+2*0,38
"306" 2"5,56+2*4,45

24,910
20,é20
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?

.." i PČ ;y _ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] }

"'-V'l "307" 2*4,02"2*2,48+1,3+2*1,6 17,500
W "308" 2*5,119"2*3,17 16,578
VV "309" 2*5,47"2*3,41 17,760
VV Součet 96,768

; ! !VĹceřadové podchycení stropů pro osazení i 1 : ? ,
' Ĺ . '!910i K !975053141 lnosniků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do Ĺ m 1 0,000j 59L00Ĺ 0,00:

! ! i !15.QO.kqLm2 ! i ! ! !,
J ·

d 997 _Přesun sutě
__ ,____ _j5.9 406,85

· d . .
. .· : i :Vn|trostaven|štnl doprava suti a vybouranych i ' ' : "' "' ;i 24 i K i997013213 !hmot pro budový v přes 9 do 12 m rucně

; t j 38,616! 1 650,00i 63 716,40
i : '

ůi ; 1 ! Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a 1 ! :
· . P

.! 25 : K j997013219 ivybouranych hmot za zvětšenou dopravu suti ! t 1 '193,08CÚ 100,00 ! 19 308,00 ;
'..........j ! ÍZKR.1Q.m ........................ ; ! !

K '
.vv ' 38,616*5 "Přepočtene koef|c|entem mnozstvi 193,080

f
! 26 i k 1997013501 !Odvoz sL|ti a vybouraných hmot na skládku ! 1 ! ! ;
P_....-4-.>_ Ine.bo rneask|ádku do 1 !s!!Lse-s!9š,e!ý!!'. ! t i 38,616} 305,00 ! 11777,88ě

-.! 27 ' k 1997013509 !Př|platek k odvozu suti a vybouraných hmot na ' í ' 1 " i
: ! Ĺskládku ZKD 1 km přes 1 km t { 617,856j 18,00 ' 11121,41§

. , , : :bVV 38,616*16 "Prepočtene koef|c|entem množstvi 617,856
: i ! IPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) ' 1 : ? ·

28 K |997013631 :stavebniho odpadu směsného kód odpadu 17 i t i 38,616! 1 385,00j . 53 483,16 !
: : : · ' '

.
: QSLJJ£L

. ,, ,_ .., __ , ,
_ j ,

, _

: i
.

d 998 Přesun hmot
?; 29 |k !998018002 jpřesun hmot ručni pro budovy v přes 6 do 12 m ! t 31

: :.

59 283,80
,202! 1 900,00j 59 283,SO i

.
D PSV Práce a dodávky PSV 44 443,96
d 762 Konstrukce

: :

,
i 30 k |7625112661 jzáklop st

.q · ·

: , ;:

tesařské
::

ropu z desek OSB na křižovou vazbu m2
:.VV

VV
m.č. 3.04, .3.06 - 3.09
(34,20+20,70+10,00+16,90+17,10)

36 494,10
r " K'^^^^ ·

:;.i 98,900j 369,00 i 36 494,10í
:: :1 : .

, . ..
98,900

d 771 Podlahy z dlaždic 7 949,86
! 62. ! K, !77.1111011_ _!Vysátí_podk|ad.u_před pokládkou, dlažby ,! m2 i 3,700 ! 15,00 ! 55,50 !
! 63 : K !771121011 :Nátěr penetračn' na pod ahu i m2 1 3,700! 52,00: " 192,40:

: ; i 4 '1 82 K !771151013 !Stěrka podlahova n|ve[ačni pro vyrovnání i 1 i ' i' ' ' 'p, ' · i m2 1 3,'700; 250,801 927,96ji ; odkladu povlakových podiah pevnosti 20 MPa ; 1 i i' : · ; Ljemontaz pod1áh z dlazdic keramickych; 66 ; K !771573810_ il=~úch m2 Ĺ 3,700' 130,00 ! 481,00Ě
; ,J :VV "1.10" 3,7 3,TOO

! ! ! jMontáž podlah keramických pro mechanické ! j i í i '
P ·:1 69 i K !771574263 !zatiženi protiskluzných lepených f|exlb||ním ! m2 1 &700! 620,00 2294,00!

1 i, _ i|epid|em ,p.řes 9 do 12 k.s/m2 _
,_

i _ Ĺ
_ _

_ ! !
VV 9F1,10kt

VV
: 1
: :!70!Mi59761

; 1
VV

3,7 3,700
jdlažba keramická s//nutá protisk/uzná do ! 1 !

409 :interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické ! m2 : 4,070 i
' ď

.

.!namahán/ přes 9 do 12ks/m2 ' ĺ i
3,7*1,1 "Pŕepočtené koeficientem množstvi

1
440,00 i

;

.1790,80!

...
! 71 ÍK1771577111 |Připlatek k montá.ži podlah keranmckých

" i ! i ?epených fiexibilnim lepidlem za pIochu do 5 m2
i 1 !Příp|atek k montáži podlah keramickýchi 72 |K j771577114 !iepených flexibilnim lepidlem za spárování

i ! :tme|em dvousložkovým
i i i iPřiplatek k montáži podlah keramických
! 73 i K i771577115 ňepených flexibilním lepidlem za lepeni
i . i' ' ' id.YQuslQžKQY.Ý.m.j.eQj.dlem

R ď

! 78 í K !771592011 íČ|štěni vn|trn|ch ploch podlah nebo schodišt' po
: i i

, :po|oženi dlažby chemickými prostředky

4,070
· r: ;! m2 ) 3,700j 53,00j 196,10!

· : : :. . .Ĺŕn2 ) 3,700j 53,00j 196,10j

' " ; ;i
: i : :: : ; :i m2 i 3,700! 53,00j 196,10j

: ' :: 1 ! e
im2 ' 3,7OOl 27,00í 99,90Ě

. Š : · · ·:
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Popis MJ Množstvi J.cena fCZK] Cena celkem [CZK] !
:

998771202 jpřesun hmot procentni pro podlahy;objektech v přes 6 do 12 m

998771292 !Přip|atek k přesunu hmot procentní!zvětšený přesun do 100 m

L
z dlaždic v i % 2,000j 580,00j 1160,QO:

%
q 0 .771za 1 % 1,000Ĺ 360,00Ĺ 360,00í
· P

· :
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