
:

č.j. KRPH-69097-18-1/ČJ-2023-0500NE-VZ

DODATEK Č.1
ke smlouvě o d ilo č. j. KRPH-69097-18/ČJ-2023-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva") uzavřené dne

8. 8. 2023, jejímž předmětem je provedení dila s názvem
,,Oprava interiéru - KŘP-H - OOP Police nad Metuji, U Opatrovny 87, 549 54 PoIice nad

Metují"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisú, (dále jen ,,OZ")

ČIánek 1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
ČÍSĹO účtu:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

1.2 Zhotovitel:
SIdlo:
Zastoupený:
IČO:
DlČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. lng. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

ELITSTAV s.r.o.
Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice

06552226
CZ06552226
Raiffeisen Bank
1962989002/5500

Zapsán v obchodním rejstřiku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
40453.

Na základě dohody obou smluvnich stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek ll.

2.1 Smluvní strany se v průběhu prováděni dila dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který
je specifikován ve smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodněni
jednotlivých dodatečných stavebnich prací je uvedeno ve změnovém iistu č. ZL 1.

VIcepráce: Změna č. 1

Méněpráce: Změna č. 2

+ 90.907,30 KČ bez DPH

- 73.630,24 KČ bez DPH
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Celkem: + 17.277,06 KČ bez DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací a změn: 164.537,54 KČ bez DPH, tj. 13,50% původní
hodnoty závazku.

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich
souhrnná finančni výše v absolutni hodnotě nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původni smlouvy. Potřeba
těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem
řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena
díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi navýšena o částku 90.907,30 KČ bez DPH
a ponižena o 73.630,24 bez DPH, čÍmž celkové navýšeni ceny v souvislosti s dodatečnými
pracemi dle uvedeného odstavce činí 17.277,06 KČ bez DPH a tato změna je navýšením původní
ceny o 1,42%.

ČIánek Ill.

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení ceny díla o částku
ve výši 17.277,06 KČ bez DPH, tj. 20.905,25 KČ vč. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné
a funkční dokončení praci. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH:
Původní cena díla včetně 21% DPH:

VIcepráce:
Změna č. 1

Méněpráce:
Změna č. 2

1.218.912,69 Kč
1.474.884,35 Kč

+ 90.907,30 KČ bez DPH

- 73.630,24 Kč bez DPH

Navýšení ceny dila o částku ve výši 17.277,06 KČ bez DPH, tj. 20.905,25 KČ vč. DPH.

Cena dila upravená dodatkem č. 1:
Celková cena díla bez DPH:
Vyčíslení 21% DPH:
Cena díla včetně DPH:

1.236.189,75 Kč
259.599,85 Kč

1.495.789,60 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

ČIánek lV.

4.1 Zhotovitel souhlasi se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
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4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvnich stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrži zhotovitel
a jeden objednatel.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl
uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho
obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Přiloha č. 1: Změnový Iist č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v pruběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis změn změnového listu č. 1 - vicepráce a méněpráce

1, 12. 2023
V Hradci Králové dne 2 9. 11, 2023

'"°""""'"'"'

plk. Mgr.
náměstek ředitele
pro ekonomiku

V Sezemicích dne

Za zhotovitele:
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Zhotovitel: ELITSTAV s.r.o.

Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice
Investor: Česká republika - Krajské ředitelství policie Datum: 21.11.2023

Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

Název akce:
Oprava interiéru - OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metují

Předmět změny:
Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1
Drobné vícepráce
Předmětem změny je doplnění drobných víceprací spočívajicích ve větším rozsahu opravách omítek, podlah
a výmaleb v I.NP. Tyto práce nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku, neměni celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původni
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavebni práce, která není koncesí. Tento postup je v
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Změna č. 2
C)dl)očet' neplľ)vedenýeh prací
Předmětem změny je oäpočet neprovedených prací, které měly být realizovány v koupelně ve 3.NP. Tato byla
opravena na konci loňského a počátkem letošního roku z důvodu havárie na rozvodech vody v koupelně. Přec:
vyhlášením VZ na stavební práce byla zadavatelem opomenuta úprava PD související s vyjmutím stavebnicř
úprav koupelny ve 3. NP.
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou zrněnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižši než 15 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Počet připojených listů specifikací: 3 strany výkazu výměr
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

17 277,06 KČ nemění se

Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis Podpis zmocněnce zhotovitele:

22, 11. 2023
Datum: Datum

Oprava interiéru - OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metuji
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Soupis změn změnového Iistu č. 1 - OZ1

Stavba:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Oprava interiéru - OOP Police nad Metuji, U Opatrovny 87, 549 54 PoIice nad
Metují

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

ELITSTAV s.r.o.
Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice

Zpracovatel:

čisl? název změny odpočty připočty rozdil bez DPH
zmeny
1 Drobné vicepráce 0,00 90 907,30 90 907,30
2 Odpočet neprovedených praci -73 630,24 0,00 -73 630,24

Celkem

Celková výše změny
Celková cena dle SOD bez DPH

Cena bez DPH

-73 630,24 Kč 90 907,30 KČ 17 277,06 KČ

164 537,54 KČ

1 218912,69 KČ % změny 13,50%

17 277,06 Kč
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'čenas v CZK i 20 905,25 Kč
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Změna č. 1

612311131 Potaženi vnitřnich stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm m2 103,590 160,89 16 666,60
776201812 Demontáž Iepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 39,040 162,20 6 332,29
69751060 koberec zátězový tňda zatěže 32 m2 1.500 656,65 984,98
776221111 Lepeni pású z PVC standardnim lepidlem m2 4,000 177,90 711,60
28412285 krytina podlahová PVC třida zátěže 32 m2 39.040 402,94 15 730,78
776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 49,650 167,43 8 312,90
284 1 1009 hšta sok/ová PVC 18x80mrn m 49,650 77,18 3 831,99
776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 49,650 167,43 8 312,90

776991121 Základni čištěni nově položených podlahovin vysátim a setřenim vlhkým mopem m2 39,040 46,83 1 828,24

998776202 Přesun hmot procentni pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1 000,000 0,50 497,07
781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 103,590 63,57 6 585,22
784121001 Oškrabáni malby v misnostech v do 3,80 m m2 103,590 39,11 4 051,40
784191007 Čištěni vnitřnich pIoch podlah po provedeni maliřských praci m2 39,040 3,41 133,13

784221101 Dvojnásobné bilé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v mistnostech do 3,80 m2 103,590 47,74 4 945,39
m

r01 schodový profil Havos hlinik 250 cm ALSC10250 kus 4 259 1 036,00

784660147 jednonásobný obnovovaci syntetický nátěr linkrusty na schodišti v do 3,80 m (dveřě " m2 35,000 134,73 4 715,55zarubni)

R02 jednonásobný obnovovaci syntetický nátěr linkrusty na schodišti (umyvatelna barva) m2 46,250 134,73 6 231,26

Celkem odpočet 0,00

Celkem připočet 90 907,30
Ceikem rozdil 90 907,30



Změna č. 2

31027884") Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených ,., m3 7 168,22 -1 741,88tvárnic tl do 300 mm
771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 -3,600 16,22 -58,39
771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 -3,600 63,57 -228,85
771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3,m,(] 114.19 -411,08

771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatíženi protiskluzných lepených, . m2 -3,600 643,57 -2 316,85flexibilnwn lepidlem pres 9 do 12 ks/m2

59761409 diazba keldrn;cka shnutů dů mterieru |exterierli pi"0 jy'· " m2 -3,600 532,38 -1 916,57mí"chanicke na|nahcir!l pŕe', 9 do 12ksím2

771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilnim lepidlem za m2 -3,600 18,97 -68,29
plochu do 5 m2

771577114 Připlatek k montáži podlah keramických lepených flexibilnim lepidlem za
, , , . , m2 -3,600 63,31 -227,92sparovani tmelem dvouslozkovym

771577115 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilnim lepidlem za lepeni m2 -3,600 63.31 -227,92
dvousložkovým lepidlem

771591112 lzolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 -3,600 384,57 -1384,45
771591241 lzolace těsnicÍmi pásy vnitřni kout kus ,l.fK:O 273,39 -820,17
771591264 lzolace těsnicimi pásy mezi podlahou a stěnou m 1,(.]{."") 236,76 -710,28

771592011 Čištěni vnitřnich pIoch podlah nebo schodišť po položeni dlažby chemickými m2 -3,600 27,99 -100,76
prostředky

998771202 Přesun hmot procentni pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % -191,000 8,61 -1 643,96

998771292 Připlatek k přesunu hmot procentni 771 za zvětšený přesun do 100 m % -191,000 2,04 -389,75
781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 -16,200 63,57 -1029,83
781131112 lzolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 -16,200 446,05 -7 226,01

781131237 MontáŽ izolace pod obklad těsnicimi pásy pro styčné nebo dilatační spáry m -16,200 79,53 -1288,39

59054221 paska pružna tésníd hydroiz[3!ačni š 25(Jmm m -16,200 193.59 -3 136,16
781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 -16,200 91,70 -1485,54

Montáž obkladů vnitřnich keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených
. . , . m2 -16,200 616,10 -9 980,82781474112 flexibdnm |epld|em

59761026 (:}bklad Ŕt2řä mický hladký do 12Ĺd.s/'jn?. m2 -16,200 447,36 -7 247,23

781477111 Připlatek k montáži obkladů vnitřnich keramických hladkých za plochu do 10 m2 -16,200 88,69 -1436,78
m2

781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřnich keramických hladkých za spárováni. , m2 -16,200 68,28 -1106,14tmelem dvouslozkovym

781477115 Připlatek k montáži obkladů vnitřnich keramických hladkých za lepenim
. , m2 -16,200 68,28 -1106,14lepidlem dvouslozkovym

781494511 Plastové profily ukončovaci iepené flexibilnim lepidlem m '.,(}fj." 136,04 -680,20

781495211 Čištění vnitřnich ploch stěn po provedeni obkladu chemickými prostředky m2 -16,200 27,99 -453,44

998781202 Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % -416,000 4,41 -1833,81

998781292 Příplatek k přesunu hmot procentni 781 za zvětšený přesun do 100 m % -416,000 1,05 -435,33
55428010R Kout sprchov 1/4 kruhu 900X900 mm bilá-čiré kus -1,000 13 660,55 -13 660,55
725249103R00 Montáž sprchových koutů ostatnich typů soubor -1,000 1 986,99 -1 986,99
725840850R00 Demontáž baterie sprch. / vanové G 3/4X1 kus -1,000 124,19 -124,19
725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ručni, bez přislušenstvi, standardni kus -1,000 5 960,97 -5 960,97
55145352r Set sprchový hadice, růžice, držák kus -1,000 1 055,59 -1 055,59
725849302R00 Montáž držáku sprchy kus -1,000 149,02 -149,02

Celkem odpočet -73 630,24
Celkem připočet 0,00
Celkem rozdíl -73 630,24


