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Dodatek č. 9
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: XXXX  
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“, kterým se mění lhůty plnění specifikované v čl. 2 tohoto dodatku.
Hlavním důvodem pro změny lhůt plnění je stále trvající problém spočívající v dotaci suterénního zdiva srážkovou vodou. V rámci průzkumných prací byla odhalena pravděpodobná trasa průniku srážkové vody do zdiva, v reakci na tato zjištění došlo k vypracování návrhu řešení této situace projektantem formou změnové PD, která byla poskytnuta zhotoviteli dne 23. 10. 2023.
Návrh řešení a jeho realizaci však není reálné provést do termínu pro převzetí díla stanoveného v dodatku č. 8 (30. 11. 2023). 
Na základě výše uvedených skutečností se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení díla.
Realizace odstranění výše popsaných vad s sebou ponese i finanční náklady zatím neznámého objemu. Tato částka bude řešena v následujícím dodatku.
2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.
2.1.1. Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 20. 12. 2023 
2.1.2. Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 20. 12. 2023
2.1.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 29. 12. 2023.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
objednatel
     %PODPIS%
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V Praze dne …………………
zhotovitel

……………………………………………………

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel
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