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	Zhotovitel:
		1. JHS, s r.o.
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	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	Název akce: Rekonstrukce komunikace Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou 
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby, specifikace důvodů v ZBV č. 1

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méně prací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:             2 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši   109 782,49 Kč bez DPH

	
	
	
	

	Oznámení vydává:    1. JHS s r.o.
IČO: 499 04 884

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Blanka Všetečková, VRV s r.o.

Stanovisko projektanta stavby: 
Nýdrle – projektová kancelář, Jiří Hrnčíř

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1 
                                                                               
              


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	2. JHS, s r.o.
IČO: 499 04 884

	Změnový list vystavil:
	Tomáš Pasecký, hlavní stavbyvedoucí

	Datum: 
	16.11.2023

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce a méněpráci vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.
Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. 
Důvody ke změnám jsou popsány v ZBV, jedná se o změnu ve výši 7,12% z celkové částky ze smlouvy 

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací,  k ceně nebude připočítána DPH:
· Kč
	Cena víceprací bez DPH:

109 782,49 Kč

	Výsledná cena změny s DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
132 836,81
	 
Nemá vliv na termín dokončení

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              
Ing. Iva Zemlerová
	Tomáš Pasecký, jednatel
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