
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 33180

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2023 ve znění Dodatku ě. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER

společnosti M - SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: 
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/2812 Roven - Libošovice“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2812 Roveň -
Libošovice“, včetně změny ě. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 19.933.419,68 Kč vč. DPH (slovy
devatenáctmilionůdevětsettřicettřitisícčtyřistadevatenáct Korun českých šedesátosm haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 33180

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím Dodatkem, se tedy tímto
Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)

16.473.900,56 korun českých

Cena celkem
3.459.519,12 korun českých

19.933.419,68 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice III/2812 ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle
sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové
ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice III/2812 je přílohou a nedílnou součástí
tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne V Jičíně dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
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Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 33180
Registrační číslo projektu: 1
Smlouva o dílo uzavřená dne 09.08.2023

Číslo zrniny

III/2812 Roveň - Libošovice

Název objektu :

Objednatel:____________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor!:_________________________________________________________

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :______________________________________________________________________
Předmětem změny č 2 jsou vícepráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná
se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Došlo k navýšení množství asfaltobetonového krytu, potrubí DN 400,
odláždění čel propustků a dlažby podobrubníkového žlabu Potřeba navýšení množství prací vznikla vzhledem k nutnosti napojení na
stávající terén/komunikace vzhledem k prostorovým podmínkám v místě stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky
Vícepráce činí 163 864,05 Kč bez DPH. Položky ZBV viz příloha č. 2

Předmětem změny č. 2 jsou také méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny na konci stavby. Jedná se o
práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou
povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.
Méněpráce činí 57 926,70 Kč bez DPH. Položky ZBV viz příloha č. 2.

Přílohy evidenčního listu
1 Tabulku rekapitulace změny č. 1
2. ZBV 02

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

19 081 618,95 Kč 19 805 235,48 Kč 70 091,31 Kč 198 275,50 Kč 19 933 419,68 Kč 851 800,72 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 70 091,31 Kč 92 1 892,03 Kč

Odsouhlaseni změny :
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel : M - SILNICE a.s. Jakub Kopecký
27 -11- 2023

Projektant (autorský dozor) M-PROJEKCE s.r.o. 3avid Senohrábek, DiS

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

L 7 II i““

Hlavní inženýr : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek 2 7 -11- 2023^

Technický dozor ; ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

Ing. Martin Jelínek 27-11- 2023
Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Tomáš Babák 27-11-UH
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Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

K  19 287 418,83Cena s daní:

K  3 347 403,27DPH:

K  15 940 015,56Cena celková:

K  15 236 048,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Rozpo et:

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33180

SOUPIS PRACÍ

K  15 940 015,56Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.10

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 717,384  

Zemina a kamení. 

P edpoklad 2t/m3.

Odkop - pol.  . 12373.1: 11,813+1975,046=1 986,859 [A]

Odkop - pol.  . 12373.2: 91,189+14,800+13,600+73,001+48,555+110,338=351,483 [B]

!i�t"ní p#íkop$ od nános$ - pol.  . 12931: 3013*0,25=753,250 [C]

!i�t"ní krajnic od nános$ - pol.  . 12920: 2051*0,5*2*0,1=205,100 [D]

pol.  . 13273: 14+10,5=24,500 [E]

pol.  . 21203: 150*0,5*0,5=37,500 [F]

(A+B+C+D+E+F)*2=6 717,384 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm naZBV 1  104,000

výkop rýhy pro propustky:

z pol.13273: ((1*1*8)*3+(1*1*7)+(1*1*21))*2=104,000 [A]

aktuální mno�ství  6 821,384

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  99,144  

Beton. 

P edpoklad 2,3t/m3.

pol. 966345: 14,2*0,585=8,307 [A]

pol. 966358: 39,1*0,890=34,799 [B]

Celkem: (A+B)*2,3=99,144 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm naZBV 1  0,966

bourané trouby:

0,07*6*2,3=0,966 [A]
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3.6.1.10

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Skute!nostZBV 2  7,031

pol. 966358: 7,9*0,890=7,031 [A]

aktuální mno�ství  107,141

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 613,788  

Kámen

P edpoklad 2,5t/m3.

pol.  . 11332.1:12,608+12,608+10,352+12,608+0,570+2,190=50,936 [A]

pol.  . 11332.2: 1357,844=1 357,844 [B]

pol.  . 96613: 36,735=36,735 [C]

(A+B+C)*2,5=3 613,788 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Zm naZBV 1  6,000

bouraná  ela:

2,4*2,5=6,000 [A]

aktuální mno�ství  3 619,788

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN%NÍ K&OVIN M2  150,000  

v!etn" nalo�ení, odvozu a likvidace d evní hmoty..

150=150,000 [A]

Technická specifikace: odstran"ní k#ovin a strom$ do pr$m"ru 100 mm
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t"pkování

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4
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III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 5 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN%NÍM PA&EZ' KUS  5,000  

Pokácení strom#, v!. nalo�ení, odvozu a likvidace d evní hmoty.

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom$ se m"#í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m"r strom$ se m"#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
Odstran"ní pa#ez$ se m"#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa#ez$
- dopravu a ulo�ení pa#ez$, p#ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 6 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN%NÍM PA&EZ' KUS  2,000  

Pokácení strom# s odstran"ním pa ez#, v!. nalo�ení, odvozu a likvidace d evní 

hmoty.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom$ se m"#í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m"r strom$ se m"#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
Odstran"ní pa#ez$ se m"#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa#ez$
- dopravu a ulo�ení pa#ez$, p#ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 7 11213 KÁCENÍ STROM' D KMENE P&ES 0,9M KUS  1,000  

Pokácení stromu ( km 3,624 vpravo), v!. nalo�ení, odvozu a likvidace d evní hmoty.

1=1,000 [A]
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III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kácení strom$ se m"#í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m"r strom$ se m"#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace

 8 11223 ODSTRAN%NÍ PA&EZ' D P&ES 0,9M KUS  1,000  

Odstran"ní pa ezu po pokácení stromu (km 3,624 vpravo),

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Odstran"ní pa#ez$ se m"#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez$, pr$m"r pa#ezu je uva�ován dle stromu ve vý�ce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pa#ezu se stanoví jako zm"#ený pr$m"r vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Polo�ka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa#ez$
- dopravu a ulo�ení pa#ez$, p#ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech.

 9 11242 ÚPRAVA STROM' D DO 0,9M &EZEM V%TVÍ KUS  10,000  

Pro ez pr#jezdného profilu - v!etn" nalo�ení, odvozu a likvidace d evní hmoty..

10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje od#ezání v"tví 1 ks stromu p#esahujících do komunikace bez ohledu na zp$sob a pou�itou mechanizaci (nap#. plo�ina), bez ohledu na po et v"tví 
zahrnuje v�echna opat#ení související se silni ním provozem (nap#. provizorní dopravní zna ení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokyn$ zadávací dokumentace

 11 11332 2 ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 357,844  

Odstran"ní podkladních vrstev v míst" sanací krajnic v!etn" odvozu na skládku 

bez ohledu na vzdálenost.

Uva�ováno 60% délky úseku v �í ce 1 m.

Plochy ode!teny z vzorového  ezu

Bude !erpáno dle skute!nosti se souhlasem TDI

0,55*2*2057,34*0,6=1 357,844 [A]
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Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11332 1 ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  50,936  

Odstran"ní podkladních vrstev v míst" nových propustk# v!etn" odvozu bez 

ohledu na vzdálenost.

Plochy ode!teny z vzorového  ezu

Bude !erpáno dle skute!nosti se souhlasem TDI

km 3,059 90: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [A]

km 3,262 80: 0,10*5,7=0,570 [B]

km 3,515 30: 0,10*21,9=2,190 [C]

km 3,624 10: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [D]

km 2,800 00: (0,32*6,47)*5,00=10,352 [E]

km 4,359 69: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=50,936 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Zm naZBV 1  2,400

p#ekopy vozovky pro nové propustky

(6*2*0,1)*2=2,400 [A]

aktuální mno�ství  53,336

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  437,164  

Frézování vozovky, v!etn" odvozu na skládku zhotovitele bez ohledu na 

vzdálenost. Zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití vyfrézovaného 

materiálu na stavb".
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Plo�né frézování tl. 0,02m v celé délce úseku: 10295*0,02=205,900 [A]

Frézování v míst" sanace : 1,15*0,08*2*2057,34*0,6=227,130 [B]

Frézování v míst" sjezdu : 206,7*0.02=4,134 [C]

Celkem: A+B+C=437,164 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'&EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  110,800  

Frézování drá�ky pro provedení zálivek v místech napojení na stávající  povrchy + 

podél podobrubníkového �labu.

5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 15 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  351,483  

Výkop pro vybourání stávajících a ulo�ení nových propustk#, v!etn" odvozu a 

ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti se souhlasem TDI

km 3,059 90: (4,85*1,43*9,2)+(2,82*9,71)=91,189 [A]

km 3,262 80: (2,0*1,0*7,4)=14,800 [B]

km 3,515 30: (2,0*1,0*6,8)=13,600 [C]

km 3,624 10: 4,05*1,75*10,3=73,001 [D]

km 2,800 00: (4,05*1,15*10)+(3,00*2,20*0,3)=48,555 [E]

km 4,359 69: 4,85*1,75*13,0=110,338 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=351,483 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
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Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah$ v . svahování
- z#ízení stup($ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 14 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  1 977,671  

Výkop pro odstran"ní stávajících hosp. sjezd# a aktivní zóny v!etn" odvozu a 

ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti se souhlasem TDI

Hospodá#ské sjezdy:0.10*(7,25+6,3+4,8+3,9+4,0)=2,625 [A]

Aktivní zóna:1,6*0,5*2*2057,34*0,6=1 975,046 [B]

Celkem: A+B=1 977,671 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah$ v . svahování
- z#ízení stup($ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 12920 !I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  201,600  

Krajnice v �í ce 0,50 m, tl. 100 mm.

V!etn" odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost

Celkem: 4032*0,5*0,1=201,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 12931 !I�T%NÍ P&ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 013,000  

V celé délce stavby, v!etn" odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost

3013=3 013,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  24,500  

Hloubení rýhy pro obrubu a podobrubníkový �lab (km 3,060 - km 3,130). V!etn" 

odvozu a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Obruba: 70*0,2=14,000 [A]

�ulová p"tilinka: 70*0,15=10,500 [B]

A+B=24,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Zm naZBV 1  52,000

výkop rýhy pro nové propustky

(1*1*8)*3+(1*1*7)+(1*1*21)=52,000 [A]

aktuální mno�ství  76,500

 19 17180 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  351,483
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zásyp �Da 0/63 v míst" budovaných propustk#.

Polo�ka bude !erpána dle skute!nosti se souhlasem TDI

km 3,059 90: (4,85*1,43*9,2)+(2,82*9,71)=91,189 [A]

km 3,262 80: (2,0*1,0*7,4)=14,800 [B]

km 3,515 30: (2,0*1,0*6,8)=13,600 [C]

km 3,624 10: 4,05*1,75*10,3=73,001 [D]

km 2,800 00: (4,05*1,15*10)+(3,00*2,20*0,3)=48,555 [E]

km 4,359 69: 4,85*1,75*13,0=110,338 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=351,483 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v etn" aktivní zóny) v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r$zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch$ svah$
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Zm naZBV 1  47,000

zásyp rýhy nových propustk$

(1*1*7)*3+(1*1*6)+(1*1*20)=47,000 [A]
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aktuální mno�ství  398,483

 20 17180 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 975,046  

Sanace aktivní zóny pomocí �Da 0/63 v p ípad" nedodr�ení Edef.2.

Bude !erpáno dle skute!nosti se souhlasem TDI

1,6*0,5*2*2057,34*0,6=1 975,046 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v etn" aktivní zóny) v etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r$zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v . klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v . hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch$ svah$
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T&. I M2  3 950,093  

Sanace aktivní zóny v p ípad" nedodr�ení Edef.2  

Plochy ode!teny z vzorového  ezu  

Bude !erpáno dle skute!nosti se souhlasem TDI

1,60*2*2057,34*0,6=3 950,093 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v etn" vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn"ní ur uje projekt.
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III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Zm naZBV 1  40,000

v míst" p#ekopu komunikace a sjezdu

(7+7+6)*2=40,000 [A]

aktuální mno�ství  3 990,093

Zemní práce1

Základy2

 22 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  150,000

Drená�, v!etn" drená�ní trubky PP DN150, SN 8, pískové lo�e tl. 100 mm, obsyp 

�Da 8/16 tl. min 200mm, zásyp �Da 16/32.

km 3,060 - km 3,130: 3130-3060=70,000 [A]

km 3,200 - km 3,280: 3280-3200=80,000 [B]

A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod$ a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd" t"�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v etn" dopravy, ulo�ení p#ebyte ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst"ním do potrubí nebo vodote e, p#ípadn" vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t"ní z geotextilie, fólie

ZBV:

Zm naZBV 1  350,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

dopln"ní trativodu v sanaci a drená�ním p#íkopu 

dopln"ní 200 m na KD 11.9.2023

150+200=350,000 [A]

Skute!nostZBV 2 -10,000

-10=-10,000 [A]

aktuální mno�ství  490,000

 101 21452 SANA!NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Zm naZBV 1  26,250

výpl( drená�ního p#íkopu

0,5*0,5*105=26,250 [A]

aktuální mno�ství  26,250

 23 21461C SEPARA!NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  300,000

Separa!ní geotextilie pro trativody 300g/m2.

km 3,060 - km 3,130: (3130-3060)*2,0=140,000 [A]

km 3,200 - km 3,280: (3280-3200)*2,0=160,000 [B]

A+B=300,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t"ní okraj$
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 24 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,408  

betonový práh C25/30-XF3

km 3,059 90: (2,0*0,3*0,8)+(2,9*0,3*0,8)=1,176 [A]

km 3,262 80: 1,1*0,3*0,8*2=0,528 [B]

km 3,595 30: 1,1*0,3*0,8*2=0,528 [C]

km 3,624 10: 2,2*0,3*0,8*2=1,056 [D]

km 2,800 00: 2,0*0,3*0,8*2+3,0*0,3*0,8=1,680 [E]

km 4,359 69: 3,0*0,3*0,8*2=1,440 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,408 [G]

Technická specifikace: - dodání  erstvého betonu (betonové sm"si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp$sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- podp"rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ$ t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z#ízení v�ech po�adovaných otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát"r$, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn"ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení povrch$ betonu izolací proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$,

ZBV:

Zm naZBV 1  1,680
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ukon ovací prahy odlá�d"ní

(1*0,8*0,3)*7=1,680 [A]

aktuální mno�ství  8,088

 25 289971 OPLÁ�T%NÍ (ZPEVN%NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  6 419,400

separa!ní geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protla!ení min. 3kN, 

pevnost v tahu min 5kN/m. V!etn" zata�ení do vrstvy �D   

polo�ka bude !erpána dle skute!nosti se souhlasem TDI

(0,5+0,5+1,6)*2*2057,5*0,6=6 419,400 [A]

Technická specifikace:  Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t"ní okraj$
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  34,067  

podkladní beton pod troubou, obetonování trouby a pod vtokovou jímkou C12/15-Xo

km 3,059 90: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*9,2+(1,1*0,1*9,2)+(2,4+1,85+0,1)=10,354 [A]

km 3,262 80: ((0,6*0,45)-(3,14*0,15*0,15))*7,4+(0,6*0,1*7,4)=1,919 [B]

km 3,595 30: ((0,6*0,45)-(3,14*0,15*0,15))*6,8+(0,6*0,1*6,8)=1,764 [C]

km 3,624 10: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*10,3+(1,1*0,1*10,3)=6,722 [D]

km 2,800 00: ((0,9*0,75)-(3,14*0,3*0,3))*10,0+(0,9*0,1*10,0)=4,824 [E]

km 4,359 69: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*13,0+(1,1*0,1*13,0)=8,484 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34,067 [G]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 erstvého betonu a zp$sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ$ t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát"r$, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn"ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

ZBV:

Zm naZBV 1  11,500

obetonování nových propustk$

0,25*(7+7+6+6+20)=11,500 [A]

Skute!nostZBV 2 -1,415

DN 300: ((0,6*0,45)-(3,14*0,15*0,15))*(-0,7)+(0,6*0,1*(-0,7))=-0,182 [A]

DN 400: 0,25*7,1=1,775 [B]

DN 600: ((0,9*0,75)-(3,14*0,3*0,3))*(-1,5)+(0,9*0,1*(-1,5))=-0,724 [C]

DN 800: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*(-3,5)+(1,1*0,1*(-3,5))=-2,284 [D]

Celkem: A+B+C+D=-1,415 [E]

aktuální mno�ství  44,152
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Rozpo et:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 27 451314 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,963

lo�e C20/25nXF3 tl. 100mm pod lomový kámen

km 3,059 90: (3,5*2,9*0,1)-(3,14*0,8*0,8*0,1)+(1,85*2*0,1)=1,184 [A]

km 3,262 80: (1,1*1,7*2*0,1)-(3,14*0,15*0,15*2*0,1)=0,360 [B]

km 3,595 30: (1,1*1,7*2*0,1)-(3,14*0,15*0,15*2*0,1)=0,360 [C]

km 3,624 10: (2,9*2,2*2*0,1)-(3,14*0,4*0,4*2*0,1)=1,176 [D]

km 2,800 00: (2,2*3*2*0,1)-(3,14*0,3*0,3*2*0,1)=1,263 [E]

km 4,359 69: (3,3*3*0,1+4,1*3*0,1)-(3,14*0,4*0,4*2*0,1)=2,120 [F]

pod rigol: (70*0,5*0,1)=3,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,963 [H]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp$sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn"ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ$ t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát"r$, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn"ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

ZBV:

Zm naZBV 1  2,850

odlá�d"ní  el nových propustk$ a odlá�d"ní vyúst"ní drená�í

(3+3+3+3+1,5)*0,1+(10*1,5)*0,1=2,850 [A]
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Skute!nostZBV 2  3,917

39,17*0,1=3,917 [A]

aktuální mno�ství  16,730

 28 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,925

Odlá�d"ní v prostoru vtoku a výtoku a �ikmého !ela. Dl. tl.200mm, vyspárováná 

cementovou maltou M25-XF3.

km 3,059 90: (3,5*2,9*0,2)-(3,14*0,8*0,8*0,2)+(1,85*2*0,2)=2,368 [A]

km 3,262 80: (1,1*1,7*2*0,2)-(3,14*0,15*0,15*2*0,2)=0,720 [B]

km 3,595 30: (1,1*1,7*2*0,2)-(3,14*0,15*0,15*2*0,2)=0,720 [C]

km 3,624 10: (2,9*2,2*2*0,2)-(3,14*0,4*0,4*2*0,2)=2,351 [D]

km 2,800 00: (2,2*3*2*0,2)-(3,14*0,3*0,3*2*0,2)=2,527 [E]

km 4,359 69: (3,3*3*0,2+4,1*3*0,2)-(3,14*0,4*0,4*2*0,2)=4,239 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,925 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p#ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

ZBV:

Zm naZBV 1  6,300

odlá�d"ní  el nových propustk$ a odlá�d"ní vyúst"ní drená�í

(3+3+3+3+3+1,5)*0,2+(10*1,5)*0,2=6,300 [A]

Skute!nostZBV 2  7,835

39,176*0,2=7,835 [A]

aktuální mno�ství  27,060
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Vodorovné konstrukce  437 486,664

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  1 426,280

�Da 0/32 tl, 420 mm, hutn"no po dvou vrstvách. 

Uva�ováno 60% délky úseku v �í ce 1 m (plocha viz vzorový p í!ný  ez).  

Plochy ode!teny z vzorového  ezu  

Bude !erpáno dle skute!nosti se souhlasem TDI

krajové sanace: 0.55*2*2057,34*0,6=1 357,844 [A]

pod podobrubníkový rigol: 0,25*70=17,500 [B]

nad propustky: 50,936=50,936 [C]

A+B+C=1 426,280 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

ZBV:

Zm naZBV 1  7,600

v míst" p#ekopu pro propustky

(6,5+6,5+6)*2*0,2=7,600 [A]

aktuální mno�ství  1 433,880

 30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 100MM M2  155,000

�Da 0/32 tl. 100 mm 

Úprava hospodá ských sjezd#, fakturováno dle skute!nosti 

Plocha ode!tena ze Situace.

19,5+5,9+4,7+24,8+8,4+8,1+21,9+39,6+5,7+7,6+8,8=155,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 31 56962 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 016,000  

Krajnice z recyklátu v �í ce 0,50 m, tl. 100 mm. Lze pou�ít �D 0/32

Dosypání za obrubou ze �D 0/32.

Plocha ode!tena ze Situace.

krajnice: 4032*0,5=2 016,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení 
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 32 572123 INFILTRA!NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 538,263  

Infiltra!ní post ik 0,7 kg/m2. 

Plocha ode!tena digitáln" viz Situace, vzorový  ez.

hl. trasa: 2057,34*5,1=10 492,434 [A]

sjezdy: 206,7=206,700 [B]

sanace: 1,15*2*2057,34*0,6=2 839,129 [C]

Celkem: A+B+C=13 538,263 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Zm naZBV 1  13,000

pod podbal v p#ekopu

2*6,5*1=13,000 [A]
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aktuální mno�ství  13 551,263

 33 572214 SPOJOVACÍ POST&IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 184,135  

Spoj, post ik 0,3 kg/m2  

Plocha ode!tena digitáln" viz Situace, vzorový  ez.

hl. trasa: 2057,34*5=10 286,700 [A]

sjezdy: 206,7=206,700 [B]

na geom#í�: 1,90*2*2057,34*0,6=4 690,735 [C]

Celkem: A+B+C=15 184,135 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

ZBV:

Skute!nostZBV 2  235,300

-1*10286,7=-10 286,700 [A]

10522=10 522,000 [B]

Celkem: A+B=235,300 [C]

aktuální mno�ství  15 419,435

 34 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  227,130  

ACP 16+  tl. 80 mm v míst" sanací krajnic

Plocha ode!tena digitán" ze Situace

1,15*0,08*2*2057,34*0,6=227,130 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.
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- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Zm naZBV 1  1,040

podbal v míst" p#ekop$

2*6,5*0,08*1=1,040 [A]

aktuální mno�ství  228,170

 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM&Í�OVINY M2  4 690,735  

Geom í� �í ky 1,9m v míst" sanací krajnic (dvouosá pevnost min. 50kn/m)

2057,34*1,9*2*0,6=4 690,735 [A]

Technická specifikace: - dodání geom#í�e v po�adované kvalit" a v mno�ství v etn" p#esah$ (p#esahy zapo teny v jednotkové cen")
- o i�t"ní podkladu
- pokládka geom#í�e dle p#edepsaného technologického p#edpisu

 36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  419,736  

ACO 11+ tl. 40 mm 

Plocha ode!tena ze Situace.

Hlavní trasa: 2057,34*5*0,04=411,468 [A]

Sjezdy: 206,7*0,04=8,268 [B]

Celkem: A+B=419,736 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.

ZBV:
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Skute!nostZBV 2  1,144

-1*419,736=- 419,736 [A]

10522*0,04=420,880 [B]

Celkem: A+B=1,144 [C]

aktuální mno�ství  420,880

 37 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  533,928  

ACL 16+  tl. 50 mm 

Plocha ode!tena digitán" ze Situace

hl. trasa: 2057,34*5,09*0,05=523,593 [A]

sjezdy: 206,7*0,05=10,335 [B]

Celkem: A+B=533,928 [C]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.

 38 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  160,164  

ACL 16+ pro vyrovnání p í!ných sklon#, pr#m"rná tl. 15 mm.

Pozn.: vrstva bude polo�ena zárove$ (v jedné vrstv") s pokládkou "hlavní" lo�né 

vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm.

Plocha ode!tena digitán" ze Situace

2057,34*5,19*0,015=160,164 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.
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- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.

 39 574C06 3 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  7,250  

ACL 16+ pro vyrovnání p í!ných sklon#, 

v míst" km 3,026 - km 3,055m, pr#m"rná tl. 50 mm  

Plocha ode!tena digitán" ze Situace

145,0*0,05=7,250 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova $, vpustí, �achet a pod.

 40 58910 VÝPL) SPAR ASFALTEM M  110,800  

Napojení na stávající komunikace.

Délka ode!tena ze situace

Celkem: 5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsaného materiálu
- vy i�t"ní a výpl( spar tímto materiálem

Komunikace5

P#idru�ená stavební výroba7

 41 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁT%REM JEDNOVRST KPL  1,000  

Nový ochranný nát"r stávajícího zábradlí po provedení zp"tné montá�e 

demontovaného úseku. Jednoduché zábradlí (sloupky s dv"ma vodorovnými 

madly) celková délka zábradlí = 60 m. V místech napojování pomocí sva ování a na 

místech po�kozených p i manipulaci s vyjmutým úsekem bude provedeno v!etn" 
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základového nát"ru.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ky nát"r$ zahrnují kompletní povlaky (i r$znobarevné), v etn" úpravy podkladu (odma�t"ní, odreziv"ní, odstran"ní starých nát"r$ a ne istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát"ru p#edepsaným postupem a spln"ní v�ech po�adavk$ daných technologickým p#edpisem.

P#idru�ená stavební výroba  21 342,007

Potrubí8

 102 89712 VPUS+ KANALIZA!NÍ ULI!NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl$ v etn" m#í�e
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Zm naZBV 1  1,000

náhrada HV v km 3,059

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 42 89721 VPUS+ KANALIZA!NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000

Horská vpust monolitická z betonu C 25/30 - XF4 oboustrann" vyztu�ená KARI sítí 

100*100/8, opat ená kompozitní m í�í s rámem

km 3,059 90: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m#í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 27

3.6.1.10

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 erstvého betonu a zp$sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

Potrubí  86 755,408

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNI!NÍ S VODOR MADLY - MONTÁ� S P&ESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  10,000  

Zp"tná montá� demontované !ásti zábradlí (p iva ení vodorovných madel a 

zabetonování sloupk#).

10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do asné skládky
- jeho montá� a osazení na ur eném míst" v etn" v�ech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu po�kozených  ástí, opravu nát"r$
- p#ípadnou náhradu zni ených  ástí
nezahrnuje kompletní novou PKO

 44 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI!NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P&ESUNEM M  10,000  

Demontá� dvou polí stávajícího zábradlí pro zaji�t"ní p ístupu p i obnov" p í!ného 

propustku v  km 3,059 90.

10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- demontá� a odstran"ní za#ízení
- jeho odvoz na p#edepsané místo

 45 91228 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V!ETN% ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  198,000

bílé: 192=192,000 [A]

 ervené: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=198,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914121 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  12,000  

1x A2b, 1x E2, 1x IS3d, 4x IS12a, 4x IS12b, 1x P2

Kompletní dopravní zna!ka v!. betonového základu, prefabrikované patky, sloupku 

a spojovacího materiálu.

12=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 47 914123 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  12,000

1x A2b, 1x E2, 1x IS3d, 4x IS12a, 4x IS12b, 1x P2

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA!ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  517,162

P edzna!ení barvou.



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 29

3.6.1.10

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE (M-SILNICE) - ZL 02

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V4 (0,125): 4108,9*0,125=513,613 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 56,8*0,125*0,5=3,550 [B]

Celkem: A+B=517,163 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 49 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA!ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  517,162

Definitivní VDZ plastem.

V4 (0,125): 4108,9*0,125=513,613 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 56,8*0,125*0,5=3,550 [B]

Celkem: A+B=517,163 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna ení a reflexní úpravu

 50 917224 SILNI!NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  70,000

Silni!ní betonové obruby 0,25 x 0,15 x 1,00 v!etn" p echodových obrub dle 

pot eby, v!etn" betonového lo�e C20/25-XF3 tl. 100 mm. Obruba v míst" 

podobrubníkového �labu v km 3,060 - km 3,130 vpravo.

70=70,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo ní betonovou op"rku.

ZBV:

Zm naZBV 1  60,000

dopln"no na KD 11.9.2023

60=60,000 [A]

Skute!nostZBV 2 -18,000

-18=-18,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  112,000

 51 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  14,200  

Trouba DN300, korugované potrubí SN16

km 3,262 80: 7,4=7,400 [A]

km 3,595 30: 6,8=6,800 [B]

Celkem: A+B=14,200 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr$m"ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Skute!nostZBV 2 -0,700

-0,7=-0,700 [A]

aktuální mno�ství  13,500

 103 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr$m"ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Zm naZBV 1  46,000

dopln"né propustky v km 2,900, 4,100, 3,510, 4,570 a ZÚ 2,600

7+7+6+6+20=46,000 [A]

Skute!nostZBV 2  7,100

7,1=7,100 [A]
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  53,100

 52 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,000  

Trouba DN600, korugované potrubí SN16

km 2,800 00: 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr$m"ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Skute!nostZBV 2 -1,500

-1,5=-1,500 [A]

aktuální mno�ství  8,500

 53 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  32,500  

Trouba DN800, korugované potrubí SN16

km 3,059 90: 9,2=9,200 [A]

km 3,624 10: 10,3=10,300 [B]

km 4,359 96: 13,0=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=32,500 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p#edepsaného materiálu a p#edepsaného pr$m"ru
- p#ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se#íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Skute!nostZBV 2 -3,500

-3,5=-3,500 [A]
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  29,000

 54 919111 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  110,800  

Napojení na stávající komunikace.

Celkem: 5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn" spot#eby vody

 55 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D%NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  35,000  

Podobrubníkový �lab z �ulových kostek 8/10 do betonu C20/25-XF3, s 

vyspárováním M25-XF4, v km 3,060 - km 3,130 vpravo.

70*0,5=35,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit" do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce
- úpravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m"#í se vydlá�d"ná plocha.

ZBV:

Skute!nostZBV 2  16,000

16=16,000 [A]

aktuální mno�ství  51,000

 56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  36,735  

vybourání stávajících kamenného propustku, v!etn" vybourání základu, p ípadn" 

jímky a k ídel v!etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem) a ulo�ení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. !. 014102.4
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Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bude fakturována dle skute!nosti.

km 3,059 90: (2,0*1,5*0,4)+(1,8*0,4*9,2)=7,824 [A]

km 3,624 10: (2,0*1,5*0,4)+(1,8*0,4*7,8)+(2,0*1,5*0,4)=8,016 [B]

km 4,359 96: (3,6*2,5*0,4)+(3,6*2,5*0,4)+(5,11*6,7*0,4)=20,895 [C]

Celkem: A+B+C=36,735 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis$

ZBV:

Zm naZBV 1  2,400

vybourání st.  el 4 ks

(1,5*1*0,4)*4=2,400 [A]

aktuální mno�ství  39,135

 57 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM M  14,200  

odstran"ní stávajících propustk# v!etn" obetonování v!etn" odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), ulo�ení na skládku a poplatku za 

skládku, , poplatek za skládku vykázán v pol. !. 014102.3

Polo�ka bude fakturována dle skute!nosti.

km 3,262 80: 7,4=7,400 [A]

km 3,595 30: 6,8=6,800 [B]

Celkem: A+B=14,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v etn" p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis$
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

ZBV:

Zm naZBV 1  11,000

dopln"no bourání nalezených propustk$ 2*5,5m

5,5+5,5=11,000 [A]

aktuální mno�ství  25,200

 58 966358 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 600MM M  10,000

odstran"ní stávajících propustk# v!etn" obetonování v!etn" odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), ulo�ení na skládku a poplatku za 

skládku, , poplatek za skládku vykázán v pol. !. 014102.3

Polo�ka bude fakturována dle skute!nosti.

km 2,800 00: 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v etn" p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis$
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

ZBV:

Skute!nostZBV 2  7,900

7,9=7,900 [A]

aktuální mno�ství  17,900
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 151 892,209

 15 940 015,56Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 461 499 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 2,93 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Smluvní cena 15 769 933,02

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 163 864,05

Méněpráce (k odst. 4) − 57 926,70

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 403 572,54

POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/2812 Roveň - Libošovice

Název veřejné zakázky:

15 769 933,02

stavební práce

Kč bez DPH

+ 239 708,49

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 57 926,70

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

461 499,24
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 6) + 358 321,70

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 358 321,70 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

15 769 933,02

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Součet všech méněprací (k odst. 6)
Kč bez DPH− 0,00

nesouvisejících s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,27 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

15 769 933,02

Výpočet provedl/a:

16 473 900,56Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

15 769 933,02

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

358 321,70

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

+ 358 321,70

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

16 367 963,21

16 473 900,56

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 57 926,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 163 864,05 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 105 937,35

Číslo aktuálního dodatku 2

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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