
Dohoda o vypořádání a zániku závazků ze smlouvy o dílo 

uzavřená ve smyslu ust. 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel"

PROXION s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 
708 89 546

Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým - jednateli společnosti 
25264451
CZ25264451

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11206

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany"),

shora uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání 
a zániku závazků ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku (dále jen „dohoda"):

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), na jejímž základě provádí 
zhotovitel pro objednatele vypracování souboru projektových dokumentací se zajištěním inženýrské 
činnosti a následným autorským dozorem při realizaci stavby na základě dokumentací zhotovované na 
akci s názvem „Revitalizace objektů hal na p.č. 555 a 556 v Jaroměři - Josefově, ul. 5.května" (dále jen 
z,dílo").
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Zhotovitel zpracoval řádně část plnění dle čl.4 odst.2 písm. a) smlouvy - zpracování architektonické 
studie (dokumentace návrhu stavby, tedy DNS), včetně závazného stanoviska správce vodovodu a 
kanalizace. Tato část plnění mu byla v celé výši zaplacena dle uzavřené smlouvy, tzn. byla zaplacena 
částka ve výši 220 000 Kč bez DPH. Následně bylo při projednání odsouhlasené studie zjištěno, že k 
objednatelem zamýšleným stavebním úpravám dotčených objektů není možné získat kladné stanovisko 
příslušného orgánu státní památkové péče. Zhotovitel vypracoval nad rámec smlouvy další varianty 
řešení a tyto projednal s orgánem památkové péče, který však s navrženými úpravami nesouhlasí. Na 
zpracování těchto variant nedošlo k uzavření dodatku smlouvy.

2. Objednatel tedy přerušil práce na díle a na základě zjištění, že ani alternativní varianty nepovedou 
k získání kladného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, smluvní strany prohlašují, že 
na provedení díla dle uzavřené smlouvy již nemají nadále zájem, a proto se dohodly na ukončení 
smlouvy dohodou ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku za podmínek, jak jsou tyto specifikovány 
v ustanoveních následujícího článku této dohody.

II.

Vypořádání a zánik závazků ze Smlouvy

1. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel uhradí zhotoviteli vícepráce na zpracování variant DNS a 
provedené projekční a inženýrské činnosti dle vyúčtování rozpracovanosti, které tvoří přílohu této 
dohody, a to ve výši 253 200 Kč bez DPH.

2. Smlouva, s výjimkami uvedenými dále, zaniká ke dni účinnosti dohody. Platná a účinná zůstávají ta 
ustanovení smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady, záruky a záruční doby, smluvních pokut 
zajišťujících povinnosti z poskytnuté záruky, vlastnictví předmětu díla, licenční ujednání, náhrady 
škody a cenová a platební ujednání, týkající se splněné části díla.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že každá ze smluvních stran si ponechá plnění 
poskytnutá na základě smlouvy druhou smluvní stranou, není-li v této dohodě stanoveno jinak.

4. Smluvní strany shodně potvrzují, že není-li v této dohodě uvedeno jinak, nemá žádná ze smluvních 
stran vůči druhé smluvní straně právo na jakákoliv další plnění dle smlouvy či v její souvislosti, zejména 
tedy právo na náhradu jakékoliv škody či újmy, právo na náhradu jiných než v dohodě uvedených 
nákladů či právo na zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení. Pro vyloučení veškerých 
pochybností se smluvní strany práv uvedených v ustanovení předchozí věty uzavřením této dohody 
výslovně vzdávají.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem dohody včetně jejích příloh a s 
celým obsahem dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

3. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Uzavření dohody bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ne

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Martin Červíček 
hejtman kraje_______

Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý 
jedna
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Revitalizace obiektů hal na d.č, 555 a 556 v Jaroměři - Josefově, ul. 5.května - PD II

Vyúčtování rozpracovanosti k 31.7.2023 (verze č.2):

DUR 75 000 Kč
2.12.2022 vyhotovení DUR + podání žádosti o vydání ÚR

Všeobecná projekční činnost září 2022-březen 2023 50 700 Kč
Hodinová sazba dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT je pro odborné činnosti:

- vysoce kvalifikované ve funkci vedoucí projektant 01000 Kč
- středně kvalifikované ve funkci projektant 0800 Kč

1. Analýza stavu staveniště a jeho okolí 3os*0,5hod*800+1os*0,5hod*1000 = 1 700 Kč

2. Měření stávajícího stavu 4os * 3,5hod * 800 = 11 200 Kč

3. Vynesení a vektorizace měření 10hod * 800 = 8 000 Kč

4. Obhlídka současného stavu konstrukcí a prvků (zdivo, lícovek, krovu, krytina, výplně otvorů) a vnější 
technických sítí, šachet, jímek, vpustí 1os*2hod*800+1os*2hod*1000 = 3 600 Kč

5. Rozvahy:
- způsob vytápění (teplovzdušné, reverzními klima jednotkami, zdroj tepla TČ, plyn)

1os*1,5hod*800+1os*1,5hod*1000 = 2 700 Kč

- druhy střešních krytin s ohledem na vodotěsné řešení mezistřešních žlabů (plech, folie, živice)
1os*1hod*800+1os*1hod*1000 = 1 800 Kč

- konstrukčního řešení podlah - varianta ponechání betonu, hydroizolace, nový litý beton
- varianta vybourání betonu, odkopání, nový podkladní beton, hydroizolace, 

tepelná izolace(?), nový litý beton
- výhody/nevýhody, posouzení světlých výšek vlivem variant podlah 

2os*2hod*800+1os*2hod*1000 = 5 200 Kč

- zachování/úpravy stávající konstrukce - posunutí/zakrytí sloupků
- stanovení úrovně podhledu (vodorovně pod kleštiny v. šikmo

se sklonem střechy
1os*1hod*800+1os*1hod*1000 = 1 800 Kč

- nová/stávající vodovodní přípojka dtto kanalizační přípojka nová/žádná (propočet ceny na zřízení, 
kalkulace využití, konzultace VAK Jaroměř na možnosti připojení) 2 hod * 1000 = 2 000 Kč

- likvidace dešťových vod (zjištění současného způsobu, předpokládané složení půdy (internet 
geomapy, povrchové vsaky, vsakovací studny) ■" 2os*1hod*800+1os*1hod*1000 = 2 600 Kč

- umístění tepelné izolace zevnitř/zvenčí - technické podklady multiporu, konzultace s technikem, 
úvaha na vestavbu z kingspanu 2os*1,5hod*800+1os*1,5hod*1000 = 3 900 Kč

6. Provedení analýzy, vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi DNS a DUR
2os*1hod*800+1os*1hod*1000 = 3 600 Kč

7. Objasnění všech souvislostí -> závěry 2os*1hod*800+1os*1hod*1000 = 2 600 Kč

Předběžná energetika 22,9.2022 - 29.11.2022 30 000Kč
8. Předběžné energetické posouzení, možná rizika vnitřní tepelné izolace, výpočty pro stanovení 
rosného bodu, bilance kondenzace vodní páry (viz faktura v příloze) 20 400 Kč



9. Stanovení energetických nákladů na likvidaci zvýšené vlhkosti kondenzací:
- seznámení s požadavkem, převzetí/vyhodnocení bilance, výpočty ročního množství zkondenzované vody 
- stanovení způsobu její likvidace, výpočet energetické náročností na odvlhčení (zchlazení, sušení, ohřátí)
- stanovení ročních nákladů elektrické energie, výpočet úspor vlivem instalace FVE
- sepsání sdělení, doplnění sdělení 0,5+0,25+1+0,5+2+1+0,5+0,5+0,5 = 6,75hod*800=4 600 Kč

10. Propočet nákladů na realizaci a údržbu nových dřevěných vrat a okenic
- seznámení s požadavky 0,5hod*800=400 Kč
- pořízení: zjištění počtu kusů, kalkulace jednotkové ceny, výpočet nákladů pořízeni, sepsání sdělení

1,5hod*800=1 200 Kč
- údržba: zjištění rozměrů, vypočet ploch, stanovení postupu údržby, kalkulace jednotkové ceny, 

výpočet nákladů na údržbu, sepsání sdělení 3,25hod*800=2 600 Kč
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 = 2,5*700=1750
0,5+1+0,5+0,5+0,5+0,5 = 3,5*700=2450

11. Propočet nákladů přemístění dřevěných sloupků vlivem vnitřní izolace 1 hod * 800 = 800 Kč

Průběh řešení vnějšího vzhledu 85 000 Kč
1.11.2022 koordinační jednání na KHK => nové požadavky na vzhled
16.11.2022 předložení návrhu vnějšího vzhledu varianta č.2 Proxion
19.1.2023 předložení návrhu vnějšího vzhledu varianta č.3 spolupracující Gebas architekts
20.1.2023 jednání KHK k předložené variantě č.3

8.2.2023 předložení návrhu vnějšího vzhledu varianta č.4 spolupracující Gebas architekts
3.3.2023 cenový propočet nákladů nové haly
9.3.2023 předložení návrhu vnějšího vzhledu varianta č.5 spolupracující Gebas architekts

17.4.2023 jednání KHK k variantám č.2 až č.5

Průběh projednávání záměru s NPÚ Josefov 12 500 Kč
21.3.2023 jednání se Zezulou 2,5 hod * 1000 = 2 500 Kč
27.3.2023 jednání v interní komisi 2,5 hod * 1000 = 2 500 Kč
4.4.2023 obeznámení se zápisem komise 1,5 hod * 1000= 1 500 Kč
17.5.2023 prohlídka + seznámení záměru NPÚ na místě 2 hod * 1000 = 2 000 Kč
29.6.2023 žádost o stanovení limitů 1 hod * 1000 = 2 000 Kč
3.8.2023 seznámení s limity 2 hod * 1000 = 2 000 Kč

Celkem rozpracovanost k ukončení díla


