
 Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 

 Tel.: +420 257 271 111  

                     IČO: 00023884 
 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ 

uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, mezi: 

Nemocnice Na Homolce  

IČO:  00023884 

DIČ:  CZ00023884 

Sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 

Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 

Číslo účtu:  17734051/0710 

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

(dále jen „nemocnice“) 

a 

Bohemik s. r. o. 

IČO:  24265021 

DIČ:   CZ24265021 

Sídlem:  Pražská 636, 263 01 Dobříš 

Zastoupena:  Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli 

Číslo účtu:  229549771/0600 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 198858 

(dále jen „společnost“) 

(společně též jako „účastníci dohody“ nebo „účastníci“) 

 

 

I. 

Účastníci dohody uzavřeli, na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s 

názvem „Přístavba a přestavba objektu 080 PET“, uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém systému 

Tender aréna pod ID VZ0141164, systémové číslo zakázky P22V00219898 (dále jen „veřejná zakázka“), dne 

25. 8. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2023, dodatku č. 2 ze dne 16. 3. 2023 a dodatku 

č. 3 ze dne 27. 4. 2023 (dále jen „smlouva“). 

1. Předmětem smlouvy byl závazek společnosti provést na svůj náklad a nebezpečí pro nemocnici dílo 

spočívající ve stavebních úpravách objektu 080 pozitronové emisní tomografie nemocnice a závazek 

nemocnice řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj částku ve výši 46.467.423,08 Kč bez DPH. 

Nemocnice převzala předmět smlouvy dne 14. 5. 2023.  

2. Po dobu účinnosti smlouvy vznesla nemocnice požadavky na poskytnutí víceprací ze strany společnosti, 

jejichž celkový rozsah nepřesáhl 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy, avšak na provedení víceprací 

nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě. Vícepráce spočívaly oproti původnímu projektovému předpokladu 

zejména ve: 

- vytvoření nové technické místnosti pro IT technologie s ohledem na požadavky na prostor při instalaci 

technologie PET-MR,  

- instalaci nového protipožárního opláštění záložního zdroje nouzového osvětlení dle kolaudačního 

požadavku požární ochrany, 

- dodávce a montáži nového bezpečnostního rámu určeného pro zdravotnické provozy, 

- zřízení nových rozvodů medicinálních plynů a změně koncových prvků elektro s ohledem na 

předpoklad vyšetřování dětských pacientů, 

- změně trasy venkovní kanalizace v průběhu realizace s ohledem na snížení nákladů a zjednodušení 

provádění. 
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Rozsah víceprací, ke kterým nemocnice udělila společnosti pokyn, je blíže specifikován v příloze č. 1 – 

Přehled všech změnových listů, v příloze č. 2 – Změnové listy k Dohodě o vypořádání, v příloze č. 3 – Zápisy 

z kontrolních dnů 01-34 této dohody (dále jen „vícepráce“). 

3. Přestože byly vícepráce poskytnuty po dobu účinnosti smlouvy v souladu s čl. 2 odst. 11 smlouvy, dohodli 

se účastníci této dohody, v zájmu transparentnosti vzájemné spolupráce a za účelem úhrady víceprací po 

konzumaci smlouvy, na uzavření této dohody.  

 

II. 

1. Účastníci dohody činí nesporné, že společnost provedla po dobu účinnosti smlouvy a v souladu se smlouvou 

pro nemocnici vícepráce v celkové hodnotě 375 303,92 Kč bez DPH, a to z důvodů zpřesnění a doplnění 

zadání ze strany nemocnice, s ohledem na okolnosti, které nemocnice nemohla v době zadání veřejné 

zakázky předpokládat.  

2. Vzhledem k tomu, že s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody nebyla do dnešního dne ze 

strany nemocnice poskytnuta úhrada společnosti za provedené vícepráce, dohodli se účastníci dohody na 

tom, že nemocnice uhradí společnosti za poskytnuté vícepráce částku ve výši 375.303,92 Kč bez DPH, 

včetně DPH ve výši 21%, tj. částku v celkové hodnotě 454.117,74 Kč s DPH, a to do 60 dnů od nabytí 

účinnosti této dohody na bankovní účet společnosti uvedený v hlavičce této dohody.  

3. Účastníci dohody konstatují, že po splnění závazku uvedeného v odst. 2. tohoto článku budou veškeré jejich 

vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z víceprací ze smlouvy zcela vypořádané. Pro vyloučení 

pochybností účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda se vztahuje pouze na vícepráce provedené 

společností dle smlouvy. 

4. Účastníci souhlasně prohlašují, že celková částka ceny za dílo činí 46.842.727 Kč bez DPH a odpovídá 

výši sjednané ceny na základě požadavků nemocnice, změnových listů a provedených víceprací. 

5. Každý z účastníku prohlašuje, že jednal v dobré víře, a že se se neobohatil na úkor druhého. Účastníci 

konstatují, že veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky budou tímto zcela vypořádané. 

 

III. 

1. Smluvní vztahy založené touto dohodou mezi účastníky dohody a jí výslovně neupravené se řídí českým 

právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Žádný z účastníků této dohody nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této dohody bez předchozího 

písemného souhlasu druhého účastníka. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této dohody bude 

neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení dohody. 

3. Tato dohoda představuje úplné ujednání účastníků o předmětu dohody a všech náležitostech, které účastníci 

měli a chtěli ve smlouvě ujednat. Žádný projev účastníků učiněný při jednání o této dohodě ani projev 

učiněný po uzavření této dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této dohody 

a nezakládá závazek žádného z účastníků.  

4. Veškeré změny této dohody je možné činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci účastníků. 

5. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Jeden stejnopis 

obdrží společnost, dva stejnopisy obdrží nemocnice. V případě, že je dohoda vyhotovena v elektronické 

podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků v souladu se zákonem č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků, nemá-li nabýt účinnosti, v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, později. Dohodou v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu 

nemocnice. 
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7. Účastníci na závěr této dohody výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící 

v jejím uzavření. 

8. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli a shledali, že její obsah přesně odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a zakládá sledované právní následky. Z toho důvodu ji proto níže, prosti omylu, 

lsti a tísně na důkaz této skutečnosti podepisují. 

Přílohou: Příloha č. 1 – Přehled všech změnových listů 

  Příloha č. 2 – Změnové listy k Dohodě o vypořádání 

  Příloha č. 3 – Zápisy z kontrolních dnů 01-34 

 

 

 

 

V Praze dne    V Praze dne   V Praze dne  

 

 

 

   

Bohemik s. r. o.   Bohemik s. r. o.  Nemocnice Na Homolce 

Jan Dmitrijev   Pavel Rejsek   MUDr. Petr Polouček, MBA 

jednatel    jednatel    ředitel nemocnice 



č. ZL Popis VCP/MNP
Cena ZL
bez DPH

Stav Dodatek
Vyfakturováno/ 

nevyfakturováno
Poznámka

ÚJV VCP - 1.NP objektu, část ÚJV Řež. 3 001 755,00 Kč schváleno č. 2 FA za 04/2023
1 Chybějící VRN ve výkazu výměr. 424 835,00 Kč schváleno č. 1 FA za 01/2023

2
Piloty – oprava výkresu výztuže pilot, aktualizace 
výkazu výměr.

558 256,00 Kč schváleno č. 1 FA za 01/2023

3 Chyba ve VV – chybějící dveře (2 ks). 60 720,00 Kč schváleno
4 Odpočty -102 216,47 Kč schváleno

5
Zpracování podrobných výkresů DPS – část D1.2 
Stavebně konstrukční řešení (dílenská dokumentace 
výztuže).

162 360,00 Kč neschváleno
zamítnuto, položka součástí ZL 01 - 
VRN

6
Chybějící položky ve VV - bourací práce v exteriéru,  
zpětné zapravení komunikace a kácení stromu.

1 612 020,53 Kč schváleno č. 1 FA za 01/2023

7 Oprava kanalizace po havárii (provrtání pilotou). 210 882,05 Kč neschváleno
zamítnuto, náhrada za posun 
termínu

8 Bourací práce ve stávajícím objektu. 240 802,03 Kč schváleno

9 Hrubá stava, vč. střechy a omítek 875 590,10 Kč schváleno
10 Fasáda + omítky 482 603,26 Kč schváleno
11 MaR -8 141,30 Kč schváleno
12 Povlakové podlahy 129 319,25 Kč schváleno
13 Konstrukce suché výstavby -267 742,03 Kč schváleno
14 Bezpečnostní brána 376 567,44 Kč schváleno
15 Přesun RACKu. 150 531,20 Kč schváleno
16 ZTI -53 486,00 Kč schváleno
17 Kanalizace venkovní -2 225 032,01 Kč schváleno
18 Elektroinstalace -60 102,40 Kč schváleno
19 Interiérové vybavení 5 756,00 Kč schváleno
20 Venkovní úpravy 789 941,20 Kč schváleno
21 VR - navýšení 80 537,50 Kč schváleno
22 Chlazení -121 212,00 Kč schváleno
23 Medicinální plyny -121 122,14 Kč schváleno

24 Odečty položek nevyčerpaných ze schválených ZL 48 505,41 Kč schváleno

25 Elektroinstalace - doplnění 4 ks zásuvek 28 204,88 Kč schváleno
26 Požárně odolné opláštění CBS 65 280,00 Kč schváleno

Součet 6 345 412,50 Kč
Celkem neschválené: 373 242,05 Kč

Hodnota ZL schválených a v jednání 5 972 170,45 Kč

Celkem v jednání: 375 303,92 Kč
Celkem schválené: 5 596 866,53 Kč

Celkem v dodatku č. 1: 2 595 111,53 Kč
Celkem v dodatku č. 2: 3 001 755,00 Kč
Celkem v dodatku č. 3: 375 303,92 Kč
Celkem vyfakturováno: 5 507 960,12 Kč

Zbývá vyfakturovat: 464 210,33 Kč

Vypracoval: 
Aktualizace:

Nemocnice Na Homolce - Přístavba a přestavba objektu 080 PET

Přehled změnových listů víceprací a méněprací stavby
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