
R

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Přístavba a přestavba objektu 0800 PET

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Projektant: JIKA CZ Hradec Králové

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Stav ZL

Náklady stavby celkem 375 303,92 454 117,74
ZL 03 Chybějící dveře ve VV 60 720,00 73 471,20 schváleno

ZL 04 Odpočty -102 216,47 -123 681,93 schváleno

ZL 08 Bourací práce ve stávajícím objektu 240 802,03 291 370,46 schváleno

ZL 09 Hrubá stavba, vč. skladby střechy 875 590,10 1 059 464,02 schváleno

ZL 10 Úpravy povrchů 482 603,26 583 949,94 schváleno

ZL 11 Měření a regulace -8 141,30 -9 850,97 schváleno

ZL 12 Povlakové podlahy 129 319,25 156 476,29 schváleno

ZL 13 Konstrukce suché výstavby -267 742,03 -323 967,86 schváleno

ZL 14 Detekční rám 376 567,44 455 646,60 schváleno

ZL 15 Změna umístění RACKu a otočení dveří od sprchy 150 531,20 182 142,75 schváleno

ZL 16 ZTI -53 486,00 -64 718,06 schváleno

ZL 17 Kanalizace areálová -2 225 032,01 -2 692 288,73 schváleno

ZL 18 Elektroinstalace -60 102,40 -72 723,91 schváleno

ZL 19 Interiérové vybavení 5 756,00 6 964,76 schváleno

ZL 20 Venkovní úpravy 789 941,20 955 828,85 schváleno

ZL 21 VRN navýšení 80 537,50 97 450,38 schváleno

ZL 22 Zařízení pro ochlazování stavby -121 212,00 -146 666,52 schváleno

ZL 23 Odečty položek nevyčerpaných za schválených ZL -121 122,14 -146 557,79 schváleno



ZL 24 Medicinální plyny 48 505,41 58 691,55 schváleno

ZL 25 Elektro - doplnění zásuvek 28 204,88 34 127,91 schváleno

ZL 26 Požárně odolné opláštění CBS 65 280,00 78 988,80 schváleno



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 

Králové

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 720,00

D PSV Práce a dodávky PSV 60 720,00

D 766 Konstrukce truhlářské 60 720,00

181 K 766005
D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké bez PO vč. ocelové 

zárubně 900/1970mm kování SET3 a SET 4
ks

VV "schema  1x D22,1x D23"   2

186 K 766011 Přirážka za olověnou výstelku ks

187 K 766009 dtto,avšak 1350/2850mm s PO 30 min.  kování SET 2 ks

Přístavba a přestavba objektu 0800 PET

ZL 03 - Chybějící dveře ve VV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -102 216,47

D HSV Práce a dodávky HSV -102 216,47

D 1 Zemní práce -54 808,00

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t

VV 59,714*0,3*0,045

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
91 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2

92 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2

93 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2

D 998 Přesun hmot
118 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

Přístavba a přestavba objektu 0800 PET

ZL 04 - Odpočty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 18.10.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Zhotovitel:  Zpracovat
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 240 802,03

D HSV Práce a dodávky HSV 124 011,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 867,82
98 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 chyba ve výměře

VV 2,6*2,5-1,25*1,97+(1,5+1,0+1,629+3,8)*2,4-0,8*1,97*2-0,6*1,97*2
VV 4,275*2,5

VV 2,6*3,2-1,25*1,97+(1,5+3,245+1,125+1,675+3,8)*3,2-0,8*1,97*2-0,6*1,97*2

VV 4,275*3,2
VV Součet

99 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 chyba ve výměře

VV (3,5*2+5,0)*3,5+2,65*2,5-0,8*1,97+5,5*2,4-0,8*1,97*2

VV 2,0*2,5-1,25*1,97+2,85*2,5+2,25*2,5-0,8*1,97

VV (2,0+2,25+2,85+5,5+2,55)*3,2-1,25*1,97-0,8*1,97*4

VV Součet

100 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 
přes 1 m3

m3 chyba ve výměře

VV 2,6*2,5*0,3+5,2*2,5*0,375

VV
2,6*3,2*0,3+5,39*3,2*0,375-1,8*1,5*0,375+0,95*3,2*0,3-
0,65*1,2*0,3+3,65*3,2*0,3-(2*1*1,2*0,3+1,1*2,3*0,3)

VV 4,25*0,25*0,3 atika
VV Součet

ZL 8.1 K 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3
vybourání dřívějšího 
atikového věnce vedoucího v 
otvoru do místnosti J228c

VV 2,6*0,3*0,15

ZL 8.2 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 
120 mm

m2

VV 2,25*4,5 - JIH atika

ZL 8.3 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 
180 mm

m2

VV 1*21,4

104 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2

VV 0,65*1,2

105 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2

VV 1,35*0,9+1,0*1,2*2

106 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2

VV 2,4*1,2

107 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2
VV 1,45*2,3+1,1*2,3+1,45*2,9

ZL 8.4 K 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2

VV 0,65*1,2

ZL 8.5 K 968072355 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2

VV 1,35*0,9+1,0*1,2*2

ZL 8.6 K 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2
VV 0,9*2,2

ZL 8.7 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2
VV 1,35*2,85

ZL 8.8 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 
do 300 mm

ks
zhotovení průrazů pro nové 
ÚT

ZL 8.9 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 
cihlami plnými tl přes 100 mm

ks zazdění průrazů pro nové ÚT

ZL 8.10 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 
mm

m3 prostup topení do 2.NP

ZL 8.11 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3
zapravení prostupu topení do 
2.NP

ZL 8.12 K 975121111
Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými 
stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m

m

VV 5,4

ZL 8.13 K 975121112
Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými 
samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD 
den použití

m

VV 7*20

ZL 8.14 K 975121113
Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými 
samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m

m

113 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 
m2

m2 chyba ve výměře

VV 18,814*2,5-0,8*1,97 - původní výměra
VV 18,814*2,5-2*0,6*1,97*2 - m.č.J231a
VV 13,95*2,5-0,8*1,97-2*1*1,2 - m.č.J219
VV Součet

ZL 8.15 K 978059641
Odsekání obkladů stěn z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy přes 1 m2

m2 chybělo ve VV

VV 7*3,2-1,8*1,5+4,25*0,3 - jižní přístavba
VV 14,37*3,19+6,64*2 - severní přístavba
VV Součet

D 9.1 Vybourání střechy JIH vč. zhotovení nového stropu

ZL 8.16 K 964076221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného 
dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m

t

VV 3*0,0144*(1,1+1,9+2,8)

ZL 8.17 K 965042141 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3
VV (3,05*2,8)/2*0,1

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 08 - Bourací práce ve stávajícím objektu

odečet původní výměry - s.v. 2,5 
m

přípočet - s.v. 3,2 m

okna a zárubně byla kovová, 
ne dřevěná

podepření překladu HEB



ZL 8.18 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se 
svařovanou sítí tl do 100 mm

m3

ZL 8.19 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2

ZL 8.20 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 
150 mm

ks

ZL 8.21 K 973042241 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm ks

ZL 8.22 K 411354213
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech 
lesklý tl 0,75 mm

m2

VV (3,05*2,8)/2*1,4

ZL 8.23 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2

ZL 8.24 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3

VV 4,27*0,05+(4,27*0,05)/2

ZL 8.25 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t
VV 30*0,00062

ZL 8.26 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t
VV 2*0,02664

ZL 8.27 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže

m3

ZL 8.28 K 411362021
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 
14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t
chybí specifikace - osazeny zpět 
stávající nosníky

VV 3*0,0144*(1,1+1,9+2,8)

ZL 8.29 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm ks

D 9.2 Chybějící práce související s osazováním překladů do stávajícího zdiva

ZL 8.20 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 
150 mm

ks

ZL 8.29 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm ks

D 997 Přesuny suti a vybouraných hmot

114 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s omezením mechanizace

t

115 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

t

116 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

t

VV 18,436*19

117 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

t

ZL 8.30 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
cihelného kód odpadu 17 01 02

t

ZL 8.31 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t

D 998 Přesuny hmot
118 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV 88 137,72

D 721 ZTI 4 564,90
ZL 8.32 K 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m

ZL 8.33 K 722181851 Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 m

ZL 8.34 K 733292903 Zaslepení potrubí měděného D 18x1 mm ks

ZL 8.35 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soub

ZL 8.36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soub

ZL 8.37 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soub

ZL 8.38 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soub

ZL 8.39 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soub

ZL 8.40 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 soub

ZL 8.41 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých ks

D 763 Konstrukce suché výstavby

ZL 8.42 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 
opláštění jednoduché

m2
montáž podhledu - součástí 
prací na ÚJV

VV "místnosti J142

ZL 8.43 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí 
opláštění jednoduché

m2 chybělo v PD a VV

VV "místnosti J219

VV 4,275*3,2

ZL 8.44 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl 
do 100 mm

m2 TI za předsazenou stěnou

VV "místnosti J219

D 764 Konstrukce klempířské
ZL 8.45 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m oplechování atiky JIH a stávajícícho objektu u severní přístavby

VV 4,25+4,5+21,4

D 766 Konstrukce truhlářské

ZL 8.46 K 766622833
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 
4 m2 k opětovnému použití

m2 posunutí dveří do m.č. J216

ZL 8.47 K 766641161
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku 
včetně rámu do zdiva

ks
chybí specifikace - osazeny 
zpět stávající dveře

ZL 8.48 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 ks

ZL 8.49 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 ks

ZL 8.50 K 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2 ks

ZL 8.51 K 766691925 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2 ks

D 767 Konstrukce zámečnické

ZL 8.52 K 767415822
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem 
budov v přes 6 do 12 m šroubováním

m2 chybělo ve VV

VV 4,5*2,6+2,4*2,2+2,4*2,4

D OST Provizorní opatření 60 885,60

ZL 8.53 K 763111311
SDK příčka tl 750 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 
Rw do 45 dB

m2

VV "místnosti J216, J228B, J228C

VV (3+1,2+2,6)*3,2

ZL 8.54 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 
opláštění jednoduché

m2

ZL 8.55 K 619996137 Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek m2

VV "místnosti J142

VV 5,6*3,2

"zastřešení únikového východu

5*2,4*2+0,9*5

VV Součet

chybělo ve VV

chybělo ve VV



D PSV Práce a dodávky PSV 28 653,00
Koordinační činnost zhotovitele kpl



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 18.10.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Zhotovitel:  Zpracovate

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 875 590,10

D PSVPráce a dodávky HSV 492 007,83

D 1 Zemní práce 3 472,60

1
174
111
101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 zásyp základů severní přístavby

VV (13,77+20,69+7,475+6,295)*0,6*0,6

D 2 Základy

ZL9.1
212
750
101

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože 
otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 
cm2/m

m

VV (13,8+20,7+7,5+6,3)

ZL9.2
211
971
110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
sklonu do 1:2

m2

VV 48,3*2

ZL9.3
271
922
211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 podsyp pod podkladní desku

VV (15,62*13,8+5,4*6,3)*0,1

ZL9.4
273
313
611

Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 podkladní deska

VV (15,62*13,8+5,4*6,3)*0,1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

265 K
342
241
112

Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně 
spárování tl 140 mm

m2 chyba ve VV
VV "výměra ze smluvního rozpočtu" 33,042
VV "skutečnost" 104,073
VV Součet

ZL9.5 K Nastavení sloupů z ocelových profilů (jekly) kpl
 chyba v PD

D 4 Vodorovné konstrukce

ZL9.6
411
354
313

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2
chybělo ve VV - podepření 
stropního bednění

ZL9.7
411
354
314

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 
cm

m2

ZL9.8
417
321
313

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3

VV "atika severní přístavba"  (13,8+20,7+7,5+5,4+6,3)*0,3*0,12
VV "atika jižní přístavba"  (11,7+4,3)*0,3*0,12
VV součet

ZL9.9
417
351
115

Zřízení bednění ztužujících věnců m3

VV "atika severní přístavba"  (13,8*2+21)*0,25
VV "atika jižní přístavba"  (11,7+4,3)*0,25
VV součet

ZL9.10
417
351
116

Odstranění bednění ztužujících věnců m3

ZL9.11
417
361
821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t

VV "atika"  ((13,8+20,7+7,5+5,4+6,3+11,7+4,3)*2*0,62)/1000

ZL9.12
953
731
113

Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve 
stropních prostupech včetně obetonování

m odvětrání kanalizace

VV 8*0,6

ZL9.13

953
731
113
R

Odvětrání svislé troubami plastovými DN 300 mm ve stropních 
prostupech včetně obetonování

m světlovody

VV 7*0,6

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

ZL9.14
632
481
215

Separační vrstva z geotextilie m2
chybělo v PD - ochrana 
vodorovné HI

VV (15,62*13,8+5,4*6,3)*1,12

chybělo ve VV - atikový věnec

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 09 - Hrubá stavba, vč. skladby střechy

drenáž přístavba sever



D 998 Přesun hmot 138 978,84

13
998
011
002

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

D PSVPráce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě

125 K
712
311
101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2

VV "původní výměra" 306,233
VV "skutečnost" 269,037+0,95*(13,8*2+21+12,1+8,3+4+11,6)
VV Součet

126 M
111
631

lak penetrační asfaltový t
VV 43,74*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství

127 K
712
341
559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 
ploše

m2

128 M
DE
K.1
010

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2

VV 43,174*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

ZL9.15
711
112
001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

m2

VV "sokl"  (13,8*2+21,01)*1

15 M
111
631
50

lak penetrační asfaltový t

VV 48,61*0,3/1000

ZL9.16
711
142
559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2

VV "sokl"  (13,8*2+21,01)*1

17 M
628
530
04

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2

VV 51,294*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

ZL9.17
711
491
272

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva 
ochranná

m2

VV "sokl"  (13,8*2+21,01)*1

ZL9.18 M
693
110
68

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2

VV 48,61*1,155 'Přepočtené koeficientem množství

124
998
711
202

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v přes 6 do 12 m

%

D 712 Povlakové krytiny

132 K
712
363
604

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 
mm vnitřní pole, budova v do 18 m

m2

VV "původní výměra" 306,233
VV "skutečnost" 269,037+0,95*(13,8*2+21+12,1+8,3+4+11,6)
VV součet

133 M
283
221
20

fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s 
PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040

m2

VV 1,1655*43,174 'Přepočtené koeficientem množství

134 K
712
391
172

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2

135 M
693
110
06

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
15kN/m

m2

136
953
735
111

Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 60 mm ukládanými na 
sraz

m odvětrání stávající střechy

136
998
711
202

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v přes 6 do 12 m

%

D 713 Izolace tepelné

ZL9.19
713
123
211

Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové 
desky svisle 1 vrstva do 100 mm

m2

VV "dilatace"  21*0,56+0,3*7,76*4+4,925*0,3*2

ZL9.20 M
283
764
15

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2

VV 24,027*1,02

M
283
764
16

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 
tl 40mm

m2
u smluvní položky č. 140 "Montáž 
TI podlah" chyběla specifikace

143 K
713
131
141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2

VV "sokl"  (13,8+21,01+7,935)*1,2
VV "sokl"  (13,8*2+21,01)*1,2
VV součet

144 M
283
764
24

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 
tl 140mm

m2

VV 7,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

ZL9.21 K
713
131
141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 chybělo ve VV - TI atiky

VV "atika sever"  (13,5+14,7+7,5+5,4+6+21)*0,6
VV "atika jih"  (5,1+8,3+4+11,6)*0,6
VV součet

přepočet plochy střechy

chybělo v PD - HI základů

chybělo ve VV - výplň dilatační 
spáry

přepočet špatné výměry ve VV



21 M
283
759
15

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2

VV 23,436*1,02

145 K
713
141
152

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 01

VV "původní výměra ve výkazu výměr"  306,233
VV "výpočet skutečné výměry"  14,7*13,5+5,09*6,025+11,48*4– 3*4/2
VV součet

146 M
283
759
93

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm m2

VV 37,196*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

147 M
283
750
21

deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 240mm m2

ZL9.22 M
283
759
15

klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 01

ZL9.23 K
713
141
212

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou atikový klín

m 01

VV 66+12,1+8,3

147 M
283
759
08

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm m2 01

VV 86,4*1,02

148 K
998
713
202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 01 chybělo ve VV - TI atiky

D 762 Konstrukce tesařské

22 K
762
361
313

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových tl 25 mm

m2
VCP - atika stávajícího objektu u 
severní přístavby

VV 12,1+8,3

158 K
998
762
202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m %

D 764 Konstrukce klempířské

174 K
764
002
841

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m VCP - atika stávajícího objektu

VV 12,1+8,3

174 K

764
214
603.
1

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš 250 mm žárově zinkovaný plech 

m VCP - atika stávajícího objektu

176 K
764
312
614

Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm

m
chybělo ve VV - lemování u 
stávajícího objektu

VV 7,2+5,1

176 K
998
764
202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 
do 12 m

%

D HZSHodinové zúčtovací sazby 120 174,00

D Zimní opatření 120 174,00

ZL9.24
Pomocný stavební dělník - stavba provizorní konstrukce z latí a plachet 
pro zajištění tepla u základové desky

hod

ZL9.25 M
283
292
00

plachta krycí olemovaná s oky 80g/m2 10x15m ks

ZL9.26 M
605
141
01

řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3

ZL9.27 Pomocný stavební dělník - zajištění provozu topidla mimo pracovní dobu hod

ZL9.28 Pronájem topidla den

ZL9.29 M diesel l

D HZSHodinové zúčtovací sazby
ZL9.30 Koordinační činnost zhotovitele kpl

přepočet plochy střechy

chybělo ve VV - TI atiky

nesoulad s PD (v PD spádové klíny 
EPS 150)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 18.10.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Zhotovitel:  Zpracovate

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 482 603,26

D HSV Práce a dodávky HSV 294 378,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 252,80

265 K
34224
1112

Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně 
spárování tl 140 mm

m2

VV "vyzdívka dělicí příčky, J229"  0,91*1,2

K
34229
1121

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 K
61132
1141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

m2

VV "místn. č.J 244"   14,65

58 K
61233
1111

Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2

K
61232
1141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2

K
61232
1191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 
5 mm tloušťky ručně

m2

59 K
61283
1121

Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2

VV
25,57*2,5+13,6*2,5+23,56*2,4+28,801*2,4+27,405*2,5+8,69*2,5+9,607*2,5+13,3
11*2,5+9,628*2,5+11,285*2,5+9,46*2,5+17,75*2,7

83,37*2,5+24,53*3+40,004*5+5*8

VV součet

73 M barytová omítka - zásoba dle požadavku investora bal

K
61999
5001

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m

VV "dveře D14" 2+1,25*2

K
61213
5101

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m

VV "po radiátorech, J229" 6,4*0,25
VV "po vybouraných příčkách, J229" 3,2*4
VV součet

K
61232
5122

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 
mm

m

68 K
62215
1011.
BMT.0

Penetrační nátěr Baumit Premium Primer vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2

VV "k VCP TI 200" 19,765

VV "chybějící k jižní fasáděě" 49,225

VV součet

70 K
62222
1031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl 
přes 120 do 160 mm

m2

VV "odečet nerealizované" 18,36

K
62214
2001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2

VV "západní strana" 18,36
VV "sokl" 25,647

VV součet

72 K
62222
1041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu 
tl přes 160 do 200mm

m2

VV "původní výměra" 49,225
VV "skutečnost" 68,99
VV součet

73 M
63151
540

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 200mm

m2

VV 19,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

K
62222
1221

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 240 do 280 mm

m2

M
63151
538

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

m2

VV 37,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

K
62311
1001

Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po 
odbednění

m2

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 10 - Úpravy povrchů

špatná 
výměra 
ve VV



VV (3,01+3,1+3,16+3,2)*1,15

K
62315
1001

Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
pilířů a sloupů

m2

K
62222
1221

Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů m2

M
58124
434

hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy l

94 K
94910
1111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

D 998 Přesun hmot

118 K
99801
1002

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV
D 781 Dokončovací práce - obklady

226 K
78112
1011

Nátěr penetrační na stěnu m2

VV "č.228"(1,59+1,05)*0,6

VV "č.239a"(2,45+0,95)*2*2,55-0,7*1,97

VV Součet

K
78113
1112

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2

K
78113
1232

Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m

227 K
78147
4112

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2

228 M
59761
026

obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2

229 K
78149
4511

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m

K
78149
4111

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - bez dodávky m

VV 4,7*14+4,8+2,55*2+0,95*2

M
63151
538

SP1 ukončovací lišta L ACARA, nerez V4A lesk, 12,5 mm, 2,5 m m

VV 77,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

K
78149
1011

Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku

m2

M
63465
124

zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2

K
78149
5115

Spárování vnitřních obkladů silikonem m

K
78149
5141

Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus

K
78149
5142

Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus

K
78149
5152

Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm kus

K
78149
5184

Řezání pracnější rovné keramických obkladaček - dořezy k lištám m

230 K
99878
1202

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 
12 m

%

D 784 Malby a tapety

K
78416
1001

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v 
do 3,80 m

m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 340,45

K Koordinační činnost kpl

nátěr sloupů 
jižní 

přístavby



Změnový list - MaR
Položka: Popis Množství Jednotková cena CELKEM

Chlazení
TC1, 2 Čidlo teploty příložné Pt1000                        

Regulace Fan-Coily
REG-…. Regulátor fancoilu součástí dodávky VZT,  napájení 230V, integrace do MaR pomocí RS485 MOD-Bus 

RTU
                     

OJ Ovladač - (součást dodávky VZT)                      

Rozvaděč BA02
BA02 Rozvaděčová skříň nástěnná 800x1200x300 mm     

Příkon: Pi=10kW  (MDO)
vč. vnitřního vybavení 

Řídící systém (8xAI, 3xAO, 15xDI, 8xDO)

DDC regulátor , volně programovatelné PLC, vč. ethernet - BAC-Net/IP, 4x RS232/RS485 rozhraní, 
MOD-Bus RTU, MOD-Bus TCP, LON, napájecí modul

    

Modul 16 digitálních vstupů     
Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC      
Modul 8 analogových vstupů, 0-10V, Ni/Pt1000      
Modul 8 digitálních výstupů, 24V      
Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet     
5 portový TCP/IP switch     

VIZUALIZACE
Rozšíření stávající vizualizace SCADA, design dinamických obrazovek vizualizace by měl být pokud 
možno totožný / velmi podobný stávajícím vizualizacím (možnost dodání předlohy vizualizace z 
nejnovější akce - Gastro

                     

Konfigurace vizualizace, dynamické obrazovky, přizpůsobení požadavkům klienta od předložení 
návrhu po odladění) v následujícím rozsahu:
- 197 dat.bodů fyzických vstupů a výstupů DDC podstanic + 6xIRC (Mod-Bus RTU)

CELKEM: 257 dat.bodů

KABELY A NOSNÁ ČÁST
Kabelový žlab 125x55 vč. víka 28                         
Ostatní drobný elektroinstalační materiál 1                           

Montáže 1                         

CELKEM (bez DPH) 8 141,30 Kč-          

Cena se rozumí vč. montáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nemocnice Na Homolce Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ÚJV Řež, a. s. - 
divize EGP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 319,25

D HSV Práce a dodávky HSV 74 405,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 405,31

K 965081513
Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových 
nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 128,885 CS ÚRS 2023/01

VV
"m.č. J216, J218, J233, J234, 50% J228c" 
26,07+20,8+73,36+4,65+0,5*8,01

128,885

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové
ZL12.1 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 622,740 CS ÚRS 2023/01

VV 311,37*2 622,740

209 K 776001 D+M sokl koutový z extr. PVC radius 38mm bm -38,027 SoD

VV "smluvní rozpočet" 417,892 -417,892
VV "skutečnost" 379,865 379,865
VV Součet -38,027

210 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah vč. soklíků

m2 318,876 SoD

VV "smluvní rozpočet" 303,864 -303,864
VV "skutečnost" 311,37*2 622,740
VV Součet 318,876

211 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 7,506 SoD

VV "smluvní rozpočet" 303,864 -303,864
VV "skutečnost" 311,37*2 311,370
VV Součet 7,506

ZL12.2 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 178,350 CS ÚRS 2023/01

ZL12.3 M IQ Granit Sand m2 196,185
vychází z ceny 
subdodavatele

VV 178,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 196,185

213 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 
standardním lepidlem

m2 -69,051 SoD

VV "smluvní rozpočet" 130,141 -130,141
VV "skutečnost" 61,09 61,090
VV Součet -69,051

214 M BSE.845M2
Forbo, Sarlon Compact, PVC vinyl heterogenní 
zátěžový, role 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, otlak ≤ 0,02mm

m2 -143,155 SoD

ZL12.4 M Tarkett iQ Toro SC m2 21,560
vychází z ceny 
subdodavatele

VV 19,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,560

ZL12.5 M Tarkett iQ Granit SD m2 46,233
vychází z ceny 
subdodavatele

VV 42,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,233

215 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 -127,808 SoD
VV "smluvní rozpočet" 148,478 -148,478
VV "skutečnost" 7,26+13,41 20,670
VV Součet -127,808

216 M 28412245 krytina podlahová homogenní š 1,5m tl 2mm m2 -163,326 SoD
VV 148,478*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,326

ZL12.6 M Tarkett iQ Granit Safe T. m2 7,986
vychází z ceny 
subdodavatele

VV 7,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,986

ZL12.6 M Tarkett Safetred Universal m2 14,751
vychází z ceny 
subdodavatele

VV 13,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,751

217 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 237,295 SoD

VV "smluvní rozpočet" 212,705 -212,705
VV "skutečnost" 450 450,000
VV Součet 237,295

218 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 
vinylu

m2 -25,245 SoD

219 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 
4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, 
R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 -27,770 SoD

ZL 12 - Povlakové podlahy

PET Centrum Nemocnice Na Homolce

1 - D1.1.- Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 25,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,770

ZL12.7 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 19,200 CS ÚRS 2023/01

M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m2 19,584 CS ÚRS 2023/01

ZL12.8 K 776991111 Spárování silikonem m 379,865 CS ÚRS 2023/01

ZL12.9 K Příplatek za řez kpl 1,000
vychází z ceny 
subdodavatele

ZL12.10 K Revize antistatických podlah ks 4,000
vychází z ceny 
subdodavatele

222 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,500 SoD

D VRN Práce a dodávky VRN
ZL12.1 K 776111311 Koordinační činnost zhotovitele kpl 1,000 CS ÚRS 2023/01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -267 742,03

D HSV Práce a dodávky HSV -305 753,94

D 763 Konstrukce suché výstavby -305 753,94

162 K 763111417.KNF
SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 
12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB

m2 -31,868 SoD

VV "skladba SD09"  (2,45+0,15+1,75+3,6+3,0)*3,45-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2 31,868

ZL13.1 K 763111462
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s 
izolací EI 90 Rw 61 dB

m2 31,868
CS ÚRS 

2023

164 K 763111497.RGS
SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky X-Ray 
Protection 2x12,5 bez TI EI 120

m2 -69,130 SoD

ZL13.2 K 763121481
SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB

m2 39,509
CS ÚRS 

2023

VV "skladba SD10"  (8,37+3,9)*3,22 39,509

ZL13.3 K 763121426.KNF
SDK stěna předsazená W 625 tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 
1x GREEN (H2) 12,5 bez TI EI 15

m2 14,355
CS ÚRS 

2023

VV "J230,J231" 3,22*(0,95+0,95+1,85) 12,075
VV "J241,J242" 1,2*(0,95+0,95) 2,280

součet 14,355

165 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 -15,266 SoD

ZL13.4 K 763111719
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem 
(oboustranně)

m 53,120
CS ÚRS 

2023
VV 3,245+1,5+0,95+1,2+4,1*3+2,45+10,95+5,325+3,65*2+1,8+3,05*2 53,120

ZL13.5 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým 
tmelem

m 63,270
CS ÚRS 

2023

ZL13.6 K 763182313 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m m 24,000
CS ÚRS 

2023
VV (1,2*2+2,4)*3+(1,5*2+1,8)*2 24,000

ZL13.7 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 
25 kg

ks 13,000
CS ÚRS 

2023

ZL13.8 K 763131911R Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu ks 84,000
CS ÚRS 

2023

ZL13.9 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 9,180
CS ÚRS 

2023
VV "J238" 3,2 3,200
VV "J218" 2*2,26+1,46 5,980

součet 9,180

ZL13.10 K 763164641 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5 m 3,600
CS ÚRS 

2023
"J244" 3,2 3,200

VV "J216" 0,4 0,400
součet 3,600

ZL13.11 K 763111723 SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů m 25,640
CS ÚRS 

2023

19,2+2*3,22 25,640

ZL13.12 K 763121212
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez 
nosné kce

m2 138,970
CS ÚRS 

2023

ZL13.13 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 149,562
CS ÚRS 

2023
138,97+19,2*0,3+3,2*(0,68+0,83) 149,562

171 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,500 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 011,91
ZL13.14 K VRN01 Koordinační činnost zhotovitele kpl 1,000

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL13 - Konstrukce suché výstavby



Objednatel:
Investor: Nemocnice Na Homolce
Akce: Přístavba a přestavba objektu 080 PET 
Část projektu:  Detekční rám

Položky
Celkový 
počet

m.j. Kč / ks
Cena dodávky, 

včetně montáže v 
Kč

Cenová 
soustava

Přípomocné práce
974031132 - Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm

4,00 m                                   
ÚRS 2023 

02
612135101 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

0,28 m2                                   
ÚRS 2023 

02
612831121 - Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

1,40 m2      SoD

784351031 - Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 
m

4,00 m2     SoD

0007510005X - Zákrytové fólie a plachty, práce související s 
úklidem a ochranou stávajících prostor

1,00 kpl      SoD

Doprava a přesun hmot 1,00 kpl      SoD
Celkem za přípomocné práce                            
Elektroinstalace
Doplnění 1 ks zásuvky do podhledu 1,00 kpl      CN SUB
Doprava 1,00 kpl      CN SUB
Celkem za elektroinstalaci                            
Detekční rám
767009 - D+M bezpečnostní rám vč. příslušenství -1 ks    CN SUB
MSDW - detekční rám 2 ks     CN SUB
adaptér 1 ks    CN SUB
distribution box 1 ks    CN SUB
instalace 1 ks    CN SUB
proškolení personálu 1 ks    CN SUB
doprava 1 ks    CN SUB
Celkem za montáže, revize, zkoušky 363 175 Kč                        

Celková cena bez DPH 376 567 Kč                 

Cenové soustavy: CS ÚRS 2023 02
smluvní ceny
CN SUB



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2 Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 531,20

PSV Práce a dodávky PSV 144 806,38

721 Zdravotechnika 2 568,03
1 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 3,300 CS ÚRS 2023
2 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního ks 1,000 CS ÚRS 2023

3 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m 2,000 CS ÚRS 2023

731 Ústřední vytápění
4 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 1,200 CS ÚRS 2023
5 733292902 Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm ks 2,000 CS ÚRS 2023

751 Vzduchotechnika

6 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 
200 do 400 mm

m 2,000 CS ÚRS 2023

FC3.001
Nástěnný fancoil bez regulačního ventilu, bez řídící 
elektroniky, pouze svorkovnice. 

kus 1,000 SoD

FC3.101
2-cestný reg.ventil, tlakově nezávislý, 24V, modulační 
0 - 10 V. D+M

kus 1,000 SoD

FC3.102
Regulátor pro připojení FCU k  systému regulace nebo 
pro připojení k nadřazenému systému Modbus, RS485. 
D+M

kus 1,000 SoD

FC3.103 Rozšiřující modul pro ovládání ventilu 0 - 10 V. D+M kus 1,000 SoD

FC3.201
Nástěnný kabelový ovladač - LSD dotykový, včetně 
prokabelování s fancoilem. D+M

kus 1,000 SoD

FC3.991

Hzs zařízení č. FC3 - Chlazení rozvodny NN - zednické 
výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 
transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 SoD

FC3.992 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,030 SoD

MaR Měření a regulace 7 611,20
6 .T1 Pokojové čidlo teploty Pt1000 kus 1,000 CS ÚRS 2023

.E2 Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa kus 1,000 SoD

.S2
Revizní vypínač pro 1-f motor <1kW s pomocným 
kontaktem

kus 1,000 SoD

.VO Zapojení motoru 1-f ventilátoru <0,5kW - 230V kus 1,000 SoD

763 Konstrukce suché výstavby 29 841,00

67 763112933
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 
do 0,25 m2 deska 1xH2 12,5

kus 2,000 CS ÚRS 2023

8 763181811
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka

kus 3,000 CS ÚRS 2023

9 763111911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 
mm s vyztužením profily

kus 3,000 CS ÚRS 2023

10 763112911
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 
do 0,1 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2023

11 763111925
Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl 
přes 100 mm s vyztužením profily

kus 1,000 CS ÚRS 2023

12 763111926
Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK příčce tl 
přes 100 mm s vyztužením profily

kus 1,000 CS ÚRS 2023

13 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 2,000 CS ÚRS 2023

14 55331596
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023

15 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 CS ÚRS 2023

16 55331596
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 1800/2100 mm

kus 1,000
cena 

subdodavatele

766 Konstrukce truhlářské 52 811,00

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

ZL15 - Změna umístění RACKu a otočení dveří od sprchy
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 CS ÚRS 2023

18 55331596
dveře jednokřídlé 900/1970mm, povrch HPL, vč. 
kování

kus 1,000
cena 

subdodavatele

19 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 CS ÚRS 2023

20 55331596
dveře dvoukřídlé 1800/2100mm s PO, povrch HPL, vč. 
kování a padací lišty

kus 1,000
cena 

subdodavatele

783 Obklady 10 660,76

21 781494111
Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - 
bez dodávky

m 11,600 CS ÚRS 2023

22 63151538
SP1 ukončovací lišta L ACARA, nerez V4A lesk, 12,5 
mm, 2,5 m

m 12,500 CS ÚRS 2023

23 781473918
Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 4 
do 6 ks/m2

kus 32,000 CS ÚRS 2023

24 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 11,600 CS ÚRS 2023

783 Nátěry 9 379,83
25 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 29,046 CS ÚRS 2023

26 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 29,046 CS ÚRS 2023

27 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 29,046 CS ÚRS 2023

28 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 29,046 CS ÚRS 2023

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 724,82
29 013002000 Koordinační činnost zhotovitele soub 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 18.10.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Zhotovitel:  Zpracovate

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -53 486,00

D PSV Práce a dodávky PSV -53 486,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -53 486,00

77 K 725291111
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná 
šířka 450 mm

soubor -1,000

VV 1 "Spr2" 1,000

VV Součet 1,000

78 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 
papírů

soubor -5,000

VV 4 "WC" 4,000

VV 1 "WCi" 1,000

VV Součet 5,000

79 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 
ručníků

soubor -6,000

VV 3 "U" 3,000

VV 2 "U1" 2,000

VV 1 "Ui" 1,000

VV Součet 6,000

80 K 725291641
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 
450 mm

soubor 3,000

VV "ve VV" 2 -2,000

VV "skutečnost" 5 5,000

VV Součet 3,000

84 K 725291701
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 300 
mm

soubor -1,000

88 K X725291646 Nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla kus -6,000

VV 3 "U" 3,000

VV 1 "Ui" 1,000

VV 2 "U1" 2,000

VV Součet 6,000

91 K X725291312 Krystalové zrcadlo do obkladu kus -1,000

VV "ve VV" -6 -6,000

VV "skutečnost" 5 5,000

VV Součet -1,000

98 K X725980125.1 Kartáčová souprava WC - na stěnu kus -5,000

VV 4 "WC" 4,000

VV 1 "WCi" 1,000

VV Součet 5,000

K 725291511R Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - plastové a kovové kus 8,000

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 16 - ZTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 225 032,01

HSV Práce a dodávky HSV -2 225 032,01

1 Zemní práce -1 659 553,01

1 131551203

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 
m3

m3 159,144 SoD

"původní výměra" -91,386
"skutečná výměra"
6,3*2,5*3+5,5*8,8*4,2 250,530
Součet 159,144

2 132554204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 
do 500 m3

m3 -199,791 SoD

"původní výměra" -331,241
"skutečná výměra"
11,95*2*5,5 131,450
Součet -199,791

3 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 4 m

m2 29,622 SoD

"původní výměra" -114,378
"skutečná výměra"
18*4*2 144,000
Součet 29,622

4 151101103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 8 m

m2 -529,691 SoD

6 151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 -529,691 SoD

7 161151123

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce 
výkopu přes 4 do 8 m

m3 280,191 SoD

"původní výměra" -54,539
"skutečná výměra"
5,5*8,8*4,2+2*11,95*5,5 334,730
Součet 280,191

8 161151124

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce 
výkopu přes 8 do 12 m

m3 -368,088 SoD

9 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -340,688 SoD

91,386 "Výkop rýhy" 91,386
331,241 "Výkop jámy" 331,241
Součet 422,627

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -340,688 SoD

11 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -613,239 SoD

12 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -285,599 SoD

"původní výměra" -396,113
"Betonová šachta - Š1"
-1*(Pi*0,65^2)*4,07 "š1" -5,399
"Betonová spadišťová šachta - SP1"
-1*(Pi*0,65^2)*2,41 "SP1" -3,197

Projektová dokumentace, Přístavba a přestavba objektu 080 PET
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"skutečná výměra" 119,111
Součet -285,599

13 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t -498,603 SoD

"původní výměra" -713,003
"skutečnost" 214,400
Součet -498,603

8 Trubní vedení -66 271,00

23 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 9,000 SoD

24 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 SoD

25 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus -2,000 SoD

27 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus -8,000 SoD

59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 vychází z ceny výrobce

30 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus -7,000 SoD

40 X59224340
obložení stěn šachty DN1000 čedičovou dlažbou, 
h=1,0m

kus -5,150 SoD

5,15 "Spadišťová šachta - SP1" 5,150
Součet 5,150

998 Přesun hmot -499 208,00

44 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -499,208 SoD

Strana 2 z 2



D.01.4d Elektromontáže - silnoproud
D.01.4d Kabelové rozvody EI-NN vč. zemních prací
D.01.4e Elektromontáže - silnoproud

Náklady celkem -60 102,40
Základ a hodnota DPH % 1,21

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH -72 723,91

REKAPITULACE



Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 96 829,23

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem 13 878,64
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 110 707,87
Základ a hodnota DPH % 1,21

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH 133 956,53



ROZVADEČ
doplnění jističů (EKV,EZS,ovladovna…) kpl 1,00

ROZVADEČ stávající PET

doplnění deonu a pojistkového odpojovače 
včetně úprav rozvadeči  (chladící jednotka) kpl 1,00

SVÍTIDLA LED
A1 LED 46W DALI ks -11,00

A2 LED 40W DALI ks -22,00

B1 LED 26W IP20-44 ks -3,00

C1 LED 24W ks -49,00

RJ1- minivstupní jednotka ks -21,00

RJ2-kompaktní napaječ DALI 64mA ks -6,00

S1-BERNA LED ks -4,00

N1 LED 2,0W- ks -8,00

N2 LED 2,0W ks -9,00

NP-LED 2,5W ks -18,00

náhrada NP-LED 2,5W vč. úpravy kapacity 
CBS, kabelu a požárních příchytek

ks 30,00

A1 LED 46W DALI ks 11,00

A2 LED 40W DALI ks 22,00

B1 LED 26W IP20-44 ks 3,00

C1 LED 24W ks 49,00

RJ1- minivstupní jednotka ks 21,00

RJ2-kompaktní napaječ DALI 64mA ks 6,00

S1-BERNA LED ks 4,00

N1 LED 2,0W- ks 8,00

N2 LED 2,0W ks 9,00

NP-LED 2,5W ks 18,00

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 ks 10,00

ovladače 230V/10A řaz.žaluzie IP20 ks 10,00

Krabice KP68 (žaluzie, zásuvky ovladovna a popisovna)ks 20,00

KABELY ( 1-CXKH-R)
3x1.5 mm2       pevně m 200,00

3x2.5 mm2       pevně (slaboproud přívody, 
zásuvky ovladovna a popisovna) m 100,00

5x1,5 mm2 (žaluzie) m 130,00

7x1,5 mm2 (stopky ovladovna) m 30,00

5x2,5 mm2 m 30,00

5x95 (dopojení chladící jednotky) m 30,00

KABELY SHKFH-R
J-Y(St) 4x2x0,8 m 200,00

VODIC PRO POSPOJOVANI
4- Zlutozeleny pevně m 150,00

KABELOVÉ TRASY
Protipožární ucpávky (HILTY) ks 5,00

KABELOVÉ TRASY
Žlaby KZI. 60x 75 m 35,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do   2,5 mm2 ks 30,00

Do 150   mm2 ks 20,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
TIČR hod 40,00

Zednické přípomoce- sekání hod 10,00

Elektromontáže celkem -65 561,57 156 909,90 91 348,33

Elektromontáže - silnoproud



Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1 43 750,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 232 507,90

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 232 507,90

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem 33 717,34
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 266 225,24
Základ a hodnota DPH % 1,21

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH 322 132,54



Elektromontáže

ÚPRAVA ROZVADĚČE V TRAFOSTANICI
Jiný typ jističe s měřením ks 1,00

UKONCENI VODICU
Kabelový rošt š.300

a montáže, závěsy m 20,00

Elektromontáže celkem 33 000,00 10 750,00 43 750,00

Zemní práce
HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 3
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm m 75,00 šíře výkopu 800mm
včetně bourání povrchu

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3
Sire 350mm,hloubka 800-1200mm m 75,00

Řezání spáry v asfaltu, demontáž m 105,00

trubka korugovaná 110 m 300,00

Zemní práce celkem 17 250,00 103 290,00 184 290,00



Poř. Popis MJ množství
jednotková 

cena
Cena celkem

Celkem cena za příslušnou profesi -437 035,52 Kč

1
Strukturovaná kabeláž SK (kabeláž a příslušenství pro 
systémy sestra - pacient a CCTV jsou vyčísleny samostatně); 
standardem SK je systém Panduit

-231 060,00 Kč

4
Datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. 
kompletu rámečku pro instalaci na omítku

ks - 4,0

Datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. 
kompletu rámečku na strop do podhledu (pro Wifi). Zařízení AP bude 
použito stávající.

ks 4,0

5
Dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 -  2x Panduit modul Mini-com STP 
cat.6A, komplet vč. rámečku pro instalaci na omítku

ks 15,0

6
Trojnásobná datová zásuvka 3xRJ45 -  3x Panduit modul Mini-com STP 
cat.6A, komplet rámečku pro instalaci na omítku

ks 28,0

7
Datová trojnásobná zásuvka 3xRJ45 -  3x Panduit modul Mini-com STP 
cat.6A, komplet pro instalaci do instalačního kanálu / parapet. žlabu

ks 4,0

14 Aktivní prvky - switch 48 portů, ref. model Fortinet FortiSwitch 448E-FPOE ks - 3,0

15 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable ks - 3,0

16 AP pro wifi ks - 5,0

17 Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 - větší počet zásuvek m 1 000,0

18
Kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek 
apod.100/60 - přemístění RACK

m 10,0

25 Měření na kabelech FTP z obou stran ks 51,0

26 Vypracování měřících protokolů ks 51,0

27
Opt. kabel W(ZNG)H, 24vl. SM, G.657.A1, LSZH - doplnění skutečného 
stavu

m 110,0

28
Uložení FO kabelu do stávajících kabelových kolektroů mezi objekty - 
doplnění skutečného stavu

m 100,0

29 Trubka tuhá 25 včetně příchytek - doplnění trasy pro optický kabel m 100,0

34 Pigtail LC SM 9/125 1.0m ks 8,0

37 Zatažení FO kabelu v LAN skříni ks - 2,0

38 Vyvázání optických kabelovů v datových rozvaděčích ks - 2,0

39 Příprava optického vlákna pro zakončení - 1 konec vlákna ks - 16,0

40 Zakončení vlákna FO kabelu - 1konec vlákna ks - 16,0

41 Měření FO vlákna na obou Split Panelech - oba směry ks - 8,0

42
Vyhotovení protokolu o měření vlákna optického kabelu, včetně grafického 
znázornění parametrů trasy ,délky, útlumu a zpětného odrazu

ks - 4,0

43 Vázací pásek 207x3,2 ks 2 000,0

44 Doprava na staveniště kpl 0,25

45 Stavební přípomoce - sekání rýh, prostupy, začištění hod 4,0

49 Kompletní montáž  zařízení, tras a kabeláže kpl 0,1

52 PD skutečného provedení SK ks - 1,0

Homolka_PET centrum
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Poř. Popis MJ množství
jednotková 

cena
Cena celkem

Homolka_PET centrum

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

2 Elektrická požární signalizace - rozšíření ESSER FlexEX 50 583,00 Kč

4 Opticko-kouřový požární hlásič hlásič pro Esser Flex ES ks 2,0

7 Kompletní tlačítkový požární hlásič ESSER ks 1,0

8 Esserbus Koppler 4x in / 2x OUT ks 1,0

9 Kryt pro Esserbus koppler, instalace na povrch ks 1,0

Mikromodul pro Esserbus/esserbus-Plus GT ks 1,0

Siréna EPS 24V ks 5,0

17
drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásky, 
lepící pásky, nastřelovací hřeby atd.)

kpl 1,0

19 Montážní práce komplet - koncové prvky, trasy, kabeláž kpl 0,2

25 Doprava na staveniště kpl 0,2

26 PD skutečného provedení kpl - 1,0

3 PZTS - rozšíření Galaxy GD 520 -46 976,65 Kč

1 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy ks - 1,0

2
Klávesnice EZS MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a 
Dimension

ks - 2,0

3 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem ks - 1,0

4
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, 
VdS

ks - 1,0

5 Magnetický kontakt MAS203 ks - 10,0

8 propojovací krabička vč. svorkovnice ks - 8,0

11
Montážní práce komplet - kompletace ústředny, koncové prvky, trasy, 
kabeláž

kpl - 0,5

12 Programování - nastavení systému kpl - 1,0

13 Revize - vystavení dokladu kontroly provozuschopnosti ERO kpl - 1,0

15 PD skutečného provedení kpl - 1,0

4 Domácí rozhlas - úprava stávající linky -15 170,87 Kč

2
Posílení zdroje - zesilovač pro 100V domácí rozhlas, min. 100W, bez 
požadavku na evakuaci

ks - 1,0

12 PD skutečného provedení kpl - 1,0

5 Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient 4 094,00 Kč

1 Patch panel UTP Solarix pro ukončení v rozvadeči RACK SSP ks 1,0

2



Poř. Popis MJ množství
jednotková 

cena
Cena celkem

Homolka_PET centrum

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

6
Systém elektronické kontroly vstupu (EKV) - rozšíření HUB 
Pro 

-143 147,24 Kč

1
Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky (dva jednostranné vstupy), kompatibilní s 
CGC SBI. ref. výrobek HUB Pro,

ks - 2,0

2
Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss/3A se signalizačními výstupy 
ZBP13,8V/3A-K17

ks - 1,0

3
Bezkontant.čtečka Signo 20 (Signo 20 SMA T), úzká, Smart profil 
(iCLASS/SEOS/SIO/BT), svorkovnice včetně objektového klíče

ks - 4,0

4 Kovový kryt pro HUB PRO/PRO-3200/RIO MB-sec ks - 2,0

5 Čelní rovný plech 69035-1, nerez provedení, PROFIX2, (š) 24 x (v) 250mm ks - 2,0

7
Zálohovaný zdroj 24V / 5A pro centrální napájení zámků, v kovové skříni, 
místo pro akumulátor 12V/38Ah

ks - 1,0

8 akumulátor 12V/38Ah ks - 1,0

9 SW - rozšíření licence o 4 vstupy kpl - 1,0

10
Elektromotorický zámek úzký s odd. ústřednou, rozteč 92mm, backset 
45mm

ks - 4,0

11 Klika/klika nerez kpl - 2,0

12 Systémový kabel pro připojení zámku dveří kpl - 4,0

15 Patch kabel 1m, RJ45/RJ45, STP CAT.6a ks - 2,0

22 Kompletní montáž zařízení, tras a kabeláže EKV (mimo společné trasy SK) kpl - 0,5

23 Instalace a zapojení el. zámků do dveří kpl - 4,0

24 Výchozí el. revize a funkční zkouška kpl - 1,0

25
Implementace do stávajícího systému, nastavení parametrů adresových 
bodů, logických vazeb a přístupových práv

kpl - 1,0

26 vytvoření grafických podkladů pro vizualizaci kpl - 1,0

10 Ostatní -55 357,76 Kč

3

Online UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC, výkon 3000 VA 
(2700 W), 6x akumulátor TP 12-9 Ah (72 V DC), 6x výstup IEC C13, 1x 
výstup IEC C19, rychlost náběhu - průběžně, ochrana proti úplnému vybití, 
ochrana proti zkratu na výstupu, informační LCD displej, konfigurace 
softwarem přes USB, umístění do rackového rozvaděče (2U), obsahuje 2x 
IEC C13 kabel 1,5 m

ks - 1,0

4

Rozšiřující box pro Z3000R, prodloužení doby záložního napájení, kapacita 
boxu 12x akumulátor TP 12-9U, maximum 3 rozšiřovací boxy pro 1 UPS, 
rozměry 581 x 88 x 440 mm, hmotnost 4,7 kg, balení neobsahuje 
akumulátory

ks - 1,0

5
Doplňkový zdroj pro UPS, volitelný výstup 36–72 V DC, rozměry 252 x 94 x 
196 mm, kompatibilní s akumulátorovými boxy Z1000R BOX, Z1000 BOX, 
Z3000R BOX, Z3000 BOX

ks - 1,0

6
Akumulátor 12 V - 9 Ah - rozměr 150 x 65 x 93 mm, hmotnost 2,45 kg / ks, 
vhodné pro použití jako náhrada do UPS systémů

ks - 10,0

7
Vnitřní SNMP komunikační karta, online konfigurace a dohled UPS 
prostřednictvím TCP/IP, 1x RJ-45, kompatibilní s UPS zdrojem 

ks - 1,0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 756,00

PSV Práce a dodávky PSV 5 756,00

797 Interiérové vybavení 5 756,00

59224012 Candy vestavná mikrovlnná trouba MIC 201 EX kus 1,000

237 797005 Skříňka nástěnná otevřená DTD s laminem 90/86/30cm ks -1,000

"schema VN 06"  1 1,000

797005 Skříňka DTD s laminem 100/210/40cm ks 1,000

"náhrada za VN 06"  1 1,000

238 797006 Šatní skříňky výška 250cm,šířka 300cm,hloubka 50cm ks -1,000

"schema VN11" 1 1,000

239 797006a dtto,avšak 384/50/250cm ks -1,000

"schema VN 13"  1 1,000

797005 Modul šatní skříně 2100/50/50 ks 15,000

"náhrada za VN 11, VN12 a VN 13" 1,000

797005 Modul šatní skříně 2100/50/60 ks 1,000

"šatní skříň - dílna" 1,000

243 797010
Stolek konferenční obdélníkový lamino deska dřevěné 
podnoží 

ks -1,000

"schema VO03"  1 1,000

244 797011 Stůl pracovní 150/60/75cm s kovovou podnoží deska lamino ks 1,000

"VCP popisovna"  1 1,000

249 797016 Kancelářská skřň policová 4-dvéřová 220/800/40cm ks -5,000

"schema VO11"  4-9 -5,000

250 797017 Kancelářská skřň policová 2 dvéřová 2200/800/600mm ks -1,000

"schema VO 12"     2-3 -1,000

251 797018
Policový regá otevřený ocel. knstrukce police lamino 
90/50/180cm

ks -13,000

"VO13"  13 13,000

797018 Policový regál otevřený lamino 90/50/180cm ks 1,000

"náhrada za VO13"  12 1,000

797018 Policový regál s dvířky lamino 90/50/180cm ks 12,000

"náhrada za VO13"  1 12,000

252 797019 Kancelářská židle čalouněná nastavtelná s kolečky ks 3,000

"schema Vo 14"  6 6,000

254 797022 Kancelářská skříňka policová 40/40/8ocm ks -1,000

"schema VO 17"  2-3 -1,000

256 797023 Židle plastová podnož z ocel. profilů ks -10,000

"schema VO 18"  10 10,000

257 797024 Čtyřmístná lavice celoplst. šířka 2460mm ks -13,000

"schema VO22,VO 23"   13 13,000

797024
Třímístná lavice čalouněná s ocelovou podnoží vč.stolků a 
područek

ks 1,000

"náhrada za VO22,VO 23"   14 14,000

258 797025 Rozkládací pohovka 240/105/83cm čalouněná ks -1,000

"schema VO  20"  1 1,000

259 797026 Židle konferenční čalouněná celoplastová ks -7,000

"schema VO 21"   8-15 -7,000

260 797028 Zavěšený botník+zrcadlo 300/35/67cm ks -1,000

Přístavba a přestavba objektu 0800 PET
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"schema VN 12" 1 1,000

797026 Kuchyňka na lékařský materiál ks 1,000

797026 Skříňka na kolečkách ks 1,000

797028 Dvířka lamino ke skříni (dílna) ks 2,000

797028 Dvířka sklo ke skříni (dílna) ks 8,000



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 18.10.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Zhotovitel:  Zpracovate

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 789 941,20

HSV Práce a dodávky HSV 699 264,57

1 Zemní práce při elektromontážích 26 469,59

1 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,033 ÚRS 2023 01

2 460181155
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř III skupiny 6 v omezeném prostoru

m 33,000 ÚRS 2023 01

3 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 33,000 ÚRS 2023 01

4 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy 
ohebných přes 32 do 50 mm

m 72,000 ÚRS 2023 01

5 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE

ks 75,600 ÚRS 2023 01

6 460431163
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř 
II skupiny 4

m 33,000 ÚRS 2023 01

7 971042341
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 
mm

ks 1,000 ÚRS 2023 01

1 Zemní práce 27 351,60

8 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 
ručně

m2 98,000 ÚRS 2023 01

9 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 17,000 ÚRS 2023 01

10 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 98,000 ÚRS 2023 01

11 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 ÚRS 2023 01

2 Základy - patky pod OK chladičů 19 775,10

12 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 16,800 ÚRS 2023 01

13 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,100 ÚRS 2023 01

0,5*0,5*0,7*12 2,100

14 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 0,064 ÚRS 2023 01

0,8*0,8*0,1 0,064

15 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 3,528 ÚRS 2023 01

(((0,5+0,9)*2)*0,7)*12*0,15 3,528

5 Komunikace pozemní 10 370,40

16 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A 
pl do 50 m2

23,840 ÚRS 2023 01

3,1*4,4 13,640

6*1+1,8*1 7,800

"rampa u dveří D19" 2*1,2 2,400

součet 23,840

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 532 350,00
17 Obnovení asfaltového povrchu m2 169,000 SoD

"skutečnost - množství ve smluvním rozpočtu" 199-30 169,000

9 Ostatní konstrukce a práce 42 369,50

18 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 48,000 ÚRS 2023 01

19 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm ks 48,960 ÚRS 2023 01

20 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 16,300 ÚRS 2023 01

4,4+3,1 7,500

1+6+0,8+1 8,800

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 20 - Venkovní úpravy



součet 16,300

21 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm ks 17,000 ÚRS 2023 01

998 Přesun hmot 40 578,38
22 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 43,916 SoD

PSV Práce a dodávky PSV 62 446,63

733 Rozvody chladu 26 011,87

23 733121128R
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 
108x4,0

m 33,000
agregovaná 

položka

(6,5+5+5)*2 33,000

24 31630545 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 108,0mm tl 3,6mm ks 12,000 ÚRS 2023 01

733123128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek 
ocelových hladkých D 108x4,0

kus 4,000 ÚRS 2023 01

208 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1,500 SoD

767 Konstrukce zámečnické 25 917,82

25 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 500,000 ÚRS 2023 01

26 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,161 ÚRS 2023 01

12 m x 13,43 kg /1000 0,161

208 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1,500 SoD

783 Nátěry 10 516,94

27 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 9,120 ÚRS 2023 01

28 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 9,120 ÚRS 2023 01

29 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 9,120 ÚRS 2023 01

30 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 9,120 ÚRS 2023 01

31 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,120 ÚRS 2023 01

32 783601753 Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 100 do DN 150 mm m 33,000 ÚRS 2023 01

(6,5+5+5)*2 33,000

33 783601755
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 100 do 
DN 150 mm

m 33,000 ÚRS 2023 01

34 783614571
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 
mm

m 33,000 ÚRS 2023 01

35 783615571
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 
150 mm

m 33,000 ÚRS 2023 01

36 783617641
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 
mm

m 33,000 ÚRS 2023 01

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 230,00
37 Koordinační činnost zhotovitele soub 1,000



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Homolce Praha 5 Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce Projektant:
JIKA CZ Hradec 
Králové

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 537,50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 537,50

VRN2 Zařízení staveniště 80 537,50

1.4 032103000
Náklady na stavební buňky (měsíční pronájem) - 1x WC, 2x 
skladový kontejner, 2x kancelářská buňka

soubor 2,500

1.6 034002000
Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště (měsíční 
pronájem)

soubor 2,500

Přístavba a přestavba objektu 0800 PET

ZL 21 - VRN navýšení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 373/11, 544/2, Praha [554782] Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -121 212,00

D PSV Práce a dodávky PSV -121 212,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 212,00

5 K 722262302
Vodoměr závitový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 
mm Qn 6 m3/h vertikální - dodávka a montáž

kus -1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -117 000,00

11 M 7320SX102
Čerpadlo oběhové nerezové stacionární - DN25, Q = 
2m3/h, H = 18m - dodávka a montáž

 kus -1,000

12 M 7320SX103
Čerpadlo oběhové odstředivé stacionární - DN50, Q = 
25,5 m3/h, H = 30 m - dodávka a montáž

 kus -2,000

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 22 - Zařízení pro ochlazování stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 373/11, 544/2, Praha [554782] Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -121 122,14

PSV Práce a dodávky PSV -121 122,14

ZL ÚJV ZL - 1.NP objektu, část ÚJV Řež. -582,33

35 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t -0,394

ZL 06 ZL - Zemní práce a bourací práce v exteriéru -120 539,81

6.22 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t -48,163

6.23 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t -5,760

6.24 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t -8,678

Přístavba a přestavba objektu 080 PET

ZL 23 - Odečty položek nevyčerpaných za schválených ZL
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Přípomocné práce
974031132 - Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 1,50 m                                     
971033231 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo 
MV tl do 150 mm

1,00 ks                                       

971033241 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo 
MV tl do 300 mm

1,00 ks                                     

612135101 - Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 0,11 m2                                        
612831121 - Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

0,55 m2                                     

784351031 - Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m 10,00 m2                                  
Protipožární ucpávka vč. vyhotovení protokolu 1,00 kpl                                  
0007510005X - Zákrytové fólie a plachty, práce související s úklidem a ochranou 
stávajících prostor

1,00 kpl                                  

Celkem za přípomocné práce 16 499 Kč                         
Potrubní rozvod
Potrubí Cu 18x1 mm 10,00 m                              
Potrubí Cu 12x1mm 3,00 m                              
Pájka Ag 45% 50,00 g                              
Tvarovka pro potrubí ø 18 5,00 ks                              
Konzolový systém pro jeden plyn ø 18 7,00 ks                              
Značení potrubí 13,00 m                                 
Pájecí plyn 13,00 m                                 
Čistící plyn 13,00 m                                 
Tlaková zkouška, úseková 1,00 ks                              
Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky 1,00 ks                              
Celkem za potrubní rozvod 19 199 Kč                         
Ukončovací prvky
Terminální jednotka, instalace pod omítku 1 ks                               
Celkem za ukončovací prvky                           
Montáže, revize, zkoušky
Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz 1 ks                                   
Dokumentace skutečného stavu 1 ks                                   
Doprava, doprava materiálu 1 ks                                   
Celkem za montáže, revize, zkoušky 9 276 Kč                           

Celková cena bez DPH 48 505 Kč                   

Cenové soustavy: CS ÚRS 2023 02
smluvní ceny
CN SUB



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ROZVADEČ
úprava rozvaděče pro další vývody kpl 1,00

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 ks 4,00

Krabice KP 68 ks 4,00

KABELY ( 1-CXKH-R)

3x2,5 mm2       pevně (slaboproud přívody, 
zásuvky ovladovna a popisovna) m 50,00

vodič CY
do 2,5 mm2 (žlutozelený) m 50,00

KABELOVÉ TRASY
Protipožární ucpávky (HILTY) ks 1,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 ks 24,00

OSTATNÍ
Pomocný a drobný materiál kpl 1,00

Doprava kpl 1,00

Zednické přípomoce- sekání, zapravení hod 8,00

Elektromontáže celkem 13 075,68 15 129,20 28 204,88

Vysvětlivky:

Elektromontáže - doplnění zásuvek

smluvní ceny

CN SUB



Demontáž stávajícího opláštění CBS hod 3,00

Montáž nového opláštění CBS s PO hod 5,00

Opláštění CBS s PO ks 1,00

Pomocný a drobný materiál kpl 1,00

Doprava kpl 1,00

Elektromontáže celkem 60 160,00 5 120,00 65 280,00

Vysvětlivky: smluvní ceny

CN SUB

Elektromontáže - opláštění CBS s PO


