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Rozdělovník: 
 

Společnost Zástupce Funkce Přítomen Zasláno Kontakt 

Bohemik s.r.o. 
(BHM) 

 Jednatel NE ✓ 
 

 

 Stavbyvedoucí ANO ✓ 
 

 

 Přípravář staveb ANO ✓ 
 

 

Nemocnice Na 
Homolce 

(NNH) 

 Zástupce NNH ANO ✓ 
 

 

  ANO ✓ 
tel.: +420  
e-mail: @homolka.cz 

  ANO ✓ 
tel.: +420 
e-mail: @homolka.cz 

 
(TDS+KOO BOZP) 

 
Technický dozor 
stavebníka 

NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

 Koordinátor BOZP NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

JIKA-CZ, s.r.o. 
(AD) 

 
Hlavní projektant NE ✓ 

 
 

 Autorský dozor NE ✓ 
 

 

 
 
Obsah:  
1.    Technická část – projektová dokumentace, úřady 
2. Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 
3.   BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
4. Fakturace, více/méně práce  
5. Ostatní 
 
 
Přílohy:  
1.    Emaily - komunikace s armovnami. 
 
 
 
 
 
 
Označení textu v zápise: 

Nové body a úkoly - tučně  Staré body – tence 

Další jednání 

Datum: Místo: Čas: KD povede: Číslo KD: 

27. 9. 2022 NNH - kancelář 14:00 TDS 2 

 
  



 Bohemik s.r.o. 
 Pražská 636, 263 01 Dobříš 
 www.bohemik.cz 

Stránka 2 z 2 

1 Tecnická část – projektová dokumentace, úřady 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

1.1 

Oprava PD, část D1.2: 
- oprava výkresu výztuže pilot 
- zpracování podrobných výkresů výztuží jednotlivých desek (armovny 
nejsou schopny dle stávající dokumentace výztuž připravit – viz 
přiložené emaily) 
- zpracování VV (pouze položky, u kterých nastává změna a doplnění 
autorizovaného geologa) 

20.9.  AD 

1.2 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby 
- řezání stávajícího živičného krytu 
- vybourání živičného krytu 
- související přesun hmot a uložení na skládce 

20.9.  AD 

1.3 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu 
zateplení celého objektu. 

20.9.  AD 

1.4     

 

2 
Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace 
subdodavatelů 

Termíny 
Odpovědnost 

zapsáno provedeno 
2.1 GD předloží na příštím KD č. 2 HMG prací. 20.9.  BHM 

2.2 GD zajistí osazení podružného vodoměru. 20.9.  BHM 

 

3 BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

3.1     

 

4 Fakturace, více/méně práce 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

4.1 GD zpracuje ZL č. 1 – chybějící VRN ve VV. 20.9.  BHM 

4.2 GD zpracuje ZL č. 2 – změny v PD, část piloty. 20.9.  BHM 

4.3 
GD zpracuje ZL č. 3 – chyba ve VV, chybějící dveře D23 a špatný počet 
dveří u položky č. 181 (SO 01). 

20.9.  BHM 

4.4 
GD zpracuje ZL č. 4 – chyba ve VV, 2x stejný přesun hmot u položek č. 
50 a 51 v části SO 02.b VODOVOD. 

20.9.  BHM 

4.5     

 

5 Ostatní 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

5.1     

Poznámka:  Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.  
 

Zkratky a jejich vysvětlivky: 
AD autorský dozor 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
GD generální dodavatel 
HMG harmonogram 
KD kontrolní den 
KOO BOZP koordinátor BOZP dle zákona č. 309/206 Sb. 
PD projektová dokumentace 
TDS technický dozor stavebníka (dříve používaná zkratka: TDI) 
VRN vedlejší rozpočtové náklady 
VV výkaz výměr 
ZL změnový list 
ZS zařízení staveniště 
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Zápis z kontrolního dne (dále jen „KD“) 
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Rozdělovník: 
 

Společnost Zástupce Funkce Přítomen Zasláno Kontakt 

Bohemik s.r.o. 
(BHM) 

 Jednatel ANO ✓ 
 

 

 Stavbyvedoucí ANO ✓ 
 

 

 Přípravář staveb ANO ✓ 
 

 

Nemocnice Na 
Homolce 

(NNH) 

 Zástupce NNH ANO ✓ 
 

 

 
Asistent ochrany 
veřejného zdraví 

NE ✓ 
 

 

 
(TDS+KOO BOZP) 

 
Technický dozor 
stavebníka 

NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

 Koordinátor BOZP NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

JIKA-CZ, s.r.o. 
(AD) 

 
Hlavní projektant NE ✓ 

 
 

 Autorský dozor NE ✓ 
 

 

 Zastupující projektant ANO ✓ 
 

 

 
 
Obsah:  
1.    Technická část – projektová dokumentace, úřady 
2. Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 
3.   BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
4. Fakturace, více/méně práce  
5. Ostatní 
 
 
 
Příloha: 
1. Harmonogram prací 
 
 
 
 
 
 
Označení textu v zápise: 

Nové body a úkoly - tučně  Staré body – tence 

Další jednání 

Datum: Místo: Čas: KD povede: Číslo KD: 

4. 10. 2022 NNH – kancelář  13:00 TDS 3 
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1 Tecnická část – projektová dokumentace, úřady 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

1.1 

Oprava a doplnění PD a VV, část D1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
- oprava výkresu výztuže pilot – provedeno, rozesláno 23.9. 
- oprava VV (položky související s pilotami) – provedeno, rozesláno 26.9. 
- zpracování dílčích výkresů výztuží jednotlivých desek – zpracuje JIKA-CZ 
na základě dodatečné objednávky od BOHEMIKu (žádost BHM o 
zpracování výkresu výztuže základové desky do 18.10.2022 – AD se ke 
splnění termínu vyjádří do konce pracovního týdne, tj. do 30.9.2022) 

20.9.  AD 

1.2 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 

20.9.  AD 

1.3 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu 
Zateplení celého objektu, ale projektu Přístavba a přestavba PET. – trvá 

20.9.  AD 

1.4 
Barytová omítka – AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo 
monolitickou konstrukci, popř. omítka bude pouze do výšky 2 m nad 
čistou podlahu. 

27.9.  AD 

 

2 
Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace 
subdodavatelů 

Termíny 
Odpovědnost 

zapsáno provedeno 
2.1 GD předloží na příštím KD č. 2 HMG prací. – předloženo, příloha č. 1 KD 20.9. ✓ BHM 

2.2 GD zajistí osazení podružného vodoměru. – trvá 20.9.  BHM 

 

3 BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

3.1     

 

4 Fakturace, více/méně práce 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

4.1 GD zpracuje ZL č. 1 – chybějící VRN ve VV. – trvá 20.9.  BHM 

4.2 GD zpracuje ZL č. 2 – změny v PD, část piloty. – trvá 20.9.  BHM 

4.3 
GD zpracuje ZL č. 3 – chyba ve VV, chybějící dveře D23 a špatný počet 
dveří u položky č. 181 (SO 01). – trvá 

20.9.  BHM 

4.4 
GD zpracuje ZL č. 4 – chyba ve VV, 2x stejný přesun hmot u položek č. 50 
a 51 v části SO 02.b VODOVOD. – trvá 

20.9.  BHM 

 

5 Ostatní 
Termíny 

Odpovědnost 
zapsáno provedeno 

5.1 Autorizovaný geolog bude přítomen u 2 ks pilot (v horní a spodní části). 27.9.  BHM 

Poznámka:  Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V  případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.  
 

Zkratky a jejich vysvětlivky: 
AD autorský dozor 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
GD generální dodavatel 
HMG harmonogram 
KD kontrolní den 
KOO BOZP koordinátor BOZP dle zákona č. 309/206 Sb. 
PD projektová dokumentace 
TDS technický dozor stavebníka (dříve používaná zkratka: TDI) 
VRN vedlejší rozpočtové náklady 
VV výkaz výměr 
ZL změnový list 
ZS zařízení staveniště 
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Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET 

Zápis z kontrolního dne (dále jen „KD“) 
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Rozdělovník: 
 

Společnost Zástupce Funkce Přítomen Zasláno Kontakt 

Bohemik s.r.o. 
(BHM) 

 Jednatel NE ✓ 
 

 

 Stavbyvedoucí ANO ✓ 
 

 

 Přípravář staveb ANO ✓ 
 

 

Nemocnice Na 
Homolce 

(NNH, INV) 

 Zástupce NNH NE ✓ 
 

 

 
Vedoucí odboru 
provozu 

ANO ✓ 
 

 

 
Asistent ochrany 
veřejného zdraví 

NE ✓ 
 

 

 
(TDS+KOO BOZP) 

 
Technický dozor 
stavebníka 

NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

 Koordinátor BOZP NE  
tel.: +420 
e-mail: @ 

JIKA-CZ, s.r.o. 
(AD) 

 
Hlavní projektant NE ✓ 

 
 

 Autorský dozor NE ✓ 
 

 

 Zastupující projektant ANO ✓ 
 

 

 
 
Obsah:  
1.    Technická část – projektová dokumentace, úřady 
2. Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 
3.   BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
4. Fakturace, více/méně práce  
5. Ostatní 
 
 
 
Příloha: 
1. Fotodokumentace 
2. Návrh ZL 02 
3. ZL 03 
4. ZL 04 
 
 
 
 
 
Označení textu v zápise: 

Nové body a úkoly - tučně  Staré body – tence 

Další jednání 

Datum: Místo: Čas: KD povede: Číslo KD: 

11. 10. 2022 staveniště, NNH – kancelář  13:00 TDS 4 
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1 Technická část – projektová dokumentace, úřady 
Termíny Odpověd-

nost zapsáno provedeno 

1.1 

Oprava a doplnění PD a VV, část D1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
- oprava VV (položky související s pilotami) – GD žádá o doplnění položek do VV 
(nakládání vývrtku, vodorovné přemístění a uložení vývrtku na skládku a 
poplatek za uložení na skládku) 
- zpracování dílčích výkresů výztuží jednotlivých desek – zpracuje JIKA-CZ na 
základě dodatečné objednávky od BOHEMIKu, žádost BHM o zpracování výkresu 
výztuže základové desky do 18.10.2022 – AD schválil termín dodání výkresu 
výztuže základové desky a zaslal CN, GD předloží NNH ZL zahrnující tuto VCP, 
po schválení ZL zašle GD objednávku pro AD 

20.9.  AD, GD 

1.2 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- vybourání podkladního betonu (zjištěno po započetí bouracích prací) 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 
- GD předal AD zjištěné tloušťky jednotlivých vrstev, změřeno v rámci KD na 
staveništi (tl. živičného krytu 270 mm, tl. betonové vrsty 250 mm – viz 
fotodokumentace) 

20.9.  AD 

1.3 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu Zateplení 
celého objektu, ale projektu Přístavba a přestavba PET. – trvá 

20.9.  AD 

1.4 

Barytová omítka – AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo 
monolitickou konstrukci, popř. omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou 
podlahu. – možno nahradit ztraceným bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový 
VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale zůstane ve vyšetřovně na stávající 
keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této části za SDK s olověnou fólií) 

27.9.  AD 

1.5 GD zajistí a předá AD knihu svítidel. 4.10.  GD 

 

2 
Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace 
subdodavatelů 

Termíny Odpověd-
nost zapsáno provedeno 

2.2 GD zajistí osazení podružného vodoměru. – trvá 20.9.  BHM 

 

3 BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
Termíny Odpověd-

nost zapsáno provedeno 
3.1     

 

4 Fakturace, více/méně práce 
Termíny Odpověd-

nost zapsáno provedeno 
4.1 GD zpracuje ZL č. 1 – chybějící VRN ve VV. – trvá, AD dodá VV 20.9.  BHM, AD 

4.2 
GD zpracuje ZL č. 2 – změny v PD, část piloty. – předloženo, ale bude provedena 
úprava po doplnění VV AD (viz bod 1.1) 

20.9.  BHM, AD 

4.3 
GD zpracuje ZL č. 3 – chyba ve VV, chybějící dveře D23 a špatný počet dveří u 
položky č. 181 (SO 01). – předloženo 4.10., INV se vyjádří ke schválení 

20.9.  NNH 

4.4 
GD zpracuje ZL č. 4 – chyba ve VV, 2x stejný přesun hmot u položek č. 50 a 51 
v části SO 02.b VODOVOD. – předloženo 4.10., INV se vyjádří ke schválení 

20.9.  NNH 

4.5 
AD zpracuje VV pro bourací práce v exteriéru. Následně bude GD vypracován 
ZL č. 5. 

4.10.  AD, BHM 

 

5 Ostatní 
Termíny Odpověd-

nost zapsáno provedeno 

5.1 
Autorizovaný geolog bude přítomen u 2 ks pilot (v horní a spodní části). – GD 
bere na vědomí, vypouští se 

27.9.  BHM 

Poznámka:  Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, prosíme o zaslání písemných 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem pro všechny zúčastněné.  
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Zkratky a jejich vysvětlivky: 
AD autorský dozor 
DPS dokumentace pro provedení stavby 
GD generální dodavatel 
HMG harmonogram 
INV investor 
KD kontrolní den 
KOO BOZP koordinátor BOZP dle zákona č. 309/206 Sb. 
MNP méněpráce 
PD projektová dokumentace 
TDS technický dozor stavebníka (dříve používaná zkratka: TDI) 
VCP vícepráce 
VRN vedlejší rozpočtové náklady 
VV výkaz výměr 
ZL změnový list 
ZS zařízení staveniště 
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PŘÍLOHA Č. 1 – Fotodokumentace 
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Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 04 11.10.2022 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 04 
Datum: 

11.10.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

 Nemocnice NH investice   X X 
 Nemocnice NH provoz   X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 

 JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
 JIKA-CZ Zast. projektant    X 

 BUNG TDS, BOZP   X X 
 Bohemik Jednatel   X 
 Bohemik Jednatel   X X 

 Bohemik Stavbyvedoucí   X 
 Bohemik Přípravář staveb   X X 
 Bohemik Vzduchotechnika   X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 11.10 dodavatel připravuje plochu staveniště pro zakládání, demontoval určené technologie a provádí bourání 
podkladních vrstev komunikace v místech budoucích základů. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Bude doplněno 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/01/01 
(20.09.22) 

Oprava a doplnění PD a VV, část D1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
- oprava VV (položky související s pilotami) – GD žádá o doplnění položek do VV 

(nakládání vývrtku, vodorovné přemístění a uložení vývrtku na skládku a 
poplatek za uložení na skládku) 

zpracování dílčích výkresů výztuží jednotlivých desek – zpracuje JIKA-CZ na základě 
dodatečné objednávky od BOHEMIKu, žádost BHM o zpracování výkresu výztuže 
základové desky do 18.10.2022 – AD schválil termín dodání výkresu výztuže 
základové desky a zaslal CN, GD předloží NNH ZL zahrnující tuto VCP, po schválení 
ZL zašle GD objednávku pro AD 

 
 
 
 

GD, AD 

 
 
 
 

18.10.2022 

A/01/02 
(20.09.22) 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- vybourání podkladního betonu (zjištěno po započetí bouracích prací) 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 
- GD předal AD zjištěné tloušťky jednotlivých vrstev, změřeno v rámci KD na 

staveništi (tl. živičného krytu 270 mm, tl. betonové vrsty 250 mm – viz 
fotodokumentace) 

KD04 – 11.10.2022 
AD doplní do pátku 14.10. formou doplnění VV 

 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 

AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2022 

A/01/03 
(20.09.22) 

Doplnění dveří D19 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu Zateplení 
celého objektu, ale projektu Přístavba a přestavba PET. – trvá 

 
AD 

 
18.10.2022 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo monolitickou konstrukci, popř. 
omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou podlahu. – možno nahradit ztraceným 

 
 
 

 
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 04 11.10.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale 
zůstane ve vyšetřovně na stávající keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této 
části za SDK s olověnou fólií) 

 
AD 

 
18.10.2022 

A/03/01 
(04.10.22) 

Kniha svítidel 
GD zajistí a předá AD knihu svítidel. 

 
AD 

 
18.10.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

B/01/01 
(20.09.22) 

Podružný vodoměr 
GD zajistí osazení podružného vodoměru. – trvá 

 
GD 

 
18.10.2022 

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/01/01 
(20.09.22) 

ZL01 
GD zpracuje ZL č. 1 – chybějící VRN ve VV. – trvá, AD dodá VV 

 
AD, GD 

 
18.10.2022 

D/01/02 
(20.09.22) 

ZL02 
GD zpracuje ZL č. 2 – změny v PD, část piloty. – předloženo, ale bude provedena 
úprava po doplnění VV AD (viz bod 1.1) 

 
AD, GD 

 
18.10.2022 

D/01/03 
(20.09.22) 

ZL03 
GD zpracuje ZL č. 3 – chyba ve VV, chybějící dveře D23 a špatný počet dveří u položky 
č. 181 (SO 01). –  
KD03 – 04.10.2022 
GD předložil, INV se vyjádří případně schválí. 

 
GD 

 
 

TDS, INV 

 
 
 
 

18.10.2022 

D/01/04 
(20.09.22) 

ZL04 
GD zpracuje ZL č. 4 – chyba ve VV, 2x stejný přesun hmot u položek č. 50 a 51 v části 
SO 02.b VODOVOD.  
KD03 – 04.10.2022 
GD předložil, INV se vyjádří případně schválí. 

 
GD 

 
 

TDS, INV 

 
 
 
 

18.10.2022 

D/03/01 
(04.10.22) 

ZL05 
AD zpracuje VV pro bourací práce v exteriéru. Následně bude GD vypracován ZL č. 
5. 

 
AD, GD 

 
18.10.2022 

D/04/01 
(11.10.22) 

Návrh ZL na doplnění výkresu výztuže 
GD předal návrh ZL na zpracování výkresu výztuže, INV a TDS se vyjádří 

 
INV, TDS 

 
18.10.2022 

E Ostatní 

E/04/01 
(11.10.22) 

Aktualizace HMG 
INV žádá GD o dopracování HMG se zohledněním termínu zahájení prací a dokončení 
prací dle SoD 

 
GD 

 
18.10.2022 

E/04/02 
(11.10.22) 

Výkres výztuže 
GD žádá AD o zpracování výkresu výztuže. 1. výkres základové desky požaduje GD do 
18.10., další budou následovat. 

 
AD, GD 

 
18.10.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 09 bude standardně v úterý 21.12.2021 v 10:00 
 
Zapsal: , TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 17.10.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 05 18.10.2022 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 05 
Datum: 

18.10.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

 Nemocnice NH investice   X X 
 Nemocnice NH provoz    X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 

 JIKA-CZ Autorský dozor   X X 
 JIKA-CZ Zast. projektant   X 

 BUNG TDS, BOZP   X X 
 Bohemik Jednatel   X X 
 Bohemik Jednatel   X X 

 Bohemik Stavbyvedoucí   X X 
 Bohemik Přípravář staveb   X X 
 Bohemik Vzduchotechnika   X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 11.10 dodavatel připravuje plochu staveniště pro zakládání, demontoval určené technologie a provádí bourání 
podkladních vrstev komunikace v místech budoucích základů. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/01/01 
(20.09.22) 

Oprava a doplnění PD a VV, část D1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
- oprava VV (položky související s pilotami) – GD žádá o doplnění položek do VV 

(nakládání vývrtku, vodorovné přemístění a uložení vývrtku na skládku a 
poplatek za uložení na skládku) – k 18.10 je předáno, vypouští se 

- zpracování dílčích výkresů výztuží jednotlivých desek – zpracuje JIKA-CZ na základě 
dodatečné objednávky od BOHEMIKu, žádost BHM o zpracování výkresu výztuže 
základové desky do 18.10.2022 – AD schválil termín dodání výkresu výztuže 
základové desky a zaslal CN, GD předloží NNH ZL zahrnující tuto VCP, po 
schválení ZL zašle GD objednávku pro AD k 18.10 běží, vypouští se 

 
 
 
 

GD, AD 

 
 
 
 

18.10.2022 

A/01/02 
(20.09.22) 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- vybourání podkladního betonu (zjištěno po započetí bouracích prací) 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 
- GD předal AD zjištěné tloušťky jednotlivých vrstev, změřeno v rámci KD na 

staveništi (tl. živičného krytu 270 mm, tl. betonové vrsty 250 mm – viz 
fotodokumentace) 

KD04 – 11.10.2022 
AD doplní do pátku 14.10. formou doplnění VV. K 18.10 AD předal GD, GD zpracuje 
ZL 

 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 

AD 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2022 
25.10.2022 

A/01/03 
(20.09.22) 

Doplnění dveří D19 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu Zateplení 
celého objektu, ale projektu Přístavba a přestavba PET. – trvá 
KD05 – 18.10.2022 
Dveře D19 GD demontuje a následně namontuje na nově určené místo. 

 
AD 

 
 

GD 

 
18.10.2022 

 
 

info 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 05 18.10.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo monolitickou konstrukci, popř. 
omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou podlahu. – možno nahradit ztraceným 
bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale 
zůstane ve vyšetřovně na stávající keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této 
části za SDK s olověnou fólií). 
KD05 – 18.10.2022 
INV prověří a případně znovu určí požadované tloušťky barytových omítek pro 
jednotlivé místnosti, případně stěny/povrchy. 
GD rozporuje množství barytových omítek ve VV. Nutno aktualizovat dle nově 
aktualizovaných požadavků na rozsahy a tlouštky barytových omítek. 

 
 
 
 

AD 
 
 

INV 
 

GD, AD 

 
 
 
 

18.10.2022 
 
 

25.10.2022 
 

25.10.2022 

A/03/01 
(04.10.22) 

Kniha svítidel 
GD zajistí a předá AD knihu svítidel. K 18.10. trvá 

 
AD 

 
18.10.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

B/01/01 
(20.09.22) 

Podružný vodoměr 
GD zajistí osazení podružného vodoměru. – trvá. K 18.10. provedeno, GD předá foto, 
vypouští se 

 
GD 

 
18.10.2022 

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/04/01 
(11.10.22) 

Návrh ZL na doplnění výkresu výztuže 
GD předal návrh ZL na zpracování výkresu výztuže, INV a TDS se vyjádří. 
KD05 – 18.10.2022 
INV ani TDS nevidí oprávněnost žádat o dodatečné náklady na výkres výztuže. Mělo 
by se jednat o součást výrobní dokumentace. 

 
INV, TDS 

 
18.10.2022 

 
info 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 

 
 

INV, TDS 

 
 

18.10.2022 

E Ostatní 

E/04/01 
(11.10.22) 

Aktualizace HMG 
INV žádá GD o dopracování HMG se zohledněním termínu zahájení prací a dokončení 
prací dle SoD. K 18.10. předal GD HMG papírově, nutno jej předat i digitálně. 

 
GD 

 
18.10.2022 

E/04/02 
(11.10.22) 

Výkres výztuže 
GD žádá AD o zpracování výkresu výztuže. 1. výkres základové desky požaduje GD do 
18.10., další budou následovat. K 18.10. předal AD požadovaný výkres, další budou 
následovat. 

 
AD, GD 

 
18.10.2022 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
GD rozporuje trasu/typ elektropřípojky z energocentra do objektu PET. Nutno 
jednoznačně určit způsob ochrany v zemi a komunikaci (betonově žlaby x 
obetonované chráničky. INV preferuje obetonované chráničky. AD opraví PD a VV. 
GD dále rozporuje trasu elektropřípojky v kolektoru a parovodu, kde je nutné doplnit 
nové nástěnné žlaby na osazení nových kabelů. 

 
 

GD, AD, 
INV 

 
 

25.10.2022 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
INV a GD upozorňují AD na vrstvy panelů u JZ rohu přístavby (u stávajícího vstupu do 
budovy). INV doporučuje pilotu v kolizi se záporovým pažením posunout do polohy, 
kde nehrozí kolize a pilotu v místě panelů zrušit a objekt založit přímo na panelech. 

 
GD, INV, 

AD 

 
25.10.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
 

 
GD, AD 

 
25.10.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 05 18.10.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/05/05 
(18.10.22) 

Kulaté ŽB sloupu u spodního vstupu 
GD žádá AD o info o povrchové úpravě kulatých sloupů u spodního vstupu. INV 
preferuje natažení stejnou omítkou jako stěny. 

 
GD, INV, 

AD 

 
25.10.2022 

E/05/06 
(18.10.22) 

Interiérové omítky 
GD rozporuje množství interiérových vertikálních omítek ve VV. Dle názoru GD jsou 
ve VV zahrnuty jen barytové omítky a podhozy pod keramický obklad. AD prověří. 

 
GD, AD 

 
25.10.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 06 bude standardně v úterý 25.10.2022 ve 14:00 
 
Zapsal: , TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 21.10.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 06 25.10.2022 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 06 
Datum: 

25.10.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

 Nemocnice NH investice   X X 
 Nemocnice NH provoz   X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 

 JIKA-CZ Autorský dozor   X X 
 JIKA-CZ Zast. projektant    X 

 BUNG TDS, BOZP   X X 
 Bohemik Jednatel    X 
 Bohemik Jednatel   X X 

 Bohemik Stavbyvedoucí   X X 
 Bohemik Přípravář staveb   X X 
 Bohemik Vzduchotechnika   X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 18.10 dodavatel připravuje plochu staveniště pro zakládání, demontoval určené technologie a provádí bourání 
podkladních vrstev komunikace v místech budoucích základů. 

K 25.10 dodavatel připravil plochu staveniště pro zakládání, provádí bourání podkladních vrstev komunikace v místech 
budoucích základů, bourá trasy pro trasu vodovodu, zahájil pilotáže a chystá nástup prací v interiéru. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/01/02 
(20.09.22) 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- vybourání podkladního betonu (zjištěno po započetí bouracích prací) 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 
- GD předal AD zjištěné tloušťky jednotlivých vrstev, změřeno v rámci KD na 

staveništi (tl. živičného krytu 270 mm, tl. betonové vrsty 250 mm – viz 
fotodokumentace) 

KD04 – 11.10.2022 
AD doplní do pátku 14.10. formou doplnění VV. K 18.10 AD předal GD, GD zpracuje 
ZL, k 25.10. trvá 

 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 

AD 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2022 
25.10.2022 

A/01/03 
(20.09.22) 

Doplnění dveří D19 
Doplnění dveří D19 do výpisu dveří, jelikož nebudou součástí projektu Zateplení 
celého objektu, ale projektu Přístavba a přestavba PET. – trvá 
KD05 – 18.10.2022 
Dveře D19 GD demontuje a následně namontuje na nově určené místo. 
Konstatováno, vypouští se. 

 
AD 

 
 

GD 

 
18.10.2022 

 
 

info 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo monolitickou konstrukci, popř. 
omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou podlahu. – možno nahradit ztraceným 
bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale 

 
 
 

AD 
 

 
 
 

18.10.2022 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 06 25.10.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

zůstane ve vyšetřovně na stávající keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této 
části za SDK s olověnou fólií). 
KD05 – 18.10.2022 
INV prověří a případně znovu určí požadované tloušťky barytových omítek pro 
jednotlivé místnosti, případně stěny/povrchy. 
GD rozporuje množství barytových omítek ve VV. Nutno aktualizovat dle nově 
aktualizovaných požadavků na rozsahy a tlouštky barytových omítek. 
KD06 – 25.10.2022 
INV zaslal aktualizované řešení pro barytové omítky (tloušťky, umístění), AD 
aktualizuje PD včetně VV. Nutno zohlednit i omítky nad barytovými částmi včetně 
zohlednění tlouštěk navazujících obyčejných omítek ve  výšce nad 2 m. 

 
 
 

INV 
 

GD, AD 
 
 
 

AD 

 
 
 

25.10.2022 
 

25.10.2022 
 
 
 

01.11.2022 

A/03/01 
(04.10.22) 

Kniha svítidel 
GD zajistí a předá AD knihu svítidel. K 18.10. trvá 

 
AD 

 
18.10.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/04/01 
(11.10.22) 

Návrh ZL na doplnění výkresu výztuže 
GD předal návrh ZL na zpracování výkresu výztuže, INV a TDS se vyjádří. 
KD05 – 18.10.2022 
INV ani TDS nevidí oprávněnost žádat o dodatečné náklady na výkres výztuže. Mělo 
by se jednat o součást výrobní dokumentace. K 25.10. požadavek GD zamítnut 

 
INV, TDS 

 
18.10.2022 

 
info 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 

 
 

INV, TDS 

 
 

18.10.2022 

E Ostatní 

E/04/01 
(11.10.22) 

Aktualizace HMG 
KD06 – 25.10.2022 
INV žádá o novou aktualizaci HMG v souvislosti s posunutým začátkem času prací 
v interiéru objektu. 

 
 

GD 

 
 

01.11.2022 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
GD rozporuje trasu/typ elektropřípojky z energocentra do objektu PET. Nutno 
jednoznačně určit způsob ochrany v zemi a komunikaci (betonově žlaby x 
obetonované chráničky. INV preferuje obetonované chráničky. AD opraví PD a VV. 
GD dále rozporuje trasu elektropřípojky v kolektoru a parovodu, kde je nutné doplnit 
nové nástěnné žlaby na osazení nových kabelů. 
KD06 – 25.10.2022 
INV preferuje osazení kabelů do obetonovaných chrániček, nutno rozšířit výkop na 80 
cm. AD upraví PD a VV včetně řešení případných nástěnných žlabů 

 
 

GD, AD, 
INV 

 
 
 

AD 

 
 

25.10.2022 
 
 
 
 

01.11.2022 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
INV a GD upozorňují AD na vrstvy panelů u JZ rohu přístavby (u stávajícího vstupu do 
budovy). INV doporučuje pilotu v kolizi se záporovým pažením posunout do polohy, 
kde nehrozí kolize a pilotu v místě panelů zrušit a objekt založit přímo na panelech. 
KD06 – 25.10.2022 
Je odsouhlaseno posunutí piloty. Založení na panelech AD řeší, nutno zjistit geologii 
pod panely. GD zajistí při pilotáži.  

 
GD, INV, 

AD 
 
 

AD, GD 

 
25.10.2022 

 
 
 

01.11.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 06 25.10.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/05/05 
(18.10.22) 

Kulaté ŽB sloupu u spodního vstupu 
GD žádá AD o info o povrchové úpravě kulatých sloupů u spodního vstupu. INV 
preferuje natažení stejnou omítkou jako stěny. K 25.10. byla dohodnuta varianta 
s tenkovrstvou omítkou dle fasády. 

 
GD, INV, 

AD 

 
25.10.2022 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/06/02 
(25.10.22) 

Posun průzkumného vrtu 
INV dohodl s GD posun průzkumného vrtu. 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/04 
(25.10.22) 

Prověření stěn místnosti 228 E/B BOX 2 
INV žádá AD o prověření stínění stěn v m.č. 228 E/B BOX 2. Ve stávajícím stavu jsou 
opatřeny protiradonovým SDK a není asi třeba stínění barytovou omítkou. 

 
AD, INV 

 
01.11.2022 

E/06/05 
(25.10.22) 

Fotodokumentace 
INV žádá GD o předání fotodokumentace z dosavadního průběhu stavby. 

 
GD, INV 

 
01.11.2022 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 07 bude standardně v úterý 01.11.2022 ve 14:00 
 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 26.10.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 07 01.11.2022 str. 1 

,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 07 
Datum: 

01.11.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

 Nemocnice NH investice   X X 
 Nemocnice NH provoz   X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 

 JIKA-CZ Autorský dozor   X X 
 JIKA-CZ Zast. projektant    X 

 BUNG TDS, BOZP   X X 
 Bohemik Jednatel   X 
 Bohemik Jednatel   X X 

 Bohemik Stavbyvedoucí   X X 
 Bohemik Přípravář staveb   X X 
 Bohemik Vzduchotechnika   X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 25.10 dodavatel připravil plochu staveniště pro zakládání, provádí bourání podkladních vrstev komunikace v místech 
budoucích základů, bourá trasy pro trasu vodovodu, zahájil pilotáže a chystá nástup prací v interiéru. 

K 01.11. provádí dodavatel pilotování, výkopy pro přeložky a nové vedení sítí a zahájil práce v interieru. 
 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/01/02 
(20.09.22) 

Doplnění chybějících položek ve VV k bouracím pracím v exteriéru: 
- rozebrání stávající betonové dlažby – trvá 
- řezání stávajícího živičného krytu – trvá 
- vybourání živičného krytu – trvá 
- vybourání podkladního betonu (zjištěno po započetí bouracích prací) 
- související přesun hmot a uložení na skládce – trvá 
- GD předal AD zjištěné tloušťky jednotlivých vrstev, změřeno v rámci KD na 

staveništi (tl. živičného krytu 270 mm, tl. betonové vrsty 250 mm – viz 
fotodokumentace) 

KD04 – 11.10.2022 
AD doplní do pátku 14.10. formou doplnění VV. K 18.10 AD předal GD, GD zpracuje 
ZL, k 25.10. trvá. K 01.11. hotovo, vypouští se 

 
 
 
 

AD 
 
 
 
 
 

AD 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2022 
25.10.2022 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo monolitickou konstrukci, popř. 
omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou podlahu. – možno nahradit ztraceným 
bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale 
zůstane ve vyšetřovně na stávající keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této 
části za SDK s olověnou fólií). 
KD05 – 18.10.2022 
INV prověří a případně znovu určí požadované tloušťky barytových omítek pro 
jednotlivé místnosti, případně stěny/povrchy. 
GD rozporuje množství barytových omítek ve VV. Nutno aktualizovat dle nově 
aktualizovaných požadavků na rozsahy a tlouštky barytových omítek. 
 

 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 
 

GD, AD 
 

 
 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

25.10.2022 
 

25.10.2022 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 07 01.11.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD06 – 25.10.2022 
INV zaslal aktualizované řešení pro barytové omítky (tloušťky, umístění), AD 
aktualizuje PD včetně VV. Nutno zohlednit i omítky nad barytovými částmi včetně 
zohlednění tlouštěk navazujících obyčejných omítek ve výšce nad 2 m. K 01.11. se 
čeká na změnu PD a úpravu VV. 

 
 

AD 

 
 

01.11.2022 

A/03/01 
(04.10.22) 

Kniha svítidel 
GD zajistí a předá AD knihu svítidel. K 18.10. trvá 

 
AD 

 
18.10.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD07 – 01.11.2022 
K 31.10. vydal GD podklady pro dodatek, AD, INV a TDS zkontrolují a vyjádří se 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 

AD, INV, 
TDS 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

08.11.2022 

E Ostatní 

E/04/01 
(11.10.22) 

Aktualizace HMG 
KD06 – 25.10.2022 
INV žádá o novou aktualizaci HMG v souvislosti s posunutým začátkem času prací 
v interiéru objektu. K 01.11. GD vydal. 

 
 

GD 

 
 

01.11.2022 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
GD rozporuje trasu/typ elektropřípojky z energocentra do objektu PET. Nutno 
jednoznačně určit způsob ochrany v zemi a komunikaci (betonově žlaby x 
obetonované chráničky. INV preferuje obetonované chráničky. AD opraví PD a VV. 
GD dále rozporuje trasu elektropřípojky v kolektoru a parovodu, kde je nutné doplnit 
nové nástěnné žlaby na osazení nových kabelů. 
KD06 – 25.10.2022 
INV preferuje osazení kabelů do obetonovaných chrániček, nutno rozšířit výkop na 80 
cm. AD upraví PD a VV včetně řešení případných nástěnných žlabů 
KD07 – 01.11.2022 
AD odsouhlasil navrženou záměnu chrániček, odsouhlaseno, vypouští se 

 
 

GD, AD, 
INV 

 
 
 

AD 
 
 
 

 
 

25.10.2022 
 
 
 
 

01.11.2022 
 
 

info 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
INV a GD upozorňují AD na vrstvy panelů u JZ rohu přístavby (u stávajícího vstupu do 
budovy). INV doporučuje pilotu v kolizi se záporovým pažením posunout do polohy, 
kde nehrozí kolize a pilotu v místě panelů zrušit a objekt založit přímo na panelech. 
KD06 – 25.10.2022 
Je odsouhlaseno posunutí piloty. Založení na panelech AD řeší, nutno zjistit geologii 
pod panely. GD zajistí při pilotáži.  
KD07 – 01.11.2022 
GD provedl sondu v rámci pilotáží a zaslal geologii odměřenou v hloubce spodního 
líce panelů AD, AD posoudí možnost založení na panely. 

 
GD, INV, 

AD 
 
 

AD, GD 
 
 

GD, AD 

 
25.10.2022 

 
 
 

01.11.2022 
 
 

08.11.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV. K 01.11. posunut 
termín na konec 11/2022 

 
AD 

 
08.11.2022 

Konec 
11/22 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 07 01.11.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/06/02 
(25.10.22) 

Posun průzkumného vrtu 
INV dohodl s GD posun průzkumného vrtu. 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/04 
(25.10.22) 

Prověření stěn místnosti 228 E/B BOX 2 
INV žádá AD o prověření stínění stěn v m.č. 228 E/B BOX 2. Ve stávajícím stavu jsou 
opatřeny protiradonovým SDK a není asi třeba stínění barytovou omítkou. 

 
AD, INV 

 
01.11.2022 

E/06/05 
(25.10.22) 

Fotodokumentace 
INV žádá GD o předání fotodokumentace z dosavadního průběhu stavby. K 01.11. 
fotodokumentace předána, vypouští se. 

 
GD, INV 

 
01.11.2022 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

E/07/01 
(01.11.22) 

Kontrola položky 24 ZL02 
INV žádá AD o kontrolu položky č. 24 ZL02, přesun hmot pro piloty. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/03 
(01.11.22) 

Bourání obkladů 
INV žádá AD o prověření, zda je nutné při bourání příček vykazovat zvlášť bourání 
obkladů, či je již zahrnuto v příčkách. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/04 
(01.11.22) 

Výrobce oken 
GD žádá INV o kontakt na potenciálního výrobce oken ve specifikaci dle PD. 

 
INV 

 
08.11.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 08 bude standardně v úterý 08.11.2022 ve 14:00 
 
Zapsal: TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 03.11.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 08 08.11.2022 str. 1 

,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 08 
Datum: 

08.11.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice X X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 01.11. provádí dodavatel pilotování, výkopy pro přeložky a nové vedení sítí a zahájil práce v interieru. 

K 08.11 dokončil GD pilotáže přeložku vody, pracuje na přípojce elektro, provádí bourací a vyklízecí práce a zazdívky 
v objektu PET. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
AD ověří možnost záměny za ztracené bednění nebo monolitickou konstrukci, popř. 
omítka bude pouze do výšky 2 m nad čistou podlahu. – možno nahradit ztraceným 
bedněním tl. 300 mm, AD zpracuje nový VV a revizi půdorysu, barytová omítka ale 
zůstane ve vyšetřovně na stávající keramické stěně (AD ověří možnost náhrady této 
části za SDK s olověnou fólií). 
KD05 – 18.10.2022 
INV prověří a případně znovu určí požadované tloušťky barytových omítek pro 
jednotlivé místnosti, případně stěny/povrchy. 
GD rozporuje množství barytových omítek ve VV. Nutno aktualizovat dle nově 
aktualizovaných požadavků na rozsahy a tloušťky barytových omítek. 
KD06 – 25.10.2022 
INV zaslal aktualizované řešení pro barytové omítky (tloušťky, umístění), AD 
aktualizuje PD včetně VV. Nutno zohlednit i omítky nad barytovými částmi včetně 
zohlednění tlouštěk navazujících obyčejných omítek ve výšce nad 2 m. K 01.11. se 
čeká na změnu PD a úpravu VV. 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 

 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 
 

GD, AD 
 
 
 

AD 
 
 
 

AD 

 
 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

25.10.2022 
 

25.10.2022 
 
 
 

01.11.2022 
 
 
 

30.11.2022 

A/03/01 
(04.10.22) 

Kniha svítidel 
GD zajistí a předá AD knihu svítidel. K 18.10. trvá 
 

 
AD 

 
18.10.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 08 08.11.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD07 – 01.11.2022 
K 31.10. vydal GD podklady pro dodatek, AD, INV a TDS zkontrolují a vyjádří se 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 

AD, INV, 
TDS 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

08.11.2022 
15.11.2022 

E Ostatní 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
GD rozporuje trasu/typ elektropřípojky z energocentra do objektu PET. Nutno 
jednoznačně určit způsob ochrany v zemi a komunikaci (betonově žlaby x 
obetonované chráničky. INV preferuje obetonované chráničky. AD opraví PD a VV. 
GD dále rozporuje trasu elektropřípojky v kolektoru a parovodu, kde je nutné doplnit 
nové nástěnné žlaby na osazení nových kabelů. 
KD06 – 25.10.2022 
INV preferuje osazení kabelů do obetonovaných chrániček, nutno rozšířit výkop na 80 
cm. AD upraví PD a VV včetně řešení případných nástěnných žlabů 
KD07 – 01.11.2022 
AD odsouhlasil navrženou záměnu chrániček. 
KD08 – 08.11.2022 
Pro určení tras v kolektoru zorganizuje GD schůzku s elektrikáři. Týká se i datové 
přípojky 

 
 

GD, AD, 
INV 

 
 
 

AD 
 
 
 
 

GD 

 
 

25.10.2022 
 
 
 
 

01.11.2022 
 
 

Info 
 

info 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
INV a GD upozorňují AD na vrstvy panelů u JZ rohu přístavby (u stávajícího vstupu do 
budovy). INV doporučuje pilotu v kolizi se záporovým pažením posunout do polohy, 
kde nehrozí kolize a pilotu v místě panelů zrušit a objekt založit přímo na panelech. 
KD06 – 25.10.2022 
Je odsouhlaseno posunutí piloty. Založení na panelech AD řeší, nutno zjistit geologii 
pod panely. GD zajistí při pilotáži.  
KD07 – 01.11.2022 
GD provedl sondu v rámci pilotáží a zaslal geologii odměřenou v hloubce spodního 
líce panelů AD, AD posoudí možnost založení na panely. 
KD08 – 08.11.2022 
GD předal geologickou zprávu projektantovi, projektant zpracuje úpravu založení. 

 
GD, INV, 

AD 
 
 

AD, GD 
 
 

GD, AD 
 
 

AD 

 
25.10.2022 

 
 
 

01.11.2022 
 
 

08.11.2022 
 
 

22.11.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV. K 01.11. posunut 
termín na konec 11/2022 

 
AD 

 
08.11.2022 
29.11.2022 

E/06/02 
(25.10.22) 

Posun průzkumného vrtu 
INV dohodl s GD posun průzkumného vrtu. 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 
 

 
GD, INV 

 
info 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 08 08.11.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/06/04 
(25.10.22) 

Prověření stěn místnosti 228 E/B BOX 2 
INV žádá AD o prověření stínění stěn v m.č. 228 E/B BOX 2. Ve stávajícím stavu jsou 
opatřeny protiradonovým SDK a není asi třeba stínění barytovou omítkou. Řešeno 
v rámci bodu A/02/01 

 
AD, INV 

 
01.11.2022 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

E/07/01 
(01.11.22) 

Kontrola položky 24 ZL02 
INV žádá AD o kontrolu položky č. 24 ZL02, přesun hmot pro piloty. Položka zrušena, 
vypouští se. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/03 
(01.11.22) 

Bourání obkladů 
INV žádá AD o prověření, zda je nutné při bourání příček vykazovat zvlášť bourání 
obkladů, či je již zahrnuto v příčkách. Položka zrušena, vypouští se. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/07/04 
(01.11.22) 

Výrobce oken 
GD žádá INV o kontakt na potenciálního výrobce oken ve specifikaci dle PD. Splněno 

 
INV 

 
08.11.2022 

E/08/01 
(08.11.22) 

Výkres výztuže základové desky 
Projektant předal GD výkres výztuže základové desky. TDS provedl kontrolu výkresu 
s následujícími připomínkami: 

• Není zřejmá kvalita betonu základových pasů. 

• Není zřejmé, jak je základová deska chráněna před vlivem okolního prostředí 
povlakovou izolací 

• Není zřejmé ukončení piloty pod vyoseným základovým pasem. 

 
 
 

AD 

 
 
 

15.11.2022 

E/08/02 
(08.11.22) 

Odpojení prostoru staveniště od rozvodů elektro 
GD dohodne s NNM způsob odpojení elektrorozvodů v prostoru staveniště od sítě 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/03 
(08.11.22) 

Přístup ke skladu plynů 
GD zkoordinuje s NNM přístup ke skladu plynů pro rozvor lahví po areálu (24/7), např. 
přejezd překopu z OSB desky. 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívody 
topení (větev V3 v 1.NP). 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/05 
(08.11.22) 

Skladby komunikací v překopech 
GD žádá AD o návrh skladby komunikací v překopech pro přípojky 

 
GD, AD 

 
15.11.2022 

E/08/06 
(08.11.22) 

Nouzový východ z PET 
INV žádá GD o zabezpečení funkčního nouzového východu z 1.NP stávajícího objektu 
PET. 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/07 
(08.11.22) 

Kontrola kooBOZP 
KooBOZP žádá GD o zajištění výstražných vest a ochranných příleb  

GD, 
kooBOZP 

 
obratem 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 09 bude standardně v úterý 15.11.2022 ve 14:00 
 
Zapsal: , TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 10.11.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 09 15.11.2022 str. 1 

,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 09 
Datum: 

15.11.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 08.11 dokončil GD pilotáže přeložku vody, pracuje na přípojce elektro, provádí bourací a vyklízecí práce a zazdívky 
v objektu PET. 

K 15.11. pracuje GD na přípojce elektro, provádí bourací a vyklízecí práce a zazdívky v objektu PET, chystá betonáž části 
základové desky, připravuje kanalizaci pod deskou. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 

 
 
 

AD 

 
 
 

30.11.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD07 – 01.11.2022 
K 31.10. vydal GD podklady pro dodatek, AD, INV a TDS zkontrolují a vyjádří se 
KD09 – 15.11.2022 
Je nutné stanovisko AD, TDS a INV 
 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 

AD, INV, 
TDS 

AD, INV, 
TDS 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

08.11.2022 
15.11.2022 

 
22.11.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 09 15.11.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E Ostatní 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
GD rozporuje trasu/typ elektropřípojky z energocentra do objektu PET. Nutno 
jednoznačně určit způsob ochrany v zemi a komunikaci (betonově žlaby x 
obetonované chráničky. INV preferuje obetonované chráničky. AD opraví PD a VV. 
GD dále rozporuje trasu elektropřípojky v kolektoru a parovodu, kde je nutné doplnit 
nové nástěnné žlaby na osazení nových kabelů. 
KD06 – 25.10.2022 
INV preferuje osazení kabelů do obetonovaných chrániček, nutno rozšířit výkop na 80 
cm. AD upraví PD a VV včetně řešení případných nástěnných žlabů 
KD07 – 01.11.2022 
AD odsouhlasil navrženou záměnu chrániček. 
KD08 – 08.11.2022 
Pro určení tras v kolektoru zorganizuje GD schůzku s elektrikáři. Týká se i datové 
přípojky. K 15.11 vyřešeno, vypouští se 

 
 

GD, AD, 
INV 

 
 
 

AD 
 
 
 
 

GD 

 
 

25.10.2022 
 
 
 
 

01.11.2022 
 
 

Info 
 

info 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 15.11. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upravený výkres založení, pro základ nad panely potvrdil, že dostačuje založit 
základový pas přímo na horní líc stávajících panelů v rozsahu panelů. Změna výšky 
základového pasu bude provedena šikmým náběhem pod úhlem 45°. 

 
 
 

GD 

 
 
 

info 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upřesnující informaci v rámci nového vydání výkresu základů, kde požaduje 
ochránit základovou desku před vlivy okolního prostředí. Konkrétně AD informoval, 
že je nutno umístit hydroizolaci mezi podkladní beton a základovou desku.  

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
 

AD, GD 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

 
 

info 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV. K 01.11. posunut 
termín na konec 11/2022 

 
AD 

 
08.11.2022 
29.11.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/08/01 
(08.11.22) 

Výkres výztuže základové desky 
Projektant předal GD výkres výztuže základové desky. TDS provedl kontrolu výkresu 
s následujícími připomínkami: 

• Není zřejmá kvalita betonu základových pasů. – viz podkladní beton C16/20 

• Není zřejmé, jak je základová deska chráněna před vlivem okolního prostředí 
povlakovou izolací. – viz bod E/05/04 

• Není zřejmé ukončení piloty pod vyoseným základovým pasem. Viz bod E/05/03. 
K 15.11. splněno, vypouští se 

 
 
 

AD 

 
 
 

15.11.2022 

E/08/02 
(08.11.22) 

Odpojení prostoru staveniště od rozvodů elektro 
GD dohodne s NNM způsob odpojení elektrorozvodů v prostoru staveniště od sítě. 
K 15.11. trvá 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 09 15.11.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívody 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

E/08/05 
(08.11.22) 

Skladby komunikací v překopech 
GD žádá AD o návrh skladby komunikací v překopech pro přípojky. K 15.11 trvá 

 
GD, AD 

 
15.11.2022 

E/08/06 
(08.11.22) 

Nouzový východ z PET 
INV žádá GD o zabezpečení funkčního nouzového východu z 1.NP stávajícího objektu 
PET. K 15.11 splněno, vypouští se 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/07 
(08.11.22) 

Kontrola kooBOZP 
KooBOZP žádá GD o zajištění výstražných vest a ochranných příleb. K 15.11 plněno 

GD, 
kooBOZP 

 
obratem 

E/09/01 
(15.11.22) 

Přejímka výztuže základových patek. 
Přejímka výztuže patek proběhne ve středu 16.11. odpoledne za účasti TDS.  

 
GD, TDS 

 
16.11.2022 

E/09/02 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu založení 
GD, INV a TDS žádají AD o doplnění aktualizovaného řezu základovou deskou se 
zobrazením detailu změny úrovní základové desky včetně průběhu hydroizolace, 
detailu ukončení základové desky u základového pasu včetně návaznosti 
hydroizolace.  

 
 

AD, GD, 
TDS, INV 

 
 
 

22.11.2022 

E/09/03 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu kanalizace 
GD, INV a TDS žádají AD o prověření a doplnění dimenze kanalizace u RŠ1, RŠ2 a u 
nepopsané navazující RŠ. Dále žádají AD o opravu koty u polohy splaškové kanalizace 
„1“  

 
AD, GD, 
TDS, INV 

 
 

22.11.2022 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 10 bude standardně v úterý 22.11.2022 ve 14:00 
 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ., tel.   
Dne: 15.11.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 10 22.11.2022 str. 1 

,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 10 
Datum: 

22.11.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ  X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 15.11. pracuje GD na přípojce elektro, provádí bourací a vyklízecí práce a zazdívky v objektu PET, chystá betonáž části 
základové desky, připravuje kanalizaci pod deskou. 

K 22.11. provádí GD bourací a vyklízecí práce a zazdívky v objektu PET, provedl betonáž části podkladního betonu základové 
desky, připravuje kanalizaci pod deskou, připravuje bednění základových pasů a provedl betonáž patek sloupů jižní přístavby, 
provedl jejich výztuž a bednění a chystá jejich betonáž. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 

 
 
 

AD 
 
 

AD 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 
 
 
 
 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

 
 

INV, TDS 
 
 
 

 
 

18.10.2022 
 
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 10 22.11.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

• Změna zakládání 
KD07 – 01.11.2022 
K 31.10. vydal GD podklady pro dodatek, AD, INV a TDS zkontrolují a vyjádří se 
KD09 – 15.11.2022 
Je nutné stanovisko AD, TDS a INV 
KD10 – 22.11.2022 
Vzhledem k nejasnostem žádají TDS, AD a INV o zaslání aktuální verze podkladů 
k dodatku č. 01 

 
AD, INV, 

TDS 
AD, INV, 

TDS 
 

GD 
 

 
08.11.2022 
15.11.2022 

 
22.11.2022 

 
29.11.2022 

E Ostatní 

E/05/01 
(18.10.22) 

Trasa elektropřípojky 
KD10 – 22.11.2022 
INV žádá GD o překrytí provedených tras sítí štěrkem pro zamezení roznášení bahna 
po areálu nemocnice. 

 
 

GD 

 
 

obratem 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 15.11. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/03 
(18.10.22) 

Úprava pilotového založení 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upravený výkres založení, pro základ nad panely potvrdil, že dostačuje založit 
základový pas přímo na horní líc stávajících panelů v rozsahu panelů. Změna výšky 
základového pasu bude provedena šikmým náběhem pod úhlem 45°. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří navrženou úpravu založení nad panely. 

 
 
 

GD 
 
 

AD, PROJ 

 
 
 

Info 
 
 

23.11.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upřesňující informaci v rámci nového vydání výkresu základů, kde požaduje 
ochránit základovou desku před vlivy okolního prostředí. Konkrétně AD informoval, 
že je nutno umístit hydroizolaci mezi podkladní beton a základovou desku.  
KD10 – 22.11.2022 
Projektant vydal aktualizovanou PD. 
INV, TDS a GD rozporují detail svislé izolace základové desky z důvodu kombinace 
povlakové a nátěrové izolace a preferují použít i na svislou izolaci asfaltové pasy. AD 
s takovým řešení souhlasí.  
Na styk mezi asfaltem komunikace a XPS soklu (případně PERIMETRU) doporučují INV, 
TDS a GD použít distanční materiál v podobě betonového obrubníku tl 80 mm nebo 
jedné řady betonových dlaždic se zalitou spárou mezi betonem a asfaltem. 
Nutno dořešit povrchovou úpravu soklové tepelné izolace 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
 

AD, GD 
 
 
 
 
 

PROJ 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

 
 

Info 
 
 
 
 
 

29.11.2022 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV. K 01.11. posunut 
termín na konec 11/2022 
KD10 – 22.11.2022 
INV a TDS žádají revizi VV zpracovanou jako rozdílový VV oproti VV k SoD. 

 
AD 

 
 

AD 

 
08.11.2022 
29.11.2022 

 
29.11.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. 

 
AD 

 
08.11.2022 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/08/02 
(08.11.22) 

Odpojení prostoru staveniště od rozvodů elektro 
GD dohodne s NNM způsob odpojení elektrorozvodů v prostoru staveniště od sítě. 
K 15.11. trvá. K 22.11 proběhlo, vypouští se. 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívody 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

E/08/05 
(08.11.22) 

Skladby komunikací v překopech 
GD žádá AD o návrh skladby komunikací v překopech pro přípojky. K 15.11 trvá 

 
GD, AD 

 
15.11.2022 

E/08/07 
(08.11.22) 

Kontrola kooBOZP 
KD10 – 22.11.2022 
Koo BOZP žádá GD o zajištění bezpečného přístupu do prostor vlastního objektu PET 
z prostoru budoucí přístavby. 

 
 

GD, 
kooBOZP 

 
 

obratem 

E/09/01 
(15.11.22) 

Přejímka výztuže základových patek. 
Přejímka výztuže patek proběhne ve středu 16.11. odpoledne za účasti TDS. Proběhlo, 
vypouští se 

 
GD, TDS 

 
16.11.2022 

E/09/02 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu založení 
GD, INV a TDS žádají AD o doplnění aktualizovaného řezu základovou deskou se 
zobrazením detailu změny úrovní základové desky včetně průběhu hydroizolace, 
detailu ukončení základové desky u základového pasu včetně návaznosti 
hydroizolace.  
KD10 – 22.11.2022 
PROJ vydal aktualizovanou PD, nutná kontrola TDS, GD a INV 

 
 

AD, GD, 
TDS, INV 

 
GD, TDS, 

INV 

 
 
 

22.11.2022 
 
 

obratem 

E/09/03 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu kanalizace 
GD, INV a TDS žádají AD o prověření a doplnění dimenze kanalizace u RŠ1, RŠ2 a u 
nepopsané navazující RŠ. Dále žádají AD o opravu koty u polohy splaškové kanalizace 
„1“  
KD10 – 22.11.2022 
PROJ vydal aktualizovanou PD, nutná kontrola TDS, GD a INV 

 
AD, GD, 
TDS, INV 

 
 

22.11.2022 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/10/01 
(22.11.22) 

Ukončení výztuže sloupů 
TDS a GD žádají PROJ o určení orientace ohybů horní části výztuže sloupů.  
PROJ sdělil, že ohyby mají být rovnoměrně rozprostřeny do „sluníčka“, u krajní řady 
do „půlsluníčka“  

 
GD, TDS, 
PROJ, AD 

 
 

info 

E/10/02 
(22.11.22) 

Třmínky sloupů 
TDS žádá GD o fotografie upravených/zdvojených třmínků v horní části sloupů dle 
mailu z kontroly výztuže sloupů. 

 
GD, TDS 

 
29.11.2022 

E/10/03 
(22.11.22) 

Štěrkové podsypy 
INV žádá PROJ o specifikaci štěrkových podsypů pod základovou deskou. 

INV, 
PROJ 

 
29.11.2022 

E/10/04 
(22.11.22) 

Skladba podlahy na terénu 
INV, TDS a GD žádají PROJ o kontrolu skladby podlahy na terénu z hlediska nebezpečí 
navlhnutí podlahy od zabudované vlhkosti ze základové desky 

 
PROJ 

 
29.11.2022 

E/10/05 
(22.11.22) 

Podkladní betony 
INV dává PROJ na zvážení, zda nemají být podkladní betony vyztuženy z důvodu jejich 
funkce jako nosné vrstvy hydroizolace pod základovou deskou. 

 
PROJ 

 
25.11.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 11 bude standardně v úterý 29.11.2022 ve 14:00 
 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 22.11.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
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,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 11 
Datum: 

29.11.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 22.11. provádí GD bourací a vyklízecí práce a zazdívky v objektu PET, provedl betonáž části podkladního betonu základové 
desky, připravuje kanalizaci pod deskou, připravuje bednění základových pasů a provedl betonáž patek sloupů jižní přístavby, 
provedl jejich výztuž a bednění a chystá jejich betonáž. 

K 29.11. provádí GD vyzdívky v objektu PET, provedl betonáž základového pasu přístavby, jeho odbednění a provádí zához, 
srovnal terén uvnitř pasu, vybetonoval sloupy v jižní části a provádí bednění tropu nad sloupy. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 
KD11 – 29.11.2022 
AD provedl revizi tlouštěk barytových omítek a vydal opravený výkres. INV požaduje 
minimální tlouštku 2x25 mm, v ovladovně bude 2x50 mm a na montážním otvoru do 
ovladovny bude 1x50 mm. 
AD s INV prověří požadavky na stínění u jednotlivých dveří a na dveře a stěny 
ovladovny. 

 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
 

AD, INV 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 
 
 
 

06.12.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD07 – 01.11.2022 
K 31.10. vydal GD podklady pro dodatek, AD, INV a TDS zkontrolují a vyjádří se 
KD09 – 15.11.2022 
Je nutné stanovisko AD, TDS a INV 
KD10 – 22.11.2022 
Vzhledem k nejasnostem žádají TDS, AD a INV o zaslání aktuální verze podkladů 
k dodatku č. 01 
KD11 – 29.11.2022 
GD zaslal aktualizované podklady k dodatku č. 01, INV a TDS odsouhlasili, pouze 
upozorňují, že zemní práce je nutno fakturovat dle skutečně provedeného množství. 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 

AD, INV, 
TDS 

AD, INV, 
TDS 

 
GD 

 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 

08.11.2022 
15.11.2022 

 
22.11.2022 

 
29.11.2022 

 
 
 

info 

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 15.11. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upřesňující informaci v rámci nového vydání výkresu základů, kde požaduje 
ochránit základovou desku před vlivy okolního prostředí. Konkrétně AD informoval, 
že je nutno umístit hydroizolaci mezi podkladní beton a základovou desku.  
KD10 – 22.11.2022 
Projektant vydal aktualizovanou PD. 
INV, TDS a GD rozporují detail svislé izolace základové desky z důvodu kombinace 
povlakové a nátěrové izolace a preferují použít i na svislou izolaci asfaltové pasy. AD 
s takovým řešení souhlasí.  
Na styk mezi asfaltem komunikace a XPS soklu (případně PERIMETRU) doporučují INV, 
TDS a GD použít distanční materiál v podobě betonového obrubníku tl 80 mm nebo 
jedné řady betonových dlaždic se zalitou spárou mezi betonem a asfaltem. 
Nutno dořešit povrchovou úpravu soklové tepelné izolace 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
 

AD, GD 
 
 
 
 
 

PROJ 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

 
 

Info 
 
 
 
 
 

29.11.2022 

E/06/01 
(25.10.22) 

Revize VV 
Projektant dohodl s INV, že do 08.11. provede generální revizi VV. K 01.11. posunut 
termín na konec 11/2022 
KD10 – 22.11.2022 
INV a TDS žádají revizi VV zpracovanou jako rozdílový VV oproti VV k SoD. 

 
AD 

 
 

AD 

 
08.11.2022 
29.11.2022 

 
29.11.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p.  o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/06/06 
(25.10.22) 

Návrhy ZL 
Návrhy ZL, které mají být projednány na KD je nutno zasílat nejpozději v pátek před 
KD. 

 
všichni 

 
info 

E/06/07 
(25.10.22) 

Zápisy z KD 
INV žádá TDS o rozesílání zápisů z KD nejpozději během středy po KD. 

 
TDS 

 
průběžně 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. 

 
AD 

 
08.11.2022 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívody 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 

 
GD, INV 

 
15.11.2022 
29.11.2022 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/08/07 
(08.11.22) 

Kontrola kooBOZP 
KD10 – 22.11.2022 
Koo BOZP žádá GD o zajištění bezpečného přístupu do prostor vlastního objektu PET 
z prostoru budoucí přístavby. – k 29.11 vyřešeno 
KD11 – 29.11.2022 
Koo BOZP žádá GD aby zajistil nošení ochranných příleb pro práce na budování 
bednění stropu v jižní části. 
Koo BOZP žádá GD o provedení úklidu staveniště v objektu PET. 
Koo BOZP žádá GD a INV aby zajistili, že zaměstnanci PET nebudou chodit kouřit pod 
bednění pro strop jižní přístavby. 

 
 

GD, 
kooBOZP 

 
GD 

 
GD 

INV, GD 

 
 

Obratem 
 
 

Obratem 
 

Obratem 
Obratem 

E/09/02 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu založení 
KD10 – 22.11.2022 
PROJ vydal aktualizovanou PD, nutná kontrola TDS, GD a INV, provedeno, vypouští se 

 
GD, TDS, 

INV 

 
 

obratem 

E/09/03 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu kanalizace 
GD, INV a TDS žádají AD o prověření a doplnění dimenze kanalizace u RŠ1, RŠ2 a u 
nepopsané navazující RŠ. Dále žádají AD o opravu koty u polohy splaškové kanalizace 
„1“  
KD10 – 22.11.2022 
PROJ vydal aktualizovanou PD, nutná kontrola TDS, GD a INV. 
KD11 – 29.11.2022 
Po kontrole musí AD upravit polohy navazujících kanalizačních stoupaček. 

 
AD, GD, 
TDS, INV 

 
 
 
 

AD 

 
 

22.11.2022 
 
 
 
 

obratem 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/10/01 
(22.11.22) 

Ukončení výztuže sloupů 
TDS a GD žádají PROJ o určení orientace ohybů horní části výztuže sloupů.  
PROJ sdělil, že ohyby mají být rovnoměrně rozprostřeny do „sluníčka“, u krajní řady 
do „půlsluníčka“. K 29.11. splněno 

 
GD, TDS, 
PROJ, AD 

 
 

info 

E/10/02 
(22.11.22) 

Třmínky sloupů 
TDS žádá GD o fotografie upravených/zdvojených třmínků v horní části sloupů dle 
mailu z kontroly výztuže sloupů. K 29.11. splněno 

 
GD, TDS 

 
29.11.2022 

E/10/03 
(22.11.22) 

Štěrkové podsypy 
INV žádá PROJ o specifikaci štěrkových podsypů pod základovou deskou. K 29.11. 
nutno ještě zpřesnit 

INV, 
PROJ 

 
29.11.2022 

E/10/04 
(22.11.22) 

Skladba podlahy na terénu 
INV, TDS a GD žádají PROJ o kontrolu skladby podlahy na terénu z hlediska nebezpečí 
navlhnutí podlahy od zabudované vlhkosti ze základové desky 
KD11 – 29.11.2022 
PROJ nepožaduje mezi beton a podlahu oddělující vrstvy, vypouští se. 

 
PROJ 

 
29.11.2022 

 
 

info 

E/10/05 
(22.11.22) 

Podkladní betony 
INV dává PROJ na zvážení, zda nemají být podkladní betony vyztuženy z důvodu jejich 
funkce jako nosné vrstvy hydroizolace pod základovou deskou. 
KD11 – 29.11.2022 
Vzhledem k tomu, že GD neprovedl normové zhutnění výkopů pod základovou 
deskou (výkop pro vodu a u panelů) požaduje INV a TDS buď vybrání záhozů a při 
zpětném ukládání jejich normové zhutnění nebo použít pro podkladní betony 
doplnění výztužné sítě na náklady dodavatele. 
Podkladní podsyp pod podkladní beton má být zhutněn na 45 MPa, tento údaj je 
nutno prověřit. 

 
PROJ 

 
25.11.2022 

E/11/01 
(29.11.22) 

Skladby podlah – anhydrit 
AD oznamuje, že poznámka o anhydritové vrstvě v popisu skladeb podlah je 
irelevantní, jelikož ve skladbě žádný anhydrit není.  

 
AD 

 
info 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše.  

 
INV 

 
info 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 11 29.11.2022 str. 4 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/11/03 
(29.11.22) 

Svislá hydroizolace soklu 
GD dohodl s AD že pro svislou hydroizolaci soklu bude použit asfaltový pás s vložkou 
SKLOBIT.  

 
AD, GD 

 
info 

E/11/04 
(29.11.22) 

Prostupy kanalizace přes hydroizolaci 
AD prověří typové řešení prostupu kanalizace přes hydroizolaci pod základovou 
deskou (tvarovky + těsnící kroužky). 

 
AD 

 
06.12.2022 

E/11/05 
(29.11.22) 

Výkres kanalizace pod základovou deskou 
INV žádá AD o opravu polohy svodů kanalizace dle stavebních půdorysů.  

 
AD, INV 

 
06.12.2022 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  

 
GD 

 
06.12.2022 

E/11/07 
(29.11.22) 

Časová koordinace pro lepení hydroizolací 
INV a TDS prověří nejkratší možný termín pro lepení asfaltové hydroizolace na 
podkladní beton.  

 
INV, TDS 

 
06.12.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 12 bude standardně v úterý 06.12.2022 ve 14:00 
 
Zapsal: TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 30.11.2022  
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 12 06.12.2022 str. 1 

,„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 12 
Datum: 

06.12.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 

JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 29.11. provádí GD vyzdívky v objektu PET, provedl betonáž základového pasu přístavby, jeho odbednění a provádí zához, 
srovnal terén uvnitř pasu, vybetonoval sloupy v jižní části a provádí bednění tropu nad sloupy. 

K 06.12. provádí GD vyzdívky v objektu PET, provedl betonáž podkladního betonu přístavby a provádí bednění stropu nad 
sloupy. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 
KD11 – 29.11.2022 
AD provedl revizi tlouštěk barytových omítek a vydal opravený výkres. INV požaduje 
minimální tlouštku 2x25 mm, v ovladovně bude 2x50 mm a na montážním otvoru do 
ovladovny bude 1x50 mm. 
AD s INV prověří požadavky na stínění u jednotlivých dveří a na dveře a stěny 
ovladovny. 
KD12 – 06.12.2022 
AD prověří stínění dveří do J228c. 

 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
 

AD, INV 
 
 
 

AD 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 
 
 
 

06.12.2022 
 
 
 

13.12.2022 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 12 06.12.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD11 – 29.11.2022 
GD zaslal aktualizované podklady k dodatku č. 01, INV a TDS odsouhlasili, pouze 
upozorňují, že zemní práce je nutno fakturovat dle skutečně provedeného množství. 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 
 

GD 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 
 

info 

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 15.11. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/05/04 
(18.10.22) 

Hydroizolace podlahy 
GD upozorňuje na nejednoznačné umístění hydroizolace podlahy na terénu. GD 
doporučuje osadit hydroizolaci přímo na podkladní beton, AD prověří a vyjádří se. 
K 25.10. bylo rozhodnuto o řešení dle PD s doplněním geotextilie do VV. 
KD09 – 15.11.2022 
AD vydal upřesňující informaci v rámci nového vydání výkresu základů, kde požaduje 
ochránit základovou desku před vlivy okolního prostředí. Konkrétně AD informoval, 
že je nutno umístit hydroizolaci mezi podkladní beton a základovou desku.  
KD10 – 22.11.2022 
Projektant vydal aktualizovanou PD. 
INV, TDS a GD rozporují detail svislé izolace základové desky z důvodu kombinace 
povlakové a nátěrové izolace a preferují použít i na svislou izolaci asfaltové pasy. AD 
s takovým řešení souhlasí.  
Na styk mezi asfaltem komunikace a XPS soklu (případně PERIMETRU) doporučují INV, 
TDS a GD použít distanční materiál v podobě betonového obrubníku tl 80 mm nebo 
jedné řady betonových dlaždic se zalitou spárou mezi betonem a asfaltem. 
Nutno dořešit povrchovou úpravu soklové tepelné izolace 

 
GD, AD 

 
AD, GD 

 
 

AD, GD 
 
 
 
 
 

PROJ 

 
25.10.2022 

 
01.11.2022 

 
 

Info 
 
 
 
 
 

29.11.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL. 

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
bude vydán ZL 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/08/07 
(08.11.22) 

Kontrola kooBOZP 
KD11 – 29.11.2022 
Koo BOZP žádá GD aby zajistil nošení ochranných příleb pro práce na budování 
bednění stropu v jižní části. 
Koo BOZP žádá GD o provedení úklidu staveniště v objektu PET. 
Koo BOZP žádá GD a INV aby zajistili, že zaměstnanci PET nebudou chodit kouřit pod 
bednění pro strop jižní přístavby. 

 
 
 

GD 
 

GD 
INV, GD 

 
 
 

Obratem 
 

Obratem 
Obratem 

E/09/03 
(15.11.22) 

Doplnění výkresu kanalizace 
KD11 – 29.11.2022 
Po kontrole musí AD upravit polohy navazujících kanalizačních stoupaček. K 06.12. 
opraveno 
 

 
 

AD 

 
 

obratem 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 12 06.12.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/10/03 
(22.11.22) 

Štěrkové podsypy 
INV žádá PROJ o specifikaci štěrkových podsypů pod základovou deskou. K 29.11. 
nutno ještě zpřesnit. K 06.12. potvrzen betonový recyklát 0-63 zhutněný. 

INV, 
PROJ 

 
29.11.2022 

E/10/05 
(22.11.22) 

Podkladní betony 
INV dává PROJ na zvážení, zda nemají být podkladní betony vyztuženy z důvodu jejich 
funkce jako nosné vrstvy hydroizolace pod základovou deskou. 
KD11 – 29.11.2022 
Vzhledem k tomu, že GD neprovedl normové zhutnění výkopů pod základovou 
deskou (výkop pro vodu a u panelů) požaduje INV a TDS buď vybrání záhozů a při 
zpětném ukládání jejich normové zhutnění nebo použít pro podkladní betony 
doplnění výztužné sítě na náklady dodavatele. 
Podkladní podsyp pod podkladní beton má být zhutněn na 45 MPa, tento údaj je 
nutno prověřit. 
KD12 – 06.12.2022 
GD provedl zhutnění podkladových vrstev včetně zkoušek, vše vyhoví 

 
PROJ 

 
25.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

info 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše.  

 
INV 

 
info 

E/11/03 
(29.11.22) 

Svislá hydroizolace soklu 
GD dohodl s AD že pro svislou hydroizolaci soklu bude použit asfaltový pás s vložkou 
SKLOBIT.  

 
AD, GD 

 
info 

E/11/04 
(29.11.22) 

Prostupy kanalizace přes hydroizolaci 
AD prověří typové řešení prostupu kanalizace přes hydroizolaci pod základovou 
deskou (tvarovky + těsnící kroužky). 

 
AD 

 
06.12.2022 

E/11/05 
(29.11.22) 

Výkres kanalizace pod základovou deskou 
INV žádá AD o opravu polohy svodů kanalizace dle stav. půdorysů. K 06.12. hotovo 

 
AD, INV 

 
06.12.2022 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  

 
GD 

 
06.12.2022 

E/11/07 
(29.11.22) 

Časová koordinace pro lepení hydroizolací 
INV a TDS prověří nejkratší možný termín pro lepení asfaltové hydroizolace na 
podkladní beton. K 06.12. bylo určeno, že je nutno zachovat pauzu min. 5 dní 

 
INV, TDS 

 
06.12.2022 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J2019 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 

 
INV, GD, 

AD 

 
info 

E/12/02 
(06.12.22) 

Posun sloupu v jižní přístavbě 
AD potvrdil, že sloup v jižní přístavbě bude posunut nad nosnou stěnu. 

 
GD, AD 

 
info 

E/12/03 
(06.12.22) 

Průchodky hydroizolací základové desky 
AD upřesní detail průchodu kanalizace hydroizolací základové desky 

 
AD 

 
13.12.2022 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána 
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 

 
 

GD 
 
 

AD 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 13 bude standardně v úterý 13.12.2022 ve 14:00 
 
Zapsal: TDS, BUNG CZ., tel.   
Dne: 11.12.2022  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 13 13.12.2022 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 13 
Datum: 

13.12.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 06.12. provádí GD vyzdívky v objektu PET, provedl betonáž podkladního betonu přístavby a provádí bednění stropu nad 
sloupy. 

K 13.12. provedl GD vázání výztuže stropu jižní přístavby a provádí vázání výztuže základové desky severní přístaby. 
 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 
KD11 – 29.11.2022 
AD provedl revizi tlouštěk barytových omítek a vydal opravený výkres. INV požaduje 
minimální tlouštku 2x25 mm, v ovladovně bude 2x50 mm a na montážním otvoru do 
ovladovny bude 1x50 mm. 
AD s INV prověří požadavky na stínění u jednotlivých dveří a na dveře a stěny 
ovladovny. 
KD12 – 06.12.2022 
AD prověří stínění dveří do J228c. 
KD13 – 13.12.2022 
AD potvrdil požadavek na stínění dveří do m.č. J228c 

 

 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
 

AD, INV 
 
 
 

AD 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 
 
 
 

06.12.2022 
 
 
 

13.12.2022 
 

Info 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 13 13.12.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

D/05/01 
(18.10.22) 

Dodatek č. 01 
GD připraví podklady pro uzavření dodatku č. 01, který bude obsahovat následující 
požadavky: 

• Doplnění chybějících položek VRN 

• Úprava výměr výkopů 

• Úprava výměr bouracích prací 

• Změna zakládání 
KD11 – 29.11.2022 
GD zaslal aktualizované podklady k dodatku č. 01, INV a TDS odsouhlasili, pouze 
upozorňují, že zemní práce je nutno fakturovat dle skutečně provedeného množství. 

 
 

INV, TDS 
 
 
 
 
 

GD 

 
 

18.10.2022 
 
 
 
 
 

info 

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 15.11. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden 

 
GD, INV 

 
info 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL. 

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
bude vydán ZL 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše.  

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  

 
GD 

 
06.12.2022 

E/11/07 
(29.11.22) 

Časová koordinace pro lepení hydroizolací 
INV a TDS prověří nejkratší možný termín pro lepení asfaltové hydroizolace na 
podkladní beton. K 06.12. bylo určeno, že je nutno zachovat pauzu min. 5 dní 

 
INV, TDS 

 
06.12.2022 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J2019 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 

 
Info 

 
 

03.01.2023 

E/12/02 
(06.12.22) 

Posun sloupu v jižní přístavbě 
AD potvrdil, že sloup v jižní přístavbě bude posunut nad nosnou stěnu. 

 
GD, AD 

 
info 

E/12/03 
(06.12.22) 

Průchodky hydroizolací základové desky 
AD upřesní detail průchodu kanalizace hydroizolací základové desky 
KD13 – 13.12.2022 
GD provedl nalepení hydroizolace přímo na odpadní rouru a a doplnil ji horizontálním 
pásem. Přes základovou desku bude průchodka DN 150. 
 

 
AD 

 
13.12.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 13 13.12.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 

 
 

GD 
 
 

AD 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 

E/13/01 
(13.12.22) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betobáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 

 
INV, GD, 

TDS 

 
info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 

 
INV, GD 

 
info 

E/13/03 
(13.12.22) 

Provoz stavby o svátcích 
Stavba bude pracovat do 23.12., poté 27.12. – 30.12. a po svátcích začne pracovat od 
02.01.2023 

 
INV, GD, 

TDS 

 
info 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 14 bude standardně v úterý 20.12.2022 ve 14:00 
 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 14.12.2022  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 14 20.12.2022 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 14 
Datum: 

20.12.2022 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 13.12. provedl GD vázání výztuže stropu jižní přístavby a provádí vázání výztuže základové desky severní přístavby. 

K 20.12. provedl GD bourací práce v místnostech ÚJV ŘEŽ, dílčí etapa bourání je hotova, dále provedl GD betonáž nížené 
části základové desky. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 
KD11 – 29.11.2022 
AD provedl revizi tlouštěk barytových omítek a vydal opravený výkres. INV požaduje 
minimální tlouštku 2x25 mm, v ovladovně bude 2x50 mm a na montážním otvoru do 
ovladovny bude 1x50 mm. 
AD s INV prověří požadavky na stínění u jednotlivých dveří a na dveře a stěny 
ovladovny. 
KD12 – 06.12.2022 
AD prověří stínění dveří do J228c. 

 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
 

AD, INV 
 
 
 

AD 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 
 
 
 

06.12.2022 
 
 
 

13.12.2022 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 14 20.12.2022 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD13 – 13.12.2022 
AD potvrdil požadavek na stínění dveří do m.č. J228c 
KD14 – 20.12.2022 
Stínění dveří bude 3,3mm (4 mm) olova. Vzhledem k možnostem dodavatele lze 
použít i 4 mm olova. 

 
 
 

GD 

 
Info 

 
Info 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. K 20.12. trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 

 
GD, INV 

 
info 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL 

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi. - trvá 

 
GD 

 
06.12.2022 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J2019 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 

E/12/03 
(06.12.22) 

Průchodky hydroizolací základové desky 
AD upřesní detail průchodu kanalizace hydroizolací základové desky 
KD13 – 13.12.2022 
GD provedl nalepení hydroizolace přímo na odpadní rouru a a doplnil ji horizontálním 
pásem. Přes základovou desku bude průchodka DN 150. K 20.12. provedeno 

 
AD 

 
13.12.2022 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 14 20.12.2022 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů- 

 
INV 

 
03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 

E/13/03 
(13.12.22) 

Provoz stavby o svátcích 
Stavba bude pracovat do 23.12., poté 27.12. – 30.12. a po svátcích začne pracovat od 
02.01.2023 

 
INV, GD, 

TDS 

 
info 

E/14/01 
(20.12.22) 

Rozvody elektro 
INV požaduje po GD vytrasování rozvodů elektro do Vánoc. GD zašle info do 21.12. 
zda přijdou elektrikáři vyznačit trasu, v opačném případě vyznačí INV s elektrikáři 
investora. 

 
GD 

 
21.12.2022 

E/14/02 
(20.12.22) 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 

 
INV 

 
03.01.2023 

 

E/14/03 
(20.12.22) 

Strop nad J142 
Stávající strop nad J142 je nutno výškově upravit. INV s AD rozhodnou variantu. 
ALT 1 – Spustit trapézový plech pod horní líc I profilů 
ALT 2 – Spustit celý strop včetně I profilů 

 
INV, AD 

 
03.01.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 

 
GD 

 
27.12.2022 

E/14/05 
(20.12.22) 

Úklid podhledů nad vestavbou 
GD provede vyčištění a vysátí. Uživatel doklidí. 

 
GD 

 
27.12.2022 

E/14/06 
(20.12.22) 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
Termín konání příštího KD č. 15 bude standardně v úterý 03.01.2022 ve 14:00 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 22.12.2022  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 15 03.01.2023 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 15 
Datum: 

03.01.2023 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 20.12. provedl GD bourací práce v místnostech ÚJV ŘEŽ, dílčí etapa bourání je hotova, dále provedl GD betonáž nížené 
části základové desky. 

K 03.01.2023 provedl GD vybourání okraje vybetonované části základové desky na zdravý beton a následné dobetonování 
ostatních částí základové desky. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

A/02/01 
(27.09.22) 

Barytová omítka 
KD08 – 08.11.2022 
Projektant na základě požadavku investora upravil rozsah, tloušťky a umístění 
barytových omítek a předal upravený výkres 2.NP. Upravený VV bude vydán v rámci 
celkových úprav VV do 30.11. 
KD10 – 22.11.2022 
Projektant informoval, že ještě prověří tloušťky barytových omítek v revizi PD. 
KD11 – 29.11.2022 
AD provedl revizi tlouštěk barytových omítek a vydal opravený výkres. INV požaduje 
minimální tlouštku 2x25 mm, v ovladovně bude 2x50 mm a na montážním otvoru do 
ovladovny bude 1x50 mm. 
AD s INV prověří požadavky na stínění u jednotlivých dveří a na dveře a stěny 
ovladovny. 

 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
 

AD, INV 
 
 

 
 
 

30.11.2022 
 
 

25.11.2022 
 
 
 

06.12.2022 
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD12 – 06.12.2022 
AD prověří stínění dveří do J228c. 
KD13 – 13.12.2022 
AD potvrdil požadavek na stínění dveří do m.č. J228c 
KD14 – 20.12.2022 
Stínění dveří bude 3,3mm (4 mm) olova. Vzhledem k možnostem dodavatele lze 
použít i 4 mm olova. 
- Vypouští se 

 
AD 

 
 
 

GD 

 
13.12.2022 

 
Info 

 
Info 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. - trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi. – trvá 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 

E/12/03 
(06.12.22) 

Průchodky hydroizolací základové desky 
AD upřesní detail průchodu kanalizace hydroizolací základové desky 
KD13 – 13.12.2022 

 
AD 

 
13.12.2022 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

GD provedl nalepení hydroizolace přímo na odpadní rouru a a doplnil ji horizontálním 
pásem. Přes základovou desku bude průchodka DN 150. K 20.12. provedeno 
- Vypouští se 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace.  

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 

E/13/03 
(13.12.22) 

Provoz stavby o svátcích 
Stavba bude pracovat do 23.12., poté 27.12. – 30.12. a po svátcích začne pracovat od 
02.01.2023 - Vypouští se 

 
INV, GD, 

TDS 

 
info 

E/14/01 
(20.12.22) 

Rozvody elektro 
INV požaduje po GD vytrasování rozvodů elektro do Vánoc. GD zašle info do 21.12. 
zda přijdou elektrikáři vyznačit trasu, v opačném případě vyznačí INV s elektrikáři 
investora. 
- Provedeno, Vypouští se 

 
GD 

 
21.12.2022 
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E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 

 
INV 

 
 

GD 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 

E/14/03 
(20.12.22) 

 
 

 

Strop nad J142 
Stávající strop nad J142 je nutno výškově upravit. INV s AD rozhodnou variantu. 
ALT 1 – Spustit trapézový plech pod horní líc I profilů 
ALT 2 – Spustit celý strop včetně I profilů 
KD15 – 03.01.2023 
GD zašle vzdálenost jednotlivých nosníků, AD vypracuje statický výpočet a navrhne 
stropní desku. GD zajistí ochranu proti atmosférickým srážkám. 

 
INV, AD 

 
 
 

GD, AD 

 
10.01.2023 

 
 
 

10.01.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. 

 
GD 

 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/14/05 
(20.12.22) 
 

Úklid podhledů nad vestavbou 
GD provede vyčištění a vysátí. Uživatel doklidí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD provede v prostoru nad vestavbou oddělení igelitem a co nejlépe utěsní.  
Průběžný úklid trvá. 

 
GD 

 
GD 

 
27.12.2022 

 
10.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 

 
INV 

 
10.01.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 16 bude standardně v úterý 10.01.2023 ve 14:00 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 04.01.2023  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 16 
Datum: 

10.01.2023 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 
Nemocnice NH provoz   X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 
JIKA-CZ Autorský dozor   X 
JIKA-CZ Zast. projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP   X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel   X 
Bohemik Jednatel   X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika   X 

 
Siemens PET/MR 

technologie  
 X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 03.01.2023 provedl GD vybourání okraje vybetonované části základové desky na zdravý beton a následné dobetonování 
ostatních částí základové desky. 

K 10.01. provedl GD betonáž stropu nad 1.NP – jih. Odkopání základů, penetrace, geodetické zaměření, bourání otvoru 
průchodu (jih) objekt PET, příprava na revizní šachty RŠ1, RŠ2. ÚJV Řež rozvody elektřiny, stěrky. Dokončeno topení až po 
směšovač, příprava na tlakovou zkoušku. Příprava na penetrace podlah. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 
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E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. - trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p.  o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi. – trvá 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
 – zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 

 
INV, GD, 

TDS 
 

 
Info 
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prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 

 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 

 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD, AD 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 

E/14/03 
(20.12.22) 

 
 

 

Strop nad J142 
Stávající strop nad J142 je nutno výškově upravit. INV s AD rozhodnou variantu. 
ALT 1 – Spustit trapézový plech pod horní líc I profilů 
ALT 2 – Spustit celý strop včetně I profilů 
KD15 – 03.01.2023 
GD zašle vzdálenost jednotlivých nosníků, AD vypracuje statický výpočet a navrhne 
stropní desku. GD zajistí ochranu proti atmosférickým srážkám. 
KD16 – 10.01.2023 
Starý trapézový plech bude vyměněn, do vln bude vložena výztuž. 

 
INV, AD 

 
 
 

GD, AD 
 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
 
 

10.01.2023 
 
 

17.01.2023 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 16 10.01.2023 str. 4 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/14/04 
(20.12.22) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. - trvá 

 
GD 

 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/14/05 
(20.12.22) 
 

Úklid podhledů nad vestavbou 
GD provede vyčištění a vysátí. Uživatel doklidí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD provede v prostoru nad vestavbou oddělení igelitem a co nejlépe utěsní.  
Průběžný úklid trvá. 

 
GD 

 
GD 

 
27.12.2022 

 
10.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. 

 
INV 

 
INV 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 

 
GD 
AD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 

 
 

INV 
 

AD, GD 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 

 
 

AD 
GD 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD. 

 
 

AD, GD 

 
 

17.01.2023 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 17 bude standardně v úterý 17.01.2023 ve 14:00 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 10.01.2023  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 17 17.01.2023 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 17 
Datum: 

17.01.2023 
Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice X X 
Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

 
Siemens PET/MR 

technologie  
 X 

 

Aktuálně prováděné práce 

K 10.01. provedl GD betonáž stropu nad 1.NP – jih. Odkopání základů, penetrace, geodetické zaměření, bourání otvoru 
průchodu (jih) objekt PET, příprava na revizní šachty RŠ1, RŠ2. ÚJV Řež rozvody elektřiny, stěrky. Dokončeno topení až po 
směšovač, příprava na tlakovou zkoušku. Příprava na penetrace podlah. 

K 17.01 provedl GD zdění obvodového pláště, provedení hydroizolace Xypex, ÚJV Řež rozvody elektřiny, podlahové stěrky. 
Příprava na stěnu okolo přístroje PET MR ze ztraceného bednění, svislá izolace – zpětný spoj, příprava stropu jih – betonáž 
čtvrtek/pátek. Založení zdiva část jih.  

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 17 17.01.2023 str. 2 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. - trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi. – trvá 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
 – zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 
 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 17 17.01.2023 str. 3 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/13/01 
(13.12.22) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 
KD17 – 17.01.2023 
GD prověřil kompatibilitu vrstev – odsouhlaseno technikem firmy Xypex. 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 
 

 
Info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD, AD 
 
 

GD 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
 
 

29.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
 
 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 

 
GD 

 

 
24.01.2023 

E/14/03 
(20.12.22) 

 
 

 

Strop nad J142 
Stávající strop nad J142 je nutno výškově upravit. INV s AD rozhodnou variantu. 
ALT 1 – Spustit trapézový plech pod horní líc I profilů 
ALT 2 – Spustit celý strop včetně I profilů 
KD15 – 03.01.2023 
GD zašle vzdálenost jednotlivých nosníků, AD vypracuje statický výpočet a navrhne 
stropní desku. GD zajistí ochranu proti atmosférickým srážkám. 
KD16 – 10.01.2023 
Starý trapézový plech bude vyměněn, do vln bude vložena výztuž. 

 
INV, AD 

 
 
 

GD, AD 
 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
 
 

10.01.2023 
 
 

17.01.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. - trvá 

 
GD 

 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/14/05 
(20.12.22) 
 

Úklid podhledů nad vestavbou 
GD provede vyčištění a vysátí. Uživatel doklidí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD provede v prostoru nad vestavbou oddělení igelitem a co nejlépe utěsní.  
Průběžný úklid trvá. 

 
GD 

 
GD 

 
27.12.2022 

 
10.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. - trvá 

 
INV 

 
INV 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. desky. 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 

 
 

AD, GD 

 
 

17.01.2023 
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zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD. - trvá 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 

 
INV 

 
24.01.2023 

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Termín konání příštího KD č. 18 bude standardně v úterý 24.01.2023 ve 14:00 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ., tel.  Za GD 
Dne: 17.01.2023  
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 18 

Datum: 

24.01.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X 
Bohemik Vzduchotechnika   X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

K 17.01 provedl GD zdění obvodového pláště, provedení hydroizolace Xypex, ÚJV Řež rozvody elektřiny, podlahové stěrky. 
Příprava na stěnu okolo přístroje PET MR ze ztraceného bednění, svislá izolace – zpětný spoj, příprava stropu jih – betonáž 
čtvrtek/pátek. Založení zdiva část jih.  

 

K 24.01 GD provedl dokončení stěn místnosti pro přístroj PET MR ze ztraceného bednění, připravuje bednění a armaturu pro 
betonáž stropu, bude třeba opravit některé vertikální spáry (RE: investor); GD provedl výkop pro kanalizaci, kanalizace však 
bude vedena v menší hloubce a napojena do stávající šachtice s tím, že budou vynechány ze zhotovení kanalizace cca dvě 
nadbytečné šachty (méně-práce); GD uvedl, že se objevila voda v chodbě v 1PP v místě (které upřesní stavbyvedoucí),v této 
souvislosti je navrženo, aby investor zvážil nařídit zhotovení kontrolního otvoru cca 20 cm x 20 cm v těchto místech, aby byl 
zjištěn původ zdroje vody, respektive, aby byla vyloučena eventualita, že zdroj této vody (či tohoto zatékání) vzniká pod 
betonovou deskou; stále se řeší nadbetonování základové desky pro PET MR přístroj: bylo by vhodné, aby projektant sdělil 
navrhovaný koncept a předpoklady či parametry návrhu, tj. požadovaná únosnost podkladu, požadavky na rovinatost, 
požadavek na lambdu, a způsob upevnění PET MR přístroje, aby mohla stavba navrhnout několik řešení, případně včetně 
alternativní izolace, kteréžto návrhy pak samozřejmě budou přezkoumány a schváleny jak projektantem, tak i investorem; 
nadále stavba uvažuje, že do základu pro  PET MR přístroj použije nivelačku s polypropylenovými vlákny, popřípadě se může 
navíc použít polypropylenová výztužná síť RF 2 – GUTTA, řekněme ve dvou vrstvách po 6 až 7 cm, namísto jen ocelových vláken 
do betonové mazaniny, samozřejmě, že tato změna bude podléhat jak schválení projektanta, tak i investora;  

 

bylo sděleno, že v některých místech byly značné nerovnosti v rovinatosti stávajících podlah, které musel GD vyrovnat. 

 

Nadále byly diskutovány aspekty TZB: ve věci elektrického vedení bylo konstatováno, že napojení bude vyprojektováno 
projektanty; ve věci vzduchotechniky bylo konstatováno, že prvotní rozpočet vzejde od projektantů, a bude položkový, tzv. 
„kpl“ nebudou v rozpočtu přípustná, dtto ve věci chlazení, nadále bude prověřeno napojení v místnosti č. 141; je nutné také 

https://www.guttashop.cz/vyztuzna-sit-rf-.8345
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vyřešit ITC rozvody (projekt? a nabídka); a také vyřešit úniková světla, cca 14 světel na celém PET MR, s tím že čidla budou 
zprovozněna zpět, EPS; 

 

nadále odpad v místnosti 132 bude zaslepen, stávající odpad je funkční, bylo zmíněno, že odvzdušnění připojených sanitárních 
zařízení by měl být funkční požadavek na správnou funkcionalitu těchto zařízení; 

 

termíny a objednávka služeb plynařů; 

nadále je nutné proměřovat vlhkost před dalšími postupem prací: RE dokončení vnitřních povrchů; 

 

v rozích na podlahách budou všude provedeny fabionky; 

nátěry a malby bude provádět fy HEAD classic, která má dobré reference; 

 

nad revizní šachtou bude zhotoven uzavírací betonový poklop, který musí být součástí úrovně skladby podlahy, zvedání 
poklopu se bude řešit tak, že se použijí (duté) ocelové zarážecí kotvy HILTI nebo Fisher, například 4 x Kotva Fisher EA II M 10 
x40 M10, otvory uzavřené s M10 šrouby se zapuštěnou hlavou, typu imbuss, pro vytahování pak tzv. M10 „I-bolt“ s kruhovou 
hlavou nebo M10 „klika“, speciálně vyrobená pro vytahování poklopu. 

 

Poklop je v rozměrech cca 1 m x 1,8 m. 

 

Redukční ventily u radiátorů bude měnit fy Enesa. 
 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. - trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 
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E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi. – trvá 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p.  z fy Siemens  

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 
(24.11.23) 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 

 
Info 
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desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 
KD17 – 17.01.2023 
GD prověřil kompatibilitu vrstev – odsouhlaseno technikem firmy Xypex. 
KD18 – 24.01.2023 
Bude provedeno do 10 dnů. 

 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
GD 

 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 
 

 
Info 

 
Info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD, AD 
 
 

GD 
 
 

TDS 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
 
 

29.01.2023 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 

E/14/03 
(20.12.22) 

Strop nad J142 
Stávající strop nad J142 je nutno výškově upravit. INV s AD rozhodnou variantu. 

 
INV, AD 

 
10.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

 
(24.01.23) 
 

ALT 1 – Spustit trapézový plech pod horní líc I profilů 
ALT 2 – Spustit celý strop včetně I profilů 
KD15 – 03.01.2023 
GD zašle vzdálenost jednotlivých nosníků, AD vypracuje statický výpočet a navrhne 
stropní desku. GD zajistí ochranu proti atmosférickým srážkám. 
KD16 – 10.01.2023 
Starý trapézový plech bude vyměněn, do vln bude vložena výztuž. 
Vypouští se 

 
 
 

GD, AD 
 
 

GD 

 
 
 

10.01.2023 
 
 

17.01.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 
(24.01.23) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. - trvá 
KD18 – 24.01.2023 
Nutné doložit fotodokumentaci a ZL, trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

31.01.2023 

E/14/05 
(20.12.22) 
 

Úklid podhledů nad vestavbou 
GD provede vyčištění a vysátí. Uživatel doklidí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD provede v prostoru nad vestavbou oddělení igelitem a co nejlépe utěsní.  
Průběžný úklid trvá. 
Vypouští se 

 
GD 

 
GD 

 
27.12.2022 

 
10.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. - trvá 

 
INV 

 
INV 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 
(24.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 
(24.01.23) 

 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
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E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 

 
INV 

 
24.01.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 19 bude standardně v úterý 31.01.2023 ve 14:00 hodin 
 
Zapsal:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 19 

Datum: 

31.01.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

 BUNG TDS   X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

K 24.01 GD provedl dokončení stěn místnosti pro přístroj PET MR ze ztraceného bednění, připravuje bednění a armaturu pro 
betonáž stropu, bude třeba opravit některé vertikální spáry (RE: investor); GD provedl výkop pro kanalizaci, kanalizace však 
bude vedena v menší hloubce a napojena do stávající šachtice s tím, že budou vynechány ze zhotovení kanalizace cca dvě 
nadbytečné šachty (méně-práce); GD uvedl, že se objevila voda v chodbě v 1PP v místě (které upřesní stavbyvedoucí),v této 
souvislosti je navrženo, aby investor zvážil nařídit zhotovení kontrolního otvoru cca 20 cm x 20 cm v těchto místech, aby byl  
zjištěn původ zdroje vody, respektive, aby byla vyloučena eventualita, že zdroj této vody (či tohoto zatékání) vzniká pod 
betonovou deskou; stále se řeší nadbetonování základové desky pro PET MR přístroj: bylo by vhodné, aby projektant sdělil 
navrhovaný koncept a předpoklady či parametry návrhu, tj. požadovaná únosnost podkladu, požadavky na rovinatost, 
požadavek na lambdu, a způsob upevnění PET MR přístroje, aby mohla stavba navrhnout několik řešení, případně včetně 
alternativní izolace, kteréžto návrhy pak samozřejmě budou přezkoumány a schváleny jak projektantem, tak i investorem; 
nadále stavba uvažuje, že do základu pro  PET MR přístroj použije nivelačku s polypropylenovými vlákny, popřípadě se může 
navíc použít polypropylenová výztužná síť RF 2 – GUTTA, řekněme ve dvou vrstvách po 6 až 7 cm, namísto jen ocelových vláken 
do betonové mazaniny, samozřejmě, že tato změna bude podléhat jak schválení projektanta, tak i investora;  bylo sděleno, že 
v některých místech byly značné nerovnosti v rovinatosti stávajících podlah, které musel GD vyrovnat. 

 

Nadále byly diskutovány aspekty TZB: ve věci elektrického vedení bylo konstatováno, že napojení bude vyprojektováno 
projektanty; ve věci vzduchotechniky bylo konstatováno, že prvotní rozpočet vzejde od projektantů, a bude položkový, tzv. 
„kpl“ nebudou v rozpočtu přípustná, dtto ve věci chlazení, nadále bude prověřeno napojení v místnosti č. 141; je nutné také 
vyřešit ITC rozvody (projekt? a nabídka); a také vyřešit úniková světla, cca 14 světel na celém PET MR, s tím že čidla budou 
zprovozněna zpět, EPS; 

 

nadále odpad v místnosti 132 bude zaslepen, stávající odpad je funkční, bylo zmíněno, že odvzdušnění připojených sanitárních 
zařízení by měl být funkční požadavek na správnou funkcionalitu těchto zařízení; 

 

termíny a objednávka služeb plynařů; 

https://www.guttashop.cz/vyztuzna-sit-rf-.8345
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nadále je nutné proměřovat vlhkost před dalšími postupem prací: RE dokončení vnitřních povrchů; 

 

v rozích na podlahách budou všude provedeny fabionky; 

nátěry a malby bude provádět fy HEAD classic, která má dobré reference; 

 

nad revizní šachtou bude zhotoven uzavírací betonový poklop, který musí být součástí úrovně skladby podlahy, zvedání 
poklopu se bude řešit tak, že se použijí (duté) ocelové zarážecí kotvy HILTI nebo Fisher, například 4 x Kotva Fisher EA II M 10 
x40 M10, otvory uzavřené s M10 šrouby se zapuštěnou hlavou, typu imbuss, pro vytahování pak tzv. M10 „I-bolt“ s kruhovou 
hlavou nebo M10 „klika“, speciálně vyrobená pro vytahování poklopu. 

 

Poklop je v rozměrech cca 1 m x 1,8 m. 

 

Redukční ventily u radiátorů bude měnit fy Enesa. 

 

GD do 31.01.2023 prováděl dozdívky příček, bednění přístavby – jih, zateplování soklu. Příprava na betonáž přístavby – sever, 
chybí prostupy a armování okolo prostupů. GD prověří stavební připravenost na komín pro vypouštění helia. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. - trvá 

 
GD 

 
25.10.2022 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
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a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 
KD17 – 17.01.2023 
GD prověřil kompatibilitu vrstev – odsouhlaseno technikem firmy Xypex. 
KD18 – 24.01.2023 
Bude provedeno do 10 dnů. 

 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
GD 

 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 
 

 
Info 

 
Info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 
KD19 – 31.01.2023 
GD zašle foto tlakové zkoušky a protokol. Hlavní přívodní ventily byly vyměněny. 
Ventily na rozdělovači vyměněny nebyly. 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD, AD 
 
 

GD 
 
 

TDS 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
 
 

29.01.2023 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. 
 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
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E/14/04 
(20.12.22) 
(24.01.23) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. - trvá 
KD18 – 24.01.2023 
Nutné doložit fotodokumentaci a ZL. - trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

31.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním.  

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. - trvá 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 
 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
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KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). 

 
INV 

 
 

GD 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelových sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce.  
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 19 bude standardně v úterý 31.01.2023 ve 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 20 

Datum: 

07.02.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X  
JIKA-CZ Hlavní projektant   X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

 BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD do 31.01.2023 prováděl dozdívky příček, bednění přístavby – jih, zateplování soklu. Příprava na betonáž přístavby – sever, 
chybí prostupy a armování okolo prostupů. GD prověří stavební připravenost na komín pro vypouštění helia. 

 

GD do 07.02.2023 prováděl dozdívky příček, betonáž stropu nad 1.NP sever. UJV Řež kompletace elektro, montáž rastrů 
podhledů, penetrace a stěrkování, montáž obvodových lišt před pokládkou lina, založení příček. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden. 
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
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A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – trvá, GD prověří stínění kabeláže 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 

 
GD 

 
INV 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - trvá 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL  

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
info 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL  

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 

info 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 

 
 

GD 

 
 

Info 
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ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá 

 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 
KD17 – 17.01.2023 
GD prověřil kompatibilitu vrstev – odsouhlaseno technikem firmy Xypex. 
KD18 – 24.01.2023 
Bude provedeno do 10 dnů. 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
GD 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 
 

 
Info 

 
Info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD, AD 
 
 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
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Zápis z KD č. 20 07.02.2023 str. 4 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 
KD19 – 31.01.2023 
GD zašle foto tlakové zkoušky a protokol. Hlavní přívodní ventily byly vyměněny. 
Ventily na rozdělovači vyměněny nebyly. - trvá 

GD 
 
 

TDS 

29.01.2023 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV ŘEŽ) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. - trvá 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 
(24.01.23) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. - trvá 
KD18 – 24.01.2023 
Nutné doložit fotodokumentaci a ZL. - trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

31.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – trvá 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 

 
 

14.02.2023 
 

14.02.2023 
14.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) 

 
INV 

 
 

GD 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – trvá 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) – trvá 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. 

 
GD 

 
14.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 

 
GD 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 

 
GD 
GD 

 
Info 

14.02.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
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Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 21 bude standardně v úterý 14.02.2023 ve 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 21 

Datum: 

14.02.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 

  X  
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD do 07.02.2023 prováděl dozdívky příček, betonáž stropu nad 1.NP sever. UJV Řež kompletace elektro, montáž rastrů 
podhledů, penetrace a stěrkování, montáž obvodových lišt před pokládkou lina, založení příček. 

 

GD provedl do 14.02.2023 betonáž stropu nad 2.NP přístavba jih. V plánu je betonáž atikového věnce, penetrace + lepenka 
střechy, vyzdívka atiky jih, provádění zateplení soklu. GD doporučuje odvodnit základ pomocí drenáže, INV a TDS souhlasí. 
Probíhá dozdívání příček. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden. - trvá 
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 

 

Vzorkování 
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Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – trvá, GD prověří stínění kabeláže do 28.02.2023 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p.  o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 

 
AD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
17.02.2023 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 
17.02.2023 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
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KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
SIEMENS 

 
Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/01 
(13.12.22) 

 

Termín betonáže 
Vzhledem k aktuálním mrazům byl dohodnut termín betonáže stropu jižní přístavby 
a základové desky severní přístavby na pondělí 19.12.2022. Před betonáží je nutno 
prověřit aktuální klimatickou situaci. K posunu termínu betonáže dochází z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. 
KD14 – 20.12.2022 
Dne 13.12. zjistil TDS nesrovnalosti ve výšce výztuže základové desky pod severní 
přístavbou. GD ujistil TDS, že nesrovnalosti jsou způsobeny snížením okrajové části 
desky a že střed desky je dle PD. Po proměření za účasti INV se ukázalo, že ve správné 
výšce jsou okrajové části základové desky a střední část je oproti PD cca o 100 mm 
výše. Dle předběžné informace dodavatele technologie by bylo možné takovou chybu 
akceptovat. Při pondělní betonáži základové desky zjistil INV, že pod výztuží zůstal 
nasněžený sníh místy s rozsáhlými zmrazky. INV přerušil betonáž do odstranění sněhu 
a zmrazků. GD zabetonoval jen nižší část desky nad kterou zajistil vytápění jedním 
naftovým topidlem. 
Pro další postup prací je nutno zajistit stanovisko statika na neřízenou pracovní spáru 
v základové desce na rozhraní nižší a vyšší části, nutno dořešit rozdílnou výšku 
základové desky oproti PD (poloha výztuže desky vůči technologii, alternativní 
tepelnou izolaci – např. PIR desky, tloušťku a vyztužení podlahového betonu v místě 
technologie, dodatečné vytápění objektu – počty topidel) 
KD15 – 03.01.2023 
INV požaduje provedení pojistné hydroizolace na základovou desku. AD navrhne 
rozsah a způsob provedení hydroizolace. 
KD16 – 10.01.2023 
AD zaslal návrh řešení hydroizolace (krystalizační nátěr, bandáž, stěrka) neplánované 
pracovní spáry. GD předložil TL výrobků. AD doporučuje prověřit chemickou 
kompatibilitu vrstev (vzít od jednoho výrobce – písemné vyjádření dodavatele). 
KD17 – 17.01.2023 
GD prověřil kompatibilitu vrstev – odsouhlaseno technikem firmy Xypex. 
KD18 – 24.01.2023 
Bude provedeno do 10 dnů. – provedeno, vypouští se 

 
INV, GD, 

TDS 
 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

 
AD 

 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
GD 

 
Info 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 

Nutno 
upřesnit 

 
 
 

10.01.2023 
 
 
 

17.01.2023 
 

 
Info 

 
Info 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
 
 

 
INV, GD 

 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 

 
Info 

 
 
 

27.12.2022 
 
 

10.01.2023 
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KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 
KD19 – 31.01.2023 
GD zašle foto tlakové zkoušky a protokol. Hlavní přívodní ventily byly vyměněny. 
Ventily na rozdělovači vyměněny nebyly. - provedeno 

 
GD 

 
GD, AD 

 
 

GD 
 
 

TDS 
 
 

GD 

 
13.01.2023 

 
17.01.2023 

 
 

29.01.2023 
 
 

Info 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 
(24.01.23) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. 
KD18 – 24.01.2023 
Nutné doložit fotodokumentaci a ZL. - provedeno 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

31.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
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INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p. , termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 

INV 
 

GD 
 

AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

07.02.2023 
 

14.02.2023 
 

14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

statik 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
 

21.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 

 
INV 

 
 

GD 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá, do 17.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 
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E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – trvá, do 
17.02.2023 

 
GD 

 
14.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 

 
GD 
GD 

 
Info 

14.02.2023 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 

 
GD 

 
21.02.2023 

E/21/02 
(14.02.23) 

Rastry podhledu 
INV upozorňuje, že probíhá montáž rastrů podhledu i v místech, kde bude probíhat 
výměna VZT – poničené rastry vymění GD na vlastní náklady. 
INV upozorňuje, že je potřeba napojit dešťový svod v 1.NP- UJV Řež a to bezodkladně, 
před zaklopením podhledu! 

 
GD 

 
21.02.2023 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 

 
GD 

 
21.02.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 22 bude standardně v úterý 21.02.2023 ve 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 22 

Datum: 

21.02.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 

       
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    
JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 14.02.2023 betonáž stropu nad 2.NP přístavba jih. V plánu je betonáž atikového věnce, penetrace + lepenka 
střechy, vyzdívka atiky jih, provádění zateplení soklu. GD doporučuje odvodnit základ pomocí drenáže, INV a TDS souhlasí. 
Probíhá dozdívání příček. 

GD provedl do 21.02.2023 betonáž atikového věnce a zateplení soklu. Osazení oken plánuje na 27.02.2022, montáž rozvodů 
od 22.02.2023. Střecha bude zahájena 24.02.2023. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden. - trvá 
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. – trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
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Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – trvá, GD prověří stínění kabeláže do 28.02.2023 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
GD opraví ceny podle URS 2022 (bylo realizováno v roce 2022) a podle připomínek 
INV. 

 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
17.02.2023 

 
28.02.2023 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 - zasláno 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 
17.02.2023 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
GD 

 
 
 

SIEMENS 

 
10.01.2023 

 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 
KD19 – 31.01.2023 
GD zašle foto tlakové zkoušky a protokol. Hlavní přívodní ventily byly vyměněny. 
Ventily na rozdělovači vyměněny nebyly. - provedeno 

 
INV, GD 

 
 

GD 
 
 
 

GD 
 
 

 
GD 

 
GD, AD 

 
 

GD 
 
 

TDS 
 
 

GD 

 
Info 

 
 

27.12.2022 
 
 
 

10.01.2023 
 

 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
 
 

29.01.2023 
 
 

Info 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 
 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. 

 
GD 

 

 
24.02.2023 

E/14/04 
(20.12.22) 
(24.01.23) 

 
 

Převrtaná kanalizace 
Do konce týdne připraví GD opravu převrtané kanalizace. Předpokládaný termín 
opravy 27.12.-30.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Převrtaná kanalizace byla opravena, dimenze KG 160, zasypáno a zhutněno. GD zašle 
fotodokumentaci a připraví ZL. 
KD18 – 24.01.2023 
Nutné doložit fotodokumentaci a ZL. – provedeno, vypouští se 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
27.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

31.01.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p.  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 

 
 

AD 
GD 

 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 
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KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 
KD22 – 21.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 24.02.2023. 

 
GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

Statik 
 

Statik 

 
18.01.2023 

 
 
 

Info 
 

21.02.2023 
 

24.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá, do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm² 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 

 
GD 
GD 

 

 
Info 

14.02.2023 
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KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 

 
GD 

 
Info 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/02 
(14.02.23) 

Rastry podhledu 
INV upozorňuje, že probíhá montáž rastrů podhledu i v místech, kde bude probíhat 
výměna VZT – poničené rastry vymění GD na vlastní náklady. 
INV upozorňuje, že je potřeba napojit dešťový svod v 1.NP- UJV Řež a to bezodkladně, 
před zaklopením podhledu! – provedeno 

 
GD 

 
21.02.2023 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 

 
GD 

 
28.02.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 23 bude standardně v úterý 28.02.2023 ve 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 23 

Datum: 

28.02.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
Bohemik Elektrikář  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    
JIKA-CZ Hlavní projektant   X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb   X X 
Bohemik Vzduchotechnika   X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 21.02.2023 betonáž atikového věnce a zateplení soklu. Osazení oken plánuje na 27.02.2022, montáž rozvodů 
od 22.02.2023. Střecha bude zahájena 24.02.2023. 

GD provedl do 28.02.2023 parotěsnou vrstvu na střeše, byla položena spodní vrstva tepelné izolace dtřechy. Plánuje položit 
spádové klíny a zateplit atiku. Byla osazena okna. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden. - trvá 
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. – trvá 
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TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – trvá, GD prověří stínění kabeláže do 28.02.2023 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
GD opraví ceny podle URS 2022 (bylo realizováno v roce 2022) a podle připomínek 
INV. – trvá 

 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
08.11.2022 

 
17.02.2023 

 
28.02.2023 

E/08/04 
(08.11.22) 

Bourání pro UT 
GD upozorňuje, že ve VV nenalezl bourací práce související s montáží nového přívodu 
topení (větev V3 v 1.NP). – bude vydáno v rámci aktualizace VV (viz bod E/06/01) 
Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 – zasláno – vypouští se 

 
GD, INV 

 
GD 

 
15.11.2022 
29.11.2022 
17.02.2023 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/13/02 
(13.12.22) 

Větve UT 
GD upozorňuje, že větev UT3, na kterou se má připojit přístavba obsluhuje i další 
zařízení, které nelze vypnout. INV s GD prověří aktuální stav. 
KD14 – 20.12.2022 
GD provede úpravy na rozdělovači. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase. 
GD a uživatel informují, že nefungují uzavírací ventily na rozdělovači. GD zkusí 
rozhýbat, jinak vymění. Výměnu je možno provést od 27.12. 
KD15 – 03.01.2023 
Ventily vyměněny nebyly, INV požaduje výměnu. GD provede a bude dopředu 
informovat o tlakové zkoušce. 
KD16 – 10.01.2023 
Z důvodu zvětšení průměru potrubí nebude možno izolovat minerální izolací (nevejde 
se), GD navrhuje zaizolovat obě trubky dohromady vatou. AD a TDS souhlasí. GD sdělí 
datum tlakové zkoušky. 
GD navrhuje sdružený směšovač rozdělovač v místnosti J246. TDS a INV souhlasí, GD 
zašle TL, AD zašle vyjádření. 
KD17 – 17.01.2023 
Datum tlakové zkoušky bylo určeno na 28.-29.01.2023. Před tlakovou zkouškou 
proběhne výměna ventilů na rozdělovači. 
KD18 – 24.01.2023 
Bylo vzato na vědomí 
KD19 – 31.01.2023 
GD zašle foto tlakové zkoušky a protokol. Hlavní přívodní ventily byly vyměněny. 
Ventily na rozdělovači vyměněny nebyly. – provedeno, vypouští se 

 
INV, GD 

 
 

GD 
 
 
 

GD 
 
 

 
GD 

 
GD, AD 

 
 

GD 
 
 

TDS 
 
 

GD 

 
Info 

 
 

27.12.2022 
 
 
 

10.01.2023 
 

 
 

13.01.2023 
 

17.01.2023 
 
 

29.01.2023 
 
 

Info 
 
 

Info 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – trvá 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
GD 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p. , termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 23 28.02.2023 str. 5 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. - trvá SIEMENS 24.01.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 
KD22 – 21.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 24.02.2023. – TDS zaurguje 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

Statik 
 

Statik 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
 

21.02.2023 
 

24.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá, do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 23 28.02.2023 str. 6 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm² – průřez je vybrán správně (rozhoduje 
délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/02 
(14.02.23) 

Rastry podhledu 
INV upozorňuje, že probíhá montáž rastrů podhledu i v místech, kde bude probíhat 
výměna VZT – poničené rastry vymění GD na vlastní náklady. 
INV upozorňuje, že je potřeba napojit dešťový svod v 1.NP- UJV Řež a to bezodkladně, 
před zaklopením podhledu! – provedeno, vypouští se 

 
GD 

 
21.02.2023 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
- trvá 

 
GD 

 
28.02.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 

 
GD 

 
07.03.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 24 bude výjimečně v pondělí 06.03.2023 ve 10:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 24 

Datum: 

06.03.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice X X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 28.02.2023 parotěsnou vrstvu na střeše, byla položena spodní vrstva tepelné izolace střechy. Plánuje položit 
spádové klíny a zateplit atiku. Byla osazena okna. 

GD provedl do 06.02.2023 tepelnou izolaci střechy sever, zateplování atiky. Rozvody VZT a UT, příprava pro rozvody elektro. 
Příprava pro finální úpravu komunikace podél přístavby sever. Montáž záchytného systému a proškolení personálu. Broušení 
podlah v ovladovně. Práce na fasádě - příprava na zateplování obvodového pláště. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden.  
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
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GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
 – HMG zaslán 06.03.2023 , TP trvá, plán práce trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo p. o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
GD opraví ceny podle URS 2022 (bylo realizováno v roce 2022) a podle připomínek 
INV.  
KD24 – 06.03.2023 
Ceny budou podle URS 2023. 

 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
08.11.2022 

 
17.02.2023 

 
28.02.2023 

 
 

Info 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará p. z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – trvá 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 

 
INV 

 

 
10.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

INV 
 

GD 
 
 

GD 

17.01.2023 
 

07.02.2023 
 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p.  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. – trvá 
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
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Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 
KD22 – 21.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 24.02.2023. – dodáno 06.03.2023 

Statik 
 

Statik 

21.02.2023 
 

24.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá, do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
 
 

 
GD 
GD 

 
 
 

 
Info 

14.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

20.03.2023 
 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
- trvá 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 - trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 

 
INV 

 
14.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 25 bude standardně v úterý 14.03.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: , TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 25 

Datum: 

14.03.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
JIKA-CZ Projektant   X X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

X 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 X 
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 06.03.2023 tepelnou izolaci střechy sever, zateplování atiky. Rozvody VZT a UT, příprava pro rozvody elektro. 
Příprava pro finální úpravu komunikace podél přístavby sever. Montáž záchytného systému a proškolení personálu. Broušení 
podlah v ovladovně. Práce na fasádě - příprava na zateplování obvodového pláště. 

GD provedl do 14.03.2023 tepelnou izolaci podlah, rozvody VZT, UT a elektro. Záchytný systém na střeše. Zateplování 
obvodového pláště. Příprava pro realizaci betonové desky pod přístroj PET/MR. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden.  
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
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GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
 – HMG zaslán 06.03.2023 , TP trvá, plán práce trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 
GD avizuje dokončení části UJV Řež do konce 04/2023. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken  

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens. - trvá 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/07/02 
(01.11.22) 

Chybějící položky bourání 
GD upozorňuje, že ve výkazu bouracích prací chybí bourání podhledů, bourání příček 
nad podhledy, bourání dlažeb. AD prověří, zda položky opravdu chybí. Bude opraveno 
v aktualizovaném VV. Bude vydán ZL – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
GD opraví ceny podle URS 2022 (bylo realizováno v roce 2022) a podle připomínek 
INV.  
KD24 – 06.03.2023 
Ceny budou podle URS 2023. – vypouští se 

 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
08.11.2022 

 
17.02.2023 

 
28.02.2023 

 
 

Info 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí. Průběžně 
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 
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E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
- trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role,  
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – trvá 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 

 
INV 

 
10.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

 
INV 

 
GD 

 
 

GD 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 
 
 

Všichni 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 
 
 

17.03.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. – trvá 
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 
 
 

Všichni 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 
KD22 – 21.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 24.02.2023. – dodáno 06.03.2023 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

Statik 
 

Statik 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
 

21.02.2023 
 

24.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna). – trvá 
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 
KD25 – 14.03.2023 
GD zhotoví dřevěnou lávku přes výkop kanalizace, aby bylo možno dopojit VZT. 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
GD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 
 

17.03.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih  
GD 

 

 
07.02.2023 
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GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – trvá, do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

TDS 07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
- trvá 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 
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E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 

 
INV 

 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 26 bude standardně v úterý 21.03.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 26 

Datum: 

21.03.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X X 
JIKA-CZ Projektant   X X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

X 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 X 
X 

BUNG TDS  X X  

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 14.03.2023 tepelnou izolaci podlah, rozvody VZT, UT a elektro. Záchytný systém na střeše. Zateplování 
obvodového pláště. Příprava pro realizaci betonové desky pod přístroj PET/MR. 

GD provedl do 21.03.2023 betonovou desku pod přístroj PET/MR, rozvody VZT, UT a elektro. Zateplování obvodového pláště.  
 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí. TDS požaduje zasílání týdenního plánu práce, a to 
vždy nejpozději v pátek s výhledem na nadcházející týden.  
GD doloží veškeré položky ze zápisu, které jsou označeny jako „trvá“ a to co nejdříve, nejpozději do termínu příštího KD, 
jinak INV pozastaví platby faktur. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
 – HMG zaslán 06.03.2023 , plán práce trvá 
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TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 
GD avizuje dokončení části UJV Řež do konce 04/2023. 

 

Vzorkování 
Povrchová úprava oken  

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens. – trvá 
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (ABB/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 

GD 
 
 

INV 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/09/04 
(15.11.22) 
24.11.2023 

Zimní opatření 
INV žádá TDS a GD o předložení a odsouhlasení opatření pro betonáž v nadcházejícím 
zimním období. GD vydá technologický předpis pro betonáž v zimním období, TDS 
posoudí a odsouhlasí.  
Je nutné temperovat vnitřek, dozdít příčky, které jsou založené. – vypouští se 

 
 

GD, TDS 

 
 

22.11.2022 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 

 
GD 

 
 

GD 
 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
- trvá 

 
INV 

 
14.03.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – zasláno 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

GD 20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit , termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 

INV 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 
 
 

17.03.2023 
 
 

28.03.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu. – trvá 
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
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Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - trvá 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  

 
 
 
 
 
 
 

GD 

 
 
 
 
 
 
 

Info 

E/16/03 
(10.01.23) 

 

Drátkobeton – podlaha pod PET MR 
GD navrhuje zaměnit drátkobeton za vlákna z polypropylenu tl. Desky 150 mm (místo 
původních 180 mm). AD posoudí únosnost desky. 
GD zašle TL vláken a kontakt na technologa dodavatele betonu – CEMEX. 
SIEMENS upozorňuje na nutnost absolutní rovinnosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle popis cesty řešení statikovi, TDS zkusí zajistit výpočet od statika. GD zašle TL 
variant výztuže (makrovlákna nebo kompozitní síť). Statik rozhodne o případném 
navýšení třídy betonu s cílem snížení tl. Desky. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD zašle objednávku na statický výpočet. – zasláno 
KD21 – 14.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 21.02.2023. 
KD22 – 21.02.2023 
Statický výpočet bude dodán do 24.02.2023. – dodáno 06.03.2023 
– vypouští se 

 
 

AD 
GD 

 
 

GD, 
TDS 

 
 

GD 
 

Statik 
 

Statik 

 
 

17.01.2023 
17.01.2023 

 
 

18.01.2023 
 
 
 

Info 
 

21.02.2023 
 

24.02.2023 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna).  
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 
KD25 – 14.03.2023 
GD zhotoví dřevěnou lávku přes výkop kanalizace, aby bylo možno dopojit VZT. 
- provedeno 
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17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 
 

17.03.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 
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E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
- trvá 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 26 21.03.2023 str. 7 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 

28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 27 bude standardně v úterý 28.03.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: DS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 27 

Datum: 

28.03.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice   X 

Nemocnice NH provoz   X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ   X 
Bohemik Elektrikář   X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant   X 
JIKA-CZ Autorský dozor   X 
JIKA-CZ Zast. projektant   X 
JIKA-CZ Projektant    X 
BUNG TDS, BOZP   X 
BUNG TDS, BOZP   X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel   X 
Bohemik Jednatel   X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb   X 
Bohemik Vzduchotechnika   X 
Bohemik VZT + chlazení   X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

X 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X X  

Nemocnice NH    X 

Nemocnice NH    X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 21.03.2023 betonovou desku pod přístroj PET/MR, rozvody VZT, UT a elektro. Zateplování obvodového pláště. 

GD provedl do 28.03.2023 vybroušení podlahy, omítky, barytové omítky, stěrkování SDK, rozvody elektro. Byla přivezena 
jednotka chladu.  

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
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 – HMG zaslán 06.03.2023 , plán práce trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 
GD avizuje dokončení části UJV Řež do konce 04/2023. 
 
Dle GD proběhne předání místností viz výše firmě Siemens do 07.04.2023 kromě chlazení (chybí PD). 
Siemens požaduje do 10.04.2023 vlhkost podlah do 3%. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken  
 
Fasády: 
INV požaduje vyvzorkovat severní fasádu: VN2691, VN2673, VN2649 
INV požaduje vyvzorkovat jižní fasádu: VN2796, VN2759, VN2811 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Toro SC 3093 966 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219 – Dodává Siemens 
Místn. č. J218, J233, J234 – INV určí 
 
Prosklená příčka: 
INV určí barvu rámečku 
 
Nábytek: 
INV určí 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens. – trvá 
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (ABB/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD. – trvá 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 

GD 
 
 

INV 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
- trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará  z fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 
 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – zasláno 

GD 
 

 
GD 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. – trvá 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 

INV 
 

 
AD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 
 
 

17.03.2023 
 
 

28.03.2023 
 

 
29.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna).  
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 
KD25 – 14.03.2023 
GD zhotoví dřevěnou lávku přes výkop kanalizace, aby bylo možno dopojit VZT. 
- provedeno 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
GD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 
 

17.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – provedeno 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 

 
GD 

 
 

 
21.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

INV souhlasí. Všichni Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
- trvá 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 

28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 

 
GD, INV 

 
04.04.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 28 bude standardně v úterý 04.04.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 28 

Datum: 

04.04.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X  

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

X 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X  

Nemocnice NH ICT  X X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X X 

Nemocnice NH Tech. ředitel  X X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 28.03.2023 vybroušení podlahy, omítky, barytové omítky, stěrkování SDK, rozvody elektro. Byla přivezena 
jednotka chladu.  

GD provedl do 04.04.2023 omítky, barytové omítky, otvor pro helium, epoxid ve strojovně, štuky, SDK, rozvody elektro. UJV- 
malby, malby zárubní, instalace kuchyňské linky, úklid. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
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TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
 – HMG zaslán 06.03.2023 , plán práce trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 
GD avizuje dokončení části UJV Řež do konce 04/2023. 
 
Dle GD proběhne předání místností viz výše firmě Siemens do 07.04.2023 kromě chlazení (chybí PD). 
Siemens požaduje do 10.04.2023 vlhkost podlah do 3%. 
 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
INV požaduje dokončit práce v části UJV Řež co nejdříve (nejzazší termín 18.04.2023) – GD zašle termín dokončení 
rozmístění nouzového osvětlení, optického kabelu apod. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
INV požaduje vyvzorkovat severní fasádu: VN2007 
INV požaduje vyvzorkovat jižní fasádu: VN2759 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Toro SC 3093 966 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219 – Dodává Siemens 
Místn. č. J218, J233, J234 – INV určí 
 
Prosklená příčka: 
INV určí barvu rámečku 
 
Nábytek: 
INV určí 
 
Sokl: 
Marmolit – INV určí 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens. – trvá 
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD. – trvá 
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 

 
GD 

 
 
 
 

GD 
 
 

INV 
 
 

 
 

GD, INV, 
AD 

 
07.03.2023 

 
 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
 
 
 
 

11.04.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
- trvá 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 

E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará  fy Siemens. 

 
INV, GD, 

AD 
 

GD 
 
 

INV 
 

GD 
 
 
 

SIEMENS 

 
Info 

 
 

03.01.2023 
 
 

03.01.2023 
 

10.01.2023 
 
 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
INV 

 
03.01.2023 

E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – zasláno 

 
INV 

 
 

GD 
 
 

GD 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

 
GD 

 
03.01.2023 

 
 

Info 
 
 

Info 
 

24.01.2023 
 
 
 

07.02.2023 
 

 
24.02.2023 

E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. 

 
GD 

 
info 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 
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Zápis z KD č. 28 04.04.2023 str. 5 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. – trvá 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s  Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 

AD 
 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 

INV 
 

 
AD 

22.02.2023 
 
 

Info 
 
 

17.03.2023 
 
 

28.03.2023 
 

 
29.03.2023 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
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Zápis z KD č. 28 04.04.2023 str. 6 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna).  
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 
KD25 – 14.03.2023 
GD zhotoví dřevěnou lávku přes výkop kanalizace, aby bylo možno dopojit VZT. 
- provedeno 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
GD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 
 

17.03.2023 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– trvá 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – provedeno 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 

 
GD 
GD 

 
Info 

14.02.2023 
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– trvá, do 17.02.2023 24.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 
KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. 

 
GD 

 
 

Všichni 

 
21.02.2023 

 
 

Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 

28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v sezn ce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku  

 
GD, INV 

 
04.04.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
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Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 29 bude standardně v úterý 11.04.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 29 

Datum: 

11.04.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X  

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X  

Nemocnice NH ICT  X X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 04.04.2023 omítky, barytové omítky, otvor pro helium, epoxid ve strojovně, štuky, SDK, rozvody elektro. UJV- 
malby, malby zárubní, instalace kuchyňské linky, úklid. 

GD provedl do 11.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rýha pro kanalizaci, osazení šachtového dna, 
betonáž původního otvoru pro helium, bourání příčky – přesunutí racku, tlaková zkouška vody. Rozvody nouzového osvětlení, 
příprava na instalaci nouzového osvětlení. UJV- koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Dle dohody s dodavatelem technologie je nejzazší termín pro předání stavby pro montáž technologie 20.03.2023. Tento 
termín nijak nemění termín dokončení dle SoD. 
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GD zašle aktualizovaný HMG s termínem dokončení 20.03.2023. – zasláno 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního průběhu stavby nebude dodržen termín dokončení 20.03.2023. V místnostech pro 
přístroj PET MR (místnosti č. J219, J244, J247, J243, J246) bude muset být dodržen termín 20.03.2023 z důvodu návaznosti 
prací na firmu Siemens. 
 
GD zašle aktualizovaný HMG a TP na provádění monolitických konstrukcí a PVC podlahovou krytinu. 
 – HMG zaslán 06.03.2023 , plán práce trvá 
TDS a INV upozorňují na skluz oproti HMG, INV požaduje posílit počet pracovníků pro dodržení termínu 20.03.2023 
GD zjistí termín dokončení prací od firmy SIEMENS. 
 
GD zaslal INV žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření, ale upozorňuje, že termín předání 
místností č. J219, J244, J247, J243, J246 zůstává nezměněn a to 20.03.2023. 
GD avizuje dokončení části UJV Řež do konce 04/2023. 
 
Dle GD proběhne předání místností viz výše firmě Siemens do 07.04.2023 kromě chlazení (chybí PD). 
Siemens požaduje do 10.04.2023 vlhkost podlah do 3%. 
 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
INV požaduje dokončit práce v části UJV Řež co nejdříve (nejzazší termín 18.04.2023) – GD zašle termín dokončení 
rozmístění nouzového osvětlení, optického kabelu apod. 
 
GD plánuje přepojení rozvaděče na PET centru dne 20.04.2023 v době odstávky, GD doladí detaily s klientem. Klient 
upozorňuje, že doba odstávky je pouze cca 30 minut. GD plánuje termín dokončení rozmístění nouzového osvětlení, 
optického kabelu apod. do 16.04.2023. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Toro SC 3093 966 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219 – Dodává Siemens 
Místn. č. J218, J233, J234 – INV určí 
 
Prosklená příčka: 
INV určí barvu rámečku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci! 
 
Sokl: 
Marmolit – INV určí 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
 
Keramický obklad: 
INV určí 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
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Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
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E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 
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E/12/01 
(06.12.22) 

Okno mezi J217 a J219 
INV potvrdil, že minimální rozměr skla v okně mezi J217 a J219 bude 400/600 mm, a 
sklo bude mít ekvivalent 11 mm Pb. 
KD13 – 13.12.2022 
GD nechá zpracovat vzorový detail osazení okna (sklo, rám, osazení do stěny), který 
nechá schválit AD a INV 
KD14 – 20.12.2022 
GD prezentoval detail osazení okna, INV schválí. 
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal náčrt dne 03.01.2023. AD požaduje do náčrtu doplnit 
ovladovna/vyšetřovna. GD zašle technický list okna, AD a TDS zašle vyjádření. 
- odsouhlaseno 
KD18 – 24.01.2023 
O věc se postará  z fy Siemens. – vypouští se 
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E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 
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E/14/02 
(20.12.22) 

 
 

PVC podlahová krytina 
INV požaduje vyměnit v suterénu (ÚJV Řež) podlahovou krytinu. INV zašle rozsah a 
dohodne HMG. 
KD15 – 03.01.2023 
Podlahová krytina v 1.NP objekt PET bude IQ Granit White Gray, role, č. 21142124. 
V kontrolovaném pásmu budou fabiony, jinak bude ukončení soklu PVC lištou. 
KD16 – 10.01.2023 
Před položením lina provede GD měření vlhkosti podkladu. 
KD17 – 17.01.2023 
INV upozorňuje nutnost zachovat přístup k poklopu revizní šachty kanalizace 
v interiéru v místnosti chodby J117. 
KD19 – 31.01.2023 
Zakončení lina bude podle popisu v PD (ne podle detailu) – vytažený fabion. GD 
předloží TP. – trvá, bude zasláno do 17.02.2023 24.02.2023 – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
TDS požaduje do všech TP doplnit specifikaci materiálů (TP je příliš obecný) – doplnit 
nákresy detailů atd. – zasláno – vypouští se 
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E/14/06 
(20.12.22) 

 

Olovo 
GD informuje, že bude používat pouze tloušťky olova 3 mm a 4 mm (zaokrouhleno 
nahoru) bez nároku na zvýšení nákladů. – vypouští se 

 
GD 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/15/01 
(03.01.23) 

Pozice koncových prvků elektro 
INV dodá výkres rozmístění koncových prvků elektro + data. 
KD16 – 10.01.2023 
INV prověří počet zásuvek a okruhů. – provedeno 
KD19 – 31.01.2023 
GD předložil návrh na výměnu rozvaděče místo pouhého dozbrojení, bude předložena 
CN s odůvodněním. – provedeno 
KD23 – 28.02.2023 
INV schválil CN a upozorňuje, že rozvaděč je nutno zprovoznit do 20.03.2023. GD 
předloží HMG, kde bude vyznačena montáž rozvaděče s termínem dokončení 
20.03.2023. – vypouští se 

 
INV 

 
INV 

 
GD 

 
 

GD 

 
10.01.2023 

 
17.01.2023 

 
07.02.2023 

 
 

20.03.2023 

E/15/02 
(03.01.23) 

Vybourání zárubní 
GD provede vybourání zárubní v místnostech J133 a J117 a nahradí ocelovými 
zárubněmi. – vypouští se 

 
GD 

 
10.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p.  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

 

Všichni 
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E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
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24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 

E/16/04 
(10.01.23) 

 

Revizní šachty kanalizace 
GD navrhuje vypustit šachtu SP1 a kanalizaci vyústit přímo do stávající šachty (Sstáv), 
kvůli velké hloubce výkopu. AD prověří správce šachty Sstáv (PVaK?). INV navrhuje 
zrušit šachtu RŠ2, dešťovou kanalizaci vyústit přímo do Š1 a RŠ1 vyústit do Š1. GD 
zašle nákres řešení. AD zašle vyjádření, případně vydá změnu PD.  
KD18 – 24.01.2023 
AD určí výšku spádiště a určení spádů, zvláště na zpomalení rychlosti toku splašek 
před spádištěm. – trvá 
KD19 – 31.01.2023 
GD bezodkladně zajistí úklid okolo staveniště (vyčistit komunikaci od bahna).  
KD20 – 07.02.2023 
AD vydá změnu PD. – trvá, zaslat do 17.02.2023 
KD22 – 21.02.2023 
AD vydá urychleně změnu PD, do 24.02.2023 
KD23 – 28.02.2023 
AD vydal změnu PD. 
KD25 – 14.03.2023 
GD zhotoví dřevěnou lávku přes výkop kanalizace, aby bylo možno dopojit VZT. 
- provedeno – vypouští se 

 
 

AD, GD 
 
 
 

AD 
 

 
GD 

 
AD 

 
AD 

 
AD 

 
GD 

 
 

17.01.2023 
 
 
 

31.01.2023 
 
 

07.02.2023 
 

17.02.2023 
 

24.02.2023 
 

Info 
 

17.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/17/01 
(17.01.23) 

VZT Labox 
GD obdržel jednocifrový rozpočet na VZT od firmy Labox (podzhotovitel). INV prověří 
možnost vyžádat od firmy Labox položkový rozpočet a zamýšlené změny v PD. 
KD19 – 31.01.2023 
GD jedná s firmou Labox o ceně, předloží položkový rozpočet TDS a INV (rozdělení do 
projektové části a vícepráce). – trvá, GD předloží i druhou nabídku (od firmy 
Bohemik) – provedeno 
KD22 – 21.02.2023 
Rozvody VZT v části UJV Řež budou provedeny firmou Labox. 
KD23 – 28.02.2023 
Montáž rozvodů bude zahájena 08.03.2023 s termínem dokončení do konce 03/2023 
– vypouští se 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
24.01.2023 

 
 

07.02.2023 
 
 
 

Info 
 

Info 

E/19/01 
(31.01.23) 

Kuchyňská linka 
GD zašle VD na kuchyňskou linku. – provedeno, odsouhlaseno INV – vypouští se 

 
GD 

 
07.02.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/01 
(07.02.23) 

Styk ocelových sloupů a zdiva 
Styk sloupů a zdiva bude ošetřen dvojitou vrstvou perlinky (pro zamezení praskání). 
– provedeno – vypouští se 

 
GD 

 
Info 

E/20/02 
(07.02.23) 

Dilatace přístavby jih 
GD prořízne roh zdiva v místě 2.NP, kde bylo zdivo provázáno ale v PD je předepsána 
dilatace. – provedeno – vypouští se 

 
GD 

 
Info 

E/20/03 
(07.02.23) 

Nouzové osvětlení 
GD předloží CN na výměnu nouzového osvětlení na celý objekt PET. – zasláno 
KD22 – 21.02.2023 
GD prověří jmenovitý průřez vodiče 2,5 mm²  
– průřez je vybrán správně (rozhoduje délka vodiče) – vypouští se 

 
GD 

 
GD 

 
14.02.2023 

 
28.02.2023 

E/20/04 
(07.02.23) 

Plochá střecha 
Sklon úžlabí bude min. 2%, spádoví střechy min. 3%. Spádové klíny budou z EPS 150. 
KD21 – 14.02.2023 
AD souhlasí. – vypouští se 

 
GD 

 
AD 

 
Info 

 
Info 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/21/04 
(14.02.23) 

Světlovod 
GD předložil TL na světlovod. V PD byl uveden průměr 220 mm, materiál kopule sklo. 
GD předložil průměr 250 mm, tepelná izolace po celé délce, materiál kopule akrylát. 

 
GD 

 

 
21.02.2023 

 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 29 11.04.2023 str. 8 

Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD22 – 21.02.2023 
INV souhlasí. – vypouští se 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 

28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku  
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 

 
GD, INV 

 
 
 
 
 
 

GD 

 
04.04.2023 

 
 
 
 
 
 

18.04.2023 

E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 

 
GD 

 
Ihned 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 30 bude standardně v úterý 18.04.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 30 

Datum: 

18.04.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice   X 

Nemocnice NH provoz  X X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 X 
X 

BUNG TDS  X  

Nemocnice NH ICT  X X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 11.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rýha pro kanalizaci, osazení šachtového dna, 
betonáž původního otvoru pro helium, bourání příčky – přesunutí racku, tlaková zkouška vody. Rozvody nouzového osvětlení, 
příprava na instalaci nouzového osvětlení. UJV- koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. 

GD provedl do 18.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rýhu pro kanalizaci, pokládání kanalizace. 
Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení, přepojování UT. UJV – koncové prvky elektro, instalace 
kuchyňské linky, úklid. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
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Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
INV požaduje dokončit práce v části UJV Řež co nejdříve (nejzazší termín 18.04.2023) – GD zašle termín dokončení 
rozmístění nouzového osvětlení, optického kabelu apod. 
 
GD plánuje přepojení rozvaděče na PET centru dne 20.04.2023 v době odstávky, GD doladí detaily s klientem. Klient 
upozorňuje, že doba odstávky je pouze cca 30 minut. GD plánuje termín dokončení rozmístění nouzového osvětlení, 
optického kabelu apod. do 16.04.2023. 
 
GD plánuje ukončit práce v UJV Řež do 30.04.2023 mimo rozvaděč. TDS upozorňuje, že termín dokončení byl 18.04.2023. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Toro SC 3093 966 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219, J218, J233, J234 – dvojbarevné lino antistatika dle výkresu INV (IQ Granit SD 3096 994 (světle zelené) a IQ 
Granit SD 3096 395 (světe šedá)) 
 
Prosklená příčka: 
RAL 9006, stejné jako podnože a další kovové prvky u nábytku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci! 
 
Sokl: 
Marmolit AADD 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
 
Keramický obklad: 
Obklad imitace betonu Metal (WAKV4497), 30x60 cm, kolmá hrana 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
KD30 – 18.04.2023 
GD upozorňuje, že předpokládaný termín dodání dveří do místnosti J239a je 
31.05.2023. GD vytvoří další pracovní místo a zásuvkový okruh. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 
 

GD 
 
 

INV 
 
 

 
 

GD, INV, 
AD 

 
 

GD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
 
 
 
 

11.04.2023 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 
 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
Info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 
 

Všichni 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s p.  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
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14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 
 
 

17.03.2023 
 
 

28.03.2023 
 

 
29.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 30 18.04.2023 str. 5 
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KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s  Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

 
KD30 – 18.04.2023 
Projekt chlazení byl přepracován (Jika-CZ), INV, GD a TDS nemají 
k projektu další připomínky.  

 
Všichni 

 
 
 
 

Všichni 
 
 

Všichni 

 
Info 

 
 
 
 

Info 
 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
KD30 – 18.04.2023 
Siemens požaduje dne 25.04.2023 podestu pro transport PET/MR o únosnosti 9 tun. 
Do 15.05.2023 požaduje Siemens ukončení veškerých prací včetně venkovních prací 
pro nastavení homogenity pole stroje PET/MR. Od tohoto termínu nebude možný 
žádný pohyb osob ani strojů. Siemens požaduje zprovoznění chlazení a VZT do 
27.04.2023. Klient zajistí vyhrazení parkování nákladního automobilu a umístění 
jeřábu při příjezdu stroje dne 25.04.2023. Napojení chlazení proběhne 27.04.2023. 
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25.04.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 

 
GD 
GD 

 

 
Info 

14.02.2023 
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KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

20.03.2023 
 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 

28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku pí. Bláhové. 
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 
KD30 – 18.04.2023 
Klient požaduje průběžný úklid, zejména po provádění instalatérských prací. 

 
GD, INV 

 
 
 
 
 
 

GD 
 
 
 

GD 

 
04.04.2023 

 
 
 
 
 
 

18.04.2023 
 
 
 

Ihned 

E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 

 
GD 

 
Ihned 
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Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 31 bude standardně v úterý 25.04.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 31 

Datum: 

25.04.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X X  

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 18.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rýhu pro kanalizaci, pokládání kanalizace. 
Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení, přepojování UT. UJV – koncové prvky elektro, instalace 
kuchyňské linky, úklid. 

GD provedl do 25.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Zásyp kanalizace. Rozvody nouzového 
osvětlení, instalaci nouzového osvětlení, přepojování UT. UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. 

 

Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
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INV požaduje dokončit práce v části UJV Řež co nejdříve (nejzazší termín 18.04.2023) – GD zašle termín dokončení 
rozmístění nouzového osvětlení, optického kabelu apod. 
 
GD plánuje přepojení rozvaděče na PET centru dne 20.04.2023 v době odstávky, GD doladí detaily s klientem. Klient 
upozorňuje, že doba odstávky je pouze cca 30 minut. GD plánuje termín dokončení rozmístění nouzového osvětlení, 
optického kabelu apod. do 16.04.2023. 
 
GD plánuje ukončit práce v UJV Řež do 30.04.2023 mimo rozvaděč. TDS upozorňuje, že termín dokončení byl 18.04.2023. 
 
GD plánuje zprovoznění racku dne 11.05.2023. INV upozorňuje, že zapojení do racku musí provést pracovník Nemocnice 
na Homolce. GD zašle plán prací na každý den až do konce stavby. TDS upozorňuje, že dle dosavadního postupu prací 
nebude dodržen termín dokončení 30.04.2023. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Toro SC 3093 966 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219, J218, J233, J234 – dvojbarevné lino antistatika dle výkresu INV (IQ Granit SD 3096 994 (světle zelené) a IQ 
Granit SD 3096 395 (světe šedá)) 
 
Prosklená příčka: 
RAL 9006, stejné jako podnože a další kovové prvky u nábytku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci (vč. kuchyňky)! 
Sokly nábytku budou odskočené, v provedení nerez. Skříňky budou na nožičkách. 
 
Sokl: 
Marmolit AADD 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
Před aplikací nátěru GD přebrousí sloupy. 
 
Keramický obklad: 
Obklad imitace betonu Metal (WAKV4497), 30x60 cm, kolmá hrana 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproudá přípojka 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
KD30 – 18.04.2023 
GD upozorňuje, že předpokládaný termín dodání dveří do místnosti J239a je 
31.05.2023. GD vytvoří další pracovní místo a zásuvkový okruh. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 
 

GD 
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GD, INV, 
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GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
 
 
 
 

11.04.2023 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2023 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo  o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 
 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
Info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
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GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 

INV 
 

Všichni 

14.03.2023 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
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Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

  
KD30 – 18.04.2023 
Projekt chlazení byl přepracován (Jika-CZ), INV, GD a TDS nemají 
k projektu další připomínky.  

 
 

Všichni 
 
 
 
 

Všichni 
 
 

Všichni 
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Info 
 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
KD30 – 18.04.2023 
Siemens požaduje dne 25.04.2023 podestu pro transport PET/MR o únosnosti 9 tun. 
Do 15.05.2023 požaduje Siemens ukončení veškerých prací včetně venkovních prací 
pro nastavení homogenity pole stroje PET/MR. Od tohoto termínu nebude možný 
žádný pohyb osob ani strojů. Siemens požaduje zprovoznění chlazení a VZT do 
27.04.2023. Klient zajistí vyhrazení parkování nákladního automobilu a umístění 
jeřábu při příjezdu stroje dne 25.04.2023. Napojení chlazení proběhne 27.04.2023. 
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25.04.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 

 
GD 
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GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – trvá 

GD 
 
 

GD 
 
 

GD 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe. - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 
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21.02.2023 
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E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu). - trvá 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023 – trvá 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 
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28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku  
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 
KD30 – 18.04.2023 
Klient požaduje průběžný úklid, zejména po provádění instalatérských prací. – trvá!!! 
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KD31 – 25.04.2023 
Klient požaduje důkladný úklid v technické místnosti a provést opravu okolo místnosti 
pro skladování tlakových lahví vč. stříšky (GD použil pro skladování materiálu). Klient 
požaduje urychleně dokončit práce spojené s montáží EPS a zprovoznění zásuvek, 
zprovoznění kuchyňky. GD zašle soupis prací s termínem dokončení, o víkendu a ve 
státní svátek se v objektu nebude pracovat. TDS požaduje, aby GD vypracoval dílčí 
předávací protokoly pro předání části UJV Řež (UT, VZT atd.). 

 
GD 

 
28.04.2023 

E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 

 
GD 

 
Ihned 

E/31/01 
(26.04.23) 

Optický kabel 
GD upozorňuje, že v PD je 300 m optického kabelu, ale skutečné potřebné množství 
je cca 500 m. 

 
GD 

 
Info 

E/31/02 
(26.04.23) 

Nedostatečný průchod v místnosti J228c 

INV upozorňuje na chybně provedený stavební otvor v původním obvodovém zdivu 

v místností J228c. Do nové aplikační místnosti, která měla být zejména pro ležící a 
imobilní pacienty nyní zasahuje zbytek obvodového zdiva a ocelový překlad nebyl 
uložen správně. GD navrhuje nastavit ocelové nosníky a rozšířit otvor. GD zašle 
posouzení statika.  

 
GD 

 
02.05.2023 

E/31/03 
(26.04.23) 

Nouzové osvětlení 
Klient upozorňuje, že nouzové osvětlení nekoresponduje s únikovým plánem. INV 
zajistí aktualizaci únikového plánu. GD zajistí soulad nouzového osvětlení s únikovým 
plánem. 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/31/04 
(26.04.23) 

Nedodržení dílčího termínu dokončení 25.04.2023 
GD nedodržel dílčí termín dokončení PET centra – části Siemens. Nebyla dopojena 
vzduchotechnika, nebyl proveden úklid a nebyly dokončeny stavební práce (podlahy, 
stěny, stropy) v místnostech předávaných firmě Siemens. 

 
GD 

 
Info 

E/31/05 
(26.04.23) 

Hydroizolace střechy 
TDS a INV upozorňují na nedodělky hydroizolace střechy. GD urychleně odstraní 
nedodělky. INV požaduje provedení zkoušky hydroizolace střechy. 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/31/06 
(26.04.23) 

Dilatace 
GD provede dilataci v rohu J230 i skrz omítku. GD zašle návrh provedení TDS a INV. 

 
GD 

 
02.05.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 32 bude standardně v úterý 02.05.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: , TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
   



 

Zápis z kontrolního dne „Na Homolce PET“ 

Zápis z KD č. 32 02.05.2023 str. 1 

„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 32 

Datum: 

02.05.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 
Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

BUNG TDS  X X  

Nemocnice NH ICT  X X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X X 

Nemocnice NH Vedoucí ICT   X 

Nemocnice NH Technik ICT   X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 25.04.2023 omítky, barytové omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Zásyp kanalizace. Rozvody nouzového 
osvětlení, instalaci nouzového osvětlení, přepojování UT. UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. 

GD provedl do 02.05.2023 omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení. 
UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. GD provádí se oprava silnice, stěrky a penetrace podlah, 
pokládka lina, obklady, stěrka na fasádě přístavby PET a u strojovny VZT. 
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Plnění harmonogramu 
Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
INV požaduje dokončit práce v části UJV Řež co nejdříve (nejzazší termín 18.04.2023) – GD zašle termín dokončení 
rozmístění nouzového osvětlení, optického kabelu apod. 
 
GD plánuje ukončit práce v UJV Řež do 30.04.2023 mimo rozvaděč. TDS upozorňuje, že termín dokončení byl 18.04.2023. 
 
GD plánuje zprovoznění racku dne 11.05.2023. INV upozorňuje, že zapojení do racku musí provést pracovník Nemocnice 
na Homolce. GD zašle plán prací na každý den až do konce stavby. - zasláno 
Termín dokončení byl prodloužen dalším dodatkem do 14.05.2023. 
 
GD avizuje termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Granit SD - sand 3093 468 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219, J218, J233, J234 – dvojbarevné lino antistatika dle výkresu INV (IQ Granit SD 3096 994 (světle zelené) a IQ 
Granit SD 3096 395 (světe šedá)) 
 
Prosklená příčka: 
RAL 9006, stejné jako podnože a další kovové prvky u nábytku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci (vč. kuchyňky)! - trvá 
Sokly nábytku budou odskočené, v provedení nerez. Skříňky budou na nožičkách. 
Sedačky – nosnost do 150 kg 
 
Sokl: 
Marmolit AADD 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
Před aplikací nátěru GD přebrousí sloupy. - trvá 
 
Keramický obklad: 
Obklad imitace betonu Metal (WAKV4497), 30x60 cm, kolmá hrana 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 

 

Body zápisu 
Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproud, silnoproud 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
KD30 – 18.04.2023 
GD upozorňuje, že předpokládaný termín dodání dveří do místnosti J239a je 
31.05.2023. GD vytvoří další pracovní místo a zásuvkový okruh. 
KD32 – 02.05.2023 
Do místnosti J239a nebude dodáno lino, podlaha bude ošetřena nátěrem. GD avizuje 
termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června, z 
důvodu změny rozměru dveří. INV požaduje osazení dočasných dveří. Stranu RACKu 
bude konektorovat technik INV. 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 
 

GD 
 
 

INV 
 
 

 
 

GD, INV, 
AD 

 
 

GD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 
 
 

GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
 
 
 
 

11.04.2023 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2023 
 
 

Info 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/11/02 
(29.11.22) 
 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
Info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 
KD31 – 25.04.2023 
Termín byl prodloužen dalším dodatkem ke smlouvě do 14.05.2023. 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 
 

Info 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 
KD32 – 25.04.2023 
GD prosí o sdělení typu brány, kvůli stavební připravenosti. INV zašle do příštího KD. 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 
 
 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 
 
 
 

09.05.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 
TDS 

 
Všichni 

 
AD 

 
AD 

 
 

GD 
 
 

Všichni 
 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
21.02.2023 

 
22.02.2023 

 
 

Info 
 
 

17.03.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

 
KD30 – 18.04.2023 
Projekt chlazení byl přepracován (Jika-CZ), INV, GD a TDS nemají 
k projektu další připomínky.  
KD32 – 25.04.2023 
GD zprovoznil větev chlazení pro PET kompletně včetně 3 okruhů: MR, VZT, FCU. Tato 
větev je napojena na centrální zdroj chladu a místní zdroj chladu č. 1. V tomto režimu 
jsou odzkoušeny ale uzavřeny větve pro FCU a VZT. 

 
INV 
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Všichni 

 
 
 
 

Všichni 
 
 

Všichni 
 
 
 

Všichni 

 
28.03.2023 
 

 
29.03.2023 
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Info 
 
 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

GD 
 
 

Všichni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
 

14.03.2023 
 
 

Info 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
KD30 – 18.04.2023 
Siemens požaduje dne 25.04.2023 podestu pro transport PET/MR o únosnosti 9 tun. 
Do 15.05.2023 požaduje Siemens ukončení veškerých prací včetně venkovních prací 
pro nastavení homogenity pole stroje PET/MR. Od tohoto termínu nebude možný 
žádný pohyb osob ani strojů. Siemens požaduje zprovoznění chlazení a VZT do 
27.04.2023. Klient zajistí vyhrazení parkování nákladního automobilu a umístění 
jeřábu při příjezdu stroje dne 25.04.2023. Napojení chlazení proběhne 27.04.2023. 

 
GD 

 
 

GD, INV 

 
Info 

 
 

25.04.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – provedeno 
KD32 – 02.05.2023 
GD osadí dveře po dokončení stavebních prací. Dveře do šatny ženy budou dodány 
v červnu, osazeny budou dveře dočasné. Dveře do místnosti RACKu budou osazeny až 
v červnu. 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 
 

06/2023 
 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe.  

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu).  

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023  

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 

 
INV 

 
 

GD 
 
 
 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
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GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 

GD 28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku pí. Bláhové. 
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 
KD30 – 18.04.2023 
Klient požaduje průběžný úklid, zejména po provádění instalatérských prací. – trvá!!! 
KD31 – 25.04.2023 
Klient požaduje důkladný úklid v technické místnosti a provést opravu okolo místnosti 
pro skladování tlakových lahví vč. stříšky (GD použil pro skladování materiálu). Klient 
požaduje urychleně dokončit práce spojené s montáží EPS a zprovoznění zásuvek, 
zprovoznění kuchyňky. GD zašle soupis prací s termínem dokončení, o víkendu a ve 
státní svátek se v objektu nebude pracovat. TDS požaduje, aby GD vypracoval dílčí 
předávací protokoly pro předání části UJV Řež (UT, VZT atd.). 
KD32 – 02.05.2023 
Klient požaduje zprovoznění zásuvek a osvětlení. GD doladí termíny s uživatelem. 
Klient žádá GD o opravu stropu v místn. J122 a J150 – INV zašle vyjádření (vícepráce). 

 
GD, INV 

 
 
 
 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

GD 
 
 
 
 
 
 

GD 

 
04.04.2023 

 
 
 
 
 
 

18.04.2023 
 
 
 

Ihned 
 

28.04.2023 
 
 
 
 
 
 

09.05.2023 

E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 

 
GD 

 
Ihned 

E/31/01 
(26.04.23) 

Optický kabel 
GD upozorňuje, že v PD je 300 m optického kabelu, ale skutečné potřebné množství 
je cca 500 m. 
KD32 – 02.05.2023 
GD zašle ZL. Upozorňuje, že skutečné množství je cca 600 m. 

 
GD 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

09.05.2023 

E/31/02 
(26.04.23) 

Nedostatečný průchod v místnosti J228c 

INV upozorňuje na chybně provedený stavební otvor v původním obvodovém zdivu 

v místností J228c. Do nové aplikační místnosti, která měla být zejména pro ležící a 
imobilní pacienty nyní zasahuje zbytek obvodového zdiva a ocelový překlad nebyl 
uložen správně. GD navrhuje nastavit ocelové nosníky a rozšířit otvor. GD zašle 
posouzení statika.  
KD32 – 02.05.2023 
GD zaslal vyjádření statika a provedl nápravu. GD zašle fotodokumentaci TDS a INV. 

 
GD 

 
 
 
 
 

GD 

 
02.05.2023 

 
 
 
 
 

Info 

E/31/03 
(26.04.23) 

Nouzové osvětlení 
Klient upozorňuje, že nouzové osvětlení nekoresponduje s únikovým plánem. INV 
zajistí aktualizaci únikového plánu. GD zajistí soulad nouzového osvětlení s únikovým 
plánem. - trvá 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/31/04 
(26.04.23) 

Nedodržení dílčího termínu dokončení 25.04.2023 
GD nedodržel dílčí termín dokončení PET centra – části Siemens. Nebyla dopojena 
vzduchotechnika, nebyl proveden úklid a nebyly dokončeny stavební práce (podlahy, 
stěny, stropy) v místnostech předávaných firmě Siemens. 

 
GD 

 
Info 
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E/31/05 
(26.04.23) 

Hydroizolace střechy 
TDS a INV upozorňují na nedodělky hydroizolace střechy. GD urychleně odstraní 
nedodělky. INV požaduje provedení zkoušky hydroizolace střechy. - trvá 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/31/06 
(26.04.23) 

Dilatace 
GD provede dilataci v rohu J230 i skrz omítku. GD zašle návrh provedení TDS a INV. 
- trvá 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/32/01 
(02.05.23) 

Termín kolaudace 
INV požaduje termín kolaudace na druhou půli května. GD ověří termín dodání dveří 
do místnosti s RACKem z důvodu PBŘ. Hasicí přístroje dodá INV. 

 
TDS, GD 

 
09.05.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 33 bude standardně v úterý 09.05.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: , TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 33 

Datum: 

09.05.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X 

Nemocnice NH Vedoucí ICT   X 

Nemocnice NH Technik ICT   X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 02.05.2023 omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení. 
UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. Provádí se oprava silnice, stěrky a penetrace podlah, pokládka 
lina, obklady, stěrka na fasádě přístavby PET a u strojovny VZT. 

GD provedl do 09.05.2023 omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení. 
UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. Stěrky a penetrace podlah, pokládka lina, obklady, výkopy pro 
patky rámu chladičů. 

 

Plnění harmonogramu 
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Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
 
GD plánuje zprovoznění racku dne 11.05.2023. INV upozorňuje, že zapojení do racku musí provést pracovník Nemocnice 
na Homolce. GD zašle plán prací na každý den až do konce stavby. – zasláno, je přílohou tohoto zápisu 
Termín dokončení byl prodloužen dalším dodatkem do 14.05.2023. 
 
GD avizuje termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června. 
 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního postupu prací bude s velkou pravděpodobností dne 15.05.2023 dílo připraveno pro 
předání s četnými nedodělky, vč. nedodělků bránícím řádnému užívání stavby. 
 
Činnosti zpožděné oproti HMG/plánu prací k 09.05.2023: 
Není dokončeno přebroušení a penetrace podlah, nejsou správně rozmístěny patky pro rám chladičů – GD zašle nákres 
rozmístění patek do situace. Přesun chladičů, úprava ocelové konstrukce pro chladiče a osazení chladičů – není započato. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Granit SD - sand 3093 468 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219, J218, J233, J234 – dvojbarevné lino antistatika dle výkresu INV (IQ Granit SD 3096 994 (světle zelené) a IQ 
Granit SD 3096 395 (světe šedá)) 
INV zašle specifikaci lina do sociálního zařízení 
 
Prosklená příčka: 
RAL 9006, stejné jako podnože a další kovové prvky u nábytku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci (vč. kuchyňky)! - trvá 
Sokly nábytku budou odskočené, v provedení nerez. Skříňky budou na nožičkách. 
Sedačky – nosnost do 150 kg 
Uživatel požaduje šatní skříňky místo botníků 
 
Sokl: 
Marmolit AADD 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
Před aplikací nátěru GD přebrousí sloupy. - trvá 
 
Keramický obklad: 
Obklad imitace betonu Metal (WAKV4497), 30x60 cm, kolmá hrana 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 

 

Body zápisu 
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A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproud, silnoproud 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
KD30 – 18.04.2023 
GD upozorňuje, že předpokládaný termín dodání dveří do místnosti J239a je 
31.05.2023. GD vytvoří další pracovní místo a zásuvkový okruh. 
KD32 – 02.05.2023 
Do místnosti J239a nebude dodáno lino, podlaha bude ošetřena nátěrem. GD avizuje 
termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června, z 
důvodu změny rozměru dveří. INV požaduje osazení dočasných dveří. Stranu RACKu 
bude konektorovat technik INV. 
KD33 – 09.05.2023 
GD upozorňuje na chybějící komponenty EPS. GD dodá seznam komponentů, které 
nejsou v rozpočtu. Technik INV řeší nesoulad typu optické vany. GD dodá dočasné 
dveře do šatny J239a. Uživatel požaduje umístění speciálního rozvaděče pouze pro 
systém sestra-pacient. Technik INV dodá a umístí tento rozvaděč. 
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E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo  o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden. - průběžně 
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky. - průběžně 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 
 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše. - trvá 

 
INV 

 
Info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 
KD31 – 25.04.2023 
Termín byl prodloužen dalším dodatkem ke smlouvě do 14.05.2023. 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 
 

Info 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 
KD32 – 02.05.2023 
GD prosí o sdělení typu brány, kvůli stavební připravenosti. INV zašle do příštího KD. 
- trvá 
KD33 – 09.05.2023 
GD upozorňuje, že informace o stavební připravenosti poskytne dodavatel brány až 
po objednání. INV zašle vyjádření. 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 
 
 
 

INV 
 

INV 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
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09.05.2023 
 

16.05.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 
TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
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AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

 
KD30 – 18.04.2023 
Projekt chlazení byl přepracován (Jika-CZ), INV, GD a TDS nemají 
k projektu další připomínky.  
KD32 – 25.04.2023 
GD zprovoznil větev chlazení pro PET kompletně včetně 3 okruhů: MR, VZT, FCU. Tato 
větev je napojena na centrální zdroj chladu a místní zdroj chladu č. 1. V tomto režimu 
jsou odzkoušeny ale uzavřeny větve pro FCU a VZT. 
KD33 – 09.05.2023 
GD požaduje po AD urgentní dodání projektu elektro pro zapojení chillerů (zejm. 
kapacitu přívodního kabelu pro novou jednotku chlazení). 
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Ihned 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 
Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
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- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
KD30 – 18.04.2023 
Siemens požaduje dne 25.04.2023 podestu pro transport PET/MR o únosnosti 9 tun. 
Do 15.05.2023 požaduje Siemens ukončení veškerých prací včetně venkovních prací 
pro nastavení homogenity pole stroje PET/MR. Od tohoto termínu nebude možný 
žádný pohyb osob ani strojů. Siemens požaduje zprovoznění chlazení a VZT do 
27.04.2023. Klient zajistí vyhrazení parkování nákladního automobilu a umístění 
jeřábu při příjezdu stroje dne 25.04.2023. Napojení chlazení proběhne 27.04.2023. 
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GD, INV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
 

25.04.2023 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – provedeno 
KD32 – 02.05.2023 
GD osadí dveře po dokončení stavebních prací. Dveře do šatny ženy budou dodány 
v červnu, osazeny budou dveře dočasné. Dveře do místnosti RACKu budou osazeny až 
v červnu. 
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E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 
Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe.  
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GD 
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Info 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
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napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu).  

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023  

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 
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28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku pí.  
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 
KD30 – 18.04.2023 
Klient požaduje průběžný úklid, zejména po provádění instalatérských prací. – trvá!!! 
KD31 – 25.04.2023 
Klient požaduje důkladný úklid v technické místnosti a provést opravu okolo místnosti 
pro skladování tlakových lahví vč. stříšky (GD použil pro skladování materiálu). Klient 
požaduje urychleně dokončit práce spojené s montáží EPS a zprovoznění zásuvek, 
zprovoznění kuchyňky. – trvá 
GD zašle soupis prací s termínem dokončení, o víkendu a ve státní svátek se v objektu 
nebude pracovat. TDS požaduje, aby GD vypracoval dílčí předávací protokoly pro 
předání části UJV Řež (UT, VZT atd.). 
KD32 – 02.05.2023 
Klient požaduje zprovoznění zásuvek a osvětlení. GD doladí termíny s uživatelem. 
Klient žádá GD o opravu stropu v místn. J122 a J150 – INV zašle vyjádření (vícepráce). 
– oprava stropu provedena 
KD33 – 09.05.2023 
Klient požaduje vyvedení odsávání par v kuchyňce nad skříňky, ne do skříňky. Natřít 
svary u rozdělovače + zaizolovat. GD prověří funkčnost otopné soustavy vč. přístavby 
– jih. 
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E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 

 
GD 

 
Ihned 

E/31/01 
(26.04.23) 

Optický kabel 
GD upozorňuje, že v PD je 300 m optického kabelu, ale skutečné potřebné množství 
je cca 500 m. 
KD32 – 02.05.2023 
GD zašle ZL. Upozorňuje, že skutečné množství je cca 600 m. 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/31/02 
(26.04.23) 

Nedostatečný průchod v místnosti J228c 
INV upozorňuje na chybně provedený stavební otvor v původním obvodovém zdivu v 
místností J228c. Do nové aplikační místnosti, která měla být zejména pro ležící a 
imobilní pacienty nyní zasahuje zbytek obvodového zdiva a ocelový překlad nebyl 
uložen správně. GD navrhuje nastavit ocelové nosníky a rozšířit otvor. GD zašle 
posouzení statika.  
KD32 – 02.05.2023 
GD zaslal vyjádření statika a provedl nápravu. GD zašle fotodokumentaci TDS a INV. 
– trvá 

 
GD 

 
 
 
 
 

GD 

 
02.05.2023 

 
 
 
 
 

Info 

E/31/03 
(26.04.23) 

Nouzové osvětlení 
Klient upozorňuje, že nouzové osvětlení nekoresponduje s únikovým plánem. INV 
zajistí aktualizaci únikového plánu. GD zajistí soulad nouzového osvětlení s únikovým 
plánem. – trvá 
KD33 – 09.05.2023 
GD urguje dodání aktualizace únikového plánu. V původním PBŘ byly 2 únikové 
východy, v revidovaném PBŘ jsou 3 únikové východy. INV zajistí vyjádření požárního 
technika Nemocnice na Homolce. 

 
GD 

 
 
 

INV 

 
02.05.2023 

 
 
 

16.05.2023 

E/31/04 
(26.04.23) 

Nedodržení dílčího termínu dokončení 25.04.2023 
GD nedodržel dílčí termín dokončení PET centra – části Siemens. Nebyla dopojena 
vzduchotechnika, nebyl proveden úklid a nebyly dokončeny stavební práce (podlahy, 
stěny, stropy) v místnostech předávaných firmě Siemens. 

 
GD 

 
Info 

E/31/05 
(26.04.23) 

Hydroizolace střechy 
TDS a INV upozorňují na nedodělky hydroizolace střechy. GD urychleně odstraní 
nedodělky. INV požaduje provedení zkoušky hydroizolace střechy. – trvá 
KD33 – 09.05.2023 
GD zašle fotodokumentaci a protokol zkoušek. 

 
GD 

 
 

GD 

 
02.05.2023 

 
 

16.05.2023 

E/31/06 
(26.04.23) 

Dilatace 
GD provede dilataci v rohu J230 i skrz omítku. GD zašle návrh provedení TDS a INV. 
- trvá 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/32/01 
(02.05.23) 

Termín kolaudace 
INV požaduje termín kolaudace na druhou půli května. GD ověří termín dodání dveří 
do místnosti s RACKem z důvodu PBŘ. Hasicí přístroje dodá INV. 
KD32 – 02.05.2023 
TDS upozorňuje, že ke kolaudaci bude potřeba předložit mj. dokumentaci skutečného 
provedení stavby – zajistí AD.  
GD zašle vzor předávacího protokolu k připomínkování a seznam dokumentace ke 
kolaudaci. 

 
TDS, GD 

 
 

AD 
 

GD 

 
09.05.2023 

 
 

31.05.2023 
 

16.05.2023 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 34 bude standardně v úterý 16.05.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala: TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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„Nemocnice Na Homolce – Přístavba a přestavba objektu 080 PET“ 

BUNG CZ s.r.o. Zápis z KD č. 34 

Datum: 

16.05.2023 

Místo konání: 

Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce 
 

Účast a kontakty: 
Jméno organizace funkce e-mail telefon Přítomen Zaslat 

Nemocnice NH investice  X X 

Nemocnice NH provoz  X 
Nemocnice NH investice  X 

 Nemocnice NH Ochrana VZ  X 
Bohemik Elektrikář  X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET  X X 
ÚJV ŘEŽ a.s. VO PET    

 JIKA-CZ Hlavní projektant  X 
JIKA-CZ Autorský dozor  X 
JIKA-CZ Zast. projektant  X 
JIKA-CZ Projektant   X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
BUNG TDS, BOZP  X X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Jednatel  X 
Bohemik Stavbyvedoucí  X X 
Bohemik Přípravář staveb  X X 
Bohemik Vzduchotechnika  X 
Bohemik VZT + chlazení  X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

 
 

 
X 

Siemens 
PET/MR 
technologie  

  
X 

Nemocnice NH ICT  X X 

Nemocnice NH ICT  X 

Nemocnice NH Systémový 
specialista 

 X 

Nemocnice NH Referentka  X 

 Nemocnice NH Vedoucí ICT   X 

Nemocnice NH Technik ICT   X 

NSN CS Tech. ředitel  X 

 

Aktuálně prováděné práce 

GD provedl do 09.05.2023 omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení. 
UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. Stěrky a penetrace podlah, pokládka lina, obklady, výkopy pro 
patky rámu chladičů. 

GD provedl do 16.05.2023 omítky, štuky, SDK, rozvody elektro. Rozvody nouzového osvětlení, instalaci nouzového osvětlení. 
UJV – koncové prvky elektro, instalace kuchyňské linky, úklid. Stěrky a penetrace podlah, pokládka lina, obklady, osazení 
chladičů. 

 

Plnění harmonogramu 
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Základní harmonogram: 
Staveniště bylo předáno dodavateli 19.09.2022, lhůta výstavby je 154 dní, tj. termín dokončení je 20.02.2023. 
Siemens požaduje zprovoznění chlazení 27.04.2023. Instalace stroje proběhne 25.04.2023. Start-up 15.05.2023. 
 
GD plánuje zprovoznění racku dne 11.05.2023. INV upozorňuje, že zapojení do racku musí provést pracovník Nemocnice 
na Homolce. GD zašle plán prací na každý den až do konce stavby. – zasláno 
Termín dokončení byl prodloužen dalším dodatkem do 14.05.2023. 
 
GD avizuje termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června. 
 
TDS upozorňuje, že dle dosavadního postupu prací bude s velkou pravděpodobností dne 15.05.2023 dílo připraveno pro 
předání s četnými nedodělky, vč. nedodělků bránícím řádnému užívání stavby. 

 

Vzorkování 
Okna: 
Povrchová úprava oken F446-1025 GOLDBRONZE 
 
Fasády: 
Přístavba jih bude v barvě světle šedá VN2759 
Přístavba sever v bílé barvě odstín VN2007 
 
Podlahy: 
Vinyl IQ Granit Sand - 21142 298 v rolích do místn.č: J216, J228c, J229, J235, J236, J237, J238, J239a, J239, J240, J243, J245 
Vinyl antistatika IQ Granit SD - sand 3093 468 v rolích do místn.č: J217 
Místn. č. J219, J218, J233, J234 – dvojbarevné lino antistatika dle výkresu INV (IQ Granit SD 3096 994 (světle zelené) a IQ 
Granit SD 3096 395 (světe šedá)) 
Lina do sociálního zařízení: Tarkett Safetred Universal, dekor Venus (NCS S 2500-N) – barva světle šedá, protiskluz R12 
 
Prosklená příčka: 
RAL 9006, stejné jako podnože a další kovové prvky u nábytku 
 
Nábytek: 
Dub Sorano světlý H1334 ST9 
Kovové podnoží stříbrná RAL 9006 
Kancelářské židle s područkami – B2B – Calista, černá 7C20844 
GD dodá dílenskou dokumentaci (vč. kuchyňky)! - zasláno 
Sokly nábytku budou odskočené, v provedení nerez. Skříňky budou na nožičkách. 
Sedačky – nosnost do 150 kg 
Uživatel požaduje šatní skříňky místo botníků 
 
Sokl: 
Marmolit AADD 
 
Sloupy: 
Nátěr barva antracit 
Před aplikací nátěru GD přebrousí sloupy. - provedeno 
 
Keramický obklad: 
Obklad imitace betonu Metal (WAKV4497), 30x60 cm, kolmá hrana 
 
Vyšetřovna PET-MR:  
Ve vyšetřovně bude na zdech HPL obklad, dekor obkladu bude 0101 BS FRONT WHITE 
Linoleum se bude skládat ze dvou odstínů (šedá 3096 395, zelená 3096 994), pokládku lina bude provádět Bohemik, 
objednatel Siemens. 
 
Ochranné prvky: 
Compact 

 

Body zápisu 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

A Technická část – projektová dokumentace, úřady 

B Technická část – harmonogram, průběh stavebních prací, koordinace subdodavatelů 

    

C BOZP – dodržování BOZP, technologické postupy a rizika 

    

D Fakturace, více/méně práce 

    

E Ostatní 

E/05/02 
(18.10.22) 

Slaboproud, silnoproud 
GD prověří trasu datové přípojky. – prověřeno, v PD je STP CAT6a 
KD20 – 07.02.2023 
Zástupce UJV Řež rozhodne o provedení datového rozvaděče. 
KD21 – 14.02.2023 
Zapojení dat do Racku proběhne v rámci stavby (kvůli záruce). 
KD23 – 28.02.2023 
INV upozorňuje na termín dokončení 20.03.2023. INV zašle standardy provedení 
elektroinstalací Nemocnice na Homolce vypracovanou IT odd. a prověří soulad 
s projektem. 
KD24 – 06.03.2023 
GD prověří soulad s projektem. GD upozorňuje na chybu v PD – kolizi rackového 
rozvaděče s technologií Siemens.  
KD26 – 21.03.2023 
GD upozorňuje, že velikost racku je 800x800 mm. Rack je v kolizi s otevíráním dveří 
šířky 1100 mm. INV navrhne cestu řešení. Kabeláž bude STP CAT6a dle PD. Koncové 
prvky elektro a jejich konfiguraci (Tango/Reflex) určí INV a zašle změnu PD – přesuny 
zásuvek kvůli nábytku. EKV bude i na vstupu do rozvodny, ostatní dle PD.  
KD28 – 04.04.2023 
INV určí místo přesunutí racku a zakreslí změny EKV a specifikuje kabeláž. EKV – GD 
rozmístí kabeláž a dveře se zámkem, čtečky (4ks) atd. si řeší INV (instalace od 
01.05.2023). Kamera z vyšetřovny bude přesunuta k rozvaděči (ne zrušena). Jednotný 
čas bude dle PD. AD vydá změnu PD. 
KD29 – 11.04.2023 
INV určil místo přesunu racku – do místn.č. J239a místo WC (GD zajistí chlazení 
místnosti). Koncové prvky budou ABB Tango. IT vzneslo požadavek na významné 
rozšíření množství datových zásuvek v 2.NP objektu PET. Podle předběžných 
informací jde o navýšení z cca 100 ks na cca 170 ks, materiál na nově přidané datové 
zásuvky (kabeláž, zásuvky), dodá objednatel. 
Změny se týkají mimo jiné:  
- přípojná místa do strojoven VZT J101, J232, strojovny chlazení J123 a silnoproudé 
rozvodny J107. 
- potřeba optickým kabelem propojit nový DR PET s DR ÚJV Řež a druhým optickým 
kabelem propojit nový DR PETs tech. místností J244. 
- materiál který bude navíc proti rozpočtu dodá OI (kabel STP, kabel FO, konektory, 
patchpanely, trojkrabičky s rámečky) 
KD30 – 18.04.2023 
GD upozorňuje, že předpokládaný termín dodání dveří do místnosti J239a je 
31.05.2023. GD vytvoří další pracovní místo a zásuvkový okruh. 
KD32 – 02.05.2023 
Do místnosti J239a nebude dodáno lino, podlaha bude ošetřena nátěrem. GD avizuje 
termín dodání dveří do šatny – ženy a místnosti s RACKem cca polovina června, z 
důvodu změny rozměru dveří. INV požaduje osazení dočasných dveří. Stranu RACKu 
bude konektorovat technik INV. 
KD33 – 09.05.2023 
GD upozorňuje na chybějící komponenty EPS. GD dodá seznam komponentů, které 
nejsou v rozpočtu. Technik INV řeší nesoulad typu optické vany. GD dodá dočasné 
dveře do šatny J239a. Uživatel požaduje umístění speciálního rozvaděče pouze pro 
systém sestra-pacient. Technik INV dodá a umístí tento rozvaděč. - trvá 

 
GD 

 
INV 

 
GD 

 
GD 

 
 
 
 

GD 
 
 

INV 
 
 

 
 

GD, INV, 
AD 

 
 

GD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GD 
 
 

GD 
 
 
 
 

GD 

 
25.10.2022 

 
14.02.2023 

 
21.02.2023 

 
07.03.2023 

 
 
 
 

14.03.2023 
 
 

24.03.2023 
 
 
 
 

11.04.2023 
 
 
 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2023 
 
 

Info 
 
 
 
 

16.05.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

E/06/03 
(25.10.22) 

Informování o připravovaných pracích 
INV důrazně žádá, aby GD informoval přímo o připravovaných pracích 
s předstihem minimálně 1 týden.  
KD15 – 03.01.2023 
TDS žádá GD o vyzývání ke kontrole provedených prací nejméně 5 pracovních dní 
předem, a to nejlépe telefonicky.  
- vypouští se 

 
GD, INV 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

okamžitě 

E/11/02 
(29.11.22) 
 

Chladiče – hlučnost 
INV prověří důvody stávajícího i navrženého rozmístění chladičů. Údajně se jedná o 
hlučnost jednotky při umístění na střeše.  
- vypouští se 

 
INV 

 
Info 

E/11/06 
(29.11.22) 

Případné prodloužení termínu 
TDS a INV žádají GD o požadavky na případné prodloužení termínu v souvislosti 
s předkládanými vícepracemi.  
KD15 – 03.01.2023 
GD zaslal návrh s termínem dokončení 20.03.2023. GD zašle aktualizovaný HMG. 
– zasláno 
KD24 – 06.03.2023 
GD zaslal oficiální žádost o prodloužení termínu do 30.04.2023. INV zašle vyjádření. 
KD29 – 11.04.2023 
Termín byl prodloužen dodatkem ke smlouvě do 30.04.2023. 
KD31 – 25.04.2023 
Termín byl prodloužen dalším dodatkem ke smlouvě do 14.05.2023. 

 
GD 

 
 

GD 
 
 

INV 
 

Všichni 
 

Všichni 

 
06.12.2022 

 
 

10.01.2023 
 
 

14.03.2023 
 

Info 
 

Info 

E/12/04 
(06.12.22) 

Bezpečnostní brána  
GD upozorňuje, že bezpečnostní brána/detektor kovů je v PD a ve VV popsán velmi 
obecně jako běžná bezpečnostní brána. Po konzultaci s dodavatelem technologie se 
ukázalo, že je nutno použít mnohem citlivější detektor určený pro CT s mnohem vyšší 
cenou. 
AD prověří navržený výrobek v PD a VV. 
KD13 – 13.12.2022 
GD vyvzorkuje rám dle specifikací v PD a VV, INV se vyjádří a bude požadovat výrobek 
dle původně požadovaných specifikací. 
KD14 – 20.12.2022 
GD zaslal návrh brány variantně dle požadavků PD a VV a dle požadavků INV. INV 
vybral variantu a provede interní šetření. INV prověří dodavatele z vlastních zdrojů. 
- trvá, GD upozorňuje, že doba dodání brány je minimálně 8 týdnů 
KD32 – 02.05.2023 
GD prosí o sdělení typu brány, kvůli stavební připravenosti. INV zašle do příštího KD. 
KD33 – 09.05.2023 
GD upozorňuje, že informace o stavební připravenosti poskytne dodavatel brány až 
po objednání. INV zašle vyjádření. – trvá 
KD34 – 16.05.2023 
INV zamítá předložený vzorkovací list k bezpečnostní bráně. INV zašle specifikaci 
požadavků na bránu. GD nabídne bránu dle požadovaných specifikací. 

 
 

GD 
 
 

AD 
 
 
 
 

INV 
 
 
 

INV 
 

INV 
 
 

INV, GD 

 
 

Info 
 
 

13.12.2022 
 
 
 
 

03.01.2023 
 
 
 

09.05.2023 
 
16.05.2023 

 
 

23.05.2023 

E/16/01 
(10.01.23) 

Chlazení - VZT 
INV navrhuje výměnu páteřního rozvodu chladu v 1. NP, GD dodá cenovou nabídku. 
AD zajistí schůzku s INV a GD ohledně projektu chlazení. 
KD17 – 17.01.2023 
GD zašle dvě varianty chlazení s cenovými nabídkami. 
KD18 – 24.01.2023 
Stále trvá, GD dodá nabídku. 
KD19 – 31.01.2023 
GD dodal CN na obě varianty chlazení. AD domluví schůzku s projektantem chlazení. 
INV rozhodne variantu chlazení. 
KD20 – 07.02.2023 
INV vybral variantu rozšíření rozvodů chladu v uhlíkaté oceli, GD zašle ZL. Do CN 
budou doplněny požární ucpávky. – trvá, termín do 20.02.2023 24.02.2023 
AD domluví schůzku s projektantem chlazení – na KD. 

 
GD 
AD 

 
GD 

 
GD 

 
AD 
INV 

 
GD 

 
AD 

 
17.01.2023 
17.01.2023 

 
24.01.2023 

 
31.01.2023 

 
03.02.2023 
07.02.2023 

 
14.02.2023 

 
14.02.2023 
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Bod číslo Popis Zodp. Termín 

TDS zajistí přítomnost technologa + nastudování a posudek projektu chlazení. 
KD21 – 14.02.2023 
Odstávka chlazení se bude řešit s  termín bude upřesněn 
dle dohody s INV, GD navrhuje termín 24.-26.2.2023. 
AD vyžádá aktuální podobu PD chlazení po autorovi projektu. 
KD22 – 21.02.2023 
INV požaduje urgentně doložit PD chlazení do 22.02.2023, v opačném případě budou 
uplatněny sankce. – zasláno 
KD23 – 28.02.2023 
Odstávka chlazení je plánována na 10.03.2023 - 12.03.2023. Podzhotovitel zašle 
vyjádření k projektu. – bez připomínek od GD 
KD25 – 14.03.2023 
Projektant chlazení upraví projekt (vč. výkazu výměr) dle připomínek INV. Schůzka 
s projektantem chlazení proběhne 17.03.2023 ve 13:00 na stavbě. 
KD26 – 21.03.2023 
Schůzka s projektantem chlazení byla zrušena. INV prověří možnost napájení jednotky 
chlazení v 1. NP. 
KD27 – 28.03.2023 
GD urguje dodání PD – část chlazení. Chybí finální verze zapojení nového zdroje 
chladu, schéma zapojení rozdělovače ve strojovně 2.NP a schéma směšovacích uzlů 
chlazení k vzduchotechnickým jednotkám (dodací lhůta čerpadel je 5-6 týdnů + 
výroba trojcestných ventilů). GD upozorňuje, že tato skutečnost bude mít časový 
dopad do části chlazení a MaR (dodací lhůta komponentů MaR do rozvaděče 5-6 
týdnů). Po konzultaci s profesanty MaR GD navrhuje nový termín funkčních zkoušek 
na 12.5.2023, tento termín je ale podmíněn neodkladným předáním PD CHL a MaR. 
AD dodá změnu PD do 29.03.2023, v případě nedodání GD požaduje alespoň 
specifikaci čerpadel a trojcestných ventilů + ostatní komponenty pro objednávku. 
Siemens upozorňuje, že nejzazší termín zprovoznění chlazení a přívodu elektro je 
25.04.2023. AD navrhuje schůzku pro doplnění informací dne 29.03.2023 v 11:00 hod. 
KD28 – 04.04.2023 
Projekt chlazení vypracuje projektant GD ve spolupráci s  Na projekt 
chlazení navazuje projekt MaR a VZT. GD musí zprovoznit chlazení a VZT viz výše do 
12.05.2023. Siemens zaslal zaznačení požadovaných otvorů do stěn. 25.04.2023 je 
nejzazší termín dokončení podlahových krytin od GD v místností pro Siemens. 
KD29 – 11.04.2023 
AD nedodal v termínu projekt chlazení. INV zajistil projektanta GD ve spolupráci s p. 

 
KD30 – 18.04.2023 
Projekt chlazení byl přepracován  (Jika-CZ), INV, GD a TDS nemají 
k projektu další připomínky.  
KD32 – 25.04.2023 
GD zprovoznil větev chlazení pro PET kompletně včetně 3 okruhů: MR, VZT, FCU. Tato 
větev je napojena na centrální zdroj chladu a místní zdroj chladu č. 1. V tomto režimu 
jsou odzkoušeny ale uzavřeny větve pro FCU a VZT. 
KD33 – 09.05.2023 
GD požaduje po AD urgentní dodání projektu elektro pro zapojení chillerů (zejm. 
kapacitu přívodního kabelu pro novou jednotku chlazení). 
KD34 – 16.05.2023 
AD zaslal specifikaci kabelu, GD objednal kabel dle specifikace. GD prosí o vyjádření 
technika INV o výběru varianty připojení  
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14.02.2023 
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21.02.2023 
 

22.02.2023 
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17.03.2023 
 
 

28.03.2023 
 

 
29.03.2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Info 

 
 
 
 

Info 
 
 

Info 
 

 
Info 

 
 
 

Ihned 
 
 

Info 

E/16/02 
(10.01.23) 

 
 

Siemens – změny 
AD prosí o zaslání požadavků firmy Siemens (projekt), pro zapracování do projektu. 
INV zašle TDS a AD. 
SIEMENS upozorňuje na vzduchovou mezeru mezi oknem Pb a elektromagneticky 
odstíněným oknem. SIEMENS a GD navrhne cestu řešení utěsnění proti prachu. 
KD17 – 17.01.2023 
SIEMENS zašle cestu řešení utěsnění proti prachu.  
KD24 – 06.03.2023 

 
 

INV 
 

AD, GD 
 

SIEMENS 
 

 
 

17.01.2023 
 

17.01.2023 
 

24.01.2023 
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Siemens zaslal rozhraní dodávek mezi stavbou a firmou Siemens. GD zašle vyjádření. 
GD upozorňuje, že v místnosti PET/MR nejsou dle PD omítky. 
KD25 – 14.03.2023 
Siemens upozorňuje, že navržená VZT je v kolizi s filtračními deskami. 
Stavební připravenost: 

- Instalační lávka: Siemens 
- Antistatická podlahová krytina: GD 
- Přívod chladu: GD 
- El. přívod proudu (dovedeno k filtrační desce): GD 
- Připravenost pro nouzová tlačítka: GD 

Siemens upozorňuje, že vlhkost podlahy musí být do 4 % do 10.04.2023, kdy 
proběhne montáž stroje. 20.04.2023 musí fungovat chlazení, VZT a elektřina (vč. dat), 
aby bylo možno zapojit stroj. Do 20.04.2023 bude hotová ovladovna vč. stolu a židle. 
Samostatné uzemnění klece MR bude zrušeno, Siemens nepožaduje. 
Podhledy v technické místnosti nebudou, světla do podhledu budou nahrazeny 
přisazeným osvětlením. 
Prostup pro odvod helia je třeba posunout přímo nad stroj. Siemens pošle zakreslení 
požadovaného prostupu, AD vydá změnu PD a zajistí posouzení dodatečného průrazu 
stropem. - dodatečné provedení prostupu d=300 mm v daném místě je proveditelné 
bez dalšího opatření. 
KD26 – 21.03.2023 
Kamera, zvonek atd. ve vyšetřovně není součástí dodávky GD, Siemens nevyžaduje 
ani stavební připravenost pro kameru (kabeláž).  
KD30 – 18.04.2023 
Siemens požaduje dne 25.04.2023 podestu pro transport PET/MR o únosnosti 9 tun. 
Do 15.05.2023 požaduje Siemens ukončení veškerých prací včetně venkovních prací 
pro nastavení homogenity pole stroje PET/MR. Od tohoto termínu nebude možný 
žádný pohyb osob ani strojů. Siemens požaduje zprovoznění chlazení a VZT do 
27.04.2023. Klient zajistí vyhrazení parkování nákladního automobilu a umístění 
jeřábu při příjezdu stroje dne 25.04.2023. Napojení chlazení proběhne 27.04.2023. 
KD34 – 16.05.2023 
Start-up stroje plánován na 22.05.2023. 
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Info 
 
 

25.04.2023 
 
 
 
 
 
 

Info 

E/19/02 
(31.01.23) 

Ocelové sloupy přístavba – jih 
GD zjistil neshodu statické části dokumentace se stavební částí. Ocelové sloupy budou 
muset být zkráceny o 100 mm. GD předloží ZL na vícepráce. – do 17.02.2023 
24.02.2023 
TDS zjistí možnost nárokování vícenákladů po autorovi PD (firma Jika CZ s.r.o.) 
- vypouští se 

 
GD 

 
TDS 

 
07.02.2023 

 
07.02.2023 

E/20/05 
(07.02.23) 

Dveře 
Průchozí šířka pro dveře D18 do strojovny bude 2500x2500. 
GD předloží objednávku na veškeré dveře, kde bude vyznačen termín dodání. 
– GD avizuje nejzazší termín dodání dveří 30.04.2023 
KD22 – 21.02.2023 
Dle GD bude termín dodání v polovině dubna. TDS a INV upozorňují, že termín 
dokončení je 20.03.2023 
KD23 – 28.02.2023 
INV požaduje osazení dočasných dveří (v místnostech, kde bude práce provádět firma 
Siemens) v případě, že dveře nebudou dodány do 20.03.2023 – provedeno 
KD32 – 02.05.2023 
GD osadí dveře po dokončení stavebních prací. Dveře do šatny ženy budou dodány 
v červnu, osazeny budou dveře dočasné. Dveře do místnosti RACKu budou osazeny až 
v červnu. 

 
GD 
GD 

 
 

GD 
 
 

GD 
 
 

GD 

 
Info 

14.02.2023 
 
 

Info 
 

 
20.03.2023 

 
 

06/2023 
 

E/21/01 
(14.02.23) 

Havárie elektro 
GD způsobil zkrat při přepojování elektřiny, byl vypálen jistič a přístroj PET/MR nebyl 
v provozu. INV nebude po GD nárokovat ušlý zisk, GD vymění vypálený jistič. INV dále 
upozorňuje, že nefunguje čerpadlo, které bylo zasláno na opravu. 
KD22 – 21.02.2023 

 
GD 

 
 
 

GD 

. 
21.02.2023 

 
 
 

Info 
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Vypálený jistič byl vyměněn údržbou klienta. INV požaduje po GD uhradit opravu 
čerpadla, včetně úhrady jističe.  
- vypouští se 

E/21/03 
(14.02.23) 

Předkládání ZL a podkladů k fakturaci 
GD zašle podklady k fakturaci vždy TDS a INV do kopie. Schválení ZL bude předkládáno 
INV, TDS a AD. 
- vypouští se 

 
Všichni 

 
Info 

E/22/01 
(21.02.23) 

Kanalizace – napojení kuchyňky 
Napojení hydroizolace po sondě kanalizace. Kanalizace z kuchyňky bude řešena 
čerpadlem, elektřina bude vedena v samostatné drážce. GD dodá CN na čerpadlo. 
KD24 – 06.03.2023 
GD plánoval napojení odpadu nové kuchyňky do stávajícího odpadu zrušené 
kuchyňky. Uživatel upozornil, že tento odpad neodtékal a není tedy možno se do něj 
napojit. GD zašle foto ošetření sondy pro kanalizaci – napojení hydroizolace (bylo 
provedeno o víkendu).  
- vypouští se 

 
GD 

 
 
 

GD 

 
28.02.2023 

 
 
 

14.03.2023 

E/23/01 
(28.02.23) 

MaR 
INV žádá GD o vysvětlení, proč není dodržen termín dodání komponentů MaR ke 
konci 04/2023. Termín dokončení je 20.03.2023  
- vypouští se 

 
GD 

 
07.03.2023 

E/24/01 
(06.03.23) 

Podlaha – ovladovna 
GD prosí o specifikaci barvy podlahy, INV zašle, případně odsouhlasí lino TARKETT 
(stejné jako v 1. NP). 
KD25 – 14.03.2023 
V technické místnosti bude lino IQ Torro SC, role, č. 3093100 (antistatické). 
KD26 – 21.03.2023 
GD předloží vzorkovník podlahy. INV zašle specifikaci lina (geometrický vzor – výřez a 
barva) do vyšetřovny. Ukončení bude vytažený fabion 100 mm, s krajovou lištou, 
ukončení „motýlek“. 
- vypouští se 

 
INV 

 
 

GD 
 

GD 

 
14.03.2023 

 
 

Info 
 
28.03.2023 

E/24/02 
(06.03.23) 

Barva fasády 
GD předložil vzorník barev fasády, INV a TDS prověří specifikaci dle projektu a zašlou 
vyjádření. Vzorkování by proběhlo na příštím KD. GD zašle TL. 
- vypouští se 

 
Všichni 

 

 
14.03.2023 

E/26/01 
(21.03.23) 

Umístění otopných těles 
V PD je umístění do niky pod parapet, INV požaduje přisadit ke stěně (bez niky) – 
méněpráce. 
- vypouští se 

 
GD 

 
Info 

E/27/01 
(28.03.23) 

Vady a nedodělky část UJV Řež 
Klient sepsal seznam VaN, které je potřeba odstranit, včetně požadavku na vícepráce 
– oprava malby zárubní a opravu odpadávající omítky po zatečení v místn.č. 120. INV 
zašle vyjádření ohledně víceprací. 
KD28 – 04.04.2023 
GD vyznačí v seznamu vícepráce, INV zašle stanovisko. Zapojení světel v J132 bude 
podle požadavku pí.  
KD29 – 11.04.2023 
GD zašle nacenění víceprací (strop m.č. 122 – oprava po zatečení, oprava omítek – 
vymírací nádrže m.č. 120). INV zašle vyjádření. Klient upozorňuje na nutnost osadit 
revizní dvířka do SDK v pánské šatně. 
KD30 – 18.04.2023 
Klient požaduje průběžný úklid, zejména po provádění instalatérských prací. – trvá!!! 
KD31 – 25.04.2023 
Klient požaduje důkladný úklid v technické místnosti a provést opravu okolo místnosti 
pro skladování tlakových lahví vč. stříšky (GD použil pro skladování materiálu). Klient 
požaduje urychleně dokončit práce spojené s montáží EPS a zprovoznění zásuvek, 
zprovoznění kuchyňky.  
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GD zašle soupis prací s termínem dokončení, o víkendu a ve státní svátek se v objektu 
nebude pracovat. TDS požaduje, aby GD vypracoval dílčí předávací protokoly pro 
předání části UJV Řež (UT, VZT atd.). 
KD32 – 02.05.2023 
Klient požaduje zprovoznění zásuvek a osvětlení. GD doladí termíny s uživatelem. 
Klient žádá GD o opravu stropu v místn. J122 a J150 – INV zašle vyjádření (vícepráce). 
– oprava stropu provedena 
KD33 – 09.05.2023 
Klient požaduje vyvedení odsávání par v kuchyňce nad skříňky, ne do skříňky. Natřít 
svary u rozdělovače + zaizolovat. GD prověří funkčnost otopné soustavy vč. přístavby 
– jih. 
KD34 – 16.05.2023 
Doplnit izolaci, uklidit v rozvodně elektro. GD doladí termín připojení kabelu chlazení 
do rozvodné skříně s uživatelem (předběžný termín neděle 28.05.2023). 
Předpokládaný termín ukončení prací 29.05.2023.  

 
GD 

 
 

GD 
 
 
 

GD 
 
 
 

GD 
 

 
09.05.2023 

 
 

Info 
 
 
 

16.05.2023 
 
 
 

26.05.2023 

E/29/01 
(11.04.23) 

Sádrokartony 
TDS a INV upozorňují na nutnost překryvu zdvojených SDK desek. Při vícevrstvém 
opláštění je nutno příčné spáry jednotlivých vrstev vzájemně překrýt o min. 200 mm. 
- vypouští se 

 
GD 

 
Ihned 

E/31/01 
(26.04.23) 

Optický kabel 
GD upozorňuje, že v PD je 300 m optického kabelu, ale skutečné potřebné množství 
je cca 500 m. 600 m. 
KD32 – 02.05.2023 
GD zašle ZL. Upozorňuje, že skutečné množství je cca 600 m. 

 
GD 

 
 

GD 

 
Info 

 
 

09.05.2023 

E/31/02 
(26.04.23) 

Nedostatečný průchod v místnosti J228c 
INV upozorňuje na chybně provedený stavební otvor v původním obvodovém zdivu v 
místností J228c. Do nové aplikační místnosti, která měla být zejména pro ležící a 
imobilní pacienty nyní zasahuje zbytek obvodového zdiva a ocelový překlad nebyl 
uložen správně. GD navrhuje nastavit ocelové nosníky a rozšířit otvor. GD zašle 
posouzení statika.  
KD32 – 02.05.2023 
GD zaslal vyjádření statika a provedl nápravu. GD zašle fotodokumentaci TDS a INV. 
– trvá 

 
GD 

 
 
 
 
 

GD 

 
02.05.2023 

 
 
 
 
 

Info 

E/31/03 
(26.04.23) 

Nouzové osvětlení 
Klient upozorňuje, že nouzové osvětlení nekoresponduje s únikovým plánem. INV 
zajistí aktualizaci únikového plánu. GD zajistí soulad nouzového osvětlení s únikovým 
plánem. – trvá 
KD33 – 09.05.2023 
GD urguje dodání aktualizace únikového plánu. V původním PBŘ byly 2 únikové 
východy, v revidovaném PBŘ jsou 3 únikové východy. INV zajistí vyjádření požárního 
technika Nemocnice na Homolce. 

 
GD 

 
 
 

INV 

 
02.05.2023 

 
 
 

16.05.2023 

E/31/04 
(26.04.23) 

Nedodržení dílčího termínu dokončení 25.04.2023 
GD nedodržel dílčí termín dokončení PET centra – části Siemens. Nebyla dopojena 
vzduchotechnika, nebyl proveden úklid a nebyly dokončeny stavební práce (podlahy, 
stěny, stropy) v místnostech předávaných firmě Siemens. 

 
GD 

 
Info 

E/31/05 
(26.04.23) 

Hydroizolace střechy 
TDS a INV upozorňují na nedodělky hydroizolace střechy. GD urychleně odstraní 
nedodělky. INV požaduje provedení zkoušky hydroizolace střechy. – trvá 
KD33 – 09.05.2023 
GD zašle fotodokumentaci a protokol zkoušek. – trvá 

 
GD 

 
 

GD 

 
02.05.2023 

 
 

16.05.2023 

E/31/06 
(26.04.23) 

Dilatace 
GD provede dilataci v rohu J230 i skrz omítku. GD zašle návrh provedení TDS a INV. 
- trvá 

 
GD 

 
02.05.2023 

E/32/01 
(02.05.23) 

Termín kolaudace 
INV požaduje termín kolaudace na druhou půli května. GD ověří termín dodání dveří 
do místnosti s RACKem z důvodu PBŘ. Hasicí přístroje dodá INV. 
KD32 – 02.05.2023 
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TDS upozorňuje, že ke kolaudaci bude potřeba předložit mj. dokumentaci skutečného 
provedení stavby – zajistí AD.  
GD zašle vzor předávacího protokolu k připomínkování a seznam dokumentace ke 
kolaudaci. 
KD34 – 16.05.2023 
TDS odeslal žádosti o kolaudaci stavebnímu úřadu. Čeká na vyjádření SÚ Praha 5. 

AD 
 

GD 
 
 

Všichni 

31.05.2023 
 

16.05.2023 
 
 

Info 

E/34/01 
(16.05.23) 

Hasicí přístroje 
Hasicí přístroje dodá INV, GD osadí. 

 
INV, GD 

 
Info 

 
Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí. 
 
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku! 
 
Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu  
 
Termín konání příštího KD č. 35 bude standardně v úterý 23.05.2023 v 14:00 hodin 
 
Zapsala:  TDS, BUNG CZ Za GD schválil:   Za objednatele schválil: 
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