
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. é. 8912012 Sb .. občanského zákoníku, ve znění pozdějších pfedpisů 

na akci: 

,,REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO TEPLOVODU V RÝMAŘOVĚ, I. ETAPA" 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

Teplo Rýmařov s r.o. 
Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov 
25387855 
CZ25387855 
Komerční bnka, a.s. 
4606771/0100 

Zastoupený: Ing.Tomášem Kohlerem, jednatelem 
Společnost je zapsána v obchodnim rejstřiku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17434 

{dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 
Adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovni spojení: 
č. účtu: 

TZ pro, s.r.o. 
Drnovice 718, 683 04 Drnovice 
03760588 
CZ03760588 
ČSOB, a.s. 
297521957 /0300 

Zastoupený: Ing. Pavlem Burianem - jednatelem, Pavlem Hermanem - prokuristou 
Společnost je zapsána v obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86583 

(dále jen „zhotovitel") 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2 .1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeči pro objednatele dilo a 
objednatel se zavazuje dílo převzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí zhotovení stavby - Rekonstrukce páteřního teplovodu v Rýmařově, I. etapa. 

2.2.1. Rozsah díla 
Rekonstrukce páteřního teplovodu - nahrazení stávajícího potrubí teplovodu za nové z předizolovaného 
potrubí, v rozsahu dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace výběrového 
řízení vyhlášeného pod názvem Rekonstrukce páteřního teplovodu v Rýmařově, I. etapa (dále též jen 
výběrové řizení). 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dila, dále 
provedeni všech činností souvisejicích s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostni opatření apod.). 

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět dila zahrnuje i následujicí práce a činnosti: 

2.3.1. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby; 
2.3.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty; 
2.3.3. zajištěni průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předáni objednateli při předáni stavby; 
2.3.4. připadné zajištěni vytyčení veškerých inženýrských sili před zahájenim výstavby, jejich zabezpečeni po 

dobu výstavby a jejich zpětné předáni správcům síti, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm předané objednatelem, 

2.3.5. zajištěni vydání rozhodnutí o umístěni dopravniho značeni včetně vlastniho umístění dopravního 
značeni k dopravnim omezenim, jeho udržování, přemisťování a následné odstranění, zajištěni 

přerušeni silničniho provozu v době relizace dila atd., vyžaduje-li to podstata díla, 
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2.3.6. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.3.7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
2.3.8. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečností (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a 

maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk 
apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele, 

2.3.9. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.3.1 O. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
2.3.11. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 

dokončení stavby, 
2.3.12. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.3.13. demolovaný a demontovaný kovový materiál náleží zhotoviteli, 
2.3.14. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod., 
2.3.15. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
2.3.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

2.3.17. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla, 
2.3.18. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla, 
2.3.19. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 

smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 
5 000 000,- Kč, 

2.3.20. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení 
díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) a jedno vyhotovení v digitální 
podobě, a to ve formátech .dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf (textová část), 

2.3.21. geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě, vyžaduje-li to podstata díla. 

2.4. Objednatel umožní zhotoviteli využít zázemí jeho prostor pro zařízení staveniště a pro napojení na 
inženýrské sítě. 

3. ZMĚNY DÍLA 

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů: 

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

3.1.2. provedení dodatečných stavebních práci, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury. 

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

3.3. Vícepráce budou oceněny takto: 
3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce, 

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady víceprací. 

3.4. Méněpráce budou oceněny takto: 
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3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, 

3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady méněprací, 

3.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předáni a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 30 dní od doručení výzvy objednatele. 
Předpokládané datum zahájení díla je 1.5.2024. 

4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení 

doby plnění): do 30. 09. 2024, 
z toho dokončení a předání trubní části díla a uvedení do provozu: do 15. 09. 2024, 
a odstávka teplé vody nebude trvat déle jak 10 kalendářních dnů. 

4.2.1. Posun termínu zahájení doby plněni maximálně o 5 kalendářních dni nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla. 

4.2.2. Posun termínu zahájení doby plněni o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla. 

4.2.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak. 

4.2.4. Splněni termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu 
realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín 
ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě a bude odsouhlasen oprávněným 
zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD. 

4.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.4. Místem plnění je území v katastru města Rýmařova, Moravskoslezský kraj, ulice Okružní, Větrná, 1. máje, 
parcely č. 200/1, 248/1, 256, 255, 199 a 257. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení Rekonstrukce páteřního 

teplovodu v Rýmařově, I. etapa. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

12 747 000,00 ,- Kč (bez DPH) 

2 676 870,00 ,- Kč (DPH) 

15 423 870,00 ,- Kč (včetně DPH) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1 ), který je součástí 

jeho nabídky sektorové veřejné zakázky. 

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
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odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o přenesenou daňovou 

povinnost. 

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 

plnění, 

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentací, 
5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 
5.6.4. v případě, že se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, podzemní objekty, apod.). 

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel poskytne zálohu na materiál ve výši 30% z celkové ceny díla. Objednatel vystaví zálohovou 
fakturu po podpisu této smlouvy. Splatnost zálohové faktury je 10 kalendářních dní od prokazatelného 

doručení faktury do sídla objednatele. 

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1 x měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Od první faktury bude odečtena 

poskytnutá záloha. 

6.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury do 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat do dokončení díla a faktura bude objednatelem uhrazena po odstranění vad a 

nedodělků díla. 

6.4. Zhotovitel předloží do 5. dne následujícího mesIce objednateli soupis provedených prací oceneny v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

6.6. Splatnost faktury je 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 

jejího proplacení. 

6.9. Faktura bude objednateli předána elektronicky na mailovou adresu objednatele nebo do datové schránky 
objednatele, případně tištěnou na adresu objednatele. 
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6.10. Zhotovitel. v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plněni, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.11. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. VÝCHOZÍ PODKLADY-SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty: 

7.1.1. projektovou dokumentaci, 
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury, 
7.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla, 
7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověreni prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

8.8. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci 
a vyklizeni zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Objednatel poskytne zhotoviteli 
úplatné napojeni na energie v jeho prostorách. Objednatel umožní zhotoviteli skladovat beúplatně 

materiál v prostorách objednatele. 

8.10. Jako součást zařízeni staveniště zajisti zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojeni 
na odběrná místa určená objednatelem. 
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8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(hlavní stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je 
hlavní stavbyvedoucí. Zhotovitel prokázal odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v 
zadávací dokumentaci sektorové veřejné zakázky, v podané nabídce do výběrového řízení. Změna osoby 
hlavního stavbyvedoucího uvedená v nabídce do výběrového řízení musí být bezodkladně písemně 

oznámena objednateli. 

8.13. Hlavní stavbyvedoucí musí být v pracovně právním vztahu se zhotovitelem a musí být přítomen při 
realizaci díla minimálně jeden den v týdnu, vždy minimálně dvě hodiny. Musí být taktéž přítomen na 
stavbě vždy na kontrolním dnu. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky bezpečnosti práce dané platnou legislativou, zvláště 
pak při práci ve výškách, při práci s nebezpečným odpadem, nad volnou hloubkou, při výkopech a práci 
se stroji. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude používat jen takové nástroje a stroje a příslušenství, které 
mají platnou revizi a je povoleno jejich použití na území české republiky. Objednatel má právo na kontrolu 
výše uvedených skutečností a v případě pochybení zhotovitele uplatnění sankci dle čl. 13 této smlouvy. 

8.15. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. 

9.2. Zhotovitel je povinen pisemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předáni a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel. 

9.3. O předáni a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předáni a převzetí 
díla vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

9.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení: 
9.4.1. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby, 

9.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízenich, které používá a použije k provedení díla. 

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují. 

11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedeni neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí 
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nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke 
kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či skryté. 

11.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku bez 
vad a nedodělků, a to v délce 60 měsiců. Záručni doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12. REKLAMACE 

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijeti reklamace a do 14 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno 
na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.3. V případě, že zhotovitel do 14 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárií, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájil odstraňování vady (havárie) nejpozději do 72 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

12.7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednaji obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti terminu dokončeni předmětu smlouvy dle 
této smlouvy. 

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě že odstávka teplé vody bude trvat déle jak 1 O 
kalendářních dnů, a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s ukončením odstávky teplé vody. 

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

Stránka 7 z 9 



reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 

prodlení. 

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve vysI 
1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu 

odstranění vady. 

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas ne vyklizené místo plnění ve výši 2 000,00 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

13. 7. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost podle bodů 2.3.19, 8.12, 8.13 a 8.14 této smlouvy zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč z každé jednotlivé porušení. 

13.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručeni jejich 

vyúčtování. 

13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody. 

14. ZÁNIK SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran. 

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno: 
14.2.1.prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30 kalendářních dnů; 
14.2.2.prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů; 
14.2.3.případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací sektorové veřejné zakázky, touto 

smlouvou, pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený 
příslušných předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní; 

14.2.4. byl-li podán insolvenčni návrh na zahájeni insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 

prodej podniku zhotovitele. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno: 
14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 

dne splatnosti. 

14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy. 

14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 
veškerá dosud poskytnutá plnění. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo dočasně 
plněni smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb .. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
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dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. 

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací sektorové veřejné zakázky 

V Rýmařově dne: V Drnovicích dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

tttz 
····•········································ 

Ing.Tomáš Kohler Pavel Herman 

jednatel společnosti Teplo Rýmařov sr.o. prokurista společnosti TZ pro, s.r.o. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

Zadavatel Teplo Rýmafov s.r.o. IČO: 25387855 

Okružní 1364/51 DIČ: CZ25387855 

79501 Rýmařov 

Zhotovitel: ~TZ pro, s.r.o. IČO: 03760588 I 

Drnovice 718 DIČ: CZ03760588 

,683 04 Drnovice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 6 587 778,95 

PSV 5 904 766,80 

MON 254 454,25 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 12 7 47 000,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 12 747 000,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 12 747 000,00 CZK 

v Drnovicích dne 13.10.2023 

;t 
~

/I ~ 
TZ pro, s.r.o. 

., D· _1?vIce 718 68:l 04 

•../' W#f 
ICU O.l76Vib8 

_,.. p 0
1
,Hczo:.1,sosss m 

1 ave e.r:mani~o 4 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název I Základ pro l Základ pro základní I DPH celkem Cena celkem % 
sníženou DPH DPH 

Stavební objekt 

SO01 Teplovodní rozvody 0,00 12 747 000,00 12 747 000,00 #t### 

S1 Stavební část 0,00 5 822 484,01 5 822 484,01 #t### 

T1 Trubní část 0,00 6 261 515,99 6261515,99 #t### 

VN VON 0,00 663 000,00 663 000,00 #t### 

Celkem za stavbu 12 747 000,00 #t### 

- Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 2 714 293,86 21 

2 Základy ,zvláštní zakládání HSV 7 052,08 o 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 379,06 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 9 026,94 o 

5 Komunikace HSV 617 595,76 5 

8 Trubní vedení HSV 55 794,00 o 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 187 310,00 1 

96 Bourání konstrukcí HSV 156 738,65 1 

97 Prorážení otvorů HSV 15 328,80 o 

VN Vedlejší náklady HSV 663 000,00 5 

711 Izolace proti vodě PSV 15 152,88 o 

713 Izolace tepelné PSV 89 025,92 1 

733 Rozvod potrubí PSV 5 777 188,00 45 
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734 Armatury PSV 5 612,00 o 

767 Konstrukce zámečnické PSV 9 972,00 o 

783 Nátěry PSV 7 816,00 o 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 79 332,05 1 

M23 Montáže potrubl MON 175 122,20 1 

99 Staveništní přesun hmot PSU 537 799,08 4 

096 Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU 1 602 460,72 13 

Cena celkem 12 747 000,00 100 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava I 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: 1 Zemní práce 2 714 293 86 

1 111201101R00 Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 174,00000j 71,00 12 354,00 RTS 21/ li 

8r2 174,00000 
....--. 

21111201401 R00 I Spáleni křovin a stromů o průměru do 100 mm I m2 I 174,000001 1s.00I 2 610,001 IRTS 21/ li 

31111201501 R00 I Spáleni větvi stromů o průměru nad 100 mm I kus I 8,000001 300,00! 2 400.001 IRTS 21/ li 

41112101102ROO I Káceni stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm I kus I 8.oooooj 462,00j 3 696,ool IRTS 21/ li 

5I112201102ROO !Odstraněni pařezů pod úrovni, o průměru 30 - 50 cm I kus I 8,000001 530,001 4 240,001 IRTS 21/ li 

6 112211112R00 Spáleni pařezů na hromadách o D do 50 cm kus 8,00000 150.00 1 200,00 RTS 21/ li 

7I113106121R00 I Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho I m2 I 72,000001 74,ooj 5 328,001 IRTS 21/ li 

5+8+33+16+10 72,00000 

8l113107505R00 !Odstraněni podkladu pi. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm I m2 I 12.oooooj 129,001 9 288,001 IRTS 21/ li I 

9I113107515ROO I Odstraněni podkladu pi. 50 m2,kam .drcené ti .15 cm I m2 I 26,300001 311,00j 8179,301 IRTS 21/ li 
I 

1,91•10 19,10000 

0,9*8 7,20000 

10I113107540ROO !Odstraněni podkladu pi. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm I m2 I 31,68000 ! 733.ooj 23 221,441 IRTS 21/ li 

1,91*12 22,92000 

0,73*12 8,76000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 

R: S1 

P.č. Číslo položky 
11 113107630ROO 

Teplovodní rozvody 

Stavební část 

Název položky 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 

areál teplárny : 

35*2,5 

121113108305ROO !Odstranění podkladu pi.do 50 m2, živíce ti. 5 cm 

0,73*12 

13 I 11310831 0R00 !Odstranění podkladu pi.do 50 m2, živice ti. 1 O cm 

1,91*12 

14 I 113151113R00 I Fréz.živič.krytu pi.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm 

310 

15l113151114ROO !Fréz.živič.krytu pi.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 

260 

druhá vrstva : 

3,91 *12 

16 I 11 3201111 R00 I Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 

171113202111 R00 !Vytrhání obrub obrubníků silničních 

18l119001401ROO I Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 

2*6 

2*1 

19 I 119001412R00 I Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
m2 87,50000 78,00 6 825,00 RTS 21/ li 

87,50000 

m2 I 8,760001 120,00j 1 051,201 IRTS 21/ 11 

8,76000 

m2 I 22,920001 213,00j 4 881,961 IRTS 21/ 11 

22,92000 - 1 
m2 I 310,000001 1a.00I 24 180,00I IRTS 21/ 11 

310,00000 

m2 I 306,92000j a2,ooj 25167,441 IRTS 21/ 11 

260,00000 

46,92000 

m I 60.000001 121,001 7 260,00I IRTS 21/ 11 

m I 120,000001 97,ooj 11 640,00I IRTS 21/ 11 

m 
I 

14,000001 436,ooj 6 104.001 IRTS 21/ 11 

12,00000 

2,00000 -
m 

I 2,000001 511,00j 1 022,001 IRTS 21/ 11 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

P.č. Číslo položky Název položky 
2·1 

20 I 119001421 ROO !Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 
7*2 

1·1 

21 l130901121RT3 I Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s kladivem 

strop šachty ochranná vrstva : 

4•4•0.05 

2,a·2.a·o.05 

strop kanálu ochranná vrstva : 

1,6*0,05.(30+68) 

22l130901123RT3 !Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kladivem 

strop šachet : 

4•4•0,3 

2.a·2.a·o.3 

stěny šachet : 

3_32•(2,a·2.a-2,4 ·2.4) 

1,9.(4.4-3,6.3,6) 

kanál: 

1,6·0,2•95 

0.6·0. 15•9a 

1,5•0,2•35 

23 l132201212ROO !Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNÉ 

95•1,91 ·i ,9 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m I 

m3 

m3 

m3 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník 
2,00000 

15.oooooI 

14,00000 

1,00000 

9,032001 

0,80000 

0,39000 

7,84000 

71,533601 

4,80000 

2,35000 

6,91000 

5,78000 

31,36000 

8,82000 

11,52000 

348,6310()1 

355,64000 

466.001 6 990,ooI 

2301]0} 20 782,631 

3 aoo.001 276119,701 

6-12,001 213 362,171 

Cen. 
soustava I 
platnost 

IRTS 21/ li 

IRTS 21/ li 

IRTS 21/ li 

IRTS 21/ li 
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S: 21-017.1 

O: SO01 

R: S1 

P.č. Číslo položky 

Položkoyý soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

Teplovodní rozvody 

Stavební část 

Název položky 
173,75*1,46*(1,3+2,2+3,22+1,48)/4 

98*0,8*0.15 

odpočet kanál : 

-1,6*0.2*98 

--0,6*1.45*98 

--0,2*1,45*36 

odpočet povrchy : 

-1,91*12*0,6 

-1,46*12*0,49 

-1 ,91 ·2·0,25 

-1,46*8'0,25 

-1,46*214,75*0,2 

14, 7*0,9*(1,48+1,38+0,85)/3 

odpočet povrchy : 

-10*0,9*0,25 

-4,7*0,9*0.2 

21,2'0,73*(1,42+ 1,42+ 1,02+ 1,2)/4 

od počet povrchy : 

-12*0,73'0,65 

-9,2'0,73'0,2 

Mezisoučet 

přepočet na 1 /2 : 

-697,262/2 

24 I 132201219ROO I Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 

25l132301212ROO I Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNÉ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
520,03000 

11,76000 

-31,36000 

-85,26000 

-10,44000 

-13,75000 

-8.58000 

-0,96000 

-2,92000 

-62,71000 

16,36000 

-2,25000 

-0,85000 

19,58000 

-5,69000 

-1.34000 

-348,63000 

m3 1 348.63100! 64,001 22 312,381 IRTS 21/ li 

m3l 348,631001 714,ool 248 922,531 IRTS 21/ li 
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Položkový soupis J!rací a dodávek -

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
' 

26 I 132301219ROO I Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4 I m3 I 348,631001 96,00J 33 468,581 IRTS 21111 

27 Ii 33201101 ROO jHloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 I m3 I 14.21100 j 966,ooi 13 727,831 jRTS 21/ li 

rozšíření pro bourané šachty : 

2,2*(4,5*4,5-4*4) 9,35000 

3,62*(3,3*3,3-2,8*2,8) 11,04000 

rozšířeni pro budované šachty : 

2*1, 1*(2,95*2,45-1,46*2,45) 8,03000 

Mezisoučet 

přepočet na 1/2 : 

-28,4221/2 -14,21000 

28 I 133201109ROO !Příplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3 m3 14,21100 26,00 369,49 RTS 21/ li 

29 133301101ROO Hloubeni šachet v hor.4 do 100 m3 m3 14,21100 3 234,00 45 958,37 RTS 21/ li 

30 133301109ROO Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 14,21100 396,00 5 627,56 RTS 21111 

31 j151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 930.24000 172,00 160 001,28 RTS 21/ li 

258,4 ·2•1,8 930,24000 - -
32 I 151101102ROO 7 Pažení a rozepře ni stěn rýh - při ložné - hl.do 4 m I m2 150,00000! 296,00 44 400,00 RTS 21/ li 

25*2*3 150,00000 

33l151101111ROO !Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m I m2 I 930,240001 33,00j 30 697,92I jRTS 21/ li 
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Položkový 50_1.!PJ~ prací a dodávek - -- - - -- -- - -- -- - - -

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
34 151101112R00 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 150,00000 132,00 19 800,00 RTS 21/ li 

351151811111 R00 !Montáž lehkého pažiciho boxu dl.3m, š.1m. hl.1,6 m I kus I 4,oooooj 1 260,00j 5 040,001 IRTS 21/ li 

36,151811312R00 !Montáž lehkého pažiciho boxu dl.3m. š.2m, hl.1,95m I kus I 4,000001 1 668,001 6 672,001 jRTS 21/ li 

37!151812111R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1 m, hl.1,6m 
--

I den I 50,00000( 156.00j 7 800,00 IRTS 21/ li 

38l151812312R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m I den I 60,000001 238,00J 14 280,00 IRTS 21/ li I 

39l151813111R00 Dmtž lehkého pažiciho boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m I kus I 4,000001 1 252,00) 5 008,00 IRTS 21/ li I 

40l151813312R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m I kus I 4,000001 1 660,001 6 640,00 IRTS 21/ li 

41,161101101ROO jsvislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m I m3 I 725,68400! 100,ooj 142 234,061 !RTS 21/ li 

348,631 ·2+14,211 •2 725,68000 -------
42,162301402ROO !Vod.přemístěni větvi listnatých, D 50cm do 5000 m I kus I 8,oooooj 130,00! 1 040,ooj IRTS 21/ li 

43, 162301412R00 !Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m I kus I 8,000001 930,001 1440.001 

I 
IRTS 21/ li 

44 162301422R00 !Vodorovné přemístěni pařezů D 50 cm do 5000 m kus 8,00000 330,00 2 640,00 RTS 21/ li 

22 603,701 IRTS 21/ li 45, 162601102ROO !Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m I m3 I 115,325ooj 196,00J 

I 
46 I 162601102R00 !Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m I m3 I 725,684001 1ss.ooj 142 234,061 IRTS 21/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
47 162601102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 637,96190 196,00 125 040,53 RTS 21/ li 

481162701105ROO !Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m I m3 I 87,722101 236,001 20 702,42\ jRTS 21/ li 

725,684-637,9619 87,72000 

491167101101ROO \Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 I m3 I 115,325001 326.ooj 37 595,95\ jRTS 21/ li 

501167101102ROO I Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 I m3 I 725,68400! 134,ooj 97241,661 jRTS 21111 

I 
51 \171201201ROO \Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m I m3 I 725,68400! 26,ooj 18 867,781 jRTS 21/ li 

52 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 637,96190 165,00 105 263,71 RTS 21/ li 

výkopy: 

725,684 725,68000 

odpočet obsyp : 

-231,0836 -231,08000 

přípočet kanál : 

98·1,s·o.3 47,04000 

98•1,3•0,s 76,44000 

35•0.2·1,45 10,15000 

přípočet zásyp šachet : 

0,5•2,4•2.4 2,88000 

o, 9•3,5•3,6 11,66000 

odpočet šachty : 

-2•1. 1 *1,75*1,25 -4,81000 --- I 
53j175101101RT2 I obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce O - 4 mm I m3 I 231,08360! 1 663,ooj 384 292,031 \RTS 21111 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
271, 75*1,46*0,555 220,20000 

14, 7*0, 9*0,425 5,62000 

21,2*0,73*0,34 5,26000 

54l181301103ROO !Rozprostření ornice. rovina. ti. 15-20 cm ,do 500m2 m2 576,62500 133,00.1 76691,13 RTS 21/ li 

115,325/0,2 576,63000 

551183102321 ROO I Hloubení jamek 100% výměny půdy do 1 m3, svah 1 :2 I kus I 6,000001 1 9so.001 11 700,00 IRTS 21/ li 

56l184102114ROO !Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině T kus l 6,000001 660,001 3 960,00 IRTS 21/ li 

57 I 184202112ROO !Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm. dl. do 3 m I kus I 18,00000j 430.001 7 740,001 IRTS 21/ li 

58 184801121ROO !Ošetřování vysazených dřevin solitemích, v rovině kus 6,00000 108,00 648,00 RTS 21/ li 

59 I 184807111 ROO !ochrana stromu bedněním - zřízení I m2 I 5,000001 532,001 2 660,001 IRTS 21/ li 

60 184807112ROO Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 5,00000 192,00 960,00 RTS 21/ li 

61 j184851111ROO I Hnojeni roztokem hnojiva v rovině I m3 I 2,000001 1 600,00_j 3 200,001 IRTS 21/ li 

62 I 184921093ROO I Mulčován i rostlin ti. do O, 1 m rovina I m2 I 6,00000! 112,001 672,001 IRTS 21/ li 

63 I 199000002ROO jPoplatek za skládku horniny 1- 4 I m3 I 87,72210! s13.ool 53 773,651 IRTS 21/ li 

64 121100001RAB Sejmutí ornice, naložení. odvoz a uložení, odvoz do 5 km m3 115,32500 412,00 47 513,901 RTS 21111 

214,75*2,5*0,2 107,38000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část . 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
4, 7'2,5'0,2 2,35000 

11,2·2,5•0,2 5,60000 

65 180400120RAO Založeni trávníku parkového.rovina.s odplevelením m2 576,62500 52,00 29 984.50 RTS 21/ li 

661026503289R jJeřáb ptačí - Sorbus aucuparia vysokokmen j kus I 3,oooooj 116,001 348,00jSPCM IRTS 20/1 

67 I 02656036 R jJavor klen-Acer pseudoplatanus, vysokokmen 20-25cm I kus I 3.oooooj 5 560,001 16 680,00ISPCM IRTS 21/ li I 

68110391100R !Kůra mulčovací VL I m3 I 0,600001 3 230,00j 1 938,00!SPCM IRTS 21/ li 

Díl: 2 Základ ,zvláštní zakládání 7 052 08 
69 273321311 ROO elezobeton základových desek C 16/20 m3 0,52200 3 555,00 1 855,71 RTS 21/ li 

2·0. 15•(1,5•2-0,9*1,4) 0,52000 

701273351215ROO !Bednění stěn základových desek - zřízeni I m2 I 3,480001 984,001 3 424,321 IRTS 21/ li 

2*0, 15*2*(2+1,5+1,4+0,9) 3,48000 

71 j273351216ROO jBedněni stěn základových desek - odstraněni I m2 I 3,480001 148.001 515.041 IRTS 21/ li 

721273361921 RT4 !výztuž základových desek ze svařovaných sili, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 I t I 0,03370j 37 300,00j 1 251,01 I IRTS 21/ li 

4*1, 1 '4,4 *(2'1,5-1,4'0,9)*0,001 0,03000 

Díl: 3 Svislé a kom letní konstrukce 2137906 
73 311112315RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bedně, ti. 15 cm, zaliti tvárnic betonem C 16/20 m2 7,95000 1 835,00 14 588,251 RTS 21/ li 

2·0,75•2·(1,75+0,9) 7,95000 
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Položkový soupis prací a dodávek - -- - - -- -- - -- -- - - -

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
74 311361821ROO Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) t o, 10070 58 300,00 5 870,81 RTS 21/ li 

0,62•152,4•0.001 0,10000 

75,388995111ROO !Chránička kabelu z PVC 160/6.2 mm. vstupy do objektu (kabely) I m I 0,80000j 1 150,ooj 920,ool IRTS 21/ li 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 026 94 
76 l411321313ROO Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 0,65900 3 915,00 2 579,99 RTS 21/ li 

2·0.2·c1. 75•1.25-o,6·0,9) 0,66000 
-

77l411351201ROO I Bednění stropů deskových, podepřeni, do 3.5m, 5kPa I m2 I 2,520001 1 042,00,1 2 625,841 IRTS 21/ li 

2·0,9•1,4 2,52000 

78 411351202ROO Odstraněni bedněni stropů deskových do 3.5m. 5kPa m2 2,52000 273,00 687,96 IRTS 21/ li 

791411361921 RT4 !Výztuž stropů svařovanou síti. průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 
I 

t 
I 

0,01590! 39 120,ooj 631,551 IRTS 21/ li 

2·1. 1 •4,4•(1,15•1.25-o,9·0.sro.001 0,02000 

80 l417351115ROO !Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízeni. boky stropů I m2 I 4,240001 475,001 2 014.001 IRTS 21/ li 

2·0,2·2·(1.75+1,25+1,4+0,9) 4,24000 

81 l417351116ROO l Bedněni ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 4,24000 115,00 487,60 RTS 21/ li 

Díl: 5 Komuníkace 617 595176 
82l564761111ROO !Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.ti. 20 cm I m2 I 31,680001 264.ool 8 363,521 jRTS 21/ li 

viz pol 33: 

31.68 31,68000 
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S: 21-017.1 

O: SO01 

R: S1 

P.č Číslo položky 
83 564782111R00 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

Teplovodní rozvody 

Stavební část 

Název položky 
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm, v prostoru tepláren 

viz pol 34: 

87,5 

841564851111 ROD !Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

viz pol 28: 

26,3 

85 I 564861111 ROD I Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 

viz pol 33: 

31,68 

86 f 565171111 R00 j Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm 

viz pol 31 : 

22,92 

87 l573111115ROO J Postřik živičný infíltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 
31,68-

saf573211111 ROD I Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0, 7 kg/m2 

55,68 

a§T573211111 ROD i Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 

292 

901577131111 RT3 Iv pruhu šířky do 3 m, ACO 11 +, tloušťky 40 mm. plochy do 200 m2 

viz pol 30: 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
soustava I 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
m2 87,50000 473,00 41 387,50 RTS 21/ li 

87,50000 -, 
m2 I 26,300001 105,001 2 161.501 JRTS 21/ li 

26,30000 

m2 I 31,68000j 216,001 6 842,881 !RTS 21/ li 

31,68000 

m2 I 22,920001 597,00] 13 683,241 IRTS 21/ li 
--

22,92000 

m2 I 31,680001 112,00j 3 548,161 IRTS 21/ li 

31,68000 

m2 1 55,68000! 16,ooj 890,881 JRTS21/II 

55,68000 -
m2 I 292,00000! 16,ool 4 612,ool IRTS 21/ li 

292,00000 

m2 I 310.000001 296,ooj 91 160.001 IRTS 21/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
310 310,00000 

91I577141112R00 I Beton asfalt. ACO 11 + ,nebo ACO 16+ ,do 3 m, ti.S cm I m2 I 260,00000! 130,ool 33 800.001 IRTS 21111 

viz pol 29 část : 

260 260,00000 

92 I 577141122R00 !Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, ti. 5 cm I m2 I 55,68000i 211,00J 11 748.481 IRTS 21/ li 

viz pol 32+část 29 : 

8,76+46,92 55,68000 

93,596215021 R00 jKladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm I m2 I 72,00000! 650,ooj 46 800.001 jRTS 21/ li 

viz pol 26: 

72 72,00000 

94158400001 0RAD jKomunikace z panelů délky 3000 mm, šířky 2000 mm, tloušt"ky 210 mm I m2 I 190,000001 1 340,00J 254 600.001 IRTS 21/ li 

95111163630R !Zálivka asfaltová, D+M I t 
I 

2,000001 28 ooo,ooj 56 ooo.oolsPcM IRTS 21/ li 

96l59245020R jolažba zámková H-PROFIL 20x16.5x6 cm přírodní I m2 I 82,800001 492,00J 40 737,60,SPCM IRTS 21/ li 

72•1,15 82,80000 

r-
Díl: 8 Trubní vedení 55 794 00 

97 899102111 R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 1 867,00 3 734,00 RTS 21/ li 

I 98,899711121 R00 I Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm I m I 310,00000! 22.001 6 820,001 jRTS 21/ li 
I 

99 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm. počítány 2 folie nad 1 trubku m 1 240,00000 23,00 28 520,00 RTS 21/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položkv MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
310•4 1 240,00000 

100 28697453R Poklop kompozitní 608x913x55 mm, třída B125 kus 2,00000 8 360,00 16 720,00 SPCM RTS 21/ 11 

Díl: 91 187 310 00 
101 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 m 60,00000 542.00 32 520,00 RTS 21/ li 

102l917862111RT7 !Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15. včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 I m I 120,000001 622,00j 74 640,00! IRTS 21/ 11 

103l918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 12,00000j 3 675,00 44 100.001 RTS 21/ 11 

104l919735112ROO I Řezání stávajícího živičného krytu ti. 5 - 1 O cm m 350,00000 103,00 36 050,00 RTS 21/ li 

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 328 80 
105 970051160ROO Vrtání jádrové do B do D 160 mm m 0,80000 3 985,00 3 188,00 RTS 21/ li 

106l970051200ROO !Vrtáni jádrové do B do D 200 mm m 0,80000 5 290,00 4 232,00 RTS 21/ li 

107l970051300ROO !Vrtáni jádrové do ZB do D 300 mm I m I o,8ooooj 6 760,00j 5 408,001 IRTS 21/ li 

108 l970054160ROO I Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 160 mm m 0,80000 830.00 664,00 RTS 21/ 11 

• 
T69 l970054200ROO l Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 200 mm I m 0,80000 1 050,00 840,00 RTS 21/ 1I 

111 O 1970054300ROO I Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ZB do D 300 mm I m I 0,800001 1 246,ool 996,801 jRTS 21/ li 

IDíl: 711 Izolace proti vodě 15 152,88 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava I 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
111 711140101 R00 Odstr.izolace proti vlh k. vodor. pásy přitav., 1 vrst m2 180,64000 20.00 3 612,80 RTS 21/ li 

kanál: 

95•1,6 156,80000 

šachty: 

4•4 16,00000 

2,a·2,a 7,84000 

1121711140201 R00 !Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav., 1 vrs I m2 I 148.48400i 20,00j 2 969.681 IRTS 21/ li 

stěny objektů : 

2,5 2,50000 

stěna kanálu : 

9a•o,a 78,40000 

stěny šachet : 

3,32•4•2,8 37,18000 

1,9•4•4 30,40000 

I 
113 l711212012R00 I Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, vstupy do objektů I m2 I 2,50000j 762,881 1 907,201 IRTS 21/ li 

1141900 RT4 !HZS utěsněni prostupů do objektu, Práce v tarifní třídě 7 h 8.00000 580,00 4 640,00 Prav.M RTS 21/ li 

115 l24638003R !Tmel bitumenový kartuše 310 ml I kus I 15,000001 90,001 1 350,00!SPCM IRTS 21/ li 

116 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % ___. 153,00000 4,401 673,20 RTS 21/ li 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabez .tech 66 448 05 
117 222085005R00 Trubka HOPE do 040 v kabelové rýze m 680,00000 49,00 33 320,00 RTS 21111 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
118 222085101 ROO Spojka trubky HOPE mechanická rozebíratelná m 10,00000 67,01' 670,05 RTS 21/ li 

I 119I222085111ROO I Koncovka trubky HOPE I 
m I 8.000001 52,ooj 416,001 IRTS 21/ li 

I 120I222085301ROO !Kalibrace trubky HOPE 
I 

m 
I 

680,00000! 3,00j 2 040,001 IRTS21/II 

11211222085401 ROO !Tlakováni trubky HOPE I 
m I 680,00000! 1,00J 680,001 IRTS 21111 

I 122I286133orn !Trubka ochranná kabelová HOPE ON 40 mm I 
m I 680,00000! 42,00j 28 560,00ISPCM IRTS 21/ li 

123I28613302R !Spojka oboustranná ochranná HOPE ON 40 I kus I 10,000001 13,001 130,00ISPCM IRTS 21/ li 

124 l28613303R I Kroužek těsnicí profilový ON 40 I kus I 28,00000j 20.ooj 560.oojsPcM IRTS 21/ li 

1125 j2861 3305R I Ucpávka koncová HOPE ON 40 j kus I 8,000001 9,ooj n,ooJsPCM 

I 

IRTS 21/ li 

Díl: 99 Staveništní řesun hmot 537 799 08 
126 998272201ROO Přesun hmot. trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 984,98000 546,00 537 799,08 RTS 21/ li 

I 
Díl: D96 Přesun sutí a v bou ran, ch hmot 1575303 50 
127 979013112ROO !Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m t 202.17000 533.00 107 756,61 RTS 21/ li 

i 128l979990103ROO I Poplatek za skládku suti - beton.kamenivo I t I 350,570001 1 755,00J 615 250,35 IRTS 21/ li I 

j 129j979990113ROO i Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt I t l 74,750001 s11.00I 60 622,25 IRTS 20/ li l 

j 130l979990121ROO I Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy l t I 1.66000! 3 200,001 5 312,00 TRTS 21/ li I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: S1 Stavební část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

I 131 j979084216ROO !Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km I t 
I 

426,986061 992,00j 423 570,171 IRTS 21/11 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,21,22,105, 106,107,111,112, : 

Součet: : 426,98606 426,98606 
-- -, 

132 979084219ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 426,98606 32,00 13 663,55 RTS 21/ li 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9, 1 o, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,21,22, 105,106,107,111,112, : 

Součet: : 426,98606 426,98606 
--

I 133I979087213ROO [ Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky I t 
I 

426,986061 820,00j 350 128,571 IRTS 21/ li 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,1 o, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,21,22,105, 106,107,111,112, : 

Součet:: 426,98606 426,98606 

I 
I 134ISLEVA Is1eva I I 1,000001 -1 000,001 -1 000,001 !Vlastni 

- --' 

Celkem 5 822 484101 I 
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Položkový souJ:>_is prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 

soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 156 738 65 
1 733120839R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 m 140,00000, 415,00 58 100,00 RTS 21/ li 

2T713400821R00 !Odstraněni izolačních pásů potrubí I m2 I 184,192401 170,00f~- 31 312,71 I IRTS 21/ li 

140*3,14*0,419 184,19000 

3[713400811 R00 I Odstraněni tepelné izolace oplechování potrubí m2 184, 19240 166,00 30 575,94J RTS 21/ li 

41767999801 R00 !Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 525,00000 70,00, 36 750,ool RTS 21/ li 

525 525,00000 

Díl: 713 Izolace te elné 89 025 92 
5 713463311 Montáž tepelné izolace potrubními pozdry, a AL folií s přesahem do ON 50 m 60.000001 330,00 19 800,00 Vlastní 

6l631547319R-- • ]Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou I m I 60.oooooL 444,ool 26 640,00jSPCM jRTS 21/ li 

mřížkou 

7 713463312 !Montáž tepelné izolace potrubními pozdry, a AL folií s přesahem do ON 100 m 6,00000 280,00 1 680,00 Vlastní 

8!631547625R !Pouzdro potrubní izolační 114/80 mm. kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou m 6,000001 1 191,00! 7 146,00 SPCM RTS 21/ li 

mřížkou 

9!713491111R00 !Izolace - montáž oplechování pevného potrubí I m2 I 35,306201 516.ool 18218,ool jRTS 21/ li 

60*3,14*0,16 30,14000 

6*3, 14*0,274 5,16000 

10 l713491112R00 !Izolace - montáž oplechování pevného ohybů I m2 I 3,500001 480,001 1 680.001 IRTS 21/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava I 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
11 19420825R Plech Al 99,5 0,63x500x2000 mm kg 64,03020 196.00 12549,92 SPCM RTS 21/ li 

1,65"(3,5+35,3062) 64,03000 

-
12 998713201ROO Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 6 m % 656.00000 2,00[ 1 312,00 RTS 21/ li 

Díl: 733 Rozvod otrubí 5 777 188 00 
13 733184112RT2 Montáž předizolovaného potrubí ON 200 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí O 355 mm m 502,00000 2 836.00 1423672,00 RTS 21/ li 

14l14710132R Trubka kovová PIP pro vytápěni ON200/355 iz. Třída 2 m 504,00000 3480,00 1 753 920,00JSPCM RTS 21/ li 

504 504,00000 
- -

15 l733185112RT2 JSpojka PIP ON 200 mm. vnější průměr předizolovaného potrubí O 355 mm I kus j 132,00000! 4 695.001 619 740,00 IRTS 21/ li 

I 
16 j733185112RT2.1 Montáž spojek PIP ON 200 mm, vnější průměr spojky O 355 mm kus 132.00000 1 560,00 205 920,00 Vlastni 

I 
171733RT20090 !Oblouk PIP 90 st. 200/355 1 x 1 m I ks I 22,000001 13 120,00j 288 640,001 !Vlastni 

18 l733RT20090R1 !Oblouk PIP 90 st. 200/355 2 x 1 m I ks I 8,oooooj 17 540.001 140 320,001 !Vlastni 

19 l733RT20090R2 jOblouk PIP 90 st. 200/355 1.5 x 1 m I ks I 2,000001 16 430,00j 32 860,00 I Vlastni 

20 l733RT20060 !Oblouk PIP 60 st. 200/355 1 x 1 m 1 ks 1 2.000001 15 560.001 31 120,00 Tv1astni 

2117335RT200100 !Etážový T kus PIP potrubí, 200/355x100/225 I ks I 2,000001 9 988,001 19 976,001 !Vlastni 

22 l7335RT20050 I Etážový T kus PIP potrubí, 200/355x50/140 I ks I 2,000001 s 924,001 17 848,001 I Vlastni 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
23 7335RT20050R1 Odvzdušněni PIP potrubí. 200/355x50/140 ks 2,00000 13 956,00 27 912,00 Vlastni 

24 I 7336RT20050 !Kombinovaná PIP armatura DN 200 x 1 DN 50, průměr izolace 355/140 I ks I 2,000001 59 512,001 119144,00I I Vlastní 

25 I 7338RT200 !Těsnicí kroužek + koncovka , průměr izolace 355 I ks I 2,000001 1 384,001 2 768,00I !Vlastni 

26l733184108RT2 !Montáž předizolovaného potrubí DN 100 mm. vnější průměr předizolovaného potrubí D 225 mm m 26,00000 1 620,00 42 120,00 I iRTS 21/ li 

27l14710124R !Trubka kovová PIP pro vytápění DN100/225 I m I 30,00000! 1 565.001 46 950,00ISPCM IRTS 21/ li 

28 733185108RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější průměr spojky D 225 mm kus 14,00000 2 525,00J 35 350,00 RTS 21/ li 

29 733185108RT2.1 Montáž spojek PIP DN 100 mm, vnější průměr spojky D 225 mm kus 14,00000 1400,00 19 600,00 Vlastni 

30 j733RT10090 I Oblouk PIP 90 st. 100/225 1 X 1 m I ks I 4,000001 3 916,001 15 664,00I jv1astní 

3117338RT100 !Těsnící kroužek + koncovka , průměr izolace 225 I ks I 2,000001 1 265,ooj 2 530,001 1v1astni 

32 l733184105RT2 !Montáž předizolovaného potrubí DN 50 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 140 mm m 60,00000 1 183,00 
I 

70 980,00 RTS 21/ li 

33 14710118R Trubka kovová PIP pro vytápěni DN50/140 m 66,00000I 916,00 60 456,00 SPCM RTS 21/ li 

341733185105RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 50 mm, vnější průměr spojky D 140 mm kus 20,00000 1 566,00 31 320,00 RTS 21/ li 

35 l733185105RT2.1 i Montáž spojek PIP DN 50 mm, vnější průměr spojky D 140 mm I kus I 20,000001 1 300,00j 26 000,001 !Vlastni 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
36 l733RT5090 Oblouk PIP 90 st. 50/140 1 x 1 m ks 3,00000 2 453,00 7 359,00 Vlastní 

j 

I 37 I 733RT5095 I Oblouk PIP 90 st. 50/140 1 x 1,5 m I ks I 1.000001 3 123.ooj 3 123,001 !Vlastní I 
38 I 7338RT1 OOR1 !Těsnící kroužek+ koncovka, průměr izolace 140 I ks I 2.000001 630.001 1 260,001 !Vlastní 

39 IPIP 01 I Dilatační polštář č.1. 1000x120x40 
I 

ks 
I 

40,00000! 95.001 3 800.ool jVlastní 

40IPIP 02 I Dilatační polštář č.2. 1000x240x40 
I 

ks I 630.000001 196,001 123 480.001 !Vlastní 

41 IPIP 03 !Dilatační polštář č.3. 1000x360x40 I ks I 500.000001 291.001 148 500,001 I Vlastní 

42IPIP 04 jusovací konektory PIP potrubí j bal I 4,000001 1 320.ooj 5 280.ooj !Vlastní 

43IPIP 08 I Držák monotorovacího drátu I bal I 8,000001 1 210,ooj 10 160.001 !Vlastní 

44 PIP 10 Zajišťovací páska pro dilatační polštáře kus 35,00000 240,00 8 400,00 Vlastní 

45IPIP 11 !Teplovzdorná páska pro držáky, monitorovacích vodičů I kus I 11.oooooj 306,00j 5 202,001 !Vlastní 

I 

46IPIP 20 I Dopravné. balné I soubor! 1.000001 92 360,00_j 92 360.001 !Vlastní 

47 733121228R01 Potrubí hladké bezešvé D 114 x 4.0 mm m 4,00000 1670,00 6 680,00 Vlastní 

48I230022067ROO I Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13.114 x4 I kus I 2.000001 661,00j 1 322,001 IRTS 21/ li 

49I31630533.AR !Oblouk K3 90° 11353.1 d 114,3 x 3,6 mm I kus I 2,00000! 121.001 254,00,SPCM IRTS 21/ li 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

50 733121219R00 Potrubí v kotelnách a strojovnách, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm m 40,00000 1211,00 48 440,00 RTS 21/ 11 

51 j230021045ROO !Montáž trub.dílů přivař.do 1 kg tř.11-13,60,3 x 2,9 I kus I 12.oooooj 307,001 3 684,001 IRTS 21/ li 

52J31630519R I Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm I kus I 12,000001 36.001 432,00 SPCM jRTS21/II 

53173312311 0R00 I Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm I kus I 4,000001 156,00J 624,00 IRTS 21/ li I 

54 I 733129RT1 5 INávarek s vnitřním závitem DN 15 I ks I 4,00000! 86,001 344,001 !Vlastní I 
55 J733190239R00 JTlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 I m I 502,000001 32,ooj 16 064.001 IRTS 21/ li 

56 l733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 I m I 30,00000J 22,001 660.001 IRTS 21/ li 

57 l733190219R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3 I m I 90,000001 18,00J 1 620.001 jRTS 21/ li 

-58 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 51 700,00000 4.9ol 253 330,00 RTS 21/ li 
I 

Díl: 734 Armatu 5 612 00 
59 734209123R00 Montáž armatur závitových.se 3závíty, G 1/2. kohout se šroubením kus 4,00000 136,00 544,00 RTS 21/ li 

60,733 RZ 01 I KK závitový 150 st. C ,PN25 DN 15, včetně šroubení I kus I 4,000001 1 236,ooj 4 944.001 !Vlastní 

I ---- ;:-i 61 998734201 R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 62,00000 2,oor 124,00 RTS 21/ li 
-

loíl: 1s1 Konstrukce zámečnické 9 972,00 
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Položkový soupis prací a dodávek -
S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena f MJ Celkem Ceník platnost 
62 767995103ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 40,000001 133,00 5 320,00 RTS 21/ li 

63l767 RT04 fodpůrná konstrukce a uloženi, potrubi DN 50 ~ 2,000001 2 230.ooI 4 460.001 !Vlastni 

64 998767201ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 96,00000 2,00[ 192,00 RTS 21/ li 

I 
Díl: 783 Nátě 7 816 00 

65 l783424740ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základni m 40,00000 76,00 3 040,00 RTS 21/ li 

66 J783424240ROO I Nátěr syntet. potrubi do DN 50 mm Z+1x +1x email 
I 

m I 40,00000j 98,ooj 
~ 

3 920.001 jRTS 21/ li 

' 67 l783425750ROO lNátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základni I m I 4.oooooj 82,00j 32a.001 IRTS 21/ li 

68 l783425250ROO !Nátěr syntet. potrubi do DN 100 mm Z +1x +1x email 
I 

m I 4,oooooi 132,ooj 528,00J IRTS 21/ li 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabez .tech 12 884 00 
69l220MP.AS Montáž a dodávka měřicího přistroje pro kontinuálni měření, alarm systém kpl 1,00000 12 500,001 12 500,00 Vlastni 

70 j220260103ROO I Krabicová rozvodka se 4 vývody I kus l 1,000001 32,001 32.001 IRTS 21/ li 

711220260101 ROO I Krabicová rozvodka s 1 - 2 vývody I kus I 2,oooooj 26,001 52,001 lRTS 21/ li 

I 
72 l22026RT01 J Propojovaci kabel cca 4 m J kus j 2,000001 150,001 300.001 jv1astní 

Díl: M23 Montáže otrubí 175122 20 
73 230193011 RXX Nasunuti potrubni sekce do chráničky DN 450 m 30,00000 400,00 12 000,00 Vlastni 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
74 230011188ROO Montáž trubky ocelové 457 x 12 m 30.00000 130.ooi 3 900,00 RTS 21/ li 

75l230RT01 Chránička oboustranně izolovaná asfaltem, 457 /12 m 30,00000 1 160,001 34 800,00 Vlastní 

-761900 RT4 HZS. montáž manžet a vystřeďovacích prvků, Práce v tarifní třídě 7 h 8,00000 340,00! 2 720,00IPrav.M IRTS 21/ li 

77 230RT02 Tepelné smrštitelná izolařní folie, na svar chráničky d 457 ks 6,00000 130,00 780,00 Vlastní 

78 230RT03 Manžeta těsnící na ukončení chráničky, 457 ks 4,00000 100,00 400,00 Vlastní 

I 79 l230RT04 Vystřeďovací prvky F 5 segmentů. 457/355 I ks I 22.000001 130,001 16 060,00j I Vlastní I 

I 80 l230RT05 Zajišťovací páska pro vystřeďovaci prvky, 457/355 I ks I 3,000001 300.001 900.001 !Vlastní I 

81 IR~3061535T00.1 ]Prozáření svaru iridiem DN 200. 5% I ks I 6,000001 2 200,óoj 13 200.001 !Vlastní 

82TKontr 01 !Vizuální kontrola ON 200 I kus I 120,oooooj 100.ooi 12 000,001 I Vlastní 

83 Kontr 02.1 Prozáření svaru iridiem ON 100, 5% I kus 1,000001 2 000,00 2 000,00 Vlastní 

84 IKontr 02 Vizuální kontrola DN 100 I kus I 13,000001 100,001 1 300.001 !Vlastní I 

85 IKontr 03.1 Prozáření svaru iridiem DN 50, 5% I kus I 1.000001 2 aoo.001 2 800.001 !Vlastní 

86 Kontr 03 Vizuální kontrola DN 50 kus 19,00000 100.00 1 900.00 Vlastní 

87!Nap.01 !Vypouštění I napouštění I soubor! 1,oooooj 4 soo,001 4 500.ool jv1astní 
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Položkový_ soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava I 

P.č. Či slo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

asfNap.02 !chemická úprava vody - dodávka investora I souborj 1,ooooor-- o,ooj o,ooj !Vlastní 

89INap.03 množství vody v systému HV m3 18.06800 I 150,00( 2 710,20 Vlastní 

DN200 : 502•3511 ooo 17,57000 

DN100: 30•10/1000 0,30000 

DN50 : 55•311000 0,19800 

r-
90 l230230076ROO jCištění potrubí, DN 200 I m I 622,00000! 16,ooj 9 952,001 jRTS 21/ li 

91 !904 ~- lHzs-zkousky v ramci montaz.praci h 190,00000 280,00 53 200,00 Prav.M RTS 21/ li 

Díl: D96 Přesun sutí a 27157 22 
92l979013112ROO Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m t 7,38959 1660,00 12 266,72 RTS 21/ li 

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,: 

Součet: : 7 ,38959 7,38959 

93 l979087213ROO I Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 7,38959 860,00 6 355,05 RTS 21/ li 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,: 

Součet:: 7,38959 7,38959 
-

94l979084216ROO !Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 7,38959 880,001 6 502,84 RTS 21/ li 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,: 

Součet: : 7,38959 7,38959 
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Položkový soupis e_rací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: T1 Trubní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

95 l979084219R00 I Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km I t I 7,389591 76,00J 561,611 IRTS 21/ li 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,: 

Součet: : 7 ,38959 7,38959 

96 l979990144R00 I Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,39000 8 900,00 3 471,00 RTS 21/ li 

97ISLEVA js1eva I I 
1,oooooj -2 ooo,ooj -2 000,001 !Vlastni 

-- --

Celkem 6 261 515,991 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: VN VON 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: VN Vedleiší nákladv 663 000 00 
1 00524RT1 Dopracováni dokumentace pro provedeni, stavby soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastni 

I 
2 00524RT3 Vytýčení inženýrských síti soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní 

I 
3 005121R Zařízeni staveniště soubor 1,000001 226 000,00 226 000,00 RTS 21/ li 

4I00524RT5 jGeotechnické práce I soubor I 1.oooooj 20 ooo,ooj 20 ooo,ooj I Vlastni I 
5j005123R !Uzemní vlivy I soubor! 1,000001 45 ooo,ooj 45 000,001 jRTS 21/ li 

6Í005122R Provozní vlivy soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 21/ li 

7 00512401 OR Koordinační činnost soubor 1,00000~ 90 000,00 90 000,00 RTS 21/ li 

8 005211030R Dočasná dopravní opatřeni soubor 1,00000 I 50 000,001 50 000,00 RTS 21/ li 

Oploceni staveniště : 

dočasné dopravní značeni : 

těžké přemostěni komunikaci 

přechodové lávky pro chodce včetně zábradlí a osvětleni v noci 

1 1,00000 

9 005211 040R Užívání veřejných ploch a prostranství soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 21/ li 

10[005241010R I Dokumentace skutečného provedeni soubor 1,00000~ 85 000,00 85 000,00 RTS 21/ li 

11 I005241020R !Geodetické zaměřeni skutečného provedeni l souborJ 1,000001 28 000,001 28 ooo.ooj JRTS 21/11 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 21-017.1 Rekonstrukce páteřního teplovodu Rýmařov I.etapa 

O: SO01 Teplovodní rozvody 

R: VN VON 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo ooložkv Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 

12loo5124020R Autorský dozor soubor 1,00000 1 500.ooI 1 500,00 RTS 21/ li 

13ISLEVA I Sleva - I 1.00000 I -500.ooI -soo,ooI I vlastni 

Celkem 663 000,001 
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