
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo II/l 17 Mirošov - hranice okr. PJ (x s III/l 1732 až hr. - extravilán“

| | 1/ Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,

I í V příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy x
Státní fond dopravní la
infrastruktury

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"11/117 Mirošov - hranice okr. PJ (x s 111/11732 až hr. - extravilkán“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 851 0001099
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500008104
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231098

reg. č. projektu: P23V00000581
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4,5, a 6 ZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
IČO: 72053119 
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňska 1147, 330 27 Vejprnice
Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 
DIČ: CZ04852427

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 04852427
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 
kontaktní osoba: B
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -

xsmob7i

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 11.9. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 11/117 Mirošov - hranice okr. PJ (x s 111/11732 až hr. - 
extravilán) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101.1 a 101.3 lokální (hloubkové) sanace, 101.1 a 101.3 hospodářské sjezdy a SO 101,3 
prodloužení přístupové komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří 
přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 538 981,67 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD

bez DPH: 6 961 616,16 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 538 981,67 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 500 597,83 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

Stránka 2 z 4
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
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dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list včetně rozdílového výkazu výměr

objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec 
jednatel 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s 111/11732 až hr. - extravilán)

MÉNĚPRÁCE

por. 
číslo 
oni

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena' měr. 
Jednotku 
Kč

cel k.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.1 • Silnice 11/117 - km 0,0 - 0,520, lokální (hloubkové) sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

por 
číslo
nnl

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena? měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.1 - Silnice 11/117 - km 0,0 - 0,520, lokální (hloubkově) sanace

3 113154233
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostřédek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek vtrase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 360,000 675,000 315,000 49,77 17 917,20 33 594,75 15 677,55

5 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 84,000 236,250 152,250 48,57 4 079,88 11 474,66 7 394,78

13 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniriy pó suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000m

m3 91,800 244,050 152,250 108,93 9 999,77 26 584,37 16 584,59

14 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženf výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 420,000 1181,250 761,250 4,76 1 999,20 5 622,75 3 623,55

15 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 151,470 402,683 251,213 50,00 7 573,50 20 134,15 12 560,65

16 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 422,500 737,500 315,000 18,57 7 845,83 13 695,38 5 849,55

24 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění 0.150 mm m2 288,000 540,000 252,000 145,74 41 973,12 78 699,60 36 726,48

25 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění 11.200 mm m2 360,000 675,000 315,000 172,48 62 092,80 116 424,00 54 331,20

27 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
1,5 m, po zhutnění 0. 50 mm

m2 360,000 675,000 315,000 291,49 104 936,40 196 755,75 91 819,35

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 244 567,70

Celkový rozdíl oproti SoD celkem KČ: 244 567,70



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s 111/11732 až hr. - extravilán)

MÉNÉPRÁCE

poř. 
číslo 
DOl

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ mer. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.3-Silnice 11/117-km 1,150-2,192, lokální (hloubkové) sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

por. 
číslo 
rnl

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ mer. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kň

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.3 - Silnice 11/117 - km 1,150 - 2,192, lokální (hloubkové) sanace

1 113154233
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhů 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 239,000 1431,000 192,000 49,77 61 665,03 71 220,87 9 555,84

3 122252203 Odkopávky a prokopávkynezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 349,300 519,400 170,100 48,57 16 965,50 25 227,26 8 261,76

6 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9000dó 10000m

m3 399,700 569,800 170,100 108,93 43 539,32 62 068,31 18 528,99

7 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i zaDočatvch 1 000 m

m3 1 998,500 2849,000 850,500 4,76 9 512,86 13 561,24 4 048,38

8 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 659,505 940,170 280,665 50,00 32 975,25 47 008,50 14 033,25

9 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 1 438,000 1630,000 192,000 18,57 26 703,66 30 269,10 3 565,44

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutněni 6.150 mm m2 1 061,200 1214,800 153,600 145,74 154 659,29 177 044,95 22 385,66

19 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 309,000 1501,000 192,000 172,48 225 776,32 258 892,48 33 116,16

21 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
1,5 m, po zhutnění ti. 50 mm

m2 1 309,000 1501,000 192,000 291,49 381 560,41 437 526,49 55 966,08

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 169 461,56

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 169 461,56



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 11/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s 111/11732 až hr. - extravllán)

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
nnl

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena' múr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0101.1 ■ Silnice 11/117 - km 0,0 - 0,520, hospodářské sjezdy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

por 
číslo 
nol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

ceneu me r. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0101.1 - Silnice 11/117 - km 0,0 - 0,520, hospodářské sjezdy

6 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 7,800 26,280 18,480 450,00 3 510,00 11 826,00 8 316,00

13 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 91,800 114,060 22,260 108,93 9 999,77 12 424,56 2424,78

14 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 420,000 531,300 111,300 4,76 1 999,20 2 528,99 529,79

15 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

151,470 181,962 30,492 50,00 7 573,50 9 098,10 1 524,60

55 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

i 0,000 3,780 3,780 134,00 0,00 506,52 506,52

16 181152302
Úprava pláně na stavbách silníc a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 422,500 439,300 16,800 18,57 7 845,83 8 157,80 311,98

56 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,000 1,680 1,680 1 300,00 0,00 2 184,00 2 184,00

24 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutněni ti. 150 nim m2 288,000 304,800 16,800 145,74 41 973,12 44421,55 2 448,43

57 919551112 Zřízeni propustku z trub plastových polyetylénových rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 0,000 14,000 14,000 188,00 0,00 2 632,00 2 632,00

58 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x200Ómm 0,000 14,000 14,000 3 220,00 0,00 45 080,00 45080,00

59 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,000 12,522 12,522 5 270,00 0,00 65 990,94 65 990,94

60 966008112

Bouráni trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN 
přes 300 do 500 mm

m 0,000 12,000 12,000 1 800,00 0,00 21 600,00 21 600,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 153 549,04

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 153 549,04



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s 111/11732 až hr. - extravllán)

MÉNĚPRÁCE

por. 
číslo kód položky popis položky měrná 

Jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
zméné

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku
Kč

celk .cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0101.3 - Silnice 11/117 - km 1,150 - 2,192, hospodářské sjezdy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

por. 
číslo 
nnl

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kí

celk.cena ve 
smlouvě
Kř.

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0101.3 - Silnice 11/117 ■ km 1,150 - 2,192, hospodářské sjezdy

5 132151251

_______________

Hloubení ňezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 11,700 39,420 27,720 450,00 5265,00 17 739,00 12 474,00

6 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000m

m3 399,700 433,090 33,390 108,93 43 539,32 47 176,49 3 637,17

7 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 998,500 2 165,450 166,950 4,76 9 512,86 10 307,54 794,68

8 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 659,505 705,243 45,738 50,00 32 975,25 35 262,15 2 286,90

52 997013861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 0,000 5,670 5,670 134,00 0,00 759,78 759,78

9 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 1 438,000 1 463,200 25,200 18,57 26 703,66 27171,62 467,96

53 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,000 2,520 2,520 1 300,00 0,00 3 276,00 3 276,00

18 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění 9.150 mm m2 1 061,200 1 086,400 25,200 145,74 154 659,29 158 331,94 3 672,65

54 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 0,000 21,000 21,000 188,00 0,00 3 948,00 3 948,00

55 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm m 0,000 21,000 21,000 3 220,00 0,00 67 620,00 67 620,00

56 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,000 18,782 18,782 5270,00 0,00 98 981,14 98 981,14

57 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN 
přes 300 do 500 mm

m 0,000 18,000 18,000 1 800,00 0,00 32 400,00 32 400,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 230 318,28

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 230 318,28



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 11/117 Mirošov - hranice okr PJ (x s 111/11732 až hr. - extravilán)

MÉNĚPRÁCE

poř. 
Číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
zrněná

rozdíl 
množství

cenu mer. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč.

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.3 - Silnice 11/117 - km 1,150-2,192, prodlouženi přístupové komunikace

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř 
číslo 
nnl.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena' měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny
Kč

SO 101.3 - Silnice 11/117 - km 1,150 - 2,192, prodloužení přístupově komunikace

1 113154233
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 239,000 1 288,00 49,000 49,77 61 665,03 64 103,76 2438,73

2 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 5734,000 6 762,40 1 028,400 56,77 325 519,18 383 901,45 58 382,27

5 132151251
Hloubenínezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 dó 20 m3

m3 11,700 15,00 3,300 450.00 5 265,00 6 750,00 1 485,00

6 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 399,700 403,00 3,300 108,93 43 539,32 43 898,79 359,47

7 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 998,500 2 015,00 16,500 4,76 9 512,86 9 591,40 78,54

8 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 659,505 664,95 5,445 50,00 32 975,25 33 247,50 272,25

9 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 1 438,000 1 460,00 22,000 18,57 26 703,66 27 112,20 408,54

58 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1), po zhutnění tl. 150 
mm

m2 0,000 22,00 22,000 444,00 0,00 9768,00 9 768,00

23 569931132 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm m2 1 223,000 1 493,00 270,000 65;64 80 277,72 98 000,52 17 722,80

59 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm m2 0,000 585,00 585,000 340,00 0,00 198 900,00 198 900,00

25 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2 m2 5 804,000 6 881,40 1 077,400 11,00 63 844,00 75 695,40 11 851,40

26 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2 m2 5804,000 6 832,40 1 028,400 11,00 63 844,00 75 156,40 11 312,40

27 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 5 804,000 6 881,40 1 077,400 204,41 1 186 395,64 1 406 626,97 220 231,33

28 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 5 804,000 6 832,40 1 028,400 163,89 951 217,56 1 119 762,04 168 544,48

36 915111112
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexnl m 2 086,000 2 394,00 308,000 14,44 30 121,84 34 569,36 4 447,52

37 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexnl m 2 086,000 2 394,00 308,000 36,44 76 013,84 87 237,36 11 223,52

60 915121122 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 
250 mm přerušovaná retroreflexnl

m 0,000 52,00 52,000 14,70 0,00 764,40 764,40

61 915221122 Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá šířky
250 mm přerušovaná retroreflexnl

m 0,000 52,00 52,000 52,20 0,00 2 714,40 2 714,40

38 915611111 Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky m 2 086,000 2446,00 360,000 3,00 6 258,00 7 338,00 1 080,00

46 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale 
bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 043,000 1 223,00 180,000 52,00 54 236,00 63 596,00 9 360,00



47 897221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 591,222 683,34 92,120 62,00 36 655,76 42 367,20 5 711,44

51 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2451,100 2 681,10 230,000 3,50 8 578,85 9 383,85 805,00

48 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 346,112 415,23 69,120 30,00 10 383,36 12 456,96 2 073,60

50 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 0504

t 245,110 268,11 23,000 50,00 12 255,50 13 405,50 1 150,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 741 085,09

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 741 085.09
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