
 

  

 

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo    

(dále jen „dodatek“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  

  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 

IČ: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Filip, Ing. Vít Fučík, Bc. Rudolf Koraba 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 
 

STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. arch. Jan Havelka, Ing. Jan Chromý, prokuristé 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. 
Č. účtu: 1100029040/5500 
Zástupce ve věcech technických: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 

„Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen 

„smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy. 

2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny 

v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce 

uvedené v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel 

a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.    

 

3. Předmět dodatku  

3.1.  Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.2. a 8.3. smlouvy sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí 

jejich ceny. 

3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou 

podrobně specifikovány ve změnových listech č. 73, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 a 102, 

které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 

smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.  

3.3. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1. 

smlouvy, v odst. 3.3. dodatku č.1, v odst. 3.4. dodatku č. 2, v odst. 3.4. dodatku č. 3, v odst. 3.3. dodatku 

č.4, v odst. 3.3. dodatku č.5, v odst. 3.3. dodatku č.6, odst. 3.3. dodatku č.7, odst. 3.3. dodatku č.8, odst. 

3.4. dodatku č.9, odst. 3.4. dodatku č.10 a odst. 3.3. dodatku č.11 dohodli se objednatel a zhotovitel na 

zvýšení celkové ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:  

 

Celková cena dle smlouvy 

včetně dodatků č.1 až č.11: 

 

198 088 424,37 Kč bez DPH 

 

227 801 688,02 vč. 15 % DPH 

 

Cenový rozdíl víceprací a 

méněprací dodatku č. 12: 

 

974 523,89 Kč bez DPH 

 

1 120 702,47 vč. 15 % DPH 

 

Nová celková cena díla: 

 

199 062 948,26 Kč bez DPH 

 

228 922 390,50 vč. 15 % DPH 

 

  

4. Závěrečná ustanovení, podpisy  

4.1.  Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.  

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

4.3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru 

smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.  

4.4.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.  

4.5.  Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  
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4.6.  Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 23.11.2023 usnesením č. 715/23. Toto 

prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

 

5. Přílohy  

5.1 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha:   

Příloha č. 1 – změnové listy č. 73, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 a 102 

 

 

 

 
      
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Českých Budějovicích 30.11.2023   V Písku 04.12.2023 

 

 

……………………….  ……………………….  

Ing. arch. Jan Havelka   JUDr. Ing. Michal Čapek 

STRABAG a.s., prokurista   starosta 

 

  

 

 

………………………. 

Ing. Jan Chromý 

STRABAG a.s., prokurista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 73    ZE DNE: 25.07.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

14.11.2023 14.11.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.223 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele změnu dekoru maleb jednotlivých 

místností. Na základě požadavku objednatele bude dekorativní válečkování se vzorem prováděno dle 

nového návrhu. Vzorové plochy budou částečně nahrazeny celoplošnou tónovanou barvou nebo bílou 

malbou dle požadavku objednatele. Změny zohledněny revizí PD č. 18. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Malby - změna dekoru 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 73    ZE DNE: 25.07.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-430 021,72 Kč

784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 

otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 

tónovacími přípravky

m2 -7830,76 37,35 Kč                    292 478,77 Kč-                               

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované tónovacími přípravky

ODPOČET PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - původně bylo tónování 

všech maleb 

-malby -8957,249

Mezisoučet -8957,249

NOVÉ ŘEŠENÍ 

STROPY V KLIENTSKÝCH POKOJÍCH

mč. 1.06

18,49 18,49

mč. 1.10

34,63 34,63

mč. 1.35

30,81 30,81

mč. 1.38

17,77 17,770

mč. 1.39

34,84 34,840

mč. 1.42

18,55 18,550

mč. 2.05

18,29 18,290

mč. 2.08

34,69 34,690

mč. 2.10

17,44 17,440

mč. 2.12

30,59 30,590

mč. 2.21

34,71 34,710

mč. 2.25

18,13 18,130

mč. 2.29

18,19 18,190

mč. 2.33

34,92 34,920

Formulář / stav k 15.3.2015

Malby - odpočty

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



mč. 2.38

30,82 30,82

mč. 2.41

17,57 17,570

mč. 2.42

34,64 34,640

mč. 2.45

18,56 18,560

mč. 3.05

18,29 18,29

mč. 3.08

34,43 34,43

mč. 3.10

17,65 17,65

mč. 3.12

30,39 30,39

mč. 3.21

34,71 34,71

mč. 3.25

17,95 17,95

mč. 3.29

17,99 17,99

mč. 3.33

34,92 34,92

mč. 3.38

30,61 30,61

mč. 3.41

17,78 17,78

mč. 3.42

34,92 34,92

mč. 3.45

18,35 18,350

mč. 4.05

19,11 19,11

mč. 4.09

37,48 37,480

mč. 4.10

18,94 18,940

mč. 4.12

32,72 32,720

mč. 4.22

31,06 31,06

mč. 4.36

32,45 32,450

mč. 4.39

18,59 18,590

mč. 4.40

37,06 37,060

mč. 4.44

19,16 19,160

Mezisoučet 1018,2
BAREVNÝ NÁTĚR POD VÝLEČEK - SPOLEČENSKÝ SÁL 

A JÍDELNY 1-4 NP
1NP 

mč 1.26

2,47*(4,733+4,764) 23,458

mč 1.33

2,39*3,451 8,248

mč 1.34

2,55*4,164 10,618

2NP 

mč 2.14

2,57*4,133 10,622

mč 2.36

2,55*4,164 10,618

3NP 

mč 3.14

2,57*4,133 10,622

mč 3.36

2,57*4,164 10,701

4NP 

mč 4.14

2,57*4,538 11,663

mč 4.34

2,57*4,569 11,742

Mezisoučet 108,292

Součet -7830,757

784621001
Válečkování barvou jednoduchým válečkem v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 -1056,07 130,24 Kč                  137 542,95 Kč-                               



Válečkování jednoduchým válečkem barvou v místnostech 

výšky do 3,80 m

ODPOČET PŮVODNÍ ŘEŠENÍ 

viz. půdorysy část PS01

1NP
2,6*(4,764+4,733+3,451+4,165+4,165+4,165+4,765*2+4,7

33*2)*-1
-115,541

2NP
2,6*(3,85+4,765+3,865+4,733+4,133*3+4,165*3+4,765+3,

85+4,733+3,865)*-1
-154,232

3NP
2,6*(3,85+4,765+3,85+4,735+4,133*6+4,765+3,85+4,733+

3,85)*-1
-153,910

4NP

2,6*(5,138+4,569*3+4,538*3+4,969+5,138+3,874*2)*-1 -130,816

chodby nad olejovým nátěrem 

mč. 1.02

57,43*(2,32-1,1)*-1 -70,065

mč. 1.43

24,01*(2,32-1,1)*-1 -29,292

mč. 2.01

31,11*(2,32-1,1)*-1 -37,954

mč. 2.02

56,51*(2,32-1,1)*-1 -68,942

mč. 2.28

51,83*(2,32-1,1)*-1 -63,233

mč. 3.01

31,1*(2,32-1,1)*-1 -37,942

mč. 3.02

56,51*(2,32-1,1)*-1 -68,942

mč. 3.28

51,83*(2,32-1,1)*-1 -63,233

mč. 4.01

31,11*(2,32-1,1)*-1 -37,954

mč. 4.02

56,56*(2,32-1,1)*-1 -69,003

mč. 4.46

51,89*(2,32-1,1)*-1 -63,306

Mezisoučet -1 164,365

NOVÉ ŘEŠENÍ 

1NP - barevná výmalba pod váleček

mč 1.26

2,47*(4,733+4,764) 23,458

mč 1.33

2,39*3,451 8,248

mč 1.34

2,55*4,164 10,618

2NP - barevná výmalba pod váleček

mč 2.14

2,57*4,133 10,622

mč 2.36

2,55*4,164 10,618

3NP - barevná výmalba pod váleček

mč 3.14

2,57*4,133 10,622

mč 3.36

2,57*4,164 10,701

4NP - barevná výmalba pod váleček

mč 4.14

2,57*4,538 11,663

mč 4.34

2,57*4,569 11,742

Mezisoučet 108,292

Součet -1 056,073

CELKEM -430 021,72 Kč



2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                              430 021,72 Kč 

2 494 524,98 Kč-                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 88    ZE DNE: 19.09.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

14.11.2023 14.11.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

PVC - doplnění 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje doplnění výměr podlahové krytiny PVC z důvodu zvýšeného množství 

prořezu pro zhotovení podlahových vzorů dle výběru a požadavku GP, který nebyl upřesněn a zahrnut 

ve smluvní PD a výkazu výměr. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 88    ZE DNE: 19.09.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

194 770,64 Kč

SOD 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 200,95 160,55 Kč                  32 262,52 Kč                                  
2260,44-2059,49 200,95

SOD 284122R
PVC pružná podlahová krytina tl. 2mm,  v rolích, pro 

použití v interiéru
m2 447,09 361,24 Kč                  161 506,43 Kč                                

2260,44*1,2-2265,439 447,09

SOD 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 1,18 848,66 Kč                  1 001,69 Kč                                    

447,09*0,00264 1,18

CELKEM 194 770,64 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                 194 770,64 Kč 

2 223 986,24 Kč                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Formulář / stav k 15.3.2015

Podlahové krytiny - doplnění

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 91    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

ZTI - jádrové vrtání, pož. ucpávky 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele práce neobsažené ve smluvním 

výkazu výměr spojené s montáží podlahových vpustí, a to zejména provedení prostupů ve stropní 

konstrukcí jádrovým vrtáním společně s doplněním požárních prostupů a ucpávek dle PBŘ v souladu s 

jednotlivými typy prostupujíícho materiálu. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 91    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

297 608,22 Kč

R001 Montáž požárních ucpávek průměru 50 mm ks 31,00 896,00 Kč                  27 776,00 Kč                                 

SOD pol.č. 89 - 17-801

Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 

potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 

mm RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 

mm

ks 27,00 762,21 Kč                  20 579,67 Kč                                 

ucpávky pro nové vpusti

R002
D+M požární ucpávka doplněna těžkou minerální 

vatou a nátěrem
ks 27,00 1 950,00 Kč               52 650,00 Kč                                 

SOD pol.č. 89 - 17-801

Protipožární manžeta určená k zatěsnění plastového 

potrubí, do stěny nebo stropu, velikost manžety 30 

mm RS 10/50/030 pro potrubí vnějšího průměru 50 

mm

ks 4,00 762,21 Kč                  3 048,84 Kč                                   

nové ucpávky vzniklé rozdělením žlabu - mnísto 4ks žlabu 

1,6m délky, použito 8ks žlabu o délce 0,8m

ÚRS 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 13,50 5 510,00 Kč               74 385,00 Kč                                 

průměr 160 stropy 30*0,350 10,50

průměr 150 stěna 4*0,5 2,00
1*1 1,00

ÚRS 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 60 do 70 mm
m 10,50 2 710,00 Kč               28 455,00 Kč                                 

průměr 60 stropy 6*0,350 2,10

průměr 60 žlaby 12*0,35 4,20

průměr 60 vpusti 12*0,35 4,20

ÚRS 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 120 do 130 mm
m 9,50 4 000,00 Kč               38 000,00 Kč                                 

průměr 120 stěna 19*0,5 9,50

ÚRS 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 100 do 110 mm
m 4,50 3 540,00 Kč               15 930,00 Kč                                 

průměr 100 stěna 9*0,5 4,50

ÚRS 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 80 do 90 mm
m 9,00 3 120,00 Kč               28 080,00 Kč                                 

průměr 80 stěna 18*0,5 9,00

ÚRS 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 50 do 60 mm
m 2,50 2 610,00 Kč               6 525,00 Kč                                   

průměr 50 stěna 5*0,5 2,50

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně
t 1,60 928,00 Kč                  1 489,31 Kč                                   

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm

průměr 160 stropy 13,5*0,056 0,76

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 60 do 70 mm

průměr 60 stropy 6*0,350*0,01785 0,19

průměr 60 žlaby 12*0,35*0,01785 0,07

průměr 60 vpusti 12*0,35*0,01785 0,07

Formulář / stav k 15.3.2015

SO-07 D1.4.b - Zdravotní instalace

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

ZTI - jádrové vrtání, pož. ucpávky



Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 120 do 130 mm

průměr 120 stěna 19*0,5*0,029 0,28

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 100 do 110 mm

průměr 100 stěna 9*0,5*0,021 0,09

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 80 do 90 mm

průměr 80 stěna 18*0,5*0,014 0,13

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 50 do 60 mm

průměr 50 stěna 5*0,5*0,0062 0,02

SOD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,60 9,07 Kč                      14,56 Kč                                       

SOD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 6,42 9,07 Kč                      58,22 Kč                                       

SOD 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu kód odpadu  17 01 01

t 1,60 384,22 Kč                  616,62 Kč                                     

-6 578,64 Kč

SOD 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus -24,00 274,11 Kč                  6 578,64 Kč-                                   
odpočet bourání stropem pro nerez stěrbinové žlaby -12,00
odpočet bourání stropem pro podlahové vpusti -12,00

CELKEM 291 029,58 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                291 029,58 Kč 

2 334 684,02 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Cena bez DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)Za objednatele (podpis a datum)

Cena s DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

ZTI - odečty



Oznámení změny

 ČÍSLO: 92    ZE DNE: 01.11.2023

REVIZE ZE DNE: 10.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

10.11.2023 10.11.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla, tyto termíny budou 

stanoveny po předložení odsouhlasené a platné revize PD zahrnující všechny provedené změny v 

samostatném změnovém listu. V případě neschválení tohoto změnového listu radou města do 

23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list pozbývá tento 

změnový list platnosti. 			

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změnu revize řešení PBŘ, úpravu VZT pokojů a skladů 1NP až 4NP. 

Změna je vypracována pouze na základě předaného výkazu výměr, odsouhlasená PD předána nebyla.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Revize řešení PBŘ, úprava VZT pokojů a skladů 1.NP až 4.NP

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 92    ZE DNE: 01.11.2023

REVIZE ZE DNE: 10.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

81 099,44 Kč

12 728,00 Kč

R001 Zpětná klapka - RSKW 125 těsná zpětná klapka ks 8,00 1 388,00 Kč                11 104,00 Kč                                  

URS - 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 

do 200 mm

ks 8,00 203,00 Kč                   1 624,00 Kč                                     

68 371,44 Kč

R001 Zpětná klapka - RSKW 125 těsná zpětná klapka ks 30,00 1 388,00 Kč                41 640,00 Kč                                  

URS - 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 

do 200 mm

ks 30,00 203,00 Kč                   6 090,00 Kč                                     

SOD 1.07

DN 125 Klapka požární odolnost 90minut, atesty 

CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se 

servopohonem 230V, výstup indikací poloh do 

systému MaR

ks 2,00 6 446,72 Kč                12 893,44 Kč                                  

R004 Montáž klapky požární DN 125 ks 2,00 3 874,00 Kč                7 748,00 Kč                                     

CELKEM 81 099,44 Kč                                  

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                    81 099,44 Kč 

2 93 264,36 Kč                                  

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Revize řešení PBŘ, úprava VZT pokojů a skladů 1.NP až 4.NP

Za zhotovitele (podpis a datum)

Doplnění - Zařízení č.1 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP sever

Doplnění -Zařízení č.2 - Větrání pobytových a admin. prostor a chodeb 1NP-4.NP jih

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

Tento změnový list má vliv na dílčí termíny a termín dokončení 

celého díla, tyto termíny budou stanoveny po předložení 

odsouhlasené a platné revize PD zahrnující všechny provedené 

změny v samostatném změnovém listu. V případě neschválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a 

následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento 

změnový list pozbývá tento změnový list platnosti. 	

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do xx a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list.     V 

případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Formulář / stav k 15.3.2015



Oznámení změny

 ČÍSLO: 93    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele změnu typu odvodňovacích žlabů z 

DN200 na DN100 ve vstupech a dále doplnění chybějících zahradních obrub včetně provedení 

zpětného zadláždění v místě mezi bouranou podezdívkou plotu a novým obrubníkem.  

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna odvodnění, doplnění obrubníků

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 93    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

36 619,70 Kč

SOD 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní 

š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny
m -8,40 4 240,84 Kč                35 623,06 Kč-                                   

2,2+2+2,1+2,1 -8,40

ÚRS 935932415
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní 

š 100 mm s roštem můstkovým z litiny
m 8,40 3 990,00 Kč                33 516,00 Kč                                   

SOD 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 31,41 390,62 Kč                   12 267,42 Kč                                   

5,3+5,375+7,75+3,65+7,75+1,58 31,41

SOD 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 34,55 113,93 Kč                   3 935,77 Kč                                     

31,41*1,1

ÚRS 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 15,55 76,70 Kč                     1 192,49 Kč                                     

(7,75+3,65+7,75+1,58)*0,75 15,55

ÚRS 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 

100 do 200 mm ručně
m2 15,55 364,00 Kč                   5 659,29 Kč                                     

SOD 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 15,55 385,53 Kč                   5 994,03 Kč                                     

SOD 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 15,55 370,11 Kč                   5 754,29 Kč                                     

SOD 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 15,55 215,90 Kč                   3 356,71 Kč                                     

SOD 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 10,21 55,51 Kč                     566,76 Kč                                        

CELKEM 36 619,70 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                     36 619,70 Kč 

2 42 112,66 Kč                                   

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015



Oznámení změny

 ČÍSLO: 94    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

14.11.2023 14.11.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Šterk pro vsak PV1

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje doplnění kameniva pro zásyp vsakovacích objektů PV1 z důvodu chyby 

smluvního VV, který tyto položky neobsahoval. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 94    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

13 555,35 Kč

SOD 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 52,05 260,42 Kč                  13 555,35 Kč                                 

4*10*1,5-1,5*3,14*1,5*1,5/4*3 52,05

ÚRS 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 138,87 739,00 Kč                  102 624,49 Kč                               
(52,05)*2,668 138,87

CELKEM 116 179,84 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                116 179,84 Kč 

2 133 606,82 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Formulář / stav k 15.3.2015

Zemní práce - doplnění 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 95    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Vnitřní dveře - změna průzorů 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje požadavek objednatele na změnu specifikace vnitřních dveří dle revize 

PD č. 17. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 95    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-50 115,00 Kč

R001 Nerealizace oken u interierových dveří kus 39,00 1 285,00 Kč-               50 115,00 Kč-                                 

CELKEM -50 115,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                                 50 115,00 Kč 

2 57 632,25 Kč-                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Vniřní dveře . Změna specifikace 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se 

mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového 

listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list.     V případě 

nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 96    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Krystalizační nátěr - desky D501, D502, D503

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění a provedení krystalizačního 

nátěru pro ošetření betonových roznášecích desek D501, D502, D503, které nebylo řešeno v rámci 

smluvní PD a výkazu výměr.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 96    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

27 291,22 Kč

ÚRS 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 91,60 41,50 Kč                    3 801,48 Kč                                   

4,2*6,515 27,36

4,2*8,880 37,30

4,2*6,415 26,94

ÚRS 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 5,16 77,10 Kč                    397,96 Kč                                      

4,2*0,15+6,5159*0,15 1,607385

4,2*0,15+8,880*0,15 1,962

4,2*0,15+6,415*0,15 1,59225

ÚRS 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 

dodatečnou krystalizací do spodní stavby
kg 179,01 129,00 Kč                  23 091,77 Kč                                 

(91,6+5,16)*1,85 179,01

998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech výšky do 60 m
t 0,18 1 752,67 Kč               315,48 Kč                                      

CELKEM 27 606,70 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  27 606,70 Kč 

2 31 747,70 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Ochranné nátěry - doplnění 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 97    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění sanace stropu v  1. PP v 

místnostech č. 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 a 0.01 na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění 

prací. Stropy v místnostech č. 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 a 0.01 jsou značeně degradovány, je obnažena 

výztuž. Návrh sanace dle GP. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Sanace stropu 1. PP

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 97    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

309 396,03 Kč

ÚRS 985111221 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm m2 10,50 1 300,00 Kč               13 650,00 Kč                                 

ÚRS 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 10,50 68,70 Kč                    721,35 Kč                                      

ÚRS 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem přes 300 do 1250 barů
m2 91,00 349,00 Kč                  31 759,00 Kč                                 

ÚRS 985121912
Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 91,00 24,70 Kč                    2 247,70 Kč                                   

ÚRS 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 91,00 216,00 Kč                  19 656,00 Kč                                 

ÚRS 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 91,00 29,50 Kč                    2 684,50 Kč                                   

ÚRS 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 2 mm
m2 91,00 714,00 Kč                  64 974,00 Kč                                 

ÚRS 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 91,00 31,00 Kč                    2 821,00 Kč                                   

ÚRS 985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 

maltou tl přes 20 do 30 mm
m2 10,50 4 330,00 Kč               45 465,00 Kč                                 

ÚRS 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 

maltou tl přes 40 do 50 mm
m2 3,00 6 330,00 Kč               18 990,00 Kč                                 

ÚRS 985311912
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 13,50 140,00 Kč                  1 890,00 Kč                                   

R001 Očištění výztuže pře provedením nátěru m2 21,00 50,00 Kč                    1 050,00 Kč                                   

ÚRS 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 21,00 328,00 Kč                  6 888,00 Kč                                   

ÚRS 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl do 5 mm
m2 91,00 761,00 Kč                  69 251,00 Kč                                 

ÚRS 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 91,00 23,40 Kč                    2 129,40 Kč                                   

SOD 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 91,00 57,96 Kč                    5 274,36 Kč                                   

SOD 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 91,00 47,86 Kč                    4 355,26 Kč                                   

ÚRS 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,48 1 720,00 Kč               4 261,90 Kč                                   

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 8,34 928,00 Kč                  7 743,23 Kč                                   

SOD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 8,34 9,07 Kč                      75,68 Kč                                        

SOD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 33,38 9,07 Kč                      302,72 Kč                                      

SOD 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  

17 01 01

t 8,34 384,22 Kč                  3 205,93 Kč                                   

CELKEM 309 396,03 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                 309 396,03 Kč 

2 355 805,43 Kč                               

Sanace stropu - doplnění 

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se 

mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového 

listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě 

nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 98    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění stavebních soklů pod 

pračky, chlazení a myčky podložních mís, které nebyly zohledněny ve smluvním výkazu výměr a jsou 

požadavány na provedení dle PD. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Stavební sokly - pračky, chlazení 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 98    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

27 605,39 Kč

Analogicky ÚRS 

631311134

Mazanina tl přes 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,37 4 750,00 Kč               6 483,75 Kč                                   

1,3*3,5*0,3 1,37

Analogicky ÚRS 

631319197

Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

plochu do 5 m2
m3 4,55 88,50 Kč                    402,68 Kč                                     

1,3*3,5 4,55

SOD 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,01 30 780,36 Kč             185,54 Kč                                     
1,37*4,4/1000 0,01

SOD 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,24 4 259,42 Kč               1 004,16 Kč                                   

VZT strojovna 1,025*2,3*0,1 0,24

ÚRS 631319196
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu 

do 5 m2
m2 2,36 177,00 Kč                  417,28 Kč                                     

1,025*2,3 2,36

SOD 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,07 4 532,67 Kč               326,35 Kč                                     

1-4.NP myčky 0,6*0,6*4*0,05 0,072

ÚRS 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu 

do 5 m2
m3 1,44 266,00 Kč                  383,04 Kč                                     

0,6*0,6*4 1,44

SOD 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,02 447,44 Kč                  904,05 Kč                                     

sokl pod pračku 1,3*0,3+3,5*0,3 1,44

VZT strojovna 1,025*0,1+2,3*0,1*2 0,56

1-4.NP myčky 0,6*0,6*0,05 0,02

SOD 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,02 121,65 Kč                  245,79 Kč                                     

R001 Sokly pro myčky podložních místnostní m 9,60 987,00 Kč                  9 475,20 Kč                                   
1-4.NP myčky 0,6*4*4 9,60

SOD 41135420R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 

vln v 40 mm plech lesklý TR 40/160-0,63
m2 1,44 450,81 Kč                  649,17 Kč                                     

1-4.NP myčky 0,6*0,6*4 1,44

ÚRS 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,14 1 720,00 Kč               7 128,38 Kč                                   

CELKEM 27 605,39 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  27 605,39 Kč 

2 31 746,20 Kč                                 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Stavební sokly - doplnění 

Cena bez DPH



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 99    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Vjezd - stavební úpravy

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje požadavky objednatele na dodatečné práce spojené s úpravou vjezdu z 

ulice Karla Čapka. Z důvodu nízké krycí vrstvy veřejných kabelů ČD Telematika, CETIN, ELSAT bude 

provedeno přebetonování plochy vjezdu a ochrana kabelů. Dále změnový list zohledňuje odstranění 

části betonového kolekturu nefunkčního horkovodu a jeho zabetonování v místě vjezdu. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 99    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

75 121,91 Kč

ÚRS 460881113
Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při 

elektromontážích tl přes 10 do 15 cm
m2 47,50 717,00 Kč                  34 057,50 Kč                                 

R001
Pomocné práce pro úpravu hydrantu - zemní práce, 

zásypy, zásypový materiál, výšková úprava poklopu
soubor 1,00 16 850,00 Kč             16 850,00 Kč                                 

R002 Bourací práce ŽB kolektoru teplovodu soubor 1,00 13 450,00 Kč             13 450,00 Kč                                 

R003 Úprava kolektoru teplovodu - zabetonování soubor 1,00 9 800,00 Kč               9 800,00 Kč                                   

SOD 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 17,37 55,51 Kč                    964,41 Kč                                      

CELKEM 75 121,91 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                   75 121,91 Kč 

2 86 390,20 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Vjezd - stavební úpravy

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se 

mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového 

listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list. V případě 

nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 100    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

14.11.2023 14.11.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele vypuštění dodávky UPS pro lůžka 

klientů. Dále je změnovým listem vyčíslena změna rozvaděče STA na rozvaděč s požární odolností z 

důvodu umístění na chráněné únikové cestě. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

UPS - doplnění zálohy, změna rozvaděče STA 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 100    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 14.11.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

57 527,00 Kč

R001
Nástěnný rám s dveřmi standard 2A18S s úpravou 

EI45/EW60
ks 1,00 48 818,40 Kč             48 818,40 Kč                                 

R002 Konstrukce instalační rozvaděče 2-18 soub 1,00 8 708,60 Kč               8 708,60 Kč                                   

-269 416,10 Kč

SOD pol. 208 UPS - 400V/50kVA, ks -1,00 256 051,70 Kč           256 051,70 Kč-                               

UPS - 400V/50kVA,

SOD pol. 421
Stojanový 19" rozvaděč, výška 42U, venkovní 

rozměry: výška 2190, šířka 800mm, hloubka 600mm, 

včetně montážní sady a zámku

ks -1,00 13 364,40 Kč             13 364,40 Kč-                                 

Stojanový 19" rozvaděč, výška 42U, venkovní rozměry: 

výška 2190, šířka 800mm, hloubka 600mm, včetně 

montážní sady a zámku

CELKEM -211 889,10 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                              211 889,10 Kč 

2 243 672,47 Kč-                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Cena bez DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

EI - odečty 

EI zálohovaný zdroj, STA - doplnění

Za objednatele (podpis a datum)

Formulář / stav k 15.3.2015

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 101    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje doplnění přizdívek ve společných prostorech 1.-4. NP z důvodu umístění 

rozvodů ZTI. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Přizdívka 1.-4. NP

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 101    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

19 341,07 Kč

ÚRS 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 3,72 750,00 Kč                   2 786,40 Kč                                     

1-2.NP 0,86*2,15 1,85

3-4.NP 0,86*2,17 1,87

R001 Snížení výšky ve výklenku kus 4,00 1 750,00 Kč                7 000,00 Kč                                     

1-2.NP snížení o 0,16

3-4.NP snížení o 0,13

R002 Zabetonování dna ve výtahové šachtě m3 0,89 5 187,00 Kč                4 619,67 Kč                                     

0,95*1,25*0,75 0,89

ÚRS 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,35 2 100,00 Kč                4 935,00 Kč                                     

CELKEM 19 341,07 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                    19 341,07 Kč 

2 22 242,23 Kč                                   

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Stavební úpravy - doplnění

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015



Oznámení změny

 ČÍSLO: 102    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Požární ucpávky - doplnění 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje doplnění nevykázaných položek ve smluvním výkazu výměr týkajícíh se 

požárních ucpávek dle PD části PBŘ, případně chybějících položek týkajících se montáže jednotlivých 

ucpávek dle PÚ. Doplnění je provedeno a rozdělo pro jednotlivé technologické části v souladu s 

platným PBŘ a požadavky na zabudování jednotlivých technologických celků.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 102    ZE DNE: 07.11.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

148 600,80 Kč

R001 Montáž požárních ucpávek průměru 32 mm kus 30,00 884,86 Kč                  26 545,94 Kč                                 

ks 30,00

R002 Montáž požárních ucpávek průměru 40 mm kus 52,00 885,20 Kč                  46 030,51 Kč                                 

ks 52,00

R003 Montáž požárních ucpávek průměru 50 mm kus 28,00 896,00 Kč                  25 088,00 Kč                                 

ks 2,00

ks 26,00

R004 Montáž požárních ucpávek průměru 63 mm kus 4,00 879,13 Kč                  3 516,51 Kč                                   

ks 4,00 -  Kč                                 

R005 Montáž požárních ucpávek průměru 75 mm kus 4,00 878,23 Kč                  3 512,91 Kč                                   

ks 4,00 -  Kč                                 

R006 Montáž požárních ucpávek průměru 110 mm kus 50,00 878,14 Kč                  43 906,92 Kč                                 

ks 50,00

65 326,61 Kč

R007 Montáž požárních ucpávek do 0,1 m2 kus 48,00 844,80 Kč                  40 550,40 Kč                                 

ks 48,00

R008 Montáž požárních ucpávek průměr 20-30 m kus 28,00 884,86 Kč                  24 776,21 Kč                                 

ks 28,00

273 852,00 Kč

ÚRS 751581334
Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí 

průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
kus 1,000 1 160,00 Kč               1 160,00 Kč                                   

ÚRS 751581338
Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí 

průřezu přes 0,79 do 1,13 m2
kus 1,000 5 980,00 Kč               5 980,00 Kč                                   

ÚRS 751581315
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 

průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
kus 1,000 3 100,00 Kč               3 100,00 Kč                                   

ÚRS 751581358
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D 

přes 300 do 400 mm
kus 4,000 1 460,00 Kč               5 840,00 Kč                                   

ÚRS 751581357
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D 

přes 200 do 300 mm
kus 20,000 972,00 Kč                  19 440,00 Kč                                 

ÚRS 751581356
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D 

přes 100 do 200 mm
kus 49,000 694,00 Kč                  34 006,00 Kč                                 

Analogicky jako

ÚRS 727223104

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí 

bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární 

odolnost EI 90

kus 38,000 2 480,00 Kč               94 240,00 Kč                                 

R009 Prostupy pro rozvody chladu nosnou konstrukcí ks 38,000 2 897,00 Kč               110 086,00 Kč                               
ks 38,00

CELKEM 487 779,41 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                487 779,41 Kč 

2 560 946,32 Kč                               

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

Montáž požárních ucpávek ZTI

Cena bez DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Montáž požárních ucpávek EL

Požární ucpávky VZT a prostupy pro rozvody chladu



3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 23.11.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.


