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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
„Rekonstrukce VIP RT TORAX arény - na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba“ 

č. smlouvy objednatele:  23SMTU0100000009 

 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – investiční a stavební technik 
IČ:      253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel:     
SPR Building s.r.o.  
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 37031 
ID datových schránek: q8df2c 
se sídlem: Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomášem Häringem 
na základě plné moci zastoupen: Petrem Jägerem 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Jaromír Benka 
IČ: 27830586 
DIČ: CZ27830586  
číslo účtu: 687687688/5500 
bankovní spojení:  Raiffeisen Bank 
telefon, fax, e-mail: 608080125, jager@sprbuilding.cz 

dále jen zhotovitel 
  

níže v textu společně též smluvní strany 
 

 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000009, 
na zhotovení stavby „Rekonstrukce VIP RT TORAX ARENY na středisku Multifunkční 
areál Ostrava Poruba“ na středisku Multifunkční areál. Tímto dodatkem k této smlouvě se 
mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Změna termínu plnění vyvolaná nutností posunu dokončení interiérového vybavení, 

provedení stěrky na schodech a položení kobercové krytiny. 

2. Provedené práce se realizují v návaznosti na probíhající práce v hale RT Torax Arény. 

mailto:sekretariat@sareza.cz


Článek III. 
Doba plnění a dílčí termíny plnění 

 

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění: 

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění 
budou práce zahájeny po předání staveniště.  

Předpoklad zahájení prací na díle     od 29.6.2023  
Kompletní dokončení díla a předání díla:    do 13.12.2023 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

 
 

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne   

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                               ______________________________ 
za objednatele                                           za zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Kovář      Petr Jäger 
jednatel společnosti       

 
   


