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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott 
na provedení díla 

„Albertova – vnitroblok – I. etapa“ 
 

Číslo dodatku zhotovitele:  Číslo dodatku objednatele:  
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott 

Org: 5968 
 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů  

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel: statutární město Olomouc  
 Horní náměstí 583 

779 11 Olomouc 
IČ: 00299308  
 
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora 
tel.:  **********, e-mail: **********@olomouc.eu 
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
**********, **********, odbor investic MMOl 
tel.:  **********, e-mail: **********@olomouc.eu 
**********, **********, odbor investic MMOl 
tel.:  **********, e-mail: **********@olomouc.eu 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

 
2. Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 
779 00 Olomouc 
IČ: 25869523 
DIČ: CZ25869523 
  
Obchodní rejstřík:  vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2419 
ID datové schránky:       wvcehjc                
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
tel.:  **********, e-mail:  **********@ids-olomouc.cz 
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace: 
********** 
tel.:  **********, e-mail:   **********@ids-olomouc.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 
********** 
tel.: **********, e-mail:   **********@ids-olomouc.cz 
 
Bankovní spojení: KB Olomouc 
č. účtu: 27-4176700287/0100 

 
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002377/2023/Ott ze dne 25. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno. 
 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla v souladu s Oznámením změny 
č. 4 a doplnění ujednání související s lhůtou pro dokončení díla. 
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III. Znění dodatku 

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně: 

2. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 3 smlouvy o dílo se doplňuje o následující ustanovení: 

V termínu dle odst. 2 tohoto článku je již zohledněno, že stavba bude probíhat i v zimním období, kdy nebude 
možné provádět určitý druh prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (prosinec - únor) a zhotovitel již 
v tomto případě tedy nemá nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek. 

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušné Oznámení změny. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

 
 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
 

V Olomouci, dne: 4. 12. 2023  V Olomouci, dne: 28. 11. 2023 
 
 
 
 
 
 

Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 

 
 

………………………………. 
Mgr. Miloslav Tichý 
náměstek primátora 

statutární město Olomouc 

 
 

 
 
 
 

............................................. 
 Ing. Petr Buchta 

předseda představenstva 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.          

 

c) dokončení díla 19. 4. 2024 


