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	viz příloha

	
	zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny:  Vnitřní sanace 
Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu částečné nemožnosti provedení odkopu objektu (nelze v určených místech provést odkop až pod úroveň podlahy 1.PP) k provedení nové svislé vnější hydroizolace objektu ZŠ Rychnovská 215, bude vnější svislá hydroizolace zaměněna za vnitřní plošnou gelovou chemickou injektáž.
Z důvodu místy nesoudržných spár kamenného zdiva (a velkých formátů kamen. zdiva) bude nahrazena chemická injektáž mineralizačním koncentrátem za gelovou chemickou injektáž, která zároveň splňuje zpevňování zdiva. Dále bude nahrazeno vetknutí betonové podlahové desky do stávajícího zdiva ne zasekáním, ale navrtanou výztuží prum.10 mm po 300 mm do hl. zdiva min100 mm na chemickou kotvu s přesahem 500 mm do plochy podlahy (krytí s výztuží podlah. desky=KARI síť). Doplnění elektroinstalace dle požadavku provozovatele (doplnění 5ks svítidel, zásuvek, zvětšení kapacity elektrorozvaděče a přípravy pro keramickou pec). Budou provedeny jádrové vrty v průměru 150 mm (v počtu 7ks) mezi jednotlivými místnostmi pro zlepšení větrání prostor. 
Práce nerealizované budou z rozpočtu odečteny - jedná se o nerealizaci  vnější svislé hydroizolace.


	Počet připojených listů specifikací:                 4                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává :   SANOTECH.cz s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ: 28819390

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 
[image: ]
Souhlasím se změnami sanace stavby. Ing. Pavel Šťastný, CSc.
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	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Vnitřní sanace 
Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu částečné nemožnosti provedení odkopu objektu (nelze v určených místech provést odkop až pod úroveň podlahy 1.PP) k provedení nové svislé vnější hydroizolace objektu ZŠ Rychnovská 215, bude vnější svislá hydroizolace zaměněna za vnitřní plošnou gelovou chemickou injektáž.
Z důvodu místy nesoudržných spár kamenného zdiva (a velkých formátů kamen. zdiva) bude nahrazena chemická injektáž mineralizačním koncentrátem za gelovou chemickou injektáž, která zároveň splňuje zpevňování zdiva. Dále bude nahrazeno vetknutí betonové podlahové desky do stávajícího zdiva ne zasekáním, ale navrtanou výztuží prum.10 mm po 300 mm do hl. zdiva min100 mm na chemickou kotvu s přesahem 500 mm do plochy podlahy (krytí s výztuží podlah. desky=KARI síť). Doplnění elektroinstalace dle požadavku provozovatele (doplnění 5ks svítidel, zásuvek, zvětšení kapacity elektrorozvaděče a přípravy pro keramickou pec). Budou provedeny jádrové vrty v průměru 150 mm (v počtu 7ks) mezi jednotlivými místnostmi pro zlepšení větrání prostor. 
Práce nerealizované budou z rozpočtu odečteny - jedná se o nerealizaci  vnější svislé hydroizolace
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	Cena méněprací bez DPH:

-871 309,65 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

1.005.666,90 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
            134 357,25Kč
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