
Příloha č. 4 Manuálu

Název a evidenční číslo Stavby: VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8 Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 2 149 185,76 Kč 6=30+34 0,00 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 14,57% limit nepřekročen

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 2 462 341,27 Kč 7=(6/1)*100 0,00% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 0,00% limit nepřekročen 13=28 322 378 Kč 313 156 Kč limit nepřekročen

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 114,57% 8=1*0,3 644 755,73 Kč 11=1*0,5 1 074 592,88 Kč 14=149224000-28 322 378 Kč 9 222 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

5=(39/1)*100
Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) 

ZZVZ
0,00%  

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Cena vypuštěných prací
Cena dodatečných 

prací
Hodnota ZBV

Cena 

vypuštěných 

prací (zadávat 

se znaménkem 

mínus)

Cena 

dodatečných 

prací

Suma ceny 

vypuštěných a 

dodatečných prací

Cena 

vypuštěných 

prací (zadávat 

se znaménkem 

mínus)

Cena dodatečných prací limit 15 %

Suma abs. Hodnot 

ceny vypuštěných 

a dodatečných 

prací

Cena vypuštěných 

prací (zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Cena dodatečných 

prací

Suma ceny 

vypuštěných a 

dodatečných prací

Suma abs. Hodnot ceny 

vypuštěných a dodatečných 

prací

Cena vypuštěných 

prací (zadávat se 

znaménkem mínus)

Cena dodatečných 

prací

Suma ceny 

vypuštěných a 

dodatečných prací

Suma abs. Hodnot 

ceny vypuštěných 

a dodatečných 

prací

Cena vypuštěných prací 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Cena dodatečných prací
Suma ceny vypuštěných a 

dodatečných prací

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

…………………………………………………………..    0,00   313 155,51   313 155,51    0,00    0,00    0,00    0,00   313 155,51 14,57% 313 155,51    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00    0,00

1 Úprava VDZ a SSZ    0,00   313 155,51   313 155,51    0,00 0,00   313 155,51 14,57% 313 155,51 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Poznámka:

Sledování limitu 50 % pro 

Změny nepředvídané dle § 222 

odst. (6) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro 

nezbytné dodatečné práce dle § 

222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny 

dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 

odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a 

(6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) 

ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZVyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZZměny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZNezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do vyčerpání limitu

Sledování čerpání limitu (ABS)

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní 

částky (ABS)
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