


„1 EVROPSKÁ UNIE
* % Fond soudržnosti

a“ Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2023

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Zastupující: Bc. David Hlaváč, starosta města

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

a

Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r. o.
Sídlo: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastoupený: Jiřím Křenkem a Ferdinandem Janisem -jednatelé

IČ: 63144409
DIČ:
Bankovní spojení:

Čislo účtu:

takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD23000104,

kterou se Zhotovitel zavázal pro objednatele vykonat dílo s názvem „DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská —
realizace vzduchotechniky a FVE — část I. Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací“ (dále jen

„smlouva“).

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění dila vyvstala potřeba změnit dilo, dohodly se smluvní strany na
změně smlouvy, a to z důvodů a způsobem uvedeným dále v tomto dodatku. Podrobná specifikace změny a

její cena je uvedena ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 1, který tvoří přilohu tohoto dodatku.
3. Z důvodu uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o

dílo v souladu s $ 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vicepráce a méně práce. Celkový přehled změny ceny dila:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 5063 618,28

Cena víceprací bez DPH 916 375,50

Cena méněprací bez DPH 237 070,60

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací
bez DPH

DPH 1206 013,97
Cena díla po připočtení ceny viceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH 6948 937,05

5742 923,18
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„ Změna dila dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve

smyslu $ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
a. cena dodatečných stavebních prací a dodávek upravených timto dodatkem dle $ 222, odst. 4

činí plus 278 096 Kč bez DPH.
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky — změny jsou realizovány nadále pouze za původním

účelem dila daným smlouvou a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku na dodávky.
. Změna dila dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve

smyslu $ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
a. cena za nerealizované práce a dodávky upravené tímto dodatkem dle $ 222, odst. 6 činí minus

237 070,60 Kč bez DPH,
b. cena dodatečných stavebních prací a dodávek upravených tímto dodatkem dle $ 222, odst. 6

činí plus 638 279,50 Kč bez DPH.

Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 30 % původní hodnoty závazku

ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Soupis změn.

. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.
, Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod,

na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném
jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel

výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv kupujícím zveřejněn.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn

objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru
smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady

města Jilemnice č. 5/26RM/23 ze dne 29. 11. 2023.

Příloha č. 1- Změnový list č. 1
Příloha č. 2— Příloha k ZL č. 1

Zhotovitel: Objednatel:

PULSKLIMA, Město Jilemnice

V Praze dne. 2023

Jiří Křenek,



EVROPSKÁ UNIE O

Evropské strukturální a investiční fondy i f od!
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o

Investor: Město Jilemnice |Datum:
Název akce: DC a MŠ Jilemnice, Spořilovská — Realizace Vzduchotechniky a FVE- část I.
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací

Způsob odeslání/ předání poštou| | e-mailem[ ] faxem[ ] osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: | rozpočet
ná jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) SDK konstrukce
2) Změna trasy VZT potrubí
3) ur

Popis a zdůvodnění změny:

1) Projekt řešil SDK podhledy, nicméně se investor rozhodl doplnit podhledy v pobytových
místnostech z důvodu estetiky - odstavec 4, $ 222

2) Během realizace se zjistilo, že vedení některých tras potrubí dle PD nelze provést, protože je to
v kolizi s okny ( nemožnost otevírání ), v kolizi s úložnými prostory a s křížením tras. Veškeré
změny byli konzultovány s autorem PD - odstavec 6, $ 222

3) UT — na základě zjištěného nebylo v PD kompletně vyřešeno napojení UT na stávající rozvody.
Po doplnění projektu a odsouhlasení zhotovitel provedl změny a doplnil potřebné pro správnou
funkci uvedení do provozu - odstavec 6, 5 222

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací: | 1
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak 5 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, 5 222 [X] [odstavec 5, 8 222 [(] [odstavec 6, 5 222 DM odstavec 7,5 222 [ ]

Oznámení vydává: PULSKLIMA, spol. s r



EVROPSKÁ UNIE A
Evropské strukturální a investiční fondy ' n )Operační program Životní prostředí životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:



Evropské strukturální a investiční fondy r n «
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o

Změnový list vystavil: Jiří Křenek

Datum:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
|- SDK konstrukce

2) Změna trasy VZT potrubí
3) UT

Popis a zdůvodnění změny:

1) Projekt řešil SDK podhledy, nicméně se investor rozhodl doplnit podhledy v pobytových

místnostech z důvodu estetiky - odstavec 4, $ 222

2) Během realizace se zjistilo, že vedení některých tras potrubí dle PD nelze provést, protože je

to v kolizi s okny ( nemožnost otevírání ), v kolizi s úložnými prostory a s křížením tras. Veškeré

změny byli konzultovány s autorem PD - odstavec 6, 5 222

3) UT — na základě zjištěného nebylo v PD kompletně vyřešeno napojení UT na stávající rozvody.
Po doplnění projektu a odsouhlasení zhotovitel provedl změny a doplnil potřebné pro správnou

funkci uvedení do provozu - odstavec 6, $ 222

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: O
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 237 070,60 Kč 916 375,50 Kč

| rpm — —= — — — —
Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se
679 304,90 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
—— — — S. —

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Přehled změn

odstavec 4, $ 222 odstavec 6, $ 222

1) SDK konstrukce 2) Změna trasy VZT potrubí

3) UT
278 096,00 -434,00 167 278,00

-236 636,60 471 001,50

-237 070,60 638 279,50



M PULSIKLIMM
* VZDUCHOTECHNIKA * CHLAZENÍ *

* ČIBTÉ PROSTORY *

Akce: MŠ Spořilov a dětské centrum

CN č. : 2023049-2

Věc : CN na D+M UT, VZT a SDK

V Liberci dne 27 „11.2023

Na základě dopracování RPD UT, odsouhlasených změn (úprav) VZT a SDK vám předkládáme CN na rozšíření díla.

Jednotková Celkem

Pol. Materiál Mn. | Mj. cena mat. Cena

1 ODPOČET původního rozpočtu UT 1. | soub. | -236 636,60 Kčí | -236 636,60 Kč

2 ODPOČET neprovedené VZT 1 | soub. -434,00 Kč -434,00 Kč

3 PŘÍPOČET NOVÉHO UT dle vypracované RPD - viz pol. Rozpočet 1 | soub.| 471001,50 Kč 471 001,50 Kč

4 | [PŘÍPOČET odsouhlasených změn (úprav) VZT - viz pol. Rozpočet 1 | soub. 8 317,00 Kč 8 317,00 Kč

5 PŘÍPOČET DC změna VZT dle doplněné PD - viz pol. Rozpočet 1. | soub.| 158 961,00 Kč; 158 961,00 Kč

6 PŘÍPOČET odsouhlasených změn rozsahu stěn a podhledů SDK 1 kpl 278 096,00 Kč 278 096,00 Kč|

|ODPOČTY CELKEM -237 070,60 Kč

PŘÍPOČTY CELKEM 916 375,50 Kč

CELKEM ODPOČTY / PŘÍPOČTY bez DPH | 679 304,90 Kč

Pozn - CN zahrnuje pouze položky výše uvedené
- Výše uvedené ceny jsou bez DPH

S pozdravem



zakázka: Větrání tříct MŠ Spořilov a dětské centrum
profese UT
rozpočet (ODPOČET

zařízení 02 ze základního rozpočtu 225, 60]
|Deskový vý voda, směs pro ve VZT ks 1,09| -3 675,00] -3 675,
|Deskový výměník voda/nemrznoucí směs pro předehřívač we VZT jednotce ks 1,00] -8 820,00] -8 820,

[PotrubíCu 35x1,5 (DN32) pro připojení vodních ohřívačů ve VZT jednotce (m 26,00] 683,00] 10 928,
[Tepelná izolace na bázi kaučuku ti. 100 mm (A « 0,033 W/(m.K) m2 3,60] 651,00] -2 343,60)

|Optechování potrubí ÚT vedené v exteriéru (ochrana proti UV záření) kp 1,00] -3 459,00] -3 459,

zařízení 01 z dodatku -80 443,00
|Cu potrubí DN 25 vč. ventilů a tvarovek bm 130,00] 516,00] 67 080,00%

izolace potrubí tl. 25mm DN 25 bo: 130,00| -76,00| -9 880,00)
|Prostupy pro rozvody UT a jejich zapravení Je: 9,00| -387,00| -3.483,00)

zařízení 02 z dodatku -70 592,
|Deskový výměník voda/nermrznoucí směs pro dohřivač ve VZT jednotce ks 1,00| -21 070,00) -21 070,00)

|Cu potrutbí DN 32 vč. ventilů a tvarovek ks 80,00] 514,00] -41 120,003

izolace potrubí tl. 24mm DN 32 bm 80,00] -76,00| 6 080,00$

|Prostupy pro rozvody UT a jejich zapravení m2 6,00] -387,00| -2 322,00

zařízení 03 z dodatku -56 376,
|Cu potrubí DN 25 vč. vertilů a tvarovek bere 90,00) -516,00| -46 440,00)
izolace potrubí tl. 25mm DN 25 br 50,00] -76,00 6 840,00f

|Prostupy pro rozvody UT a jejich zapravení ks 8,00] -387,00| -3 096,00]

[ODPOČET UT CELKEM: -236 636,60|



zakázka: © $Větrání tříd MŠ Spořilov a dětské centrum
Profese |VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet: |PŘÍPOČTY / ODPOČTY

|PŘÍPOČTY

[eozice názex položky Mi MN | cenezaln I ena celkem

Zařízení 1 - M

|Spiro potrubí 250 m 4 434,00) 1736,00|
(Oblouk kruhový 90“ 9200/R200 ks 2 498,00| 996,00)

Oblouk kruhový 90“ 9250/R250 ks 2 503,00) 1006,00|

Koleno 90“ 200x500/R150 ks 1 656,00) 656,00]

Zařízení 2 - Kuchyň
|oblouk 90" 630x315/R150 ks 2 826,00) 1652,00|
[Oblouk 45" 630x200/R150 ks 2 578,00] 1156,00j

Ostatní
[Doplňkový montážní a těsnicí materiál kpl 1 303,00) 303,00)

[Montážní práce vzduchovody a potrubní síť kpl 1 812,00) 812,00)

| |pŘípočry CELKEM bez DPH : [ ] | ] 8 317,00)

|ODPOČTY

|pozice název položky M MN. cena za j.n. cena celkem

Zařízení 1 - M.
Flexibilní potrubí s akustickým útlumem 9200 m -2 217,0) -434,00|

|ODPOČTY CELKEM bez DPH: h -434,00

PŘÍPOČTY / ODPOČTY CELKEM : 7 883,00



dětské centrum

město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

MŠ Spořilov a dětské centrum
Mastní

Připojení VZT 01, 02, 03 kpl 1 471 001,50

|Celkem bez DPH - Kč 471 001,50
Celkem s DPH - Kč % 21 569 911,82

Stránka 124



MŠ Spořilov a dětské centrum

Připojení VZT 01, 02, 03

poz. Popis MJ. | množství | Jednotková hh ár

Celkem cena za příslušnou profesi 461 766,20 Kč

VRN 2% 9 236,30 Kč

1 Hlavní prvky a připojení na st. systém 70 212,70 Kč|

Připojovací větev nového systému VZT na st. systém UT, Osazen měřič tepla DN25-On=2,5m3/h -
1 vč přenosu dat do dálkového odečtu CZT, přesný typ určí správce CZT ks 10 12 459.20 12 469.20 Kč

2 EL odporový, samoregulační, topný kabel 20W/m ks 10,0 214.50 2 145,00 Kč

3 zypizované směšovací sestava pro vodní předehřev DN25 vč třicestného ventilu, 2* uzávěru a OČ ks 10 18 882,50 18 882,50 Kč

4 |Prostupy vnitřními konstrukce vč zapravení ks 10,0 1105,00 11 050,00 Kč]

5 |Prostupy střešním pláštěm vč zapravení a obnovy střešního souvrství max D110 ks 20 3609,50 7 619,00 Kč|

6 Požární ucpávky ks 60 1. 599,00 9 594,00 Kč,

7 Napojení na sestavy VZTO1,02,03 ks 3,0 975.00 2 925,00 Kč|

8 Úpravy na st. otponé soustavě - vysazení odboček DN32 z R+S vč přemístění 2 ks manometrů ks 20 2 769,00 5 538,00 Kč|

2 Potrubní systémy vč armatur a připojení 338 613,60 Kč,

1 Zhotovení přípojky DN15 ks 10,0 27430 2 743,00 Kč|

2 Zhotovení připojky DN20 ks 16.0 318,50 5 096,00 Kč|



MŠ Spořilov a dětské centrum

Připojení VZT 01, 02, 03

poz. Popis MJ. | množství ppoová (rt nee DPH)

3 (Zhotovení přípojky DN25 ks 140 383,50 5 369,00 Kč

4 (Zhotovení přípojky DN32 ks 12,0 513,50 6 162,00 Kč:

5 Kulový kohout DN 20 ks 40 975,00 3 900,00 Kč

6 Kulový kohout DN 32 ks 6,0 1813,50 10 881,00 Kč]

7 [Filtr DN 32 ks 10 1093,30 1. 093,30 Kč|

8 (Zpětná klapka DN 32 ks 10 963,30 963,30 Kč|

9 Vypouštěcí kout DN 15 ks 6,0 201,50 1 209,00 Kč|

10 Teploměr d 100 O-120C ks 50 803,40 4017,00 Kč]

u |Odvzdušňoací ventil automatický vč uzávěru ks 40 923.00 3692,00 Kč,

12 |Vyvžovací ventil s nastavení průtoku DNT5 kv 95 ks 40 3 594,50 14 378,00 Kč]

13 | Vyvžovaci ventil s nastavení průtoku DN20 kv=3,3 ks 40 3841,50 15 366,00 Kč]

14 |Vyvžovací ventil s nastavení průtoku DN25 kv=8,1 ks 40 474130 18 964,40 Kč]

15 Vyvžovací ventil s možností uzavření DN10 ks 30 411450 12 343,50 Kčl

16 Potrubí měděné d22x1 vč. tavrovek, prořezu a montáže m 110,0 975,00 107 250,00 Kč

17 Potrubí měděné d28x1 vč. tavrovek, prořezu a montáže m 18.0 1 339,00 24 102.00 Kč

18 [Potrubí měděné d35X1.5 vč. tavrovek, prořezu a montáže m 22,0 1 768,00 38 896,00 Kč

19 INávteková izolace d22 ti 20mm vč. tavrovek, prořezu a montáže m 110,0 162,50 17 875,00 Kč]

20 INávleková izolace d28 4 25mm vč. tavrovek, prořezu a montáže m 14,0 175,50 2 457,00 Kč

21 |Návleková izolace d35 4 25mm vč. tavrovek, prořezu a montáže m 220 240,50 5 291.00 Kč



MŠ Spořilov a dětské centrum

Připojení VZT 01, 02, 03

POZ. Popis M4 | množství jononková (Kč bez DPH

22 tepelná izoalce minerální ti min 8ůmm pro D28 v exteriéru vč oplechování m 40 2 145,00 8 580,00 Kč|

23 |Připlatek za izolování tvarovek m 150,0 23,40 3 510,00 Kč|

24 Příplatek za tvarovky do DN32 m 150,0 45,50 6 825,00 Kč

25 |Připlatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro pájení m 150,0 45,50 6 825,00 Kč,

26 |Připlatek za konzole pro osazení systému do DN25 m 150,0 7150 10 725,00 Kč]

3 Ostatní 53 040,00 Kč

[Nezbytné etaktro instalace
-propojení měřiče tepla k dohledu správce CZT

1 -prpojení systavy OČ a směšovacího ventilu k předehřevu VZTO2 soubor 10 23 725,00 23 725,00 Kč,
|-doplněniv enkovního čidla VZTO2
-přívod pro napájení el kabelu, k ohřevu trtasy v exteriéru VZTO2

2 Komplexní odzkoušení systému soubor 10 7.150,00 7 150,00 Kč,

3 Napuštění a vypuštění systému m 150,0 36,40 5 460,00 Kč
4 Doprava na staveniště km 120,0 32,50 3 900,00 Kč|

5 Náklady na za jistění staveniště h 8,0 715.00 5 720,00 Kč

6 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 10 6 500,00 6 500,00 Kč

ká Likvidace vzniklého odpadu t 0,15 3 900,00 585.00 Kč|



LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU

zakázka: a dětské centrum - DODATEK č.04

vypracoval:

odběratel: Město Jilemnice
úroveň: Projekt pro provedení stavby

stavba: MŠ a DC Spořilov, 514 01 Jilemnice

č.zakázky: 2023-702 / 259311
dne: 11/2023 i o- m —

pozice |číslo položky název položky o oů MI mn. poznámka | „cena zajn.

Dodatek č.03 kpl 1 158 961,00

A NOON i
Celkem bez DPH-Kč M ©. 15896100

- (Celkem s DPH - Kč o % 21: 192 342,81

i
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LEGENDA POZIC + PODROBNÝVÝPIS MATERIÁLU
zakázka: Větrání tříd MŠ Spořilov a dětské centrum - DODATEK [304-

vypracoval: i o
odběratel: Město Jilemnice O O o o -o
úroveň: Projekt pro provedení stavby o o —

stavba: MŠ a DC Spořilov, 514 01 Jilemnice o o o -
č. zakázky: 2023-702 /Z59311.— o — m - |

p dne: 111/2023 MS — —
pozice Jčíslo položky název položky MI mn cena celkem)

zařízení zař.03-———————— — -

——. Asymetrický přechod 750x500/450x280/1.400

ů |výfuuk odpadního vvzduchu (ea)
[Bez změny ©

|Sání ččerstvého vzduch MODA)
ezzměny

. Přívod čerstvého vzduchu (— SUP
čtyřhranné potrubí 450x280
[Oblouk 90" 280x450/R100
Oblouk 90" 450x280/R150 —
Asymetrický přechod 500x630/750x500/1.400

5

- 2 -

m
0] bez změny
1

1
3

čaftvanné potrubí 450x280

T Arymetrický přechod 750x500/450x280/L.400
„. [Asymetrický přechod 280x450/450x280/L.400

„ [Oblouk 90" 280x450/R100
L90" 450x280/R100

„[Mumič hluku buňkový,rozměrbuňky 250x500 mm, délky 1000 mm; náběhvýběh
„rezerva « výškové odskoky na koordinaci dle skutečného stavu na stavbě

Tepelná izolace potrubní trasy vedené riěru; minerální vata s vnějšíAL folií tl. mm |m2
p W/fm.k) s oplechováním z pozínk. plechu

Stavební úpravy, demontáže ——
(Womeátn práce doplněného materiálu

Kotvení VZT potrubí k fasádě

„Montáž /demontát lešenína nezpevněném povrchu
„Demontáž okenice/ světlíku okna-

IZapravení prostupu VZTpotrubí oknem - izolačnídeska

Ostatní — -
Doplňkový montážní a těsnicí materiál přidaného materiáu
Přesun hmot, stěhování

-T (Asymetrický přechod 630x500/680x280/1.300 2 V
Mumnič hluku buňkový, rozměr buňky 250x500 mm, délky 1000 mm; náběhovýběh ks Oj bez zmény |
rezerva- výškové odskokyna koondinaci dleskutečného stavu na stavbě be. o 1152,00
(Tepalná izolace potrubní trasy; kaučuk s AL fólií izolace t min. 15mm A<0,033W/(mK) |m2 navic od 714,00

původního
Do NSS O o rozpočt

Tepelná izolace potrubní trasy vedené v exteriéru; minerální vata s vnější AL fol tl, Bomm m 10) navíc od 1887,00
- < 0,037 W/(m.K) s oplachováním z pozink. plechu původního

— - - MONS i - rozpočtu |

MEZI SOUČET zab.05| 158 961,00
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zakázka: Větrání tříd MŠ Spořilov a dětské centrum
Profese SDK

Rozpočet: [PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY

m

SDK podhle: m2 182,00 1 528,00] 278 096,00]

PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH: 278 096,00


