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	Rozpočtové náklady v Kč

	A	Základní rozpočtové náklady	B  IDoplňkové náklady	C	I Náklady na umístění stavby

	HSV
	Dodávky
	-1 372,89  Prace přescas
	0,00  Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	13197,34  Bez pevné podl.
	0,00  Mimostav. doprava
	465,88

	PSV
	Dodávky
	88 060,62  Kulturní pamatka
	0,00  Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	52 310,01
	0,00  Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	0,00  Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	0,00  NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	56 995,61
	0,00 NUS celkem
	465,88

	Přesun hmot a suti
	33 343,43  DN celkem
	0,00 NUS celkem za obj.
	0,00

	ZRN celkem
	242 534,12 DN celkem za obj.
	0,00 ORN celkem
	0,00

	
	
	ORN celkem za obj.
	0,00

	Zaklad 0%
	0,00	Základ 15%	0,00	Zaklad 21%
DPH15%	0,00	DPH 21%
	243 000,00	Celkem bez DPH
51 030,00	Celkem včetně DPH
	243 000,00
294 030,00
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