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2023/ZAST REVITALIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
VN Vedlejší náklady 30.10.2023 20.12.2023

ON Ostatní náklady 30.10.2023 20.12.2023

SO 01.01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK
11 Přípravné a přidružené práce 30.10.2023 05.11.2023

13 Hloubené vykopávky 30.10.2023 05.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 11.12.2023 20.12.2023

27 Základy 06.11.2023 19.11.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 06.11.2023 19.11.2023

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 20.11.2023 23.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 13.11.2023 23.11.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 06.11.2023 19.11.2023

96 Bourání konstrukcí 30.10.2023 05.11.2023

98 Demolice 30.10.2023 05.11.2023

99 Staveništní přesun hmot 30.10.2023 20.12.2023

999 Poplatky za skládky 06.11.2023 12.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.11.2023 12.11.2023

SO 01.02 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I
11 Přípravné a přidružené práce 30.10.2023 05.11.2023

13 Hloubené vykopávky 30.10.2023 05.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 11.12.2023 20.12.2023

27 Základy 06.11.2023 19.11.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 06.11.2023 19.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 13.11.2023 23.11.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 06.11.2023 19.11.2023

96 Bourání konstrukcí 30.10.2023 05.11.2023

98 Demolice 30.10.2023 05.11.2023

99 Staveništní přesun hmot 30.10.2023 20.12.2023

999 Poplatky za skládky 06.11.2023 12.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.11.2023 12.11.2023

SO 01.03 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY
13 Hloubené vykopávky 30.10.2023 05.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 11.12.2023 20.12.2023

27 Základy 06.11.2023 19.11.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 06.11.2023 19.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 13.11.2023 23.11.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 06.11.2023 19.11.2023

98 Demolice 30.10.2023 05.11.2023

99 Staveništní přesun hmot 30.10.2023 20.12.2023

999 Poplatky za skládky 06.11.2023 12.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.11.2023 12.11.2023

SO 01.04 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA UL. 4.KVĚTNA
11 Přípravné a přidružené práce 30.10.2023 05.11.2023

13 Hloubené vykopávky 30.10.2023 05.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 11.12.2023 20.12.2023

27 Základy 06.11.2023 19.11.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 06.11.2023 19.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 13.11.2023 23.11.2023

96 Bourání konstrukcí 30.10.2023 05.11.2023

98 Demolice 30.10.2023 05.11.2023

99 Staveništní přesun hmot 30.10.2023 20.12.2023

M46 Zemní práce při montážích 30.10.2023 05.11.2023

999 Poplatky za skládky 06.11.2023 12.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.11.2023 12.11.2023

SO 01.05 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN - BIKE ARÉNA
13 Hloubené vykopávky 30.10.2023 05.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 11.12.2023 20.12.2023

27 Základy 06.11.2023 19.11.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 06.11.2023 19.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 13.11.2023 23.11.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 06.11.2023 19.11.2023

98 Demolice 30.10.2023 05.11.2023

99 Staveništní přesun hmot 30.10.2023 20.12.2023

999 Poplatky za skládky 06.11.2023 12.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.11.2023 12.11.2023
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