V2023-354/ORI

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2023-354/ORI ze dne 30. 6. 2023



I. Smluvní strany

OBJEDNATEL          				
Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Zastoupený:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
[bookmark: _GoBack]Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

VSDS s.r.o.
Se sídlem:         		č. p. 117, 741 01 Hostašovice
Zastoupený:				Ing. Václavem Šafářem, jednatelem			
IČO: 					286 10 156
DIČ:					CZ 286 10 156
Bankovní spojení:			Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 		2300298362/2010
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Šafář
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Václav Šafář
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 34592					
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě skutečností, ke kterým došlo během zpracovávání konceptu díla a to k obdržení technicky neakceptovatelného stanoviska správce vodního toku – Povodí Odry, s. p., se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-354/ORI ze dne 30. 6. 2023 tohoto znění: 

I.

V článku IV. Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve třech samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· návrh stavebně - technického řešení bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději do 21. 12. 2023,
· dokumentaci bouracích prací (DBP) a dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně geodetického zaměření, výsledků geologického průzkumu, stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), kopii zpracované žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby, kopii zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhad nákladů realizace předá zhotovitel objednateli do 3 měsíců od závěrečného projednání a odsouhlasení návrhu architektonicko-stavebního řešení objednatelem,
· projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, návrh harmonogramu výstavby a plán BOZP budou objednateli předány v termínu do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení. 
Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DBP a DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky (textová část WORD, tabulková část EXCEL a výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf.).

II.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.




Za objednatele:                                   		Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 29. 11. 2023                           V Hostašovicích dne 21. 11. 2023	 	
                           




                 	
……………………………                			……………………………   	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová 				Ing. Václav Šafář	
vedoucí Odboru rozvoje a investic 			jednatel
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