
DODATEK č. 2
Číslo smlouvy objednatele: 04PU-001171 

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML_PU_2021_04

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

SG -  RD ŘSD provozní
Zastoupená společností SUDOP Praha, a.s. na základě plné moci ze dne 18.10.2021

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR: 
Bankovní spojení: 
Kód banky:
Číslo účtu: 
Zastoupená:

Olšanská la, Praha 3, 130 80
25793349
CZ25793349
MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2021 Smlouvu o poskytování služeb a Dodatek č.l dne 

07.04.2022 na realizaci zakázky „E9 Želízy - hranice kraje oprava komunikace a odvodnění 
- DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 115 0001 (dále jen „Smlouva44) a (Dodatek č. 1).

(B) Smluvní strany napravují administrativní nedopatření při vyplnění Evidenčního čísla 
(ISPROFIN/ISPROFOND), který je uveden v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dále



dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba a místo plnění, a proto 
uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek"), kterým se doplňuje a mění Smlouva a 
Dodatek č. 1, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Původní Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001 

Mění se na Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

1.2. Vzhledem ktomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena. Nemohl 
Poskytovatel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru, 
Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění odst. 1. 
Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Technická pomoc objednateli -  AD Bude vykonáván průběžně po dobu realizace
stavby.

1.3. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá 
vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.l nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění 
a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních 
stran.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.2, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.
Digitálně podepsal Podepsal
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