	
Smlouva o dílo – dodatel č. 1 
                                               
č. zhotovitele  696/2023			                             č. objednatele SML 2023-007.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Přerov, Jižní čtvrť I. a Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce	: Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ			: 46581367
DIČ			: CZ46581367
Bankovní účet		: xxxxxxx 
Telefon		: xxxxxx
E-mail			: xxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
  
    Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je posunutí termínu realizace stavby z důvodu koordinace s termínem uzavírky komunikace v ul. 9. května a s tím souvisejících objízdných tras v rámci stavby „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“.

   
IV. Lhůta a místo plnění   

4.1.  Termín realizace stavby - původní
Termín zahájení stavby:  			01.08.2023 
Termín ukončení a předání stavby:		31.10.2023
4.1.  Termín realizace stavby - nový
Termín zahájení stavby:  			18.09.2023 
Termín ukončení a předání stavby:		18.12.2023


XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 696/2023, č. objednatele SML 2023-007-Ko ze dne 03.04.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 696/2023, č. objednatele SML 2023-007-Ko  ze dne 03.04.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 





[bookmark: _GoBack]V Přerově dne   8.9.2023                                                       V Přerově dne 5.9.2023


Za zhotovitele:    							    Za objednatele:




………………….……………                                                     ………………………….
            Petr Zdráhal                                                                           Michal Zácha, DiS.
         Jednatel společnosti            				          Předseda představenstva
	Strana 1 (celkem 2) 



