
Rekapitulace původní cena více-méněpráce nová cena

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 2 529 389,46 Kč 2 299 572,82 Kč

SO 01 - Stoka 1 995 086,53 Kč 30 073,55 Kč

SO 02 - Přípojky 291 302,93 Kč 12 814,80 Kč

VN - Vedlejší a ostatní náklady 243 000,00 Kč -272 704,99 Kč

Stavba 144 -229 816,64 Kč

147 - Oprava kanalizační stoky C7-1-8 [zadání] 1 613 040,95 Kč 1 687 461,99 Kč

SO 01 - Stoka 1 186 870,06 Kč 130 886,96 Kč

SO 02 - Přípojky 183 170,89 Kč -7 003,15 Kč

VN - Vedlejší a ostatní náklady 243 000,00 Kč 7 268,00 Kč

-56 730,77 Kč

Stavba 147 74 421,04 Kč

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 [zadání] 1 685 146,24 Kč 1 821 236,03 Kč

SO 01 - Stoka 1 200 760,46 Kč 13 978,24 Kč

SO 02 - Přípojky 241 385,78 Kč -111 125,58 Kč

VN - Vedlejší a ostatní náklady 243 000,00 Kč -28 012,60 Kč

261 249,73 Kč

Stavba 148 136 089,79 Kč

CELKEM 5 827 576,65 Kč -19 305,81 Kč 5 808 270,84 Kč

Víceméněpráce méněpráce vícepráce

stavba 144 -272 704,99 42 888,35

stavba 147 -63 733,92 138 154,96

stavba 148 -139 138,18 275 227,97

CELKEM -475 577,09 456 271,28

Stavba: „Přerov, Jižní čtvrť I. a Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“ dodatek č.2 ke 

smlouvě o dílo č. objednatele SML 2023-007.02-Ko


