
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367
 DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

-329 973,04-272 704,99

15 505,9112 814,80SO 01 Stoka 

 

144 Vícepráce

144 Méněpráce

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

15.11.2023

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

36 389,0030 073,55SO 02 Přípojky 144 Více práce

SO 01 stoka 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 073,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 073,55 21,00% 6 315,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 389,00

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Více práce - SO 02 Přípojky 

 

Strana 3 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 073,55

HSV - Práce a dodávky HSV 30 073,55

    1 - Zemní práce 10 834,73

    4 - Vodorovné konstrukce 202,92

    8 - Trubní vedení 16 128,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 656,40

    998 - Přesun hmot 2 251,50

144 Více práce - SO 02 Přípojky 

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 073,55

D HSV Práce a dodávky HSV 30 073,55

D 1 Zemní práce 10 834,73

1 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 2,700 579,08 1 563,52 CS ÚRS 2021 01

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3
m3 2,700 974,77 2 631,88 CS ÚRS 2021 01

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 9,000 255,14 2 296,26 CS ÚRS 2021 01

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 9,000 119,51 1 075,59 CS ÚRS 2021 01

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu do 2,5m
m3 2,700 139,86 377,62 CS ÚRS 2021 01

6 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2,700 201,59 544,29 CS ÚRS 2021 01

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,990 327,54 324,26 CS ÚRS 2021 01

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 0,990 54,10 53,56 CS ÚRS 2021 01

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1,782 440,00 784,08 CS ÚRS 2021 01

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,990 22,41 22,19 CS ÚRS 2021 01

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1,710 148,30 253,59 CS ÚRS 2021 01

12 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,000 559,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,810 222,85 180,51 CS ÚRS 2021 01

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,620 449,00 727,38 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 202,92

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,180 1 127,34 202,92 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 16 128,00

16 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 2,000 162,52 325,04 CS ÚRS 2021 01

17 M 28617003
Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 

150/1000
m 2,030 907,00 1 841,21 CS ÚRS 2021 01

35 K 877310330 Montáž přechodů PVC/KT DN 150 kus 7,000 260,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 01

37 M OSM.222830 KGUS přech. kam./PVC DN 160 SN8 kus 7,000 623,00 4 361,00

33 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 5,000 260,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01

34 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 134,00 670,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
kus 1,000 438,00 438,00 CS ÚRS 2023 01

39 M
PPL.KGEA15015

04

KG odbočka 45° DN150x150 tvarovka pro hladké PVC 

potrubí
kus 1,000 234,75 234,75

31 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 250
kus 2,000 518,00 1 036,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 28617210
odbočka kanalizační AWADUKT PP SN16 45° DN 

250/150
kus 2,000 1 730,00 3 460,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 899633151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném 

výkopu

m3 0,150 4 280,00 642,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 656,40

29 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,120 5 470,00 656,40 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 2 251,50

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,370 950,00 2 251,50 CS ÚRS 2021 01

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Více práce - SO 02 Přípojky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 814,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 814,80 21,00% 2 691,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 505,91

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Vícepráce - SO 01 Stoka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 814,80

HSV - Práce a dodávky HSV 12 814,80

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní 12 814,80

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

144 Vícepráce - SO 01 Stoka 

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 814,80

D HSV Práce a dodávky HSV 12 814,80

D 5 Komunikace pozemní 12 814,80

82 K 564841011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm m2 70,800 181,00 12 814,80 CS ÚRS 2023 01

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Vícepráce - SO 01 Stoka 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -272 704,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -272 704,99 21,00% -57 268,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -329 973,04

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Méněpráce - SO 01 stoka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -272 704,99

HSV - Práce a dodávky HSV -272 704,99

    1 - Zemní práce -24 307,14

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní -163 480,41

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -55 469,66

    997 - Přesun sutě -25 156,47

    998 - Přesun hmot -4 291,31

144 Méněpráce - SO 01 stoka 

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -272 704,99

D HSV Práce a dodávky HSV -272 704,99

D 1 Zemní práce -24 307,14

4 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 -174,000 117,46 -20 438,04

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m -54,000 71,65 -3 869,10

D 5 Komunikace pozemní -163 480,41

43 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2 kg/m2
m2 -174,000 52,21 -9 084,54

44 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 -76,000 27,34 -2 077,84

45 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 -174,000 518,46 -90 212,04

46 K 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 -76,000 771,59 -58 640,84

52 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek -3,000 1 155,05 -3 465,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -55 469,66

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m -54,000 309,24 -16 698,96

70 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -81,600 226,00 -18 441,60

71 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m -110,000 58,48 -6 432,80

72 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m -110,000 126,33 -13 896,30

D 997 Přesun sutě -25 156,47

74 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -31,080 314,45 -9 773,11

75 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t -124,320 13,74 -1 708,16

77 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t -31,080 440,00 -13 675,20

D 998 Přesun hmot -4 291,31

79 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t -36,116 78,42 -2 832,22

80 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t -36,116 40,40 -1 459,09

144 - Oprava kanalizační stoky C7-3 

144 Méněpráce - SO 01 stoka 
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