
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367
 DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

15.11.2023

 

 

148-Vícepráce 316 112,17261 249,73SO 01 stoka 

SO 01 Stoka -134 461,95-111 125,58

SO-02 Přípojky -28 012,60 -33 895,25

148-Méněpráce

148-Méně práce

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

16 913,6713 978,24SO 02 Přípojky148 Vícepráce

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 978,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 978,24 21,00% 2 935,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 913,67

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148 Vícepráce - SO 02 Přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 978,24

HSV - Práce a dodávky HSV 13 978,24

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení 13 978,24

    998 - Přesun hmot

148 Vícepráce - SO 02 Přípojky

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 978,24

D HSV Práce a dodávky HSV 13 978,24

D 8 Trubní vedení 13 978,24

16 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 1,000 162,52 162,52 CS ÚRS 2021 01

17 M 28617003
Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 

150/1000
m 1,015 907,00 920,61 CS ÚRS 2021 01

29 K 877310330 Montáž přechodů PVC/KT DN 150 kus 6,000 260,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 01

30 M OSM.222830 KGUS přech. kam./PVC DN 160 SN8 kus 6,000 623,00 3 738,00

31 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 8,000 260,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 125 nebo 160x30°,45°,90° kus 8,000 134,00 1 072,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
kus 2,000 438,00 876,00 CS ÚRS 2023 01

34 M
PPL.KGEA15015

04

KG odbočka 45° DN150x125 tvarovka pro hladké PVC 

potrubí
kus 2,000 234,75 469,50

18 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 1,000 709,61 709,61 CS ÚRS 2021 01

19 M 28617214
Odbočka 45°AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO 

315/160
kus 1,000 2 390,00 2 390,00 CS ÚRS 2021 01

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148 Vícepráce - SO 02 Přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -111 125,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -111 125,58 21,00% -23 336,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -134 461,95

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Méněpráce - SO 01 Stoka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -111 125,58

HSV - Práce a dodávky HSV -111 125,58

    1 - Zemní práce -31 661,11

    2 - Zakládání -22 204,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní -35 754,74

    8 - Trubní vedení -2 310,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 195,10

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

148-Méněpráce - SO 01 Stoka 

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

Strana 7 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -111 125,58

D HSV Práce a dodávky HSV -111 125,58

D 1 Zemní práce -31 661,11

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 -13,800 87,38 -1 205,84

4 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 -46,000 117,46 -5 403,16

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m -22,000 71,65 -1 576,30

8 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 -6,336 479,08 -3 035,45

14 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -73,500 201,59 -14 816,87

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 -73,500 54,10 -3 976,35

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -73,500 22,41 -1 647,14

D 2 Zakládání -22 204,53

27 K 212751103

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 

meliorace

m -77,500 286,51 -22 204,53

D 5 Komunikace pozemní -35 754,74

40 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 -46,000 27,34 -1 257,64

41 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 -46,000 518,46 -23 849,16

42 K 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 -13,800 771,59 -10 647,94

D 8 Trubní vedení -2 310,10

48 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek -2,000 1 155,05 -2 310,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 195,10

59 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m -22,000 309,24 -6 803,28

60 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -22,440 226,00 -5 071,44

61 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m -25,900 58,48 -1 514,63

62 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m -25,900 126,33 -3 271,95

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m -25,900 97,83 -2 533,80

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Méněpráce - SO 01 Stoka 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -28 012,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -28 012,60 21,00% -5 882,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33 895,25

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Méně práce - SO-02 Přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -28 012,60

HSV - Práce a dodávky HSV -28 012,60

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení -28 012,60

    998 - Přesun hmot

148-Méně práce - SO-02 Přípojky

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -28 012,60

D HSV Práce a dodávky HSV -28 012,60

D 8 Trubní vedení -28 012,60

22 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 

přímý tok
kus -4,000 1 383,77 -5 535,08

23 K 894812133
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm
kus -4,000 1 901,88 -7 607,52

24 K 894812141
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura 

teleskopická světlé hloubky 375 mm
kus -4,000 754,02 -3 016,08

25 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 

za uříznutí šachtové roury
kus -4,000 65,49 -261,96

26 K 894812163
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus -4,000 2 897,99 -11 591,96

27 K 8995000R1
Příplatek za trasu ve vozovce živičné, na přípojkách 

bez ACO11+
m 0,000 9 500,00 0,00

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Méně práce - SO-02 Přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČ: 47674521

 DIČ: CZ47674521

Zhotovitel: Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČ: 46581367

DIČ: CZ46581367

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 249,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 249,73 21,00% 54 862,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 112,17

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Vícepráce - SO 01 stoka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 261 249,73

HSV - Práce a dodávky HSV 261 249,73

    1 - Zemní práce 167 702,66

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní 56 266,94

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 280,13

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

148-Vícepráce - SO 01 stoka 

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 249,73

D HSV Práce a dodávky HSV 261 249,73

D 1 Zemní práce 167 702,66

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 38,050 87,38 3 324,81

4 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 49,300 117,46 5 790,78

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 68,000 71,65 4 872,20

8 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 18,720 479,08 8 968,38

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 73,500 327,54 24 074,19

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 132,300 291,00 38 499,30

20 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 147,000 559,00 82 173,00

D 5 Komunikace pozemní 56 266,94

40 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 49,300 27,34 1 347,86

41 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 49,300 518,46 25 560,08

42 K 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 38,050 771,59 29 359,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 280,13

59 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 68,000 309,24 21 028,32

61 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 57,500 58,48 3 362,60

62 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 57,500 126,33 7 263,98

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 57,500 97,83 5 625,23

148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 

148-Vícepráce - SO 01 stoka 
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