
NÁVRH ZMĚNY  číslo: 01/2023 

Zhotovitel: Stavotrans, s.r.o. 

Komu: Město Mnichovo Hradiště Datum: 1.11.2023 

Název akce: Projekt Regenerace sídliště Jaselská – 4. etapa, ulice ČSLA 
 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou E-mailem- 
 

Faxem: 
 

osobně  
 

X 

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Ano 

na jinou část smlouvy:  

Popis a zdůvodnění změny:  
1) Většina změn, které tento změnový list popisuje je výsledkem geodetického 

zaměření díla. Nad rámec projektové dokumentace byly rekonstrukcí řešeny také 
některé přilehlé plochy (např. vstupy do bytových domů). V některých položkách 
došlo k navýšení výměry (např. záhonové obrubníky) v některých ke snížení  
(např. silniční obrubníky). 

2) V oblasti napojení nové stavby parkoviště na minulou etapu Rekonstrukce sídliště 
Jaselská bylo nutné upravovat výšku napojení ruční překládkou dlažby včetně 
úpravy podloží.  

3) V průběhu stavby bylo nutné řezat více asfaltu, než v projekt předpokládal.  
4) V místě kontaktu stavby s budovou obchodu bylo nutné instalovat svislou separaci 

nopovou folií.  
5) Pro dřívější předání části stavby (parkovací místa v ulici ČSLA), bylo nutné ochránit 

již instalované „obruby z betonových krajníků“ geotextílií a štěrkovou vrstvou pro 
nájezd automobilů. 

6) Na žádost objednatele byly objednány koše nad rámec PD, z důvodu delší 
životnosti.  

Podrobnosti jsou patrné z položek přiloženého změnového listu. 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce 

záměr 
objednatele 
 
       X 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 
 
 
         X 

Počet připojených listů výkresů změny:                  0                   

Ocenění změny: 
         M2 30, 

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
11.385.054,86 Kč bez DPH 

Změna času plnění: 
//// 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku:  
640.109,00 Kč bez DPH. 
Cena víceprací činí dle změnového listu 1.031.809,66 Kč bez DPH, tj. 9,6 % nabídkové 
ceny.  
Cena méněprací činí dle změnového listu 391.700,66 Kč bez DPH, tj. 3,65 % nabídkové 
ceny 

 
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):        6                            
 



Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
 
 
 
Ing. Jan Dumek, Ph.D.      Podpis…..……..………. Datum …………… 
 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny: 
 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny   
 
 
 
 
 
Ing. T. Bláha           Podpis  ……..……….             Datum …….……….. 
 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:  
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny    
 
 
 
 
 
František Beránek              Podpis  ……..……….             Datum …….………. 
 

Zástupce objednatele:  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. 

 
 
 
 
 
Ing. Miloš Krůfa                   Podpis  ……..……….          Datum …….….. 
 
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. 

 

 


