
Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

01.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

01.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

01.3 -2 619 328,32 1 827 012,00 -792 316,32

Údaje v Kč bez DPH:

01.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

01.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

01 -2 619 328,32 1 827 012,00 -792 316,32

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 100 / 1 01

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 28 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Studená recyklace

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 předpokládalo úpravu konstrukční
vrstvy vozovky takto:

po odfrézování a odstranění stávající konstrukční vrstvy bude provedena zkouška modulu přetvárnosti na zemní pláni, zejména jeho hodnota
zjišťovaná statickou zatěžovací zkouškou musí splňovat předepsaný parametr Edef,2 = 45Mpa. Pokud nebude statickou zatěžovací
zkouškou splněn požadavek na tento předepsaný parametr bude se souhlasem geotechnického dozoru a TDI provedeno zlepšení zeminy v 
podloží nebo bude vyměněna za vhodný ne namrzavý materiál v hloubce min. 400 mm. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky
vrstvou ŠD 0/63 v tl. 150 mm a další vrstvou ŠD v tl. 150 mm s hodnotou zjišťovanou statickou zatěžovací zkouškou s předepsaným
parametrem Edef,2 = 100 Mpa – před pokládkou asfaltového souvrství. Objednatel na základě DI č. 6 ze dne 24.02.2023 doplnil, že v 
řešeném úseku, kde bude zastiženo ZAS-T3 a ZAS-T4, bude nahrazena podkladní vrstva ze ŠD v tl. 150 mm a recyklovanou vrstvou na
místě za studena RS 0/32 CA v tl. 150 mm s předpokládaným obsahem asfaltové emulze v množství 3 % a cementu v množství 4 %.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 Zhotovitel po odfrézování původní konstrukce vozovky provedl doplňující diagnostiku
stávajícího stavu konstrukční vrstvy kopanými sondami a polními zkouškami s vyhodnocením, že stávající konstrukční vrstva nevykazuje
zásadní poruchy, propady a není nadmíru zvodnělá. Na základě tohoto vyhodnocení navrhl následující způsob provedení úpravy, po
konzultaci s autorským dozorem, konstrukční vrstvy takto:

Stávající vrstvy budou rozfrézovány, re-profilovány, následně urovnány a bude na nich provedena recyklace za studena na místě v tloušťce
200 mm dle TP 208 v celé délce a šířce úpravy. Poté bude následovat pokládka třívrstvého asfaltového krytu.

Zhotovitel po prověření stávajícího stavu konzultace s odbornou laboratoří a zhodnocení stavu s odborným dodavatelem studené recyklace
došel k závěru, že předpokládaný parametr Edef,2 = 100Mpa bude zajištěn a budou splněny veškeré technické podmínky pro provedení
rekonstrukce konstrukční vrstvy před pokládkou nové asfaltové vozovky.

Toto řešení má příznivý dopad na snižování objemu odpadů, úsporu energií, pohonných hmot a v neposlední řadě také sníží prašnost z
dopravy i stavby, včetně hluku na stavbě. Dále touto změnou došlo ke zkrácení doby výstavby, a to o 30 dní.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 1“ (příloha č. 9). Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 29.08.2023 (příloha č. 10).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst.1 písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna
nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
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Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 100 / 1 01.3



Údaje v Kč bez DPH:

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel Ing. Jan Freudl podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno
Ing. Jan Fidler, DiS.; 

Bc. Margita Valentová
podpis

Zástupce Objednatele Jan Zákostelecký, DiS. podpis

Zástupce objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Stavební dozor Josef Doksanský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Rostislav Hovězák podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Pešťál podpis

-2 619 328,32 1 827 012,00 -792 316,32 4 446 340,32

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 100 / 1 01.3
Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn Záporných

Změnový list
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS

/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00
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ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 100 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

8 097 777,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 8 097 777,89 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -2 619 328,32 1 827 012,00 1 827 012,00 22,56

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -2 619 328,32 7 305 461,57 -792 316,32 -9,78

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 21-109-00 - II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo a název SO/PS: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
014102.

a
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7 398,985 900,960 -6 498,025 43,58 322 447,77 -283 183,93 - - - 39 263,84 -283 183,93 -87,82

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 53,176 0,000 -53,176 50,00 2 658,80 -2 658,80 - - - 0,00 -2 658,80 -100,00

8 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 1 030,250 293,000 -737,250 120,00 123 630,00 -88 470,00 - - - 35 160,00 -88 470,00 -71,56

9 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO 20KM

M3 23,120 0,000 -23,120 996,00 23 027,52 -23 027,52 - - - 0,00 -23 027,52 -100,00

11 11372.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 340,119 0,000 -340,119 25,00 8 502,98 -8 502,98 - - - 0,00 -8 502,98 -100,00

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 836,000 39,000 -797,000 477,77 399 415,72 -380 782,69 - - - 18 633,03 -380 782,69 -95,33

14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 922,000 0,000 -1 922,000 65,00 124 930,00 -124 930,00 - - - 0,00 -124 930,00 -100,00

15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 81,120 0,000 -81,120 284,10 23 046,19 -23 046,19 - - - 0,00 -23 046,19 -100,00

19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 340,119 0,000 -340,119 41,44 14 094,53 -14 094,53 - - - 0,00 -14 094,53 -100,00

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 830,200 111,200 -2 719,000 12,71 35 971,84 -34 558,49 - - - 1 413,35 -34 558,49 -96,07

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 5 751,000 0,000 -5 751,000 16,99 97 709,49 -97 709,49 - - - 0,00 -97 709,49 -100,00

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 909,000 0,000 -1 909,000 75,00 143 175,00 -143 175,00 - - - 0,00 -143 175,00 -100,00

29 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 4 508,000 0,000 -4 508,000 10,00 45 080,00 -45 080,00 - - - 0,00 -45 080,00 -100,00

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 9 234,540 155,000 -9 079,540 100,00 923 454,00 -907 954,00 - - - 15 500,00 -907 954,00 -98,32

32 567534
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
150MM

m2 2 267,460 0,000 -2 267,460 195,00 442 154,70 -442 154,70 - - - 0,00 -442 154,70 -100,00

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 2 729 298,54 -2 619 328,32 0,00 109 970,22 -2 619 328,32 -95,97

Nové položky

56 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM

m2 0,000 4 400,000 4 400,000 415,23 0,00 - - - 1 827 012,00 1 827 012,00 1 827 012,00 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 1 827 012,00 1 827 012,00 1 827 012,00 100,00

Celkem za všechny změněné položky 2 729 298,54 -2 619 328,32 1 827 012,00 1 936 982,22 -792 316,32 -29,03

Celkem za stavební objekt 8 097 777,89 -2 619 328,32 1 827 012,00 7 305 461,57 -792 316,32 -9,78

Celkem za stavební objekt po všech změnách 8 097 777,89 -2 619 328,32 1 827 012,00 7 305 461,57 -792 316,32 -9,78

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Rostislav Hovězák, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Josef Doksanský, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  2 039 454,74 Kč

Sledování limitu v % 0,00%

Hodnota skupiny 5    0,00 Kč

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  13 596 364,93 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  12 804 048,61 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  15 492 898,82 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 94,17 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 -  792 316,32 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -5,83%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 32,70%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 4 446 340,32 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 6 798 182,47 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  4 078 909,48 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč  4 446 340,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 100 01 Rekonstrukce II/335 – I. etapa / Studená recyklace - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč  4 446 340,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 01

Evidenční číslo a název stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100 / 1

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 16

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn stavby č. 1 4

10. Souhlas KSÚS se změnou ze dne 29.08.2023 1

11. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 03.10.2023 2

12. Vzorový příčný řez II/335 1

13. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
02.10.2023

2

Počet listů celkem 27
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NÁZEV SO: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

CENA SO (ZE SMLOUVY): 8 097 777,89 Kč

CENA VŠECH ZBV: -792 316,32 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 7 305 461,57 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7 398,985 43,58 Kč 322 447,77 Kč

doplňující popis zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy

výkaz výměr dle pol. 11130: 475*0,1*1,8=85,500 [A]
dle pol. 113328: 1030,25*2,1=2 163,525 [B]
dle pol. 122738: 836,0*1,8=1 504,800 [C]
dle pol. 123738: 1922,0*1,8=3 459,600 [D]
dle pol. 129945: 630,0*0,04*2,0=50,400 [E]
dle pol. 129957: 26*0,1*2,0=5,200 [F]
dle pol. 132738: 72,2*1,8=129,960 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 398,985 [H]
Celkem 7398,985 = 7398,985 => A

ZBV: 01 -6 498,025 -283 183,93 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 900,960 39 263,84 Kč

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 64,940 359,81 Kč 23 366,06 Kč

doplňující popis beton, železobeton

výkaz výměr dle pol. 113188: 0,6*2,4=1,440 [A]
dle pol. 966158: 15,0*2,4=36,000 [B]
dle pol. 966168: 11,0*2,5=27,500 [C]

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem: A+B+C=64,940 [D]
Celkem 64,94 = 64,940 => A

technická specifikace

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 53,176 50,00 Kč 2 658,80 Kč

doplňující popis bouraná živice (směs)

výkaz výměr dle pol. 113338: 23,12*2,3=53,176 [A]
Celkem 53,176 = 53,176 => A

ZBV: 01 -53,176 -2 658,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 146,016 155,63 Kč 22 724,47 Kč

doplňující popis pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8*0,15*1,8=134,676 [A]
dle pol. 18232: 42,0*0,15*1,8=11,340 [B]
Celkem: A+B=146,016 [C]
Celkem 146,016 = 146,016 => A

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 85 354,37 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m2 70,000 42,86 Kč 3 000,20 Kč

doplňující popis vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr

technická specifikace

6 11130 SEJMUTÍ DRNU m2 475,000 31,25 Kč 14 843,75 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití).

9



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 475=475,000 [A]
Celkem 475 = 475,000 => A

technická specifikace

7 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 1 817,70 Kč 1 090,62 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Vybourání stávajících ploch z betonové dlažby, předpokládaná tloušťka dlažby 80 mm a lože 40 mm (sjezdy k nemovitostem): 5,0*0,12=0,600 [A]
Celkem 0,6 = 0,600 => A

technická specifikace

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 030,250 120,00 Kč 123 630,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Bourací práce a demolice, z důvodu sanace podloží
výměry digitálně odměřeny, konstrukce A dle vzorových příčných řezů
Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 250 mm: 3828*0,25=957,000 [A]
Ruční bourání původních nestmelených podkladních vrstev v šířce 0.5m podél obrub vozovky průměrně v tl. 250 mm: 289*0,25=72,250 [B]
Bourací práce a demolice
Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 200 mm (sjezdy k nemovitostem): 5*0,2=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 030,250 [D]
Celkem 1030,25 = 1030,250 => A

ZBV: 01 -737,250 -88 470,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 293,000 35 160,00 Kč

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 23,120 996,00 Kč 23 027,52 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Směs vrstev (bourané okraje vozovky) v hodnotách PAU třídy až ZAS-T4.

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Ruční bourání asfaltových vrstev a penetračního makadamu v šířce 0,2m podél obrub do hloubky 200 mm: 115,6*0,2=23,120 [A]
Celkem 23,12 = 23,120 => A

ZBV: 01 -23,120 -23 027,52 Kč

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 465,096 620,80 Kč 288 731,60 Kč

doplňující popis ZAS T1 / T2
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Materiál není odpadem!

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Frézování 2 asfaltových vrstev v celk. tl. 115 mm: 4001,4*0,115=460,161 [A]
Frézování asfaltové obrusné vrstvy stávající vozovky do hloubky 50 mm: 98,7*0,05=4,935 [B]
Celkem: A+B=465,096 [C]
Celkem 465,096 = 465,096 => A

technická specifikace

11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 340,119 25,00 Kč 8 502,98 Kč

doplňující popis ZAS T3 / T4
vč. ponechání v místě stavby pro následné provedení Recyklace za studena na místě

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Frézování 2 asfaltových vrstev (ZAS T3 tl. 40mm + PM ZAS T4 tl. 45mm) v celk. tl. 85 mm: 4001,4*0,085=340,119 [A]
Celkem 340,119 = 340,119 => A

ZBV: 01 -340,119 -8 502,98 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 113,300 68,48 Kč 7 758,78 Kč

doplňující popis příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 836,000 477,77 Kč 399 415,72 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Zemní práce
Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk
Výkop: 836=836,000 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem 836 = 836,000 => A

ZBV: 01 -797,000 -380 782,69 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 39,000 18 633,03 Kč

14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 922,000 65,00 Kč 124 930,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Zemní práce
Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 1922=1 922,000 [A]
Celkem 1922 = 1922,000 => A

ZBV: 01 -1 922,000 -124 930,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 81,120 284,10 Kč 23 046,19 Kč

doplňující popis vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8*0,15=74,820 [A]
dle pol. 18232: 42,0*0,15=6,300 [B]
Celkem: A+B=81,120 [C]
Celkem 81,12 = 81,120 => A

ZBV: 01 -81,120 -23 046,19 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM m 630,000 214,94 Kč 135 412,20 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr Odvodnění
Pročištění stávající dešťové kanalizace: 630=630,000 [A]
Celkem 630 = 630,000 => A

technická specifikace

17 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM m 26,000 416,08 Kč 10 818,08 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr Odvodnění
Vyčištění zanesených propustků DN 500: 26=26,000 [A]
Celkem 26 = 26,000 => A

technická specifikace

18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 72,200 514,60 Kč 37 154,12 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Pažené výkopy

výkaz výměr Zemní práce
Výkop pro uložení kanalizační přípojky DN 250: 72,2=72,200 [A]
Celkem 72,2 = 72,200 => A

technická specifikace

19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 340,119 41,44 Kč 14 094,53 Kč

doplňující popis ZAS T3 / T4
vč. případného přesunu v místě stavby

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Uložení materiálu pro následné provedení Recyklace za studena na místě - dle pol. 11372.b: 340,119=340,119 [A]
Celkem 340,119 = 340,119 => A

ZBV: 01 -340,119 -14 094,53 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 830,200 12,71 Kč 35 971,84 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 122738: 836,0=836,000 [A]
dle pol. 123738: 1922,0=1 922,000 [B]
dle pol. 132738: 72,2=72,200 [C]
Celkem: A+B+C=2 830,200 [D]
Celkem 2830,2 = 2830,200 => A

ZBV: 01 -2 719,000 -34 558,49 Kč

výkaz výměr

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

CELKEM: 111,200 1 413,35 Kč

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,000 1 275,09 Kč 53 553,78 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Zemní práce
Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk
Zásyp a zhutnění výkopu pro kanalizační přípojku novou zeminou: 42,0=42,000 [A]
Celkem 42 = 42,000 => A

technická specifikace

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,700 703,83 Kč 9 642,47 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr Odvodnění
Zásyp trouby propustku a kanalizační přípojky ze ŠP, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 13,7=13,700 [A]
Celkem 13,7 = 13,700 => A

technická specifikace

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 5 751,000 16,99 Kč 97 709,49 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 56336: 5746,7+4,3=5 751,000 [A]
Celkem 5751 = 5751,000 => A

ZBV: 01 -5 751,000 -97 709,49 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

24 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 540,800 10,71 Kč 5 791,97 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A]
dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B]
Celkem: A+B=540,800 [C]
Celkem 540,8 = 540,800 => A

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 498,800 83,08 Kč 41 440,30 Kč

doplňující popis přev. svah

výkaz výměr Zemní práce
Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 498,8 =498,800 [A]
Celkem 498,8 = 498,800 => A

technická specifikace

26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 42,000 59,26 Kč 2 488,92 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Zemní práce
Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 42,0 =42,000 [A]
Celkem 42 = 42,000 => A

technická specifikace

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 540,800 16,19 Kč 8 755,55 Kč

doplňující popis příp. ruční osev

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A]
dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B]
Celkem: A+B=540,800 [C]
Celkem 540,8 = 540,800 => A

technická specifikace

1 - Zemní práce 675 688,72 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 909,000 75,00 Kč 143 175,00 Kč

doplňující popis vč. přehutnění parapláně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v předpokládané tl. 400 mm (hutnění po vrstvách max. 0,25 m): 1909=1 909,000 [A]
Celkem 1909 = 1909,000 => A

ZBV: 01 -1 909,000 -143 175,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

technická specifikace

29 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 4 508,000 10,00 Kč 45 080,00 Kč

doplňující popis šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 10 mm, tažnost > 50%
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně: 4508=4 508,000 [A]
Celkem 4508 = 4508,000 => A

ZBV: 01 -4 508,000 -45 080,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

2 - Základy 0,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,500 1 220,01 Kč 6 710,06 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr Odvodnění
Štěrkopískový podsyp ŠP -
- tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku a kanalizační přípojku: 3,4=3,400 [A]
- tl. 100 mm pod odláždění z LK: 21,0*0,1=2,100 [B]
Celkem: A+B=5,500 [C]
Celkem 5,5 = 5,500 => A

technická specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 6 710,06 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 9 234,540 100,00 Kč 923 454,00 Kč

doplňující popis ŠDA 0/63 celk. tl. 300mm (2x 150mm), s odpočtem části plochy s provedením RSCA v jedné vrstvě tl. 150mm
(jednotl. na vrstvě Edef,2 = min. 100 MPa + Edef,2 = min. 70 MPa)
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, zohledněn je skutečný tvar dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Podklad nové vozovky -
- spodní vrtsva: 5746,7 =5 746,700 [A]
- vrchní vrstva (odpočet dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 5746,7 - (340,119 / 0,15) =3 479,240 [B]
Podklad dlažby: 2*4,3=8,600 [C]
Celkem: A+B+C=9 234,540 [D]
Celkem 9234,54 = 9234,540 => A

ZBV: 01 -9 079,540 -907 954,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 155,000 15 500,00 Kč

32 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM m2 2 267,460 195,00 Kč 442 154,70 Kč

doplňující popis RS 0/32 CA dle TP 208 ; tl. 150 mm
Zahrnuje reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 4% dle TP 208.
POZN.: Množství pojiva (navýšení objemu) není zohledněno ve výměře plochy, zrecyklován bude veškerý vyfrézovaný materiál ZAS T3/T4 !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Podklad nové vozovky - vrchní vrstva (recyklace materiálu dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 340,119 / 0,15 =2 267,460 [A]
Celkem 2267,46 = 2267,460 => A

ZBV: 01 -2 267,460 -442 154,70 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

56 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM m2 0,000 415,23 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 4 400,000 1 827 012,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 4 400,000 1 827 012,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 143,900 384,73 Kč 55 362,65 Kč

doplňující popis vč. zhutnění podkladu
POZN.: V případě získání vhodné frakce předpoklad využití vyfrézované směsi ZAS T1/T2 z bourání vozovky.

výkaz výměr Konstrukce nezpevněných ploch
Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32: 143,9=143,900 [A]
Celkem 143,9 = 143,900 => A

technická specifikace

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 4 116,000 18,34 Kč 75 487,44 Kč

doplňující popis PI C v množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0 =4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 8 329,700 7,82 Kč 65 138,25 Kč

doplňující popis PS C v množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7 =4 213,700 [B]
Celkem: A+B=8 329,700 [C]
Celkem 8329,7 = 8329,700 => A

technická specifikace

36 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM m2 4 213,700 301,02 Kč 1 268 407,97 Kč

doplňující popis ACO 11+ 50/70 ; tl. 50mm

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7=4 213,700 [A]
Celkem 4213,7 = 4213,700 => A

technická specifikace

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 4 116,000 337,71 Kč 1 390 014,36 Kč

doplňující popis ACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
doplňující popis

POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM m2 4 116,000 283,36 Kč 1 166 309,76 Kč

doplňující popis ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 63,000 739,76 Kč 46 604,88 Kč

doplňující popis Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - doplnění / výměna dlažby - odhad 20%: 315*0,2=63,000 [A]
Celkem 63 = 63,000 => A

technická specifikace

40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 4,300 818,11 Kč 3 517,87 Kč

doplňující popis Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm (Edef,2 = min. 100 MPa)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Dlažba betonová DL   tl. 80 mm: 4,3=4,300 [A]
Celkem 4,3 = 4,300 => A

technická specifikace

41 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC m2 315,000 356,66 Kč 112 347,90 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - obnova dlažby: 315=315,000 [A]
Celkem 315 = 315,000 => A

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace 6 025 703,08 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

42 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM m 24,200 871,50 Kč 21 090,30 Kč

doplňující popis Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 250
včetně seříznutí 5x

výkaz výměr Odvodnění
Kanalizační přípojka: 24,2=24,200 [A]
Celkem 24,2 = 24,200 => A

technická specifikace

43 89712.R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - OBNOVA kus 2,000 12 276,95 Kč 24 553,90 Kč

doplňující popis vč. příp. odstranění poškozené části

výkaz výměr Odvodnění
Obnova uličních vpustí - rekonstrukce poškozených stavbou: 2=2,000 [A]
Celkem 2 = 2,000 => A

technická specifikace

44 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kus 1,000 33 739,50 Kč 33 739,50 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Prefabrikovaná horská vpust s mříží: 1=1,000 [A]
Celkem 1 = 1,000 => A

technická specifikace

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 27,000 2 539,80 Kč 68 574,60 Kč

doplňující popis příp. ostatních znaků inženýrských sítí
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr

technická specifikace

46 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 3,000 8 677,65 Kč 26 032,95 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Zaústění -
- trubního propustku z plastové trouby (DN 500) do horské vpusti: 1=1,000 [A]
- kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do horské vpusti: 1=1,000 [B]
- kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do trouby kanalizační stoky, vrtání otvoru: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Celkem 3 = 3,000 => A

technická specifikace

8 - Potrubí 173 991,25 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 29,040 561,26 Kč 16 298,99 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - doplnění / výměna obrub - odhad 20%: 145,2*0,2=29,040 [A]
Celkem 29,04 = 29,040 => A

technická specifikace

48 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 145,200 435,75 Kč 63 270,90 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - obnova obrub: 145,2=145,200 [A]
Celkem 145,2 = 145,200 => A

technická specifikace

49 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH m 2,100 3 759,90 Kč 7 895,79 Kč

doplňující popis Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 500
včetně seříznutí 1x

výkaz výměr Odvodnění
Prodloužení stávajících propůstků: 2,1=2,100 [A]
Celkem 2,1 = 2,100 => A
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 113,300 74,70 Kč 8 463,51 Kč

doplňující popis zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 m 113,300 68,48 Kč 7 758,78 Kč

doplňující popis zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

52 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 193,200 726,59 Kč 140 377,19 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační rozměry 600x330 mm, tl. 80 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 tl.100 mm: 193,2=193,200 [A]
Celkem 193,2 = 193,200 => A

technická specifikace

53 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL
100MM

m2 21,000 1 438,33 Kč 30 204,93 Kč

doplňující popis dl. 200mm, lože 150mm - celková tl. konstrukce mimo ŠP = 350mm

výkaz výměr Odvodnění
Obložení příkopu a svahu, vyústění betonového žlabu před horskou vpustí obkl. lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži C20/25 XF3 tl. 150 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4:
21,0=21,000 [A]
Celkem 21 = 21,000 => A

technická specifikace

54 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 15,000 2 241,00 Kč 33 615,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

výkaz výměr Zemní a bourací práce
Vybourání skrytých beton. konstrukcí
odhad 15,0=15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000 => A

technická specifikace

55 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,000 2 739,00 Kč 30 129,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

výkaz výměr Zemní a bourací práce
Vybourání skrytých železobeton. konstrukcí
odhad 11,0=11,000 [A]
Celkem 11 = 11,000 => A

technická specifikace

9 - Ostatní konstrukce a práce 338 014,09 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZBV: 01

Název a evidenční číslo stavby: 11/335 -1. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/pravoznibo souboru (SO/PS): Rekonstrukce II/33S - 1. etapa

Číslo SO/PS/čislo Změny SO/PS: SO 100/1

Kód 

položky
Název položky Ml Počet MJ Cena Ml Cena Celkem Původ Jednotkové ceny

567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200 MM
m2 4 400,00 415,23 1 827 012,00 OTSKP se slevou Zhotovitele

24



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 1 

„II/335 -1, etapa, Mnichovice průtah“

K rukám:

Jan Zákostelský, DiS., 
Bc. Margita Valentová, 
Ing. Tomáš Melichar, 
Ing, Pavel Hrdina

- Projektový manažer, KSÚS
- Starostka města Mnichovice
-Technický dozor investora, AteresCZ s.r.o.
-Autorský dozor investora, Pontex, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/335 -1, etapa, Mnichovice průtah“

Název veřejné zakázky „11/335 -1. etapa, Mnichovice průtah“

Zhotovitel

BESs.ro.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
IČO 43792553

Osoba oprávněná jednat za 
zhotovitele Rostislav Ho věžák, výrobní náměstek společností B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Čisto SoD objednatele ^1723/00066001/2023

Čista SoD zhotovitele S 50/2023

Termín plněni Dle SoD 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 13.596.364,93 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme 
v souladu s čl, 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směm/ce upřesňující provádění změn závazků 
podle zákona č. 734/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy 
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanoveni § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoři veškeré 
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín plnění a celkově náklady 
stavby.

BES s.r.o., Suková 625,25617 Beneíov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC C243792553 Bankovní spojení - Česká spořitelna a s„ A ů. 32109634&'U80a Komerční banka a.s. 3300121/0100
T +420 317 722 611, +420 317 725 691 F +420 317 725 691
www.besbn.cz
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PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt S0100 - Rekonstrukce II/335 -1. Etapa

Důvody potřeby 
změny, popis 
problému

V zadávací projektové dokumentaci zpracovatel spol. Pontex, s.r.o., kterou Objednatel zveřejnil 
v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, a kterou jsme v souladu s předloženou 
projektovou dokumentací a výkazem výmér ocenili byla navržena úprava konstrukční vrstvy 
vozovky lak, že:
po odfrézování a odstranění stávající konstrukční vrstvy bude provedena zkouška modulu 

přetvárnosti na zemni pláni, zejména jeho hodnota zjišťovaná stoličkou zatěžovací zkouškou 
musí splňovat předepsaný parametr Edef,2 = 45Mpa. Pokud nebude statickou zatěžovací 
zkouškou splněn požadavek na tento předepsaný parametr bude se souhlasem geotechnického 
dozoru a TDI provedeno zlepšení zeminy v podloží nebo bude vyměněna za vhodný ne 
namrzavý materiál v hloubce min. 400 mm. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky 
vrstvou ŠD 0/63 v ti. 150 mm a další vrstvou ĚD v tl. 150 mm s hodnotou zjišťovanou statickou 
zatěžovací zkouškou s předepsaným parametrem Edef,2 - lOOMpa - před pokládkou 
asfaltového souvrství. Objednatel na základě Dl č. 6 ze dne 24.02.2023 doplnil, že v řešeném 
úseku, kde bude zastiženo ZAS-T3 a ZAS-T4, bude nahrazena podkladní vrstva ze ŠD v tl. 150 
mm a recyklovanou vrstvou na místě za studená RS 0/32 CA v ti. 150 mm s předpokládaným 
obsahem asfaltově emulze v množství 3% a cementu v množství 4 %, víz., vzorový příčný řez:

vZOSOVÍ PŘIŮNÍ ŘEZ il/335 
km 0.000 - D.O3O
1:50

EÓkiadni £íFta zpevněni stavu G.Otn 

(M obloucích rozšířeno dle s4uoc«)

CHOlMk r inWo-dní š?ka základní 40fca u3-5CL

V4 (OJ 25) -K 

obruba řůslane 
zachována \\

san

5«

Jelikož Zhotovitel po 
stavu konstrukční vrs 
nevykazuje zásadní f 
provedení úpravy, po \

jízdního pruhu 3.0m J 

í

* 
s

x JS.

jízdního pruhu J.Dm TiS^I

i

§ r- V4 (0.125)
/ /— R materiál

/ «/
— _ /— ohumusůkóm a

-=^= / zat«ivn*ni

—— 7 L --------------—
ac® aktivní zóny —' / 1

tl. OJm /

ptxacc gea<«4ilií

odfrézování původní konstrukce vozovky provedl posouzeni stávajíc (ho 
vy kopanými sondami $ vyhodnocením, že stávající konstrukční vrstva 
>o ruchy, propady a není nadmíru zvodnělá navrtil následující způsob 
(onzultaci s autorským dozorem, konstrukční vrstvy takto:

Stávající vrstvy budou rozryty, re-profilovány následně urovnány a bude na nich provedena 
Studená recyklace na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 v celé délce a šířce úpravy.
Zhotovitel po prověření stávajícího stavu konzultace s odbornou laboratoří a zhodnocení stavu 
s odborným dodavatelem studeně recyklace došel k závěru, že předpokládaný parametr Edef.2 
= WOMpa bude zajištěn a budou splněny veškeré technické podmínky pro provedeni 
rekonstrukce konstrukční vrstvy před pokládkou nové asfaltové vozovky.

BES s.r.o., Suková 625.25617 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejslřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s., č, ů. 32^096349/0800, Komerční banka a s., 3300121/0100
T -420 317 722 811, -420 317 725 691 F -420 317 725 691

www besbn.cz
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ZhtJtowte/ v kalkulaci změny vycházel z jednotkové ceny třídníku OTSKP 2023 kde je položka 
číslo 567544 VRST PRO OBNOVU 71 OPR RECYK Té S7W OEM A ASF EM TL DO 200 MM 
oceněna částkou 565,80 Kč/m2 Zhotovitel však ocenil tuto položku pro tuto změnu částkou nižší 
a to 415,23 K&m2.

Současně zhotovitel ve svém návrh zohlednil i podstatně okrajové podmínky a to, že:
- recyklace má příznivé dopady na snižováni objemu odpadů
- omezováni čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů, kamenivo
- úsporu energ i i, elektřina, pohon né hmoty, topná média
- a v tomto případě rekonstrukce v íntravilánu obce Mnichovice především zásadní 

a důležitou, a to je prevence proti znečišťování výfukovými plyny, prachy z dopravy i 
stavby a snižováni dalších nežádoucích vlivů jako je hluk, zatíženi stávajících 
komunikaci, a především doba výstavby

Zhotovitel předkládá tento návrh se závěry:

1) efektivního a ohleduplného provedeni úpravy konstrukční vrstvy s ohledem na všechny ! 
projektované parametry
2) zkrácení doby výstavby o 30 dní z původních 3,5 měsíce na 2,5 měsíce.

Čeho se 
zhotovitel domáhá

Akceptace navržených úprav a vydání pokynu k zahájení prací.

Vliv na termín 
plnění

S časovým dopadem, zkrácení termínu o 4 týdny (30 dní).

Vliv na celkovou 
cenu díla

ANO

Kategorizace 
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst 1, písmeno c) resp. § 10 
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny 
do Skupiny 3.

Výrobní náměstek
V Praze dneV Benešově dne

Rosti^iav Hovězák

Za objednatele změnu potvrzuje

B E S s.r.o.

BES txa. 4 1*41
Suková 625,256 01 Benešov

Počet listů: 2 IČO *37 92 553. Dit CZ 437 92 553

Seznam příloh:
1. Návrh oceněni

BES s.r.o., Silková 625.256 1 7 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejsťiku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 7496
>C 43792553 D1C CZ43792553 Bankovní spojen i — Česká spořitelna a.s„ i. ů. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/01Ů0
T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691
www.besbn.cz
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^5.6.2.9 (23.3.3.0)

Firma: Příloha č.9 Strana 1 z 1
Dalum: 09 00 2023 Čaj: 14:22:22

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn} - pro ZBV číslo: ZBV 1

Evidenční číslo a název Stavby:

21-109-00 - II/335 -1, etapa, Mnichovice průtah

Čisto a název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce 11/335 -1. etapa

i Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce 11/335 -1 etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř 
č. 

pal.

Kůd 
položky

Název položky mi
Množství 

ve Smlouvě

Množství 
ve 

Změně

MnOžStvíi 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
zápgmé v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 011102.9 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7 398,985 816,700 -6 582,285 43,58 322 *47,77 -294 955.94 0,00 35 591,79 -286 855.98 -98.96

0 113329
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
2 KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KN

M3 1 030.250 315.MŮ -715,250 120,00 123 630,00 -85 830,00 0,00 37 000,00 -85 030,00 ■49,42

11 11172 b
FRÉZOVANÍ ZPEVhENVCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH
M3 340,119 0.000 -340,119 25,00 5 502,98 -8 532,58 D,00 ouoo -8 502,98 -100,00

13 122733
ŮBIWAWYÁ PROkflPÁvWÝ ÚDECH: 
TĚ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 836,000 39,000 -797.MŮ 477,77 399 415,72 300 782,59 0.00 18 633.03 -380 782.69 -95.33

14 123738
ODKOP PRD SPO D STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM
M3 1 922,000 0,000 -1 922,000 65,00 124 930,M -124 930,00 9,00 ŮJŮŮ -124 930.00 -100,00

19 17110
ULOŽENI SYFAN1NY PUHASWU SE 

ZHUTNĚNÍM
M3 340,119 0.000 -340,119 41,44 14 094,53 .14 094,53 0,00 0.00 -14 094,53 .100,60

20 17120
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
M3 2830,200 0,000 -2 BIO,200 12,71 95 971.84 -35 971,84 0.00 0.00 -35971 84 -100.00

2a 21452
SANAČNÍ VRSTW Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
M3 1909,030 0,000 -1 909.000 75.00 143 175,00 143 175.00 0,00 0.0D ■ 143 175.00 ■100,00

29 ÍHÉt SEPARAČNÍ GEOTEXTIUE M2 4 SCS.ĎOO 0,000 •4 506,000 10,00 45 050,00 -44 03Ů.00 0,00 0,00 -45OBO.OO -100.00

31 55331
VOZOVKOVE VASTWZE STERKODRTi 

TL. DO 150MM
M2 9234,940 155,000 •9 079,540 KM, DO 923 454,00 -907 954,00 0,00 15 500.00 -907 954.00 -08,32

32 567534
VRST PI<O ŮBNŮVU A Ůf* ŘÉČVK ZA

SruD GEM A ASF EM Ti DO 1S0MM
M2 2 287,400 0,000 -2 267,460 196,00 442 154,70 -442 154,70 0,00 0.00 -442 154.70 -100.00

Nové položky . _

56 567544.
VRST PRO OBNOVU A ŮPR REČYK ZA 
STUD GEM A ASF EM TL DO 2MMM

M2 0,000 4 4D0.000 4 430,000 414,23 0.00 0,00 1 827 012.00 1 627012.00 1 627012.00 100.00

Celkem 2 582 656,54 -2 475 331.72 1 827 012.00 1 934 536,82 -648 319,72 -25,10

VSechny změny celkem 5 097 777,89 .2 475 331.72 1 827 012.00 7 449 458,17 -646 319,72 -8,01

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 00066001, 
150 2í PRAHA 5. Zhorovská 11

BES s.r.o.
Suková 625 
256 01 Benešov
IČO: 43792553

Vyřizuje telefon 
Jan Zákosteiský Dis.

Říčany 
298.2023

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/335 I. etapa, Mnichovice průtah“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/335 1. etapa, 
Mnichovice průtah“ po projednáni s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešeni:

• SO 100 - rekonstrukce 11/335 - I- Etapa

- Na základě provedení posouzeni stávajícího stavu konstrukční vrstvy kopanými 
sondami, došlo k vyhodnocení, že stávající konstrukční vrstva nevykazuje zásadní 
poruchy, propady a není nadmíru zvodnělá, došlo k úpravě návrhu provedení úpravy 

konstrukční vrstvy. Ta bude spočívat v odbourání stávajících vrstev, re-profilaci a 

následném urovnání. Následně na nich bude provedena recyklace za studená na 

místě v tloušťce 200mm dle TP 208 v celé délce a šířce úpravy.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám 
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení 
správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelskv DiS.

DK' czmo66Mi
w zatostelskyii ksits c: 

telefon 139 69J



Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273
atellierpromika
pcqrjKlova činnost v dopravil

vyřizuje

Michal Šuk
Datum
03. 10. 2023

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/33S - I. etapa, Mnichovice průtah" (AD) k navržené 
ZBV č. 1 související se zménou rekonstrukce podkladních a konstrukčních vrstev vozovky.

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor předkládáme vyjádření k ZBV č.l.

Návrh rekonstrukce vozovky obsažený v PDPS vycházel z provedené diagnostiky vozovky, která 
předpokládala následující technologický postup a případnou sanaci podloží.

Aslaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 5Ů'7O

Spojovací postřik emulzní* PS-CP

Aslaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ 50/70

Spojovací posth k emulzní* PS-CP

Aslaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50:70

Inf illratni poslřik emulzní* PI-CP

Šlěrkodrť ŠD* 0'63

Šiěrkodrť ŠD* 0'63

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612t It. 50 mm

ČSN EN 13808, ČSN 73 6129. ČSN 73 8132 0.50 kg;ma 

ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 ll. 60 mm

ČSN EN 13808. ČSN 73 6129. ČSN 73 6132 0.50 kg/m2 

ČSN EN 13108-1. ČSN 73612t ll. 50 mm

ČSN EN 13808. ČSN 73 6129. ČSN 73 6132 1,00 kg/m2 

ČSN EN 1328S ČSN 73 6126-1 U. 150 mm

ČSN EN 132BS. ČSN 73 6126-1 li. 150 mm

CELKEM NOVÁ KONSTRUKCE li. 460 mm

Po odfrézování a odstranění stávající konstrukční vrstvy bude provedena zkouška modulu 
přetvárnosti na zemní pláni, zejména jeho hodnota zjišťovaná statickou zatěžovací zkouškou musí 
splňovat předepsaný parametr Edef,2 = 45 MPa. Pokud nebude statickou zatěžovací zkouškou 
splněn požadavek na tento předepsaný parametr bude se souhlasem geotechnického dozoru a TDI 
provedeno zlepšení zeminy v podloží nebo bude vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál 
v hloubce min. 400 mm. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky vrstvou ŠD 0/63 v tl. 

150 mm a další vrstvou ŠD v tl. 150 mm s hodnotou zjišťovanou statickou zatěžovací zkouškou s 
předepsaným parametrem Edef,2 = 100 MPa - před pokládkou asfaltového souvrství.

Dále v řešeném úseku, kde bude zastiženo ZAS-T3 a ZAS-T4, bude nahrazena podkladní vrstva 
ze ŠID v tl* 150 mm za recyklovanou vrstvou na místě za studená RS 0/32 ČA vtl. 150 mm 
s předpokládaným obsahem asfaltové emulze v množství 3 % a cementu v množství 4 %.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 Zhotovitel po odfrézování původní konstrukce 
vozovky provedl doplňující diagnostiku stávajícího stavu konstrukční vrstvy kopanými sondami a 
polními zkouškami s vyhodnocením, že v řešeném úseku nedochází k anomáliím a stávající podkladní 
vrstvy jsou vhodné pro recyklaci na místě za studená v celém úseku. Při polních zkouškách byl 
přítomný i AD. Na základě těchto doplňujících zjištění, byla technologie opravy vozovky zvolena 
následovně:

Stávající vrstvy budou rozf rázovány, re-profilovány, následně urovnány a bude na nich 
provedena recyklace za studená na místě v tloušťce 200 mm dle TP 208 v celé délce a šířce úpravy. 

Poté bude následovat pokládka třívrstvého asfaltového krytu.

Výše popsané skutečnosti nemohl při svém, návrhu projektant předpokládat, kdy návrh 
rekonstrukce vozovky odpovídal provedenému diagnostickému průzkumu. Až na základě 
doplňujícího diagnostického průzkumu byla technologie opravy vozovky za spolupráce AD max. 
zefektivněna s ohledem na ekonomičnost stavby.

Výše popsaná změna návrhu konstrukčních vrstev a provedené recyklace za studená, která je 
předmětem ZBV č. 1 byla oznámena dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 1" (příloha č. 
9). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 
29.08.2023.

www.promika.cz || e-mail: promika@promika.cz 
tel.: (+420) 233 0Ů1 261 | datová schránka: teymí2V



Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1062/5&, 140 00 Praha 4

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273
atellierpromika
prqeKIwá činnost v dopral

Popsané řešení má příznivý dopad na snižování objemu odpadů, úsporu energií, pohonných 
hmot a v neposlední řadě také sníží prašnost z dopravy i stavby, včetně hluku na stavbě. Dále touto 
změnou došlo ke zkrácení doby výstavby, a to o 30 dní.

Navržené ZBV č. 1 obsahuje tyto změny objemů odebíraných a doplňovaných konstrukčních 
vrstev a změnu souvisejících položek.

Závěr: AD souhlasí s navrženým ZBV č. 1

Ing. Michal Šulc

Přílohy:
1. Vzorové příčné řezy

www.promika.cz || e^maik promika@promika.cz 
tel.: (+420) 23 3 0Ů1 261 | datová schránka: teynx2V



NÁZEV STAVBY:

VZOROVÍ PŘÍČN? ŘEZ 11/335 
km 0.000 - 0.105 a 0.2982 - 0.630 
1:50

VZOROVÍ PŘÍČNÍ ŘEZ 11/335 
km 0.105 - 0.2982 
1:50

II/335 -1. etapa, MNÍC HOVÍCE PRŮTAH

základní šířka zpevnění dle stavu 6.0m 

(v obloucích rozšířeno dle situace)

základní Šířka zpevnění dle stavu 6.0m

(v obloucích rozšířeno dle situace)

CHODNÍK základní šířka 

jízdního pruhu TOm

__  základní šířka 

jízdního pruhu J.Orn

£

A60 

cnhod. 
Slab

V4 (0.125)

ohumusování 
zatravnění

a

Invsstor:

ifSIJS
feggaáaiMBMC

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o., 
Zborovská 81/11. 16021 Praha 5

RAZÍTKO:

DATUM. PODPIS;

Technický dozor:

AteresCZ s.r.o.
RAZÍTKO:

DATUM. PODPIS.

Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

Autorský dozor:

Atelier PROM IKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

RAZÍTKO:

atelierpromika
: říMiiw ■ Spmí

DATUM. PODPIS:

KONSTRUKCE A - VYBOURÁNI VRCHNÍCH ASFALTOVÝCH VRSTEV (l60mm), RECYKLACE ZA STUDENÁ NA. MÍSTĚ. NOVÝ TŘÍVRSTVÝ
KRYT:
(zachování slávo jící niveletj^; uvedený návrh opravy uvažuje s následnou životností vozovky min. 25 let)

Technologický postup:
* Vybourání asfaltových vrstev do hloubky 160 mm, s odvozem materiálu pro jeho další využití;
• RozfrézavánL přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofiloce do požadovaných sklonových

poměrů o předhutnění vrstvy;
• Recyklace za studená na místě s použitím cementu a asfaltového pojivo podle TP 208 - vrstva RS CA (no místě) 

tloušťky 200 mm;
* Infiltrační postřik z kationoktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 1,0 kg/m2 s případným podrcením

kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4;
* Pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm podle CSN EM 13108-1 a ČSN 

73 6121 a TKP Kap. 7;
• Spojovací postřik z kationoktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2;
* Pokládka ložné vrstvy z asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm podle ČSN EN 13108-1 o ČSN 73 6121 

a TKP Kap. 7.
• Spojovací postřik z kationoktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2;
* Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm podle CSN EN 13108-1 o ČSN 73

6121 a TKP Kap. 7. '

NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY; D1-N-2, TDZ IV, P lil

asfaltový beton ACO 11 + 50 mm CSN 73 6121 ČSN EN 13108-1

spojovací postřik PS-CP 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271

asfaltový beton ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1

spojovací postřik PS-CP 0,5 kg/mž ČSN 73 6129 ČSN EN 12271

asfaltový beton ACP 16+ 50 mm ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1

infiUrační postřik P1-CP 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 ČSN EN 12271

recvklace za studeno RS CA 200 mm ČSN 73 61+7

celkem 360 mm

Zhotovitel stavby:

BES s.r.o.
Suková 625,256 17 Benešov u Prahy

RAZÍTKO:

DATUM. PODPIS:

Projektant OSPS:

atelierpromika 
brat ■ dopnr«4

Atelier PROMIKA s.r.o.
RAZÍTKO:

Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4

DATUM: PODPIS.

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL. NÁZEV AKCE: .
II/335-1. etapa, MNICHOVICE PRŮTAH

ČÁST;
D. Výkresová dokumentace

BES s.r.o.

Suková 625 D.1.1 SO T00 - Rekonstrukce II/335 -1. etapa
256 17 Benešov u Prahy

PŘÍLOHA:

D. 1.1.3 Vzorové příčné řezy
ZHOTOVITEL DSPS.

ZOOP. PROJEKTANT: Ing. Petr Peštál PARÉ.

VYPRACOVAL. Ing. Michal Šulc

Atelier PROMIKA s.r.o.
KONTROLA. Ing. Václav Pivoňka

140 00 Praha 4
MĚŘÍTKO: STUPEŇ: DATUM: PŘÍLOHA:

1:50 DSPS 09/2023 D.1.1.3 32



AteresCZs.™., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2, stavební, 
inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vL 213568 dne 7.8.2013. 

_____ IČO: 01945548, DIČ: CZ0I45548, e-mail : AteresCZfe seznam.cz, www.aterescz________  

Stavba : - ZBV I „11/335 - I. etapa, Mnichovice průtah11

V rámci TDS byla provedena kontrola ZBV č.l

Návrh rekonstrukce vozovky obsažený v PDPS vycházel z provedené diagnostiky vozovky, 
která předpokládala následující technologický postup a případnou sanaci podloží.
Po odfrézování a odstranění stávající konstrukční vrstvy bude provedena zkouška modulu 
přetvámosti na zemní pláni, zejména jeho hodnota zjišťovaná statickou zatéžovací zkouškou 
musí splňovat předepsaný parametr Edef,2 = 45 MPa. Pokud nebude statickou zatéžovací 
zkouškou splněn požadavek na tento předepsaný parametr bude se souhlasem geotechmckého 
dozoru a TDI provedeno zlepšení zeminy v podloží nebo bude vyměněna za vhodný 
nenamrzavý materiál v hloubce min. 400 mm. Následně bude provedena nová konstrukce 
vozovky vrstvou SD 0/63 vtl. 150 mm a další vrstvou SD v ti. 150 mm s hodnotou 
zjišťovanou statickou zatéžovací zkouškou s předepsaným parametrem Edef,2 = 100 MPa - 
před pokládkou asfaltového souvrství.
Na základě těchto doplňujících zjištění, byla technologie opravy vozovky zvolena následovně: 
Stávající vrstvy budou rozfrézovány, re-profilovány, následně urovnány a bude na nich 
provedena recyklace za studená na místě v tloušťce 200 mra dle TP 208 v celé délce a šířce 
úpravy. Poté bude následovat pokládka třívrstvého asfaltového krytu.

S navrhovanou záměnou technologie, sestavou položek a jejich výměr souhlasím.

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel 2.10.2023
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Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

02.1 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

02.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

02.3 -46 016,45 30 540,00 -15 476,45

Údaje v Kč bez DPH:

02.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

02.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH:

02 -46 016,45 30 540,00 -15 476,45

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

1

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 100 / 2 02

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných

Změn záporných
Cena navrhovaných

Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn

kladných celkem

suma ZBV č.
Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem



Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu: Přijemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 28 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Horská vpusť

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládalo na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 
osazení a umístění nové prefabrikované horské vpusti v místě vyústění stávajícího propustku v km 0,29865 na pravé straně komunikace.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 bylo Zhotovitelem zjištěno, že prostor, do kterého má být zasazena nová horská vpusť, je
omezen stávajícím podzemním telekomunikačním vedením. Z technologického hlediska tak nelze do tohoto prostoru umístit prefabrikovanou
horskou vpusť.

Na základě výše uvedené skutečnosti došlo ke zhotovení nové horské vpusti vyzděné z lomového kamene na maltu MC 25 XF4 místo
prefabrikované horské vpusti, kterou předpokládala PDPS, avšak s totožnými vlastnostmi prefabrikované vpusti.

Dále byla zhotovena přídlažba z betonových dlaždic do lože z betonu C 20/25 XF3 z důvodu špatných odtokových poměrů v místě odvodnění
podél silničních obrub, které byly způsobeny výstavbou chodníků v době zpracování PDPS. Přídlažba je použita pouze v místech s
minimálním podélným sklonem.

Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 2“ ze dne 07.09.2023 (příloha č. 9). Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 12.09.2023 (příloha č. 10).

Z informací o náplni položek a jednotlivých činností obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel
předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst.1 písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna
nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.

2

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:

SO 100 / 2 02.3



Údaje v Kč bez DPH:

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel Ing. Jan Freudl podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno
Ing. Jan Fidler, DiS.;

Bc. Margita Valentová
podpis

Zástupce Objednatele Jan Zákostelecký, DiS. podpis

Zástupce objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Stavební dozor Josef Doksanský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Rostislav Hovězák podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Pešťál podpis

-46 016,45 30 540,00 -15 476,45 76 556,45

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 100 / 2 02.3
Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn Záporných

Změnový list
Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS

/ číslo Změny SO/PS: Číslo ZBV:II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

3



ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 02

Název stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 100 / 2

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

8 097 777,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 619 328,32 1 827 012,00 7 305 461,57 -792 316,32

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

7 8 - zadat 9 - zadat 10 = 4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -46 016,45 30 540,00 1 857 552,00 22,94

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -2 665 344,77 7 289 985,12 -807 792,77 -9,98

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na

 SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
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Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 21-109-00 - II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo a název SO/PS: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina Změn:
3

Poř. č.
pol.

Kód
položky

Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem
v Kč

Rozdíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 89712.R
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -
OBNOVA

kus 2,000 1,000 -1,000 12 276,95 24 553,90 -12 276,95 - - - 12 276,95 -12 276,95 -50,00

44 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kus 1,000 0,000 -1,000 33 739,50 33 739,50 -33 739,50 - - - 0,00 -33 739,50 -100,00

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 58 293,40 -46 016,45 0,00 12 276,95 -46 016,45 -78,94

Nové položky

57
467212.

N
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 0,000 6,000 6,000 4 018,00 0,00 - - - 24 108,00 24 108,00 24 108,00 100,00

58 58252.N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC m2 0,000 9,600 9,600 670,00 0,00 - - - 6 432,00 6 432,00 6 432,00 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 30 540,00 30 540,00 30 540,00 100,00

Celkem za všechny změněné položky 58 293,40 -46 016,45 30 540,00 42 816,95 -15 476,45 -26,55

Celkem za stavební objekt 8 097 777,89 -46 016,45 30 540,00 8 082 301,44 -15 476,45 -0,19

Celkem za stavební objekt po všech změnách 8 097 777,89 -2 689 940,21 1 857 552,00 7 265 389,68 -832 388,21 -10,28

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Rostislav Hovězák, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Josef Doksanský, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:

5



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

12=(1)*0,15

13=(39)/(1)

14=ABS(37)+(38)

Limit  2 039 454,74 Kč

Sledování limitu v % 0,00%

Hodnota skupiny 5    0,00 Kč

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00Název a evidenční číslo stavby:

1Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  13 596 364,93 Kč

2=1+19+20Aktuální smluvní částka (cena stavby)  12 788 572,16 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH  15 474 172,31 Kč

3=(2/1)*100Procento změny Přijaté smluvní částky 94,06 %

4=(25/1)*100Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00 %

5=(28/1)*100Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 -  807 792,77 Kč

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -5,94%

9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 33,27%

10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 0,00%

10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4
 4 522 896,77 Kč

11=1*0.5
Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a

Skupinu 4
 6 798 182,47 Kč

8=1*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4  4 078 909,48 Kč

Skupiny Změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odstv. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / Předmět Změny
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné

Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem minus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus)

Změny kladné Limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33+37 20=24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=|29|+30 33 34 36=33+34 36A=|33|+34 37 38 39=|37|+38

………………………………………………………… - 2 665 344,77 Kč  1 857 552,00 Kč -  807 792,77 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 2 665 344,77 Kč  1 857 552,00 Kč -  807 792,77 Kč  4 522 896,77 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 100 01 Rekonstrukce II/335 – I. etapa / Studená recyklace - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč - 2 619 328,32 Kč  1 827 012,00 Kč -  792 316,32 Kč  4 446 340,32 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

SO 100 02 Rekonstrukce II/335 – I. etapa / Horská vpusť -  46 016,45 Kč   30 540,00 Kč -  15 476,45 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč -  46 016,45 Kč   30 540,00 Kč -  15 476,45 Kč   76 556,45 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.
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Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 02

Evidenční číslo a název stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo a název podobjektu / rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100 / 2

Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo

Počet listů

7. Soupis prací 17

8. Přehled nových položek 1

9. Ohlášení změn č. 2 ze dne 07.09.2023 4

10. Souhlas KSÚS se změnou ze dne 12.09.2023 1

11. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 03.10.2023 1

12. Koordinační situace stavby 1

13. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne
02.10.2023

2

Počet listů celkem 27
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NÁZEV SO: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

CENA SO (ZE SMLOUVY): 8 097 777,89 Kč

CENA VŠECH ZBV: -832 388,21 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 7 265 389,68 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7 398,985 43,58 Kč 322 447,77 Kč

doplňující popis zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy

výkaz výměr dle pol. 11130: 475*0,1*1,8=85,500 [A]
dle pol. 113328: 1030,25*2,1=2 163,525 [B]
dle pol. 122738: 836,0*1,8=1 504,800 [C]
dle pol. 123738: 1922,0*1,8=3 459,600 [D]
dle pol. 129945: 630,0*0,04*2,0=50,400 [E]
dle pol. 129957: 26*0,1*2,0=5,200 [F]
dle pol. 132738: 72,2*1,8=129,960 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 398,985 [H]
Celkem 7398,985 = 7398,985 => A

ZBV: 01 -6 498,025 -283 183,93 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 900,960 39 263,84 Kč

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 64,940 359,81 Kč 23 366,06 Kč

doplňující popis beton, železobeton

výkaz výměr dle pol. 113188: 0,6*2,4=1,440 [A]
dle pol. 966158: 15,0*2,4=36,000 [B]
dle pol. 966168: 11,0*2,5=27,500 [C]

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem: A+B+C=64,940 [D]
Celkem 64,94 = 64,940 => A

technická specifikace

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 53,176 50,00 Kč 2 658,80 Kč

doplňující popis bouraná živice (směs)

výkaz výměr dle pol. 113338: 23,12*2,3=53,176 [A]
Celkem 53,176 = 53,176 => A

ZBV: 01 -53,176 -2 658,80 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 146,016 155,63 Kč 22 724,47 Kč

doplňující popis pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8*0,15*1,8=134,676 [A]
dle pol. 18232: 42,0*0,15*1,8=11,340 [B]
Celkem: A+B=146,016 [C]
Celkem 146,016 = 146,016 => A

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 85 354,37 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

1 - Zemní práce

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m2 70,000 42,86 Kč 3 000,20 Kč

doplňující popis vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr

technická specifikace

6 11130 SEJMUTÍ DRNU m2 475,000 31,25 Kč 14 843,75 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití).
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 475=475,000 [A]
Celkem 475 = 475,000 => A

technická specifikace

7 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 1 817,70 Kč 1 090,62 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Vybourání stávajících ploch z betonové dlažby, předpokládaná tloušťka dlažby 80 mm a lože 40 mm (sjezdy k nemovitostem): 5,0*0,12=0,600 [A]
Celkem 0,6 = 0,600 => A

technická specifikace

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 030,250 120,00 Kč 123 630,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Bourací práce a demolice, z důvodu sanace podloží
výměry digitálně odměřeny, konstrukce A dle vzorových příčných řezů
Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 250 mm: 3828*0,25=957,000 [A]
Ruční bourání původních nestmelených podkladních vrstev v šířce 0.5m podél obrub vozovky průměrně v tl. 250 mm: 289*0,25=72,250 [B]
Bourací práce a demolice
Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 200 mm (sjezdy k nemovitostem): 5*0,2=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 030,250 [D]
Celkem 1030,25 = 1030,250 => A

ZBV: 01 -737,250 -88 470,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 293,000 35 160,00 Kč

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 23,120 996,00 Kč 23 027,52 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Směs vrstev (bourané okraje vozovky) v hodnotách PAU třídy až ZAS-T4.

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Ruční bourání asfaltových vrstev a penetračního makadamu v šířce 0,2m podél obrub do hloubky 200 mm: 115,6*0,2=23,120 [A]
Celkem 23,12 = 23,120 => A

ZBV: 01 -23,120 -23 027,52 Kč

výkaz výměr
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 465,096 620,80 Kč 288 731,60 Kč

doplňující popis ZAS T1 / T2
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Materiál není odpadem!

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Frézování 2 asfaltových vrstev v celk. tl. 115 mm: 4001,4*0,115=460,161 [A]
Frézování asfaltové obrusné vrstvy stávající vozovky do hloubky 50 mm: 98,7*0,05=4,935 [B]
Celkem: A+B=465,096 [C]
Celkem 465,096 = 465,096 => A

technická specifikace

11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 340,119 25,00 Kč 8 502,98 Kč

doplňující popis ZAS T3 / T4
vč. ponechání v místě stavby pro následné provedení Recyklace za studena na místě

výkaz výměr Bourací práce a demolice
Frézování 2 asfaltových vrstev (ZAS T3 tl. 40mm + PM ZAS T4 tl. 45mm) v celk. tl. 85 mm: 4001,4*0,085=340,119 [A]
Celkem 340,119 = 340,119 => A

ZBV: 01 -340,119 -8 502,98 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 113,300 68,48 Kč 7 758,78 Kč

doplňující popis příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 836,000 477,77 Kč 399 415,72 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr Zemní práce
Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk
Výkop: 836=836,000 [A]

11



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
Celkem 836 = 836,000 => A

ZBV: 01 -797,000 -380 782,69 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 39,000 18 633,03 Kč

14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 922,000 65,00 Kč 124 930,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Zemní práce
Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 1922=1 922,000 [A]
Celkem 1922 = 1922,000 => A

ZBV: 01 -1 922,000 -124 930,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 81,120 284,10 Kč 23 046,19 Kč

doplňující popis vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8*0,15=74,820 [A]
dle pol. 18232: 42,0*0,15=6,300 [B]
Celkem: A+B=81,120 [C]
Celkem 81,12 = 81,120 => A

ZBV: 01 -81,120 -23 046,19 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM m 630,000 214,94 Kč 135 412,20 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr Odvodnění
Pročištění stávající dešťové kanalizace: 630=630,000 [A]
Celkem 630 = 630,000 => A

technická specifikace

17 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM m 26,000 416,08 Kč 10 818,08 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

výkaz výměr Odvodnění
Vyčištění zanesených propustků DN 500: 26=26,000 [A]
Celkem 26 = 26,000 => A

technická specifikace

18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 72,200 514,60 Kč 37 154,12 Kč

doplňující popis vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Pažené výkopy

výkaz výměr Zemní práce
Výkop pro uložení kanalizační přípojky DN 250: 72,2=72,200 [A]
Celkem 72,2 = 72,200 => A

technická specifikace

19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 340,119 41,44 Kč 14 094,53 Kč

doplňující popis ZAS T3 / T4
vč. případného přesunu v místě stavby

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Uložení materiálu pro následné provedení Recyklace za studena na místě - dle pol. 11372.b: 340,119=340,119 [A]
Celkem 340,119 = 340,119 => A

ZBV: 01 -340,119 -14 094,53 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 830,200 12,71 Kč 35 971,84 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 122738: 836,0=836,000 [A]
dle pol. 123738: 1922,0=1 922,000 [B]
dle pol. 132738: 72,2=72,200 [C]
Celkem: A+B+C=2 830,200 [D]
Celkem 2830,2 = 2830,200 => A

ZBV: 01 -2 719,000 -34 558,49 Kč

výkaz výměr

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

CELKEM: 111,200 1 413,35 Kč

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,000 1 275,09 Kč 53 553,78 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Zemní práce
Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk
Zásyp a zhutnění výkopu pro kanalizační přípojku novou zeminou: 42,0=42,000 [A]
Celkem 42 = 42,000 => A

technická specifikace

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,700 703,83 Kč 9 642,47 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr Odvodnění
Zásyp trouby propustku a kanalizační přípojky ze ŠP, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 13,7=13,700 [A]
Celkem 13,7 = 13,700 => A

technická specifikace

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 5 751,000 16,99 Kč 97 709,49 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 56336: 5746,7+4,3=5 751,000 [A]
Celkem 5751 = 5751,000 => A

ZBV: 01 -5 751,000 -97 709,49 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

24 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 540,800 10,71 Kč 5 791,97 Kč

doplňující popis

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A]
dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B]
Celkem: A+B=540,800 [C]
Celkem 540,8 = 540,800 => A

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 498,800 83,08 Kč 41 440,30 Kč

doplňující popis přev. svah

výkaz výměr Zemní práce
Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 498,8 =498,800 [A]
Celkem 498,8 = 498,800 => A

technická specifikace

26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 42,000 59,26 Kč 2 488,92 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Zemní práce
Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 42,0 =42,000 [A]
Celkem 42 = 42,000 => A

technická specifikace

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 540,800 16,19 Kč 8 755,55 Kč

doplňující popis příp. ruční osev

výkaz výměr dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A]
dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B]
Celkem: A+B=540,800 [C]
Celkem 540,8 = 540,800 => A

technická specifikace

1 - Zemní práce 675 688,72 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2 - Základy

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 909,000 75,00 Kč 143 175,00 Kč

doplňující popis vč. přehutnění parapláně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v předpokládané tl. 400 mm (hutnění po vrstvách max. 0,25 m): 1909=1 909,000 [A]
Celkem 1909 = 1909,000 => A

ZBV: 01 -1 909,000 -143 175,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr

technická specifikace

29 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 4 508,000 10,00 Kč 45 080,00 Kč

doplňující popis šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 10 mm, tažnost > 50%
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně: 4508=4 508,000 [A]
Celkem 4508 = 4508,000 => A

ZBV: 01 -4 508,000 -45 080,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

2 - Základy 0,00 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,500 1 220,01 Kč 6 710,06 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr Odvodnění
Štěrkopískový podsyp ŠP -
- tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku a kanalizační přípojku: 3,4=3,400 [A]
- tl. 100 mm pod odláždění z LK: 21,0*0,1=2,100 [B]
Celkem: A+B=5,500 [C]
Celkem 5,5 = 5,500 => A

technická specifikace

57 467212 N STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 0,000 4 018,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 6,000 24 108,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje:
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
technická specifikace

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

CELKEM: 6,000 24 108,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce 30 818,06 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5 - Komunikace

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 9 234,540 100,00 Kč 923 454,00 Kč

doplňující popis ŠDA 0/63 celk. tl. 300mm (2x 150mm), s odpočtem části plochy s provedením RSCA v jedné vrstvě tl. 150mm
(jednotl. na vrstvě Edef,2 = min. 100 MPa + Edef,2 = min. 70 MPa)
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, zohledněn je skutečný tvar dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Podklad nové vozovky -
- spodní vrtsva: 5746,7 =5 746,700 [A]
- vrchní vrstva (odpočet dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 5746,7 - (340,119 / 0,15) =3 479,240 [B]
Podklad dlažby: 2*4,3=8,600 [C]
Celkem: A+B+C=9 234,540 [D]
Celkem 9234,54 = 9234,540 => A

ZBV: 01 -9 079,540 -907 954,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 155,000 15 500,00 Kč

32 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM m2 2 267,460 195,00 Kč 442 154,70 Kč

doplňující popis RS 0/32 CA dle TP 208 ; tl. 150 mm
Zahrnuje reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 4% dle TP 208.
POZN.: Množství pojiva (navýšení objemu) není zohledněno ve výměře plochy, zrecyklován bude veškerý vyfrézovaný materiál ZAS T3/T4 !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Podklad nové vozovky - vrchní vrstva (recyklace materiálu dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 340,119 / 0,15 =2 267,460 [A]
Celkem 2267,46 = 2267,460 => A

ZBV: 01 -2 267,460 -442 154,70 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

56 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM m2 0,000 415,23 Kč 0,00 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 01 4 400,000 1 827 012,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

CELKEM: 4 400,000 1 827 012,00 Kč

33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 143,900 384,73 Kč 55 362,65 Kč

doplňující popis vč. zhutnění podkladu
POZN.: V případě získání vhodné frakce předpoklad využití vyfrézované směsi ZAS T1/T2 z bourání vozovky.

výkaz výměr Konstrukce nezpevněných ploch
Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32: 143,9=143,900 [A]
Celkem 143,9 = 143,900 => A

technická specifikace

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 4 116,000 18,34 Kč 75 487,44 Kč

doplňující popis PI C v množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0 =4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 8 329,700 7,82 Kč 65 138,25 Kč

doplňující popis PS C v množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7 =4 213,700 [B]
Celkem: A+B=8 329,700 [C]
Celkem 8329,7 = 8329,700 => A

technická specifikace
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

36 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM m2 4 213,700 301,02 Kč 1 268 407,97 Kč

doplňující popis ACO 11+ 50/70 ; tl. 50mm

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7=4 213,700 [A]
Celkem 4213,7 = 4213,700 => A

technická specifikace

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM m2 4 116,000 337,71 Kč 1 390 014,36 Kč

doplňující popis ACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM m2 4 116,000 283,36 Kč 1 166 309,76 Kč

doplňující popis ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm
POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A]
Celkem 4116 = 4116,000 => A

technická specifikace

58 58252 N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC m2 0,000 670,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02 9,600 6 432,00 Kč

výkaz výměr

technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CELKEM: 9,600 6 432,00 Kč

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 63,000 739,76 Kč 46 604,88 Kč

doplňující popis Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - doplnění / výměna dlažby - odhad 20%: 315*0,2=63,000 [A]
Celkem 63 = 63,000 => A

technická specifikace

40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 4,300 818,11 Kč 3 517,87 Kč

doplňující popis Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm (Edef,2 = min. 100 MPa)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Dlažba betonová DL   tl. 80 mm: 4,3=4,300 [A]
Celkem 4,3 = 4,300 => A

technická specifikace

41 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC m2 315,000 356,66 Kč 112 347,90 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - obnova dlažby: 315=315,000 [A]
Celkem 315 = 315,000 => A

technická specifikace

5 - Komunikace 6 032 135,08 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

8 - Potrubí

42 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM m 24,200 871,50 Kč 21 090,30 Kč

doplňující popis Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 250
včetně seříznutí 5x

výkaz výměr Odvodnění
Kanalizační přípojka: 24,2=24,200 [A]
Celkem 24,2 = 24,200 => A
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

technická specifikace

43 89712.R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - OBNOVA kus 2,000 12 276,95 Kč 24 553,90 Kč

doplňující popis vč. příp. odstranění poškozené části

výkaz výměr Odvodnění
Obnova uličních vpustí - rekonstrukce poškozených stavbou: 2=2,000 [A]
Celkem 2 = 2,000 => A

ZBV: 02 -1,000 -12 276,95 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 1,000 12 276,95 Kč

44 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kus 1,000 33 739,50 Kč 33 739,50 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Prefabrikovaná horská vpust s mříží: 1=1,000 [A]
Celkem 1 = 1,000 => A

ZBV: 02 -1,000 -33 739,50 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus 27,000 2 539,80 Kč 68 574,60 Kč

doplňující popis příp. ostatních znaků inženýrských sítí
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !

výkaz výměr

technická specifikace

46 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus 3,000 8 677,65 Kč 26 032,95 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Zaústění -
- trubního propustku z plastové trouby (DN 500) do horské vpusti: 1=1,000 [A]
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
- kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do horské vpusti: 1=1,000 [B]
- kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do trouby kanalizační stoky, vrtání otvoru: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Celkem 3 = 3,000 => A

technická specifikace

8 - Potrubí 127 974,80 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 29,040 561,26 Kč 16 298,99 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - doplnění / výměna obrub - odhad 20%: 145,2*0,2=29,040 [A]
Celkem 29,04 = 29,040 => A

technická specifikace

48 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 145,200 435,75 Kč 63 270,90 Kč

doplňující popis POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - obnova obrub: 145,2=145,200 [A]
Celkem 145,2 = 145,200 => A

technická specifikace

49 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH m 2,100 3 759,90 Kč 7 895,79 Kč

doplňující popis Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 500
včetně seříznutí 1x

výkaz výměr Odvodnění
Prodloužení stávajících propůstků: 2,1=2,100 [A]
Celkem 2,1 = 2,100 => A

technická specifikace

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 113,300 74,70 Kč 8 463,51 Kč

doplňující popis zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 m 113,300 68,48 Kč 7 758,78 Kč

doplňující popis zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

výkaz výměr Konstrukce zpevněných ploch
Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A]
Celkem 113,3 = 113,300 => A

technická specifikace

52 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM m 193,200 726,59 Kč 140 377,19 Kč

doplňující popis

výkaz výměr Odvodnění
Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační rozměry 600x330 mm, tl. 80 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 tl.100 mm: 193,2=193,200 [A]
Celkem 193,2 = 193,200 => A

technická specifikace

53 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL
100MM

m2 21,000 1 438,33 Kč 30 204,93 Kč

doplňující popis dl. 200mm, lože 150mm - celková tl. konstrukce mimo ŠP = 350mm

výkaz výměr Odvodnění
Obložení příkopu a svahu, vyústění betonového žlabu před horskou vpustí obkl. lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži C20/25 XF3 tl. 150 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4:
21,0=21,000 [A]
Celkem 21 = 21,000 => A

ZBV: 02 -17,100 -24 595,44 Kč

výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 3,900 5 609,49 Kč

54 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 15,000 2 241,00 Kč 33 615,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr Zemní a bourací práce
Vybourání skrytých beton. konstrukcí
odhad 15,0=15,000 [A]
Celkem 15 = 15,000 => A

technická specifikace

55 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,000 2 739,00 Kč 30 129,00 Kč

doplňující popis vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

výkaz výměr Zemní a bourací práce
Vybourání skrytých železobeton. konstrukcí
odhad 11,0=11,000 [A]
Celkem 11 = 11,000 => A

technická specifikace

9 - Ostatní konstrukce a práce 313 418,65 Kč
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Přehled nových položek

Číslo ZBV: 02

Název a evidenční číslo stavby: 11/335 -1. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/pravoznibo souboru (SO/PS): Rekonstrukce II/33S - 1. etapa

Číslo SO/PS/čislo Změny SO/PS: 50100/2

Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem Původ Jednotkové ceny

467212. 

N
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M 3 6,00 4 018,00 24 108,D0 OTSKP se slevou Zhotovitele

58252. N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC m2 9,60 670,00 6 432,00 OTSKP se slevou Zhotovitele
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 2 

„11/335 -1. etapa, Mnichovice průtah“

K rukám;

Jan Zákostelský, DIS., 
Bc. Margita Valentová. 
Ing. Tomáš Melichar, 
Ing. Pavel Hndina

- Projektový manažer, KSÚS

= Starostka města Mnichovice
- Technický dozor investora, AteresCZ s.r.o.
-Autorský dozor investora, Pontex. spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „11/335 = |i. etapa, Mnichovice průtah“

Název veřejné zakázky „li/335 -1. etapa. Mnichovice průtah"

Zhotovitel

B ES s.r.o.
se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov 
IČO 43792553

Osoba oprávněná jednat za 
zhotovitele Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Čisto SoD objednatele S-1723/O006600 V2023

Číslo SoD zhotovitele S 50/2023

Termín plněni Dle SoD 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Celková cena díla 13.596.364,93 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme 
v souladu s čL 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směm/ce upřesňující prováděni změn závazků 
podle zákona í. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek {„Směrnice")', změnu stavby, která dle analýzy 
zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku1.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištěni rádného postupu ohlášeni změny tento formulář, jehož součást tvoři veškeré 
přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst-1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečnosti nutných k posouzeni této změny a její dopady na termín plnění a celtové náklady 
stavby.

8 ES s-r-o, Suková 625,256 17 Benešův
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí C, vložka 7496

IC 43792553 DIČ CZ43792553 Bankovní spojení - Česká spořitelna a.s., t.ú. 32109634SWBO0. Komerční banka as., 3300121/0100
T +420 317 722 811. +420 317 725 691 F +420 317 725 691
mm, besbn.cz
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PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny Objekt S0100 - Rekonstrukce II/335 -1. Etapa

Důvody potřeby 
změny, popis 
problému

V zadávací projektové dokumentaci zpracovatel spol. Pontex, s.r.o,, kterou Objednatel zveřejnil 
v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, a kterou jsme v souladu s předloženou 
projektovou dokumentací a výkazem výměr ocenili byla navržena prefabrikovaná horská vpusť.

Z důvodu prostorového omezeni stávajícím podzemním telekomunikačním vedením nelze 
technologicky umístit prefabrikovanou horskou vpust.

Zhotovitel timto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuie Objednateli, následující
skutečnosti

1. Dojde ke zhotoveni nové horské vpusti, která bude vyzděna z lomového kamene na 
maltu MC 25 XF4,

2. Dojde ke zhotovení přídlažby z betonových dlaždic do lože z betonu C 20/25 XF3 
v předpokládaném množství 9,60 M2 z důvodu špatných odtokových poměrů v miste 
odvodněni poděl silničních obrub kde je navržen minimální podélný sklon (s) < 0,3 %.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informaci o náplni položek a 
jednotlivých činností obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel 
nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při oceněni soupisu prací tyto skutečnosti 
proto nezohledníl.

Čeho se zhotovitel 

domáhá
Akceptace navržených úprav a vydáni pokynu k zahájení prací.

Vliv na termín 

plnění
NE

Vliv na celkovou 
cenu díla

ANO

Kategorizace 
změny dle ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 
Směrnice R - SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny 
do Skupiny 3.

BES s.r.o., Supova 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vozka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spoení - Česká spořitelna as. č ú. 321096349/0800. Komerční banka a,s, 330012170100
T M20 317 722 811,-420 317 725 691 F *120 317 725 691
■Aw.besbn.cz



V Benešově dne - / i

7a

Rostislav Ho věžák

Výrobní náměstek
B E Ss.r.o.

BES ŘM. H4]
Sikova 625,255 01 Benešov 
rCO 437 92 553r DIČ CZ 437 92 553

Počet listů: 3
Seznam pňtóJr

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

/j'| PŘÍLOHA, 4 - OOHAO (XÍ/JŠAH!

BES s.r. o., Suková 625,256 17 Benešov

Fin™ je zapsána v obchodním rejslflku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojeni - Česká spořitelna a.s, č ú. 321096349^0800, Komerční banka a.s„ 330012tí0100
T +420 317 722 611. +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www besbn.cz
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f" Aip*£Mkin) 

šěíTižTTTč"

Firma. Příloha č.9 SMMŤIÍ

DMUM. 1103232 ČJÍ. B2S31

Rozpis oceněni změn položek - pro ZBV ČK&IÚ: ZBV 2
Evidenční' čída a název Stavby;

21’109-00 ■ 1/335 - 1. etapa, Mnchovice průtah

Úísb a název stavebního objektiťproYOZmtKj souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce lt/335 - I. etapa

Cista a název podobjeklu/rcizpočlu.

SO 100 - Rekonstrukce lt/335 - 1. etapa

Změna soupisu prací {SO/PS)

002

Pot

poi

Kód 

položky
Název pctažky

MroísM 

ve Smtouvé

Uncistvi 

ve 

Zmírat

MncltTíi 

rozdl Li

■Sena za 

m.j. Y Kč

Cena celkem 

ve Smtauví v 

Kč

Zrrény 

za ponte v 

Kč

Žmény 

kta<±tev 

Kč

Gena Dekem 

veZntenft v 

Kč

Rozdíl Den 

cekem v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

%

1 2 3 4 5 e 7 e 9 10 11 12 13 14

*4
•.tlJSr XANALLŽAaJI rlBRSVA 

KCMKElWlZHErtM OLCU
KLE i oco □ DOJ -ia» za ms 33 72050 -33 T39 S1 DOO □ m -33 738 50 -u»m

Nová ipůložky

ar K77I2
S"LFhC A PMKr' VOD KORYT ZOtMÍ Z 
LOM KAM NA UČ

WS D : x E DOO 6000 4oiam DOO : oa 2+ 1CEO0 24 raim 24 K6.G0 1KDC

53
3LA2DENE KRYTVZBLrCNPWCh 
OLAJDC DO LOŽE Z WC UI DEKO vsaj SADO šram DOO ano 6432 OC S 432 m E43Z0C roc K

Cuketa 3373k» -33 —jsa 3DM0.W xscun -3 W5.M -Í.-M

CMÍMI v* onm* 1MT777J5 -33 —3 3] 3D MÍLM a DM 570.3 -3TH.M 4J34

W*Chny ®nSw c<Sww BMT777J> -2 SD 071.22 1 UT BSUM T44G22.K7 451 51U1 4 05

Za Zhotovitele.

Datum

Za Objednatele.

Dalum.
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Ursus
■ Wk

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 00066001. 
15021 PRAHA 5, Zborovská 1!

BES s.r.o.
Suková 625 
256 01 Benešov
IČO: 43792553

Vyřizuje telefon 
Jan Zákostelský Dis.

ŘÍCany 
12.92023

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/335 L etapa, Mníc hovíce průtah“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/335 L etapa, 
Mníc ho více průtah“ po projednáni s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• SO 100 - rekonstrukce 11/335 - I- Etapa

- Z důvodu prostorového omezeni stávajícím podzemním telekomunikačním 

vedením nelze technologicky umístil prefabrikovanou horskou vpust dojde ke 
zhotovení horské vpusti vyzděné z lomového kamene na maltu MC 25

- Z důvodu špatných odtokových poměrů v místě odvodnění podél silničních obrub, 

dojde ke zhotoveni přídlažby z betonových dlaždic do lože z betonu C 20/25 XF3

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám 
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení 
správnosti ZBV zajisti supervize a finální schváleni spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelský DiS.

iC MMÓOOI
DtC czmo66tmt

e-mail fan okosteIskvá kms 
telefon 601 Jj9 69J
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atellierpromika
prqeMová činnost v dopraMA

vyřizuje

Michal Šuk

Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4 

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

Datum
03. 10. 2023

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby ,,11/335 - I. etapa, Mnichovice průtah" (AD) k navržené 
ZBV č. 2 související se zménou typu horské vpusti a umístění přídlažby v části vozovky.

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor předkládáme vyjádření k ZBV č.2.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") předpokládalo 

na stavebním objektu 50 100 osazení a umístění nové prefabrikované horské vpusti v místě vyústění 
stávajícího propustku v km 0,29865 na pravé straně komunikace ve směru sta ni cení.

V průběhu provádění stavebních prací na 50 100 bylo Zhotovitelem zjištěno, že prostor, do 
kterého' má být zasazena nová horská vpusť, je omezen stávajícím podzemním telekomunikačním 
vedením. Z technologického' hlediska tak nelze do tohoto prostoru umístit prefabrikovanou horskou 
vpusť.

Na základě výše uvedené skutečnosti došlo ke zhotovení nové horské vpusti vyzděné z 
lomového kamene na maltu MC 25 XF4 místo prefabrikované horské vpusti, kterou předpokládala 
PDPS s totožnými vlastnostmi prefabrikované vpusti..

Dále byla zhotovena přídlažba z betonových dlaždic do lože z betonu C 20/25 XIF3 z důvodu 
špatných odtokových poměrů, které byly způsobeny výstavbou chodníků v době zpracování PD. 
Přídlažba je použita pouze v místech s minimálním podélným sklonem.

Výše popsaná změna typu horské vpusti a vytvoření přídlažby, která je předmětem ZBV č. 2 byla 
oznámena dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 2" (příloha č. 9). Krajská správa a údržba 

silnic Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 12.09.2023.

Projektant při svém návrhu nemohl uvedenou skutečnost umístění podzemního 
telekomunikačního zařízení v tak velkém rozsahu, který by zamezil umístění prefabrikované horské 
vpusti, předpokládat.

Navržené ZBV č. 2 obsahuje popsanou změnu typu horské vpusti a doplnění betonové přídlažby, 
včetně změn souvisejících položek.

Závěr: AD souhlasí s navrženým ZBV č. 2.

Ing. Michal Šulc

Přílohy:
1. Koordinační situace stavby

www.promika.cz || e*maik promika@promika.cz 
tel.: (+420) 233 081 261 | datová schránka: teymt2V
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Úprava vodovodu
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LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

sdělovací kabel metalický Či optický nebo jejich souběh iměřený průběh

sdělovací kabel

sdělovací kabel nadzemní vedení

kabel podzemní

kabel nadzemní

kabel podzemn

nadzemníkabel
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kanalizace deětovů, neověřený průběh

kanalizace jednotná, neověřený průběh

vodovod

plynovod STL

plynovod VTL

LEGENDA NAVRHOVANÝCH NEBO UPRAVOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

zatrubnění propustku

vodovod (SO 300)

"^0^.

Tejného osvětlení, nadzemní vedení, neověřený průběh

^89^ 
83-96 '

veřejného osvětlení, podzemní vedení, neověřený průběh

metalický - nezaměřený průběh

Rekonstrukce 11/335 - I. etapa
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n r •« < . /----- ( SQ 190)
Definitivní dopravní značen0/335 - I. etapa

029.51
150.0

1B.82 W 3^43

l~ S0 300
Ondřejovské ulici

0.18m
37.81 m 
37.80m
002.17' 
1000.0

LEGENDA:

hranice pozemků

zaměření

-----------  osa komunikace

-----------  navrhované hrany

stávající hrany

-----------  rozhranní hran a materiálů

-----------  vodorovné dopravní značení 
P6 P6

svislé dopravní značení nové, stávající, rušené

odstranění stávajících konstrukčních vrstev, 

vybudování nové konstrukce vozovky

obnova krytových vrstev (napojení komunikací)

obnova dlážděného vjezdu

■ nezpevněná krajnice šířky 0,50 m

dosypávky ke krajnici, zeleň - zatravnění / 
výkop, nové vytvarovaní příkopu, zeleň - zatravnění

otevřený odvodňovací betonový žlab, šířka 0,6 m

^^■1 přídlažba z betonové dlažby

Z= žulové kostky 160x160mm do betonového lože

l/l/l nová horská vpust v místě propustku

UV a obnova nebo výšková rektifikace vpustí dešťové kanalizace 

f sloupy VO

SEZNAM SO:

Objekty pozemních komunikací:
SO 100 Rekonstrukce 11/335 -1. etapa
SO 190 Definitivní dopravní značení 11/335 -1. etapa

Vodohospodářské objekty:
SO 300 Úprava vodovodu v Ondřejovské ulici

UPOZORNĚNI:

ZÁKRESY VŠECH PODULIČNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

NÁZEV STAVBY:

11/335 -1. etapa, MNICHOVICE PRŮTAH

1nvesto r:

rsos^ Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská 81/11,150 21 Praha 5

RAZÍTKO:

DATUM: PODPIS:

Technický dozor

AteresCZ s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16,120 00 Praha 2

RAZÍTKO:

DATUM: PODPIS:
XZÍ. K U /

Autorský dozor:

Atelier PROMIKA s.r.o.
atelierpromika Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4

RAZÍTKO:

DATUM: PODPIS.

iZhotovitel stavby •

BES s.r.o.
Suková 625,256 17 Benešov u Prahy

RAZÍTKO:

DATUM: PODPIS:

Projektant DSPS:

Atelier PROMIKA s.r.o.
RAZÍTKO:

KT! atelierpromika Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4

DATUM: PODPIS:

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL:

BES s.r.o.

Suková 625

256 17 Benešov u Prahy

NÁZEV AKCE:
II/335-1. etapa, MNICHOVICE PRŮTAH

ČÁST

C. Situační výkresy

PŘÍLOHA: _ _ , , .. v , ..

C.3 Koordinační situace
ZHOTOVITEL DSPS:

Atelier PROMIKA s.r.o. 

Na Pankráci 1062/58 

140 0O Praha 4

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Peštál PARE:

VYPRACOVAL: Ing. Michal šulc

32

KONTROLA: Ing- Václav Pivoňka

MĚŘÍTKO: STUPEŇ: DATUM: PŘÍLOHA

1:500 DSPS 09/2023 C.3



AteresCZs.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2, stavební, 
inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C ví. 213568 dne 7.8.2013.

_____ IČO: 01945548, DIČ: CZ0I45548, e-mail : AteresCZ(ú; seznam.cz, www.aterescz_______  

Stavba * - ZBV 2souvisejicí se změnou typu horské vpusti a umístění prídlažby v části 
vozovky „11/335 - I. etapa, Mnichovice průtah“

V rámci TDS byla provedena kontrola ZBV £.2

. Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 
předpokládalo na stavebním objektu SO 100 osazení a umístění nové prefabrikované horské 
vpusti v místě vyústění stávajícího propustku v km 0,29865 na pravé straně komunikace ve 
směru slaničeniV průběhu prováděni stavebních prací na SO 100 bylo Zhotovitelem zjištěno, 
že prostor, do kterého má být zasazena nová horská vpusť, je omezen stávajícím podzemním 
telekomunikačním vedením. Z technologického hlediska tak nelze do tohoto prostoru umístit 
prefabrikovanou horskou vpusť.
Na základě výše uvedené skutečnosti došlo ke zhotovení nové horské vpusti vyzděné z 
lomového kamene na maltu MC 25 XF4 místo prefabrikované horské vpusti, kterou 
předpokládala PDPS s totožnými vlastnostmi prefabrikované vpusti.
Navržené ZBV č. 2 obsahuje popsanou změnu typu horské vpusti a doplnění betonové 
prídlažby, včetně změn souvisejících položek.

S navrhovanou záměnou technologie, sestavou položek a jejich výměr souhlasím.

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel 2.10.2023
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