
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 16/2022/RR/Hyn ze dne 05.10.2022
Na zpracování projektové dokumentace:
„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“
      uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem 	Město Bílovec 
	Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupení ve věcech smluvních:	Martin Holub – starosta města
	Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka 
Zastoupení ve věcech technických:	
Telefon: 	
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: 	
IČO: 	00297755
DIČ: 	CZ00297755
E-mail: 	
(dále jen objednatel)
a
2. Zhotovitelem 	Geoengineering spol. s r. o.
	Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupení ve věcech smluvních: 	Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických: 	
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 	
IČO: 	47668121
DIČ: 	CZ47668121
Telefon: 	
E-mail: 	
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

t o h o t o   o b s a h u:

I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2022/RR/Hyn ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2023 na zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“ (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:
· složitost dispozičního uspořádání vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí v ul. 17. listopadu v Bílovci,
· vyšší časová náročnost spojená s vypracováním návrhu prostorového řešení tříproudového řazení dopravy v ul. 17. listopadu a projednání s dotčenými orgány a správci sítí,
· koordinace a projednání variantního řešení s dotčenými organizacemi.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. I. Předmět plnění bod 7. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
7. Předmět zakázky bude rozdělen na dvě samostatné projektové dokumentace, které budou    na sebe navazovat, přičemž pro každou bude samostatně vyřízeno příslušné povolení.
Projektová dokumentace č. 1 (dále jen PD1) – Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská bude zahrnovat následující stavební objekty:
· SO101 Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení na ul. Ostravská u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci
· SO102 Vybudování parkoviště u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci
Projektová dokumentace č 2 (dála jen PD2) – Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. 17. listopadu a Nová Cesta bude zahrnovat následující stavební objekty:
· SO101 Úprava přechodu na ul. Nová cesta u Městského úřadu v Bílovci
· SO102 Optimalizace vedení dopravy na ul. Nová cesta, 17. listopadu a Ostravská v Bílovci

2. Tímto dodatkem se mění čl. II. Cena bod 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
1.	Cena za provedení díla dle čl. I. smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 	zhotovitele a činí:
	
	Cena Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena Kč vč. DPH

	Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet – PD1
	150 000,00
	31 500,00
	181 500,00

	Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet – PD2
	150 000,00
	31 500,00
	181 500,00

	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) – PD1
	60 000,00
	12 600,00
	72 600,00

	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) – PD2
	60 000,00
	12 600,00
	72 600,00

	Celkem
	420 000,00
	88 200,00
	508 200,00


3. Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: 				na základě písemné výzvy
Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:
a) Projektová dokumentace PD1 pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 30.4.2024. 
b) Projektová dokumentace PD2 pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 2 týdnů od vydání posledního kladného závazného stanoviska.
c) Projektová dokumentace PD1 a PD2 pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 4 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby pro danou část projektové dokumentace.
V případě prodlení ze strany objednatele s řešením majetkoprávních vztahů v zájmovém území je zhotovitel oprávněn přerušit práce. O době přerušení práce je zhotovitel povinen informovat objednatele písemně.
     
Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
3. Tento dodatek byl schválena 27. schůzí rady města Bílovec dne 07.11.2023 usnesením č. RM/677/27/2023.
V Bílovci dne 22.11.2023				V Ostravě dne 28.11.2023
 
Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………………….                          ……………………………………      
Martin Holub 						Ing. Jindřich Bilan
          	starosta města						ředitel společnosti
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