
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:
xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

- ve věcech realizace stavby:
xxx. xxxx xxxxxx
bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

INTOZA s.r.o.
se sídlem: 


Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
IČ / DIČ:



25873261/CZ25873261
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
Tomáš Závada, jednatel
· ve věcech technických:
xxx. xxxxx xxxxxxx, stavbyvedoucí
registrace:


v obchodním rejstříku zapsaná Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 23847
bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:


596 100 300
e-mail:



intoza@intoza.cz
datová schránka – ID:

th2cmhn


(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

takto:

I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 na realizaci díla: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“ je:
1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
2. úprava termínu realizace díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 28.810.287,07 Kč (slovy dvacet osm milionů osm set deset tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, sedm haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 
Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1
+ 887.495,52 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 2
+1.039.909,55 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 2 bez DPH
28.810.287,07 Kč

Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 se v bodu 1.iii) mění takto:

iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 277 dnů od termínu zahájení prací
Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2
+1 039.909,55 Kč
Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo
19 014 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr Dodatku č. 2 SoD
3 058 Nh
Procentuální podíl navýšení normohodin     3.058/19.014*100 = 
16,08 %

Původní doba plnění dle SoD
224 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD
17 dnů
Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD o 16,08 %
36 dnů

Nová doba plnění díla:   224 + 17 + 36 =
277 dnů

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na navýšení normohodin na provedení díla, a to v poměru navýšení počtu normohodin dle Dodatku č. 2 SoD k původnímu počtu normohodin na provedení díla dle SoD.
II.

Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 22.11.2023, pod č. usnesení 988/23R/2023.

6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy
Součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně výkazu výměr
V Bruntále, dne  01.12.2023
V Ostravě, dne  01.12.2023
Objednatel:




Zhotovitel:









_________________________


___________________________

Ing. Petr Rys, MBA



Tomáš Závada
1. místostarosta města Bruntál 


jednatel společnosti INTOZA s.r.o.
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