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 ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ 
zpracovatele 

ARS rozvojová agentura, s.r.o. 
Krapkova 7, 779 00 Olomouc 
27791637 
CZ27791637 

Členové zpracovatelského týmu, jejich 
role a kontakty 

Ing. Jan Weigel, finanční manažer 
e-mail: info@arsra.cz; mobil: 774 716 164 

Mgr. Dominika Doláková, projektová manažerka 
e-mail: info@arsra.cz; mobil: 774 415 157 

Datum vypracování 08 – 09/2022 

Datum případné aktualizace  

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno žadatele Statutární město Olomouc 

Právní forma žadatele územně samosprávný celek 

Sídlo žadatele Horní náměstí č. 583, 779 11 Olomouc 

IČO žadatele 0029930 

DIČ žadatele CZ 00029930 

Jméno, příjmení statutárního zástupce Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora 

Kontakt na statutárního zástupce (telefon, 
email) 

matous.pelikan@olomouc.eu; 585 513 412 

Jméno, příjmení na kontaktní osobu pro 
projekt 

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora 

Kontakt na kontaktní osobu pro projekt 
(telefon, email) matous.pelikan@olomouc.eu; 585 513 412 

Jméno a příjmení oprávněné osoby, která 
je zmocněná jednat za žadatele/příjemce 
podpory 

Ing. Eliška Horňáčková 

Funkce oprávněné osoby projektová manažerka oddělení přípravy projektů 

Kontakt na oprávněnou osobu (telefon, 
email) eliska.hornackova@olomouc.eu; 588 488 678 

Bankovní účet (doplnit číslo bankovního 
účtu ČNB, na který bude převáděna platba 
dotace) 

 

mailto:matous.pelikan@olomouc.eu
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 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU 

Název projektu 
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC - VÝSTAVBA KULTURNĚ 

EDUKAČNÍHO CENTRA 

Informace o podpořeném 

zařízení/subjektu (Obchodní 

jméno, sídlo, IČO) 

Statutární město Olomouc je oprávněným žadatelem pro výzvu č. 
0231/2022 o poskytnutí podpory v rámci iniciativy Rozvoj 
regionálních kulturních a kreativních center Národního plánu 
obnovy. Statutární město Olomouc je zřizovatelem Moravského 
divadla Olomouc v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení). Moravské divadlo Olomouc je 
příspěvkovou organizací oprávněného žadatele – Statutárního 
města Olomouc a provozovatelem výstupu projektu – 
podpořeného zařízení. 
 
Moravské divadlo Olomouc 
třída Svobody 33, 779 00 Olomouc 
IČ 00100544 

Místo realizace projektu Olomouc 

Popis cílů projektu 

Hlavním cílem projektu je rozvoj kulturního a kreativního sektoru 
prostřednictvím vybudováním nových prostor pro vznik 
komunitního, edukačního a kreativního centra v Olomouci.  
Realizací projektu dojde k významné podpoře subjektů kulturního 
a kreativního odvětví na území Olomouce a k posílení významné  
mezisektorové spolupráce, která povede k rozvoji inovačního 
potenciálu kulturního, vzdělanostního a kreativního sektoru a k 
zefektivnění udržitelnosti kulturní, edukační a kreativní 
infrastruktury. 
V souladu s popisem podporovaných aktivit vznikne kulturní a 
kreativní centrum v Olomouci výstavbou nového kulturního a 
kreativního centra v Olomouci po předcházející demolici původní 
nevyhovující budovy v areálu Střední školy polygrafické 
v Olomouci.  

Cílové skupiny projektu 

- návštěvníci kulturního a kreativního centra 
- široká veřejnost 
- neziskové organizace  
- příspěvkové organizace  
- podnikatelský sektor  
- obce a města 

Popis vazeb na realizované či 

plánované projekty 

Předkládaný projekt Statutárního města Olomouce je dlouhodobě 
plánovaným a připravovaným projektem, který navazuje na 
realizované a plánované projekty v oblasti kultury na území města 
Olomouce. 
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 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU  

Příspěvková organizace Moravské divadlo Olomouc (dále jen „MDO) je zřízena Statutárním městem 
Olomouc jako stálé repertoárové divadlo s uměleckými soubory opery a operety, činohry a baletu a je 
kulturním reprezentantem statutárního města Olomouce v celostátním i mezinárodním měřítku. 
Hlavním účelem organizace je uspokojování a rozvíjení kulturních potřeb a zájmů občanů specifickými 
divadelními a příbuznými formami a prostředky, především pořádání veřejných divadelních 
představení, provozováním „tvůrčích dílen“ (workshop) a dalších forem tvořivých a vzdělávacích aktivit 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k divadelnímu umění, využívání svěřeného i vlastního 
majetku a aktivit souvisejících s ním, vykonávaných za účelem optimálního využití a snížení ztrát, které 
vyplývají z veřejně prospěšného charakteru. V této souvislosti se zaměřuje zejména na tyto činnosti: 

- nastudování a veřejné scénické předvádění divadelních představení (vlastních i cizích souborů) 
- výroba, veřejné předvádění a prodej audiovizuálních děl z vlastních divadelních představení, 
- uchovávání a rozvoj místních, národních a mezinárodních kulturních hodnot v oblasti 

divadelního, hudebně dramatického a tanečního umění, 
- vystavování originálů a rozmnoženin děl, 
- pořizování, vydávání a prodej předmětů v souladu s hlavním účelem, 
- vydávání a veřejné šíření periodických neperiodických tiskovin a publikací souvisejících 

s hlavním účelem, 
- zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců, 
- provozování Baletní, aj. dílny v divadelních uměleckých oborech (workshop) a dalších forem 

tvořivých a vzdělávacích aktivit výchovy a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k jednotlivým 
oborům divadelního umění, 

- vytváření vhodného kulturního prostředí včetně občerstvení pro návštěvníky divadla, 
optimální využívání svěřeného i vlastního majetku v souladu s jeho určením, zejména rekvizit, 
technických zařízení, hudebních nástrojů, kostýmů a paruk včetně prodeje či nájmu 
nevyužitého majetku dalším subjektům, za účelem snížení ztráty a lepšího využití majetku. Dále 
pak krátkodobé poskytnutí nevyužitých kapacit sálu a dalších prostor divadla. 

Hlavním předmětem činnosti MDO je provozování stálého repertoárového divadla s uměleckými 
soubory opery a operety, činohry a baletu jako kulturní reprezentace Statutárního města Olomouce 
v celostátním i mezinárodním měřítku. 

Od sezony 2021/2022 začal naplno fungovat Ateliér Moravského divadla Olomouc, který rozšířil 
stávající nabídku o divadelní dílny, besedy s herci a režiséry nebo dramaturgické úvody. Hlavním cílem 
tohoto ateliéru je vytváření a nabídka doprovodných aktivit, které návštěvníkům divadla umožní 
nahlédnout do zákulisí divadla a přípravy představení nebo jim napomohou interpretovat představení, 
na které se chystají nebo které právě zhlédli. Bohužel velkým problémem, na který vedení MDO stále 
naráží, jsou především kapacitně i technicky nedostatečné a neadekvátní prostory, které si formát 
tohoto edukačního centra zaslouží. Při jednotlivých programech a aktivitách Ateliéru MDO je zapotřebí 
využívat i jednotlivých dílen MDO, především pak dílny dekorací. Ty se v současné době nacházejí 
v nevyhovujících a provozně omezených prostorách bývalých garáží ulici Zikova v Olomouci. Tyto dílny 
byly uvedeny do provozu jen jako provizorní řešení po požáru dílen v 90. letech. Bohužel toto 
provizorium trvá dodnes a pro další rozvoj kulturní a především kreativní oblasti MDO je zcela limitující.  
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Současné prostory dílny dekorací MDO na Zikově ulici. Zdroj: MDO 

 

Od roku 2018 probíhá příprava projektu vybudování nového zázemí pro dílnu dekorací a pro další 
dlouhodobý záměr MDO a Statutárního města Olomouce, kterým je vybudování kreativního a 
edukačního centra pro veřejnost.  Do přípravných jednání vstoupil další významný subjekt, a to Střední 
škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, příspěvková organizace Olomouckého kraje. 
Do portfolia této střední školy patří Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, 
Polygrafie a Obalovaná technika. Pro spojení obou potřeb a záměrů MDO a střední školy byl rozhodující 
fakt vzniku nového studijního oboru jevištní technolog, o který se souhlasem svého zřizovatele bude 
střední škola žádat pro školní rok 2023/2024. 

Při výuce všech studijních oborů je aplikována jak teoretická tak praktická výuka, pro kterou mimo jiné 
využívají jeden z objektů v areálu školy na pozemku č. 1033. Tento objekt je reálnou ekologickou zátěží 
z důvodu přítomnosti azbestu v použitém stavebním materiálu a zcela nevyhovuje potřebám školy. 
Jedná se o jednopatrový objekt se sedlovou střechou. 

    

Současné prostory pro praktickou výuky SŠP Olomouc na ulici Střední novosadská.Zdroj: MDO 

 

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této studie proveditelnosti – 
Fotodokumentace současného stavu. 
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 POPIS PROJEKTU 

4.2.1. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU 

Společný projekt vybudování nového kulturně edukačního centra společně s kreativními dílnami pro 
potřeby Moravského divadla Olomouc leží na stole již řadu let. Poslední roky přinesly do všech oblastí 
našeho života velké změny. Kulturní sektor a divadelní především, pandemie nemoci Covid-19 zasáhla 
opravdu výrazně. Těmto dopadům se samozřejmě nevyhnulo ani Moravské divadlo v Olomouci. 
Nástup nemoci Covid-19 a navazující protiepidemická opatření společně zapříčinili od poloviny roku 
2021 situaci uzavřených divadel a možnost věnovat se pouze on-line aktivitám, případně své aktivity 
přenést pod širé nebe. Do kamenné budovy se umělci mohli vrátit až v září 2021. Ale i druhá polovina 
tohoto roku byla pro divadla nepříznivá a limitující. Podle názoru odborné veřejnosti se chování 
návštěvníků a diváků po tzv. „covidové pauze“ zásadně změnilo. V některých případech ubylo 
návštěvníků z vyšších věkových skupin a ubylo zájmu o dlouhodobé předplatné. Naopak přicházejí nové 
možnosti a nové výzvy jak obnovit a především oživit kulturní a kreativní sektor. I přes všechny obtíže, 
způsobené pandemií Covid-19, zahájilo MDO provoz Ateliéru MDO, který se stará o edukační aktivity 
divadlo. V loňském roce připravilo několik charitativních akcí, uskutečnilo 4 výstavy výtvarných děl, ve 
spolupráci s Olomouckým krajem projekt Mobilita za kulturou (svozy na představení MMO) a iniciovalo 
založení Klubu mladého diváka Arter Olomouc společně se studenty Katedry divadelních a filmových 
studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Postupně se k této iniciativě připojily 
Divadlo Tramtárie, Divadlo na Šantovce, Moravská filharmonie Olomouc a Muzeum umění Olomouc. 
Klub, který vznikl spojením anglických slov „art“ (umění) a „theatre“ (divadlo), chce svým členům 
zpřístupnit vybraný program olomouckých divadel za výhodnějších podmínek. Ale nejen to. 
Prostřednictvím návštěv představení, dramaturgických úvodů, rozhovorů s tvůrci, workshopů, 
prohlídek zákulisí a diskusí dochází k vytvoření otevřeného prostoru pro setkání s kulturou. Členem 
tohoto klubu se může stát každý ve věku od 15 do 26 let, studium není podmínkou.  

K těmto záměrům MDO přistupuje vzájemná spolupráce mezi Olomouckým krajem a jím zřízenou 
příspěvkovou organizací Střední školou polygrafickou v Olomouci, kdy se od roku školního roku 
2023/2024 plánuje zařadit nový studijní obor jevištní technolog. Absolventi tohoto studijního oboru 
budou moci pokračovat na uměleckých vysokoškolských oborech jako například scénograf, jevištní 
technolog, produkční, kostýmní výtvarník nebo se mohou přímo zapojit do praxe v divadlech, 
kulturních domech nebo v eventových agenturách. Pro zajištění kvalitní praxe především pro tento 
studijní obor ale zatím chybí kvalitní a odpovídající zázemí.  

Předkládaný projekt Statutárního města Olomouc propojuje celou řadu potřeb několika subjektů a 
především pak vysokou potřebu obnovy kulturního a kreativního sektoru, který byl velmi těžce zasažen 
pandemií nemoci Covid-19. Zcela nevyhovující a především nedostatečné zázemí kreativních dílen 
MDO, chybějící prostor pro programy Ateliéru MDO zaměření především na kreativní a edukační 
programy a projekty směrem k široké veřejnosti a potřeba vytvoření zázemí vhodné pro praxi studentů 
studijního oboru jevištní technolog, možných budoucích zaměstnanců MDO – to všechno jsou 
problémy, které projekt vybudování nového kulturního, kreativního a edukačního centra jednoznačně 
vyřeší. 

Vybudovat důstojné a funkční zázemí kreativních dílen dekorací MDO, které současně nabídne prostor 
pro propojení kultury, vzdělávání a široké veřejnosti vede k vytvoření zázemí pro činnost kulturní 
instituce 21. století. Díky vybudování nového objektu vznikne kulturně edukační centrum, které bude 
sloužit pro projekty Ateliéru MDO, pro projekty neformálního vzdělávání (workshopy, besedy, 
přednášky), pro praktickou výuku nového studijního oboru jevištní technolog a pro přípravu nových 
kulturních projektů s možností zapojení minoritních skupin jako jsou například lidé se sociálně 
vyloučených lokalit, senioři nebo lidé s handicapem.  

Nové centrum MDO  vznikne výstavbou nového objektu na místě jedné z provozních budov, 
situovaných na pozemku Olomouckého kraje, který má v právu hospodaření na základě zřizovací listiny 
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příspěvková škola Olomouckého kraje – Střední škola polygrafická. Jedná se o jednopodlažní objekt, 
který z důvodu svých technických ale především technologickým vlastnostem (pro výstavbu byly 
použity stavební materiály s vysokým podílem azbestu) zcela nevhodný pro umístění v objektu a areálu 
střední školy, navíc využívané pro praktickou výuku svých studentů.  

Na tomto místě dojde k vybudování nového objektu kulturního a kreativního centra MDO. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt nepravidelného tvaru s plochou střechou. Celý objekt je dispozičně navržen do tří 
provozních celků: výukové prostory, edukační prostory, výrobní a skladovací prostory. Vstup do 
výukových prostor je ze západní strany a je částečně krytý přesahem střechy. Přes zádveří a halu jsou 
přístupné oddělené šatny pro chlapce a dívky. Z haly jsou vstupy do dvou učeben a sociálního zázemí. 
Vstup do edukačních prostor je společný taktéž pro výrobní a skladovací prostory. Je umístěn na jižní 
straně objektu. Za vstupem nalezneme chodbu, který zpřístupňuje šatny a koupelny sloužící pro 
výrobní prostory. Přes chodbu se dostaneme ke schodišti, které propojuje jednotlivá podlaží. Schodiště 
je rovněž přístupné z haly výukových prostor.  

Ve druhém nadzemní podlaží nalezneme zasedací a jednací místnost, sociální zázemí a denní místnost. 
Dále je zde umístěn pozorovací ochoz nad malírnou.  

Výrobní a skladovací prostor se skládá z malírny, lakýrny, dřevoobráběcí výroby, zámečnické výroby, 
kompletační dílny, CNC dílny, kašérny a skladu. Z prostoru kompletační dílny je přístup na WC a do 
technické místnosti. Jednotlivé výrobní prostory mají přístup z exteriéru.  

4.2.2. OČEKÁVANÝ PŘÍNOS REALIZACE PROJEKTU 

Hlavním očekávaným přínosem realizace projektu je především vybudování potřebného nového 
prostoru pro KULTURNĚ EDUKAČNÍ CENTRUM MORAVSKÉHO DIVADLA v Olomouci, díky kterému 
dojde k propojení divadla, veřejnosti a vzdělanosti prostřednictvím zázemí divadla 21. století. Kulturní 
a edukační centrum zajistí zázemí pro kreativní dílny Moravského divadla a Ateliéru Moravského 
divadla Olomouc. Významným přínosem celého projektu je využívání centra hlavním spolupracujícím 
subjektem, Střední školou polygrafickou Olomouc, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje pro 
zajištění praktické výuky stávajících ale především nově vznikajícího studijního oboru jevištní 
technolog, jehož absolventi budou mít přímou uplatnitelnost na trhu práce v kreativním a kulturním 
segmentu.  

Dalším významným přínosem akce směrem k ochraně životního prostředí bude demolice současné 
stavby pro praktickou výuku Střední školy polygrafické Olomouc, která je ekologickou zátěží z důvodu 
přítomnosti azbestu v použitém stavebním materiálu. Nově vybudované centrum bude navrženo jako 
objekt s minimální (nulovou) energetickou náročností. Budou využity nejmodernější technologie pro 
zajištění tepelné pohody. Jedním z významných přínosů realizace projektu je také vytvoření zelené 
střechy na celém objektu, která přinese nejenom ekonomickou úsporu, ale především přispěje ke 
zvýšení biodiverzity a produkce kyslíku. Mezi další pozitivní efekty tohoto řešení patří omezení hluku a 
vytvoření lepšího mikroklimatu v okolí nově vybudovaného centra. 

4.2.3. VAZBA PROJEKTU NA SPECIFICKÝ CÍL 4.5 A VÝZVU 

Předkládaný projekt Statutárního měst Olomouc naplňuje specifický cíl|komponentu 4.5 Rozvoj 
kulturního a kreativního sektoru. Hlavním cílem je celková reforma přístupu ke kulturního a 
kreativnímu sektoru v ČR. Synergický efekt reforem a investic umožní využít KKS pro ekonomickou i 
společenskou obnovu České republiky, po krizi způsobené COVID-19. Projekt Statutárního města 
Olomouce tak realizuje reformy a investice č. 1 – Dlouhodobá obnova KKS. Krátkodobé záchranné 
programy nemohou zajistit celkovou regeneraci KKS.  Souhrnným cílem dvou reforem a dvou investic 
je proto zajištění dlouhodobé obnovy KKS skrze rozvoje infrastruktury a lidského kapitály. Prostředky 
tak mají být využity na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, jako klíčového prvku 
místního rozvoje. Kulturní a kreativní centrum v Olomouci bude mít díky svému významu, 
provozovateli, vytvořenému programu a umístění zcela nezastupitelné místo. Díky této významné 
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investici dojde jednoznačně ke zvýšení dostupnosti kultury a lepšího využití jejího inovativního 
potenciálu zejména při propojení, které vznikne mezi Moravským divadlem, Ateliérem Moravského 
divadla a Střední školou polygrafickou v Olomouci. Provoz bude zajišťován na prvním místě 
provozovatelem, kterým je Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace žadatele. Společně 
s celou řadou dalších spolupracujících subjektů je vytvořena velmi silná mezisektorová spolupráce, 
která zajistí bohatý a zcela jedinečný program využití kulturního a kreativního centra a přispěje 
k podpoře využití nových forem spolufinancování provozu kulturní infrastruktury, jakožto nového 
klíčového prvku pro zajištění a zvýšení efektivní udržitelnosti celého kulturní segmentu. K širšímu 
zapojení kultury do celospolečenské obnovy je nutná dostatečná kulturní a kreativní infrastruktura. 
Nový strategický rámec Ministerstva kultury zdůrazňuje nutnost zásadní iniciativy zvyšující dostupnost 
kultury v rámci ČR. 

Předkládaný projekt naplňuje ve všech směrech výzvu č. 0231/2022 iniciativy Rozvoj regionálních 
kulturních a kreativních center. Hlavním cílem této výzvy je investičními prostředky zajistit rovnoměrný 
rozvoj KKS v rámci celého ČR, který zajistí širší kulturní participaci. Cílem výzvy je tak podpořit 
minimálně 15 kulturních a kreativních centrem na území České republiky. Předložený projekt naplňuje 
svým obsahem, rozsahem a významem všechny parametry pro označení investice vytvářející nové 
kulturní a kreativní centrum v Olomouci. Olomouc je městem kultury, divadel, vědy, studentů. Je 
historickým srdcem Moravy a přirozeným centrem kulturního života. Do věcného plnění projektu je 
zapojena celá řada spolupracujících subjektů. Významná mezisektorová spolupráce naplňuje jeden 
z hlavních cílů komplementární reformy, která představuje zavádění nových forem kooperativního 
financování, které vede ke zvýšení stability udržitelnosti kulturní infrastruktury. 

4.2.4. IDENTIFIKACE DOPADŮ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU S DŮRAZEM NA POPIS DOPADŮ 

NA CÍLOVÉ SKUPINY 

Spektrum cílových skupin projektu vybudování kulturního a kreativního centra je opravdu velmi široké. 
Mezi hlavní cílové skupiny patří: 

- návštěvníci kulturního a kreativního centra 
- široká veřejnost 
- studenti 
- odborná veřejnost  
- neziskové organizace působící v oblasti kultury  
- příspěvkové organizace působící v oblasti kultury 
- podnikatelský sektor působící v oblasti kultury 
- obce a města 

Nejvýznamnější přínos budou mít z celé realizace projektu především jednotlivé cílové skupiny. 
Moravské divadlo získá realizací prostoru po více jak deseti letech nové a odpovídající zázemí pro 
fungování dílen dekorací. Pro všechny zaměstnance dojde k výraznému zlepšení pracovních podmínek 
a pro zaměstnavatele dochází k možnosti rozšiřování činnosti dílen. Kreativní dílny budou místem pro 
fungování Ateliéru Moravského divadla, díky kterému dojde k významnému rozvoji všech jejich aktivit 
a tím k rozšíření nabídky směrem k návštěvníkům programu Ateliéru MD. Celé centrum bude v rámci 
ročního programu zajišťovat celou řadu akcí a aktivit zaměřeného na interakci, besedy, přednášky, 
tvůrčí dílny, workshopy, čímž dojde k rozvoji kulturního a kreativního segmentu v Olomouci a 
k významnému rozšíření nabídky právě směrem k široké veřejnosti. Centrum bude využívat pro 
praktickou výuku Střední škola polygrafická v Olomouci. Studenti příslušných studijních oborů získají 
pro nové, zdravé a především skvěle vybavené prostory pro praktickou výuku. Díky reálné provázanosti 
se skutečným divadlem, zařazení nácviku praktických úkonů na reálných zakázkách divadla, povede 
jednoznačně k zatraktivnění studijních oborů a ke zvyšování kvality absolventů těchto oborů.  
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Mezisektorová spolupráce velmi intenzivně napomůže k využívání výstupů projektu co nejširšímu 
spektru cílový skupin, především pak široké veřejnosti a okrajovým cílovým skupinám. Všechny 
prostory využívané ke kulturním, kreativním a dalších aktivitám budou zcela bezbariérové a přístupné 
všem osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Díky této kapacitě získá Olomouc unikátní 
prostor.  Po dokončení celého projektu získá Moravské divadlo a všechny spolupracující subjekty 
takové prostory, kterými nikdy nedisponovalo. To přináší zcela nové možnosti ve vytváření dramaturgii 
programu, který prezentuje Moravské divadlo v novém formátu. Moravské divadlo tak výrazně rozšíří 
všechny edukační a doprovodné aktivity, výstavy, besedy, koncerty, dramaturgické úvody, workshopy. 
Nový prostor zajistí Moravskému divadlu také dostatečné kapacity pro funkční dílny dekorací a 
propojení divadla se vzděláváním a veřejností ve formátu divadla 21. století.  

Samotný bude směrem ke všem cílovým skupinám zohledňovat následující kritéria pro maximalizaci 
přínosů a dopadů: 

- vyvážené zaměření na jednotlivé cílové skupiny 
- podpora zapojení minoritních skupin (lidé ze sociálně vyloučených lokalit, senioři, lidé 

s handicapem) 
- efektivní a multifunkční využití prostoru stejného prostoru 
- rozmanitost témat a forem programu 
- spolupráce s širokým spektrem subjektů 
- vícezdrojové kofinancování provozu centra 

4.2.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI POŘIZOVANÉHO VYBAVENÍ/MAJETKU 

Obsahem předkládaného projektu jsou pouze stavební práce související s demolicí původního objektu 
a výstavbou nového objektu kulturního a edukačního centra Moravského divadla v Olomouci. Do 
rozpočtu uznatelných nákladů nejsou zahrnuty výdaje na pořízení vybavení tohoto centra. Vybavení 
jednotlivých prostor bude zajištěno vlastním existujícím vybavením dílen, které bude přestěhováno ze 
současných nevyhovujících prostor na Zikově ulici. Edukační prostory, které budou primárně využívány 
pro vzdělávání a praktickou výuku budou vybaveny ve spolupráci se spolupracujícím subjektem – 
Střední školou polygrafickou v Olomouci. 

4.2.6. POPIS SOULADU PROJEKTU S PŘÍSLUŠNOU STRATEGIÍ  

Soulad projektu se strategií Olomouckého kraje „Koncepce rozvoje kultury a kreativity a památkové 
péče pro období 2022 – 2029“ 

Dne 27. 6. 2022 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání textovou verzi Koncepce 
rozvoje kultury a kreativity a památkové péče pro období 2022 – 2029. Olomoucký kraj tímto 
dokumentem získal nástroj, s jehož pomocí může v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj 
kultury a kulturních a kreativních odvětví na svém území. Ke kvalitě života v Olomouckém kraji přispívá 
kultura, která je v kraji respektována a celospolečensky vnímána. Kultura obyvatelům dostupná. 
Přívětivé podmínky přitahují do Olomouckého kraje kreativce, kteří zde chtějí žit, tvoři a vzájemně 
spolupracovat. Díky vhodnému zázemí zde pak naplno využívají svůj potenciál, podílí se na vytváření 
pestré kulturní nabídky i ekonomickém rozvoji regionu. Předkládaný projekt Statutárního města 
Olomouc je v souladu s tímto základním strategickým dokumentem, především pak v oblasti rozvoje 
kultury a kreativity. Vybudováním kulturního a edukačního centra Moravského divadla dojde 
k naplnění opatření 1.1.2 Rozvíjení dostupnosti kvalitní kulturní nabídky. Celý projekt naplňuje cíl 1.2 
V kraji dostupná moderní kulturní a komunitní infrastruktura odpovídající potřebám tvůrců i publika 
21. století. Mezi hlavní indikátory tohoto cíle je zejména zvýšení % investičních výdajů na kulturu ze 
strany Olomouckého kraje, úspěšnost získávání investičních dotací, zajištění infrastruktury v oblasti 
kultury, dostupné do 30 minut jízdy autem nebo veřejnou dopravou. Kulturní a edukační centrum 
v Olomouci vzniká lokalitě s vynikající dopravní dostupností, v bezprostřední blízkosti zastávek veřejné 
dopravy MHD Olomouc.  Projekt je v souladu s 1.3.1 Zajištění kontaktu žáků a studentů s kvalitním 
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kulturním programem v rámci formálního vzdělávání. Kulturní a edukační centrum Moravského divadla 
bude využíván právě studenty Střední školy polygrafická v Olomouci. Kreativní dílny dekorací 
Moravského divadla budou místem pro praktickou výuku studentů této školy. Proto jsou také studenti 
zařazeni k hlavním cílovým skupinám projektu. Celá dramaturgie programu centra bude mimo jiné 
zaměřená na děti a mládež. Právě pro ně budou určeny nejrůznější kulturně-vzdělávací programy 
připravované Ateliérem MD pro jejich lepší přístup ke kvalitnímu kulturnímu programu. 

Soulad projektu se Strategií rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 
projednanou dne 23. 8. 2021 usnesením vlády č. 739 

Hlavním problémem kulturního a kreativního odvětví (KKO) je absence vize podpory a rozvoje. Jejich 
mezisektorový charakter vedl dosud k nejasnému uchopení KKO veřejnou správou. Jedním ze zásadním 
problému podpory rozvoje KKO je financování z lokálních samospráv. Neznalost přínosů KKO 
způsobuje malé zohlednění v rámci ekonomických strategií. I přes možnost získání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU na revitalizační projekty pro kulturní a kreativní centra, chybí 
podpora lokálních aktérů pro první předprojektovou fázi projektu. Výsledkem čehož je limitovaná 
infrastruktura pro podporu kreativity. Statutární město Olomouc je v tomto ohledu výjimkou. Vedení 
města si velmi silně uvědomuje nutnost podpory a rozvoje KKO. Právě proto Rada města Olomouce na 
svém 124. zasedání dne 22. 8. 2022 schválila přípravu zadávacího řízení na zpracování projektové 
dokumentace vybudování nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra Moravského 
divadla Olomouci a nárokování částky na zpracování projektové dokumentace do rozpočtu investic na 
rok 2023. Současně vyjádřila Rada města souhlas s předložením žádosti o dotaci na financování 
investice z prostředků NPO.  

Projekt Statutárního města Olomouc naplňuje strategický cíl 1 Strategie rozvoje a podpory kulturních 
a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 vybudovat prostředí pro systematický rozvoj KKO, včetně 
metodického vedení dalších aktérů státní správy. Nově vybudované kulturní a edukační centrum 
Moravského divadla vytváří prostor pro rozvoj jednotlivých aktérů kulturního a kreativního odvětví na 
území města Olomouce. 

4.2.7. POPIS ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI STAVBY  

V následující kapitole studie proveditelnosti jsou předložena jednotlivá posuzovaná alternativní řešení 
pro zajištění prostor pro kreativní dílny dekorací Moravského divadla, prostory pro rozvoj programu 
Ateliéru Moravského divadla a zajištění dostatečných a bezpečných prostor pro praktickou výuku 
studijních oborů Střední školy polygrafická v Olomouci. Při vytváření společného projektu Moravského 
divadla a Střední školy polygrafické v Olomouci sehrávalo hlavní úlohu hospodárnost výsledného 
řešení, účelnost, efektivita a dostupnost. V samotném úvodu všech jednání byla shodou hlavních 
aktérů při využití lokality areálu střední školy a současný objekt určený pro praktickou výuku. Vzhledem 
k velmi špatnému technickému stavu této jednopodlažní budovy, která navíc díky použitému 
stavebnímu materiálu s přítomností azbestu je jistou ekologickou zátěží, byla zcela zamítnuta varianta 
rekonstrukce stávajícího objektu. I přes vyšší předpokládané náklady související s demolicí původního 
objektu a ekologické likvidace stavebního materiálu s přítomností azbestu, jeví se jedinou možnou a 
z dlouhodobého hlediska efektivní a účelnou varianta výstavby nového objektu. Nový objekt bude 
splňovat všechny současné normy a požadavky na moderní a především nízkoenergeticky náročnou 
stavbu s využitím maximálních opatření, zajišťující udržitelný provoz celého objektu.  

Místem stavby nového objektu kulturního a edukačního centra Moravského divadla v Olomouci jsou 
pozemky parc. č. 246/6 a 1033 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce. Tyto pozemky v době 
zpracování této studie ještě v majetku Olomouckého kraje a v hospodaření Střední školy polygrafické 
v Olomouci. Dne 5. 9. 2022 je předložen na jednání Rady Olomouckého kraje návrh na převedení těchto 
pozemků a objektu stojícího na těchto pozemcích Statutárnímu městu Olomouc za účelem vybudování 
objektu společných dílen a kulturně – kreativního centra Moravského divadla, jehož výstupy budou 
využívány i již zmiňovanou střední školou, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 
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 PARAMETRY PROJEKTU 

Popis parametru Jednotka Hodnota 

Obestavěný prostor (rekonstrukce, výstavba) m3 8 100 

Zastavěná plocha (rekonstrukce, výstavba …) m2 1 125 

Fasáda (revitalizace, obnova, čištění …) m2 - 

Úložný systém  kpl. - 

Mobiliář  kpl. - 

Okenní a dveřní výplně ks - 

Restaurátorské práce nemovitého charakteru (restaurátorská obnova cihelné 

fasády kostela) 
kpl. - 

Statické zajištění objektu kpl. - 

Odvlhčení, odvod srážkových vod (např. mechanické zábrany vzlínání vody, nebo 

elektroosmózou apod., dále odvodnění drenážemi, odvod dešťové vody do retenční 

nádrže apod.) 

kpl. - 

Inženýrské sítě bm - 

Revitalizace venkovních ploch m2 - 

Revitalizace drobných vodních děl (např. vodní toky = zpevněné dno + boční stěny, 

menší mostky – jejich ukotvení až po mostovku) 
kpl. - 

Obnova střešního pláště (krytina, tesařské prvky …) m2 - 

Pořízení, obnova a modernizace technologických zařízení  kpl. - 

Obnova opěrných a zámeckých zdí, hradeb apod. m2 - 

Pořízení, obnova IT techniky – HW (označuje veškeré fyzicky existující technické 

vybavení, např. může obsahovat počítače osobní, pro řízení technologických 

procesů, pro distribuované výpočty, pro síťové služby, dále racky, skříně apod.) 

soubor - 

Pořízení, obnova IT programů – SW ks - 

Vynaložené investice na energetické úsporné opatření Kč/rok - 

 

Jednotlivé parametry vyplněné pro předkládaný projekt odpovídají rozsahu projekční připravenosti 
celého investičního záměru. V současné době je zpracována projekční kanceláří PROJEKCE-OLOMOUC, 
Ing. Janem Chvílou, Březnice 431, 760 01 Zlín pod vedením hlavního projektanta Ing. arch. Ondřeje 
Nožky, Žerotínova 1742/54, 130 00 Praha 3, Žižkov, ČKA 04065. Na základě architektonické studie a 
vypracované objemové studie byl proveden propočet předpokládaných nákladů na celou investici. 
Protože na základě rozhodnutí žadatele je veškeré vybavení plánováno formou stěhování ze 
současných prostor na Zikově ulici a dále pak ve spolupráci se spolupracujícím subjektem Střední škola 
polygrafická v Olomouci, nejsou v současné době známé případné jiné náklady, související 
s vybavením. Stejně tak není do tabulky uvedena informace o investicích vynaložených na energeticky 
úsporná opatření v korunách za rok, protože podle současného stupně projekční přípravy není tento 
údaje přesně stanovený. 

 



Příloha č. 4 

 

 HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 

Aktivita projektu 
Délka trvání 

(měsíc) 
Způsobilost 

výdajů 

2022 2023 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Výběrové řízení | zpracování PD 4 ne                                 

Zpracování PD 7 ne                                 

Demoliční souhlas | stavební povolení 2 ne                                 

Výběrové řízení | demolice 2 ne                                 

Demolice původního objektu 4 ano                 

Výběrové řízení | stavba 6 ne                                 

Výběrové řízení | TDS, BOZP 2 ne                                 

Zahájení stavebních prací 1 ano                                 

Realizace výstavby 18 ano                                 

Dokončení stavebních prací 1 ano                                 

Kolaudační souhlas 2 ano                                 

Zahájení provozu centra 1 ne                                 

 

Aktivita projektu 
Délka trvání 

(měsíc) 
Způsobilost 

výdajů 

2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Výběrové řízení | zpracování PD 4 ne                                           

Zpracování PD 7 ne                                           

Demoliční souhlas | stavební povolení 2 ne                                           

Výběrové řízení | demolice 2 ne                                           

Výběrové řízení | stavba 6 ne                                           

Výběrové řízení | TDS, BOZP 2 ne                                           

Zahájení stavebních prací 1 ano                                           

Realizace výstavby 18 ano                                           

Dokončení stavebních prací 1 ano                                           

Kolaudační souhlas 2 ano                                           

Zahájení provozu centra 1 ne                                           
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Období realizace projektů je v stanoveno výzvou č. 0231/2022. Všechny podpořené projekty musí být 
realizačně ukončeny nejpozději do 30. 9. 2025. Ukončením projektu se přitom rozumí datum uvedení 
stavby k trvalému provozu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas). Realizace předkládaného projektu 
Statutárního města Olomouce je nastavena v souladu s touto výzvou.  

Nastavený časový harmonogram realizace projektu je uveden v jednotlivých měsících a zobrazuje celý 
cyklus projektu. Mezi aktivitami projektu jsou tak zapracovány všechny aktivity, bez rozdílu způsobilosti 
jejich finančního ohodnocení v rozpočtu projektu. Na základě všech uzavřených smluv, které vzejdou 
z realizovaných výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
nebo na základě interní směrnice žadatele pro oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je 
stanoven předpoklad pro fyzické zahájení všech stavebních prací, zařazených do způsobilých výdajů 
k datu 01. 09. 2023, kdy je toto datum stanoveno pro předpoklad provádění demoličních prací 
souvisejících s odstraněním původního nevyhovujícího objektu v areálu Střední školy polygrafická 
v Olomouci. V souladu s předpokladem délky všech technologických lhůt stanovených pro úspěšnou 
realizaci vlastní výstavby nového objektu kulturně edukačního centra Moravského divadla je na přímo 
výstavbu tohoto nového objektu určena délka 18 měsíců. Fyzické dokončení všech stavebních prací je 
tedy plánováno k datu 30. 06. 2025. V průběhu následujících dvou měsíců po protokolárním předání a 
převzetí stavby dojde ke kolaudačnímu řízení a přípravným pracím, které souvisí se zahájením provozu. 
Ve vazbě na využívání výstupů projektu střední školou a datem zahájení divadelní sezony Moravského 
divadla v Olomouci je stanovené předpokládané datum pro slavnostní otevření nového kulturně 
edukačního centra k 01. 09. 2025. 

Rekapitulace termínů v souladu s čl. 8 výzvy č. 0231/2022: 

Fyzické zahájení stavebních prací 01. 09. 2023 

Fyzické ukončení stavebních prací 30. 06. 2025 

Ukončení realizace projektu 31. 08. 2025 

Zahájení provozu centra 01. 09. 2025 

 

 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

4.5.1. TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST 

 Připravenost projektové dokumentace 

Projektová příprava byla zahájena v letošním roce zpracování architektonické studie investičního 
záměru vybudování objektu pro dílny, kulturní a edukační centrum Moravského divadla v Olomouci. 
Tuto studii vypracovala projekční kancelář PROJEKCE-OLOMOUC. Na vlastní tvorbě studie se podíleli 
Ing. Tomáš Beran a Ing. Jan Chvíla.  

Usnesením Rady města Olomouce č. 48 ze 124. schůze ze dne 22. 8. 2022 bylo schváleno zahájení 
příprav zadávacího řízení na investiční akci „Moravské divadlo – Výstavba nových dílen, skladů a 
komunitního a edukačního centra“ a schválila nárokování částky na zpracování projektové 
dokumentace do rozpočtu odboru investic na rok 2023. 

Rada Olomouckého kraje bude na svém zasedání dne 5. 9. 2022 projednávat převedení majetku 
dotčeného realizací projektu st. 1033 a související části pozemku parc. č. 249/6, na kterém stojí objekt 
Střední školy polygrafické Olomouc určený k demolici z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
žadatele a předkladatele projektu.  
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 Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních, o 
uzavřených smlouvách: 

Statutární město Olomouc bude při zadávání všech výběrových řízení, souvisejících s předkládaným 
projektem, dodržovat veškeré právní předpisy, které mají přímý vliv na výběr dodavatelů. Jedná se 
především o dodržování § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Dalším z významných principů, které 
bude zadavatel respektovat je zásada „Do no significant harm“ DNSH neboli zásada „významně 
nepoškozovat“ ve snaze podpořit cíle tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Účelem této zásady 
je podpořit investice do tzv. environmentálně udržitelných hospodářských činností. Jinými slovy 
uplatnění zásady povede k omezení investic do činností, které životní prostředí významně poškozují.  
Naplňování této zásady jde ruku v ruce s povinností zadavatele uplatňovat v otázce odpovědného 
zadávání environmentálně odpovědné zadávání. 

Povinností Statutárního města Olomouc, jako veřejného zadavatele je dodržet v souladu s odst. 4 § 6 
ZZVZ zásady odpovědného zadávání při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru 
dodavatele.   

Zásady společensky odpovědného zadávání byly zadavatelem stanoveny ve vztahu k povaze a smyslu 
veřejné zakázky, přiměřeně a transparentně, odpovědně, při zachování zásad rovného zacházení, 
zákazu diskriminace a také ve vztahu s Principy 3E (účelnost, hospodárnost, efektivita), které platí s 
ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ souběžně a ve vzájemném vztahu. 

Zadavatel bude naplňovat společné prvky odpovědného zadávání a zásady DNSH těmito opatřeními: 

Zajištění přístupu malých a středních podniků 

Zadavatel stanoví požadavky pro kvalifikaci dodavatele tak, aby se zadávacího řízení mohl účastnit co 
nejširší okruh dodavatelů, včetně malých a středních podniků. 

Zadavatel stanoví přiměřeně dlouhou lhůtu pro zpracování a podání nabídek. 

Sociálně odpovědné zadávání 

Vybraný dodavatel (zhotovitel) při plnění veřejné zakázky bude povinen zajistit legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění veřejné zakázky budou podílet. Zhotovitel bude povinen zajistit splnění těchto požadavků i u 
svých poddodavatelů. Zhotovitel bude dále zejména povinen: 

 neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace 
v pracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly v rozporu s platnými 
právními předpisy České republiky, 

 dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců, 
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 

 respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a vést 
v rámci možnosti takové záznamy, kterými může výše uvedenou zakázku prokázat a požadovat 
v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat zadavateli 
informace relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění 
monitorovací činnosti za účelem ověření dodržování výše uvedených závazků, 

 v případě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému 
a neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření. 

Všechny tyto podmínky budou zakotveny do návrhu obchodních podmínek předmětných zadávacích 
řízení a následně zakotveny v uzavřených smlouvách o dílo s vybranými dodavateli. 
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Environmentálně odpovědné zadávání 

Jedná se především realizaci ekologicky šetrných řešení a podporu cirkulární ekonomiky. U ekologicky 
šetrných řešení současné návody specifikují jednotlivé oblasti, jako například dodávky výrobků 
s označením ekologicky šetrný výrobek, používání výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů. U 
staveb, které jsou teprve ve fázi projektové přípravy, jako je tomu v případě tohoto projektu, bude do 
podmínek zpracovatele projektové dokumentace zanesena povinnost zařadit do návrhu možné využití 
stavebního odpadu nebo výrobků z druhotných surovin. Jednoznačná podmínka pak bude určena 
nezbytností navržení nízkoenergetického řešení. Cirkulární ekonomika pak představuje řešení, vedoucí 
ke snižování množství odpadů (včetně obalů) a jejich další využití, zahrnuje podíl druhotných surovin a 
využití energie z obnovitelných zdrojů nebo recyklovaných surovin. Zpracovatel projektové 
dokumentace bude v souladu s předmětem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace 
zavázán v maximální možné míře zahrnout do navrženého technického a technologického řešení 
všechna možná opatření v oblasti ekologicky šetrných řešení a cirkulární ekonomiky. 

Oblast, kterou lze beze zbytku respektovat u veřejných zakázek na stavební práce a Statutární město 
Olomouc, jako veřejný zadavatel tento požadavek uvede v zadávací dokumentaci na všechny stavební 
práce je požadavek na splnění systému nebo norem environmentálního řízení, nebo na jiné systémy 
environmentálního řízení uznané v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie) nebo na 
další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních 
normách přijatých akreditovanými subjekty. Tedy stanovení povinnosti, aby každý dodavatel, který 
hodlá podat nabídku, byl kvalifikován ve smyslu technické kvalifikace a předložil již v nabídce certifikát 
EMAS či obdobný nebo certifikát dle norem řady ČSN EN ISO 14000. 

4.5.2. FINANČNÍ PŘIPRAVENOST 

Finanční připravenost je v současné době zakotvena přijetím dvou zásadních rozhodnutí ze strany 
předkladatele Statutárního města Olomouce a současného vlastníka pozemků a objektu dotčeného 
realizací projektu, kterým je Olomoucký kraj. Z pohledu finanční připravenosti došlo na posledním 124. 
jednání Rady města Olomouce k přijetí usnesení, vyjadřující souhlas s předložením této projektové 
žádosti a k zajištění finančních prostředků z rozpočtu Města Olomouce v roce 2023. Rada Olomoucké 
kraje bude na svém 61. jednání dne 5. 9. 2022 projednávat schválení záměru převedení objektu a 
pozemku dotčených projektem do vlastnictví Statutárního města Olomouce s podmínkou vybudování 
kulturního a edukačního centra Moravského divadla Olomouc. 

4.5.3. ADMINISTRATIVNÍ PŘIPRAVENOST 

Zajištění administrativní kapacity 

Administrativní kapacity projektu jsou zajištěny po celou dobu příprava a realizace projektu. Žadatel 
má vytvořený stabilní projektový tým, která má dostatek zkušeností s přípravou a realizací projektů 
obdobného charakteru. Tento projektový tým pokrývá v dostatečném rozsahu všechny potřebné 
aktivit a činnosti projektu, ve všech jeho fázích. Projektový tým zajišťující veškeré administrativní 
kapacity je sestavený z volených zástupců zastupitelstva města, ze zaměstnanců Magistrátu města 
Olomouce a ze zaměstnanců Moravského divadla Olomouc, příspěvkové organizace města. 
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Funkce v týmu Garant projektu 

Titul, jméno, příjmení Mgr. Matouš Pelikán 

Funkce v organizaci Náměstek primátora 

O
d
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o
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 v přípravné 
fázi 

Rozhodování o investičních záměrech města, příprava a rozsah 
financování 

v realizační 
fázi 

Rozhodování v průběhu realizace investičních záměrů města, zajištění 
financování v průběhu realizace projektu 

v provozní fázi Rozhodování a financování projektu v provozní fázi 

Kvalifikace, praxe 
Do kompetencí náměstka Mgr. Pelikána patří odbor dotačních 
projektů, který zajišťuje, řídí a administruje dotační projekty 
Statutárního města Olomouc.  

 

Funkce v týmu Garant projektu 

Titul, jméno, příjmení JUDr. Martin Major, MBA 

Funkce v organizaci Náměstek primátora 

O
d
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o
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d
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o

st
 

a 
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p

et
e

n
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v přípravné fázi 
Rozhodování o investičních záměrech města, příprava a rozsah 
financování 

v realizační fázi 
Rozhodování v průběhu realizace investičních záměrů města, zajištění 
financování v průběhu realizace projektu 

v provozní fázi Rozhodování a financování projektu v provozní fázi 

Kvalifikace, praxe 
Do kompetencí náměstka JUDr. Majora spadá odbor investic, který 
zajišťuje a realizuje převážnou část investičních akcí města Olomouce, 
včetně administrace a řízení veřejných zakázek. 

 

Funkce v týmu Vedoucí projektového týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. Radovan Sítek 

Funkce v organizaci Vedoucí odboru evropských projektů 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 

a 
ko

m
p
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e

n
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v přípravné fázi 
Koordinace a řízení projektového týmu – odpovědnost za přípravu 
projektové žádosti. 

v realizační fázi Nezapojen. 

v provozní fázi Nezapojen. 

Kvalifikace, praxe 
Zkušenosti s přípravou a realizací projektů do různých operačních 
programů EU od roku 2003. 
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Funkce v týmu Člen projektového týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. Lucie Sečkářová 

Funkce v organizaci Hlavní projektový manažer 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 a

 
ko

m
p

et
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ce
 

v přípravné fázi 
Příprava vlastního projektového záměru, projektové žádosti, zajištění 
příloh žádosti, zajištění podkladů pro jednání RMO, konzultace 
s poskytovatelem dotace, koordinace zpracování SP. 

v realizační fázi Nezapojen. 

v provozní fázi Nezapojen. 

Kvalifikace, praxe 
Příprava a realizace projektů ROP Střední Morava příprava a realizace 
projektu IOP, příprava a realizace projektů do IROP. 

 

Funkce v týmu Člen projektového týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. Hana Holoušová 

Funkce v organizaci Vedoucí oddělení přípravy investic, odbor investic 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 a

 
ko

m
p

et
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ce
 

v přípravné fázi 

Zpracování podkladů pro rozhodování RMO, zajišťování podkladů a 
příloh k projektové žádosti (projektová dokumentace, inženýrská 
činnost, stavební povolení)  - odpovědnost za technickou část přípravy 
projektu. 

v realizační fázi Nezapojen. 

v provozní fázi Nezapojen. 

Kvalifikace, praxe 
Jako vedoucí oddělení přípravy investic má profesní zkušenosti se 
zajišťováním projekční přípravy všech staveb, realizovaných 
Statutárním městem Olomouc, včetně akcí spolufinancovaných z EU.  

 

Funkce v týmu Člen projektového/realizačního týmu 

Titul, jméno, příjmení Mgr. Roman Válek 

Funkce v organizaci Referent oddělení přípravy investic, odbor investic 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 a

 
ko

m
p
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v přípravné fázi 
Účast na jednáních projektového týmu k přípravě žádosti  
o dotaci. 

v realizační fázi  Odpovědnost za přípravu zpráv o realizaci projektu, zajištění publicity. 

v provozní fázi 
 Odpovědnost za přípravu monitorovacích zpráv o udržitelnosti 
projektu. 

Kvalifikace, praxe 
Zkušenosti se zajišťováním projekční přípravy všech staveb, 
realizovaných Statutárním městem Olomouc, včetně akcí 
spolufinancovaných z EU.  
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Funkce v týmu Člen projektového/realizačního týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. Vladislav Vlasák 

Funkce v organizaci Referent oddělení finanční strategie, ekonomický odbor 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 a

 
ko

m
p

et
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ce
 v přípravné fázi Zajišťování dokládání ekonomických podkladů pro přílohu žádosti. 

v realizační fázi Zajišťování podkladů ekonomické povahy k žádostem o platbu. 

v provozní fázi 
Zajišťování podkladů ekonomické povahy k monitorovacím zprávám o 
udržitelnosti projektu. 

Kvalifikace, praxe 
Jako zástupce oddělení finanční strategie je členem 
realizačních/projektový týmů projektů, realizovaných Statutárním 
městem Olomouc a spolufinancovaných z fondů EU. 

 

Funkce v týmu Člen realizačního týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. Pavlína Neplechová 

Funkce v organizaci Vedoucí oddělení veřejných zakázek, odbor investic 

O
d

p
o

vě
d

n
o

st
 a

 
ko

m
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et
en

ce
 v přípravné fázi Nezapojen 

v realizační fázi Příprava a realizace výběrových řízení 

v provozní fázi Nezapojen 

Kvalifikace, praxe 
Jako vedoucí oddělení zakázek má zkušenosti s přípravou a realizací 
výběrových řízení včetně akcí spolufinancovaných z EU. 

 

Funkce v týmu Člen realizačního týmu 

Titul, jméno, příjmení Ing. David Gerneš 

Funkce v organizaci ředitel Moravského divadla Olomouc 

O
d
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o
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n
o

st
 a
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m
p
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 v přípravné fázi Příprava projektového záměru, konceptu využití výstupů projektu 

v realizační fázi Nezapojen 

v provozní fázi 
Zajištění provozu výstupů projektu, provoz Kulturního a edukačního 
centra MD, mezisektorová spolupráce se spolupracujícími subjekty, 
zajištění monitoringu pro žadatele/příjemce. 

Kvalifikace, praxe 

Ředitel příspěvkové organizace řídí a koordinuje provoz celé 
příspěvkové organizace, posílí se na stanovení výhledu a koncepce 
organizace, nastavuje spolupráci s organizacemi, komunikuje se 
zřizovatelem, působí v kreativním a kulturním sektoru. 
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 NEEKONOMICKÁ ČINNOST ŽADATELE O PODPORU 

Statutární město Olomouc vzniklo jako samostatná právnická osoba dne 24. listopadu 1990 dnem 
voleb do zastupitelstev obcí. Je základním územním samosprávným celkem, který není územně 
rozčleněn na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Právní postavení 
města je upraveno zákonem o obcích. 

Město Olomouc hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci prostřednictvím samosprávy, která 
vykonává samostatnou působnost. Pro její výkon zřizuje příspěvkové organizace, organizační složky a 
zakládá akciové společnosti. V přenesené působnosti vykonává město prostřednictvím Magistrátu 
města Olomouce státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. 

Statutární město Olomouc je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy 
vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem o vlastním rozpočtu. Statutární 
město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Majetek města musí být 
využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 
působnosti. Město je povinno pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Statutární město Olomouc 
tedy není podnikem, vykonávající ekonomickou činnost za účelem vytváření zisku.  

 SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY  

Mezisektorová spolupráce je jedním z principů vzájemné kooperace subjektů na věcné realizaci 
výsledného projektu, kterým je provoz kulturního a edukačního centra Moravského divadla 
v Olomouci. Jednotlivá memoranda o spolupráci uzavřel se subjekty provozovatel centra Moravské 
divadlo Olomouc. Celkem je uzavřeno 6 vzájemných memorand o spolupráci s následujícím vymezením 
činností a rozsahem aktivit z jednotlivých segmentů a oborů: 

Sektor veřejné zprávy zastupují tyto spolupracující subjekty: 

Střední škola polygrafická, Olomouc, p.o. se sídlem Střední novosadská 87/53, Nové Sady, 779 00 
Olomouc, IČ 00848778 zastoupená PhDr. Marcelou Hanákovou, ředitelkou školy uzavřela 
Memorandum o spolupráci s Moravským divadlem Olomouc dne 2. 9. 2022. Obě smluvní strany se 
dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti kultury, kreativity a vzdělávání. Spolupráce bude probíhat na 
základě časového harmonogramu dramaturgického plánu stanoveného vždy na jeden rok. Ke každé 
dílčí konkrétní spolupráci vznikne samostatná objednávka a smlouva, která bude řešit všechny 
podrobnosti spolupráce. Místem spolupráce jsou prostory Kulturně edukačního centra Moravského 
divadla v Olomouci. 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, IČ 25848526 zastoupená 
Ing. Evou Fuglíčkovou, předsedkyní představenstva a Ing. Jiří Svačinkou, místopředsedou 
představenstva uzavřela dne 2. 9. 2022 Memorandum o spolupráci. Obě smluvní strany se tímto 
memorandem zavazují k navázání dlouhodobé vzájemné spolupráci v oblasti kultury, kreativity a 
vzdělávání. Spolupráce bude probíhat na základě časového harmonogramu dramaturgického plánu 
stanoveného vždy na jeden rok. Ke každé dílčí konkrétní spolupráci vznikne samostatná objednávka a 
smlouva, která bude řešit všechny podrobnosti spolupráce.  

Nevládní neziskový sektor zastupují tyto spolupracující subjekty: 

Člověk v tísni, o.p.s., pobočka pro Olomoucký kraj se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ 
25755277 zastoupená Michalem Lášem ředitelem pobočky v Olomouci uzavřel Memorandum o 
vzájemné spolupráci dne 08. 12. 2021. Smluvní strany se tímto memorandem zavazují ke vzájemně 
prospěšné spolupráci, zejména v oblasti jednorázové nebo opakované podpory klientů Člověka v tísni 
z oblasti lidí ohrožených sociálním vyloučením, jejich dětí a rodin nabízením a poskytováním možnosti 
účasti těchto klientů a jejich rodin na akcích nebo workshopech pořádaných MDO, a to i za 
zvýhodněných podmínek. Dále bude spolupráce probíhat rovněž nabízením a poskytováním účasti 
zaměstnancům spolupracujícího subjektu na akcích a představeních pořádaných MDO za 
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zvýhodněných podmínek. Spolupracující subjekt se zavazuje spolupracovat především formou 
vyhledávání vhodných klientů a jejich dětí a jejich aktivní podporou při účasti na akcích nebo 
workshopech pořádaných MDO. Současně se oba spolupracující subjekty v memorandu zavazují ke 
vzájemné propagaci. 

POST BELLUM, z.ú, Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ 26548526 zastoupený prostřednictvím 
pobočky Paměť národa Střední Morava Mgr. Petrem Zavadilem, ředitelem pobočky na základě plné 
moci uzavřel s MDO dne 02. 09. 2022 Memorandum o vzájemné spolupráci. Obě smluvní strany se 
tímto memorandem zavazují k navázání dlouhodobé vzájemné spolupráci v oblasti kultury, kreativity 
a vzdělávání. Spolupráce bude probíhat na základě časového harmonogramu dramaturgického plánu 
stanoveného vždy na jeden rok. Ke každé dílčí konkrétní spolupráci vznikne samostatná objednávka a 
smlouva, která bude řešit všechny podrobnosti spolupráce.  

Baletní studio při Moravském divadle Olomouc, z.s. se sídlem tř. Svobody 432/33, Moravské divadlo, 
Olomouc, IČ 27014452 zastoupený Mgr. Lenkou Mohylovou, jednatelkou společnosti uzavřel dne 2. 9. 
2022 s MDO Memorandum o vzájemné spolupráci. Obě smluvní strany se tímto memorandem zavazují 
k navázání dlouhodobé vzájemné spolupráci v oblasti kultury, kreativity a vzdělávání. Spolupráce bude 
probíhat na základě časového harmonogramu dramaturgického plánu stanoveného vždy na jeden rok. 
Ke každé dílčí konkrétní spolupráci vznikne samostatná objednávka a smlouva, která bude řešit všechny 
podrobnosti spolupráce.  

 Podnikatelský sektor zastupuje tento spolupracující subjekt: 

 

 ANALÝZA POTŘEBNOSTI A KONKURENCE  

Analýza potřebnosti je nejlépe uchopitelná z reálných dat, na základě zjištěného současného stavu. 
Moravské divadlo v Olomouci již více jak 10 let nemá k dispozici dostatečný prostor pro působení dílen 
dekorací a tak má omezené možnosti nejen při zajištění vlastního provozu, ale také při vytváření 
programů Ateliéru MD, které zajišťuje aktivity a akce pro širokou veřejnost právě v oblasti kreativity 
(divadelní dílny, workshopy apod.). Vedle tohoto subjektu stojí Střední průmyslová škola polygrafická 
v Olomouci, příspěvková organizace Olomouckého kraje, která připravuje v rámci svých studijních 
oborů absolventy pro práci v kulturním a kreativním průmyslu. V současné době pro zajištění praktické 
výuky využívá zcela nevyhovující objekt v areálu své školy, který mimo jiné je ekologickou zátěží a 
nevyhovuje technických a technologickým potřebám budovy pro 21. století, protože na výstavbu 
tohoto objektu byly použity stavební materiály s významným podílem azbestu. Statutární město 
Olomouc si uvědomuje potřebu investic do oblastí, které podnítí zájem z řad široké veřejnosti o kulturu 
právě prostřednictvím provázanosti a interaktivních projektů, kdy návštěvník není pouze pasivním 
příjemcem ale přímým účastníkem, který se podílí na daném programu. Všechny tyto tři hlavní linie se 
setkávají v rozhodnutí a přijatém záměru vybudovat v Olomouci na místě dnes nevyhovujícího objektu 
nové kreativní a edukační centrum.  

Analýza potřebnosti se odvíjí také od určení a kvantifikace cílových skupin. Ze všech výše uvedených 
skutečností a pak především ze samé podstaty centra lze podpořit analýzu potřebnosti také údaji o 
návštěvnosti a kvantifikaci jednotlivých hlavních cílových skupin projektu. Právě údaje o návštěvnosti 
jsou pro podporu analýzy potřebnosti v současné době částečně nevypovídající a to z důvodu 
výrazného omezení provozu Moravského divadla způsobené pandemií nemoci Covid-19. Ale i přesto 
uvádíme v následujícím přehledu návštěvnost MDO v letech 2016 – 2021, kdy právě údaje v letech 
2020 a 2021 jsou toho důkazem: 

Rok Počet akcí Počet návštěvníků 

2016 356 95 280 

2017 381 105 086 

2018 390 108 916 
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2019 376 111 474 

2020 112 37 228 

2021 140  33 299 
Návštěvnost MDO 2021-2026. Zdroj: Výroční zpráva MDO 2021 

Kvantifikace cílových skupin je provedena na základě dat z ČSÚ, MŠMT a výročních zpráv vysokých škol. 
KKC v Olomouci bude mít regionální „krajský“ význam. Proto jednotlivá kvantifikace velikosti cílové 
skupiny bude nejdříve představována z pohledu celého kraje směrem k potenciálu cílových skupin na 
území města Olomouce. Veškeré hodnoty jsou získány z veřejné databáze ČSÚ k datu 1. 1. 2022. 
 
První cílovou skupinu tvoří návštěvníci kulturního a kreativního centra z řad široké veřejnosti. Velikost 
této cílové skupiny odpovídá počtu obyvatel v celém Olomouckém kraji, na jehož území bude centrum 
vznikat.  
 

Olomoucký kraj Počet obyvatel celkem z toho muži z toho ženy 

celkem 622 930 305 449 317 481 

Jeseník 36 752 18 220 18 532 

Olomouc 233 588 113 927 119 661 

Prostějov 107 580 52 683 54 897 

Přerov 126 613 62 264 64 349 

Šumperk 118 397 58 355 60 042 

 
Nejvyšší podíl návštěvníků z řad široké veřejnosti lze očekávat z obyvatel okresu Olomouc a pak 
především ze samotného města Olomouce, které mělo k 1. 1. 2022 celkem 99 496 obyvatel. 
 
Druhou významnou cílovou skupinu tvoří žáci a studenti předškolního, středního, vyššího odborného 
a vysokoškolského vzdělávání. Jak již bylo v úvodních částech studie zmíněno, patří Olomouc k městům 
s bohatým studentským životem. V Olomouci sídlí druhá nejstarší univerzita v České republice a na 
území Moravy pak nejstarší Univerzita Palackého, která byla založena v roce 1573. Univerzita 
Palackého sestává z osmi fakult a umožňuje studium v 840 studijních programem.  V následujícím 
kvantifikaci cílové skupiny, kterou tvoří žáci a studenti vzdělávacího systému na území Olomouckého 
kraje, tvoří podíl studentů ÚP v Olomouci zcela zásadní podíl. 
 

Olomoucký kraj počet žáků a studentů počet škol 

celkem 129 141  

předškolní vzdělávání 22 249 388 

základní vzdělávání 55 948 298 

střední vzdělávání 27 266 91 

vyšší odborné vzdělávání 1 045 8 

vysoké školy celkem 22 633 3 

z toho UP Olomouc   

Univerzita Palackého v Olomouci 21 824  

Moravská vysoká škola, o.p.s. 265  

Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s. 544  

 
Sekundární cílovou skupinu pak tvoří subjekty, které budou participovat na provozu centra na základě 
uzavřených memorand o spolupráci, budou se podílet na realizaci programů nebo mohou být příjemci 
služeb a nabídky programu kreativního a edukačního centra Moravského divadla. Do této sekundární 
cílové skupiny patří: 
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- další knihovny a odborné instituce 
- neziskové organizace působící v oblasti kultury  
- příspěvkové organizace působící v oblasti kultury 
- podnikatelský sektor působící v oblasti kultury 
- obce a města 

 

Očekávaná poptávka ze strany všech cílových skupin je jednoznačná, ale těžce kvantifikovatelná. 
Současná těžká celospolečenská a směle můžeme říci i celoevropská situace nenahrává rozvoji žádné 
oblasti, nejméně pak oblasti kultury. V době aktuálního zdražování a celkové nestabilní ekonomické 
situace byl provedený časopisem Respekt průzkum mezi divadly a galeriemi. Smyslem tohoto 
průzkumu bylo zjistit, zda v době aktuálního zdražování energií ubývá kulturním institucím publikum a 
zda je současná situace nutí ke zvyšování vstupného. Do tohoto průzkumu byly zařazeny významné 
kulturní instituce: Dejvické divadlo Praha, Divadlo Husa na provázku Brno, Komorní scéna Aréna 
Ostrava, Divadlo na cucky Olomouc, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Národní divadlo Praha, Galerie 
výtvarného umění v Ostravě nebo Česká filharmonie Praha. Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění, 
že důsledky zdražování energií tyto instituce nepociťují ve většině případů v poklesu návštěvnosti, ale 
spíše jako důvod zastavení restartu kultury po dvou letech covidových omezení. Všechny dotázané 
instituce vnímají současnou situaci jako velmi těžkou. Všichni se shodují na poklesu návštěvníků u akcí 
a programů komorního a alternativního charakteru. Při sestavování programu je velmi důležité 
oslovovat takový okruh návštěvníků, pro které je účast na kulturním životě a obecně na kulturním 
programu velmi důležitá. V podstatě je to pro ně jedna ze základních potřeb. A právě v tomto kontextu 
je zapotřebí připravovat program nového kreativního edukačního centra ve spolupráci Moravského 
divadla a dalších spolupracujících subjektů. Aby bylo místem, které přiláká své návštěvníky především 
programem – tedy obsahem. Aby tedy došlo k oslovení co nejširšího spektra návštěvníků, bude MDO 
spolupracovat s celou řadou subjektů pro společné utváření programu, který bude zárukou 
návštěvnosti centra.  

Analýza konkurence byla zpracována na základě dat zjištěných v rámci projektu „Kulturní a kreativní 
průmysly na Olomoucku“ vydanou Centrem pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve 
středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání a s využitím webového portálu „Kreativní 
Olomouc“ (https://kreativniolomouc.cz/). Olomouc získalo jako jedno z prvních měst v ČR ucelený 
přehled o tom, jak významně se kulturní a kreativní průmysly podílejí na jeho ekonomickém profilu a 
jaký je jejich potenciál pro rozvoj města a celé aglomerace. Město využívá získané informace o síle 
kreativního odvětví pro zlepšování podmínek k podnikání, včetně propojení mapované oblasti 
s cestovním ruchem. Výsledky jsou pak zapracovány ve Strategickém plánu rozvoje města Olomouce a 
Mikroregionu Olomoucko. Získané informace se také odráží v inovacích studijních oborů na středních 
a vysokých školách, kde studují zájemci o kulturní a kreativní obory. Olomouc je prvním městem, které 
mapování uskutečňuje podle Metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a 
regionální úrovni ČR schválené Ministerstvem kultury. Jeho garantem je Institut umění – Divadelní 
ústav v Praze. 

Na Olomoucku je možné mezi kulturní a kreativní odvětví zahrnout celkem 1 211 ekonomicky aktivních 
subjektů. Podíl jednotlivých odvětví na celkovém obrazu kulturního a kreativního průmyslu je ale 
odlišný. Z tohoto celkové počtu patří do oblasti kultury 298 subjektů, oblasti kulturních průmyslů 619 
a kreativního průmyslu 294 subjektů. 

https://kreativniolomouc.cz/
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Počet subjektů Kulturního a kreativního průmyslu na Olomoucku dle odvětví. Zdroj: www.kreativniolomouc.cz 

Nejsilnějším odvětvím z hlediska subjektu je Literatura, knihy a tisk, následovaná odvětvími Vývoj SW, 
Výtvarné umění a Hudba. Zajímavé je rovněž hledisko právní formy. U subjektů KKP výrazně převažuje 
soukromá forma podnikání. Nejvíce subjektů působí jako podnikající fyzické osoby, druhou 
nejpočetnější formou jsou společnosti s ručením omezeným. Mezi významné zastoupení lze zahrnout 
i působení nestátních a příspěvkových organizací. Ve výsledcích mapování možné konkurence je velmi 
výrazně zastoupena Univerzita Palackého v Olomouci, která je napříč všemi odvětvími KKP aktivní díky 
mnoha rozmanitým organizačním součástem, projektům či pořádaným akcím. Přesto že se jedná o 
jeden subjekt, četnost jeho aktivit je velmi vysoká a především různorodá.  

Mimořádné postavení na Olomoucku má oblast kulturního dědictví. Odvětví pochopitelně těží z faktu, 
že město i jeho blízké okolí patří mezi historiky a památkově nejzajímavější oblasti v ČR, ale také z husté 
sítě knihoven, které doplňují četná olomoucká muzea a archivy. Právě bohaté odvětví kulturního 
dědictví ve spojení s celosvětově akcelerujícím odvětvím cestovního ruchu a turismu představuje další 
potenciál místního podnikání a to především ve sféře kulturně-kreativní.  

V Olomouci se nachází cel řada studií, ateliérů a dílen, které nejsou zpřístupněny veřejnosti. Výjimku 
pak tvoří jednorázová akce Open Studios Olomouc, díky které se zpřístupní veřejnosti vybrané 
spolupracující ateliéry a studia. V několika z nich budou připraveny workshopy. Hlavním smyslem této 
akce je vytvoření nového formátu pro osobní setkání a vytvoření nových vazeb mezi kreatisci a 
veřejností.  

Mezi subjekty, které působí na území Olomouce celoročně v oblasti kreativních a edukačních činností 
patří Pevnost poznání Olomouc – centrum popularizace, Inovační centrum Olomouckého kraje a 
centrum ekologických aktivit Sluňákov. Všechny tyto tři centra spojuje celoroční provoz a aktivity 
v oblasti kreativního průmyslu s vazbou na edukační činnost široké veřejnosti. 

Pevnost poznání Olomouc – centrum popularizace (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Pevnost poznání je popularizační centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Jeho cílem je zábavnou formou přibližovat vědu a výzkum všem věkovým kategoriím. Nachází se v 
architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém vojenském skladu z 19. století, který se 
podařilo úspěšně transformovat v progresivní science centrum. Návštěvníci pevnosti se baví a 
vzdělávají prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária. Díky své ojedinělé 
atmosféře, kde se střetává bohatá historie s dynamickou současností, nabízí poznání v inspirativním 
prostředí pro setkávání široké veřejnosti.  
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Inovační centrum Olomouckého kraje 

Zájmové sdružení právnických osob fungující jako nestátní nezisková organizace ve prospěch rozvoje 
Olomouckého kraje. Hlavními členy tohoto sdružení je Olomoucký kraj a Univerzita Palackého 
v Olomouci. Inovační centrum Olomouckého kraje nabízí pomoc při uplatňování inovací v podnikání. 
Pomáhá vytvářet a rozvíjet otevřený inovační ekosystém, prostředí, kde se daří inovacím, novým 
nápadům, technologiím a myšlenkám. 

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. 

Sluňákov patří mezi nejvýznamnější organizace v ČR, které se zabývají environmentálním vzděláváním 
pro školy a učitele. Obecně prospěšná společnost založená městem sídlí v Horce nad Moravou, v 
nízkoenergetickém domě oceněném Grand Prix architektů (Projektil architekti). Po realizaci vlastní 
ideje venkovní přírodní galerie Domu přírody Litovelské Pomoraví (s uměleckými díly Františka Skály, 
Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka) se tato galerie stala vyhledávaným a výjimečným 
turistickým cílem. Sluňákov je provozovatelem galerie i návštěvnického centra CHKO Litovelské 
Pomoraví. V galerii je možno shlédnout 5 biotopů typických pro lužní krajinu v okolí řeky Moravy. 
Sluňákov též nabízí pestrý program pro veřejnost, vycházky, exkurze, kulturní programy, vše ve snaze 
zlepšovat vztah lidí k přírodě a krajině. Nejznámější akcí pro veřejnost je festival Ekologické dny 
Olomouc (EDO) s třicetiletou tradicí. Sluňákov je za své nápady i činnost držitelem mnoha významných 
ocenění u nás i v zahraničí 

V Olomouci se nachází celá řada významných subjektů, které společně vytvářejí kulturní, kreativní a 
edukační prostor. Nicméně je zapotřebí si uvědomit, že tyto organizace spolu „nesoupeří“, ale 
„spolupracují“ na vytvoření kvalitní nabídky. Každý jednotlivý subjekt představuje jistou výseč z těchto 
aktivit a není cílem předkládaného projektu vytvářet přímou konkurenci těmto již existujícím, stabilním 
a etablovaným institucím. Hlavním cílem je vlastní vybudování nového a tolik potřebného prostoru, 
který díky svému umístění, otevřenosti, modernosti a multifunkčnosti budou moci využívat nejrůznější 
subjekty a instituce podílející se vytváření kreativního života v Olomouci. Každý zvýše  subjektů, které 
označujeme pojmem „subjekty konkurence“ mají vlastní prostory, ve kterých provozují veškeré aktivity 
vycházející z jejich povahy a účelu. Kreativní a edukační centrum Moravského divadla bude ale místem, 
které bude především vzájemného setkávání a míst s širokou a pestrou nabídkou kulturních, 
kreativních a edukačních programů díky zapojení všech spolupracujících subjektů pod hlavní koordinací 
provozovatele, kterým je Moravské divadlo Olomouc. 

 PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ 

k.ú. Nové Sady u Olomouce [710814] Právní vztah 

st. 1033 

Vlastnické právo v době zpracování SP: 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 11191/40a, Olomouc 
Hospodaření se svěřeným majetkem: 
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 
87/53, příspěvková organizace Olomouckého kraje 

249/6 

Vlastnické právo v době zpracování SP: 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 11191/40a, Olomouc 
Hospodaření se svěřeným majetkem: 
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 
87/53, příspěvková organizace Olomouckého kraje 

 

Oba výše uvedené parcely a objekt dotčený realizací projektu bude převeden z rozhodnutí 
Olomouckého kraje do vlastnictví žadatele Statutární město Olomouc. Dne 5. 9. 2022 Rada 
Olomouckého kraje projednává na svém 61. zasedání záměr převodu předmětných parcel do 
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vlastnictví Statutárního města Olomouc za účelem vybudování nového Kreativního a edukačního 
centra Moravského divadla v Olomouci. 

Vzhledem k tomu, že do předkládaného projektu není zařazen žádný způsobilý výdaj související 
s pořízením movitých věcí, žadatel nevyplňuje tabulky určené pro výčet movitých věcí. 

 SOULAD PROJEKTU S HORIZONTÁLNÍMI PRINCIPY  

 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNOST, ZAČLENĚNÍ A 

NEDISKRIMINACI 

Předkládaný projekt Olomouckého kraje má pozitivní vliv na horizontální princip rovnosti, začlenění 
a nediskriminace. Při vlastní realizaci, ale především u následného využívání výsledků projektu bude 
zcela explicitně dodržováno dodržování genderové rovnosti. Nebude v žádném případě docházet 
k diskriminaci na základě pohlaví, rady nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Veškeré programy a aktivity 
realizované v prostoru centr budou vždy přístupné široké veřejnosti a všem zástupcům jednotlivých 
cílových skupin bez jakéhokoli omezení. Veškeré prostory budou splňovat podmínky pro bezbariérový 
přístup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Projekt Olomouckého kraje má pozitivní vliv na horizontální princip udržitelného rozvoje. Celý projekt 
bude realizovaný v souladu se zásadou DNSH | „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01). Statutární město Olomouc již při zadávání 
zpracování projektové dokumentace zahrne do podmínek pro plnění veřejné zakázky zařazení 
jednotlivých opatření v maximální možné míře. Do vlastního projektového návrhu bude zařazen hlavní 
parametr a to podmínka výstavby objektu s minimální (nulovou) energetickou náročností. Projekt musí 
využívat využity nejmodernější technologie pro zajištění tepelné pohody a využití obnovitelných 
zdrojů. Jedním z podmínek realizace projektové dokumentace bude zakomponování vybudování 
zelené střechy na celém objektu, která přinese nejenom ekonomickou úsporu, ale především přispěje 
ke zvýšení biodiverzity a produkce kyslíku. Mezi další pozitivní efekty tohoto řešení patří omezení hluku 
a vytvoření lepšího mikroklimatu v okolí nově vybudovaného centra. Tento požadavek může být 
sklouben s možností využití fotovoltaických panelů nebo tepelného čerpadla pro zajištění vytápění 
nebo ohřevu teplé vody. Při vlastní realizaci a provádění všech stavebních prací budou dodržovány 
všechny zákony a nařízení, související s likvidací odpadů. Po celou dobu provozu centra budou 
dodržována interní nařízení související s hospodárným využíváním energií a minimalizací vzniku 
odpadů. Veškeré odpady budou důsledně tříděny a ukládány v souladu s nařízením Magistrátu Města 
Olomouce a likvidovány na základě smluvního vztahu s Technickými službami města Olomouce.  

 FINANČNÍ BILANCE 

 FINANČNÍ BILANCE AKCE PŘED UVEDENÍM DO ŘÁDNÉHO PROVOZU 

V následujícím přehledu jsou vyčísleny všechny potřeby a zdroje v období před uvedením do řádného 
provozu. 

Bilance potřeb 

- Náklady budov a staveb – do těchto potřeb jsou zařazeny veškeré náklady na stavební práce 
pro vybudování kulturního a edukačního centra MDO (demolice stávajícího objektu, stavební 
práce, inženýrské sítě, terénní úpravy, zpevněné plochy aj.) 
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Celkové potřeby = 107 915 151,96 Kč 

Bilance zdrojů 

- Dotace NPO (bez DPH) – jedná o zdroje na pokrytí způsobilých výdajů projektu bez DPH z NPO. 
Spoluúčast státního rozpočtu je dána 100 % z celkových způsobilých výdajů. 
Celkové zdroje = 89 186 076,00 Kč 

- Orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj) – jedná o zdroje na pokrytí nezpůsobilých 
výdajů projektu, tj. DPH způsobilých výdajů projektu. Tyto zdroje jsou z rozpočtu Statutárního 
města Olomouc.  
Celkové zdroje = 18 729 075,96 Kč 

Finanční bilance projektu před uvedením do řádného provozu je vyrovnaná, veškeré potřeby jsou 
pokryty zdroji. 

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKCE 

Realizace celého projektu je zajištěno ze dvou finančních zdrojů: 

- Zdroje z rozpočtu Statutárního města Olomouc – předfinancování celého projektu a následné 
financování nezpůsobilých výdajů bude zabezpečeno z rozpočtu Statutárního města Olomouc. 
Na každý rok realizace projektu schvaluje zastupitelstvo Statutárního města Olomouc výdaje 
projektu a vyčleňuje pro tyto výdaje zdroje z rozpočtu města. 

- Zdroje z dotace z Národního plánu obnovy (státní rozpočet) – způsob proplácení finančních 
prostředků z dotace NPO je formu ex-post. Veškeré výdaje projektu jsou předfinancovány 
příjemcem Statutárním městem Olomouc, a následně kvartálně po podání žádosti o platbu 
jsou ze strany státního rozpočtu proplaceny skutečně vynaložené výdaje za dané období, ve 
výši 100 % ze způsobilých výdajů.  

 FINANČNÍ BILANCE AKCE PO UVEDENÍ DO ŘÁDNÉHO PROVOZU 

7.3.1. VÝDAJE PO UVEDENÍ DO ŘÁDNÉHO PROVOZU 

Celý provoz kulturního a edukačního centra MDO v Olomouci bude zabezpečovat příspěvková 
organizace Statutárního města Olomouc – Moravské divadlo Olomouc. V následující části jsou popsány 
jednotlivé výdaje po uvedení do řádného provozu.  

Spotřeba energie  

Celkový odhad výdajů na energie pro zajištění činnosti v celém objektu za rok je 2 100 000,00 

Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty výdaje za elektrickou energii, vodné/stočné a výdaje na 

vytápění. 

Spotřeba materiálu  

Celkový odhad výdajů na spotřebu materiálu pro zajištění činnosti v celém objektu za rok je 
110 000,00 Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty výdaje na spotřební materiál, vybavení DDHM, 
čistící a hygienické prostředky aj. 

Opravy a udržování 

Celkový odhad výdajů na zajištění oprav a údržby pro zajištění činnosti v celém objektu za rok 
je 110 000,00 Kč.  Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na zajištění oprav a údržbu 
hmotného a nehmotného majetku, který bude součástí objektu.  

Ostatní služby 
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Celkový odhad výdajů na ostatní služby pro zajištění činnosti v celém objektu za rok je 
1 753 000,00 Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty výdaje na tyto služby: telefon, internet, 
ekonomické služby, doprava, úklid aj. 

Personální výdaje  

Celkový odhad personálních výdajů pro zajištění činnosti v celém objektu za rok je 
3 713 000,00 Kč. Do ročních výdajů jednotlivých zaměstnanců centra je zařazen plat, sociální a 
zdravotní odvody, FKSP a jiné zákonné poplatky. 

 

Výdaje v období prvních 10 let od uvedení do řádného provozu 

 2025* 2026 2027 2028 2029 2030 

Provozní výdaje celkem 2 595 334,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 

Spotřeba energie 700 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Spotřeba materiálu 36 667,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Opravy a udržování 36 667,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Ostatní služby 584 333,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 

Personální výdaje 1 237 667,00 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 

 

 

 

 

 
2031 2032 2033 2034 2035 

Provozní výdaje celkem 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 

Spotřeba energie 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Spotřeba materiálu 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Ostatní služby 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 

Personální výdaje 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 3 713 000,00 

* v roce 2025 jsou výdaje vyjádřeny poměrově k plnému roku provozu. Provozní fáze projektu bude zahájena 1. 9. 2025, tj. 

pro rok 2025 to jsou 4 měsíců. 

7.3.2. VÝNOSY PO UVEDENÍ DO ŘÁDNÉHO PROVOZU 

V období po uvedení do řádného provozu se očekávají výnosy, do kterých zařadíme pronájem prostor 

v centru, příjmy z pořádaných edukačních aktivit (workshopy aj.) aj. Celkový odhad ročních výnosů 

v prvním plném roce provozu (rok 2026) se počítá s 300 000,00 Kč. V dalších 4 letech se počítá 

s navýšením na 500 000,00 Kč a poté na 600 000,00 Kč. 

 2025* 2026 2027 2028 2029 2030 

Provozní výnosy celkem 100 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Pronájem prostor 33 333,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Edukační aktivity 66 667,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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2031 2032 2033 2034 2035 

Provozní výnosy celkem 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Pronájem prostor 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Edukační aktivity 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 

* v roce 2025 jsou výdaje vyjádřeny poměrově k plnému roku provozu. Provozní fáze projektu bude zahájena 1. 9. 2025, tj. 

pro rok 2025 to jsou 4 měsíců. 

. 
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Rozpočet projektu: 

  

Již vynaloženo 2022 2023 2024 2025 celkem 

investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční 

Náklady přípravy 
a zabezpečení 
projektu 

                        

Mzdové náklady 
a povinné pojistné 

                        

Náklady na materiál, 
vodu a energie 

                        

Náklady na nákup 
služeb 

                        

Náklady budov 
a staveb 

        4 905 249,25    58 862 900,25    44 147 002,46    107 915 151,96    

Náklady na stroje, 
zařízení a inventář 

                        

Náklady na 
nehmotný majetek 

                        

Ostatní náklady 
realizace projektu 

                        

Rezerva v nákladech                         

Ostatní daně 
a správní poplatky 

                        

Celkem         4 905 249,25    58 862 900,25    44 147 002,46    107 915 151,96    

Celkem     4 905 249,25 58 862 900,25 44 147 002,46 107 915 151,96 
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Zdroje financování projektu: 

  

Již vynaloženo 2022 2023 2024 2025 celkem 

investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční investiční neinvestiční 

Dotace NPO (bez 
DPH) 

    4 053 925,00  48 647 025,00  36 485 126,00  89 186 076,00  

Vlastní finanční vklad             

Orgány samosprávy 
(obec, město, měst. 
část, kraj) 

    851 324,25  10 215 875,25  7 661 876,46  18 729 075,96  

Jiné finanční zdroje z 
Národního plánu 
obnovy 

            

Jiné ústřední orgány – 
dotační programy 
(ministerstva bez MK) 

            

Standardní dotace 
Ministerstva kultury 
(odbory, oddělení) 

            

Finanční zdroje z EU či 
EHP 

            

Sponzoři celkem             

Dary nadací nebo 
nadačních fondů 

            

Ostatní zdroje krytí             

Celkem     4 905 249,25   58 862 900,25   44 147 002,46   107 915 151,96   

Celkem   4 905 249,25 58 862 900,25 44 147 002,46 107 915 151,96 
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 ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 

V rámci přípravné fáze projektu, bylo provedeno ocenění jednotlivých aktivit předkládaného projektu 
v souladu s podmínkami NPO, které definují postup stanovení cen do rozpočtu projektu.  

Stavební práce 

Na stavební práce realizované v projektu byla zpracována architektonická studie projekční kanceláří 
PROJEKCE-OLOMOUC (Ing. Jan Chvíla, Březnice 431, 760 01 Zlín), hlavním projektantem Ing. arch. 
Ondřejem Nožkou, Žerotínova 1742/54, 130 00 Praha 3 (ČKA 04065). Součástí této architektonické 
studie je nákladový propočet stavby. Vše bylo zpracováno během přípravné fáze v 08/2022. Do 
rozpočtu projektu byla cena stanovena dle daného cenového propočtu. 

- Celková cena výstavby dílen MDO = 89 186 076,00 Kč (jedná se o cenu bez DPH, tj. způsobilé 
výdaje) 

 ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

 PROVOZNÍ 

9.1.1. POPIS VYUŽITELNOSTI POŘIZOVANÉ INVESTICE 

V rámci projektu dojde k vybudování nového objektu kulturního a edukačního centra MDO. Celý objekt 
můžeme dle využitelnosti rozdělit na tři části: výukové prostory, edukační prostory, výrobní a skladovací 
prostory.  

- Výukové prostory – pro formální a neformální výuku budou využívány v první 1. NP dvě učebny. 
Dále pro praktickou výuku budou využívány všechny odborné dílny v 1. NP objektu. 

- Edukační prostory – odborné dílny, učebny a další prostory ve 2. NP budou využívány pro 
pořádání odborných přednášek, workshopů, stáží a dalších edukačně-kulturních aktivit.   

- Výrobní a skladovací prostory – odborné dílny, sklady a výrobní prostory (malírna, lakýrna, 
dřevoobráběcí a zámečnické výroby) v 1. NP budou využívány MDO pro výrobu scénických 
kulis.  

Díky realizaci projektu dojde k vytvoření zázemí pro činnost kulturní instituce 21. století. Nově 
vybudovaný prostor nabídne prostor pro propojení kultury, vzdělávání a široké veřejnosti.  

9.1.2. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z DOTACE VE VLASTNICTVÍ PŘÍJEMCE 

TŘETÍMI OSOBAMI, ZŘIZOVANÝMI SUBJEKTY A PARTNERY, PŘEDPOKLÁDANÉ 

TERMÍNY ZMĚN 

Veškerý majetek, který bude v rámci realizace projektu pořízen, bude nadále i v samotném provozu ve 
vlastnictví Statutárního města Olomouc. Na základě zřizovací listiny (aktuálně platná s účinností od 1. 
4. 2022) zřizovatel (Statutární město Olomouc) předá příspěvkové organizaci (Moravské divadlo 
Olomouc, příspěvková organizace) k hospodaření majetek, který příspěvková organizace zavede do 
svého účetnictví a ostatní předepsané evidence na základě předávacího nebo aktivačního protokolu 
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. 

Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej 
před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Příspěvková organizace není 
oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcným břemenem, 
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není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání 
třetích osob. 

Majetek bude v rámci provozní fáze projektu využívat výhradně příspěvková organizace Statutárního 
města Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace. Dále tento majetek budou 
využívat na základě smluvních vztahů partneři projektu, kdy jsou již uzavřeny memoranda o spolupráci 
s partnery, kde je definováno vymezení činností a rozsahu aktivit. 

9.1.3. NÁROKY NA ÚDRŽBU A NÁKLADNOST OPRAV, PLÁN ÚDRŽBY/OPRAV 

S veškerý majetkem dotčeným projektem bude hospodařit Moravské divadlo Olomouc, příspěvková 
organizace. Ta bude také zajišťovat nezbytnou údržbu a popřípadě opravy v době provozu. V 
provozním rozpočtu příspěvkové organizace jsou vyčleněny výdaje na nezbytnou údržbu a opravy 
spojené s tímto majetkem. Jedná se hlavně o zajištění výdajů na opravy provozem opotřebovaných 
nebo rozbitných částí majetku pořízeného z projektu a také na údržbu nebytnou pro zajištění vyšší 
živostnosti tohoto majetku. Výdaje na opravy a údržbu jsou vyčísleny a popsány v kapitole 11 - Finanční 
analýza. 

 FINANČNÍ 

Z pohledu finanční udržitelnosti projektu je nutné si určit pokrytí provozních nákladů příspěvkové 
organizace, provozovatele nového kulturního a edukačního centra v Olomouci, Moravské divadlo 
Olomouc, která bude zajišťovat všechny výstupy projektu, celý provoz centra po celou dobu 
udržitelnosti projektu a životnosti objektu. Pro zajištění vyrovnaného rozpočtu, tj. stavu, kdy veškeré 
provozní náklady jsou pokryty finančními výnosy, má divadlo několik hlavních zdrojů financování: 

- dotace na provoz od zřizovatele Statutárního města Olomouc 

- dotace z Ministerstva kultury ČR 

- dotace z Olomouckého kraje 

- čerpání investičního a rezervního fondu 

- příjmy z hlavní činnosti (vstupné, pronájem atd.) 

- příjmy z vedlejší činnosti dle zřizovací listiny 

Celý provoz organizace Moravské divadlo Olomouc, včetně nově vybudovaného centra, je ztrátový. Je 
to dáno účelem zřízení této organizace a vymezení jednotlivých činností. Vždy na každý kalendářní rok 
v souladu s ustanoveními ve zřizovací listině je schvalován rozpočet příspěvkové organizace, kde 
zřizovatel mimo jiné schvaluje výši příspěvku na provoz z rozpočtu města pro bezproblémový chod 
organizace. 

 ADMINISTRATIVNÍ 

Po celou dobu udržitelnosti projektu, která je stanovena v souladu s čl. 13 výzvy na dobu 5 let od 
ukončení projektu bude zajišťována v těsné spolupráci žadatele a příjemce finanční podpory 
z prostřední NPO, tedy administrativním týmem Statutárního města Olomouce a provozovatele 
výsledků projektu, tedy administrativním týmem Moravského divadla v Olomouci. Tento tým bude 
spolupracovat po celou udržitelnosti projektu. Hlavním úkolem tohoto týmu bude dohled nad 
dodržováním všech podmínek stanovených dotací z NPO, nad naplňováním všech výstupů a výsledků, 
stanovených v projektové žádosti a této studii proveditelnosti, a nad dodržováním všech legislativních 
norem, souvisejících s provozováním Kreativního a edukačního centra Moravského divadla 
v Olomouci. 
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 VEŘEJNÁ PODPORA  

Pro účely vyhodnocení splnění podmínek veřejné podpory, uvedené v kapitole č. 5 Výzvy, popisujeme 
v následující části studie všechny rozhodné skutečnosti pro posouzení projektu, který nespadá do 
rámce veřejné podpory. K tomuto posouzení je následující zdůvodnění uváděno k jednotlivým znakům 
veřejné podpory dle čl. 5.1 výzvy. 

Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků 

V případě získání dotace z prostředků NPO se jedná o financování ze státních nebo veřejných 
prostředků, tudíž je tento znak naplněn.  

Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví podnikání a je selektivní 

Statutární město Olomouc, jako veřejný orgán je v českém právním prostředí podnikem. Podstatné je, 
zda provozuje ekonomickou činnost, kterou se rozumí nabízení zboží nebo služeb na trhu. 
Zvýhodněním pak představuje stav, který by za běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění 
také dochází, když podpora snižuje náklady, které by musel příjemce platit ze svého rozpočtu. Pokud 
subjekt vykonává činnosti jak ekonomické tak neekonomické, považuje se za podnik pouze v souvislosti 
s ekonomickými činnost, na které podpora směřuje. Statutární město Olomouc vzniklo jako 
samostatná právnická osoba dne 24. listopadu 1990 dnem voleb do zastupitelstev obcí. Je základním 
územním samosprávným celkem, který není územně rozčleněn na městské obvody nebo městské části 
s vlastními orgány samosprávy. Právní postavení města je upraveno zákonem o obcích. 

Město Olomouc hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci prostřednictvím samosprávy, která 
vykonává samostatnou působnost. Pro její výkon zřizuje příspěvkové organizace, organizační složky1) 
a zakládá akciové společnosti. V přenesené působnosti vykonává město prostřednictvím Magistrátu 
města Olomouce státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. 

Statutární město Olomouc tedy není podnikem, vykonávající ekonomickou činnost za účelem vytváření 
zisku.  

Nově vybudované Kreativní a edukační centrum v Olomouci bude provozovat příspěvková organizace 
Olomouckého kraje, subjekt s právem hospodaření – Moravské divadlo Olomouc. Tato příspěvková 
organizace bude zajišťovat provoz celého centra. Veškerý majetek (movitý i nemovitý) bude převedený 
do užívání této organizaci, v souladu se zřizovací listinou, schválenou příslušným usnesením 
Zastupitelstva města Olomouce. 

Tento znak je tedy v případě Statutárního města Olomouce nenaplněn. 

Je narušena soutěž nebo hrozí její narušení 

Tato podmínka je zpravidla naplněna, pokud lze žadatele a příjemce dotace označit za podnikatelský 
subjekt. Protože žadatele a příjemce, kterým je Statutární město Olomouc, není možné takto označit, 
zůstává tento znak v případě žadatele nenaplněn. 

Je ovlivněn obchod mezi členskými státy 

Není stanovena hranice, kdy opatření ovlivňuje obchod mezi členskými státy, protože i malá část 
veřejné podpory může ovlivnit trh mezi členskými státy. K ovlivnění obchodu zpravidla dochází, pokud 
předmět opatření působí lokálně (regionálně) nebo příjemci podporovaných služeb pocházejí pouze 
z jednoho členského státu. Spektrum cílových skupin – tedy příjemců podporovaných služeb 
výsledného projektu je velmi široké a není v takovémto případě možné jednoznačně tvrdit, že příjemci 
podporovaných služeb budou pocházet pouze z jednoho členského státu. Lze ale potvrdit, že předmět 
opatření – tedy kreativní a edukační centrum Moravského divadla v Olomouci bude mít regionální 
charakter. Toto tvrzení lze opřít i o skutečnost, že celá výzva NPO reaguje na rozhodnutí vytvoření vždy 
jednoho velkého kulturního a kreativního centra v každém kraji na území České republiky. Vzhledem 
k těmto skutečnost lze učinit závěr, že tento znak je v případě předkládaného projektu nenaplněn. 
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Předkládaný projekt Olomouckého kraje je projektem, který nezakládá veřejnou podporu. Přináší 
veřejný prospěch celé společnosti, není ziskový a tím tedy neovlivňuje konkurenci. Proto může být 
podpořený do maximální výše dotace. Předkládaný projekt nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory 
společně.  

 FINANČNÍ ANALÝZA 

Zpracovaná finanční analýza (dále jen „FA“) vychází ze vstupních informací daných povahou projektu a 

podmínkami stanovenými ve výzvě č. 0231/2022 Národního plánu obnovy. FA je prováděna 

přírůstkovou metodou, kde je počítáno s rozdílem ve vstupních veličinách, které nastanou v důsledku 

realizace projektu. 

 PLÁN CASH-FLOW V REALIZAČNÍ FÁZI PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO LETECH 

Plán cash-flow v realizační fázi projektu vychází ze skutečně vynaložených výdajů projektu v daných 
časových momentech. V následujících sumarizační tabulce je znázorněno průběžné cash-flow 
v realizační fázi projektu v členění po jednotlivých letech realizace. 

 2023 2024 2025 

Celkové výdaje 19 620 997,00 58 862 870,00 29 431 284,96 

Celkové způsobilé výdaje 16 215 700,00 48 647 000,00 24 323 376,00 

Stavební práce 16 215 700,00 48 647 000,00 24 323 376,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje 3 405 297,00 10 215 870,00 5 107 908,96 

DPH 3 405 297,00 10 215 870,00 5 107 908,96 

Celkové zdroje financování 4 053 925,00 58 862 870,00 36 485 126,00 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu 4 059 925,00 58 862 870,00 36 485 126,00 

Bilance Cash-flow - 15 567 072,00 - 25 782 917,00 - 18 729 075,96 

Předfinancování/financování Statutární město Olomouc 15 567 072,00 10 215 845,00 - 7 053 841,04 

Bilance včetně vlastních prostředků 0,00 0,00 0,00 

 
V souladu s podmínkami výzvy je dotace poskytována formou průběžných plateb, kdy za každý kvartál 
na základě podané žádosti o platbu budou finanční prostředky proplaceny na základě skutečně 
uhrazených výdajů za dané období. Spoluúčast ze státního rozpočtu bude 100 % z celkových 
způsobilých výdajů. Nastavený způsob proplácení dotace způsobuje, že cash-flow projektu je v určitých 
fázích záporné, je tedy nutné zajistit předfinancování všech výdajů projektu. Předfinancování celého 
projektu a následné financování nezpůsobilých výdajů bude zabezpečeno z rozpočtu Statutárního 
města Olomouc. 

 PLÁN CASH-FLOW V PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO LETECH 

Díky realizaci projektu vznikne nové kulturní a edukační centrum MDO prostřednictvím demolicí 
starého objektu dílen a vybudování moderního nového objektu. Celý provoz bude zabezpečovat 
příspěvková organizace Statutárního města Olomouc – Moravské divadlo Olomouc. V následující části 
budou jednotlivé položky výdajů a příjmů vysvětleny a vykalkulovány pro daný projekt v rámci 
udržitelnosti projektu pro plný rok provozu po realizaci projektu, tj. rok 2026.  

- Spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, vytápění) – odhad ročních nákladů na spotřebu 
energie včetně vodného a stočného nového objektu byl stanoven na 2 100 000,- Kč. 
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- Spotřeba materiálu – odhad ročních nákladů na spotřebu materiálu byl stanoven na základě 
současného provozu se zakomponováním všech plánovaných aktivit v novém provozu. Celkové 
roční náklady jsou 110 000,00 Kč. 

- Opravy a udržování – jedná se o výdaje na opravu a údržbu hmotného a nehmotného majetku 
v rámci nově vybudovaného centra. Odhad ročních nákladů byl vyčíslen ve výši 110 000,00 Kč. 

- Ostatní služby – jedná se o služby, které jsou potřebné pro provoz nového centra (např.  
telefon, internet, ekonomické služby, doprava, úklid atd.). Odhad ročních nákladů byl vyčíslen 
ve výši 1 753 000,00 Kč. 

- Mzdové náklady – jedná se náklady na mzdy pracovníků, kteří se budou podílet na provozu 
centra. Odhad ročních nákladů na mzdy byl stanoven na základě současného provozu se 
zakomponováním všech plánovaných aktivit v novém provozu. Celkové roční náklady jsou 
2 760 000,00 Kč. 

- Sociální a zdravotní pojištění – celkové roční náklady jsou dány procentem ze mzdových 
nákladů ve výši 923 000,00 Kč. 

- Ostatní sociální náklady – celkové roční náklady jsou dány procentem ze mzdových nákladů ve 
výši 30 000,00 Kč. 

- Výnosy – na základě plánovaných aktivit je počítáno s výnosy za pronájem nových prostorů a 
výnosu z pořádaných workshopů. V prvních plném roce provozu se odhaduje celkový výnos 
300 000,00 Kč. Následné roky se počítá s navýšení aktivit a tím i navýšení výnosů na 500 000,00 
Kč. 

Bilance cash-flow v provozní fázi 

 2025* 2026 2027 2028 2029 2030 

Provozní výdaje celkem 2 595 334,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 

Spotřeba energie 36 667,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Spotřeba materiálu 700 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

Opravy a udržování 36 667,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

Ostatní služby 584 333,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 

Mzdové náklady 920 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 

Sociální a zdravotní pojištění 307 667,00 923 000,00 923 000,00 923 000,00 923 000,00 923 000,00 

Ostatní sociální náklady 10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Provozní příjmy celkem 
 

100 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Workshopy 66 667,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Pronájem 33 333,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Bilance cash-flow - 2 495 334,00 - 7 486 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 

* v roce 2025 jsou příjmy a výdaje vyjádřeny poměrově k plnému roku provozu. Provozní fáze projektu bude zahájena 1. 9. 

2025, tj. pro rok 2025 to jsou 4 měsíců. 

Zdroje financování provozních výdajů 

Jednotlivé provozní výdaje příspěvkové organizace příjemce, Moravské divadlo Olomouc, jsou 
financovány několika zdrojů: 

- dotace na provoz od zřizovatele Statutárního města Olomouc 

- dotace z Ministerstva kultury ČR 

- dotace z Olomouckého kraje 
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- čerpání investičního a rezervního fondu 

- příjmy z hlavní činnosti (vstupné, pronájem atd.) 

- příjmy z vedlejší činnosti dle zřizovací listiny 

 

Reinvestice 

V provozní fázi projektu, v době udržitelnosti, se nepředpokládají žádné reinvestice do pořizovaného 
majetku. Při pořizování majetku v rámci realizovaného projektu, ve kterém dojde k vybudování 
kulturního a edukačního centra MDO, bude při samotném výběru dbáno hlavně na kvalitu a delší 
živostnost tohoto majetku. Objekt je navržen nízkoenergetický a při výstavbě budou využívány 
moderní materiály a technologie, proto se reinvestice nepředpokládá. 

V rámci provozní fáze projektu jsou v provozním rozpočtu příspěvkové organizace Moravské divadlo 
Olomouc, která bude hospodařit s majetkem pořízeným v realizovaném projektu, vyčleněny výdaje na 
nezbytnou údržbu a opravy spojené s tímto majetkem. Jedná se hlavně o zajištění výdajů na opravy 
provozem opotřebovaných nebo rozbitných částí majetku pořízeného z projektu a také na údržbu 
nebytnou pro zajištění vyšší živostnosti tohoto majetku.  

 VYHODNOCENÍ PLÁNU CASH-FLOW 

11.3.1. REALIZAČNÍ FÁZE 

V následné sumarizační tabulce jsou vyčísleny veškeré výdaje v realizační fázi, tj. všechny způsobilé i 

nezpůsobilé výdaje, dále celkové zdroje financování, kam je zařazena dotace ze státního rozpočtu a 

zdroje z rozpočtu Statutárního města Olomouc, a také následná bilance cash-flow v jednotlivých letech 

realizace projektu. 

Cash-flow v realizační fázi 

 2023 2024 2025 

Celkové výdaje 19 620 997,00 58 862 870,00 29 431 284,96 

Celkové způsobilé výdaje 16 215 700,00 48 647 000,00 24 323 376,00 

Celkové nezpůsobilé výdaje 3 405 297,00 10 215 870,00 5 107 908,96 

Celkové zdroje financování 4 053 925,00 58 862 870,00 36 485 126,00 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu 4 059 925,00 58 862 870,00 36 485 126,00 

Bilance Cash-flow - 15 567 072,00 - 25 782 917,00 - 18 729 075,96 

Předfinancování/financování Statutární město Olomouc 15 567 072,00 10 215 845,00 - 7 053 841,04 

Bilance včetně vlastních prostředků 0,00 0,00 0,00 

Z tabulky je patrné záporné cash-flow v realizační fázi projektu, což je dáno systémem proplácení 
dotace formou ex-post. Z tohoto důvodu je nutné zajistit nejen financování nezpůsobilých výdajů 
žadatele, ale také předfinancování projektových výdajů. To bude zajištěno z vlastních zdrojů žadatele, 
tj. z rozpočtu Statutárního města Olomouc. 

11.3.2. PROVOZNÍ FÁZE 

V následné sumarizační tabulce jsou vyčísleny veškeré výdaje v provozní fázi projektu, dále celkové 

provozní příjmy, tj. všechny provozní příjmy (příjmy z pronájmu prostor, ze vstupného a ostatních 

příjmy), a také následná bilance cash-flow v jednotlivých letech udržitelnosti projektu. 
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Cash-flow v provozní fázi (doba udržitelnosti) 

 2025* 2026 2027 2028 2029 2030 

Provozní výdaje celkem 2 595 334,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 7 786 000,00 

Provozní příjmy celkem 
 

100 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Bilance cash-flow - 2 495 334,00 - 7 486 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 - 7 286 000,00 

* v roce 2025 jsou příjmy a výdaje vyjádřeny poměrově k plnému roku provozu. Provozní fáze projektu bude zahájena 1. 9. 

2025, tj. pro rok 2025 to jsou 4 měsíců. 

Z tabulky je patrné, že provoz centra potažmo celé příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

je ztrátový, tj. že příjmy dané v provozu nepokryjí veškeré provozní výdaje. Z tohoto důvodu je nutné, 

aby provoz divadla byl dotovaný. Příspěvek na provoz, který zajišťuje vyrovnaný rozpočet v jednotlivých 

letech, zajišťuje zřizovatel, tj. Statutární město Olomouc. Dalšími zdroji ztrátového provozu, kromě 

samotných příjmů z hlavní činnosti divadla a příspěvek od zřizovatele, jsou dotace z MK ČK, dotace 

z KÚOK, příjmy z vedlejší činnosti a čerpání investičního a rezervního fondu.  

 FINANČNÍ PLÁN PRO VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Podstata celého projektu, a také jednotlivé aktivity, které jsou naplánované v rámci realizace tohoto 
projektu, jsou nastaveny dle současné potřeby žadatele. Z tohoto důvodu tento projekt nepočítá s 
žádným variantním řešením. 

 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 

V následujícím přehledu jsou uvedená rizika, jejich závažnost a pravděpodobnost výskytu a také 
následné jejich předcházení či eliminace, které souvisí s daným projektem. Druhy jednotlivých rizik se 
vztahují vždy k jednotlivé fázi projektu, ve které je možné riziko očekávat. U závažnosti rizika je použita 
číselná škála určující míru závaznosti, kdy číslo 1 znamená nejnižší závažnost rizika a číslo 5 nejvyšší 
závažnost. Pravděpodobnost výskytu neboli četnost výskytu rizika je také hodnocena na základě 
bodové škály, kdy číslo 1 přestavuje situaci, kdy je pravděpodobnost výskytu téměř vyloučená a naproti 
tomu číslo 5 představuje situaci, kdy je výskyt rizika téměř pravděpodobný. V poslední části tabulky 
uvádí zpracovatel jednotlivé návrhy, jak bude zřizovatel a potažmo provozovatel jednotlivým rizikům 
předcházet a jejich vznik eliminovat. 

Druh rizika a fáze projektu 
Závažnost 

rizika 

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 

výskytu rizika  
Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

5 1 

Všechny projektové dokumentace budou 
zpracovány renomovanými a zkušenými 
firmami, které mají zkušenosti s projekčními 
pracemi obdobného typu, zejména u objektů 
respektující a zohledňující zásady DNSH, 
průběh zpracování PD bude kontrolován ze 
strany investičních odborníků zřizovatele a 
konzultován s potřebami poskytovatele a 
provozovatele centra. 

Dodatečné změny 
požadavků investora 

1 1 
Projektová příprava bude probíhat v těsné 
součinnosti s žadatelem i provozovatelem tak, 
aby a dodatečné změny PD byly minimální. 
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Projektový záměr je a bude zcela jasný a 
zřejmý a je v souladu se všemi příslušnými 
strategiemi a platnou legislativou. 

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

1 1 

Při realizaci stavebních prací budou probíhat 
pravidelné kontrolní dny za účasti TDi. Výkon 
TDi bude prováděn externím dodavatelem ve 
spolupráci investičním technikem ze strany 
žadatele. Při výběru TDi bude dbáno na 
potřebné zkušenosti s koordinací staveb 
obdobného charakteru a rozsahu. TDi bude 
koordinovat stavebních prací v souladu 
s technologickými lhůtami a postupy a 
v souladu s vydaným stavebním povolením. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

5 1 

Výběr dodavatelů bude provedený vždy 
transparentním výběrovým řízením, podmínky 
zadávací dokumentace v oblasti kvalifikačních 
předpokladů budou nastaveny tak, aby se do 
veřejné soutěže mohli přihlásit jen kvalitní 
dodavatelé s dobrými referencemi a stabilním 
vlastním technickým a provozním zázemím. Při 
provádění výběrových řízení budou 
respektovány všechny zásady transparentnosti 
a nediskriminace a odpovědného zadávání 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 
134/2016 Sb., a metodikou žadatele u 
zadávání VZ malého rozsahu. 

Nedodržené termínu 
realizace 

5 1 
Harmonogram realizace projektu je nastaven 
v souladu s předpokládanými legislativními a 
technologickými lhůtami. 

Živelné pohromy 1 1 

Vznik živelné pohromy nepatří do rizik, které 
může žadatele přímo eliminovat. Místo 
realizace bylo vybráno tak, aby nezasahovalo 
do oblastní a míst s významným rizikovým 
faktorem živelných pohrom. 

Zvýšení cen vstupů 5 1 

Zvýšení cen vstupů v současném stádiu 
projektu výrazně neovlivní realizaci projektu. 
Veškeré stavební práce a dodávky budou 
zrealizovány podle vázaných cenových 
rozpočtů. 

Nekvalitní projektový tým 5 1 

Realizační tým je sestaven z profesionálů, kteří 
mají dostatek zkušeností s příslušnou agendou. 
Projektový tým zahrnuje zástupce z řad 
příjemce, provozovatele výstupů projektu i 
externí odborné kapacity. 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 5 1 

Žadatel / zřizovatel má zkušenosti s realizací 
projektů financovaných z programů EU a umí 
se orientovat v podmínkách rozhodnutí pro 
realizace projektů. Neobdržení dotace je vždy 
závislé od kvality předkládaného projektu. 
Hodnocení projektu bude respektovat kvalitu i 
komplexnost celého projektu. Zpracovatelé 
celého předkládaného projektu vycházeli ze 
všech dostupných podmínek. 
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Nedostatek finančních 
prostředků na 
předfinancování a v 
průběhu realizace 
projektu 

5 1 
Žadatel měl a má zajištěný dostatek finančních 
prostředků na předfinancování průběhu celé 
realizace projektu.  

Riziko podvodu a 
korupčního jednání 

5 1 
Žadatel dlouhodobě aplikuje protikorupční 
politiku a nepřipouští riziko podvodu a 
korupčního jednání. 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání VZ 

5 1 

VZ bude administrovat zkušený tým, který má 
zkušenosti se zadáváním VZ a má odborné 
znalosti v oblasti hospodářského práva, 
metodiky MMR pro zadávání VZ a znalost 
nového zákona o VZ č. 134/2016 Sb.. 

Nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace 

5 1 

Zřizovatel má zkušenosti s realizací projektu, 
financované z fondů EU. Na dodržování 
podmínek NPO bude dohlížet v průběhu 
realizace a udržitelnosti projektu projektový 
tým. Dodržování podmínek bude průběžně 
kontrolováno na úrovni projektových 
manažerů u provozovatele výstupů projektu – 
tedy u vedení příspěvkové organizace. 

Nedodržení právních 
norem ČR, EU 

5 1 
Žadatel, z principu svého zřízení a 
institucionalizace, musí respektovat právní 
normy ČR a EU. 

Nevyřešené vlastnické 
vztahy 

5 1 

Nemovitý majetek dotčený realizací projektu, 
je zatím ve vlastnictví Olomouckého kraje a na 
základě zřizovací listiny je svěřený do užívání 
příspěvkové organizaci Střední škole 
polygrafické v Olomouci. Dne 5. 9. 2022 bude 
Rada Olomouckého kraje projednávat záměr 
převedení tohoto majetku do vlastnictví 
Statutárního města Olomouce za účele 
vybudování dílen, kreativního a edukačního 
centra Moravského divadla v Olomouci. 

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po 
službách nebo výrobcích 

5 1 

Hlavním výstupem projektu je vybudování 
chybějícího zázemí pro možnost rozšíření 
nabídky a zkvalitnění programu Moravského 
divadla a využívaného střední školou pro 
praktickou výuku nového studijního oboru 
jevištní technik, ale také všech spolupracujících 
subjektů v oblasti kultury, kreativity a vzdělání. 
Celá tato studie proveditelnosti detailně 
popisuje a vyhodnocuje potřebnost celé 
investice a projektu, definuje a kvantifikuje 
jednotlivé cílové skupiny, čímž zcela jasně 
určuje dostatek poptávky po výsledku celého 
projektu.  

Nedostupná kvalitní 
pracovní síla v době 
udržitelnosti 

1 1 

Provozovatel výstupů, příspěvková organizace, 
má dlouhodobě stabilní pracovní tým a 
vykazuje nízké procentu fluktuace 
zaměstnanců. 
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Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 
projektu 

1 1 

Nedostatek finančních prostředků v provozní 
fázi se vůbec nepředpokládá. Provoz 
příspěvkové organizace musí být vždy zajištěn 
legislativní podporou, jakožto příspěvková 
organizace Města Olomouce. 

 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  

Předkládaný projekt Statutárního města Olomouce naplňuje ve všech směrech výzvu č. 0231/2022 
iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Hlavním cílem této výzvy je investičními 
prostředky zajistit rovnoměrný rozvoj KKS v rámci celého ČR, který zajistí širší kulturní participaci. 
Předložený projekt naplňuje svým obsahem, rozsahem a významem všechny parametry pro označení 
investice vytvářející nové kreativní a edukační centrum v Olomouci. Olomouc je město kultury, divadel, 
vědy, studentů. Je historickým srdcem Moravy a přirozeným centrem celého Olomouckého kraje. Do 
věcného plnění projektu je zapojena celá řada spolupracujících subjektů. Významná mezisektorová 
spolupráce naplňuje jeden z hlavních principů komplementární reformy, která představuje zavádění 
nových forem kooperativního financování, které vede ke zvýšení stability udržitelnosti kulturní 
infrastruktury.  

Provoz kreativního a edukačního centra v Olomouci, který bude zajišťovat Moravské divadlo 
v Olomouci, je objektivně a udržitelně nastaven ve všech oblastech (finanční, ekonomické, provozní). 

Zpracovaná studie proveditelnosti jednoznačně prokázala smysluplnost předkládaného projektu. 

 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1_Fotografie současného stavu (min. 4 ks) 

Příloha č. 2_Kopie platného výpisu z listu vlastnictví 

Příloha č. 3_Kopie aktuálního snímku katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí 

 
 


