ev.č. objednatele:   B 0024/22 	ev. č. zhotovitele OHLA ŽS: SOD00200692
	ev. č. zhotovitele Lesostavby F-M:2022/046/N187/S37466
		ev. č. zhotovitele POHL CZ:	

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047 uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 



1.1. Objednatel:
název:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČ  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584



1.2. Zhotovitel:
název	„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“
vedoucí společník	OHLA ŽS, a.s.
sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ  /  DIČ:	46342796  /  CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník 	POHL cz, a.s.
sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ  /  DIČ:	25606468  /  CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934



V souladu se zněním čl. 21. odst. 21.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

1. Termíny plnění
čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se ruší a nově zní:
5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto dodatku č.3. 

Předpokládané zahájení plnění díla:	17.10.2022
Realizace hlavních stavebních prací:	1.11.2022 – 15.8.2026
Dílčí termíny:
1.etapa díla: Realizace hlavních a souvisejících objektů v úseku vymezeném SO 02.01 Ochranná zeď a SO 02.02 Ochranná hráz na Orlovské Stružce km 0,000 – 0,702 (mimo realizace dilatačních bloků č. 19, 20, 21 a přilehlého opevnění vodního toku – SO 02.01; levobřežního opevnění vodního toku – SO 02.02 a realizace objektu SO 02.03 Rekonstrukce mostu v km 1,791 – ulice Vrbická)	8.12.2023 
.
2.etapa díla: Realizace hlavních a souvisejících objektů v úseku vymezeném od km 0,702 SO 02.02 Ochranná hráz na Orlovské Stružce po km 1,200 SO 01.01 Ochranná hráz na Odře a dále realizace dilatačních bloků č. 19, 20, 21 a přilehlého opevnění vodního toku – SO 02.01; levobřežního opevnění vodního toku – SO 02.02 a realizace objektu SO 02.03 Rekonstrukce mostu v km 1,791 – ulice Vrbická		20.10.2024 
Termín předání dokončeného díla včetně dokladové části:	         15.9.2026


2. Ostatní ujednání
Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohu tohoto dodatku č. 3 tvoří aktualizovaný finanční a věcný harmonogram plnění


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


	Za objednatele:	

V Ostravě dne 5.12.2023



xxx
…………………………………
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	Za zhotovitele:
V Ostravě dne 1.12.2023
Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.:


xxx
…………………………………
xxx
1.místopředseda představenstva

	
	
1.12.2023

xxx
…………………………………
xxx
člen představenstva

	
	

Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.:   1.12.2023



xxx
…………………………………
xxx
Předseda představenstva

	
	

Za třetího společníka POHL cz, a.s.:  30.11.2023



xxx
…………………………………
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Vedoucí odštěpného závodu Opava
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