
Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré:

Rekapitulace ZBV č. 27 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

27.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

27.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

27.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

27 0,00 439 876,30 439 876,30

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

27.3 0,00 439 876,30 439 876,30

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

1

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

27.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

27102/11



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 1 počet listů 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 47 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

0,00 439 876,30 439 876,30 439 876,30

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Ing. Karel Šimek

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Objednatel
Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/lokální lokální opravy CB desek
Při odstraňování původních konstrukčních vrstev vozovky v SO 102 v km 11,300-11,800 byli zjištěny buď nedostatečné tloušťky původních
CB desek nebo jejich značné poškození v místech dříve prováděných výkopů inženýrských sítí (vodovod a kanalizace). Jedná se o lokální
výměny, jejichž způsob provedení byl navržen po dohodě s projektantem a autorským dozorem stavby ( doklad č.12 ). Jedná se o lokální
výměny CB desek obdelníkového tvaru, které jsou geodeticky zdokumentovány ( doklad č.11 ). V rámci těchto úprav byly provedeny pod
novými deskami i výměny podkladů, pro zvýšení únosnosti vozovky.
Poškozená CB deska byla lokálně odstraněna a nahrazena vrstvou SC C5/6 v tl. 150 mm. Po odstranění částí desky byla provedena výměna
nevhodného materiálu vrstvou ŠDA v tl. 220 mm a pláň přehutněna. Kde byl zjištěn nevhodný materiál pod ŠDA byla provedena výměna
podloží za betonový recyklát - výměna podloží 60% z celkového množství, tl. 20 - 30 cm. Jde především o oblasti výkopu inž. sítí, kde byla
použita pro zásyp nevhodná zemina.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od  01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné
zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle
§ 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z
důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací
nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

27Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 102/11Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Projektant (AD)
Stavební dozor



Příloha č. 2

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdů                      
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém                                  
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v z                       
Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Milan Peška

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  102/11

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

113 362 946,56

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -6 629 024,10 16 206 044,03 122 939 966,49 9 577 019,93

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 439 876,30 16 645 920,33 14,68%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -6 629 024,10 123 379 842,79 10 016 896,23 8,84%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 27

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 303,000 276,000 33,80 372 712,60 0,00 9 328,80 382 041,40 9 328,80 2,50%
36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100 17 796,100 276,000 215,26 3 771 376,73 0,00 59 411,76 3 830 788,49 59 411,76 1,58%
119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197,830 3 402,070 204,240 13,82 44 194,01 0,00 2 822,60 47 016,61 2 822,60 6,39%
121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 82 549,964 2 859,360 7,03 560 224,95 0,00 20 101,30 580 326,25 20 101,30 3,59%
124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 406,087 95,220 51,81 16 106,02 0,00 4 933,35 21 039,37 4 933,35 30,63%
125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 5 685,218 1 333,080 5,76 25 068,31 0,00 7 678,54 32 746,85 7 678,54 30,63%
126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 447,639 95,220 34,54 357 572,55 0,00 3 288,90 360 861,45 3 288,90 0,92%
127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,83 3 402,070 204,240 34,54 110 453,05 0,00 7 054,45 117 507,50 7 054,45 6,39%

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 2 188,111 2 188,111 1,00 0,00 0,00 2 188,11 2 188,11 2 188,11 100,00%

Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací
152 567123114a Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2 0,000 276,000 276,000 256,33 0,00 0,00 70 747,08 70 747,08 70 747,08 100,00%

cena dle kalkulace původní položky č. 561951413R z SoD (záměna recyklované
směsi za SC 5/6)

153 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do
50 m2

M2 0,000 441,600 441,600 110,00 0,00 0,00 48 576,00 48 576,00 48 576,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
154 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50

m2
M2 0,000 276,000 276,000 256,00 0,00 0,00 70 656,00 70 656,00 70 656,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
155 564970315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm M2 0,000 165,600 165,600 240,00 0,00 0,00 39 744,00 39 744,00 39 744,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
156 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm M 0,000 318,585 318,585 293,00 0,00 0,00 93 345,41 93 345,41 93 345,41 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
Celkem  5 257 708,22    0,00   439 876,30  5 697 584,52   439 876,30 8,37%

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Rozdíl cen celkem
v      Kč

Podíl cen celkem v
%

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 12 000 499,84 9=(32A/1)*100 11,13% 12=(37/1)*100 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 389 050 235,08 7=(6/1)*100 3,18% 10=(36A/1)*100 1,22% 13=37 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 470 750 784,45 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 46 678 705,70 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,97% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst.
(5), písm. b) -5,22%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny de
minimus (15%

nebo limit
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+
37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 19 719 432,91  30 957 665,40  11 238 232,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 17 276 549,25  24 789 545,59  7 512 996,34  42 066 094,84 -  62 553,68  4 550 057,18  4 487 503,50  4 612 610,86  3 998 392,61 1,05%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km
14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým
profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1    0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev
vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava
plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%
102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového

kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00

 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253,
zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice,
žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

204 19 Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/7 20 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202
vlevo    0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 11 482 675,35  4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/10 26 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00 0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Sledování limitu 137 366 000 Kč

- 5 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Sledování limitu (15%)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny de minimis

Zákonný limit 50 % pro Skupinu
3 a Skupinu 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných pro

Skupinu 3 a Skupinu 4

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 10
pro ZBV 27

24

08 Listy SD 3
09 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti 1
10 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování
ZBV

1

11 Geodetické protokoly 7
12 Vyjádření AD č. 52 2
13 Fotodokumentace 5
14 Řezání výpočet 1
15 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku 2
16 Stanovisko TDS 1

Počet listů celkem 47

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů

27

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

102/11



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Zemní práce

1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 150,900 100,900 91,95 4 597,50 0,00 9 277,76 13 875,26 9 277,76 201,80%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
z kamenných dlaždic nebo desek
SoD
100*0.5   stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 60,000 0,000 91,95 5 517,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 0,00%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
ze zámkové dlažby
SoD
(20*0.5)+(100*0.5)  chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp.
rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,000 26,23 289 238,21 0,00 0,00 289 238,21 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

SoD
11027    bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,000 102,45 1 129 716,15 0,00 0,00 1 129 716,15 0,00 0,00%
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
SoD
11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027
řezů=11 027,000 [A]

5 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 27 731,600 14 739,000 -12 992,600 59,90 1 661 122,84 -784 390,50 6 133,76 882 866,10 -778 256,74 -46,85%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
13995  asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]
2160  asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2
160,000 [B]
11027   asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]
549.6   odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]
Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]
ZBV ZBV č. 10
dle zaměření  tl. 40 mm   60,3=60,300 [A]
dle zaměření  tl. 60 mm   42,1=42,100 [B]
A+B=102,400 [C]

ZBV č. 17 dle geodetických protokolů
km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2
km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]
km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]
km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]
km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]
km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2
km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2
km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2
km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6
m2=125,600 [H]
km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy      -1654 m2=-1 654,000 [I]
km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy     -580,5 m2=- 580,500 [J]
km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2
km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022  prům. tl.140 mm - odpočet plochy  -1302 m2=-1 302,000 [K]
km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022  prům. tl.181 mm - odpočet plochy    -459 m2=- 459,000 [L]
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=-13 095,000 [M]6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 516,000 26 736,600 13 220,600 109,73 1 483 110,68 0,00 1 450 696,44 2 933 807,12 1 450 696,44 97,81%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
5501+8015   asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13
516,000 [A]

ZBV č. 17 dle geodetických protokolů
km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]
km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm  2374,1 m2=2 374,100 [B]
km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm  2272,6 m2=2 272,600 [C]
km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm  595,5 m2=595,500 [D]
km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm  851,1 m2=851,100 [E]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm  190 m2=190,000 [F]
km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm       1654 m2=1 654,000 [G]
km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm      580,5 m2=580,500 [H]
km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022  prum. tl.140 mm   1302 m2=1 302,000 [I]
km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022  prum. tl.181 mm     459 m2=459,000 [J]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm   1411,0 m2=1 411,000 [K]
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]

7 113155332 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 995,000 13 995,000 0,000 74,99 1 049 485,05 0,00 0,00 1 049 485,05 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
SoD
13995    odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl.
60 mm=13 995,000 [A]

8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 11 027,000 11 027,000 0,000 87,43 964 090,61 0,00 0,00 964 090,61 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
SoD
11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027
řezů=11 027,000 [A]

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 22 029,000 22 029,000 0,000 166,82 3 674 877,78 0,00 0,00 3 674 877,78 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
5501*2   bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002
řezů=11 002,000 [A]
11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle
situace 11002 řezů=11 027,000 [B]
Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 88,000 88,000 0,000 91,95 8 091,60 0,00 0,00 8 091,60 0,00 0,00%
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
SoD
48+20+20=88,000 [A]

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 4 322,500 5 001,680 679,180 122,97 531 537,83 0,00 83 518,76 615 056,59 83 518,76 15,71%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
910*4.75   odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x
plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]

ZBV č. 13
Odkop svahu se svahovými stupni
km 10,360 - 10,380   24 m3=24,000 [A]
km 10,380 - 10,420   190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 - 10,465   45 m3=45,000 [C]
km 10,465 - 10,475   11,9 m3=11,900 [D]
km 10,476 - 10,485   9,2 m3=9,200 [E]
km 10,485 - 10,575   126,3 m3=126,300 [F]
km 10,575 - 10,650   68,2 m3=68,200 [G]
km 10,706 - 10,840   161,7 m3=161,700 [H]
A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]

ZBV č. 20
odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210
1,9*0,37*60,0=42,180 [A]

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 1 701,750 1 701,750 0,000 84,05 143 032,09 0,00 0,00 143 032,09 0,00 0,00%
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
11345*0.15    potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]

13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077,490 4 077,490 0,000 122,97 501 408,95 0,00 0,00 501 408,95 0,00 0,00%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
5501*0.2    Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného
sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]
11027*0.27   Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]
Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]

14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 3 694,800 3 694,800 0,000 84,05 310 547,94 0,00 0,00 310 547,94 0,00 0,00%
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
910*2.31   délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]
1410   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]
182.7   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]
Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,315 0,315 0,000 4 417,49 1 391,51 0,00 0,00 1 391,51 0,00 0,00%
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
SoD
5*(0.3*0.3*0.7)   počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 15 703,020 679,180 504,88 7 585 236,34 0,00 342 904,40 7 928 140,74 342 904,40 4,52%
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
SoD
1701.75   dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]
4322.5  odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]
2102.1   dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]
4077.490   odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]
2350*0.6*2   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75
dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]
Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637=637,000 [A]

ZBV č. 20
odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103
 42,18=42,18 [A]

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m M2 2 275,000 2 275,000 0,000 1 323,12 3 010 098,00 0,00 0,00 3 010 098,00 0,00 0,00%
Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou
kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m
SoD
910*2.5   délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 11 405,170 679,180 16,70 179 124,03 0,00 11 342,31 190 466,34 11 342,31 6,33%
Uložení sypaniny na skládky
SoD
4322.500   dle pol. 122101103=4 322,500 [A]
4580*0.2   plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]
4077.490   hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]
2350*0.6   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]
Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637=637,000 [A]

ZBV č. 20
vykopaná zemina  42,18=42,18 [A]

19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 23 985,688 1 290,442 138,17 3 135 802,14 0,00 178 300,37 3 314 102,51 178 300,37 5,69%
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
4322.5*1.9   výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]
2494.356  z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]
1154.16   ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]
4077.49*2.0  dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]
1410*1.9   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000
[E]
Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637*1,9=1 210,300 [A]

ZBV č. 20
odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]

20 171201211a Poplatek za zemník T 10 481,925 10 481,925 0,000 23,03 241 398,73 0,00 0,00 241 398,73 0,00 0,00%
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD
1701.75*1.9    dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]
2102.1*2.0  dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]
1410*1.9   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]
182.7*2.0   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]
Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 182,700 182,700 0,000 254,57 46 509,94 0,00 0,00 46 509,94 0,00 0,00%
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem
objektů v těchto vykopávkách
SoD
14.5*(5.3*2+2.0)   délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]

22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 587,300 560,300 33,80 372 712,60 0,00 18 938,14 391 650,74 18 938,14 2,25%
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4=69,400 [A]
žulové kostky 100,9=100,900 [B]
A+B=170,300 [C]

ZBV č. 20
1,9*60=114,00 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
A+B=276,000 [C]

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 3 201,200 851,200 43,01 101 073,50 0,00 36 610,11 137 683,61 36 610,11 36,22%
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů
v jakékoliv hornině
SoD
(420+50)*5    zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad
prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]

ZBV č. 13
dle geodetického  zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 11 345,000 11 345,000 0,000 36,89 418 517,05 0,00 0,00 418 517,05 0,00 0,00%
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150
mm
SoD
490*5.0   délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]
910*3.0*2   délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]
4580*1.5*0.5   délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]
Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

25 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 11 345,000 0,000 20,49 232 459,05 0,00 0,00 232 459,05 0,00 0,00%

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 283,625 283,625 0,000 155,44 44 086,67 0,00 0,00 44 086,67 0,00 0,00%

27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,000 4,26 48 329,70 0,00 0,00 48 329,70 0,00 0,00%
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,000 4,61 52 300,45 0,00 0,00 52 300,45 0,00 0,00%
Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 340,350 0,000 556,12 189 275,44 0,00 0,00 189 275,44 0,00 0,00%
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
SoD
11345.000*0.01*3=340,350 [A]

2 Zakládání
30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm M3 16,530 16,530 0,000 3 321,98 54 912,33 0,00 0,00 54 912,33 0,00 0,00%

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150
mm
SoD
1.7*3.0*0.30   Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]
2.5*20.0*0.3  betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]
Celkem: 1.53+15=16,530 [C]

4 Vodorovné konstrukce
31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm M2 5 223,400 6 074,600 851,200 581,54 3 037 616,04 0,00 495 006,85 3 532 622,89 495 006,85 16,30%

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z
betonu prostého
ZBV č. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 9,950 9,950 0,000 8 203,04 81 620,25 0,00 0,00 81 620,25 0,00 0,00%
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s
patkami nebo bez patek
SoD
(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3   =9,950 [A]

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 3,000 0,000 3 481,56 10 444,68 0,00 0,00 10 444,68 0,00 0,00%
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
SoD
5.0*3.0*0.2    Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]

5 Komunikace pozemní
34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 63,750 63,750 0,000 152,90 9 747,38 0,00 0,00 9 747,38 0,00 0,00%

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2    podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]
20.0*2.8   ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]
Celkem: 7.75+56=63,750 [C]

35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2 6 552,000 6 552,000 0,000 154,21 1 010 383,92 0,00 0,00 1 010 383,92 0,00 0,00%
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
SoD
(910*3.6)*2   délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]

36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100 17 910,100 390,000 215,26 3 771 376,73 0,00 83 951,40 3 855 328,13 83 951,40 2,23%
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
11027*1.3   výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]
910*3.5    délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]
Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]

ZBV č. 20
podklad ze ŠD v rozšíření
1,9*60=114,00 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
A+B=276,000 [C]

37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 3 731,000 3 731,000 0,000 298,95 1 115 382,45 0,00 0,00 1 115 382,45 0,00 0,00%
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
SoD
910*4.1   délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]

38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm M2 19 007,200 0,000 -19 007,200 174,41 3 315 045,75 -3 315 045,75 0,00 0,00 -3 315 045,75 -100,00%
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
11027*1.15   výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]
5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]
Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]

ZBV č. 23
odpočet původního množství -19 007,20
nahrazeno novou položkou č. 151

39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm M2 13 995,000 13 995,000 0,000 246,93 3 455 785,35 0,00 0,00 3 455 785,35 0,00 0,00%
Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm
SoD
13995    frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 18 180,800 18 882,900 702,100 235,41 4 279 942,13 0,00 165 281,36 4 445 223,49 165 281,36 3,86%
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
SoD
11027*1.1   výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]
5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]
Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]
ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo
vrstva navíc 52,1=52,100 [A]

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm M2 3 435,000 3 435,000 0,000 402,88 1 383 892,80 0,00 0,00 1 383 892,80 0,00 0,00%
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
SoD
4580*0.5*2*0.75   délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]

130 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km M2 2 034,900 2 034,900 0,000 362,06 736 755,89 0,00 0,00 736 755,89 0,00 0,00%
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním
asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm
SoD
(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05    5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]

42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M 6 674,400 6 674,400 0,000 128,96 860 730,62 0,00 0,00 860 730,62 0,00 0,00%
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou  oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm
SoD
21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]

43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 38 803,750 650,000 28,06 1 070 594,23 0,00 18 239,00 1 088 833,23 18 239,00 1,70%
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
11027*1.25   výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]
13995*1.25   frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]
5501*1.25  frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]
Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 41 078,109 710,300 12,24 494 101,98 0,00 8 694,07 502 796,05 8 694,07 1,76%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 M2 41 348,000 41 554,400 206,400 30,47 1 259 873,56 0,00 6 289,01 1 266 162,57 6 289,01 0,50%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
SoD
11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]
1300*0.5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]
13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]
2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]
5501+8015  frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]
Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo
ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm…..164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)
164,30=164,300 [A]

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 40 698,000 41 408,300 710,300 241,37 9 823 276,26 0,00 171 445,11 9 994 721,37 171 445,11 1,75%
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
SoD
11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]
13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]
2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]
5501+8015  frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]
Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 44 402,580 43 003,980 -1 398,600 327,65 14 548 505,34 -685 017,86 226 766,57 14 090 254,05 -458 251,29 -3,15%
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do
3 m, po zhutnění tl. 60 mm
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
11027*1.01   výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]
13995*1.01   frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]
2160*1.01    frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]
(5501+8015)*1.01  frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]
(4580*0.40)*1.5  vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]
183.2*3   délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]
Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo
ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]
protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo
ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]
A+B=-2 090,700 [C]

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250,000 0,000 -3 250,000 518,12 1 683 890,00 -1 683 890,00 0,00 0,00 -1 683 890,00 -100,00%
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm
SoD
1300*0.5*5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3
250,000 [A]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky     - 3 250

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 6 077,600 851,200 2 927,76 15 301 644,86 0,00 2 492 109,31 17 793 754,17 2 492 109,31 16,29%
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl.
do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
SoD
(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0)  odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku
=41,400 [A]
970*3.0  odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]
910*2.5  obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]
Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]

ZBV č. 13
dle geoetického zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

50 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 M2 60,000 60,000 0,000 396,53 23 791,80 0,00 0,00 23 791,80 0,00 0,00%
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 12,000 12,000 0,000 237,30 2 847,60 0,00 0,00 2 847,60 0,00 0,00%
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní
SoD
60*0.20   cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]

8 Trubní vedení
56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS 2,000 2,000 0,000 609,76 1 219,52 0,00 0,00 1 219,52 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS 2,000 2,000 0,000 676,46 1 352,92 0,00 0,00 1 352,92 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 2,000 0,000 1 041,47 2 082,94 0,00 0,00 2 082,94 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm
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52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20,000 20,000 0,000 1 295,34 25 906,80 0,00 0,00 25 906,80 0,00 0,00%
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 150
2*10   přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm KUS 1,000 1,000 0,000 35 858,74 35 858,74 0,00 0,00 35 858,74 0,00 0,00%
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 2,000 2,000 0,000 6 416,78 12 833,56 0,00 0,00 12 833,56 0,00 0,00%
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M 32,000 32,000 0,000 5 181,24 165 799,68 0,00 0,00 165 799,68 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4
mm DN 600
SoD
13+19   sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

59 898161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm M 32,000 32,000 0,000 22 912,62 733 203,84 0,00 0,00 733 203,84 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným
rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000
SoD
13+19   sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS 3,000 3,000 0,000 1 344,82 4 034,46 0,00 0,00 4 034,46 0,00 0,00%
Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z
litiny a betonu [typ BEGU]
SoD
2+1   vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
67 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm KUS 66,168 66,168 0,000 363,84 24 074,57 0,00 0,00 24 074,57 0,00 0,00%

69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 54,800 54,800 0,000 716,16 39 245,57 0,00 0,00 39 245,57 0,00 0,00%

odrazka na svodidla V.1.B

71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS 4,000 4,000 0,000 941,84 3 767,36 0,00 0,00 3 767,36 0,00 0,00%

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS 1,000 1,000 0,000 1 306,83 1 306,83 0,00 0,00 1 306,83 0,00 0,00%

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 862,95 3 725,90 0,00 0,00 3 725,90 0,00 0,00%

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 377,06 2 754,12 0,00 0,00 2 754,12 0,00 0,00%

62 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 10,000 10,000 0,000 7 829,44 78 294,40 0,00 0,00 78 294,40 0,00 0,00%

93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 46,000 46,000 0,000 135,29 6 223,34 0,00 0,00 6 223,34 0,00 0,00%

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm M 13,000 13,000 0,000 1 784,45 23 197,85 0,00 0,00 23 197,85 0,00 0,00%

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm M 20,000 20,000 0,000 6 372,85 127 457,00 0,00 0,00 127 457,00 0,00 0,00%

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 10,000 10,000 0,000 863,54 8 635,40 0,00 0,00 8 635,40 0,00 0,00%

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m M 2 740,000 2 740,000 0,000 1 093,82 2 997 066,80 0,00 0,00 2 997 066,80 0,00 0,00%
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4
m jednostranné [KB1 RH1 V]
SoD
150+120+26+70    vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]
2374   vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]
Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M 48,000 48,000 0,000 5 181,24 248 699,52 0,00 0,00 248 699,52 0,00 0,00%

SoD
24+24=48,000 [A]

65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m M 24,000 24,000 0,000 2 302,78 55 266,72 0,00 0,00 55 266,72 0,00 0,00%
Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
SoD
24   dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]

66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu KUS 66,240 66,240 0,000 276,33 18 304,10 0,00 0,00 18 304,10 0,00 0,00%
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
SoD
(2880/50)*1.15     km 11,700 - 14,580=66,240 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS 54,800 54,800 0,000 217,61 11 925,03 0,00 0,00 11 925,03 0,00 0,00%

SoD
2740/50   délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé
straně budou směrové sloupky=54,800 [A]

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS 4,000 4,000 0,000 316,63 1 266,52 0,00 0,00 1 266,52 0,00 0,00%

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 5,000 5,000 0,000 609,08 3 045,40 0,00 0,00 3 045,40 0,00 0,00%
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
SoD
2+1+2   2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 5,000 5,000 0,000 995,95 4 979,75 0,00 0,00 4 979,75 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 7,000 7,000 0,000 995,95 6 971,65 0,00 0,00 6 971,65 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva M 2 450,000 2 450,000 0,000 13,24 32 438,00 0,00 0,00 32 438,00 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
SoD
2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva M 137,000 137,000 0,000 19,57 2 681,09 0,00 0,00 2 681,09 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
SoD
35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva M 1 050,000 1 050,000 0,000 11,51 12 085,50 0,00 0,00 12 085,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
SoD
550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]
450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]
50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 9 466,000 9 466,000 0,000 23,03 218 001,98 0,00 0,00 218 001,98 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
SoD
9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva M2 116,750 116,750 0,000 110,53 12 904,38 0,00 0,00 12 904,38 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
SoD
100    V13a - dle situace=100,000 [A]
10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]
3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva M2 18,000 18,000 0,000 234,88 4 227,84 0,00 0,00 4 227,84 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní
SoD
(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]

84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 2 450,000 2 450,000 0,000 39,15 95 917,50 0,00 0,00 95 917,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
SoD
2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast M 137,000 137,000 0,000 55,27 7 571,99 0,00 0,00 7 571,99 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
SoD
35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast M 1 050,000 1 050,000 0,000 39,15 41 107,50 0,00 0,00 41 107,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
SoD
550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]
450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]
50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

87 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast M 9 466,000 9 466,000 0,000 78,29 741 093,14 0,00 0,00 741 093,14 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
SoD
9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast M2 116,750 116,750 0,000 385,71 45 031,64 0,00 0,00 45 031,64 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
100    V13a - dle situace=100,000 [A]
10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]
3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast M2 18,000 18,000 0,000 690,83 12 434,94 0,00 0,00 12 434,94 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní
SoD
(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]

90 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 13 103,000 13 103,000 0,000 2,88 37 736,64 0,00 0,00 37 736,64 0,00 0,00%
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí
proužky
SoD
2450+137+1050+9466  dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]

91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 134,750 134,750 0,000 6,91 931,12 0,00 0,00 931,12 0,00 0,00%
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly,
nápisy
SoD
116.75+18  dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]

92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 46,000 46,000 0,000 518,95 23 871,70 0,00 0,00 23 871,70 0,00 0,00%
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
SoD
29+17   dle situace=46,000 [A]

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem M 696,000 46,000 -650,000 116,82 81 306,72 -75 933,00 0,00 5 373,72 -75 933,00 -93,39%
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
SoD
1300*0.5     v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]
46 podél obrubníku=46,000 [B]
Celkem: 650+46=696,000 [C]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650

95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS 227,500 227,500 0,000 4 029,86 916 793,15 0,00 0,00 916 793,15 0,00 0,00%
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm
SoD
910/1.0/4   kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na
čtvrtiny=227,500 [A]

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M 13,000 13,000 0,000 3 333,04 43 329,52 0,00 0,00 43 329,52 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
SoD
13   v km 13,89=13,000 [A]

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M 20,000 20,000 0,000 5 724,70 114 494,00 0,00 0,00 114 494,00 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm
SoD
20   v km 12,925=20,000 [A]

100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 29,680 29,680 0,000 4 081,06 121 125,86 0,00 0,00 121 125,86 0,00 0,00%
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
SoD
(13*0.50)+(19*1.22)    délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]

101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 T 0,077 0,077 0,000 32 954,10 2 537,47 0,00 0,00 2 537,47 0,00 0,00%
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2
SoD
((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001   vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]

102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m M2 3 185,000 3 185,000 0,000 176,12 560 942,20 0,00 0,00 560 942,20 0,00 0,00%
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
SoD
910*3.5   délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]

103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2 40 698,000 40 698,000 0,000 102,22 4 160 149,56 0,00 0,00 4 160 149,56 0,00 0,00%
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií
SoD
11027   bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]
13995+5501+8015+2160   frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]
Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]

104 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání M 4 826,200 4 860,200 34,000 116,82 563 796,68 0,00 3 971,88 567 768,56 3 971,88 0,70%
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.
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Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
(55+8)   řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]
4580    podélná spára=4 580,000 [B]
(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]
Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

ZBV ZBV č. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200 4 935,200 -650,000 130,38 728 198,38 -84 747,00 0,00 643 451,38 -84 747,00 -11,64%
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
SoD
(55+8)*2    řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000
[A]
46 podél obrubníku=46,000 [B]
4580    podélná spára=4 580,000 [C]
(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]
650   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]
Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

ZBV č. 12
odpočet -650

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m M 2 290,000 2 290,000 0,000 95,49 218 672,10 0,00 0,00 218 672,10 0,00 0,00%
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m
SoD
4580/2   odhad půlka trasy=2 290,000 [A]

107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 32,000 0,000 481,28 15 400,96 0,00 0,00 15 400,96 0,00 0,00%
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes
500 do 1000 mm
SoD
8   propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]
8   propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]
2*8   čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]
Celkem: 8+8+16=32,000 [D]

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M 16,000 16,000 0,000 96,26 1 540,16 0,00 0,00 1 540,16 0,00 0,00%
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1
m
SoD
(19-8)+(13-8)  =16,000 [A]

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS 43,000 43,000 0,000 2 562,99 110 208,57 0,00 0,00 110 208,57 0,00 0,00%

SoD
7*2   7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]
29    UV dle situace=29,000 [B]
Celkem: 14+29=43,000 [C]

110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 29 671,000 29 731,300 60,300 3,65 108 299,15 0,00 220,09 108 519,24 220,09 0,20%
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
SoD
13995+(5501+8015)+2160   po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 4 580,000 4 580,000 0,000 376,22 1 723 087,60 0,00 0,00 1 723 087,60 0,00 0,00%
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm
SoD
4580*0.5*2=4 580,000 [A]

112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 2 844,000 400,000 291,03 711 277,32 0,00 116 412,00 827 689,32 116 412,00 16,37%
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
2374   VLEVO=2 374,000 [A]
70     vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]
Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,196-13,596   400=400,000 [A]

113 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 10,000 10,000 0,000 1 727,08 17 270,80 0,00 0,00 17 270,80 0,00 0,00%
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
SoD
2  dle situace vč. sloupků=2,000 [A]
6+2  odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]
Celkem: 2+8=10,000 [C]

114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 2,000 0,000 103,62 207,24 0,00 0,00 207,24 0,00 0,00%
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

115 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 13,000 13,000 0,000 1 135,27 14 758,51 0,00 0,00 14 758,51 0,00 0,00%
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm
13   v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]

116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 15,000 0,000 1 892,11 28 381,65 0,00 0,00 28 381,65 0,00 0,00%
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm
15   km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním
prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]

117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem KUS 7,000 7,000 0,000 287,85 2 014,95 0,00 0,00 2 014,95 0,00 0,00%
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm

118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 10,000 110,900 100,900 84,40 844,00 0,00 8 515,96 9 359,96 8 515,96 1009,00%
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných,
s původním vyplněním spár kamenivem těženým
SoD
10   dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

997 Přesun sutě
119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197,830 3 402,070 204,240 13,82 44 194,01 0,00 2 822,60 47 016,61 2 822,60 6,39%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km
SoD
3197.83=3 197,830 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm
(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]
(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]

120 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 494,356 2 494,356 0,000 13,82 34 472,00 0,00 0,00 34 472,00 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km
SoD
741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 82 549,964 2 859,360 7,03 560 224,95 0,00 20 101,30 580 326,25 20 101,30 3,59%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
(3197.83+2494.356)*14    celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221551
204,24*14=2859,36 [A]

122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 11 138,845 11 138,845 0,000 27,06 301 417,15 0,00 0,00 301 417,15 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost
do 1 km
SoD
2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 155 943,830 155 943,830 0,000 0,58 90 447,42 0,00 0,00 90 447,42 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
SoD
11138.845*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 1 247,469 936,602 51,81 16 106,02 0,00 48 525,35 64 631,37 48 525,35 301,29%
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
SoD
11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A]

ZBV č. 13
dle pol. 114203103   297,85*2,6=774,410 [A]

ZBV č. 15
žlab 69,4*0,134=9,300 [A]
podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]
svodidlo 400*0,042=16,800 [C]
A+B+C=66,972 [D]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 17 464,566 13 112,428 5,76 25 068,31 0,00 75 527,59 100 595,90 75 527,59 301,29%
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
SoD
310.867*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]

ZBV č. 13
do vzdálenosti 15 km
dle pol. 114203103   297,85*2,6*14=10 841,740 [A]

ZBV č. 15
do vzdálenosti 15 km
dle pol č. 997221571
66,972*14=937,608 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221571
95,22*14=1 333,080 [A]

126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 497,811 145,392 34,54 357 572,55 0,00 5 021,84 362 594,39 5 021,84 1,40%
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

SoD
310.867-170.268   dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]
10211.82  dle pol. 997221561=10 211,820 [B]
Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]

ZBV č. 15
dle pol č. 997221571
50,172=50,172 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 9777221571
95,22=95,220 [A]

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 4 176,480 978,65 34,54 110 453,05 0,00 33 802,59 144 255,64 33 802,59 30,60%
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
SoD
3197.83   dle pol. 997221551=3 197,830 [A]

ZBV č. 13
dle pol. 114203103   297,85*2,6=774,410 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221551
204,24=204,24 [A]

998 Přesun hmot
128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 5 047,476 5 579,413 531,94 147,76 745 815,05 0,00 78 599,01 824 414,06 78 599,01 10,54%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu
ZBV č. 13
dle pol. 594511111   851,2*0,614=522,637 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]

129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m T 5 047,476 5 579,413 531,94 29,55 149 152,92 0,00 15 718,74 164 871,66 15 718,74 10,54%
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
ZBV č. 13
dle pol. 998225111   851,2*0,614=522,637 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 26 233,94 26 233,941 1,00 0,00 0,00 26 233,94 26 233,94 26 233,94 100,00%

Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací
"ZBV ZBV č. 10
217,26=217,260 [A]

ZBV ZBV č. 13
19214,04=19 214,040 [A]"

ZBV č. 15
3566,36=3566,36

ZBV č. 20
1048,17=1048,17

ZBV č. 27
2188,111=2188,111

131 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 0,000 34,000 34,00 81,10 0,00 0,00 2 757,40 2 757,40 2 757,40 100,00%
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
ZBV ZBV č. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
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Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě
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celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

132 111301111 SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení M2 0,000 937,000 937,000 44,17 0,00 0,00 41 387,29 41 387,29 41 387,29 100,00%
Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11
ZBV č. 13
Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]

133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou M3 0,000 297,850 297,850 763,00 0,00 0,00 227 259,55 227 259,55 227 259,55 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
851*0,35=297,850 [A]

134 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1 M2 0,000 936,000 936,000 74,90 0,00 0,00 70 106,40 70 106,40 70 106,40 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m
6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]

135 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového M3 0,000 637,000 637,000 964,00 0,00 0,00 614 068,00 614 068,00 614 068,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2020 01
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-
li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360 - 10,380   24 m3=24,000 [A]
km 10,380 - 10,420   190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 - 10,465   45 m3=45,000 [C]
km 10,465 - 10,475   11,9 m3=11,900 [D]
km 10,476 - 10,485   9,2 m3=9,200 [E]
km 10,485 - 10,575   126,3 m3=126,300 [F]
km 10,575 - 10,650   68,2 m3=68,200 [G]
km 10,706 - 10,840   161,7 m3=161,700 [H]
A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]

136 452313141R ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění M3 0,000 91,875 91,875 3 200,00 0,00 0,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 100,00%
Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6
ZBV č. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10,360 - 10,381   21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A]
km 10,381 - 10,420   39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B]
km 10,420 - 10,475   55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C]
km 10,476 - 10,650   174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D]
km 10,706 - 10,840   134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F]
A+B+C+D+F=91,875 [G]

137 636195111R Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů M2 0,000 851,200 851,200 357,00 0,00 0,00 303 878,40 303 878,40 303 878,40 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou
dle geodetického zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

138 69321023 Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností  90kN/m M2 0,000 1 076,400 1 076,400 144,00 0,00 0,00 155 001,60 155 001,60 155 001,60 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15%
6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]

139 113107170 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm M2 0,000 170,300 170,300 149,00
0,00 0,00 25 374,70 25 374,70 25 374,70 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02



Příloha č. 7
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4=69,400 [A]
žulové kostky 100,9=100,900 [B]
A+B=170,300 [C]

140 451319777 Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z
betonu prostého M2 0,000 100,900 100,900 30,40

0,00 0,00 3 067,36 3 067,36 3 067,36 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žulové kostky 100,9=100,900 [A]

141 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty
s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici

M2 0,000 100,900 100,900 608,00 0,00 0,00 61 347,20 61 347,20 61 347,20 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
krajnice ze žulových kostek
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

142 59227029 Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 M 0,000 76,340 76,340 415,00 0,00 0,00 31 681,10 31 681,10 31 681,10 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-
li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7   64,9 m+ 10% ztratné
žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]

143 911331123 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4
m jednostranné M 0,000 400,000 400,000 1 450,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,196-13,596   400=400,000 [A]

144 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z
betonu tl. 100 mm M 0,000 69,400 69,400 271,00 0,00 0,00 18 807,40 18 807,40 18 807,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4=69,400 [A]

145 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm M 0,000 69,400 69,400 73,90 0,00 0,00 5 128,66 5 128,66 5 128,66 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13,7
žlaby 69,4=69,400 [A]

146 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 0,000 250,500 250,500 580,00 0,00 0,00 145 290,00 145 290,00 145 290,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10,360 - 10,381   21*0,5=10,50 [A]
km 10,381 - 10,420   39*1,5*=58,50 [B]
km 10,420 - 10,475   55*0,5 =27,50 [C]147 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2 0,000 102,000 102,000 340,00 0,00 0,00 34 680,00 34 680,00 34 680,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 20
podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm
1,7*60,0=102,000 [A]

148 567133111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm M2 0,000 300,000 300,000 361,00 0,00 0,00 108 300,00 108 300,00 108 300,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 20
podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíři 4,99m tl. 120-200 mm
průměrná tl. 160 mm
5,0*52,0=300,00 [A]

149 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m M2 0,000 2 259,400 2 259,40 244,00 0,00 0,00 551 293,60 551 293,60 551 293,60 100,00%
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 10 pro ZBV 27
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč
Množství ve

Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Cena celkem ve
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč

Cena převzata z ÚRS 2021/02
ZBV č. 21
protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo
ACP 16  prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]

150 577135132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 0,000 1 342,000 1 342,00 270,00 0,00 0,00 362 340,00 362 340,00 362 340,00 100,00%
Cena převzata z ÚRS 2021/01
ZBV č. 21
protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo
ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc)
1342=1 342,000 [A]

151 577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 0,000 4 510,000 4 510,00 349,00 0,00 0,00 1 573 990,00 1 573 990,00 1 573 990,00 100,00%
Cena převzata z ÚRS 2021/02
ZBV č. 21
protokol Š II 89/21  13,199 - 13,696 vlevo
ACL 16 modif.  tl. 100 mm  tloušťka 2x50
2255*2=4 510,000 [A]

152 567123114a Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2 0,000 19 283,200 19 283,20 256,33 0,00 0,00 4 942 862,66 4 942 862,66 4 942 862,66 100,00%
cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)
ZBV č. 23
nahrazuje pol. č. 38
19007,2=19 007,200 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
A+B=276,000 [C]

153 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 0,000 441,600 441,600 110,00 0,00 0,00 48 576,00 48 576,00 48 576,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]
A+B+C=441,600 [C]

154 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 M2 0,000 276,000 276,000 256,00 0,00 0,00 70 656,00 70 656,00 70 656,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A]
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B]
A+B=276,000 [C]

155 564970315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm M2 0,000 165,600 165,600 240,00 0,00 0,00 39 744,00 39 744,00 39 744,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm
276*0,6=165,600 [A]
odhad provedl hlavní stavbyvedoucí Ing. Karel Šimek

156 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm M 0,000 318,585 318,585 293,00 0,00 0,00 93 345,40 93 345,40 93 345,40 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
318,585=318,585

Celkem  113 362 946,56 - 6 629 024,11  16 645 920,34  123 379 842,79  10 016 896,23 8,84%
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STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek

                      
                       

Naše značka;
KSÚSJ27

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-468/00066001/2020 Vás informujeme o následujících nově zjištěných
skutečnostech.
Při realizaci SO 102 v km cca 1.1,300-111,800 byly zjištěny lokální poruchy CB desek stávající vozovky.
Jde především o poškození v místech dříve prováděných výkopů pro inženýrské sítě a v oblasti
poškozených dilatačních spár. V místě některých poškození CB desek bylo zjištěno i neúnosné podloží.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním
deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek
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Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5. Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na
projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce. ETAPA II“ souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se
zjištěním lokálních poruch CB desky v oblastech dříve prováděných výkopů a v oblasti
dilatačních spár a se zjoištěním neúnosného podloží v místě některých poškození CB desek na
SO 102 v km I 1,300- 11,800.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu
s uzavřenou SOD.

S pozdravem

!ng.
technicko - provozní náměstek

IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600I

                           
                  



STRASAG a.|.
Dopravnf stsrllvlstvi 
dlrekn TC 
Kačfrttova 902JJ
CZ - 1tS co Preha 5 / tetka jepubíks

Stavit: 11/102 HR. HL. MÉST A PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel; STRAHAC a.s< Kafir ková 982/4, Praha 5

STRABAG

Čítto předávacího protokolu: Šil 51/2022

Předmět měřen i: SO ÍU2 ~ REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
ť. sek B - km 11,500 — 11,75(1 — vltvo — lokální výmfna CH desky

CEltcm

kut J1,52€ - 9,7 m3
11,705 ■ 2,4 it?

bn 11,725 - 18,5 m3
km 11,744- 1 Vm2
km 11,763 - 8J mJ
kin 11.764 11,779 39,6 iú1

92t2 m1

MřJtnl byk pjůvcdcno JoLálni stiinreí TUPOON IS 105.

Dopurtní odchylky miter, i t výpočtu nebyly ptekroieny.

SóirřaíJuircrý syrtítn: 
VýAkový syttčur 
PHtohy;

S-JTSIC
Bpv
Stamm souřadnic
SáCn

ZBniěřil; 10.2022
Zpruovil: 24.10.2022
Ověřil: 24 10.2022

OvefHií výiiídJiů £Cmemec~k:ltycti £ irm-jitJ ve *ýKivW
Fúdk I phm tJriUc ř. 20C.!199-1 5ti

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Km 11.500 - I 1,780 - vlevo - lokální výlučná CB db&ky
Sezná tu ítrtířndhk

Bod y íc Vy á ha
Í1 ; 743J66..53 1066093, . 62.. 203.94
22 748164.02'’, 1066093,31> 2G3.30
23 7481'65. 7_7,' 10660^8.42^ 203.86

(24 7401ĚE.J5 1066076 773 203.B9
25 748165.85 1.0660.77,42 203.86
26 748166.86. U366077.77 203.92
27 748169,14 1966075.3-1 203 91
28 748166.22 1966074.69 203 86

-•29 748168.42 1066060.47 203.92
30 748171,05*■ 1066060.80 203 96
31 748171.70’ 1566055-7E 203.95

r. 32 748165,04 1066055.33 203 93
33b :.74817fl.0S i ■AŮ66042.24.' 203.95
34’-74B173 ,41 1066042.70 203.95
35 -748174 ,40 1P66Ů35.70 203,96

.,3.6 — 740171-7? -106603 5__ZB? 203.94
1 370740173-90 1066020.13' 204.00
l,3B_ 740176-47 1D66020;43 i 2Q4.03
39 748176.59 136601 3.50 204.03
40 42746173.94 1O66019.25 - 204.00

Lř 42 748203.71 1965838.37 204,35
43 748204.13 1065É15. 51 204.3€
44 \ 748202.14 1065615.19 204.33
45 J 74B201.45 1066835.73 204,33
4 7 748200.17 1065836.13 304.25
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STRABAG a.B
Dopravní slavtttfEtvI
direkce TC
Kačírkova 982/4
GZ - 166 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: 11/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel; STRABAG a.s. Kaíirkuva 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: š II 58/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B - km 11,400 - 11,700 - vpravo - lokální výměna CB desky

183,8

km 11,440- 33,7 m3
km 11,464- 9,0 mJ
km 11.496- 25,4 m3
km 11,535 - 35,3 ra3
km 11,565- 9,9 m1
km 11.581 - 4,8 m3
km 11,615- 7,3 m2
km 11,630- 6,3 m4
km 11,638- 17.0m3
km 11,666- 8,5 m2
tm 11,725- 7,8 m2
km 11,738 - 4,5 m3
km 11,746- 4,8 m3
km 11,763 - 6,0 m3
km 13,774- 3,5 tn3

celkem

Meteni by to provedeno icnáíní stanici TOPCOhí K305.
Dopustné odchylky míření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový cystám:
Výlkový jystími
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 23. U.2022
Zpracoval: 23.11.2022
Ověřil: 23.11.2022

Ortrrnl výsledků rtmtraitjckych Cjnuostr vsirja  
podl« *13 mlsr.i pijm e)rM.4 Ha/IWÍ Sb

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S.Bilek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II 
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B km -11400 - 117BD- vpravo - lokální sanace původní betonové desky 
Suaara tuuřudnic

Bod Y X Vyáka
1 748197,714 1Q65B96.23É 204-247
2 748199.697 1065896,557 204.222
3 748199.755 1065897.546 204.212
4 748199.300 1065897,&22 204-219
5 748199.330 4005899.002 204.203
6 748197-367 1065898.648 204,245
7 748192.644 1OC5929.782 2Ď4.150
E 748194.975 1065930.03S 204.160
9 748194 428 1065933-267 204.125

10 748192,291 1065932.932 204 149
11 748190.761 1065944.574 204.151
12 740193-110 1065945.009 204.073
13 748192.579 1065947.704 2Ů4.123
14 748190.423 1065947.353 204,141
15 748189.384 1065949.937 204.171
16 748192-043 1065950.487 204,092
17 7*8191.088 1065956.866 204.056
18 7*8188.804 1065956.451 204,155
19 7*0184.004 1065980.039 204,096
20 746187.898 1065900.535 203,969
21 740187.156 106598I.B44 203,996
22 7*0186.586 1065383.703 203.997
23 740164.347 1065983.397 204.076
24 748199-707 1065683,148 204.279
25 748202.273 1065883-529 204.210
26 74B202.B67 1065079.7S2 204.213
27 746200.433 1065079.238 2C4.2S8
26 748203.578 1065850.821 204.269
29748206.016 1065053.300 204.222
30 740206,511 1065B57.500 204,227
31 740207.070 1065053.282 204.192
32 740207.308 1065051.880 204.226
33 740208.277 JDGEB46.10G 204.107
3* 748305.892 1065B45.603 204.256
35 748204.833 10G5B50.494 204.265
36 740210.443 1065815.126 204.259
37 748210.223 1065015.021 204.270
30 740210.005 1065816.303 204-266
39 748209,600 1065017.264 20* 27*
40 748212.599 JO65017.7S8 204.281
41 748213.602 1065810.900 204.224
*2 748211.13: 1065810-440 204 273
43 748215.260 1065784.154 204.249
44 748217.646 1065764.500 204 168
45 748218.163 1065780-705 204.161
46 748215,697 1065780.353 204.236
47 748217.093 1065763-462 204.329
48 7482L9.G56 1065763.852 204.1B7
49 748219.182 1065704-343 204.178
50 748220.729 1065764-621 204.120
51 748222.009 1065756.199 204.139
52 748221.947 1865754.202 204.230
53 748222.186 1065752179 204.120
54 748220.004 1865751.659 204.195

109 74S2LQ-46S 1865820.514 204.245
110 748211-853 1865820.723 204.243
131 7*8212-167 1065820.595 804-247
120 748171-575 1865089.368 203.006
121 748172-639 1066060.400 203.838
126 7*8167.724 1066086.0*0 3Q3.B99
127 748167.509 3GÉEO68.B07 203.901
12B 740160.947 1066077,193 203.930
129 740169-179 1065075,681 203-929
130 748173-334 1O66Q75 957 203.781



131 
132 
133 
134 
135 
13É 
137
136 
139 
KO 
141 
143
143

748173 147 1066077 305 203 7*7 
748175.134 10660Í1.625 203.860 
740175.237 1066060.339 203.69D 
740171.170 1066059.793 203.937 
740171,078 1066060.020 203.937 
740172.554 1066052,474 203.952 
74B172.650 1066051.316 203.958 
746176,362 1066051.BB9 203.040 
746176.200 1066053.128 203-817 
748177.624 1066041.177203.041 
748177-982 1066039-171 203.762 
748174.079 106603B.450 203.961 
74B173.0O8 1066040.341 203.974
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 ■ Braník

S.R.O. »r®

G.j.: Px0388/2022/DDv
Datum: 23.1.2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,                        

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

                      

11/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 52 - SO 102, lokální výměna CB desek v úseku 11.30-11.80

Byli jsme infomováni, že při realizaci SO 102 v úseku cca 11.30 až 11.80 bylo zjištěno lokální prušení CB desek
stávající vozovky. Jedná se především o poškození v místě dříve prováděných výkopů pro inženýrské sítě a v
oblasti poškozených dilatačních spár. V místě některých poškození CB desek bylo zjištěno i neúnosné podloží.

Bude postupováno takto:

• Poškozená CB deska bude lokálně odstraněna. Odstranění bude do tvaru obdélníku. Šikmé spáry se nepři
pouští.

• Odstraněná CB deska bude nahrazena vrstvou SC C5/6 v tl. 150 mm.
• Pod odstraněnou částí desky bude provedena výměna nevhodného materiálu vrstvou ŠDA v tl. 220 mm.

Pláň bude přehutněna na Edef,2 = min. 45 MPa.
• V případě zjištění nevhodného materiálu pod měněnou vrstvou uvedenou v odrážce výše bude provedena

také výměna podloží za materiál ŠDA 0/63 a/nebo ŠDB 0/125. Jedná se především o oblasti výkopu inž.
sítí, kde byla pro zásyp použita nevhodná (odpadní) zemina.

Konkrétní řešení navrhne projektant RDS.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

                    
             

                     

Přílohy:

• Zápisy do stavebního deníku
• Fotodokumentace
• Protokoly geodetického zaměření

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:               

MONETA Money Ba                                
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
                     

                      
                     
                     

                        



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,                    
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,                    
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,                    
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miroslav Valenta                                  
5. Strabag, a.s., Karel Šimek,                        
6. Strabag, a.s., Martin Lísá,                         
7. Atelier PROMIKA, s.r. o., Ing. Jiří Ctibor,                  

2













Geodetický protokol Š II 51/2022 Geodetický protokol Š II 58/2022
staničení body dékla staničení dékla
km 11,520 42-47 4,189 m km 11,774 2*0,89 1,780 m

45-47 1,327 m 2*4,09 8,180 m
45-44 0,876 m km 11,763 2*4,15 8,300 m
43-44 2,016 m 2*1,53 3,060 m
42-43 2,891 m km 11,746 2*4,14 8,280 m

km 11,705 38-37 2,589 m 2*1,29 2,580 m
38-39 0,938 m km 11,738 2*3,71 7,420 m
39-40 2,661 m 2*1,25 2,500 m
37-40 0,871 m km 11,725 2*3,97 7,940 m

km 11,725 34-35 7,067 m 2*2,04 4,080 m
35-36 2,644 m km 11,666 2,260 m
36-33 7,023 m 3,330 m
33-34 2,621 m 2,930 m

km 11,744 29-30 2,650 m 3,360 m
30-31 5,073 m km 11,638 2*2,52 5,040 m
31-32 2,776 m 2*6,56 13,120 m
32-29 5,177 m km 11,630 2*2,39 4,780 m

km 11,763 25-26 2,976 m 2*2,75 2,275 m
26-27 2,675 m km 11,615 2*3,27 6,540 m
27-28 2,950 m 2*2,35 4,700 m
28-25 2,750 m km 11,581 1,800 m

km 11,764 21-24 15,010 m 2*2,44 4,880 m
24-23 2,700 m 2,010 m
23-22 14,990 m km 11,565 2*2,59 5,180 m
22-21 2,590 m 2*3,98 7,960 m

celkem ŠII 51/2022 100,030 m km 11,535 2,490 m
2*(8,42+5,0) 26,840 m

2,440 m
km 11,496 2,510 m

4,740 m
3,360 m
2,840 m
6,960 m

km 11,464 2*3,85 7,700 m
2*2,4 4,800 m

km 11,440 1,570 m
1,230 m

11,990 m
2,240 m
2,120 m
1,920 m
8,520 m

celkem ŠII 58/2022 218,555 m

celkem Š II 51/2022 + Š II 58/2022 318,585 m



B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

             
                                 
                                                          
                                                   
                                                          
                                  



II/102 HR.HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE,

REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
www.pragoprojekt.cz

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc:  Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 27 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle
Štěchovice (Lokální opravy CB desek).

Zhotovitel stavby dne 11. 7. 2023 předložil TDS návrh ZBV č. 27 SO 102 (102/11)
Rekonstrukce vozovky Davle  Štěchovice (Lokální opravy CB desek).

V návrhu ZBV byl zohledněn nevyhovující stav CB desky včetně podloží po odfrézování
asfaltových vrstev (tl. CB desky nižší než 120 mm, lokální poruchy způsobené překopy pro
inženýrské sítě, neúnosná zemní pláň) v km 11,400 – 11,700 vpravo a 11,500 – 11,750 vlevo.

V uvedeném úseku byla CB deska lokálně nahrazena stmelenou vrstvou SC 5/6 v tl.
150 mm včetně podkladních vrstev.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 27 SO 102 (102/11) Rekonstrukce
vozovky - průtah Štěchovicemi.

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/11) budou fakturovány na základě
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek

Naše značka: TD/202/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
                     

e-mail:                                 
Datum: 15. 8. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11
150 21 Praha 5
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