	
Číslo smlouvy zhotovitele:
	
Dodatek č. 1
ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
 „Gymnázium Otrokovice - vybudování nových šaten“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Gymnázium Otrokovice

	Sídlo
	:
	tř. Spojenců 907, 765 02 Otrokovice

	Zástupce
	:
	Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice

	ve věcech technických
	:
	Mgr. Ivo Kramář, ředitel Gymnázia Otrokovice

	
	
	

	IČO
	:
	61716693

	
	
	

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB

	Číslo účtu
	:
	170161085/0300

	Telefon
	:
	+420 577 926 230

	E-mail
	:
	kramar@gyotr.cz

	ID DS
	:
	j4vjmja

	
	
	

	Zhotovitel
	:
	Centring spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Tečovská 1052, 763 02  Zlín – Malenovice

	Statutární orgán
	:
	Ing. Hana Císařová, jednatelka

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3936

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Hana Císařová, jednatelka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Hana Císařová, David Směja

	IČO
	:
	44005458

	DIČ
	:
	CZ44005458

	Bankovní ústav
	:
	UniCredit Bank …, a.s.

	Číslo účtu
	:
	2113697974/2700

	Telefon
	:
	+420 577 102 862

	E-mail
	:
	centring@centring.cz

	ID DS
Stavbyvedoucí
	:
:
	j6b2g7m
Ing. Ludvík Kráčina, David Směja


1. 
Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně znění odstavce 4.3.2, článku 4. Termíny plnění. Text článku původní smlouvy „Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 15. 1. 2024“ se mění na „Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 27. 1. 2024“.

2.
Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně znění odstavce 4.3.3, článku 4. Termíny plnění. Text článku původní smlouvy „Dokončení stavebních prací: 27. 12. 2023“ se mění na „Dokončení stavebních prací: 22. 1. 2024“.

3.
Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na vypuštění odstavce 6.3 z článku 6. výše uvedené smlouvy a nahrazují původní text (Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla.) novým odstavcem 6.3 ve znění:

6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo ve dvou částech, a to 
	1. část za práce provedené k 8. 12. 2023;
 	2. část po úplném dokončení a předání díla.	
4.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

5.
	Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
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