
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 151/2023, jejímž předmětem jsou stavební úpravy na hasičské stanici 

Lanškroun, Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun uzavřené dne 21.8.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ě. 1
tohoto znění

1. Zhotovitel

Název:
Místo podnikání: 
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

I.
Smluvní strany

IPESIS s.r.o.
Sokolská 1605/66, Praha 2
Ing. Josefem Dvořákem Jednatelem
03519325
CZ03519325
Česká spořitelna, a.s.
3578380349/0800

Tel. č., e-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová 
značka C oddíl 232912

(dále také jen „zhotovitel)

2. Objednatel

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

\/ .

Zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710

(dále také jen „objednatel44)

Smluvní strany se v souladu s článkem XI. Změna smlouvy dohodly na změně smlouvy č. 
151/2023 takto:

II.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění ěl. IV Cena díla , a to z důvodu realizace víceprací 
a méněprací v průběhu provádění díla.
Bližší specifikace prováděných víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je obsažena 
v příloze ě. 1 - změnovém listu ě. 1 a příloze ě. 2 - změnovém listu ě. 2 tohoto dodatku. 
Nutnost provést dané vícepráce se objevila během realizace díla, kdy provedení těchto 
víceprací bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Položky víceprací byly 
naceněny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je 
přílohou č. 1 Smlouvy č. 151/2023 z 21.8.2023.
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V průběhu realizace díla objednatel nepožadoval provést méněpráce uvedené ve ZL č. 2. 
Nově ělánek IV. Cena díla zní:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Původní cena 1 809 799,80 380 057,96 2 189 857,76
Vícepráce 253 299,44 53 192,88 306 492,32
Méněpráce -253 299,44 -53 192,88 -306 492,32
Cena celkem včetně 
dodatku č. 1 1 809 799,80 380 057,96 2 189 857,76

(Slovy: Dvamiliónyjednostoosmdesátdevěttisícosmsetpadesátsedmkorun českých sedmdesátšest haléřů)

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení s platností originálu s elektronickými podpisy 
obou stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací 
bezprostředně před termínem dokončení díla - předáním a převzetím díla a časově i 
administrativně náročném schvalovacím procesu dodatku 11a straně objednatele, dojde 
k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla - předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle 
příslušných ustanovení smlouvy.
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými elektronickými podpisy.

V Praze dne : viz elektronický podpis V Pardubicích dne : viz elektronický podpis

Ing.Josef 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Dvořák 
Datum: 2023.11.30 
14:48:39 +01 ’00'

Mgr. Aleš 
Černohorský

Digitally signed by 
Mgr. Aleš Černohorský 
Date: 2023.12.05 
13:16:29 +0T00'

za zhotovitele 
Ing. Josef Dvořák 

jednatel IPESIS s.r.o.

za objednatele
\/

plk. Mgr. Aleš Černohorský 
ředitel HZS Pardubického kraje
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Změnový list č.l Příloha č. 1

Akce: TZ HS Lanškroun - ÚPRAVA DISPOZICE II NP 
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2 
Invest HZS Pardubického kraje

j.cena cena celkem

Vícepráce
Bourání podlahy místnost č. 202, 203, předsíň 211

965044121ROO Bourání podlah tl.6cm m2 29,853
m.č. 202, 203: 5,85*4,75
m.č. 211:1,53*1,35

713 10-2111.R00 Odstranění tepelné izolace, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100mm m2 29,853
m.č. 202, 203: 5,85*4,75, tl.3cm
m.č. 211:1,53*1,35, tl.3cm
Ubourání rohu zdi m.č. 204 a 209 (zarovnání zdi)

962031133X Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm hod 3,5

0,25*3
Přesuny suti a vybouraných hmot

326 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 3,61

327 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,61
328 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 25,283389

332 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04 t 3,60

979 99-0146.R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren t 0,01

Nová bet.podlaha vč.hydroizolace m.č. 202, 203

631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 
m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm m3 2,39
m.č. 202,203: 5,85*4,75*0,08
m.č. 211:1,53*1,35*0,08

998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 5,50

711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
suspensí asfaltovou m2 10,00

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 10,00
Lak asfaltový penetrační t 0,00

SKA.604553 Asfaltový pás oxidovaný, parozábrana a hydroizolace proti radonu m2 11,00

998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 47,15

Zasekání kanalizace do stěny v l.NP
Práce hod 18,00
Materiál kpl 1,00
Pomocné lešení kpl 1,00

Topení zasekání - lks prostup navíc, položení do podlahy m.č. 202 u okna
Práce hod 5,00
Materiál kpl 1,00

Záměna dvěří posuvné a normální 90 2/3 prosklené + ocel zárubeň 2x
37 766D01 Dodávka a montáž interiérových dveří D01 900x1970 vč. kování kus 2,000

12 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 2,000

13 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000

Rozšíření stavebního otvoru včetně zapravení ks 2,000

41 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 ks 1,000

84 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 1,976

85 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,976

86 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,976

87 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,976

Záměna povrchů v m.č.204

51 771574154 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 3,150

1,575*2

53 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 3,150

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod l.NP
722171914 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 2,000
722173913 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm kus 1,000
722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 18,000

722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 18,000

722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN 50 m 18,000

45810001R kotevní prvky pro potrubí plast vody pod stropem, po stěně kus 9,000

998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 0,500

733 Ústřední vytápění - potrubí z l.NP do 2.NP m.č. 202
733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 10,000
733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 8,000
733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm m 10,000
733291101.1 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 m 28,000



733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE ti do 25 mm DN do 22 mm m 18,000
998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,200
998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 0,200

OST Ostatní
OST3 Drobný materiál, příchytky, fitinky apod. soub 1,000

OST4
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,050

Záměna odtokový žlab sprchy za gulu
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

AZP - vpusť odpadní PV 01 odpad dolů lem hydro, spodní odtok DN75 kus 1,000

Zásuvky denní místnost včetně vytrubkování
Práce hod 13,00

Kabel H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) m 16,00

Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 4,00

Krabice 68 hluboká ks 3,00

Koaxiální kabel m 15,00

Trubka PH 4020 m 20,00

Šatna 1 - elektro vícepráce
Práce hod 3,00

Kabel H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 10,00

Krabice 68 hluboká ks 2,00

Šatna 2 - elektro vícepráce u ubouraného rohu
Práce hod 14,00

Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) m 8,00

Kabel H07VV-U 3J1.5 (CYKY-J 3x1,5) m 16,0C

Demontáž svítidel ks | 3,00

52 59761409 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriém přes 9 do 12ks/m2 m2 44,537

80 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 57,070

Součet bez DPH 253 299,44

hotovitel:
Ing. Josef 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Dvořák 
Datum: 2023.11.30 
14:49:20+0 TOO'

Mar Aleš Digitally signed by
a ' Mgr. Aleš

ojednatel: Cernohorsk černohorský
Date: 2023.12.05 

ý 13:18:26+01'00'



Změnový list č.2 Příloha č. 2

Akce TZ HS Lanškroun - ÚPRAVA DISPOZICE II NP 
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2 
Inve HZS Pardubického kraje

Méněpráce
Záměna odtokový žlab sprchy za gulu

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 721212128.R Odtokový sprchový žlab délky 2000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou, spodní odtok DN75 kus -1,000

Zůstávají stávající svítidla
LED.svít. OP-8200-4K 58W IP40 stropní ks -2,00

LED.svít. 5100-236-4K 33W IP66 stropní ks -4,00

LED.svít. 4950-4K 49W IP20 podhledové ks -2,00

Digestoř
5 429125190 Nástěnná komínová digestoř 900x150 mm, odtah 150 mm, Q=6150m3/h, 15 Pa kus -1,000

Požární ucpávky
92 OST01 Dodávka a montáž protipožárních ucpávek soubor -1,000

727 Zdravotechnika - požární ochrana

100 727223101
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost El
90 D 50 kus -4,000

101 727223103
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost El
90 D 75 kus -7,000

102 727223105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost El
90 D 110 kus -2,000

Elektroinstalace
42 Protipožární přepážka - materiál ks -2,00

91 Protipožární přepážka - montáž ks -2,00

Záměna dvěří posuvné a normální 90 2/3 prosklené + ocel zárubeň 2x

38 766D04 Dodávka a montáž posuvných dveří D04 800x1970 na garnýži s původní ocel. zárubní vč. kování kus -2,000

Záměna povrchů v m.č.204
64 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -3,150

65 2841224R1 krytina podlahová PVC m2 -3,465

81 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé 
objem nádrže (příkon) 10 I (2,0 kW) (dodávka)

soubor -1,000

52 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 -44,537

80 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 -57,070

Součet bez DPH -253 299,44

Zhotovitel:
Inn Digitálně podepsal
II iy. JUiCI Ing. Josef Dvořák

Dvořák Datum. 2023.11.30
\-J V UI O l\ 14:49:55 +01'Off

Mgr. Aleš Digitally signed by
3 Mgr.Aleš

Čemohorsk Černohorský 
, Date: 2023.12.05
ý 13:20:40+01’00’

Objednatel:


