
ZMĚNOVÝ LIST - číslo 02
N

Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - ZnojmoStavba:
Á

j Město Znojmo
j Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881

Z
Objednatel:

E

V BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 669 02 Brno, IČO: 03330494, DIČ: CZ 03330494Zhotovitel:

Změna číslo: 02 ze dne 21.07.2023

P Změny dle položkových rozpočtůNázev změny:
O

Změnu vyvolal: Objednatel

Při realizaci nově budovaných přístupových komunikací (páteřních větví), bylo nutné
napojení bočních větví. Vzhledem k výškovým rozdílům obou částí, bylo zapotřebí

i dodláždění těchto napojení nad rámec PD.
| Při výkopových pracích byl nalezen stávající rozvod vody, jehož část byla

Důvod změny: j v havarijním stavu. Tudíž bylo nutné, tento úsek rozvodu vyměnit.

| Z důvodů nově zbudovaných hrobových míst, nebylo zrealizováno zadláždění ploch
| pod těmito místy.

P

I

S

Navýšení výměry zadláždění, zbudování části nového rozvodu vody.Popis změny:

C Ocenění změny předložil: j Zhotovitel ve formě písemné - položkové rozpočty
E

I 178 747,70 Kč bez DPHN Zvýšení ceny díla - vícepráce:

A
Snížení ceny díla - méněpráce: 45 740,00 Kč bez DPH

Vliv změny na náklady stavby: Ano - bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo

Úprava smluvní ceny: 3 081651,44 Kč bez DPH

L Termín provedení změny:
H
Ů Vliv změny na doplnění projektové dokumentace: Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD

T Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: Nevzniká
Y

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne-nevzniká

S

O

D
Přílohy změnového listu: j Položkový rozpočty: 01

Vypracoval:

Rozdělovník: lx Zhotovitel, Ix Objednatel

P Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.
(pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)O

T Zástupce Jméno a příjmení Datum
V

ZhotovitelR

Z

E Objednatel Michal Jančík

N

í Autorský dozor projektanta

Technický dozor objednatele


