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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/363/2023 

"Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,  

                                                                na základě písemného pověření představenstvem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             1080015329/0800 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/363/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu „Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 705.173,64 Kč bez DPH, tj. 853.260,10 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  16.904.948,86 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

  4.206.090,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 -3.500.916,35 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                 -0,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 

a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 

bez DPH 

17.610.122,50 Kč 

DPH   3.698.125,73 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 

a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 

včetně DPH 

21.308.248,23 Kč 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce 

oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,01 Kč, 

a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu 

ASPE. 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2027/23/RK ze dne 7. 11. 2023. 

 

 

V Liberci dne 04.12.2023 V Pardubicích dne 27.11.2023  

 

 
 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Babka 

náměstek hejtmana místopředseda představenstva 

 na základě písemného 

 pověření představenstvem 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“, která 

byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 101.1 Silnice III/2955 Horní Branná - 01 Komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Při pochůzce před zahájím stavby byla domluvena úprava klopení komunikace a drobná úprava 

nivelety vozovky z důvodu efektivního odvedení povrchových srážkových vod. V rámci této změny 

dochází k úpravě polohy a počtu uličních vpustí, úpravě délky rigolu a doplnění svodnice na 

rozhraní sjezdu a navazující plochy v km 1,500. Dále dochází z důvodu rozkreslení detailů 

v realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) ke změně výměr vozovkových vrstev. Úprava 

vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“) je navázána na úpravu klopení a zrušení 

silničních obrub. 

V průběhu provádění zemních prací a čištění stávajících příkopů došlo k odhalení stávajících 

podélných a příčných propustků. Tyto propustky byly v době zpracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) nepřístupné. 

V km 1,890 bude osazena litinová mříž na stávající propustek. Osazení mříže zvýší bezpečnost proti 

pádu osob do jímky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 25,101 445,00 11 169,95 

451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,078 3 100,00 241,80 

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 235,909 222,00 52 371,80 

567346 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM 
M2 46,372 115,00 5 332,78 

567544 
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM 
M2 46,372 275,00 12 752,30 

572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 14,440 20,00 288,80 

572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 10,344 28,00 289,63 

574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM 
M2 17,000 228,00 3 876,00 

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 14,952 370,00 5 532,24 

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 27,000 850,00 22 950,00 

894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2,000 8 200,00 16 400,00 

914113 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
KUS 1,000 115,00 115,00 
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Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

915111 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA 
M2 37,806 150,00 5 670,90 

915221 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA 
M2 37,806 330,00 12 475,98 

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1,330 100,00 133,00 

931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 1,330 175,00 232,75 

935722 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY POZINKOVANÁ DO BETONU M 12,000 2 680,00 32 160,00 

12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 320,00 174,33 55 785,60 

899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 6 733,60 6 733,60 

CELKEM 244 512,13 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Při pochůzce před zahájím stavby byla domluvena úprava klopení komunikace a drobná úprava 

nivelety vozovky z důvodu efektivního odvedení povrchových srážkových vod. V rámci této změny 

dochází k úpravě polohy a počtu uličních vpustí, úpravě délky rigolu a doplnění svodnice na 

rozhraní sjezdu a navazující plochy v km 1,500. Dále dochází z důvodu rozkreslení detailů v RDS 

ke změně výměr vozovkových vrstev. Úprava VDZ je navázána na úpravu klopení a zrušení 

silničních obrub. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -46,900 100,00 -4 690,00 

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -23,760 480,00 -11 404,80 

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -36,750 530,00 -19 477,50 

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 -20,146 360,00 -7 252,56 

175851 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -10,706 920,00 -9 849,52 

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 -46,850 1 340,00 -62 779,00 

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M -24,500 620,00 -15 190,00 

89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS -1,000 7 950,00 -7 950,00 

89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ 
KUS -4,000 13 650,00 -54 600,00 

917224.2 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M -24,500 565,00 -13 842,50 

CELKEM -207 035,88 Kč 

SO 101.1 Silnice III/2955 Horní Branná – 03.3 Propustek v km 1,492 DN600 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě dopracování výkresů propustku v RDS vzhledem ke skutečnému průběhu příkopu 

komunikace bude propustek prodloužen o 0,75 m a s tím související změna množství navazujících 

položek. Bourání konstrukcí ze železobetonu bylo upraveno na skutečně zjištěný stav po očištění. 

Po dohodě technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), objednatele a zhotovitele bude na 

jímku propustku osazena litinová mříž na místo plánovaného zábradlí - osazení mříže zvýší 

bezpečnost proti pádu osob do jímky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,313 530,00 695,89 

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,500 360,00 4 860,00 

17581.2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,502 920,00 461,84 

45131A 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C20/25 
M3 0,718 3 890,00 2 793,02 
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Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 0,563 4 650,00 2 617,95 

451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,005 45 000,00 225,00 

45152.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,637 1 100,00 700,70 

45152.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,555 1 100,00 3 910,50 

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,435 12 320,00 17 679,20 

467314 
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 
M3 0,443 6 500,00 2 879,50 

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,412 6 250,00 1 751,00 

9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 0,750 7 890,00 5 917,50 

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,500 3 600,00 5 400,00 

272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,500 4 050,00 2 025,00 

899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 6 733,60 6 733,60 

CELKEM 58 650,70 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Zábradlí je nahrazeno mříží na jímce.  

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M -1,500 6 650,00 -9 975,00 

CELKEM -9 975,00 
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Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 101.1 Silnice III/2955 Horní Branná - 01 Komunikace 

Odůvodnění víceprací: 

Po odtěžení vozovkového souvrství provedl zhotovitel odběr vzorku podloží komunikace na 

přítomnost pro životní prostředí nebezpečných látek (PAU - polyaromatické uhlovodíky). 

Z odebraných vzorků byla v laboratoři přítomnost těchto látek potvrzena. Vzhledem k této 

skutečnosti byly zhotovitelem předloženy dvě varianty řešení, kdy jedna varianta spočívala 

v odebrání zeminy z podloží a její uložení na skládku. Druhá varianta spočívala v ponechání 

podloží na místě a provedení recyklace za studena. Varianta č. 2, tj. recyklace za studena, byla 

vyhodnocena objednatelem a TDS jako finančně výhodnější bez cenového nárustu.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M2 6,556 360,00 2 360,16 

56366 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 

DO 300MM 
M3 5 882,785 305,20 1 795 425,98 

12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 1 764,836 174,33 307 663,86 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,000 100,00 1 500,00 

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 102,500 2 300,00 235 750,00 

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 9,500 3 000,00 28 500,00 

96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 10,000 3 369,60 33 696,00 

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 6,000 3 600,00 21 600,00 

567202 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB 

VÁPNEM 
M3 1 764,836 653,90 1 154 026,26 

CELKEM 3 580 522,26 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Z důvodu výše popsaných víceprací dochází k ponížení u níže uvedených položek, konkrétně 

poplatky za skládku, odkopy spodní stavby, uložení nakupovaného materiálu a rozprostření 

separační geotextilie.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -5 895,896 100,00 -589 589,60 

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 -1 176,557 290,00 -341 201,53 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 -2 941,393 670,00 -1 970 733,31 

21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 -5 882,785 65,00 -382 381,03 

CELKEM -3 283 905,47 Kč 

SO 101.1 Silnice III/2955 Horní Branná - 02 Sjezdy 

Odůvodnění víceprací: 

Po provedení přípravných prací, zejména očištění dříve nepřístupných komunikací sjezdů od nánosů 

byl zjištěn skutečný rozsah zpevnění sjezdů. Z tohoto důvodu došlo ke sjednocení konstrukcí 

vozovky sjezdů a navazujících ploch. Součástí opravy sjezdů je i výměna zatrubnění pod 

jednotlivými sjezdy. 
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Při odkrytí konstrukčních vrstev vozovky a při čištění příkopu byl v km 1,815 odhalen dříve 

nepřístupný propustek, který vzhledem ke své poloze není nutné zachovat. Dojde tedy k jeho 

vybourání bez náhrady.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 384,338 100,00 38 433,80 

014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,749 100,00 1 874,90 

11332.1 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 2,1000 380,00 798,00 

11332.2 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 8,575 380,00 3 258,50 

11352 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH 
M 10,700 75,00 802,50 

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,195 860,00 10 487,70 

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1,923 420,00 807,66 

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 36,850 290,00 10 686,50 

17130 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE 

ZHUTNĚNÍM 
M3 36,850 75,00 2 763,75 

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 65,200 20,00 1 304,00 

45131A 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C20/25 
M3 0,400 3 890,00 1 556,00 

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 12 320,00 9 856,00 

467314 
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 
M3 4,428 6 500,00 28 782,00 

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,900 177,00 159,30 

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 42,000 222,00 9 324,00 

56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 24,100 333,00 8 025,30 

56362 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 

DO 100MM 
M2 24,100 65,00 1 566,50 

567346 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU 

TL DO 200MM 
M2 42,000 115,00 4 830,00 

567544 
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM 
M2 42,000 275,00 11 550,00 

572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 24,100 65,00 1 566,50 

574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 40MM 
M2 42,000 228,00 9 576,00 

574A44 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

TL. 50MM 
M2 0,900 285,00 256,500 

917224.1 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 6,800 565,00 3 842,00 

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,150 3 600,00 11 340,00 

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 12,600 3 000,00 37 800,00 

272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,000 4 050,00 8 100,00 

899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 19,590 4 250,00 83 257,50 

CELKEM 302 604,91 Kč 

SO 801.1 Vegetační úpravy 

Odůvodnění víceprací: 

Při prvotní pochůzce na stavbě byl zjištěn odlišný rozsah vzrostlé vegetace - křovin od předpokladu 

v PDPS. Jedná se o mladé nálety, které vyrostly od doby zpracování PDPS. Vykácení křovin je 

nutné provést pro zdárné dokončení díla. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková 

CENA 

celkem 

11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 330,00 60,00 19 800,00 

CELKEM 19 800,00 Kč 
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„Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 16 904 948,86 Kč 

Cena víceprací dle ust. § 222 odst. 4 zákona bez DPH 303 162,83 Kč 

Cena méněprací dle ust. § 222 odst. 4 zákona bez DPH -217 010,88 Kč 

Cena víceprací dle ust. § 222 odst. 6 zákona bez DPH 3 902 927,17 Kč 

Cena méněprací dle ust. § 222 odst. 6 zákona bez DPH -3 283 905,47 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez 

DPH  
520 173,71 Kč 

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 3,08 % 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez 

DPH  
7 186 832,64 Kč 

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 42,51 % 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce 

oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,01 Kč, a 

to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE.  

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice III/2955 

včetně chodníků a VO, Horní Branná“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : M-Silnice a. s. Martin Mikula 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

……………………………….. 

Projektant : M-Projekce s. r. o. David Senohrábek DiS 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

……………………………….. 

TDS : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
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   Dne: 
 

……………………………….. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jan Masopust 
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   Dne: 
 

……………………………….. 

 





3.1.3 Datum: 20.10.2023 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:04:42

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: 19 - AKCE A - Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  17 610 122,50
OC+DPH [Kč] :  21 308 248,23

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001.1 - Všeobecné a předběžné položky  642 000,00  134 820,00  776 820,00

 SO 101.1 - Silnice III/2955 Horní Branná  16 449 713,53  3 454 439,84  19 904 153,37

  01 - Komunikace  16 845 243,79 13 921 689,08  2 923 554,71

  02 - Sjezdy  2 353 666,00 1 945 178,51  408 487,49

  03 - Příčné propustky  578 935,32 478 458,94  100 476,38

   03.3 - Propustek v km 1,492 DN600  340 994,94  71 608,94  412 603,88

   03.4 - Propustek v km 1,786 pouze demolice  89 287,00  18 750,27  108 037,27

   03.5 - Propustek v km 1,856 pouze demolice  48 177,00  10 117,17  58 294,17

  04 - Zatrubnění příkopu - odstranění  126 308,27 104 387,00  21 921,27

 SO 191.1 - DIO - Dopravně inženýrské opatření  75 000,00  15 750,00  90 750,00

 SO 801.1 - Vegetační úpravy  443 408,97  93 115,88  536 524,85
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Kč 776 820,00Cena s daní:

Kč 134 820,00DPH:

Kč 642 000,00Cena celková:

Kč 642 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

SO 001.1

Objekt: SO 001.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 642 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 001.1

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

plynovod, sdělovací kabely, elektrické kabely, vodovod, kanalizace 

Vytyčení, manipulace, ochrana v celém úseku stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

Archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě zhotovitelem předložených faktur

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). 

Zadavatel upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, 

musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu 

prací. V případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než 

uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. 

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. 

Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel 

povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně 

oznámit TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti 

provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  25 000,000  1,00  25 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 
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Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 001.1

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). 

Zadavatel upozorňuje, že položku záchranný archeologický průzkum uvedenou v 

soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod 

položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný 

archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí 

účastníka ze zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  195 000,00  195 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 001.1

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  105 000,00  105 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  45 000,00  45 000,00

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací. 

Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace 

po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a 

pozemků před a po akci. Pasportizace včetně kompletní dokumentace bude 

odevzdána v digitální podobě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 001.1

SO 001.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově 

navržených a chybějicích propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá 

schválení u zástupce investora.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky 

a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  642 000,000

 642 000,00Celkem:
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Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11 842,601  100,00  1 184 260,10

Zemina a kamení (17 05 04)

"Počítaná hmotnost zeminy 2,0t/m3, suť ze sypkých vozovk. vrstev 1,9t/m3 [Objem z položek x hmotnost]: 

dle položky č. 11332: 1264,2*1,9=2 401,980 [A]

dle položky č. 12283: 320*2,0=640,000 [B]

dle položky č. 12373: 2941,393*2,0=5 882,786 [C]

dle položky č. 12932 [dl. x m3/m x hm./t]:] 2920*0,5*2,0=2 920,000 [D]

dle položky č. 13173: 45,36*2,0=90,720 [E]

dle položky č. 13273: 135,75*2,0=271,500 [F]

odečet položky č. 17411: -121,993*2,0=- 243,986 [G]

odečet položky č. 173103 zemní krajnice: -63,368*1,9=- 120,399 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11 842,601 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 1 -46,900 -4 690,00

-1*11842,601=-11 842,601 [A]

(1264,2*1,9)+(320*2)+(2941,393*2)+(2920*0,5*2)+(21,6*2)+(99*2)-(101,848*2)-(88,469-1,9)=11 795,701 [B]

Celkem: A+B=-46,900 [C]

Recyklace a propustkyZBV 2 -5 895,896 -589 589,60

-1*11795,701=-11 795,701 [A]

(1264,2*1,9)+(320*2)+(2920*0,5*2)+(21,6*2)+(99*2)-(108,403*2)-(88,469-1,9)=5 899,805 [B]

Celkem: A+B=-5 895,896 [C]

aktuální množství  589 980,50 5 899,805

 103 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000  100,00  0,00

uložení betonů z čel na skládku

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  15,000  1 500,00

z pol. 96616 uložení betonů z čel na skládku: 

6*2,5=15,000 [A]

aktuální množství  1 500,00 15,000

Všeobecné konstrukce a práce  591 480,500

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 264,200  380,00  480 396,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

[plocha x prům. tl.]: 

km 1,200 - km 1,952: (1508+2706)*0,3=1 264,200 [A]

Celkem: A=1 264,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 8KM

M3  294,980  560,00  165 188,80

Penetrační makadam dehtový. Včetně odvozu a uložení na meziskládku KSSLK 

Hrabačov

Užije se zpětně v rámci stavby pro technologii recyklace za studena na místě

[plocha x prům. tl.]: km 1,200 - km 1,952: (1508+2706)*0,07=294,980 [A]

Celkem: A=294,980 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  210,700  860,00  181 202,00

Včetně uložení na meziskládku zhotovitele, užije se zpětně v rámci stavby pro 

technologii recyklace za studena na místě a na nezpevněné krajnice.

[plocha x prům. tl.]: 

km 1,200 - km 1,952: (1508+2706)*0,05=210,700 [A]

Celkem: A=210,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3  320,000  510,00  163 200,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Opukové, skalní 

podloží.

Snížení nivelety [dl. × š. × prům. hl.]: 80*8*0,5=320,000 [A]

Celkem: A=320,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Komunikace

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 941,393  290,00  853 003,97

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Včetně přehutnění 

parapláně.

Čerpat po odsouhlasení TDI. Aktivní zóna

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez

Plocha zemní pláně (p.č 18110. x tl.): 5882,785*0,5=2 941,393 [A]

Celkem: A=2 941,393 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2 -1 176,557 -341 201,53

úprava AZ:

-1*1 176,557=-1 176,557 [A]

aktuální množství  511 802,44 1 764,836

 7 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  294,980  260,00  76 694,80

Penetrační makadam dehtový, zpětný odvoz z dočasné deponie KSSLK Hrabačov 

na stavbu jako materiál pro recyklaci za studena.

Dle položky č. 113335: 294,98=294,980 [A]

Celkem: A=294,980 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 102 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3  0,000  174,33  0,00

Technická specifikace: položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

ZBV:

RDSZBV 1  320,000  55 785,60

dle položky 12283: 320=320,000 [A]

Recyklace a propustkyZBV 2  1 764,836  307 663,86

předrcení výkopu tř. II, předrcení AZ

1764,836=1 764,836 [A]

aktuální množství  363 449,46 2 084,836

 8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 252,000  195,00  244 140,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez

km 1,200 - km 1,495 vlevo: 297=297,000 [A]

km 1,550 - km 1,950 vlevo: 399=399,000 [B]

km 1,200 - km 1,210 vpravo: 10+10=20,000 [C]

km 1,250 - km 1,460 vpravo: 210=210,000 [D]

km 1,625 - km 1,950 vpravo: 326=326,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 252,000 [F]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,360  480,00  21 772,80

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Rozšíření rýhy v místě šachet.

Dle situace. [počet šachet x rozšíření x hloubka]

Dle položky č. 89712: 8*1,2*1,2*1,5=17,280 [A]

Dle položky č. 894846: 13*1,2*1,2*1,5=28,080 [B]

Celkem: A+B=45,360 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 1 -23,760 -11 404,80
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1*45,360=-45,360 [A]

Dle položky č. 89712: 4*1,2*1,2*1,5=8,640 [B]

Dle položky č. 894846: 6*1,2*1,2*1,5=12,960 [C]

Celkem: A+B+C=-23,760 [D]

aktuální množství  10 368,00 21,600

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,750  530,00  71 947,50

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Dle situace [dl. x šířka x průměrná hloubka výkopu]. 

Dle položky č. 87433 DN150: 90,5*1,0*1,5=135,750 [A]

Celkem: A=135,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 1 -36,750 -19 477,50

-1*135,750=- 135,750 [A]

Dle položky č. 87433 DN150: 66,0*1,0*1,5=99,000 [B]

Celkem: A+B=-36,750 [C]

aktuální množství  52 470,00 99,000

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 941,393  670,00  1 970 733,31

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez

Plocha zemní pláně (p.č 18110. x tl.): 5882,785*0,5=2 941,393 [A]

Celkem: A=2 941,393 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2 -2 941,393 -1 970 733,31

úprava AZ:

-1*2941,393=-2 941,393 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 12 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  63,368  445,00  28 198,76

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice [dl. x pl.]: (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,052=48,500 [A]

Rozšíření pod odvodňovacím žlábkem [dl. x pl.]: 112,2*0,1=11,220 [B]

Rozšíření pod chodníkem [dl. x pl.]: 364,8*0,01=3,648 [C]

Celkem: A+B+C=63,368 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 1  25,101  11 169,95

-1*63,368=-63,368 [A]

0,052*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)+0,1*(137,9+173,3+94,5)+0,01*(25,2+47,8)=88,469 [B]

Celkem: A+B=25,101 [C]

aktuální množství  39 368,71 88,469

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  121,993  360,00  43 917,48

Zásyp po úroveň zemní pláně.

Dle přílohy Situace

Dle položky č. 13173 hloubení jam: 43,2=43,200 [A]

Dle položky č. 13273 hloubení rýh: 108,75=108,750 [B]

Odečet objemu dle položky č. 87433 DN150: -72,5*3,14*0,075*0,075=-1,281 [C]

Odečet objemu vpustí dle položky č. 89712: -8*3,14*0,225*0,225*1=-1,272 [D]

Odečet objemu šachet dle položky č. 894846: -4*3,14*0,2*0,2*1=-0,502 [E]

Odečet objemu obsypu dle položky č. 17581: -26,902=-26,902 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=121,993 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 1 -20,146 -7 252,56

-1*121,993=- 121,993 [A]

Dle položky č. 13173 hloubení jam: 21,600=21,600 [B]

Dle položky č. 13273 hloubení rýh: 99,000=99,000 [C]

Odečet objemu dle položky č. 87433 DN150: -66,0*3,14*0,075*0,075=-1,166 [D]

Odečet objemu vpustí dle položky č. 89712: -4*3,14*0,225*0,225*1=-0,636 [E]

Odečet objemu šachet dle položky č. 894846: -6*3,14*0,2*0,2*1=-0,754 [F]

Odečet objemu obsypu dle položky č. 17581: -16,197=-16,197 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=-20,146 [H]

Recyklace a propustkyZBV 2  6,556  2 360,16

zásyp vybouraných propustků:

-1*101,847=- 101,847 [A]

101,848+(102,5*0,2*0,2)+(9,5*0,3*0,3)+(10*0,4*0,4)=108,403 [B]

Celkem: A+B=6,556 [C]

aktuální množství  39 025,08 108,403

 14 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  346,360  1 160,00  401 777,60

obsyp drenáže; ŠDa 8/32

Dle položky č. 875342 [dl. x plocha příčného řezu]: 1237*0,28=346,360 [A]

Celkem: A=346,360 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,902  920,00  24 749,84

štěrkopísek 0-32mm 

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy 1 Situace. [délka x šířka x tl.]

Dle položky č. 87433 DN150: 90,5*1,0*0,15=13,575 [A]

Dle položky č. 89712 [ks x délka x šířka x výška]: 8*1,2*1,2*1,5=17,280 [B]

Odečet objemu potrubí:

Dle položky č. 87433 DN150: -90,5*3,14*0,075*0,075=-1,598 [C]

Dle položky č. 89712 [ks x délka x šířka x výška]: -8*3,14*0,25*0,25*1,5=-2,355 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,902 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

RDSZBV 1 -10,706 -9 849,52

-1*26,902=-26,902 [A]

Dle položky č. 87433 DN150: 66,0*1,0*0,15=9,900 [B]

Dle položky č. 89712 [ks x délka x šířka x výška]: 4*1,2*1,2*1,5=8,640 [C]

Odečet objemu potrubí:

Dle položky č. 87433 DN150: -66,0*3,14*0,075*0,075=-1,166 [D]

Dle položky č. 89712 [ks x délka x šířka x výška]: -4*3,14*0,25*0,25*1,5=-1,178 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=-10,706 [F]

aktuální množství  14 900,32 16,196

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 882,785  20,00  117 655,70

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 
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parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Edef,2 = 45 MPa

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice [dl. x š.]: (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*1,27=1 184,529 [B]

Rozšíření pod odvodňovacím žlábkem [dl. x š.]: 112,2*1,08=121,176 [C]

Rozšíření pod chodníkem [dl. x š.]: 364,8*0,85=310,080 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 882,785 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce  2 861 638,911

Základy2

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 092,500  70,00  216 475,00

filtrační geotextilie pro významnou filtraci; umístění okolo drenáže, parametry dle 

Tabulky 9 v TP 97

plošná hmotnost min. 300g/m2

Dle vzorového příčného řezu.

Dle položky č. 875342 [dl. x rozvinutá šířka]: 1237*2,5=3 092,500 [A]

Celkem: A=3 092,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 18 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  5 882,785  65,00  382 381,03

Odolnost proti statickému protlačení >= 3,85 kN; plošná hmotnost min. 300g/m2

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle položky č. 18110: 5882,785=5 882,785 [A]

Celkem: A=5 882,785 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2 -5 882,785 -382 381,03

úprava AZ:

-1*5882,785=-5 882,785 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Základy  216 475,002

Vodorovné konstrukce4

 19 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  37,110  3 100,00  115 041,00

Betonové lože pod drenáž C8/10nXF0 dle TKP18

Dle položky č. 875342 [dl. x plocha příčného řezu]: 1237*0,03=37,110 [A]

Celkem: A=37,110 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 1  0,078  241,80

-1*37,110=-37,110 [A]

(290,7+88,7+259,4+153,7+137,2)*0,04=37,188 [B]

Celkem: A+B=0,078 [C]

aktuální množství  115 282,80 37,188

Vodorovné konstrukce  115 282,804

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  531,639  177,00  94 100,10

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Pod nezpevněnou krajnicí 

ŠDb 0/63 Gn tl. 150 mm

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice [dl. x š.]: (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,57=531,639 [A]

Celkem: A=531,639 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 838,413  222,00  1 074 127,69

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Včetně objemu šd pro vyrovnání rozdílného příčného sklonu mezi zemní plání a 

horního povrchu této vrstvy.

ŠDb 0/63 Gn tl. 200 mm. Modul přetvárnosti Edef2 = 80 MPa.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice [dl. x š.]: (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,27=251,829 [B]

Rozšíření pod odvodňovacím žlábkem [dl. x š.]: 112,2*0,8=89,760 [C]

Rozšíření pod chodníkem [dl. x š.]: 364,8*0,63=229,824 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 838,413 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  235,909  52 371,80

-1*4838,413=-4 838,413 [A]

4284+0,67*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)+0,45*(137,9+173,3+94,5)=5 074,322 [B]

Celkem: A+B=235,909 [C]

aktuální množství  1 126 499,48 5 074,322

 101 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

300MM

M2  0,000  305,20  0,00

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  5 882,785  1 795 425,98

úprava AZ

5882,785=5 882,785 [A]

aktuální množství  1 795 425,98 5 882,785

 109 567202 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM M3  0,000  653,90  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  1 764,836  1 154 026,26

1764,836=1 764,836 [A]

aktuální množství  1 154 026,26 1 764,836

 22 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  4 518,829  115,00  519 665,34

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 160 mm. 

(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 

studena na místě.) 

Včetně předrcení na požadovanou frakci.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 21

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice (dl. x š.): (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,27=251,829 [B]

Celkem: A+B=4 518,829 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  46,372  5 332,78

-1*4518,829=-4 518,829 [A]

4284+0,31*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)=4 565,201 [B]

Celkem: A+B=46,372 [C]

aktuální množství  524 998,12 4 565,201

 23 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  4 518,829  275,00  1 242 677,98

Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění 

požadovaného pojiva a materiálu.  

Včetně zkoušek pro stanovení receptury.

Tl. 160 mm; RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice (dl. x š.): (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,27=251,829 [B]

Celkem: A+B=4 518,829 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  46,372  12 752,30

-1*4518,829=-4 518,829 [A]

4284+0,31*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)=4 565,201 [B]

Celkem: A+B=46,372 [C]

aktuální množství  1 255 430,28 4 565,201

 24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  699,525  155,00  108 426,38

Štěrkodrť tř. B, fr. 0/32 tl. 150 mm.

Dle vzorového příčného řezu a situace: (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,75=699,525 [A]

Celkem: A=699,525 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 25 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  4 360,270  20,00  87 205,40

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

PS-C 0,3 kg/m2

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice (dl. x š.): (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,10=93,270 [B]

Celkem: A+B=4 360,270 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 23

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RDSZBV 1  14,440  288,80

-1*4360,270=-4 360,270 [A]

4284+0,1*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)=4 374,710 [B]

Celkem: A+B=14,440 [C]

aktuální množství  87 494,20 4 374,710

 26 572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2  4 509,502  28,00  126 266,06

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP. 

Spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení kamenivem 2,0 kg/m2

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice (dl. x š.): (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,26=242,502 [B]

Celkem: A+B=4 509,502 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

RDSZBV 1  10,344  289,63

-1*4509,502=-4 509,502 [A]

4284+0,26*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)=4 519,846 [B]

Celkem: A+B=10,344 [C]

aktuální množství  126 555,69 4 519,846

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 267,000  228,00  972 876,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.  
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ACO 11+

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Celkem: A=4 267,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 1  17,000  3 876,00

-1*4267=-4 267,000 [A]

4284=4 284,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

aktuální množství  976 752,00 4 284,000

 28 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  4 341,616  370,00  1 606 397,92

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP. 

ACL 16+

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

Konstrukce "A" [m2]: 4239+28=4 267,000 [A]

Rozšíření vrstvy u nezpevněné krajnice (dl. x š.): (323,4+ 41,3+110,9+ 249,2+149,8+5,1+53)*0,08=74,616 [B]

Celkem: A+B=4 341,616 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 1  14,952  5 532,24

-1*4341,616=-4 341,616 [A]

4284+0,08*(228,8+37+457,3+41,4+142,6)=4 356,568 [B]

Celkem: A+B=14,952 [C]

aktuální množství  1 611 930,16 4 356,568

 29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  84,150  1 340,00  112 761,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Kamenné kostky (min. 100x1000 mm) s vyspárováním M25-XF4 dle TKP 18.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez [dl. x š.]

V místě odvodňovacích žlábků: km 1,682 - km 1,814 vlevo: 112,2*0,75=84,150 [A]

Celkem: A=84,150 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 1 -46,850 -62 779,00
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-1*84,150=-84,150 [A]

11,8+24+1,5=37,300 [B]

Celkem: A+B=-46,850 [C]

aktuální množství  49 982,00 37,300

Komunikace  8 911 620,655

Potrubí8

 30 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  90,500  620,00  56 110,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Přípojky uličních vpustí. DN150, SN16, PVC-U se zvýšenou rázovou odolností

Součástí PD chodníků: 

UV1, UV2, UV3, UV5, UV6, UV8, UV10, UV14, UV15, UV16, UV17

Dle situace:

km 1,705 vlevo UV4: 10=10,000 [A]

km 1,740 vlevo UV7: 10=10,000 [B]

km 1,770 vlevo UV9: 10=10,000 [C]

km 1,716 vlevo UV18: 16=16,000 [D]

km 1,806 vlevo UV19: 18=18,000 [E]

km 1,812 vlevo UV11: 7=7,000 [F]

km 1,855 vlevo UV12: 8=8,000 [G]

km 1,855 vlevo UV13: 11,5=11,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=90,500 [I]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 1 -24,500 -15 190,00

-1*90,5=-90,500 [A]

6+9+10,5+30+10,5=66,000 [B]

Celkem: A+B=-24,500 [C]

aktuální množství  40 920,00 66,000

 31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  9,000  850,00  7 650,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

DN200, SN16; převedení vody z drenáže

Dle situace:

km 1,205: 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

RDSZBV 1  27,000  22 950,00

27=27,000 [A]

aktuální množství  30 600,00 36,000

 32 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  1 237,000  375,00  463 875,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

dn 160, neděrované dno, kruhová tuhost SN 8

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez

km 1,200 - km 1,495 vlevo: 297=297,000 [A]

km 1,550 - km 1,950 vlevo: 399=399,000 [B]

km 1,200 - km 1,460 vpravo: 5+210=215,000 [C]

km 1,625 - km 1,950 vpravo: 326=326,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 237,000 [E]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  4,000  8 200,00  32 800,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Drenážní šachtice včetně poklopu pevnosti D400.

Pod dnem šachty pískové lože tl. min. 100 m; Pod poklopem betonový roznášecí 

prstenec.

Dle situace:

km 1,200 Š8: 1=1,000 [A]

km 1,250 Š9: 1=1,000 [B]

km 1,552 Š10: 1=1,000 [C]

km 1,625 Š11: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo

betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 1  2,000  16 400,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  49 200,00 6,000

 34 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  3,000  7 950,00  23 850,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.
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Dle situace:

km 1,205 vpravo: 1=1,000 [A]

km 1,210 vpravo: 1=1,000 [B]

km 1,460 vpravo: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem

ZBV:

RDSZBV 1 -1,000 -7 950,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  15 900,00 2,000

 35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,000  13 650,00  109 200,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.
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Součástí PD chodníků: 

UV1, UV2, UV3, UV5, UV6, UV8, UV10, UV14, UV15, UV16, UV17

Dle situace:

km 1,705 vlevo UV4: 1=1,000 [A]

km 1,740 vlevo UV7: 1=1,000 [B]

km 1,770 vlevo UV9: 1=1,000 [C]

km 1,716 vlevo UV18: 1=1,000 [D]

km 1,806 vlevo UV19: 1=1,000 [E]

km 1,812 vlevo UV11: 1=1,000 [F]

km 1,855 vlevo UV12: 1=1,000 [G]

km 1,855 vlevo UV13: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

RDSZBV 1 -4,000 -54 600,00

-4=-4,000 [A]

aktuální množství  54 600,00 4,000

 108 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  6 733,60  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  1,000  6 733,60

doplnění litinové mříže v km 1,840

1=1,000 [A]

aktuální množství  6 733,60 1,000
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 36 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  9,000  140,00  1 260,00

Dle položky č. 87434: 9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  663 088,608

Ostatní konstrukce a práce9

 37 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  470,00  2 820,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Z11g, barva červená, v místě sjezdů

Dle situace dopravního značení 

km 0,580: 2=2,000 [A]

km 0,805: 2=2,000 [B]

km 0,870: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 38 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  48,000  430,00  20 640,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Barva bílá

Dle situace dopravního značení [počet stran komunikace x délka úseku / vzdájemná vzdál.]

km 1,200 - km 1,461: 2*261/50=10,440 [A]

km 1,461 - km 1,645: 1*184/5=36,800 [B]

Celkem: A+B+0,76=48,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  115,00  460,00

Včetně sloupku a základu a odvozu na skládku. Včetně odvozu kovových částí na 

místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

Dle situace dopravního značení

P4: 1=1,000 [A]

IZ4a: 1=1,000 [B]

IZ4b: 1=1,000 [C]

P2: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

ZBV:

RDSZBV 1  1,000  115,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  575,00 5,000

 40 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  1 820,00  10 920,00

Optická účinnost značky RA1 dle TP 65
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Dle situace dopravního značení

A2b: 2=2,000 [A]

P2: 1=1,000 [B]

P4: 1=1,000 [C]

IZ4a 1=1,000 [D]

IZ4b: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  98,813  150,00  14 821,95

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Provedení pouze na příkaz TDS - technického dozora stavby.

Dle položky č. 915221: 98,813=98,813 [A]

Celkem: A=98,813 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

RDSZBV 1  37,806  5 670,90

-1*98,813=-98,813 [A]

((322,8+457,3+295,6)*0,125)+((11,5+23)*0,5*0,125)=136,619 [B]

Celkem: A+B=37,806 [C]

aktuální množství  20 492,85 136,619

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  98,813  330,00  32 608,29

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.
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Dle situace dopravního značení

V4: [dl. x š.]: (322+457)*0,125=97,375 [A]

na konci úseku V2b: 23*0,5*0,125=1,438 [B]

Celkem: A+B=98,813 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

RDSZBV 1  37,806  12 475,98

-1*98,813=-98,813 [A]

((322,8+457,3+295,6)*0,125)+((11,5+23)*0,5*0,125)=136,619 [B]

Celkem: A+B=37,806 [C]

aktuální množství  45 084,27 136,619

 43 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  120,800  565,00  68 252,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Silniční obrubník 1000×150×250 včetně přechodových obrubníků. Betonové lože 

C20/25nXF3.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Mimo chodník: 21+3+34,5+36,8+20,5+3+2=120,800 [A]

Celkem: A=120,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  24,500  565,00  13 842,50

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.
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Nájezdový obrubník 1000×150×150; Betonové lože C20/25nXF3.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez.

Mimo chodník v místě sjezdů: 4+4+4+5+7,5=24,500 [A]

Celkem: A=24,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

RDSZBV 1 -24,500 -13 842,50

-24,5=-24,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  28,170  100,00  2 817,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Šířka 10 mm, hloubka 25 mm. Včetně likvidace odpadu zhotovitelem

Začátek a konec úseku: 5,0+23,17=28,170 [A]

Celkem: A=28,170 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

RDSZBV 1  1,330  133,00

-1*28,170=-28,170 [A]

4,8+24,7=29,500 [B]

Celkem: A+B=1,330 [C]

aktuální množství  2 950,00 29,500

 46 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  28,170  175,00  4 929,75
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Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Šířka 10 mm, hloubka 25 mm.

Začátek a konec úseku: 5,0+23,17=28,170 [A]

Celkem: A=28,170 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

RDSZBV 1  1,330  232,75

-1*28,170=-28,170 [A]

4,8+24,7=29,500 [B]

Celkem: A+B=1,330 [C]

aktuální množství  5 162,50 29,500

 47 935722 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY POZINKOVANÁ DO BETONU M  12,500  2 680,00  33 500,00

Příčná svodnice š. 0,12 x 0,12 m. Síla materiálu min. 5 mm.

Včetně napojení do UV 11

Km 1,810 vlevo: 12,5=12,500 [A]

Celkem: A=12,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

ZBV:

RDSZBV 1  12,000  32 160,00
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-1*12,5=-12,500 [A]

12+12,5=24,500 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

aktuální množství  65 660,00 24,500

 107 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,000  3 600,00  0,00

vybourání čel propustků

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  6,000  21 600,00

4*1,5=6,000 [A]

aktuální množství  21 600,00 6,000

 104 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  0,000  2 300,00  0,00

Příčný propustek v km 1,860, podélný propustek v km 1,720 - 1,810

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  102,500  235 750,00

12,5+90=102,500 [A]

aktuální množství  235 750,00 102,500

 105 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  0,000  3 000,00  0,00

příčný propustek v km 1,490

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  9,500  28 500,00

9,5=9,500 [A]

aktuální množství  28 500,00 9,500

 106 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  0,000  3 369,60  0,00

příčný propustek v km 1,604

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Recyklace a propustkyZBV 2  10,000  33 696,00

10=10,000 [A]

aktuální množství  33 696,00 10,000

Ostatní konstrukce a práce  562 102,629

 13 921 689,08Celkem:
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Kč 2 353 666,00Cena s daní:

Kč 408 487,49DPH:

Kč 1 945 178,51Cena celková:

Kč 1 642 573,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy

Silnice III/2955 Horní Branná

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

02

Objekt: SO 101.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 945 178,51Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  823,929  100,00  82 392,90

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost zeminy 2,0t/m3, suť ze sypkých vozovk. vrstev 1,9t/m3 [Objem z položek x hmotnost]:

z položky č. 11332.2: 84,815*1,9=161,149 [A]

z položky č. 12273: 146,69*2,0=293,380 [B]

z položky č. 12373: 290,5=290,500 [C]

z položky č. 13173: 3*2,0=6,000 [E]

z položky č. 13273: 36,45*2,0=72,900 [F]

Celkem: A+B+C+E+F=823,929 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 1  384,338  38 433,80

-1*823,929=- 823,929 [A]

z položky č. 11332.2: 93,39*1,9=177,441 [B]

z položky č. 12273: 148,613*2,0=297,226 [C]

z položky č. 12373: 327,350*2,0=654,700 [D]

z položky č. 13173: 3*2,0=6,000 [E]

z položky č. 13273: 36,45*2,0=72,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=384,338 [G]

aktuální množství  120 826,70 1 208,267

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,870  100,00  4 687,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. [Beton: objem z položek x hmotnost; propustky: dl. * hmotnost 1 bm trouby]:

dle položky č. 96616: 3*2,5=7,500 [A]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [B]

dle položky č. 966358: 33*0,99=32,670 [C]

dle položky č. 11352 [délka x objemová hmotnost]: 10*0,16=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,870 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

RDSZBV 1  18,749  1 874,90

-1*46,870=-46,870 [A]

dle položky č. 96616: 6,15*2,5=15,375 [B]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [C]

dle položky č. 966358: 45,600*0,99=45,144 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,749 [E]

aktuální množství  6 561,90 65,619

Všeobecné konstrukce a práce  127 388,600

Zemní práce1

 4 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  84,815  380,00  32 229,70

Kryt sjezdu; Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

konstrukce "N2" dle položky č. 56336 × prům. tl.: 72,2*0,1=7,220 [A]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 188,3*0,15=28,245 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,15=49,350 [C]

Celkem: A+B+C=84,815 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

RDSZBV 1  8,575  3 258,50
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-1*84,815=-84,815 [A]

konstrukce "N2" dle položky č. 56336 × prům. tl.: 96,3*0,1=9,630 [B]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 187,4*0,15=28,110 [C]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 371*0,15=55,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,575 [E]

aktuální množství  35 488,20 93,390

 3 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,450  380,00  6 251,00

Užije se zpět na recyklaci za studena.

konstrukce "A" obnovení přilehlé zpevněné plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,05=16,450 [A]

Celkem: A=16,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

RDSZBV 1  2,100  798,00

-1*16,450=-16,450 [A]

371*0,05=18,550 [B]

Celkem: A+B=2,100 [C]

aktuální množství  7 049,00 18,550

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  10,000  75,00  750,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.
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Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Sjezd v km 1,508: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

RDSZBV 1  10,700  802,50

-1*10=-10,000 [A]

10,8+9,9=20,700 [B]

Celkem: A+B=10,700 [C]

aktuální množství  1 552,50 20,700

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  59,870  860,00  51 488,20

Vyfrézovaný materiál se užije v rámci stavby na recyklaci za studena.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 179,8*0,15=26,970 [A]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,1=32,900 [B]

Celkem: A+B=59,870 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

RDSZBV 1  12,195  10 487,70

-1*59,870=-59,870 [A]

371*0,1+(85,8+141,8+5,5)*0,15=72,065 [B]

Celkem: A+B=12,195 [C]
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aktuální množství  61 975,90 72,065

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  146,690  420,00  61 609,80

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" dle položky č. 56336 × prům. tl.: 72,2*0,2=14,440 [A]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 179,8*0,15=26,970 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,32=105,280 [C]

Celkem: A+B+C=146,690 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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ZBV:

RDSZBV 1  1,923  807,66

-1*146,690=- 146,690 [A]

dle pol. 574A34: 371*0,2=74,200 [B]

dle pol. 574A44: 187,4*0,32=59,968 [C]

dle pol. 56362: 96,3*0,15=14,445 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,923 [E]

aktuální množství  62 417,46 148,613

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  290,500  290,00  84 245,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" dle položky č. 56336 × tl.: 72,2*0,5=36,100 [A]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 179,8*0,5=89,900 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,5=164,500 [C]

Celkem: A+B+C=290,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 1  36,850  10 686,50

-1*290,5=- 290,500 [A]

dle pol. 574A34: 371,0*0,5=185,500 [B]

dle pol. 574A44: 187,4*0,5=93,700 [C]

dle pol. 56362: 96,3*0,5=48,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,850 [E]

aktuální množství  94 931,50 327,350

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,000  480,00  1 440,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Pro těžký kamenný 

zásyp před stabilizačním prahem.

Dle položky č. 46751: 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  36,450  530,00  19 318,50

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Dle situace a vzorového příčného řezu; [dl. x š. x hl.] Odstranění konstrukce vozovky po parapláň je součástí položek vozovky.

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 12*1,4*0,5=8,400 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 33*1,7*0,5=28,050 [B]

Celkem: A+B=36,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  290,500  75,00  21 787,50

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Edef,2 min. 45 MPa. Čerpat po odsouhlasení TDI

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" dle položky č. 56336 × tl.: 72,2*0,5=36,100 [A]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333 × tl.: 179,8*0,5=89,900 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34 × tl.: 329*0,5=164,500 [C]

Celkem: A+B+C=290,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 1  36,850  2 763,75

-1*290,5=- 290,500 [A]

dle pol. 574A34: 371,0*0,5=185,500 [B]

dle pol. 574A44: 187,4*0,5=93,700 [C]

dle pol. 56362: 96,3*0,5=48,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,850 [E]

aktuální množství  24 551,25 327,350

 12 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  4,200  445,00  1 869,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu [počet sjezdů × počet stran × délka × plocha]: 3*2,0*2,0*0,35=4,200 [A]

Celkem: A=4,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,510  1 520,00  41 815,20

Obsyp propustků: lomová drť 0/16 do 10 cm nad vrchol potrubí. Od úrovně 10 cm 

nad vrcholem potrubí lomová drť 0/22

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 12*0,45=5,400 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 33*0,67=22,110 [B]

Celkem: A+B=27,510 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  589,500  20,00  11 790,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" dle položky č. 56336: 72,2=72,200 [A]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 56333: 188,3=188,300 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [C]

Celkem: A+B+C=589,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

RDSZBV 1  65,200  1 304,00

-1*589,5=- 589,500 [A]

dle pol. 574A34: 371,0=371,000 [B]

dle pol. 574A44: 187,4=187,400 [C]

dle pol. 56362: 96,3=96,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=65,200 [E]

aktuální množství  13 094,00 654,700

Zemní práce  365 502,511

Základy2

 101 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  4 050,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

RDSZBV 1  2,000  8 100,00

4*1*1*0,5=2,000 [A]

aktuální množství  8 100,00 2,000

Základy  8 100,002

Vodorovné konstrukce4

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,500  3 890,00  5 835,00

Lože tl. min. 0,1 m pod opevnění lomovým kamenem. C20/25nXF3 dle TKP18

Dle položky č. 465512: 3/0,2*0,1=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 1  0,400  1 556,00

-1*1,5=-1,500 [A]

1*2*3,5*0,1+1*2*4*0,1+4*0,1=1,900 [B]

Celkem: A+B=0,400 [C]

aktuální množství  7 391,00 1,900

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,450  1 100,00  40 095,00

Výměna podloží pod propustkem. 2 vrstvy, ŠD 0/63 tl. 0,2 a 0/125 tl. 0,3.

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.
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Dle situace a vzorového příčného řezu; Délka x š. x tl.:

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 12*1,4*0,5=8,400 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 33*1,7*0,5=28,050 [B]

Celkem: A+B=36,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000  12 320,00  36 960,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dlažba dle VL 4, list 206.02, tl. min. 0,2 m, spárování cementovou maltou M25 XF4

Dle situace a vzorového příčného řezu (počet propustků x počet čel x plocha x tl.):

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 1*2*3,5*0,2=1,400 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*2*4*0,2=1,600 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

RDSZBV 1  0,800  9 856,00

-1*3=-3,000 [A]

1*2*3,5*0,2+1*2*4*0,2+4*0,2=3,800 [B]

Celkem: A+B=0,800 [C]

aktuální množství  46 816,00 3,800

 18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900  6 500,00  5 850,00
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Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

C25/30nXF3 dle TKP 18

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Příčné prahy pod propustkem (počet propustků x počet čel x objem.):

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 1*2*0,15=0,300 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*2*0,30=0,600 [B]

Celkem: A+B=0,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

ZBV:

RDSZBV 1  4,428  28 782,00

-1*0,9=-0,900 [A]

(2*1,5*0,3*0,6)+(2*1,3*0,3*0,6)+(7,2*0,6*1)=5,328 [B]

Celkem: A+B=4,428 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  34 632,00 5,328

 19 46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3  3,000  2 365,00  7 095,00

Těžký kamenný zásyp z lomového kamene min. hmotnosti 70 kg s urovnáným lícem 

a proštěrkováním dle VL 4 506.25

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Příčné prahy pod propustkem (počet propustků x počet čel x objem.):

propustky dn300 z položky č. 9183A3: 1*2*0,5*1,5=1,500 [A]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*2*0,5*1,5=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodávku a nasypání lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  136 029,004

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  188,300  177,00  33 329,10

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ŠDb 0/63 Gn tl. 150 mm.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 574A44: 186,5=186,500 [A]

rozšíření vrstvy [počet sjezdů × počet stran × délka × šířka]: 3*2,0*2,0*0,15=1,800 [B]

Celkem: A+B=188,300 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

RDSZBV 1  0,900  159,30

-1*188,3=- 188,300 [A]

187,4+(3*2*2*0,15)=189,200 [B]

Celkem: A+B=0,900 [C]

aktuální množství  33 488,40 189,200

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  329,000  222,00  73 038,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ŠDb 0/63 Gn tl. 200 mml.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [A]

Celkem: A=329,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  42,000  9 324,00

42=42,000 [A]

aktuální množství  82 362,00 371,000

 22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  72,200  333,00  24 042,60

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ŠDb 0/63 Gn tl. 300 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" [pl.] dle položky č. 56362: 72,2=72,200 [A]

Celkem: A=72,200 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  24,100  8 025,30

-1*72,2=-72,200 [A]

28+38,2+7+6,9+6+10,2=96,300 [B]

Celkem: A+B=24,100 [C]

aktuální množství  32 067,90 96,300

 23 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  72,200  65,00  4 693,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

R-mat 32 RA 0/16 tl. 100 mm.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2":

KM 1,451 VPRAVO: 22=22,000 [A]

KM 1,603 VPRAVO: 24=24,000 [B]

KM 1,834 VLEVO: 5,8=5,800 [C]

KM 1,840 VLEVO: 5,8=5,800 [D]

KM 1,880 VLEVO: 6,1=6,100 [E]

KM 1,919 VLEVO: 8,5=8,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=72,200 [G]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  24,100  1 566,50

-1*72,2=-72,200 [A]

28+38,2+7+6,9+6+10,2=96,300 [B]

Celkem: A+B=24,100 [C]

aktuální množství  6 259,50 96,300

 24 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  329,000  115,00  37 835,00

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 160 mm. 

(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 

studena na místě.) 

Včetně předrcení na požadovanou frakci.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [A]

Celkem: A=329,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  42,000  4 830,00

42=42,000 [A]
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aktuální množství  42 665,00 371,000

 25 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  329,000  275,00  90 475,00

Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění 

požadovaného pojiva a materiálu.  

Včetně zkoušek pro stanovení receptury.

Tl. 160 mm; RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez 

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [A]

Celkem: A=329,000 [B]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

RDSZBV 1  42,000  11 550,00

42=42,000 [A]

aktuální množství  102 025,00 371,000

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  515,500  28,00  14 434,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 574C66: 186,5=186,500 [A]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [B]

Celkem: A+B=515,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  515,500  20,00  10 310,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 574C66: 186,5=186,500 [A]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [B]

Celkem: A+B=515,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2  72,200  65,00  4 693,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "N2" [pl.] dle položky č. 56362: 72,2=72,200 [A]

Celkem: A=72,200 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

RDSZBV 1  24,100  1 566,50

-1*72,2=-72,200 [A]

28+38,2+7+6,9+6+10,2=96,300 [B]

Celkem: A+B=24,100 [C]
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aktuální množství  6 259,50 96,300

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  329,000  228,00  75 012,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ACO 11+

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy KM 1,682 – KM 1,814 VLEVO: 329=329,000 [A]

Celkem: A=329,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 1  42,000  9 576,00

42=42,000 [A]

aktuální množství  84 588,00 371,000

 30 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  186,500  285,00  53 152,50

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ACO 11+
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Sjezdy

Stavba:

Objekt:
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SO 101.1

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu:

KM 1,440 VLEVO: 58=58,000 [A]

KM 1,508 VLEVO: 110=110,000 [B]

KM 1,603 VPRAVO: 10=10,000 [C]

KM 1,926 VLEVO: 8,5=8,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=186,500 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

RDSZBV 1  0,900  256,50

-1*186,5=- 186,500 [A]

82,8+97,8+6,8=187,400 [B]

Celkem: A+B=0,900 [C]

aktuální množství  53 409,00 187,400

 31 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  508,080  370,00  187 989,60

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

ACL 16+

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu dle položky č. 574A44: 178=178,000 [A]

rozšíření vrstvy [počet sjezdů × počet stran × délka × šířka]: 3*2,0*2,0*0,09=1,080 [B]

konstrukce "A" obnovení přilehlé plochy dle položky č. 574A34: 329=329,000 [C]

Celkem: A+B+C=508,080 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  655 857,905

Potrubí8

 102 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  0,000  4 250,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 27

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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RDSZBV 1  19,590  83 257,50

33*0,55+12*0,12=19,590 [A]

aktuální množství  83 257,50 19,590

Potrubí  83 257,508

Ostatní konstrukce a práce9

 32 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000  565,00  9 040,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Silniční obrubník 1000×150×250 včetně přechodových obrubníků. Betonové lože 

C20/25nXF3.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Sjezd v km 1,508: 10+6=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

RDSZBV 1  6,800  3 842,00

-1*16=-16,000 [A]

7,7+8,9+6,2=22,800 [B]

Celkem: A+B=6,800 [C]

aktuální množství  12 882,00 22,800

 33 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  12,000  3 200,00  38 400,00

KORUGOVANÉ POTRUBÍ Z PP SE ZESÍLENOU ZÁKLADNÍ STĚNOU, S MIN. SÍLOU 

STĚNY E5 3 MM, SN16
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Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

km 1,451 sjezd vpravo: 12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 34 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  33,000  7 890,00  260 370,00

KORUGOVANÉ POTRUBÍ Z PP SE ZESÍLENOU ZÁKLADNÍ STĚNOU, S MIN. SÍLOU 

STĚNY E5 3 MM, SN16

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

km 1,440 sjezd: 33=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  305,400  130,00  39 702,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle situace, konstrukce "Z2":

KM 1,440 VLEVO: 27+11,9=38,900 [A]

KM 1,508 VLEVO: 28,5+17,5=46,000 [B]

KM 1,603 VPRAVO: 0=0,000 [C]

KM 1,682 – KM 1,814 VLEVO: 109,3+111,2=220,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=305,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  305,400  135,00  41 229,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 29

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle položky č. 919112: 305,4=305,400 [A]

Celkem: A=305,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 37 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,000  3 600,00  10 800,00

Čela propustků

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

[počet čel * délka x tl. x výška]

KM 1,440 VLEVO: 2*(1,5*0,5*1,0)=1,500 [A]

KM 1,451 VPRAVO: 2*(1,5*0,5*1,0)=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

RDSZBV 1  3,150  11 340,00

-1*3=-3,000 [A]

(2*1,5*0,5*1)+(2*1,5*0,5*1)+(4*1*0,5+2,3*1*0,5)=6,150 [B]

Celkem: A+B=3,150 [C]

aktuální množství  22 140,00 6,150

 38 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  12,000  1 460,00  17 520,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.
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Dle situace:

KM 1,451 VPRAVO: 12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 39 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  33,000  3 000,00  99 000,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Dle situace:

KM 1,440 VLEVO: 33=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

RDSZBV 1  12,600  37 800,00

-1*33=-33,000 [A]

33+12,6=45,600 [B]

Celkem: A+B=12,600 [C]
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aktuální množství  136 800,00 45,600

Ostatní konstrukce a práce  569 043,009

 1 945 178,51Celkem:
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Kč 412 603,88Cena s daní:

Kč 71 608,94DPH:

Kč 340 994,94Cena celková:

Kč 292 319,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 1,492 DN600

Silnice III/2955 Horní Branná

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

03.3

Objekt: SO 101.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 340 994,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,946  100,00  4 794,60

Zemina a kamení (17 05 04

"Počítaná hmotnost zeminy 2,0t/m3, suť ze sypkých vozovk. vrstev 1,9t/m3 [Objem z položek x hmotnost]: 

Dle položky č. 13173: 14,92*2,0=29,840 [A]

Dle položky č. 13273: 17,773*2,0=35,546 [B]

Odečet položky č. 17411: -8,72*2,0=-17,440 [C]

Celkem: A+B+C=47,946 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,870  100,00  4 687,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. [Beton: objem z položek x hmotnost; propustky: dl. * hmotnost 1 bm trouby]:

dle položky č. 96616: 3*2,5=7,500 [A]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [B]

dle položky č. 966358: 33*0,99=32,670 [C]

dle položky č. 11352 [délka x objemová hmotnost]: 10*0,16=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,870 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 481,600

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,920  480,00  7 161,60

Pro těžký kamenný zásyp před stabilizačním prahem.

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

Objem dle položky č. 46751: 1=1,000 [A]

počet vtoková jímka [ks × š. × dl. × hl.] + šikmé svahy [obvod x prům. šířka x výška] + šikmé svahy na výtoku

Objem dle položky č. 9182D: 1*2,0*1,3*2,0 + (2,0+1,3+2,0)*0,8*2,0 + 0,4*0,6=13,920 [B]

Celkem: A+B=14,920 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,773  530,00  9 419,69

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

[dl. x š. x hl.] Odstranění konstrukce vozovky po parapláň je součástí položek vozovky.

Dle položky 9183D3 DN600: 10,15*1,7*1,03=17,773 [A]

Celkem: A=17,773 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

RDSZBV 1  1,313  695,89

-1*17,773=-17,773 [A]

10,9*1,7*1,03=19,086 [B]

Celkem: A+B=1,313 [C]

aktuální množství  10 115,58 19,086

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  8,720  360,00  3 139,20

Původní zemina.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

Zásyp okolo vtokových jímek a výtoku - šikmé svahy [obvod x prům. šířka x výška] + šikmé svahy na výtoku:

Objem dle položky č. 9182D: (2,0+1,3+2,0)*0,8*2,0 + 0,4*0,6=8,720 [A]

Celkem: A=8,720 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

RDSZBV 1  13,500  4 860,00

-1*8,72=-8,720 [A]

(2+1,3+2)*0,8*2+0,4*0,6+(9*1*1,5)=22,220 [B]

Celkem: A+B=13,500 [C]

aktuální množství  7 999,20 22,220

 6 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,801  920,00  6 256,92

Zemina vhodná G3-G-F, míra zhutnění min. 97 % PS

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:; Délka x plocha v příčném řezu).:

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 10,15*0,67=6,801 [A]

Celkem: A=6,801 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

RDSZBV 1  0,502  461,84

-1*6,801=-6,801 [A]

10,9*0,67=7,303 [B]

Celkem: A+B=0,502 [C]

aktuální množství  6 718,76 7,303

Zemní práce  31 995,141

Základy2
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 7 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  20,055  65,00  1 303,58

Odolnost proti statickému protlačení >= 3,85 kN; plošná hmotnost min. 300g/m2

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

propustky dn600 z položky č. 9183D5: 10,15*1,7=17,255 [A]

Plocha dle položky č. 9182D: 1*2,0*1,3=2,600 [B]

Pod základem na výtoku [ks × š. × dl.]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*0,5*0,4=0,200 [C]

Celkem: A+B+C=20,055 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 101 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  4 050,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

RDSZBV 1  0,500  2 025,00

1*1*0,5=0,500 [A]

aktuální množství  2 025,00 0,500

 8 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  0,292  3 100,00  905,20

Betonové lože pod drenáž C8/10nXF0 dle TKP18

Plocha dle položky č. 9182D [dl. × š. × tl.]: 2,0*1,3*0,1=0,260 [A]

Pod základem na výtoku [š. × dl. × tl.]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 0,8*0,4*0,1=0,032 [B]

Celkem: A+B=0,292 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  4 233,782

Vodorovné konstrukce4

 9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,450  3 890,00  1 750,50

Lože tl. min. 0,1 m pod opevnění lomovým kamenem. C20/25nXF3 dle TKP18

Dle položky č. 465512: 0,9/0,2*0,1=0,450 [A]

Celkem: A=0,450 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 1  0,718  2 793,02

-1*0,45=-0,450 [A]

0,1*((2,73+7)*1,2)=1,168 [B]

Celkem: A+B=0,718 [C]

aktuální množství  4 543,52 1,168

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3  1,726  4 650,00  8 025,90

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

C25/30nXF3

Podkladní beton pro propustek DN600 z položky 9183D3: 10,15*1,7*0,1=1,726 [A]

Celkem: A=1,726 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 1  0,563  2 617,95

-1*1,726=-1,726 [A]

10,9*0,21=2,289 [B]

Celkem: A+B=0,563 [C]

aktuální množství  10 643,85 2,289

 11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,077  45 000,00  3 465,00

Pod propustky 100x100x6

Dle příloh řady D.7.4.2; Délka x šířka x přepočet na hmostnost).:

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 10,15*1,7*4,44/1000=0,077 [A]

Celkem: A=0,077 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

ZBV:

RDSZBV 1  0,005  225,00

-1*0,077=-0,077 [A]

10,9*1,7*4,44/1000=0,082 [B]

Celkem: A+B=0,005 [C]

aktuální množství  3 690,00 0,082

 12 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,628  1 100,00  9 490,80

Výměna podloží pod propustkem. 2 vrstvy, ŠD 0/63 tl. 0,2 a 0/125 tl. 0,3.

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Délka x š. x tl.:

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 10,15*1,7*0,5=8,628 [A]

Celkem: A=8,628 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 1  0,637  700,70

-1*8,628=-8,628 [A]

10,9*1,7*0,5=9,265 [B]

Celkem: A+B=0,637 [C]

aktuální množství  10 191,50 9,265

 13 45152 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,420  1 100,00  462,00

Pod vtokovými jímkami a základy, štěrkodrť 0/32
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Pod vtokovou jímkou [ks × š. × dl. × tl.]

Plocha dle položky č. 9182D: 1*2,0*1,3*0,15=0,390 [A]

Pod základem na výtoku [ks × š. × dl. × tl.]

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*0,5*0,4*0,15=0,030 [B]

Celkem: A+B=0,420 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

RDSZBV 1  3,555  3 910,50

-1*0,420=-0,420 [A]

(1,9*1,3*0,15)+(((2,73+7)*1,2)*0,15)+(10,9*0,17)=3,975 [B]

Celkem: A+B=3,555 [C]

aktuální množství  4 372,50 3,975

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,900  12 320,00  11 088,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dlažba dle VL 4, list 206.02, tl. min. 0,2 m, spárování cementovou maltou M25 XF4

(počet propustků x počet čel x plocha x tl.):

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*1*4,5*0,2=0,900 [A]

Celkem: A=0,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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ZBV:

RDSZBV 1  1,435  17 679,20

-1*0,9=-0,900 [A]

0,2*((2,73+7)*1,2)=2,335 [B]

Celkem: A+B=1,435 [C]

aktuální množství  28 767,20 2,335

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,340  6 500,00  2 210,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

C25/30nXF3

Příčné prahy pod propustkem (počet propustků x počet čel x objem.):

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*1*0,34=0,340 [A]

Celkem: A=0,340 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

ZBV:

RDSZBV 1  0,443  2 879,50

-1*0,340=-0,340 [A]

(0,3*0,6*1,3)*2+(0,3*0,6*1,75)=0,783 [B]

Celkem: A+B=0,443 [C]

aktuální množství  5 089,50 0,783

 16 46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3  1,000  2 365,00  2 365,00

Těžký kamenný zásyp z lomového kamene min. hmotnosti 70 kg s urovnáným lícem 

a proštěrkováním dle VL 4 506.25

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

příčné prahy z bet. C25/30nXF3 (počet propustků x počet čel x objem.):

propustky dn600 z položky č. 9183D3: 1*2*0,5=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodávku a nasypání lomového kamene předepsané frakce na sucho do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  69 663,074

Potrubí8

 102 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  6 733,60  0,00
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Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

RDSZBV 1  1,000  6 733,60

doplnění litinové mříže

1=1,000 [A]

aktuální množství  6 733,60 1,000

 17 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  5,583  4 250,00  23 727,75

OBETONOVANÍ POTRUBÍ BETONEM C12/15 S1, TL. 150 MM, OKOLO POTRUBÍ 

SUCHÁ SMĚS

[dl. x plocha příčného řezu]

Podkladní beton pro propustek DN600 z položky 9183D3: 10,15*0,55=5,583 [A]

Celkem: A=5,583 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
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zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

RDSZBV 1  0,412  1 751,00

-1*5,583=-5,583 [A]

10,9*0,55=5,995 [B]

Celkem: A+B=0,412 [C]

aktuální množství  25 478,75 5,995

Potrubí  32 212,358

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  1,500  6 650,00  9 975,00

Výška 1,3 m, PKO RAL 7011

Km 1,492: 1,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

RDSZBV 1 -1,500 -9 975,00

-1,5=-1,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,492 DN600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  65 000,00  65 000,00

Beton C30/37 XF4 včetně výztuže.

Dle položky 9183D3 DN600: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 20 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,150  7 890,00  80 083,50

KORUGOVANÉ POTRUBÍ Z PP SE ZESÍLENOU ZÁKLADNÍ STĚNOU, S MIN. SÍLOU 

STĚNY E5 3 MM, SN16



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,492 DN600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Km 1,492: 10,15=10,150 [A]

Celkem: A=10,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

RDSZBV 1  0,750  5 917,50

0,75=0,750 [A]

aktuální množství  86 001,00 10,900

 21 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,080  3 600,00  14 688,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 3 KM 1,492 jímka (4*0,7)*0,3*2,0 + čelo 2,0*0,6*2,0=4,080 [A]

Celkem: A=4,080 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

RDSZBV 1  1,500  5 400,00

-1*4,080=-4,080 [A]

((4*0,7)*0,3*2)+(2*0,6*2)+(3*0,5*1)=5,580 [B]

Celkem: A+B=1,500 [C]
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,492 DN600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  20 088,00 5,580

 22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  9,000  2 480,00  22 320,00

DN500 Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 3 KM 1,492 BET. DN500 DL. 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  193 409,009

 340 994,94Celkem:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 108 037,27Cena s daní:

Kč 18 750,27DPH:

Kč 89 287,00Cena celková:

Kč 89 287,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 1,786 pouze demolice

Silnice III/2955 Horní Branná

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

03.4

Objekt: SO 101.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 89 287,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,786 pouze demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,870  100,00  4 687,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. [Beton: objem z položek x hmotnost; propustky: dl. * hmotnost 1 bm trouby]:

dle položky č. 96616: 3*2,5=7,500 [A]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [B]

dle položky č. 966358: 33*0,99=32,670 [C]

dle položky č. 11352 [délka x objemová hmotnost]: 10*0,16=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,870 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 687,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,500  840,00  8 820,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

č. 4 KM 1,786 BET. DN1400 DL.2,2+3,0+2,2+3,1=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,800  3 600,00  17 280,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 4 KM 1,786 jímka (4*2)*0,3*2,0=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,786 pouze demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 966384 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1600MM M  9,000  6 500,00  58 500,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 4 KM 1,786 BET. DN1400 DL. 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  84 600,009

 89 287,00Celkem:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 58 294,17Cena s daní:

Kč 10 117,17DPH:

Kč 48 177,00Cena celková:

Kč 48 177,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 1,856 pouze demolice

Silnice III/2955 Horní Branná

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

03.5

Objekt: SO 101.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 48 177,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,856 pouze demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,870  100,00  4 687,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. [Beton: objem z položek x hmotnost; propustky: dl. * hmotnost 1 bm trouby]:

dle položky č. 96616: 3*2,5=7,500 [A]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [B]

dle položky č. 966358: 33*0,99=32,670 [C]

dle položky č. 11352 [délka x objemová hmotnost]: 10*0,16=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,870 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 687,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,400  3 600,00  19 440,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 5 KM 1,856 jímka 2*((4*1,5)*0,3*1,5)=5,400 [A]

Celkem: A=5,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 3 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,500  2 300,00  19 550,00

DN400 Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

č. 5 KM 1,856 BET. DN400 DL. 8,5=8,500 [A]

Celkem: A=8,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Propustek v km 1,856 pouze demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

03.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 4 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  3,000  1 500,00  4 500,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

č. 5 KM 1,856 BET. DN400 MŘÍŽ 2,0*1,5=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  43 490,009

 48 177,00Celkem:
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Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 126 308,27Cena s daní:

Kč 21 921,27DPH:

Kč 104 387,00Cena celková:

Kč 104 387,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zatrubnění příkopu - odstranění

Silnice III/2955 Horní Branná

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

04

Objekt: SO 101.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 104 387,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

Silnice III/2955 Horní Branná

Zatrubnění příkopu - odstranění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,870  100,00  4 687,00

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. [Beton: objem z položek x hmotnost; propustky: dl. * hmotnost 1 bm trouby]:

dle položky č. 96616: 3*2,5=7,500 [A]

dle položky č. 966345: 12*0,425=5,100 [B]

dle položky č. 966358: 33*0,99=32,670 [C]

dle položky č. 11352 [délka x objemová hmotnost]: 10*0,16=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=46,870 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 687,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 350,00  4 700,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

km 1,887 a km 1,935: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 3 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  100,000  950,00  95 000,00

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.

ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP KM 1,856 – KM 1,952: 100=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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Zatrubnění příkopu - odstranění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 101.1

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  99 700,009

 104 387,00Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 15:06:0520.10.2023Datum:3.6.1.10

Kč 90 750,00Cena s daní:

Kč 15 750,00DPH:

Kč 75 000,00Cena celková:

Kč 75 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - Dopravně inženýrské opatření

DIO - Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

SO 191.1

Objekt: SO 191.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 75 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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DIO - Dopravně inženýrské opatření

DIO - Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 191.1

SO 191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 10 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  75 000,00  75 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 

výstavby, vč. bet.svodidel, oddělujících pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí 

na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR 

včetně jeho projednání.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  75 000,000

 75 000,00Celkem:
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Kč 536 524,85Cena s daní:

Kč 93 115,88DPH:

Kč 443 408,97Cena celková:

Kč 423 608,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silnice III/2955 Horní Branná, I. etapa

SO 801.1

Objekt: SO 801.1

Stavba: 19 - AKCE A

SOUPIS PRACÍ

Kč 443 408,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  175,446  100,00  17 544,60

Zemina a kamení (17 05 04)

Dle položky č. 11130 [plocha × prům. tloušťka × přepočet na hmotnost]: 2193,07*0,04*2,0=175,446 [A]

Celkem: A=175,446 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  17 544,600

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  375,000  60,00  22 500,00

Včetně likvidace odpadu zhotovitelem stavby, tloušťka kmene do 15 cm

Dle dendrologického průzkumu: 230+145=375,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV:

RDSZBV 1  330,000  19 800,00

330=330,000 [A]

aktuální množství  42 300,00 705,000

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 193,070  30,00  65 792,10

Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Vzdálenost je pouze 

předpokládaná a zhotovitel nacení svoji vzdálenost podle toho, kam bude materiál 

odvážet.
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

plocha: 178+467,7=645,700 [A]

[délka × průměrná šířka]: (53+245,4+43,7+231)*2,7=1 547,370 [B]

Celkem: A+B=2 193,070 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  11,000  5 250,00  57 750,00

Vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem

Dle dendrologického průzkumu: 11=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  361,246  230,00  83 086,58

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

plocha × tl.: (178+467,7)*0,2=129,140 [A]

[délka × průměrná šířka × tl.]: (53+245,4+43,7+231)*2,7*0,15=232,106 [B]

Celkem: A+B=361,246 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 193,070  35,00  76 757,45

Dle přílohy Situace a vzorový příčný řez:

plocha: 178+467,7=645,700 [A]

[délka × průměrná šířka]: (53+245,4+43,7+231)*2,7=1 547,370 [B]

Celkem: A+B=2 193,070 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

19 - AKCE A

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 193,070  32,00  70 178,24

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Dle položky č. 18222: 2193,07=2 193,070 [A]

Celkem: A=2 193,070 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  60,000  500,00  30 000,00

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál; zhotovení, 

parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP.

Včetně odstranění bednění.

[prům. obvod bednění x min. výška]: 15*2,0*2=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce  425 864,371

 443 408,97Celkem:


