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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: 

„VODOJEM NOVÝ KNÍN“ 

 

ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN: 

Objednatel:    Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s.r.o. 

Sídlo:     Jiráskova 656, 260 01 Dobříš 

IČ:     49549677 

DIČ:     CZ49549677 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu:    522806319/0800 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kolařík, jednatel společnosti 

     e-mail: t.kolarik@vhs-dobris.cz   

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

IČ:    47116901  

DIČ:    CZ47116901  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:    19-1583390227/0100 

Statutární zástupci:   Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

     Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Vrkoč, vedoucí projektového týmu 2 - 

vodárenství 

 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské 

smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 

 

ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě předložené nabídky zhotovitele ze 

dne 02.11.2023 na úpravě znění smlouvy o dílo 02-O-1519-14089/23 v části 3. 

Předmět smlouvy, části 4. Cena za dílo a části 6. Termín plnění, místo plnění. Změna 

byla schválena usnesením rady města Nový Knín č. 5–24/2023 – RM. 

Část 3. 

Předmět smlouvy 

V rámci bodu 3.2 dojde ke změně rozsahu předmětu díla. Původní zadání projektu 

bude nově řešit tyto nové části: 

• Návrh a umístění úpravny vody s výkonem cca 3 l/s do prostoru 

armaturní komory nově navrhovaného vodojemu.  

Navržení technologie úpravny dle dodaných rozborů surové vody 

technologem, návrh strojně-technologického vystrojení, elektro části a SŘTP. 

Zpracováno bude technologické schéma, půdorys, řez řešení a popis do 

technické zprávy. Zpracován bude dále podrobný položkový rozpočet dle 

směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 

• Hlavní zásobní řad v délce cca 320 m z PE a dimenzi DN200.  

Zpracováno bude situační řešení, podrobný podélný profil, kladečské schéma, 

včetně výkazu materiálu a popisu v technické zprávě. Dále bude zpracován 

podrobný položkový rozpočet dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s.  

Výtlačný řad od vrtu NK-1 situovaného v intravilánu města v délce cca 

320 m z PE a dimenzi DN50. Potrubí bude vedeno v souběhu se zásobním 

řadem.   

Zpracováno bude situační řešení, podrobný podélný profil, kladečské schéma, 

včetně výkazu materiálu a popisu v technické zprávě. Dále bude zpracován 

podrobný položkový rozpočet dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s.  

• Čtyři samostatné výtlačné řady od stávajících jímacích studen NK-3, NK-

4, NK-6 a NK-7 v délce cca 4 x 340 m. 

Zpracováno bude situační řešení, podrobný podélný profil, kladečské schéma, 

včetně výkazu materiálu a popisu v technické zprávě. Dále bude zpracován 

podrobný položkový rozpočet dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s.  
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• Přívodní řad pro doplňkový vodní zdroj (ÚV Chotilsko / SV Dobříšska 

a Novoknínska) v délce cca 300 m z PE a dimenze DN100 

Zpracováno bude situační řešení, podrobný podélný profil, kladečské schéma, 

včetně výkazu materiálu a popisu v technické zprávě. Dále bude zpracován 

podrobný položkový rozpočet dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s.  

• Rozšíření strojně-technologického vystrojení vodojemu. Bude navrženo 

více přítoků – nyní 3ks, nově 7ks. Dva samostatné nátoky do akumulací 

– jeden z ÚV Chotilsko, druhý z úpravny (vrtů / studen). Nyní je pouze jeden. 

Rozšíření strojně-technologického vystrojení, elektro části a SŘTP. Doplnění 

nových položek do rozpočtu.  

• Odpad na prací vody zaústěný do městské kanalizace v délce cca 350-

500 m – místo napojení bude teprve upřesněno na základě jednání 

s provozovatelem.  

Zpracováno bude situační řešení, podrobný podélný profil, skladby šachet, 

včetně výkazu materiálu a popisu v technické zprávě. Dále bude zpracován 

podrobný položkový rozpočet dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s.  

• Doplnění přípravných prací – polohopisného a výškopisného zaměření. 

V současné době je geodeticky zaměřeno území pro umístění vodojemu dle 

původního zadání. Pokud bude potvrzeno umístění dle nové varianty na 

západním cípu městského pozemku parc. č. 401. bude nutné doměřit plochu 

pro nové umístění vodojemu a příjezdové cesty v délce cca 300 m. 

 

Uvedený rozsah je platný v případě umístění nového vodojemu na západní cíp 

městského pozemku parc. č. 401 v k.ú. Nový Knín, tak jak bylo dohodnuto na 

posledním (druhém) výrobním výboru.  

 

Část 4. 

Cena za dílo 

V rámci bodů 4.1 a 4.2 bude navýšena cena stanovená dohodou smluvní stran na základě 

předložené nabídky o rozšíření dle předmětu díla uvedeného výše, a to následovně: 

Cena za provedené činnosti specifikované v čl. 3, včetně rozšíření zadání tímto dodatkem 

byla stanovena dohodnou ve výši: 

 

Cena bez DPH:        2 327 000,- Kč 

DPH ve výši 21 %:        488 687,- Kč 

Cena celkem včetně DPH:       2 815 767,- Kč 

 

Specifikace jednotlivých částí dle bodu 4.2 je uvedena v tabulce níže: 
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Specifikace předmětu plnění 

cena bez 
DPH 

DPH 21 % 
Cena 

celkem vč. 
DPH 

[Kč] [Kč] [Kč] 

3.1.            Přípravné práce 

75 000 15 750 90 750 

Polohopisné a výškopisné zaměření  

Hydrogeologický průzkum a Inženýrsko-
geologický průzkum 

Hydrogeologické posouzení poměrů 

Rozšíření zadání projektu k bodu 3.1. 12 800 2 688 15 488 

Celkem, včetně rozšíření bod 3.1. 87 800 18 438 106 238 

3.2.            Vypracování dokumentace pro vydání 
společného povolení k žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DUSP), vč. bouracích prací 
současného vodojemu. 

510 000 107 100 617 100 

Rozšíření zadání projektu k bodu 3.2. 217 160 45 604 262 764 

Celkem, včetně rozšíření bod 3.2. 727 160 152 704 879 864 

3.3.            Inženýrská činnost za účelem vydání 
společného povolení (IČ DUSP) + majetkoprávní 
projednání 

200 000 42 000 242 000 

3.4.            Vypracování zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele stavby (DVZ / DPS) 

285 000 59 850 344 850 

Rozšíření zadání projektu k bodu 3.4. 117 120 24 595 141 715 

Celkem, včetně rozšíření bod 3.4. 402 120 84 445 486 565 

3.5.            Spolupráce se zadavatelem při 
zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

16 000 3 360 19 360 

3.6.            Autorský dozor 94 000 19 740 113 740 

3.7.            Kompletní administrace žádosti o 
dotaci 

200 000 42 000 242 000 

Zpracování žádosti o dotaci  40 000 8 400 48 400 

Činnosti ve fázi přípravy pro vydání Smlouvy 
(Rozhodnutí) o poskytnutí dotace   

35 000 7 350 42 350 

Zajištění administrace žádosti o dotaci v průběhu 
realizace projektu  

90 000 18 900 108 900 

Zpracování závěrečného vyhodnocení stavby 
(ZVA) 

35 000 7 350 42 350 

3.8.            Technický dozor stavebníka (TDS) 600 000 126 000 726 000 

Celkem 2 327 080 488 687 2 815 767 
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Část 6. 

Termín plnění, místo plnění. 

V rámci bodu 6.2 smlouvy o dílo nebudou upraveny termíny plnění jednotlivých částí 

smlouvy. Nadále je platný harmonogram uvedený ve smlouvě pod bodem 6.2. 

 

ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.  

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou 

ze smluvních stran. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 

stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým 

jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Dobříši dne ..................... 2023   V Praze dne ………………… 2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Ing. Tomáš Kolařík Ing. Rostislav Kasal, Ph.D 

jednatel ředitel divize 02 

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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